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OBRA: “REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA"

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion y ejecucion de la obra
denominada “REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA”, solicitada por la,Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién
de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N 106-003181/2022.-

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacién:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccidon de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversién y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. ;
. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedlmléno de” seTe

contratacion. /,f' p
° Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con lnéﬂmbenaa
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comltente ante eI contr c-
° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre u\ contr’ato para Ié
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. :

A . ‘ i
Art.03°-  OBJETO : ':\ S L

en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos-y m‘)
materiales y/o ejecuciéon de los trabajos que,
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indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, seran realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte de plan de mejoras en los sectores publicos de la Ciudad de Cérdoba, se plantea la ejecucion de rejas
perimetrales para proporcionar cuidados en las horas de la noche al sector del Skate Park, de esta manera se
evitarian accidentes y hechos vanddlicos en la zona. -

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electrénica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacidn sera automatica.

.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$11.544.234,33 (PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS). El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de Enero
de 2022.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art. 112 PLAZO DE EJECUCION T A LE C
El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 30 (treinta) dias, a centar desde la fecha en que
se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pllego seran computados -en dias
corridos, salvo expresa indicacién en contrario. -

/

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION \

a) Normas de aplicacién
La obra se rige por: 4 /

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de DeSarroll_p\Urbano.
Ordenanza de Administracién y Contabilidad. N\,

Codigo Tributario MunlClpaI

Lol el S
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Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

© N o

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion gréfica.

La publicacidn del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

00l Mgy 1B W

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacidén de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION /

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzarén a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacién fue recibida. -

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notlflca(gdn{eﬂém

deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o plgducto de fallasien
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto. =

Art. 15° - FORMA LUGARY PLAZO DE CONSULTA

que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a contmuacuon g Lo ',f’
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: R o
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob. ar) con su ﬁsuanﬁ»y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos ofeﬁtes -que.se encuentren
registrados en dicho portal. ™ /
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura d“
e REFERENTES DE CONTACTO:

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA”
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Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccidon de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectuie
una adecuacién econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo vy sin intimacion
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrén
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N¢ 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

Ty
> ~ \'..

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constltuyendose eI flador en\,_
deudor solidario, liso y llano y prlnapal pagador con renunua a los benefluos de leISIOn y e&‘cusnon en los termmos' k

expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. » _‘(,‘;'f

d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de Ia Nacnon extendldas‘
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deberd tener asiento principal, sucursaT 0. agencna
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar, sometlml\ento a los Tribunales Ordinarios de-esta ciudad. La firma y
la acreditacidn de que el firmante de la pohza ‘de segdro ‘de caucidn tiene las facultadexara que la compaiiia de

W
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escrlbano Fﬁij\lco
/ rigts B O

|

1 RELR t"\g
e Y 4 wH
W =
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e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,

indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd valida Gnicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, seglin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccidon de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computard a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia técita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio,  ingresando  al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccién de Compras vy
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacidn presentada.

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3-dias- an,tenores
al dia de la subasta. Se receptard la documentacién hasta las 12:00 horas del tltimo dia d;; presentacnoﬁ\ chhos

plazos se dardn a conocer a través de la pagina web of

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ G : -‘ £

L ;
En caso de presentacién por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cordoba Q§OOO Todos Ios sobres A
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serédn devueltos !n ,abrlr no admltlendose’sz

reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION W™ W L
Los interesados deberdn presentar para. su vmculac&o}\a la respectiva subasta,-la doclimientacién-que a
continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete}, /mn la |dent|f|cacun de la subasta a que corresponde,
conteniendo: /
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a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberdn cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:

1. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o igual al 80%.

S@ oo

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcién de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econdmica
financiera podrd valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

i. Constitucidon del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j.  Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los dltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPYCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutardn los trabajos y fechas de ejecucién, segtn
Formulario 03, firmado por el representante legal.

n. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacién de la subasta. La informacion debera presentarse segiin Formulario 04, flrmado por el
representante legal. -

0. Referencias comerciales y bancarias. ) B30,

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que haré referencia al conocimfZﬁto y aceptacion d'é_','.:‘\'\
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en ei ‘presente phego La ¥
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a través de Iafpanlna web oficial del * i
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de VlSlta a una mlsma
persona fisica para varios proponentes de la subasta. ; %

g. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios. A\

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por |ncumphmlentOS\resasnones de contratos y/o g
penalidades pendientes de resolucién en este Mun|c1p|o otros Mun|c1p|os u otros mveles estatales, en los

Gltimos 2 afios. 2\
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La falsedad de los datos contenidos en la documentacidon que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidn o contratacién, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada que implique declaracidn jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

.
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Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacién
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafar a su presentacion constancia de su inscripcidén en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentaciéon. En la misma deberan
consignarse ademads todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segln estén conformadas por personas fisicas, juridicas o0 ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion deberd estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la pres?nfécién de la Ofe,r.‘t_a,.:'
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos: \
- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autgndad competente .
- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas |ntegrantes de las que surja la--
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion. ' :
- Instrumento legal correspondiente donde se establezqa expresamente;-que todos los |ntegrantes de’la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumpllmjlgnto de todas las obllgaaones emergentes del presente
contrato.
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Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23°- EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comisidn Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serdn
designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias serdn excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al
domicilio electrdnico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberdn igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automadtica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electronicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segln
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacidn final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacién fmal ql m
que haya quedado primero, deberé presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en; el 98 P'lsS: er

Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la doéumentaaon ‘ue a

continuacidn se detalla: ;g" s
1. Propuesta Econdmica: %‘\ i
a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus computos M

precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de: cada |tem o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por-el que propone realizar la obra completa. Dicho: presupuesto se”
realizara en base a la documentaciédn que conforma tpdo el legajo licitatorio y su precio final serd d'e‘fh‘mfwo no
pudiendo sufrir modificaciones por ningtn motivo, no; aqeptandose ofertas parcnales

El contratista debe confeccionar su propio computo y\no omitir ninggin item-de cada ‘rubro, la ejecucién de la obra
respondera estricta y adecuadamente a su fin, en cot Swto y en detalle;-a cuyo efecto la propuesta econdmica

.
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deberéd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacidon vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrénica.

Las cantidades serdn consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacién

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama
Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacidn, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico. -~ -:m;

4. Declaracidn jurada de aptitud para contratar ».4:' 5 : :

Declaracidn jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a contmuaﬂ{én segun Formularlo ¥\

05: ‘

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cordoba

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Regrs(ro de Contratistas MunlClpaI

e Que no pertenece al directorio, no es socio comahdltado 6.socio gerente, respectlvamente de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones ci Sociedades‘de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Mumcnﬁ) ni perteneuo a la planta, de pevsoanal municipal, tanto

¢
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permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucidon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segliin Formulario 06.

6. Declaracidn jurada de disponibilidad

Declaracidon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacidn.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrdn utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa efn(todas sus ho;as

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Niunicipal: a1 momento de‘r
presentar las ofertas. A / ot

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; ins lmas eﬁn[;_ b o/que n,Q),
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los'tequisitos establecndps//
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido. /

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores %M
Estado Provincial (ROPyCE). .“*’"‘

f) No presenten la documentacién requerida para ){\nculaaon a la subasta-o. para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego. { »

g) No acomparfien la garantia de mantenlmlento\dg oferta, o cuando ésta fuere p resentada sin constar la
certificacion de firma. 4 e

\
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h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacidn, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacidn de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podrd solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacidn de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentara un
plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccidn, y servird de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacién mensual no podrd superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacién en mas debera contar con la expresa autorizacion de la comitencia.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente enla ca!idad de la obra.

inversidon de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ltem para cada
periodo de certificacion. ;
Cualquier modificacidn de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra:-

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notlflcada la orden de mluaaon:L
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo. o b

{A {
g M

Art.36°-  FIRMA DEL CONTRATO X,

El contrato sera suscripto por el adjudicatario?y’ por aquellos funcionarios gque-resulten compbtsntes ,

Toda la documentacién agregada al expediente’y que mtegre el contrato, deberd ser | flrmada pdrﬁaé‘judlcatano en
NN ==

el acto de suscribir el contrato. 2\ N e
El adjudicatario firmara el nimero de eJempIares que le! g):ha la Munlapalldad AL \ =HE Y
} -/\p U/
// / \
* \
‘ / \ \
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Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, seglin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendrdn el orden de prelacion con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las drdenes de servicio;

Las notas de pedido.

Honb e

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticién
en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién. T

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o in
requiera en la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccié
los materiales y personal para su realizacidn, correrd por cuenta del contratista.

i ectantérﬁe ue\e

(gcluyendq fraslado c_ie‘:‘»\

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO W N
La ejecucidn de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle a cuyo efecto
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo [o-estrictamente consignado en la documentauon,@no tambiié
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin—__ e

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitadoy: provnstos del equnpamlento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de segurldad e hlglen@ contempladas en el mak ? de la Ley Nacional 19.587 -
O\

Decreto 351/79; de forma de minimizar los rlesgos de las; p\érsonas de las instalaciones\y de los terceros.
/L
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En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercerd su representacién en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucidn de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacidén de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacidn de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicidn de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES Gy 2 f
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara dlarlamen}é y. se establecera,
exclusivamente a través de los siguientes documentos: 2 L

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.
v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn. : :
v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en Ia marcha del Contrato

(entrega y recepcién, mediciones, etc.) <

o 4l P
Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion. A

Las divergencias que puedan ocurrir entre la |nspeccroh y el Contratista no podrdn ser\mvocadas como causales de

suspension de la obra o disminucién del ritmo de trab’ o. La fecha de notlflcaaon de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el RepresentanteliTécnico deberd estar permanentemente en obra

Lo

[

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA"




O

O

A
P
)

1122 A9

Obra N° 1087 Expte. N° 106-003181/2022 Folio N° 17

Secretaris de Direccion de
Desarrolio Urbano Arquitectura

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccién verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segln Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificarda y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticiéon emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labrardn dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del coptratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluifa el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccidn de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicidén los fondos por Direccidon de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladardn
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art.492-  ACOPIO V)

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual// -emltlran t:ertlflcados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.
La Certificacién de acopio se realizara de la siguiente manera:
Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como |tem de prowsmn,en la piamlla
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito-én expeCtaflva
El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio: y cualquler otro simestro
que razonablemente pudiera afectarlo. : w:;m.w,.,....-;,-.‘

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberdn cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifiqué ‘p 3 r;én\automatlcamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario- de IOS\mfs\mos con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comerclal y Penal, \qaégando baJo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion. 0
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Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.
En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.
El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.
En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

/
Art. 50° - FONDO DE REPAROS /
Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.
Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segtn lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcién Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cdrdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacidén el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacién y planificacion respectiva ante la "Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccidn velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) Yo demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn en obra. {,‘_ : T

Art. 52° PROVISION DE ENERGIA

conexion son responsabilidad del Contratlsta

y\ e .\,

Art. 53° - LETREROS DE OBRA ' W\ " &
La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, dos (2) Letreros de Obra de ‘las
caracteristicas especificadas por la inspeccidn, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo. -

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS
El Contratista tendra a su cargo todos los tramltes ante las RepartICIones que “corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacién de planos. \
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Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No serd causal de ampliacidn del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccidn podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacidn presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas serdn nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,

coincidiendo con la nédmina de personal e
El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursal @cmda,d de.
N

Cordoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas e‘f.replanteo rmual Ia‘l

pdliza y recibo de pago de la misma. (

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO \:\ o
El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de I-Tlglene % Segurldad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para él:Mejoramiento de ‘

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas def-Ministerio de
Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de segurldad durante la ejecuuon de las obras y hasta la recepcidn de las
mismas. y

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las ex1ge
contenidas en los siguientes instrumentos legales:

;'{uas prewstas en la normatlva vng nte incluyendo las
< B - ":w%"f U
' \ \ o\

/ \
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1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago vy las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcidon alguna. La Municipalidad podrd abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con cardcter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automdévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentara

el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a part ;dél*Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria. (v-"'fn‘f-‘* T %

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta 'y cargg,dél; contratlsta en caso

que la inspeccidn asi lo determine. / -

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumdticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la‘unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vsinculo y/o paras o@cto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la mspe cién, la que a robara assu juicio exclusivo e inapelable dicho

procedimiento y estd facultada para exigir otras ab rnativas. (_~ N
d T Ay
// \ \
/ ! \
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La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal
circulacion y contara con toda la documentacidn en regla y la debida autorizacion de manejo al personal de
inspeccidn para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la misma serd
reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de
propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segtn lo dispuesto por los
directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

QUIPO CANTIDAD
mother gigabyte B560M AORUS PRO AXS 1200 1
Procesador Intel Core i7 11700F S1200 11th Gen Rocket Lake 1
Cooler CPU AZZA Blizzard LCAZ 240R Watercooler 240 mm 1
Memoria OLOy DDR4 32GB (2x16GB) 4000 MHz Warhawk RGB Black 1
Placa de video Zotac GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 ZT-T2060H-10H 1
Disco Sélido SSD Kingston 240GB A400 500 MB/S 1
Disco Rigido Seagate 1TB Barracuda 64MB SATA 6GB/s 1
Gabinete Kolink Inspire K8 Vidrio Templado 1x120mm ARGB 1
Fuente Deepcool 700W DA700 80 Plus Bronze 1
Monitor LG 20" 20MK400H-B VGA HDMI 1
Mini wireless N USB Adapter — TL-WN823N 3
Teclado + mouse 3 R

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA ¢

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en la Direccidn de
Arquitectura. El Area Requirente podrd definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacidn hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacién del prgxecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas. - KN

El estudio incluira exploracion de campo, ensayos de [aboratono anélisis y evaluacnon técnica. Se efectuara un
informe de investigacion geotécnico, que contendra- t@da la informacién pertlnente estruct ral y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva. ‘/ E}/\/
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El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacidn a razdn de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizaran seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario himedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacién del contenido de humedad natural.

- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacién del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccion
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Célculo estructural y planos de estructura
El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y célculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacién sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccidn como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacidn de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

e Memoria de célculo

e Calculo de la estructura revisién detallada

e Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

e Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

e Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

e Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas (si hubiese)

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia g
o .z . ” 4 l

comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y

disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra N
El contratista deberda elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucion, es gl‘ear a gartir de Ia
documentacién de proyecto de cotizacién generado por la Municipalidad de Cérdoba, Iuego ~<ie<-eendcer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo\A TO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que |mphca‘ran ajustes del proyé?t original durante la ejecucién de

la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, plam las, célculos," etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a reallzar 'en a OF ;

L
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Esta documentacion debera serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacién (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacidn elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafo funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se considerardn aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)
En la oportunidad de la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacidn y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en gegzi‘fm \todo matenal
que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se |der}f‘1f‘cara con Ia mlsma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos. :

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del SISte' gﬁ
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.).

Los gastos que demande el cumplimiento del presente unto deberan ser mclundos por el
generales, no reconociéndose ningtn derecho a reclamar\l‘a certlflcaC|on de los mismos.
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Art.65°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION /

Se reconocerdn prérrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberdn cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacidn en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontardan de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de drdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacidn
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual. §

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales. ‘\\

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacmn P "\ P
Por cada dia de mora en la entrega de toda documeniauon exnglda por la |nspecaon pQr parte dekcantratssta
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0, 1%)“obre el monto de los certlflca\Ku‘Kwensuales

Lk
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9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacidn de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art.69°-  CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XIII del Decreto 1665/D/57. La Recepcién Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el dltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcién Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, esté obligada a la conservacidn y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie
ningln reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacidn de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01
CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
Por el PreSente; ..vewssssswisisssseimessamassmissassssss €N Mi CAracter de ...t en
nombre y representacion de [a @MPresa ........ccvcerreneeceeneeenenenecreueneenenenne CUIT NE..esonassinsiossisrosssmims s , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacidn, sean efectuadas al domicilio @leCtrONICO ......ccceveveeeuriereeereseeeeere e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cordoba, .......... (o LU de ...
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“REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA”



Obra N° 1087
Secretaria de

Desarrollo Urbano

FORMULARIO 02

Subasta Electrénica N°............

e B < !
003181723 29

Expte. N° 106-003181/2022 Folio N° 27

Direccion de A ol [
Arquitectura g&; Municipalidad
< de Cérdoba

e 5

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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Cmnras?

FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°...........

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

5)

6)

7)

8)

9)
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FORMULARIO 05
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
El que suscribe, (Nombre y Apellido) ...coccceeeneine it en mi caracter de (Representante Legal o
APOdErado) .....coecueeneucenerienieeeiee e con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que

(Nombre y Apellido 0 Razin SOCIal) ...coveveeeieierieieieeieeeiie e , CUIT N° ....... RS e s ST

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

iAo e aa e
ACIATACION: ceeveiiiiiiiectteeeeeee e e e e

Cérdoba, .....cuu...... A€ e de ...

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA”
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l PreSeNtE; s nsimsesmessoamossisisssa s (=] 3 W 1 W 1= (o (=] G o (= ——————— en nombre y

representacion de 12 BMPIESA ...ttt serese e ses st ssssae seressascans CUIT N et seeaeresensenes ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAllE: ettt ettt e e et eh s eaeeen N2: ......ccee.ne. PisO: ....... Depto/Oficina: ...............

Cérdoba, .......... Lo L= (o (I

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REJAS PERIMETRALES PLAZA URQUIZA”
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1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 PROVISION DE OBRADOR

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas ejecutada con
material convencional o prefabricada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de habitabilidad, aislacién y
apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

Todo el conjunto del obrador debera ubicarse en el lugar reservado a tal efecto y deberd ser especificado en el
proyecto ejecutivo ad referéndum de la aprobacidn de la Inspeccidon de Obra. La Contratista propondrd un plan
detallado de la ubicacion de cada uno de los elementos que constituyen el obrador.

En el obrador, la Contratista tendra a disposicion de la Inspeccion de Obra el instrumental y el material necesario
para efectuar replanteos y otras comprobaciones, tales como: niveles dpticos, cintas métricas metalicas alambres
finos de hierro recocido, niveles de burbuja, escuadras metélicas, cascos, etc.

1.2 BANOS QUIMICOS
El Contratista debera proveer bafios quimicos como servicio sanitario para personal obrero y técnico, los mismos
seran adecuados al nimero de personal utilizado y cumplirdn con todas las disposiciones reglamentarias.

1.3 DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO (CINTA PELIGRO)

El contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o proteger dafios
eventuales a terceros.

Dicha delimitacion podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto o la
utilizacion de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

1.4 CARTEL DE OBRA

La Contratista ubicard en el lugar que se proponga en el proyecto ejecutivo, o en su defecto segun lo indicado por la
Inspeccion de Obra, un cartel confeccionado y ajustado a los planos respectivos.

La Contratista lo mantendrd en perfecto estado de limpieza y claridad.

La estructura sobre la que se instalard deberd estar calculada para resistir la accién de los vientos y demas agentes
exteriores.

Se ubicard de acuerdo a reglamentaciones con indicacion de: Comitente, tipo de obra, destino, N.2 de permiso de

obra, Contratista Constructora, Subcontratistas, Proyecto y Inspeccion de Obra

1. DEMOLICIONES
NORMAS GENERALES
Se demolerén todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la realizacion
o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.
Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccion de Arquitectura de la Municipalidad de
Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccidn, y en ese caso deberan ser
sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccién.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrén ser utilizados siempre que fueran
autorizados por la Inspeccién.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

2.1. DEMOLICION DE PISO, CONTRAPISO Y CARPETAS

Se deberdn demoler todos aquellos pisos, contrapisos y carpetas en el sector a intervenir o los indicados por la
Inspeccién, debiendo el contratista tomar todas las precaucnones necesarias para la- correcta realizacién de los
trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vngentés de segurldad
193 (1Dhut4
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El item comprende el retiro total de los elementos.

2. EXCAVACIONES
NORMAS GENERALES
Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccidn.
El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas excavaciones
que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan
desprendimientos o desmoronamientos.
El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.
En igual forma se adoptaran las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las
obras existentes y/o colindantes.
El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la Inspeccidon, no sera
reconocido ni certificado al Contratista.
El fondo de las excavaciones serd escarificado, compactado y bien nivelado siendo sus parametros laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.
El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte a exclusiva cuenta
de hacerlo en el mismo hormigdén previsto para la cimentacién compactandose en forma adecuada.

3.1 EXCAVACION FUNDACION REJAS PERIMETRALES - VIGA.

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las vigas de fundacién y bases de columnas de las rejas perimetrales.
Todas las excavaciones deberdn ajustarse a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al
presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccidn.

El fondo de las excavaciones serd compactado y bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

3.2 EXCAVACION FUNDACION PORTONES DE INGRESO

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las bases de columnas de las rejas perimetrales.

Todas las excavaciones deberdn ajustarse a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al
presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

3. HORMIGON ARMADO
NORMAS GENERALES
Los célculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado por el
Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.
A tales efectos la debera presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles
de armadura y planilla de doblados de hierro.
La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente pliego,
referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de vigas de fundacion y bases de columnas.
Si por razones del cédlculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto deberd ser
notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacidn, estudio y posterior
aprobacion.
La CONTRATISTA por si no podra en ningln caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacion previa.
Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacién a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo de
construccidon como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios para poder
apreciar la concepcién de la estructura, predimensionado, construccidon, materiales constructivos y condiciones de
resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de facil interpretacidn por los responsables
de la construccién y control de la obra. e
Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsable dehda misma, tomara los” recaudes del caso a fin de
trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, papgfasegurar que toda<las cond|C|ones el proyecto y
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las especificaciones contenidas en la documentacidn referida, se cumplan rigurosamente durante la construccién de
la obra.
Antes de iniciar las operaciones de Construccidn, el contratista deberd garantizar, por las medidas necesarias, que
se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener
tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.
A esos fines tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservandose la
Inspeccién el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento
de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.
En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales
o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose los resultados debidamente
certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccidn el derecho de interpretar los resultados, y
sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos dichos ensayos serdn
solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.
Se preverdan durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos metalicos" y
"elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocién de hormigdn fraguado.
Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacién expresa de la Inspeccién. Todos los trabajos de
H2 A2 deberdan tener la verificacidon, comprobacién y aprobacion de la Inspeccién y el Contratista debe ajustarse a
las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.
En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccion tener libre acceso y amplia facilidad para ensayar o
verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacién, almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades
tendra para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea para la mejor
realizacién de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de la Inspeccidn, el Contratista informard a
éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracién de los materiales a utilizar, pudiéndose
objetar la aceptacidn de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.
Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y
de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas segun
especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su
conjunto y en todos sus detalles.
Los materiales que cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su empleo en
obra, no lo haya mantenido, no serdn empleados si no se los restituye a su condicién primitiva.
Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la Inspeccién,
seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras serd realizada por la Inspeccién en
cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos especializados responsables de la obra,
y serd en cantidad y forma determinada en parrafos posteriores.
Se realizardn ensayos de aprobacidn y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales que se
desean emplear en obra relinen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, seran para verificar si las
caracteristicas que determinaron su aprobacidn, se mantienen durante las distintas etapas de la ejecucién de la
obra.
Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y haberse
comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.
Se exigird un correcto curado del hormigén, y serd comprobado por la Direccién Técnica actuante, que todo
elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos necesarios desde el
momento mismo en que se comience la elaboraciéon del hormigdn.
Dicha proteccién estd referida preferentemente a la accion de agentes atmosféricos y de las acciones o reacciones
externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando las propiedades
totales del hormigén elaborado.
Se mantendra el hormigdn continuamente humedecido (y no perlodlcamente) pOSlbI|ltandO y favoreciendo su
endurecimiento y evitando el agrietamiento.
Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el horm:go? haya endurecido losuficiente.
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4.1 VIGAS DE FUNDACION DE H°A° REJAS PERIMETRALES.
Para la fundacién de las rejas perimetrales de cerramiento del parque se utilizardn VIGAS DE FUNDACION DE H°A®
de 30cm de ancho x 40cm de alto, que conformardn la terminacidn inferior de la reja.

4.2 BASES DE FUNDACION DE H°A° PORTONES.

Para la fundacién de columnas de portones de ingreso se utilizardn BASES DE H°A° de dimensiones especificadas en
plano, @ 0.40m en el caso de bases de tubos simples y @ 0.50m en el caso de tubo doble.

En ambos casos, el hormigdn a utilizar sera del tipo H20 o superior segiin CIRSOC 201 si es hormigdén elaborado, o si
se dosifica en obra sera un Hormigon del tipo estructural de 300kg tipo “E”. Se utilizara Acero de construccién ADN

420 Segun CIRSOC 201.
4. SOLADOS

5.1 SOLADO DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA.

En los lugares donde deba demolerse el solado para la ejecucién de los trabajos para el montaje de las Rejas de
cierre de la Plaza, se ejecutard la reconstitucién del solado de hormigén con terminacién de “piedra lavada”
elaborado in situ.

Asi mismo, en aquellos sectores o encuentros que lo requieran, se preveran juntas en los encuentros.

5. HERRERIA
NORMAS GENERALES
Comprende la provision de servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes,
documentacidn, seguros, maquinaria y todo otro elemento, que aunque no esté indicado especificamente sea
necesario para la ejecuciéon completa y de acuerdo a su fin de todas aquellas construcciones metdlicas, rejas y
portones, como se muestra en los planos, en la forma requerida por la Inspeccién de Obra.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y niveles que figuran en los
planos, para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura metélica ejecutada de acuerdo con aquellas,
corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuera necesaria si no tomare esta precaucion. Estas estructuras
y herrerias comprenden todas las piezas de unidn de los distintos elementos entre si, necesarios para fijar sobre la
armazdn metalica las otras estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la
colocacién en obra y dos manos de pintura anticorrosiva especificada.

MATERIALES Y PROCESOS: Los aceros utilizados serdn los denominados F-24 con tensidn al limite de fluencia of
=2400 Kg/cm 2. Resistencia a la traccion minima 0-3700 Kg/cm 2 y alargamiento de rotura minimo €r=28%. Los
aceros de los perfiles laminados y planchuelas utilizados en la construccion de la estructura soldada, seran los
indicados en las Normas IRAM IAS U500-503 “Aceros al carbono para uso general y estructural”.

Los electrodos deberan cumplir con la Norma IRAM IAS U500-601 m, “Electrodos de acero al carbono revestidos
para soldadura por arco”.

La eleccidn del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman
la estructura.

Todos los perfiles, tubos o planchuelas serdn nuevos y corresponderan a lo indicado en los respectivos planos de
detalle.

Las piezas tendran sus ejes perfectamente rectos sin ningun tipo de alabeo o tension.

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material, serdn ejecutadas por personal
especializado.

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetardn las medidas de los planos.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbre, escamillas de
laminacion, pintura, etc.

Después de soldadas, las piezas deberdn tener la forma adecklada sin necesidad de un posterior enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzard\|a penetracidn hasta la raiz. Durante la soldadura vy el
enfriamiento del cordén no han de sacudirse las piezas! sd dadas, ni someterlas.a wbracnones ni acelerarse su
enfriamiento.

3
v

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 12¢

Piso | 4285600 Int. F408/00/02
www.cordoba.gob.ar \




0031817 9¢ :
S 1 YL

“ vtod & 4

Obra N° 1087 Expte. N° 106-003181/2021 FolioN°6"*

Secretaria de Direccion de St
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 304,
“Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de correccién de los
trabajos defectuosos.

Se respetaran con precisién las formas y dimensiones de los cordones de soldadura. Los cordones serdn continuos y
asegurardn también que no penetre agua en el interior de los tubos.

Las estructuras tubulares no podran tener ninguna perforacion que permita el ingreso de agua exterior. En caso de
tener que abulonar una pieza, se soldara el macho al tubo.

La mano de obra sera especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas.

Las deformaciones o tolerancias no seran mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresidn no tendrdn una desviacién mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos
de fijacién.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de hasta 1,6mm para longitudes
de hasta 9m y de hasta 3,2mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la
tolerancia en la longitud sera de hasta 0,8mm.

Los agujeros circulares se haran de diametro del buldn. Los agujeros ovalados se haran de acuerdo a planos.

Los insertos colocados al hormigén deberdn ser previamente nivelados, aplomados y fijados fuertemente al
encofrado de manera de mantener su posicion.

No se trabajarén piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera.
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc., serdn ejecutados en estricto acatamiento a las reglas de arte
y con método que no altere partes adyacentes.

La Inspeccidn se reserva el derecho de controlar en cualquier momento en el taller del Contratista las condiciones
de ejecucién de la soldadura eléctrica para unién de las distintas partes de la estructura, pudiendo hacer realizar los
ensayos necesarios que establece el Reglamento CIRSOC correspondiente para constatar la bondad de su ejecucién.
El Contratista informara con la anticipacién debida a la Inspeccidn sobre las fechas de ejecucién de las distintas
estructuras, a los efectos de que estas puedan ser inspeccionadas en el taller del Contratista.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicidn relativa y el aspecto de unas y otras, seran los que se
especifican en los planos o lo que se requieren en cada caso con la regla a su destino y a juicio de la inspeccion.
Todas las estructuras y piezas de hierro seran previamente FOSFATIZADAS y posteriormente pintadas con una mano
en taller de pintura antiéxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No seran
pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las dreas bajo arandelas de ajuste.
Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, seran
retocadas por el contratista.

MONTAIJE : La colocacidn se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los planos, los que como
se ha especificado deberdan ser verificados por el contratista antes de la ejecucion de estas estructuras. El plan de
colocacién de estas estructuras de hierro podra ser modificado por la inspeccidn, si a su juicio fuera conveniente
por razones de seguridad o para la buena marcha de los trabajos. El montaje de las estructuras se ejecutara bajo la
responsabilidad principal y a los solos riesgos del Contratista. Las operaciones serdn dirigidas por el capataz
montador de competencia bien comprobada para la inspeccién de Obra de esta clase de trabajos, debiéndose
disponer los arriostramientos provisorios adecuados que aseguren la estabilidad de las estructuras. Seréd obligacién
del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la inspeccién de Obra, de la colocacién exacta de
los trabajos de hierro y de la terminacidn prolija del montaje. El Contratista dispondra para el montaje de los
elementos mecanicos necesarios para izar las distintas piezas a su verdadera posicion. Las estructuras metalicas no
deberadn estar nunca en contacto directo con la tierra. Para evitarlo se las protegera con un recubrimiento de
hormigén de dimensiones y forma a criterio de la Direccidn técnica. En los planos o cldusulas complementarias se
indicard si los bulones de fijacién quedaran a la vista sobre el piso terminado, u ocultos debajo de éste.

REJAS PERIMETRALES

Comprende la provision e instalacién REJAS PERIMETRALES metallcas que se ejecutaran sedeetalle y se ubicarén
segln lo indicado en los planos de proyecto. g\

Se construiran de acuerdo a plano, utilizando hierros redondos macizos de 5/8" como elementos vertlcales y
planchuelas horizontales Planchuela 1 1/2 x 1/4 con perforauones,‘del mismo dlametro /

4

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° 2489,
www.cordoba.gob.ar .



A4

@) N 4 € 4 4 s ) g
003181722 Qo0
Obra N° 1087 Expte. N° 106-003181/2021 Folio N° 7

Secretaria de Direccion de - -
Desarrollio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

La union de los distintos elementos serda mediante soldadura.

El tratamiento de pintura sera segun lo especificado en el punto 5 “NORMAS GENERALES” y punto 7 “PINTURA”

Las rejas seran instaladas a partir de los insertos metdlicos previamente instalados en la viga de hormigén armado
segun corresponda en los tramos, y en canteros con anclaje quimico epoxi, tipo Sikadur 31.

PORTONES DE INGRESO HOJA DOBLE

Los portones de ingreso se realizaran de acuerdo a planos.

Se materializardn utilizando tubos estructurales de seccién 100x100x2mm, Planchuela 1 1/2 x 1/4 perforada y
redondos 5/8” y demas componentes y accesorios.

Tendran pomelas reforzadas adecuadas al peso de las hojas y un minimo de 4 por hoja.

Tendran pasadores al piso y entre puertas y cerraduras de seguridad.

La unién de los distintos elementos serd mediante soldadura.

El tratamiento de pintura sera segun lo especificado en el punto 5 “NORMAS GENERALES” y punto 7 “PINTURA”

Las fijaciones a los pilares de hormigdn se realizardn mediante soldadura a los insertos metalicos previamente
instalados en el pilar.

Los pilares estaran materializados con tubos estructurales de seccién 100x100x2mm, y en el caso del portal de
ingreso de 4 hojas, se colocara doble tubo, rellenas con hormigdn del tipo H20 o superior.

En ambos casos, sus bases deberan tener hierros @8 soldados cada 0.15m en ambos sentidos.

INSERTOS METALICOS PARA LA INSTALACION DE REJAS PERIMETRALES
Las rejas serdn instaladas y vinculadas a su fundacidn a través de soldadura a los insertos metélicos previamente
instalados en la viga de hormigdn armado ejecutada.

INSERTOS QUIMICOS PARA LA INSTALACION DE REJAS SOBRE CANTEROS
En los tramos sobre canteros, las rejas seran instaladas a partir de los insertos con anclaje bicomponente epoxi, tipo
Sikadur 31, siguiendo todas las especificaciones del fabricante, luego se soldard la baranda al inserto.

PINTURA

NORMAS GENERALES

Los trabajos se realizardan de acuerdo a las reglas del arte. Los desperfectos que pudieran presentar cualquier
estructura serdn corregidos antes de proceder a pintar. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros o grietas etc.

La contratista deberd dar noticia a la Inspeccion de cada mano de pintura a aplicar. Las manos sucesivas se
distinguiran por medio de diferencias de tonalidades.

En general se concluird la aplicaciéon de cada mano en la totalidad de cada sector o zona antes de comenzar la
siguiente.

Las pinturas seran de primera calidad y no se admitirdn sustitutas ni mezclas de ninguna clase de pinturas con otras
de diferentes calidades.

De todos los elementos que la contratista fuera a incluir en su provision, presentard muestras a la Inspeccién para
su aprobacién o eleccién. Los productos que lleguen a obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion. Deberan cumplir en todos los casos con la norma respectiva.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacidn de pinturas y su aplicacién. El no
cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificar a la Inspeccién
antes de aplicar cada mano de pintura, calidad de materiales y prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente de
rechazo de los mismos.

Antes de dar inicio al pintado se debera dar un barrido al sector de trabajo, retirando todo resultante de la limpieza,
debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que la contratista proveera.

No se aplicardn pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, debiendo ser raspadas
profundamente, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego proceder al lijado. o

Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr un buen aspecto y termmacu/orr?:lel aca\bado ewtando el
amontonamiento de material.

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | 4285600 Int. 2 L08/00/02
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Sera condicidn indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas
de pinceladas o pintura chorreadas.

ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL.

En las carpinterias, herrerias y estructuras metalicas, indicados en planos se materializara la aplicacién de una
pintura a base de esmalte sintético, previa aplicacidn en taller de pintura de desfofatizante y pintura antiéxido, tal
cual como lo especifica en el Item “ESTRUCTURAS METALICAS Y HERRERIAS”. Se debera incluir todos los elementos
necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren
especificamente mostrados en planos.

6. LIMPIEZA

Durante la ejecucidn de los trabajos, la obra serd mantenida limpia, libre de escombros y demas desperdicios que se
puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.

Al finalizar los trabajos se realizard una limpieza final y sera realizada por personal especializado.

Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso.
Asimismo, se desmontaran las instalaciones provisorias construidas.

Todas las areas aledafias a la obra serdn entregadas al finalizar los trabajos limpios y libres de escombros.

a) Teniendo en cuenta las condiciones donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas
desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberdn cubrirse completamente con lonas o folios plasticos para evitar la
caida de materiales durante el transporte.

e) Las protecciones que se efectien para evitar dafios en pisos, etc., deberdn ser retiradas en el momento de
realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara todos los desperdicios y deshechos
del lugar y el entorno de la obra. Asimismo, retirard todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La inspeccion de obra estaran facultados para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

ey
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA : EJECUCION DE REJAS PERIMETRALES - PLAZA URQUIZA
COMPUTO Y PRESUPUESTO
_ mem | DESIGNACIONDELASTAREAS | up|  swNiTARlO | CANTIDAD|  $TOTALITEM |
4 |TAREAS PRELIMINARES L . L .
1.1 Provision de obrador mes $ 18.369,57 1,00 . $18.369,57
1.2 Bario Quimico ud $ 15.394,36 1,00  $15.394,36
1.3 Delimitacion del sector de trabajo (cinta peligro) ml $653,11 130,00 . .$84.904,30
1.4 Cartel de obra ud $ 5 514 23 1,00, ;$ 51.514,23
\.'. 2  |DEMOLICIONES e : - .
2,1 Demolicién de solado [ gl | $ 28 343 so| 1,008 $ 28 343 50
3 |EXCAVACION . . : - . . - /
3.1 Excavacion fundaC|on rejas penmetrales V|ga gl $ 30 389 35 1,00 $ 30 389 35
3.2 Excavacién fundacion portones mgreso gl $9.578,71 1,00 $ 9.578,71
4 |HORMIGON ARMADO S . o .
4.1 H°A° p/viga de fundacnon y arnostramlento in situ gl $ 276.206,11 1,000 $ 276 206,11
4.2 H°A° para zapata Base de columnas portones gl $ 102. 853 25 1,00| $102.853,25
i1 57 |sotapos’ T e
5.1 Reparacmn ‘solado de pledra lavada [ gl | $ 24.040 00| 1,00
6  |HERRERIA - - . e . -
6.1 Rejas penmetrales 8 tramos con pmtura [ gl | $10.851 .488,75| 1,00/ $ 10 851.488, 75
Y  |LIMPIEZA DE OBRA : - . TR : o .
7.1 Limpieza de obra | gl | $51.152,11| 1,00] $ 51 152, T
TOTAL GENERAL
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTAY CUATRO CON TREINTA'Y CUATRO CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Enero del 2022
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OBRA : EJECUCION DE REJAS PERIMETRALES - PLAZA URQUIZA
e e . ESTRUCTURA DE COSTOS i . . .

ITEM DESIGNACION DE LAS TAREAS up SIUNITARIO CANT. | $/T OTAL MAT. $ITOTALM. O. | $/TOTAL EQUIPOS $/TOTAL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPOS TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES ; : : : o : : : :
1.1 Provision de obrador mes $ 18.369,57 1,00 $ 14.585,44 $ 2.873,00 $911,13 $ 18.369,57 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%
1.2 Bafo Quimico ud $ 15.394,36 1,00 $12.223,12 $ 2.407,68 $ 763,56 $ 15.394,36 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%
1.3 Delimitacion del sector de trabajo (cinta peligro) ml $ 653,11 130,00 $25.471,29 $59.416,03 $ 16,98 - $84.904,30 30,00% 69,98% 0,02% 100,00%
1.4 Cartel de obra ud $51.514,23 1,00 $ 40.902,30 $ 8.056,83 $ 2.555,11 $51.514,23 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%
2 DEMOLICIONES : : ; T e e : i . : .
2,1 Demolicion de solado gl $ 28.343,60 1,00 $ 0,00 $ 24.264,96 $4.078,64 . $28.343,60 0,00% 85,61% 14,39% 100,00%
3 EXCAVACION L . : . : . ? . :
3.1 Excavacion fundacion rejas perimetrales - viga gl $ 30.389,35 1,00 $ 0,00 $ 29.508,06 $ 881,29 $ 30.389,35 0,00% 97,10% 2,90% 100,00%
3.2 Excavacion fundacion portones ingreso gl $9.578,71 1,00 $ 0,00 $9.300,93 $ 277,78 $9.578,71 0,00% 97,10% 2,90% 100,00%
4  [HORMIGON ARMADO : G ; < o : e :
4.1 H°A° p/viga de fundacion y arriostramiento - in situ gl $ 276.206,11 1,00 $ 179.533,97 $93.910,08 $2.762,06 $276.206,11 65,00% 34,00% 1,00% 100,00%
4.2 H°A° para zapata - Base de columnas portones gl $ 102.853,25 1,00 $ 66.854,61 $ 34.970,11 $1.028,53 $102.853,25 65,00% 34,00% 1,00% 100,00%
5 SOLADOS : = :
5.1 Reparacién solado de piedra lavada gl $ 24.040,00 1,00 $8.414,00 $ 15.145,20 $ 480,80 $ 24.040,00 35,00% 63,00% 2,00% 100,00%
6 HERRERIA : , % A :
6.1 Rejas perimetrales 8 tramos con pintura gl $10.851.488,75 1,00 $5.317.229,49  $5.317.229,49 $217.029,78 $10.851.488,75 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%
7 LIMPIEZA DE OBRA S i : : :
7.1 Limpieza de obra gl $51.152,11 1,00 $ 0,00 $31.714,31 $ 19.437,80 $51.152,11 0,00% 62,00% 38,00% 100,00%

ITOTAL GENERAL | $5.665.214,22 | $5.628.796,65 $ 250.223,47 | $ 11.544.234,33[ 49% 49% 2% ~ 100%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Enero del 2022
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud
del contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de
Redeterminacién sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento)
en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

MO; Mat; Eq;
Fr= 04900 — + 04900 —— + 0,0200
MOg Mato Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion del total del Contrato

MO(o,1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Mat,1): Materiales, Variaciones porcentuales, INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista

mediante nota iniciando un expediente nuevo exclusivamente.
m



