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MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electronica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electronica preve la
contratacion de las reparaciones de calles de concreto asfaltico, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zcna donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocion, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccién lo ordene, reconstruccién de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucion del paquete estructural segin lo
indique la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno, y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las tapas ubicadas
sobre el pavimento a reparar, reparacién de elementos menores dafados, dejando la zona
de obra en perfectas condiciones, provisjQrey.colocacion en obra de hormigdn elaborado
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Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccién de
Obras Viales el Concreto Asfaltico a pie de planta, en fecha, lugar y hora que la citada
Reparticion lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construccién de los cordones, badenes y
demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item tnico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas 0 no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 230.001.208,56 (Pesos: Doscientos Treinta Millones Un Mil
Doscientos Ocho con 56/100).

El plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias calendario.

Coérdoba, Julio de 2020
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1°: OBJETO DEL CONTRATO

a)

Rotura, extraccién, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construccién y/o reparacion del area ordenada, comprendiendo cordén
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

Preparacién de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicion y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

Excavaciones Profundas y Ejecucién de Bases Granulares.,
Provision y colocaciéon de Mezcla Bituminosa y Hormigén Elaborado.
Ejecucién de Bacheo Asfaltico.

Ejecucién de Carpeta Asfaltica.

Tomado de Juntas y Sellado.

Fresado en frio de Pavimentos de Concreto Asfaltico y Transporte.
Reconstruccion de Pavimentos de Hormigéon.

Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacion en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacion de
elementos menores dafados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 2°: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

Por Subasta Electronica segun Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57
T.0. modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1.665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 3°: FECHA DE SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicgﬁié,

0, TN
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Art. 4°: HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 5°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 6°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 230.001.208,56 (Pesos: Doscientos Treinta Millones Un Mil
Doscientos Ocho con 56/100).

Art. 7°: PRECIO DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS

Se fija tal importe en la suma de $ 0 (Pesos: Cero).

Art. 8°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su usuario y contrasefa. Las
mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquelios oferentes que
se encuentren registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

« REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935 6 1941

Correo electrénico: subastasmunicordoba@gmail.com

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7709

La Direccién de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través
de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Ing. Civil Maura J. TARTABINI
Jefe Departaméfto Ingenieria
Direccién de as Viales
Municipalidad de Cordoba
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Art. 9°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratara por unidad de medida para cada una de las tareas de los sub - items o
rubros que constituyen el proyecto, de acuerdo al "SISTEMA MODULAR".

El valor del contrato se establecera en base al Cémputo Métrico Oficial, al precio unitario
propuesto por el adjudicatario.

El valor neto total y definitivo de la obra se establecera determinando el computo métrico
exacto por medicion de lo hecho y aplicando los precios unitarios correspondientes.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

Sera de 210 (Doscientos Diez) dias calendarios, contados a partir de la fecha del Acta de
Replanteo, que se labrara dentro de los plazos estipulados en el Articulo 77° del Decreto
1665-D-57.

El Contratista podra trabajar todos los dias que estime necesario para cumplimentar el
plazo contractual en horario de 7:00 a 19:00 horas, con excepcion de los dias feriados
pagos por ley.

Si decide trabajar los sabados a la tarde, Domingo u otro feriado no incluido en los feriados
pagos, debera comunicarlo a la Inspeccién con 24 horas de anticipacion.

Art. 12°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 13° DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a. Integran este legajo los siguientes documentos:

a.1. Decreto - Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto
Reglamentario 1665-D-57, Anexo Unico y modificaciones.

a.2. Decreto - Ordenanza 257/61 para las Obras de Pavimentacion.

a.3. Resolucién Serie “"C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
a.4. Ordenanza N°5727 de Administracién y Contabilidad.

a.5. Pliego de Condiciones Particulares y rlptfs" acfa?aLonas si existieran.

A

a.6. Pliego de Especificaciones Técmca rﬂcularr& 5
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a.7. Normas para Reparacion de Calzadas y Veredas de la Comision de Autorizacion de
Cortes en la Via Publica.

a.8. Ley Nacional N°24449 - Decreto 779/95 reglamentario
a.9. Computo Métrico y Presupuesto Oficial.
b. Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto:

b.1. Documentacion escrita
b.1.1. Pliego de Condiciones Particulares
b.1.2. Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
b.1.3. Computo Métrico y Presupuesto Oficial
b.1.4. Memoria Descriptiva
b.1.5. C.LR.S.0.C.

Art. 14°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias héabiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78 y 2129/81.

Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias
habiles de la fecha de factura.

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre
Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-C"-82 y disposiciones complementarias). De
existir deuda pendiente el responsable de la firma presta su conformidad para que la
misma sea descontada en ese momento de los pagos a percibir o tomada a cuenta si
estos fueran inferiores a la deuda con la Municipalidad.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo
para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razdn por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

Art. 15° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion Serie “C" N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario
y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se wnsjgemm.gaﬁeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento €. que 8¢ tencontraron disponibles, es decir, en
¥y 2o b ——
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condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual seréa considerado en cada caso concreto.

Art. 16° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera
registrarse como usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente
enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y posteriormente presentar en la
Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta, detallada en el Art. 18 del presente pliego.

Art. 17° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros,
Cordoba. . entre 108 dIBS....... ....vrosmrrmrmmemnas eon stgssinssisssiisasssimistyen B 108 uaigng.
BB v smmonsss i NSRS RS SRR R s s A NN s s S horas.

Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 18 sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

Art. 18° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta.

En el caso de Union Transitoria u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo
establecido en el Art. 19 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

b) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde
consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera de la empresa.
En el caso de Union Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo
establecido en el Art. 19 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar:

Municipalidafi de Cérdoba
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- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,25

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 1,00

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Corriente / Pasivo total), menor o igual que
1,80.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto * 4)
superior o igual 2 $300.000.000,00

En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo

establecido en el Art. 19 de este Pliego, para la consideracion de ratios y del

resultado de la capacidad econémica financiera, se adicionaran las partidas

contables correspondientes de todos los integrantes, considerando su porcentaje

de participacion. Los valores seran extraidos de la constancia de inscripcion de

ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables

debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados

Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias

Econémicas de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes, a los

fines de permitir la suma de las partidas contables.

Constitucién del domicilio electréonico a los fines de la contratacion, segun
Formulario 01, suscripto por el representante legal.

Documentacion que acredite que el usuario registrado en el Portal de Subasta
cuenta con capacidad para representar a la firma oferente ante este Municipio
firmado por el representante legal.

Listado de obras realizadas en los Gltimos 5 (CINCO) afos, indicando el nombre
del comitente, empresa o ente publico para el cual se ejecut6 la obra, fechas de
ejecucion, etc., segun Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva
ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

Listado de obras a realizar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre
del comitente, empresa o ente publico para el cual se ejecuto la obra, fechas de
ejecucion, etc., segun Formulario 03.

Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Obras Viales, la que hara
referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. Las
visitas a obra seran coordinadas a través de contacto con la Direccion de Obras
Viales y se realizaran como maximo, hasta 2 dias antes de la fecha de apertura.

Para la vinculacién en la participacion de la presente subasta sera necesario
acreditar la titularidad de la némina completa de los equipos que se emplearan
para llevar a cabo los trabajos, esta solicitud sera requisitos minimos, pudiendo el
oferente ampliar en cantidad. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos
requeridos, que se detallan a contjpuacio

)

Ing. Civil Maurol. TARTABINI
Jefe Departamehto Ingenieria
Direccién de Pbras Viales
Municipalidag de Cérdoba




Expte. N° 106 - 030.291 / 2020 Folio 15

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMIONES TERMICOS (antigiledad méaxima 10 afios). 8
- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 4
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.
- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 6
- ASERRADORA DE JUNTAS. 4
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO). 6
- EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION DE AIRE. 2
- FRESADORA AUTOPROPULSADA DE 1,00 m DE ANCHO MINIMO (antigtiedad 3
. méaxima 5 afios).
| - TERMINADORA ASFLATICA 2
- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA B
- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA 2
- PLANTA ASFALTICA (antigliedad méaxima 5 afios, ubicada dentro del ejido urbano de la 1
ciudad de Cérdoba y contar con habilitacién de la Secretaria de Energia de la Nacion).

La informacién debera presentarse seglin Anexo II; con indicacion de marca,
modelo, potencia, capacidad, rendimiento y horas de trabajo acumuladas de los
vehiculos/equipos. Se debera acreditar la titularidad de los equipos (no se
admitiran contratos de alquiler).

| Los camiones y pick up con sus correspondientes equipos descriptos, deberan
registrar una antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de la realizacion
de la subasta.
Previo a su incorporacién, los vehiculos que no fuesen cero kilémetro, deberan

. contar con la habilitacion técnica.

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y
maquinarias denunciadas para la correcta ejecucién de los trabajos y su
terminacion en los plazos estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias
y/o herramientas afectadas a la obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la
cual exigira asimismo el retiro de aquellos equipos que a su juicio se encuentren en
mal estado.

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del

Presupuesto Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

|. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Coérdoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depésito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25".

Il. Depésito de titulos de la Nacién; ‘F"rownqg G‘Munlcmaltdad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacion en plaza '

Jefe Departamerfo Ingenieria
Direccién de Ofpras Viales
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Ill. Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria. Con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.

IV. Seguro de Caucién:
Seguro de Caucion a favor de la Municipalidad de Coérdoba:
El aval bancario o seguro de caucion que se constituya para ser presentado como
garantia de la propuesta o bien como garantia de la adjudicacion a favor de la
Municipalidad de Coérdoba deberan ser expedidos por institucion radicada en la ciudad
de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
Ciudad, todo a satisfaccion de la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en
el plazo que a tal fin se fija. Se considerard como Institucion radicada en Cérdoba, a
aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad. -
La firma y acreditacién de que el firmante de la Péliza de Caucion tiene las facultades
para que la Comparnia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano
Publico.

. V. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actuen con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u
oficial mayor del municipio.
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y
Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse
fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor
del documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
& del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada
por representante legal o apoderado. La firma sera certificada por escribano publico,
policia, oficial mayor o certificacion bancaria.

Art. 19° - PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la subasta, las Uniones Transitorias y Consorcios
de cooperacion regulados por los articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial.

Unién Transitoria. Las empresas que se presenten bajo esa forma asociativa, deberan
acompaiar copias certificadas del contrato que instrumenta la unién empresaria, en la que
debera constar de manera expresa la responsabilidad solidaria de todos los integrantes a
los fines de la presentacion de la oferta, suscripcidon del contrato y ejecucion de la obra
para el caso de resultar adjudicatario. EI contrato deberé cumplir con los recaudos exigidos
por el Art. 1464 y siguientes del Cédigo Civil y Cq'mé(cial. N—

4
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Asimismo, deberan presentar copia certificada por Escribano Publico de la documentacion
correspondiente a cada uno de los integrantes.

La oferta y toda la documentacion que se presente al proceso de contratacion, debera ser
suscripta por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T. con
facultades suficientes para obligarlos, en tal sentido a tenor de lo exigido por el Art. 1465
del Cédigo Civil y Comercial.

Consorcio de Cooperacién. Las empresas que se presenten bajo esta forma, deberan
acompafar copia autenticada y legalizada del contrato que instrumente el consorcio, con
todos los recaudos exigidos en el articulo 1473, 1474 y ss. del Cadigo Civil y Comercial.
Asimismo deberan presentar copia autenticada por Escribano Publico de la documentacion
correspondiente a cada uno de los integrantes.

No se admitirdn como oferentes otras formas asociativas entre empresas que las
autorizadas en el presente articulo.

Art. 20° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal
de la Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de
lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si
su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

Art. 21° - PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 22° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de Ilances
establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje
minimo de mejora, respecto de la lltima oferta ocurrida durante la subasta.

Art. 23° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los Iances recibidos,
ordenando a los oferentes, po
generando electrénicamente un A
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El Acta de Prelacién final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando
la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.

Art. 24° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacién final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, la documentacion que a continuacion se detalla:

1. Capacidad Patrimonial, Financiera y Empresarial en General:

Estados contables de los dos ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas de la jurisdiccion correspondiente u organismos
equivalentes.

. 2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.

4. Plan de Trabajo

Para la ejecucién de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 a 18:00 hs., de Lunes a Viernes.
Dicho cronograma tendra un alcance mensual. Queda a criterio de la inspeccion la
autorizacion de la ejecucion de tareas fuera del horario y dias estipulados en el presente
pliego, sin que por ello, la contratista pueda reclamar derechos de percibir mejora y/o
aumento de pagos y estipendios, como asi tampoco en las condiciones.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
. en la calidad de la obra. Estas mejoras y/o propuestas no representaran aumento en el
pago o estipendio, por lo aceptado por la Inspeccitn.

5. Referencias del Representante Técnico y del Profesional en Higiene y Seguridad

Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y
Seguridad, propuesto por el oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros
Especialistas de la Provincia de Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula
correspondiente.

6. Declaracion Jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacién, segin Anexo IV:
e Que goza de todos los derechos ca\nle,c:,«*;‘,»t p‘i,:eq‘!a:cqn‘capamdad para contratar.

—~—
\.
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« Que no cuenta con reciamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Caordoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

+ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Regisiro de Contratistas
Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado
en cualquiera de las formas posibles, durante los dos dltimos afios previos a la apertura de la
presente subasta electronica.

» Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y
que se notifica de las mismas.

7. Constitucién de Domicilio

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segin
Formulario 4.

8. Propuesta Economica

La oferta basica ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida en
el presente pliego, segln lo previsto en el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y Ord.13004,
en Pesos, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director técnico de la empresa
en todas sus hojas y por un Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero
Civil. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Debera acompariar la planilia Modular Anexa, segun Anexo |I.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, s6lo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacion de la documentacion.

9. Disponibilidad de Vehiculos

Declaracion jurada de que no comprometera los vehiculos declarados en Art 18° inc. h, en
otras obras de similares caracteristicas.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se
notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara

la inmediata exclusién del oferente, con pérdiga de la garantia de mantenimiento de oferta.

Si la falsedad fuera advertida con posiefiqnda la adjudicacién o contratacién, sera

causal suficiente para dejar sin efecto sma pérhausa imputable al contratista, segin
r ety -qlg, oo
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corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. La firma serd certificada por escribano publico, policia, oficial mayor o
certificacion bancaria.

! Art. 25° - FORMA DE COTIZAR
|

Se debera cotizar el precio del médulo del “Anexo I", al cual el resto de los items se
encuentran asociados a éste mediante coeficiente de participacion, no aceptandose
ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba
incurrir el oferente.

. En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

Art. 26°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 27°: EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Obras Viales evaluara la oferta y la documentacion presentada por el

oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar

la misma por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta

presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo

dicha funcién, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi
. sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 28°: CAUSALES DE RECHAZO

Sera causa de rechazo inmediato de las propuestas, la omision de cualquiera de los
siguientes requisitos:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.
b) Garantia de la propuesta.

c) No acompaiien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

d) Contrato de U.T.
e) Contrato de Consorcio de Cooperacion.

f) Inscnpcuﬁn en el Reglstro de Contratlst.gs M’ummp@
J / ! -
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g) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

h) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

i} Sobre cerrado y sellado con la propuesta y demas documentos.
j) Firma del Proponente y Director Técnico, con Habilitacion actualizada.

No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus
hojas y por un Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil.

k) No presenten la documentacion detallada en el Art. 18° del presente pliego.

I) Que no presente listado de obras y demas documentacion conforme a las condiciones
exigidas en el Art. 18° del presente pliego, o que no haya ejecutado obras viales.

m) Que no acrediten estar inscripta en el Registro de Constructores de Obras de la
Provincia de Cérdoba (ROPYCE) y/o no cuente con la capacidad econémica —financiera
conforme a la documentacion presentada en el Punto b) del Art. 18°.

n) Andlisis de Precios.
o) Plan de Trabajo e Inversiones.

p) Némina de Equipos y estado de conservacion, segln exigencias del Art. 18° inciso h) y
Anexo Il

q) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

Art. 29°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Anexo |, la
Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a
reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber
realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el
80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad podré dar por terminada la misma.
De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y
resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podré realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra.

Art. 30: ADJUDICACION

La Adjudicacion sera efectuada por el Departamento Ejecutivo al proponente cuya
propuesta, a juicio de aquel, resulte mas conveniente en atencién a los siguientes
aspectos, de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004,
el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion Serie “C” N° 36/2020.

a) Haber cumplido con los requisitos en los pliegos de base

b) Precio cotizado
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La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Coérdoba, en
obras de igual categoria y rubro en mas de 2 (DOS) simultdneamente.

Asimismo, en caso que el Departamento Ejecutivo considere que ninguna de las
propuestas es conveniente, podra rechazar la totalidad de las mismas, sin que esto de
derecho a reclamos de ninguna naturaleza a los interesados en la misma (Art. 50° Decreto
Ord. 1665/D/57).

La obra se adjudicara al Proponente que ofrezca las condiciones técnicas y econdémicas
mas convenientes, segun el informe que a tal fin produzca la Direccion de Obras Viales, la
cual realizara la inspecciéon de los equipos conforme al Art N°18 Inciso h) y Anexo Il
“Planilla de Equipos”

Art. 31°: GARANTIA DE CONTRATO

Sera igual al 5% del valor del contrato, seguin lo establecido en el Articulo 53° del Decreto
Reglamentario 1665-D-57.

Art. 32°: COTAS

Las cotas del disefio existente deben respetarse fielmente, salvo que al replantearse las
obras se observara por parte de la Contratista y de la Inspeccién, otra solucion mas
conveniente para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.

Toda modificacién que se produzca segun las circunstancias apuntadas, no representara
variaciones de precios unitarios en ningun concepto.

Toda modificacién de obra debera ser autorizada por la Direccién de Obras Viales.

Art. 33°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Empresa Contratista propondra antes de efectuarse el Acta de Replanteo, a la
Direccion de Obras Viales el nombre y los antecedentes del o los profesionales
encargados de realizar la “Direccién Técnica de la Obra”, acompafando una Resolucion
aceptando al o los profesionales propuestos. La Empresa Contratista tendra a su cargo el
pago de los honorarios correspondientes, los que deberan ser considerados al momento
de calcular su precio, es decir en su oferta, no pudiendo efectuar ningin reclamo posterior
respecto de este concepto.

Las liquidaciones de honorarios por Direccién y Representacion Técnica estaran a cargo
de la Contratista

Las funciones y obligaciones de la Direccion Técnica de la Obra, seran las que a
continuacién se detallan:

1°) Registrar la obra en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba -
Regional N° 1, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo
inicial, presentando a la Inspeccién constancia expedida por dicho Colegio que ha
cumplimentado el tramite de registro de la obra.

2°) Denunciar los trabajos ante el Ministerio de Trabajo (Decreto N° 346 de fecha 13-06-92
y Resolucion N° 228 del Ministerio de Trabajo de fecha 19-06-92).

3°) Registrar la obra en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

e

I-" . % X | ‘ s '. \-/. 1
: VD, gy i ‘ Ing. Civil Maurd |. TARTABINI
\__"';. ¥, ) s { \

| Jefe Departanjento Ingenieria
. ! Direccién def Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 030.291 / 2020 Folio 23

4°) Informar por escrito periédicamente y toda vez que sea requerido a la Direccion de
Obras Viales a través de la Inspeccién de la Obra, el avance de los trabajos, indicando
los controles de calidad efectuados sobre los materiales utilizados o incorporados a la
obra, los que deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los
pliegos. Estos controles de calidad o ensayos estaran a su exclusivo cargo, no
pudiendo reclamar a la Municipalidad compensacion alguna por tal concepto.

5°) La Direccién Técnica de la obra controlara la fiel interpretacion de la documentacion
técnica del proyecto y la revision y extension de los certificados correspondientes a
pagos de la obra en ejecucion incluso el ajuste final de los mismos, conforme lo
establece el Art.75° del Decreto Ley Provincial N° 1332-Serie C.

6°) La Direccién Técnica de la obra propondra a la Direccion de Obras Viales a través de la
Inspeccién de la Obra, la solucién a los eventuales problemas que pudieran originarse
durante la ejecucién de los trabajos: de ser necesaria la realizacion de consultas o
estudios especiales, la Direccion Técnica conjuntamente con la Direccion de Obras
Viales seleccionaran a los profesionales encargados de realizarlos.

Al igual que con los ensayos de los materiales, estas consultas seran a cargo
exclusivo de la Direcciébn Técnica, no pudiendo reclamar a la Municipalidad
compensacioén alguna por tal concepto.

7°) Cuando mediare incumplimiento por parte de la Direccion Técnica de la obra o
cualquiera de los puntos precedentes o a su obligacion legal, o existiere una
negligencia manifiesta al cumplimiento de su funcién, la Inspeccion podra pedir su
reemplazo, debiendo en este caso la Contratista proponer un nuevo Director Técnico,
que debera ser aceptado por la Direccion de Obras Viales de acuerdo ai
procedimiento establecido en el presente articulo.

8°) Toda modificacion o ampliacién de obra debera ser propuesta y fundamentada ante la
Inspeccion de Obras por el Director Técnico, como asi también las Ampliaciones de
Plazo de la Obra, en un todo de acuerdo al procedimiento administrativo vigente en la
Direccion de Obras Viales.

El Representante Técnico deberd permanecer en obra durante la ejecucion de los
trabajos. La Inspeccion podra ordenar la detencién de los trabajos de la obra ante Ia
ausencia del Representante Técnico y no se le reconocera al contratista ninguna
ampliacién de plazo por este concepto.

Art. 34°: PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del
Contrato, el Plan de Trabajos y de Inversiones.

El Plan quedara sometido a aprobacién por parte de la Inspecciéon, que realizara las
observaciones que correspondan, debiendo la Contratista efectuar una nueva
presentacion dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de las mismas.

La demora en la aprobacion del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los
plazos contractuales.

El Plan de avance de obra se formulara por periodos mensuales del item.
o

Cuando se produzcan modificaciones entar un nuevo Plan de Trabajos y de
Inversiones para la.obra restante. 3
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Art. 35°: SEGURO OBRERO

El contratista debera contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo en tanto que, todo personal que no lo estuviera, debera estar cubierto por un
Seguro de Accidentes Personales con vigencia durante el plazo de ejecucion de la obra y
que cubra como minimo las indemnizaciones en concepto de incapacidad permanente o
transitoria, parcial o total y / o muerte.

El Contratista debera presentar ante la Inspecciéon dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del replanteo inicial, un certificado de afiliacion a la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo de que se trate con la subrogacion del riesgo a favor de la Municipalidad de
Coérdoba y el listado de personal que esta cubierto por ella, asi como, la péliza y el recibo
de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en la primera.

Los seguros de accidentes de trabajo y de accidentes personales deberan contratarse con
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, segun corresponda, con sede
central o sucursales en la Ciudad de Cordoba.

Todas las altas y bajas del personal afiliado a la Aseguradora de Riesgo de trabajo
deberan notificarse a la Inspeccion, asi como toda modificacion respecto a los seguros de
accidentes personales, no pudiéndose variar sin previa autorizacion de la Inspeccion.

El contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
higiene y seguridad del trabajo, como asi también a las resoluciones homologatorias del
programa provincial para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo
en la industria de la construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Cérdoba.

El Contratista debera tener contratado un Responsable habilitado para el servicio de
prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual debera estar a disposicion de la
Inspeccion cuando ésta lo requiera. Las liquidaciones de honorarios correspondientes
estaran a cargo de la Contratista.

La Contratista debera presentar, previo a la emision del computo métrico mensual, una
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato
anterior. La misma deberéa estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de
la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de prestacion de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

En consecuencia, con lo antes denunciado se sancionara al contratista con el 1% (Uno
por mil) del monto de obra por cada dia que incumpliese las obligaciones referidas a
higiene y seguridad, a partir del inicio de la obra y hasta la recepcion de la misma.

De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza N° 9543 y su Decreto Promulgatorio N°
2359 / 96 la Municipalidad de Coérdoba adhiri6 a la Ley N° 19.587, su Decreto
Reglamentario N° 351 / 79, sus modificatorias, complementarias y correlativas, por lo que
controlara el estricto cumplimiento por parte de sus contratistas de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, relativa a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Direccion defObras Viales
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Art. 36°: LETRERO DE OBRA

El contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique Ia
Inspeccion, 2 (dos) letreros de madera alusivos a la obra cuyas dimensiones, color y
literatura adecuada a la obra en cuestion, y a todo orden impartida por la Inspeccién.

Art. 37°: SENALIZACION DE OBRA Y DENALIZACION TRANSITORIA DE OBRAS

Se entiende por sefalizacion de obra, a toda sefializacion y demarcacion que forman parte
de la infraestructura vial que se esta interviniendo y que por tareas normales de rotura,
demolicién retiro y reposicion de superficie de rodamiento, destruya las mismas, la
| contratista no estara obligada a reponerla, y si estara obligada llevar un registro de las
| mismas en las cuales se identifique mediante medios fotograficos, las que hayan sido
| retiradas y/o destruidas con el correspondiente aviso a la inspeccién, para intervenciéon de
la Direccion de Transito Municipal.

| . Se establece que la Senalizacién Transitoria de Obra, a toda aquella sefalizaciéon y/o

‘ demarcacion necesaria para lograr la correcta ejecucion de los trabajos definidos en este
pliego, con la finalidad de evitar accidentes y el correcto re direccionamiento del transito
afectado por las obras.

La Sefalizacion Transitoria de Obra, se regira por lo establecido en el capitulo VIII del
Anexo L- del decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional N°24449.

Ademas por tratarse de obras contratadas por el Municipio en todo frente de obra debera
contar con una carteleria con el logo de la Municipalidad de Cérdoba, segun lo disponga la
inspeccion.

Art. 38°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

El Contratista debera comunicar el cierre de vias de circulacién a la Direccion de
Coordinacion de Transito con una anticipacion de 120 horas, esta comunicacion se
realizard a través del sistema informatico que disponga la oficina de administraciéon del
espacio publico y la Direccion de Coordinaciéon de Transito; debera ademas, cumplir las

. normas de tramitacién y ejecucién de cortes. El Contratista sera el unico responsable por
los dafos y accidentes que se produzcan y se compruebe que haya ocurrido por causas
en la deficiencias en el sefialamiento.

Art. 39°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un minimo de 15 (quince) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo deber4 contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajénos a |a obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus_dbmicillios de Ias frentistas afectados por la obra.
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Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
dafiar la superficie fresca del hormigon.

Art. 40°: MEDICION, COMPUTO Y CERTIFICACION

La Inspeccion medira y verificard mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de las distintas tareas que conforman el item del proyecto.

Medidos y computados los trabajos aprobados la Reparticion emitirda un certificado
mensual de obra, aplicando a las cantidades medidas segun los cémputos métricos
elaborados, el "coeficiente corrector de unidad de medida" extraido de las tablas adjuntas
elaboradas por la Reparticion. El producto de esta multiplicacion transforma dichas
cantidades ejecutadas en moddulos, cuyo valor multiplicando por el precio unitario del
modulo cotizado por la Contratista, sera la total y tnica compensacion por los trabajos
llevados a cabo para las distintas tareas del item, rigiéndose por lo establecido en el
Articulo 124° y Articulo 126° del Decreto Reglamentario N° 1665-D-57.

Se debera tener en cuenta el Decreto N° 380-"C"-85.

Art. 41°: CERTIFICACION DE LA OBRA POR EL SISTEMA MODULAR

Teniendo en cuenta que el sistema de la contratacion es modular, cada sub - item podra
experimentar una variacion que ira desde su anulacién (disminucién del 100 %) hasta su
duplicacién (aumento del 100 %) como maximo, siempre a costa de variaciones
equivalente a otro y otros sub - items, permaneciendo inalterable el valor total del
Contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. N° 114 y N° 119 del Decreto
N° 1665-"D"-57.

Para la implementacion de este sistema, se tomara de entre los trabajos a ejecutar, uno de
los de mayor peso, como tareas base y al precio de dicha tarea determinada por un
analisis preciso, se lo adoptara como precio "médulo” (valor unitario).

A continuacién, el precio determinado mediante andlisis por parte de la Reparticiéon para
cada uno de los trabajos restantes, se lo dividira por el precio del "médulo”, obteniéndose
una fraccion decimal de médulo para cada uno, que se denominara "coeficiente corrector
de unidad de medida" y estara expresada en la unidad.

Unidad:
"MODULO/UNIDAD DE MEDIDA (Médulo/m3., Médulo/t., etc.)".

Cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacién a "modulo”, determinara el precio que se
abonara por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar el precio del "moédulo” justificando el
mismo mediante su andlisis econdémico, surgiendo automaticamente mediante los
coeficientes correctores los valores que corresponden al resto de las tareas a certificar.

En la planilla modelo adjunta al presente Pliego de Condiciones Particulares, se aclaran
adicionalmente estos procedimientos.
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Art. 42°: SISTEMA DE COBRO

La presente obra se certificara mensualmente, incluyéndose en un certificado, la cantidad
de trabajo terminado y aprobado por la Inspeccién, correspondiente a tareas de cada
rubro, a los cuales se aplicara el precio unitario del "modulo”.

Regira al respecto lo establecido en el capitulo XI- Articulo 121° y siguientes del Decreto
Reglamentario 1665-D-57.

Mensualmente se realizara la medicion, cémputo y certificacion de lo ejecutado y aprobado
por la Inspeccion del item, utilizando como unidad de medida lo establecido en el computo
meétrico y presupuesto realizado por el oferente y el codmputo que resulte por medicion de
lo hecho.

Art. 43: REGIMEN DE MULTAS

A los efectos de la aplicacion de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes
(Decreto Ordenanza 244-D-57, Decreto Reglamentario 1665-D-57 y Anexo Unico), se
entendera como monto total el del contrato original y sus ampliaciones.

Art. 44°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajos, le corresponderan las multas
previstas en los Articulos 153° y 154° del Decreto 1665-D-57 y en general lo Estipulado en
el Capitulo XVI del mismo decreto.

Art. 45°: RECEPCIONES

Deberan ajustarse a lo establecido en el Capitulo Xl del Decreto N° 1665-D-57 y los que
puedan dictarse por la naturaleza y caracteristicas de una obra en particular.

Recepcion Provisoria

Sera la ultima operacion a realizar durante el plazo de ejecucién. Consecuentemente y
previo a ello el contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccién, todas las mediciones y ensayos que surjan como necesarios e imprescindibles
a los efectos de efectuar la recepcién provisoria.

Por este articulo debe entenderse que el tiempo que demanden las operaciones
precitadas, a los efectos de dar cumplimiento al Decreto 1665-D-57, articulos 138° al 140°
inclusive, esta comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra.

Plazo de Garantia

Durante el plazo de garantia que sera de 1 (un) afio a partir de la recepcion provisoria, el
contratista sera responsable de la conservacién y mantenimiento de las obras y asi
también de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Igualmente estéa obligado a la conservacién y reparacion de la obra cuando las causas no
sean producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por La
Municipalidad, tomando como precio el d‘g,la__s‘um@mde los materiales y mano de obra.
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Recepcioén Definitiva

Vencido el término de garantia de la obra el contratista tendré derecho a solicitar la
recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la recepcion
definitiva como asi también que no medie ningin reclamo al contratista por parte de la
Direccién, lo que seréa causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 46: REGISTRO DE OBRA

La Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio de Ingenieros Civiles de
Coérdoba (Regional N° 1), debiendo presentar a la Inspeccion dentro de los 30 (treinta) dias
del replanteo inicial de la obra, una constancia expedida por dicho Organismo de que ha
cumplido el tramite de registro de Obra.

Art. 47°: INSPECCION
Gastos de Inspeccion

Ejecutandose la obra por contratacién, el contratista no depositara suma alguna en
concepto de gastos de Inspeccidén. La Inspeccion sera realizada por el personal técnico de
esta Reparticion. Seran por su cuenta los gastos de extraccion de muestras de materiales
y/o morteros, su traslado y gastos por realizacion de ensayos que no puedan hacerse en €l
Laboratorio de La Municipalidad de Cérdoba y que sean solicitados por la Inspeccién. No
obstante la Contratista deberda proveer un laboratorio con personal idoneo y el
equipamiento necesario para la ejecucion de cualquier ensayo requerido en el pliego de la
presente obra. Este laboratorio podra ser utilizado por la Inspecciéon u otro personal
municipal asignado a tal fin.

Instrumental topografico

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccién, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topogréficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinaré en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira telescopica, una ruleta de 25m.,un termémetro infrarrojo, un cono de Abrams para
poder determinar el asentamiento del hormigén que seré provisto en obra y un juego de
ocho moldes para confeccionar probetas standard.

Vehiculo para inspeccién

El Contratista debera proveer para la movilidad exclusiva del personal de Direccion de
Obras Viales, a partir de la fecha de iniciacion de los trabajos 2 (dos) vehiculos tipo
sedan (4 puertas) y 2 (dos) vehiculo utilitario de 2 o 4 puertas, como minimo de 1.400
centimetros cubicos de cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedad, sin chofer,
provisto de calefaccién, radio, accesorios y herramientas indispensables, destinado a la
Direccion de Obras Viales.

Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que esta

obligado, o cuando no la reemplace en caso de su retiro por reparaciones, se hara pasible

de la aplicacion de una multa equivalente-a CINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,005%)

del monto contractual actualizado, por.¢ada dia de atraso en la provision del rodado, o que
% al, _
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el mismo esté fuera de servicio. El vehiculo permanecera a disposicion de la Direccion de
Obras Viales hasta el momento de realizar la Recepcion Provisoria y debera presentarse
a esta Direccion en el momento de suscribir el Acta de Replanteo de obra.

El mantenimiento y el combustible necesario para su funcionamiento estaran a cargo de la
Contratista, como asi también los gastos de seguro contra todo riesgo, hasta su
devolucién. El empleo del vehiculo, se efectuara en circunstancias en que la Direccion de
Obras Viales lo crea conveniente, todos los dias habiles y/o feriados que se lo requiera
hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

Provision de Equipo

- Cuatro (4) termdmetros del tipo pirometros laser.
- Cuatro (4) equipos telefénicos con tecnologia 4G y sistema Dual Sim.

- Tres (3) Computadora Personal (PC) con las siguientes caracteristicas minimas:

- Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151,

- Mother Board GIGABYTE GA-H310M-H 81151 o similar,

- Memoria Ram de 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,

- Placa de video PCI-E de 4 Gb DDRS5 Nvidia ‘o AMD,

- 1 Disco duro SSD SATA Il de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Il 64MB/S

- Gabinete fuente de 600W

- Teclado y Mouse o6ptico USB,

- 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo,

- Kit de multimedia,

- Monitores LED de 24" IPS , resolucion de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta
5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucion de 1920 x 1280 60 Hz, contraste
minimo 1000:1,

- Programas: Windows 10, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

- Cuatro (4) Impresoras Laser formato A4 HP M203DW WIFI DUPLEX AUTOMATICO

Para el caso de los vehiculos y los equipos de comunicacion, los mismos deberan estar a
disposicién de la Inspeccién en el momento de la realizacion del Acta de Replanteo. Los
demas equipos deberan ser provistos en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha
de iniciados los trabajos correspondientes.

En el caso de los vehiculos, estos seran reintegrados una vez realizada la Recepcion
Provisoria de la Obra, todos los demas equipos lo haran una vez que se confeccione el
Acta de Recepcién Definitiva.

Art. 48°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la
Inspeccion. En todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos
los requisitos establecidos en los presentes pliegos de subasta electrénica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de au‘torizar 0 no la
subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y
de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.
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Art. 49°: DE LOS TRABAJOS

Para la determinacion de los trabajos se utilizara un Software de Gestién, a partir del cual
se le comunicara al contratista los trabajos a efectuar. Al contratista se le brindara un
usuario de acceso al software, con la capacitacién correspondiente, y estara obligado a
cargar diariamente en el mismo los avances de los trabajos, como el Inspector defina.

A partir de esto, el contratista deberd contar con personal idéneo en obra, que posea
capacidad de manejo de este Software, de tal manera que le permita efectuar el
seguimiento de los trabajos.

El Contratista debera acreditar la correcta ejecucién de los trabajos mediante reporte del
mismo, el cual contendra detalle de la tarea ejecutada, materiales utilizados y registro
fotografico, previo y post intervencion. Quedando a criterio del Inspector la verificacién
mediante el andlisis de la informacién ingresada en el Software como asi también la
verificacion in situ si este lo requiriese.

A los fines de determinar el estado en falta del contratista respecto a los presentes
trabajos, se tomard como plazo maximo 48 hs de carga de novedades de trabajos
realizados y no realizados, mediante dicha aplicacion.

El no cumplimiento de esta tarea sera sancionado con muita del 1% del monto del
contrato.

Es necesario aclarar que el contratista debera disponer del soporte digital, con sistema
operativo Android, para la instalacion del software correspondiente que se encuentra
disponible para su descarga en el PlayStore.

Art. 50°: OFERTAS ALTERNATIVAS
NO se aceptaran en esta oportunidad ofertas alternativas.

Art. 51°: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Unicamente se reconoceran ampliaciones por las causales previstas en el articulo 95° del
Decreto Reglamentario 1665-D-57, aplicandose lo estrictamente estipulado en el mismo.

Art. 52°: MODIFICACIONES DE OBRA

La Municipalidad podra aumentar o disminuir el nimero de "médulos" contratados, en
hasta un 20 % (veinte por ciento) sin que ello dé lugar a reclamos de variacién del precio
unitario contractual (Articulo N° 117, Capitulo X, Decreto N° 1665/57 y sus modificaciones),
ni por los beneficios que hubiere dejando de percibir por la parte modificada.

Art. 53°: FONDO DE REPARO Y GARANTIA DE OBRA

De cada certificado, se descontara el 5% (cinco por ciento) del valor a pagar el que pasara
a formar el fondo de reparo, segln el Articulo 68°de la ordenanza 244 y Capitulo Xl art.

135°, 136°, y 137° del Decreto 1665/D/57.
',/'::-'E' :'..‘
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Art. 54. EXENCION DE CONTRIBUCION

En los casos que por las caracteristicas de los trabajos sea necesaria la ocupacién o
utilizacion de los espacios del dominio publico municipal, quedara eximida de la
contribucion que fija la Ordenanza Impositiva Municipal vigente ("Ejecucion de los trabajos
en la via publica e interrupcion del transito vehicular en calles").

Art. 55°: VESTIMENTA Y UNIFORME DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

La empresa esta obligada a dotar a todo su personal, para su uso en obra en forma
permanente de vestimenta adecuada de apariencia uniforme (mamelucos de trabajo color
anaranjado - botas y capa de lluvia - cascos - etc.) y todos los elementos de seguridad que
las caracteristicas de las tareas impongan (anteojos - guantes - etc.). Estos elementos
deberan ser reemplazados en caso de su desgaste o deterioro; cumpliendo en todo
momento con las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo vigentes a la fecha del
presente llamado a licitacion.

Art. 56°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57
de ésta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos- del Estado Nacional, Provincial y Municipal en

relacion especifica-a la actividad desarrollada. ‘
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Art. 57°: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

En los casos de instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, estaran a cargo del
contratista todos los tramites necesarios ante las reparticiones correspondientes, como asi
también todos los gastos que se originen en concepto de tramitacién, los que no recibiran
pago por parte de La Municipalidad a efectos de la remocion de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como cortes de servicios publicos en general (
E.P.E.C. - TELECOM ARGENTINA - AGUAS CORDOBESAS - ECOGAS - DIRECCION
DE REDES SANITARIAS Y GAS, etc.).

Si la empresa de servicios de que se trata no realiza los trabajos por falta de capacidad
operativa o por cualquier otro motivo, la ejecucion de la misma se realizara por medio de la
via administrativa o por el mecanismo contemplado en el Articulo 33° del presente pliego.
Correspondera en estos casos la aplicacion de lo estipulado en el articulo 17° de la
Ordenanza 257/61 y su modificacion.

La Direccidbn de Obras Viales a titulo de colaboracién ante el pedido de la contratista,
remitira notas a las reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion de plazo de ejecucion las demoras que se originen por estos
tramites, debiendo el contratista tomar los recaudos que en tiempo y forma sean
necesarios.

Se consideraran ampliaciones de plazo de obra por la ejecucion de los trabajos de
remocion no previstos a exclusivo juicio de la Inspeccion.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera gasto alguno ni ampliaciones de plazo por los
dafos que la contratista produzca en las instalaciones de servicios existentes, siendo a su
exclusivo cargo la reparacion de los mismos.

En los casos de remocién de instalaciones que se encuentren previstos en el desarrollo de
la obra, los gastos de tramitacién, ejecucion de los trabajos, etc., se encontraran
contemplados en el item correspondiente.

Art. 58°: ORDENES DE SERVICIO

La fecha de notificacion de una orden de servicio es la misma que la de su emision, dado
que el representante técnico debera estar permanentemente en la obra.

Art. 59°: MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la ejecucién de la presente obra seran de primera
calidad y estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

El contratista sera responsable de que se mantengan las caracteristicas de las muestras
aprobadas y proveera la cantidad que sea necesaria para la realizaciéon de los ensayos de
vigilancia tantas veces como la Inspeccion lo crea conveniente.

T
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Art. 60°: PREVISION DE CRECIDAS Y LLUVIAS

El contratista debera prever la proteccion de la obra frente a la accion de lluvias e
inundaciones. Ademas, se debera dejar previsto el libre escurrimiento de las aguas que
fluyen por calzada.

La Municipalidad no reconocera ningun costo originado por las causas antes mencionadas
si las mismas produjeran el deterioro de la obra o a terceros.

Art. 61°: JORNALES MINIMOS

El contratista abonara los salarios minimos por 8 (ocho) horas de trabajo fijados por cada
gremio por las convenciones respectivas, incrementados por las cargas sociales.

Si el contratista subcontrata parte de los trabajos de mano de obra debera garantizar el
cumplimiento de todo lo referente a salarios minimos, cargas sociales, seguro obrero,
competencia y disciplina del personal subcontratado.

Art. 62°: IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

El contratista esta obligado a pagar tasas correspondientes de industria y comercio que
surjan de la contratacién de la presente obra, quedando eximido de cualquier otra tasa
municipal que se demandara por la ejecucién de los trabajos.

Art. 63°: PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTES

El contratista queda obligado a demoler y retirar de la zona de trabajo todo material
existente que no utilice, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la
Inspeccion, la que sera de propiedad municipal.

Debera también retirar por su cuenta los arboles, escombros, tierra y cualquier otro
elemento que obstaculice la ejecucion de la obra.

Seréan trasladados por exclusiva cuenta del contratista hasta una distancia no mayor de 20
km. del lugar de extraccién o adonde indique la Inspeccion.

Su costo se considerara incluido en el precio del item correspondiente.

Art. 64°: ACOPIO DE MATERIALES

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 65°: DIVERGENCIAS Y ACLARACIONES

Toda divergencia, aclaracion o interpretacion en lo que se refiera a aspectos técnicos de la
obra, seran resueltas exclusivamente por la Direccién de Obras Viales.

Art. 66°: DECLARACION JURADA

Se debera manifestar en forma clgg‘.'y,_;q?{éﬂaga si mantiene reclamaciones administrativas
y/o acciones judiciales con Ia M?{,‘i}g;jp‘dlida de'Cordoba y el estado de las mismas.
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Esta declaracion jurada (At 24° inc 7) debera ser presentada dentro del sobre
presentacion, acompafiando los elementos indicados en el Articulo 24° “Documentacién
Requerida para la Adjudicacion” del Pliego de Condiciones.

Art. 67° INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El Adjudicatario debera dar cumplimiento a las previsiones de la Ley N° 22.250 y sus
reglamentaciones en relacion con la inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de
la Industria de la Construccion y a la informacion a dicha entidad del inicio y localizacion de
la presente obra publica municipal.

Art. 68°: CESION DE DERECHOS

El adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos y acciones por los trabajos
emergentes de este contrato, no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del
funcionario que dispuso |la adjudicacion.

Art. 69°: REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario N° 3.578/04 y su Decreto Modificatorio
N° 1864/11, conforme al Anexo que se adjunta.

Art. 70°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba, podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca
el menor precio una mejora de su oferta.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM _N° la. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigdn existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccién en areas de
bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas, badenes, areas fisuradas,
hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y transporte del material
extraido hasta una distancia de 20 km y el topado y distribucién del material acorde a lo
ordenado por la Inspeccién.

Los trabajos de demolicion o rotura y extraccién del pavimento en su espesor y
caracteristica del hormigén existente, se ejecutaran con los medios mecénicos apropiados
mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de pavimentos que definan bordes
rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberan
ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta unién entre el pavimento a
reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extrafios, sujetandose a las
6rdenes emitidas por la Inspeccion.

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigébn debera hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menor de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacion con martillo neuméatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante, todo dafio producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucién de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zona del pavimento
que permanecera sin romperse.

Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombrgs sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafie o produzca
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Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafio
de la estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucioén de trabajos en otras zonas.

Se cuidard que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucién de los
trabajos, quitando ademés del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacion y aprobaciéon de la Inspeccién, se debera proceder a la distribucion
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas de la comision
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefializacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento de hormigén, bache, badén, o
bocacalle extraida en su espesor y caracteristica del hormigén existente conjuntamente
con los elementos que hayan sido necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de moédulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del modulo del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacién o instruccion de la
Inspeccién, deberd ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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iITEM_Lb. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento
asfaltico existente en todo su espesor o en los espesores que indique la Inspeccién, en las
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluyéndose las tareas de limpieza del area afectada
y transporte del material extraido hasta una distancia de 20 Km, y el topado y distribucion
del material segun lo ordenado por la Inspeccién y/o lo determinado por la Direccion de
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todo su espesor, se haran con los
medios adecuados y con el equipo apropiado para no datar el resto de la estructura, asi
como se deber cuidar de no dafar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuados para definir baches de bordes rectos, limpios y
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que aseguren una correcta unién con
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento, sano, parejo y sin elementos sueltos ni extranos.

La superficie a romper ser la indispensable, de forma geométrica regular (cuadrada -
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente, asegurando los bordes rectos
verticales.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobrante inmediatamente después de
terminadas las tareas de rotura y limpieza en la misma jornada de labor.

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y limpieza, deberan ser realizadas
y manipuladas en forma tal que no se produzcan deterioros, roturas, levantamiento o
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto por el accionar de los equipos
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las zonas vecinas.

De comprobarse dados o perjuicios en tales areas no previstas en el esquema de roturas,
por causa del accionar de la contratista, esta debera repararlos a su exclusiva cuenta,
debiendo dejarse el area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las
tareas antes que se autorice la prosecucion de los trabajos en otras zonas.

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeramente con maquina aserradora de
tipo circular. La profundidad del corte ser no menor de 5 cm., demarcando asi
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martillo neumatico o con medios manuales.

Todo material extraido que permanezca en la zona de obra ser colocado en cajones
debidamente sefializados.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos (que deberan ser autorizados y
aprobados por la Inspeccion) se deberan distribuir los mismos con topado, en la forma
que sea ordenado.

En caso que por causa de la ejecucidn de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a la que presentaban err#'memento de comenzar las tareas, siendo
dichas tareas y materiales a cargo del '
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante todo dafio producido a terceros por causas imputables al contratista sera de
su exclusiva responsabilidad.

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacién de Calzadas y
Veredas de la Comisién de Autorizacién de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municipalidad de Cordoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefalizacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccién, extraidos conjuntamente con los elementos que
haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizaciéon o instruccion de la
Inspeccién, deberd ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.

iTEM l.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerara sub-rasante aquella porcién de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo de la estructura del pavimento a ejecutar (en pavimentos
flexibles la estructura estad compuesta por el concreto asfaltico y base granular, y en
pavimentos rigidos la estructura esta conformada por el hormigén).

Las tareas de este rubro se refieren:

= Rotura, extraccién, remocion, excavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de la subrasante del estructura a
ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas, camaras de
servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo para una
correcta ejecucion de la subrasante, estando el costo de estas tareas incluido en este
item. Se debera proceder a la extraccibn a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material sera transportado a una distancia no mayor a 20 Km de la
obra.

= Provision, colocacion, distribucion y compactacion de material apto dentro de los 0.15 m
que conforman la subrasante con .lgfadﬁcugﬂa conformacion en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y nivel. P R
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Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1700 kg/m® (El ensayo de
compactacion a aplicar deberéa ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

Limite Liquido: menor a 30.

indice Plastico: menor a 10.

Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos.

La compactaciéon se realizara en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuard con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccion podra permitir el empleo de pisones de mano.

1.4.

Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacién eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de la
estructura a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

y .

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %.. De no
cumplirse, se deberd escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

Compactacién

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacion de suelos que a continuacion se

detalla:

Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

La capa de asiento de la subrasante se deber4 compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m para pavimentos de hormigon.

En relacién a las humedades en ningun caso se aceptaran valores superiores a la
Optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

La ejecucién de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no dafar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar dafos a
terceros.

En todos los casos el Contratista sera el Gnico responsable, debiendo reparar a su
costa todo deterioro que pudiere producirse.

.‘\'.' 2 L& 17 Direccién de Pbras Viales
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos serdan compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM I.d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocion de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (cafierias de agua, desagiies, alcantarillas, etc.);
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireacion y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi como en caso que la Inspeccion
de Obra lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccién a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucién en los sitios que la Inspeccién y/o la Direccion de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacién profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se ejecutaran por medios manuales o mecanicos con las precauciones del
caso para evitar que sean dafadas las estructuras (conductos - caferias, etc.) existentes,
siendo la contratista la Gnica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarias a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagotamiento, la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptara todos los recaudos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar o individualizar mediante observaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccion colaborara con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.

La empresa contratista no tendra derecho a reclamo alguno por la eventual demora en la
reparacion de tales estructuras a ser reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segin lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desagies Pluviales y a las ordenes de la
Inspeccion.

Todo el material extraido que permanez obragsr colocado en cajones debidamente
sefalizados.

. TARTABINI
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En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacién de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacién de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Coérdoba, tanto en lo referente a permisos de
corte, sefalizacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El cdmputo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizara por m® (metro cubico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extranos
que haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte,
descarga, distribucion y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM l.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m’)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactacion
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al
punto anterior.

Se incluyen la provisién de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucion,
humedecimiento, perfilado y compactacién en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extraiios, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segun la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccion Nacional de Vialidad (Método V).

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad méaxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacién (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demés suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para no
dafar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dafos a terceros.
En todos los casos el contratista sera el Gnico responsable, debiendo reparar a su costa
todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, por m* (metro cubica) de sheio.‘ﬁn{visto y compactado.
LIS ek
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Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM Lf. EJECUCION DE SUB-BASE Y BASE GRANULAR (m’)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base o sub-base constituida por
agregados pétreos con o sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
correspondiente. Incluye las tareas previas de remocién de suelos hasta cota de la sub-
rasante y de los que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad. Comprende
también la extraccion de todo elemento que impida formar el paquete estructural; por lo
tanto si existieran vias de tranvias, camaras de hormigén, etc., éstos se deberan extraer y
transportar hasta donde la inspeccién lo indique y hasta una distancia no mayor de 20 km
de la obra.

1.1. MATERIALES
1.1.1. Agregados Pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales o artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio o canto
rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm. (1 %2")
y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos 0 mas caras de
fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

Las particulas del agregado deberan, a su vez, ser sanas, duras y desprovistas de
materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre los
cuales no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara sélo cuando la roca
originaria cumpla las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles”, debera ser
menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de
cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

1.1.2. Suelo Seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %,5..5“

A e
T o

Sulfatos: menor de 0 #%"
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En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase no menos del 100 % por el tamiz de abertura cuadrada de 1
pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).

1.1.3. Arena Silicea
Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %
1.1.4. Agua para la Construcciéon

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma.

1.1.5. Acopio de Materiales

El acopio de los materiales se hara de modo que no sufran dafos o alteraciones
perjudiciales. Cada agregado deberd acopiarse separadamente para evitar
contaminaciones y/o cambios en su granulometria original. Los ultimos 20 cm. inferiores
de los acopios, que se encuentran en contacto con el terreno natural, no deberan ser
utilizados. La Inspeccién tendra la facultad de formular los reparos que estime conveniente
ante el Contratista, a fin de garantizar las exigencias correspondientes.

1.1.6. Ensayos de Agregados y Suelos

Previo a la incorporacién a la obra, los distintos materiales deberan ser ensayados y
aprobados. Ante todo agregado que no cumpla las exigencias, la Inspeccién ordenara su
retiro de la zona de obra, y su reposicion por material apto, a entera costa del Contratista.

Los agregados gruesos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por la criba de
3/8", las cuales se acopiaran por pilas separadas. De cada una de las fracciones, se
tomaran muestras cada 300 m® por lo menos, a efectos de realizar los ensayos de
granulometria y plasticidad, y cada vez que la Inspeccion lo juzgue conveniente, el ensayo
de Desgaste Los Angeles.

El peso de cada muestra para los ensayos no sera menor de:

Tamano maximo del agregado Peso de cada muestra
de 3/8” (9,6 mm) nomenosde 1 Kg.
de 3/8" (9,5mm) a 3/4" (19 mm) nomenosde 25 Kg.
de 3/4” (19mm) a 1%’ (38 mm) nomenosde 10 Kag.
de1%"(38mm) a 3" (76 mm) nomenosde 25 Kg.

2. MEZCLAS AT

f"».‘ ‘\-\-. " . ,
El Contratista debera presentar a la Inspecgion de-’Q,b‘l}g;*'para su verificacion, la Formula
de Mezcla con la cual ejecutara la capq(d'e)‘,base ig sub-Base, con una antelacién no menor
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de 20 (veinte) dias habiles a la fecha de iniciacién de los trabajos. Dicha Férmula de
Mezcla debera satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos,
arena silicea y suelos.

En caso de que el Contratista optase por la provision de mezcla granular conformada en
cantera, la misma debera cumplir con todas las especificaciones y exigencias que se
detallan en el presente apartado para las mezclas elaboradas.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
especificaciones siguientes:

TAMICES |IRAM PORCENTAJES PASANTES

25mm. (1" 100%
19mm.  (3/4") 70% - 100%
9,5mm. (3/8") 50% - 80%
48 mm. (N°4) 35% - 65%
2mm.  (N°10) 25% - 50%
420y (N°40) 15% - 30%
74 (N°200) 5% - 15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte *: mayor de 60 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

PT# 200/ PT#40: menorde 0,6

* Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 97% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos”
empleando el Método de Ensayo V.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 97% (noventa y
siete por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

* Bajo pavimentos asfalticos la base granular debera tener C.B.R. 80.

* Bajo pavimentos de hormigén de cemento portland la sub base granular debera poseer
un Valor Soporte minimo del 60 % al 97% de la Densidad Seca Maxima obtenida acorde
a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos” empleando el Método de
Ensayo V.

El grado de densificacion que debiera lograrse en esta capa es del 95 % (noventa y cinco
por ciento) de la Densidad Maxima obtenida acorde & a Norma de Ensayo VN - E5 - 93,
Compactacion de Suelos ” empleando el Método de Ensayd V.

| SI d R e
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El ensayo de Valor Soporte se realizar4 segun la Norma de Ensayo VN-E-6-84
‘Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de Suelos“, Método Dinamico
Simplificado N° 1 de la D.N.V. Las Férmulas de Mezcla y la composicion de los materiales
en obra seran tales que los Valores Soporte indicados se deberan alcanzar a densidad
menor o igual a la especificada precedentemente. El valor del Hinchamiento sera menor al
1 %.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm (1% ) y hasta tamiz 9,5 mm. (3/8 *) inclusive: mas/menos 7%
- Bajo la criba de 9,5 mm (3/8 “) y hasta tamiz 2 mm (N° 10) inclusive: mas/menos 6 %
- Bajo la criba de 2 mm (N°10) y hasta tamiz 0,42 mm (N° 40) inclusive: mas/menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva debera armonizar con las curvas limites del entorno, no debiendo
presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las que
puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

Conjuntamente con la presentacion de la Formula de Mezcla, el Contratista comunicara a
la Inspeccion los limites de variacion individuales admisibles para los distintos agregados
que conformaran la mezcla. Las fajas de variaciones asi establecidas seran consideradas
como definitivas para la aceptacién de los materiales y la mezcla; todo material que no
cumpla estas condiciones sera rechazado debiendo ser retirado de la zona de obra y
reemplazado por material apto, a entera costa del Contratista.

Sera asimismo obligacion del Contratista el comunicar de inmediato a la Inspeccion toda
variacion que se produzca en los materiales, arbitrando los medios para subsanar esta
situacion asi como la incidencia que se pudiera producir en la Férmula de Mezcla.

Las muestras de mezclas se tomaradn de la manera y en las oportunidades que se
establecen en las especificaciones, debiendo ser el peso de las muestras no menor que el
indicado en el cuadro para el caso de los agregados.

3. CONSTRUCCION DE LAS CAPAS DE SUB-BASES Y BASES

Previas a las tareas de ejecucion de las sub-bases y bases se procedera , en el caso de
tener un suelo apto, al escarificado, perfilado y compactado de la superficie de apoyo, en
un espesor de 0,10 m exigiéndose una densificacion del 95% de la densidad maxima de
acuerdo a la norma de ensayo VN-E 5.93. En el caso de no encontrarse suelo apto los
trabajos necesarios se realizaran y pagaran de acuerdo al item lc. Preparacion de la sub-
rasante.

3.1. Equipos

Los equipos que se utilicen deberan ser tales que permitan cumplir las exigencias de
calidad previstas y a su vez aseguren un rendimiento minimo que posibilite alcanzar los
plazos establecidos en el Plan de Trabajos y conforme un adecuado ritmo de obra.

bras Viales
de Cérdoba
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Antes que los materiales ingresen a la mezcladora de la planta, se seguira el proceso
siguiente:

1) El agregado pétreo sera pasado por la criba de tamano maximo de la granulometria
especificada y lo retenido en dicha criba sera desechado.

2) Se exigira un silo para cada fraccién integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

a - Material triturado que pasa la criba de tamafio maximo y retenido en la criba de 19
mm. (3/8").

b - Material triturado que pasa por la criba de 19 mm. (3/8").
¢ - Suelo seleccionado.
d - Arena Silicea.

Si el material viniese conformado de cantera, tiene vigencia solamente lo indicado en los
apartados a y b precedentes.

Es conveniente que el acopio de suelo seleccionado se mantenga tapado con plastico o
cualquier material que evite su humedecimiento, ya que este material mojado por las
lluvias entra en la cinta en forma de terrones, lo que perjudica la produccion homogénea
de la mezcla.

La planta deberéa proporcionar una mezcla uniforme cuya granulometria sea sensiblemente
paralela a las curvas limite y evite la segregacion.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
4.1. Compactacion

Para control del grado de compactacién de cada capa, se llevara a cabo la determinacion
de la Densidad Seca Maxima ( Peso Especifico Aparente) como lo indica la Norma de
Ensayo VN-E-8-66, “Control de Compactacion por el método de la Arena” (doble embudo
grande). Este ensayo se llevara a cabo en los lugares que ordene la Inspeccién. Los
valores de las densidades obtenidas seran comparados con la Densidad Seca Maxima
para ese material (ensayo V de la Norma de ensayo VN - E5 — 93).

Para valores inferiores al porcentaje establecido, se rechazara el sector representativo
correspondiente a esa determinacion, el cual debera ser re compactado o escarificado y
reconstruido a entera costa del Contratista, adicionando y/o reemplazando, si fuera
necesario, nuevo material.

4.2. Espesores

En cada determinacion de densidad, y mediante perforaciones adicionales si asi lo ordena
la Inspeccion, se determinara el espesor de la capa terminada. El espesor promedio de las
determinaciones efectuadas en el sector deberd ser igual o mayor que el espesor de
proyecto; siempre y cuando el eventual mayor espesor que pueda haber sido construido,
no afecte, disminuyendo, a los espesores de proyecto del conjunto del pavimento o capas
superiores, ni las cotas de rasante finales; las que pueden estar condicionadas por niveles
de desagiie, cordones, etc. De darse esta situacion, se debera perfilar la capa en cuestion
para lograr los valores exigidos, no reconqcien

colocado. A70EA0
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4.3. Reparacion de los Defectos Constructivos.

Los defectos que excedan las tolerancias establecidas precedentemente en cuanto a
compactacion, espesor, deberan ser corregidos escarificando en todo el espesor la capa
construida, agregando la cantidad de material necesario de igual composicidn que la
empleada al ejecutarla y reconstruyéndola. No se autorizara a cubrir ninguna capa de base
o sub-base defectuosa mientras no se hayan realizado tales correcciones.

No se reconocera ningun pago por exceso en el espesor por sobre el establecido en el
proyecto. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada
los defectos a que se hace referencia mas arriba, estaran a cargo del Contratista, no
recibiendo por ellos pago adicional alguno.

4.4, Conservacion

Cada capa de base o sub-base debera ser conservada a entera costa del Contratista, en
las condiciones originales, a partir de la fecha de su terminacion y hasta el momento de
ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o parciaimente
librada al transito.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos de construcciéon de sub-bases y bases granulares se mediran en m® (metro
cubico) construidos y aprobados.

El pago por la ejecucion de sub-bases o bases medidos en la forma especificada, se
certificara transformandola en unidades modulares mediante el producto por su
correspondiente coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este
valor (cantidad de médulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del maédulo del
correspondiente item.

Estos precios seran compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga y
acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribucion de los materiales,
humedecimiento, perfilado y compactaciéon de la mezcla; correccién de los defectos
constructivos, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato

ITEM l.g. PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA (CONCRETO ASFALTICO - Tn)
ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asféltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas
en caliente, en las cantidades, tipo, horarios, dias frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras y como lo ordene la Inspeccion; asi mismo la Contratista debera presentar
por escrito a la Inspeccién para su aprobacion dos plantas asfalticas donde la misma hara
el retiro del respectivo material para garantizar en todo momento la continuidad de los
trabajos.

LOCAL PARA LABORATORIO

Municipalidpd de Cérdoba
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El contratista estd obligado a suministrar, por su exclusiva cuenta, un local, cuyas
dimensiones minimas son 5,50 m. de largo; 4,50 m. de ancho y 2,50 m de altura util, con
piso de material, cerramientos en perfecto estado y condiciones de ventilacion e
iluminacion conforme al Cédigo de Edificacion. Deberéa contar con un bafio anexo provisto
de lavatorio e inodoro con agua corriente, como condiciones de minima.

Igualmente el contratista debera proveer de un escritorio con cajones, cuatro sillas, un
armario con cerradura y llaves, de 0,90 m x 1,80 m como minimo y elementos de
escritorio.

El laboratorio debera contar con energia eléctrica apta para el funcionamiento del
equipamiento, el que consistira de: horno eléctrico con capacidad minima para doce
moldes Marshall, compactador automatico Marshall completo con contador de golpes; 12
(doce) moldes Marshall completos; juego de tamices con tapa y fondo; balanza electrénica
apta para pesado de probetas Marshall y materiales intervinientes; aparatos para los
ensayos de Penetracién y de Punto de Ablandamiento de asfaltos. Equipo completo para
ensayo Rice con bomba de vacio; equipo centrifugo para determinacién del tenor de
asfalto en las mezclas, con provision del solvente adecuado y papeles de filtro; baio
termostatico para inmersion de probetas Marshall; 2 termémetros digitales y 4 de vidrio
con escala de 0 a 250 °C; pares de guantes para alta temperatura y guantes de descarne
para trabajos comunes.

El laboratorio debera contar con personal idéneo a cargo del Contratista, el cual debera
estar capacitado para la realizaciéon e interpretacién de la totalidad de los ensayos y
labores que se ejecuten en el mismo.

Estas instalaciones estaran ubicadas contiguas a la planta asféltica o lugar de ejecucion
de la obra.

El pliego de condiciones particulares podra modificar las especificaciones minimas
referentes al local de acuerdo con las caracteristicas de la obra de que se trate.

I) CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Seran elaboradas en planta central - usina asfaltica - dotada de todo los elementos
necesarios y suficientes para producir el mas eficaz secado, calentamiento, mezclado y
procesado de todos los materiales intervinientes y su correcta dosificacion, la cual debera
poder regularse precisamente con los dispositivos pre dosificadores y corregida cuando y
cuantas veces sea necesario y en un todo de acuerdo a las especificaciones de pliegos, a
las reglas del buen Arte de Construir y a las 6rdenes de la Inspeccion; la cual podra exigir
en cualquier momento cambios, modificaciones y reparaciones para cumplir tales
objetivos.

Se contard con dispositivos de medicién precisa de los dosajes intervinientes, de
elementos de regulacion de los mismos, de temperatura de aridos y productos
bituminosos.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién, con un minimo de Veinte
(20) dias héabiles de antelacién a la iniciacion de los trabajos, su Formula de Mezcla y
dosificacion, para su verificacion oficial, consignandose en esta presentacion oficial,
adicionalmente los datos de:

- Ensayos "Marshall" con sus respectivas cu/ry,gs:y-&stabj]idad Remanente (24 Hs a 60° C).

#
4

- Relacién Filler - Betun.
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- Concentracién critica.
- Relacion Estabilidad- Fluencia.
- Granulometria individual de aridos y de las mezclas propuestas.

- Clase, procedencia perfectamente identificados de cada uno y analisis de calidad de
cada material.

- Clase, procedencia, especificaciones técnicas y caracteristicas del cemento asféltico
empleado.

El Contratista debera enviar a la Seccidén Laboratorio de la Direccion de Obras Viales, los
materiales intervinientes en cantidad suficiente para su verificacion.

MEZCLA TIPO A (para carpeta)
a) Tenor de Material Bituminoso en la Mezcla

Méas o menos el 0,25% en peso sobre el ensayo de recuperacion.

b) Curvas Granulométricas de la Mezcla

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.
Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:
TAMIZ % PASANTE

' 100
i 80-100
3/8" 70-90
T4 50-70
T10 30-50
T40 15-30
T100 5-15
T200 4-10

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 20 %.

Ante toda variacion en la granulometria de los aridos intervinientes, el contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

Si se comprobara que la adherencia arido — asfalto no es buena [segin ENSAYO DE
ADHERENCIA ARIDO-LIGANTE AASHTO T 182-84 (MODIF. 1993) — DESIGNACION
ASTM: D 1664-80], se exigira la incorporacion en la mezcla asfaltica de mejorador de
adherencia arido-asfalto, en un porcentaje indicado por el proveedor segun la
concentracién del mismo, dosificado en peso de la-mezcla total de éridos, la cual se
adicionara y mezclara perfectamente con la incorporacidn del cemento asféltico.

' Ing. Civil Maurp/l. TARTABINI
) Jefe Departa o Ingenieria
Direccién de Dbras Viales
Municipalida de Cordoba
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Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales.

- Cemento Asféltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo cemento asfaltico que
se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en
general no cumpla después de su procesamiento con las especificaciones de la viscosidad
Brookfield, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de recubrimiento del
Agregado, Oliensis.

Se realizard ademas el Ensayo de Recuperacion de Cemento Asfaltico por método de
Abson, recuperacién de finos mediante centrifuga, y medicion de viscosidad absoluta.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos , finos y relleno mineral,
segin cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final
densa, impermeable, compacta, resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en
particular del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en
cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el
transito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr
tales caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos,
corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

c) Agregados

c.1) Piedra Triturada:

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos
o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios 0 gravas,
debiendo en todos los casos provenir de la trituracién de particulas de tamafio no menor
de 40 mm, (todo el material original antes de su trituracion seréd retenido por malla
standard de abertura circular de 1 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada

particula después de su procesado, un mini il caras de fractura por trituracién o
voladura. A== 505\
/ B

S/ &
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- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera
mayor de 0,50.

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

c.2) Arena de Trituracion:
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
c¢.3) Arena Silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de 1,5%
- Sulfatos: menor de 0,5%
c.4) Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

d) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 75

- Estabilidad Normal minima: 800 kg.

- Fluencia: 2a 4 mm

- Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

- Relaciéon betun — vacios: 75 a 85

- % Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccion, la Formula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las
siguientes tolerancias:

Tolerancias sobre la curva granulométrica de la gézcla: =

* {1 Ing. Civil Maurg/l. TARTABINI
Jefa Departamgnto Ingenieria

Direccién de Obras Viales

Municipalidafl de Cordoba




Expte. N° 106 - 030.291 /2020 Folio 52

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

e) Mejorador de Adherencia

El Contratista, con la autorizacion de la Inspeccién, podra decidir la incorporacion de un
tenor de mejorador de adherencia arido - asfalto; en este caso, ese producto se adicionara
y mezclara perfectamente con la incorporacion del cemento asfaltico.

La incorporaciéon de un aditivo mejorador de adherencia no exime de la obligacion de
incorporar a la mezcla bituminosa, cal hidratada en polvo, como se establece
precedentemente.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar modificar el tipo y/o tenor del
mejorador de adherencia arido- asfalto a costa del contratista, en un todo sujeto a los
valores del Ensayo Referente a las cualidades de adherencia.

En caso de su empleo, el mejorador de adherencia debera responder a las siguientes
condiciones:

1) Debera ser comercialmente puro, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros
diluyentes.

2) Sera homogéneo y estara libre de agua. En caso de aditivos liquidos, no se producira
separacion de fase sdlida por estacionamiento, permitiéndose solamente la formacién
de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico, en las condiciones indicadas en los Métodos de Ensayo,
debera responder a las siguientes exigencias cuando se lo ensaye de acuerdo a las
técnicas alli especificadas:

a) Ensayo TWIT: con una concentracién del aditivo igual al 0,4 % en peso en asfalto
diluido E.R.1, deber4 obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.

b) Inmersién Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de
recubrimiento no sera mayor del 0,5 % en peso de asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento: con una concentracion del aditivo igual al 0,5 % en peso
de cemento asfaltico, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

d) Por calentamiento del ligante asféltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145 -
150 °C, no deber4 observarse una pérdida significativa de eficacia.

e) La Inspeccion y la Division Laboratorio de la Direccion de Obras Viales se reservan
el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y fundamentar la aceptacion
o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no previstos o
establecidos en estas normas, especialmente frente a cada caso practico en
relacién con el ligante asfaltico y agregados-a utilizar efectivamente en obra.

f ity Jefe Departan
M f Direccion d¢ Ohras Viales
o Municipaliddi de Cérdoba




Expte. N° 106 - 030.291 /2020 Folio 53

MEZCLA TIPO B (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales que
se describen en el apartado: 5.2 “Agregados”, incluyendo la incorporacion cal hidratada en
polvo como relleno mineral - filler.

Por lo que la planta asféltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas pre-
dosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccion, y de
tamafio necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de
abastecimiento de las mismas.

La mezcla estard comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a
continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni
inflexiones.

1. ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
1/2" 100
3/8 90 -100
A 65- 85
#10 40- 60
#40 10- 25
#100 5- 15
#200 4- 12

Ante toda variacion en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 50

- Estabilidad Normal minima: 600 kg.

- Fluencia: 2a 4,5 mm

- Vacios residuales (método Rice): 2a 4 %

- Relacion betin —vacios: 80 a 90 %

- Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccion, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las
siguientes tolerancias: '

Ing. Civil Maugo |. TARTABINI
Jefe Departarpento Ingenieria
Direccion dg Obras Viales
MunicipalidAd de Cordoba
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MEZCLA TIPO B (para bacheo)

La mezc]a asfaltica se conformara como m
se describen en el apartado: 5.2 “Agregado
polvo como relleno mineral - filler.

lEiir_no, con la utilizacion de los materiales que
s", incluyendo la incorporacién cal hidratada en

F'or_ lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas pre-
dosificadoras de‘éridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccion f de
tamano necesario para evitar que se mezclen los materiales en las Operacionés de
abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a
continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni
inflexiones.

1. ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
142" 100
3/8 90 - 100
4 65- 85
#10 40 - 60
#40 10- 25
#100 5- 15
#200 4- 12

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. - 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 50

- Estabilidad Normal minima: 600 kg.

- Fluencia: 2a 4,5 mm

- Vacios residuales (método Rice): 2a 4 %

- Relacion betun — vacios: 80 a 90 %

- Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccién, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las

siguientes tolerancias: ’v{\'—\fﬁ}} ék
/ 3\"’:/"_'\\1,
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MEZCLA TIPO B (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformard como minimo, con la utilizacién de los materiales que
se describen en el apartado: 5.2 “Agregados”, incluyendo la incorporacion cal hidratada en
polvo como relleno mineral - filler.

Por lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas pre-
dosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccion, y de
tamafo necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de
abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a
continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni
inflexiones.

1. ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
Yl 100
3/8" 90 - 100
#4 65- 85
#10 40- 60
#40 10- 25
#100 5- 15
#200 4- 12

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 50

- Estabilidad Normal minima: 600 kg.

- Fluencia:2a 4,5 mm

- Vacios residuales (método Rice): 2a 4 %

- Relacién betin ~vacios: 80 a 90 %

- Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccién, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumplien
siguientes tolerancias:
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3. TOLERANCIAS
Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asféltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

4. CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA MEZCLA

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VN-
E9-86 -‘Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshal’ en cuanto al
calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de
mezclado y compactacién. La mezcla debera salir de planta a temperatura tal que permita
efectuar la correcta distribucion y compactacion en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima; no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la temperatura
del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir
al arido excesivamente caliente en pelicula delgada.

Se debera respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los siguientes materiales:

- Cemento Asféltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C .-

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante los
correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas las
partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspeccién.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos de
tiempo prolongados.

Sera rechazado todo betin que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus
componentes volétiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las
especificaciones del Ensayo de viscosidad Brookfield, Punto de Ablandamiento, Indice de
Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Pelicula Delgada, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o similar
aprobado, para determinar el tenor de betin efectivamente incorporado en la mezcla
elaborada.

En las mezclas intervendran obligatoriamente‘fos agregados combinados adecuadamente
para obtener una granulometria final dens Impermeab]g compacta, resistente a la accién
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de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de Optimas caracteristicas
superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial,
caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito vehicular,
mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas;
sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones)
por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta
fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocaciéon en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual debera ser tenido en cuenta
para la elaboracion y provision que se requiera.

5. MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA
5.1. Cemento Asfaltico

Se empleara cemento asféltico de penetracion 50 - 60. Seréa homogéneo, libre de aguay
no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo cumplir las
exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion, de inmediato al momento de su recepcion
en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisién de cemento asfaltico que haya
suministrado la/s firmals proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las
caracteristicas y especificaciones del mismo; en particular la totalidad de los rangos de
viscosidad expresados en poises, con su correlacion de temperaturas, tendientes a la
delimitacién de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactacion de la
mezcla.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de:
a) Penetracion segun Norma IRAM 6576.
b) indice de Penetracién (indice de Pfeiffer)
c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica.
d) Oliensis segun Norma IRAM 6594
e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)
El material debera cumplir con las siguientes exigencias:
a) 09 x Li < Penetracion< 1,1x Ls
b) -1,6 < Indice de Penetracién Pfeiffer < +0,5
c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20.
Li= Limite inferior especificado Ls= Limite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera
de ellas, se rechazara la partida de cemento asféltico y la mezcla que haya sido elaborada
con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados
fuera de los especificados en la Norma IRAM N° 6604, la Inspeccion podra exigir el
cambio de proveedor. ,

Ing. Civil Mauro J. TARTABINI
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5.2. Agregados

La humedad maxima de los agregados para las mezclas asfélticas sera del 0,5 % en peso,
medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via himeda es mayor del 5 % respecto al
peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco,
debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcién, dureza y resistencia al desgaste.

5.2. a - Piedra Triturada

En su totalidad deberan provenir de la trituracion adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos los
casos ser producto de Ia trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo el
material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de abertura de 1
1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de su procesado,
un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura). En ningiin caso podran
contener materiales organicos, suelos, particulas blandas o laminares, arcillas, polvo,
sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.

Los agregados pétreos deberéan ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de
9,5 mm. (3/8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se debera considerar
en la planta asfaltica, la incorporacion por separado de estas dos fracciones en la
proporcién que corresponda y las tolvas necesarias para esta operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:
- Ensayo de Desgaste "Los Angeles": menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva):
mayor de 0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10)
de arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200 de
abertura cuadrada, debera ser nulo.

5.2. b- Arena de Trituracion

Debera provenir de la trituracién de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como graniticas o calcareas.

- Tipo 0 = 6mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32%
- Equivalente de Arena. mayor de 50 % (sobre fraccion pasante tamiz Ne° 4)

5.2. ¢c- Arena Silicea

La arena silicea no debera intervenir en la me
al 20 %.

-Hjtuminosa en una proporcion superior

Ing. Civil Mauro . TARTABINI
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- Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccién pasante tamiz N° 4)
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6 Limite liquido no superara el 32%
- Sales totales: menor de 1.5%
- Sulfatos solubles: menor de 0.5%
5.2. d - Relleno Mineral (Filler)

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO;CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacion de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica hidratada en
polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en un todo a lo
establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionara y mezclara perfectamente con
los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporacion
del cemento asféltico; se debera evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal serd tal que pueda efectuarse la
dosificacion y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en peso
de la cal hidratada hasta un méaximo del 2,5 %.

I) CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE
MATERIALES Y/O MEZCLA BITUMINOSA

a- Generalidades

Puesto que la produccién en Planta Central - Usina Asféltica, supone y obliga a
condiciones y caracteristicas de homogeneidad de los materiales intervinientes y del
material elaborado, es exclusiva responsabilidad del Contratista asegurar a todo lo largo
de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, proporcionar en forma
constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas
permanentemente.

Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados sobre materiales
provenientes de muestras, constituiran las condiciones de aceptacion o rechazo de los
materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos, estos seran practicados para
el caso de las mezclas elaboradas, a razén de una toma como minimo por cada jornada
de labor y por cada tipo de mezcla elaborada

Se practicara el muestreo directamente en planta u obtenido de los camiones de
transporte del material o del sitio de obras en donde se coloque el mismo, aun cuando el
agente de transporte sea distinto del que elabore las mezclas, ya que se esta examinando
la calidad del producto elaborado, independientemente del sitio en donde sea colocado.

Salvo casos excepcionales que se constate como deficiencia en los elementos de
transporte o de agentes externos como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto
de acciones climaticas (en caso de lluvias), demora en el acarreo, enfriamiento por demora
y sus similares a los descriptos, la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva
responsabilidad del fabricante de las mismas.




Expte. N° 106 - 030.291 /2020 Folio 58

El Contratista debera atenerse a la validez de la representatividad del entorno del
muestreo, por el cual una muestra determinada calificar4 toda un 4rea y una cantidad de
material elaborado representativa del mismo.

Los gastos que demande la extraccion de muestras, envase, remisién de las mismas y
transporte a su lugar de ensayo y analisis de las mismas, estaran a cargo del Contratista.

1 - Estabilidad Marshall

La estabilidad Marshall determinada sobre las muestras extraidas, calculadas sobre las
probetas confeccionadas con ellas, correspondientes a la jornada de labor o al periodo o
tramo que se analice, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Estabilidad Marshall Media de Planta de cada jornada de labor, periodo o tramo, debera
ser mayor o igual al 90% de la Estabilidad Marshall de la Formula de Mezcla.

Estab. Media de Planta >= 0,90 x Estab. Form. Mezcla

De no cumplirse esta exigencia, se aplicara un descuento Dg, aplicable a las toneladas de
mezcla asfaltica involucradas:

De = 0.90 x Estab. Férm. de Mezcla — Estab. Media de Planta 1,5 x TN
0,90 x Estab. Férm. de Mezcla

En donde el valor TN representa las toneladas de mezcla provista motivo de penalizacion,
representativa de las probetas confeccionadas.

Cuando la Estab. Media de Planta sea menor que el 70% de la Estab. de Férm. de
Mezcla, correspondera el rechazo de la provision defectuosa.

2 - Estabilidad Remanente

En caso de que la mezcla asfaltica no cumpliere con la exigencia de un valor minimo para
la estabilidad Remanente del 80%, se establece la siguiente escala de descuentos a
aplicar sobre la cantidad de toneladas defectuosas:

Estabilidad Remanente Porcentaje de

Obtenida de los Ensayos descuento
80 % o mas 0 %
79,9 al 78% 5%
77,9 al 76% 10 %
759 al 74% 15 %
73,9 al 72% 20 %
71,9 al 70% 25 %

Toda cantidad de mezcla asfaltica provista cuyo valor de Estabilidad Remanente arroje
valores comprendidos entre el 70 y el 80%, quedarad observada hasta la recepcion
definitiva, a los efectos de detectar eventuales fallas en el comportamiento de la capa
ejecutada con tal mezcla. Las cantidades ejecutadas se certificaran, de todas maneras,
aplicando la tabla de descuentos arriba mchcada
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En caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 70 % la Inspeccion
procedera a rechazar Ia totalidad de la provision defectuosa.

En caso de reiteracion de resultados por debajo del 70 % la Inspeccion procedera a
detener la produccion de la planta asfaltica, hasta tanto la Contratista solucione el
problema; los gastos que demanden la adopcion de cualquier solucion sera a cargo del
Contratista.

b - Condiciones

No seran aprobadas las mezclas bituminosas en planta central asi como sus componentes
cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de las mismas no se
ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego General de Especificaciones y
Condiciones Técnicas mas usuales de la Direccion Nacional de Vialidad, dosificaciones de
mezclas y granulometrias aprobadas.

En base a lo expresado, se procedera al rechazo de la cantidad total de materiales y/o
mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo practicado cuando esas
muestras representativas ensayadas acusen algun valor fuera de las especificaciones o
exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados.

Asimismo, no seran aceptables provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los
ensayos de recuperacion del asfalto, practicados sobre muestras representativas de una
determinada partida, arrojen valores en defecto a la cantidad de cemento asféltico
establecida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o Formula de Obra,
tomando como tolerancias las especificadas por la D.N.V.

Cuando, se obtengan en los ensayos, cantidades de cemento asfaltico en exceso, y a
juicio exclusivo de la Inspeccion toda la partida correspondiente a tales ensayos quedara
en calidad de observada y en suspenso su certificacion, hasta que pueda comprobarse el
correcto comportamiento en obra, quedando el Contratista obligado a corregir por el
método que proponga y sea aprobado por la Inspeccion, facultada para rechazar tal
partida antes de su colocacién en obra o a ordenar su remocioén y reconstruccion a costo
de la Contratista cuando lo juzgue necesario, no pagandose el exceso del asfalto ni tenido
en cuenta para su pago.

Sera causal de rechazo el no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del material
bituminoso, de las mezclas asféalticas de saltos térmicos entre aridos y asfalto en planta y
temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no podran ser colocados en obra,
debiendo el Contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de obra.

Si ya hubieran sido colocados, no se computara ni certificara la cantidad total del material
observado o rechazado correspondiente al entorno representativo de los

ensayos practicados o de las deficiencias registradas, pudiendo la inspeccion ordenar la
remocién del material colocado, retiro y reemplazo del material por material apto, o en
condiciones de trabajo aprobadas, a entera costa del Contratista, 0 en caso contrario a
criterio de la empresa y sujeto a la aprobacién de la Inspeccion, pudiendo el material
quedar colocado en obra, en observacion de su comportamiento para su posible
reconstruccion futura, pero no reconociéndose su computo ni certificacién, ain cuando no
se ordene la reconstruccion del area afectad

Jefe Departamgnto Ingenieria
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De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los
materiales y/o mezclas bituminosas, la inspeccién podra ordenar la paralizacién del
funcionamiento de la planta asfaltica, correccion inmediata de las deficiencias haciéndose
pasible la empresa, de la aplicacion de penalidades previstas en el pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas de esta obra y en el Decreto N° 1665 D 57 y sus modificaciones
(arts. N°150-154-155 Y 156).

[II) CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual deberd estar emplazada en zona contigua a la planta
asfaltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresion o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccién fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista deberd computar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en basculas
publicas o las que indiquen la Inspeccion, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

IV) MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de
la imposicién de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por
mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones
mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N°® 1665-
"D"-57 y modificatorias.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, provista a pie de planta y aprobada. Cabe aclarar que las cantidades a
computar y certificar son aquellas que surjan de la mezcla provista a pie de planta a
pedido de la Direccién de Obras Viales, o las que se calculen como el producto Fie las
superficies a reparar por el espesor indicado por la Inspeccién y la densidad obtenida en
obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de médulos ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del "l‘nodugq del item correspondiente.
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Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato

ITEM L.h. EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO (Tn)

1 - GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la reparacion de pavimentos flexibles, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion en las cuales sea necesaria una preparacion de los
mismos por cortes, baches o por el grado de deterioro o deficiencias que se presentaran.

2 - EJECUCION DE LAS TAREAS

Previo a la iniciaciéon de los trabajos, la Inspeccién fijara el espesor de la carpeta (mezcla
asfaltica) a colocar. No sera abonado el material que exceda el espesor fijado.

2.1. Tienen vigencia para la totalidad de los trabajos del presente item, todo lo establecido
en los item del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Municipalidad
designados como:

- Imprimacion e Imprimacion reforzada
- Provisién de mezcla bituminosa tipo base negra
- Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico grueso
- Provisién de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico fino
- Provisién de mezcla bituminosa tipo arena asfalto
Comprendera las siguientes operaciones:
2.2 - Reparacioén de Baches

2.2.1. Acondicionamiento de las depresiones o baches a reparar: el area de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, dejando ésta con lados
rectos (enmarcado) y removiendo las partes del pavimento dafiadas, hasta llegar en
profundidad hasta un soporte firme consistente en una superficie sana, sin evidencias de
deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios y lo méas rectos posibles; la
profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacion de mezcla asfaltica en un
espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo sera hecha de tal
manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito. El fondo y
bordes de la depresiéon o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario, se
recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de
no calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las &reas adyacentes al
bache. La excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 10 a 20
centimetros dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

2.2.2. El bache o depresi6n asi preparado, debera ser a continuacion, compactado, barrido
y soplado hasta eliminar todo material suelto, de manera que se presente totalmente
limpio, libre de todo material desprendible, y sin polvo. *
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El material o escombros resultantes de estas operaciones seran retirados por el
Contratista, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la Inspeccién.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencién y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse al transito y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad del
Contratista el de disponer, operar y mantener todos los elementos de seguridad y de
sefalizacion diurna y nocturna segin corresponda.

2.2.3. Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el
fondo y bordes un riego de liga con una “Emulsion Catiénica de Rotura Rapida Modificada
con Polimeros" cuyas caracteristicas se indican: EBCR-1 (m) corresponde al (Tipo CRR-1
de IRAM 6691).

REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA

ENSAYO NORMA UNIDAD EXIGENCIA
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C IRAM 6721 (SEG.) >20
Cargas de particulas IRAM 6690 Positiva
Residuo asféltico IRAM 6715 (%) >63
Fluidificante por destilacion IRAM 6715 (%) <5
Sedimentacién ( a los 7 dias) NTL 140 (%) <5
Tamizado (retenido Tamiz N°20) IRAM 6717 (%) <0.10
Residuo por evaporacion a 163° C (NTL) 147/72

Penetracién (25° C 100gr, 5 s) IRAM 6576 (0.1 mm) 50-90
Punto de ablandamiento (A-E) IRAM 115 ("C) >55
Recuperacion elastica, 25°C, torsion | IRAM 6579 (%) >12

Las cantidades a regar estaran de acuerdo con las especificaciones correspondientes de
emulsion y a las 6rdenes de la Inspeccion.

2.2.4. Distribucion de la mezcla asféltica: la distribucién del material de relleno en los
baches y/o depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en
una o mas capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las
érdenes de la Inspeccién; se debera evitar la segregacion del material durante las
operaciones; se practicara su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental
adecuado para lograr una terminacién artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a
colocar sera tal que después de compactada, la superficie reparada enrase perfectamente
con la zona de la calzada adyacente, no quedando ningln resalto ni diferencias de niveles
entre las areas reparadas y las adyacentes. La temperatura de la mezcla asféltica en el
momento de su colocacion en obra debera ser tal que permita su correcta compactacion
posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacién de mezcla que se haya enfriado
hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de
bacheo, no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos
5° C y en ascenso.

2.2.5. Compactacion: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas
bituminosas tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina o Arena-
Asfalto. La compactacion en obra sera determinada mediante la extraccion de probetas
por maquinas caladoras rotativas, debiendo lograrse en la mezcla asfaltica colocada un
valor minimo del 95% de la densidad Marshall de las probetas que se hayan
confeccionado y ensayado en el laboratorio de la Municipalidad, y que sean
representativas del volumen o entorno del material utilizado; es decir de las probetas
confeccionadas durante las mismas jornadas de labor. Sera causa de rechazo del material
colocado la no obtencion de la densidad indicada en obra, teniendo el Contratista el
derecho de solicitar la extraccién de mayor numero de muestras a fin de corroborar o
rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo procediendo en un todo
de acuerdo a las é6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar depresiones, bordes ni
resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias al transito
vehicular.

Una vez producida la compactacién del bache se procedera inmediatamente a
impermeabilizar el perimetro con cemento asfaltico o sellador en base a asfalto plastico
modificado con caucho y aditivos; calentado mediante horno fusor a una temperatura lo
suficientemente alta como para asegurar un escurrimiento y penetracion en los vacios
superficiales u oquedades que hayan quedado en la mezcla asfaltica terminada.

Perimetralmente el cemento asfaltico y arena de sellado deberan sobrepasar el borde del
bache en un ancho no inferior a 0,10 m para ‘proteccion del borde.

El costo de estas operaciones y de los materiales involucrados esta contemplado dentro
del costo del presente Item, no correspondiendo pago adicional alguno en concepto de
dicha tarea.

2.2.6. Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta
los sitios de obra se hara mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el
enfriamiento de la mezcla, de manera que permitan el comienzo de la compactacion a la
temperatura adecuada especificada en el protocolo del cemento asféltico en uso, en
ningln caso se descargard el material si llega a obra a una temperatura inferior a la
minima que establezca el protocolo. En caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de
la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca. La carga maxima de mezcla asfaltica permitida para la ejecucion de
baches de hasta 30 m? es de 7,00 Tn. por camion. El costo de estas operaciones esta
contemplado dentro del costo del presente item, no correspondiendo pago adicional
alguno en concepto de dicha tarea.

2.2.7. En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos,
disposiciones y exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas
de la comisidon de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte,
sefializacion y desvios.

3 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Solamente se aceptaran reparaciones en que los materiales colocados se presenten
estables a lo largo del tiempo, sin depresiones (no se aceptaran zonas reparadas con
depresiones o resaltos superiores a los 5 mn; medidos a través del empleo de una regla
de 3 m en todos aquellos casos ue fuera posuble utilizar la misma), resaltos,
desagregacion, pérdida o desprendimief o dei ma’len_ no resulte afectada por la accion
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del agua de lluvias o de escurrimiento superficial, y se encuentre perfectamente adherida
al bache o depresion rellenada. Seran rechazadas las reparaciones ejecutadas que no
cumplan con lo detallado precedentemente, y/o las realizadas con mezclas que no
cumplan con lo especificado en los items del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas. De igual forma sera rechazado aquel sector que no cumpla con el espesor
indicado por la Inspeccidn aceptandose una tolerancia de 10% en menos de dicho espesor
y no se haya obtenido una densificacién superior al 95% con respecto al ensayo Marshall
correspondiente al dia de trabajo.

Los baches y/o depresiones que no cumplan con lo exigido, deberan ser removidos y
reconstruidos en la forma especificada empleando nueva mezcla bituminosa; los gastos
que demanden estas operaciones y la preparacién de la zona afectada y la provision de la
mezcla asfaltica seran enteramente a cargo del Contratista. El Contratista debera adoptar
los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de mezcla asfaltica que
empleara, no admitiéndose sobrantes y desperdicios de matenal, que por causa
imputables al Contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacion se
descontara, no reconociéndose su pago, del material que haya sido descartado o no
colocado en obra. Dicho descuento de material, calculado en peso se hace extensivo a la
provision (item Ig).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro “Ejecucién de bacheos asfalticos” ejecutados en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones, se computaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobaba. Las toneladas a computar seran obtenidas de la
multiplicacién del 4rea reparada, por el espesor indicado por la Inspeccion y el valor de
densidad obtenida en obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “médulos” ejecutados
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica en obra, y todo otro gasto que
demande la terminacién total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin pliego de la
presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Para el cémputo de las tareas de este rubro se consideran dos casos distintos, en base a
la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan en caracter de bacheo puntual en pequefias areas o si involucran areas de
considerable magnitud. A tal fin estas tareas se computan subdivididas en dos grupos,
cada uno de ellas con su correspondiente coeficiente de correccion modular:

- El primer grupo: Encasillado bajo el apartado: a) Se aplicara a la ejecucion de bacheos
que abarquen areas menores de 30 m”.

- El segundo grupo: Encasillado bajo el apartado: b) Se aplicara a la ejecucion de
baches que abarquen éreas entre 30 m”y.300 m?, _
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ITEM Li. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (Tn)

GENERALIDADES

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de
carpetas asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en
caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras.

EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneo e independientes .Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento
con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores variables,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.

El sistema de distribucién sera con terminador asfaltico.

IMPRIMACION:
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las érdenes que imparta la Inspeccion.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

- Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion,
Humedad y conformacion.

- Barrido y soplado.

- Aplicacion del material bituminoso imprimador
- Clausuray librado al transito.

- Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m? de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5 °C: 0,8 a 1,6 litros / m®.

2. MATERIALES

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al
tipo a emplear.

3. EQUIPO

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicion satjsfe
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Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

4. METODO CONSTRUCTIVO
4.1. Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Con la debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la
Inspeccion que se efectuen las verificaciones de compactaciéon, humedad y conformacion
de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en
la construccién de la base.

4.2. Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algin desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo
del Contratista.

4 3. Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion aprobara por
escrito la seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de
suelo que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a
ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se
empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningun
caso se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de
una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos .seran calentados antes de cada
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descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

d) No se permitira la ejecucién de ningin riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador. La
Inspeccién fijara por orden escrita que sera conformada por el Contratista, la cantidad y
temperatura de aplicacion, que estara comprendido dentro de los limites especificados.

5. CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO

a) Efectuada la aplicaciéon del material bituminoso imprimador en una seccién dada, la
misma serd mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo
de dos (2) dias, y cuya duracién establecera la Inspeccioén en cada caso, en forma de
permitir que durante ese periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando
convenientemente. A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que
dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso
debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado
y secado en el resto de la base, la imprimacion sera librada al transito normal o
artificial, de forma de que la rueda de los automotores distribuyan el exceso de
material acumulado. Previamente, la Inspeccion determinaréd si la rueda de los
vehiculos adhieren al material de la base, produciendo desperfectos, en cuyo caso se
suprimira por completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de
imprimador con cepillo de mano.

En ningln caso se admitird distribucién de arena para absorber el exceso de material
bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccion, el
Contratista estara obligado a pasar a su cargo el rodillo neumatico multiple un nimero
de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actie un
numero igual a 5 (cinco) como minimo.

c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccién
podra eximir al Contratista de esta obligacion unicamente en casos especiales y lo
hard en forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base
imprimada sometida a la accién del transito después de transcurrido el plazo fijado por
la Inspeccion para que la imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser
reparados inmediatamente; los gastos que estas reparaciones representen, estaran
exclusivamente a cargo del Contratista.

6. DESVIO DEL TRANSITO

La imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en todo el ancho
de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccion imprimada deba
permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las banquinas, zonas
adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Cuando se utilicen las banquinas, deberan
habilitarse ambas, cada una para un solo sentido de transito. Los desvios que se utilicen
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seran condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los
gastos que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

7. EJECUCION DE LA IMPRIMACION POR MITADES

Si a juicio de la Inspeccién no fuese posible utilizar desvios en algunas secciones, aquella
autorizara por escrito al Contratista con caracter de excepcion, que la imprimacion se
efectlie por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de ellas. Una
vez desaparecida la causa que impida el desvio del transito, debera volverse a trabajar en
la forma normal especificada en el parrafo anterior.

8. EJECUCION DE LA IMPRIMACION REFORZADA

a) Cuando por carecerse de desvios apropiados, una seccion a imprimar durante el
periodo de prohibicién especificado deba estar sometida a la acciéon del transito, el
Contratista deberé ejecutar con caréacter especial, bajo orden escrita de la Inspeccion,
una imprimacion reforzada en la forma establecida en este titulo, parrafos 1, 2 y 3 con
los agregados especificados en los apartados siguientes:

b) Se empleara para el riego bituminoso imprimador, un asfalto diluido de curado medio
tipo EM - 2. A continuacion del riego imprimador se distribuird agregado pétreo fino
(menor de 3/8 pulgadas) de la granulometria que indique la Inspeccién en cantidad
comprendida entre los tres (3) y ocho (8) litros por metro cuadrado (m?). La Inspeccion
fijara por orden escrita, que sera conformada por el Contratista, la cantidad a distribuir,
que estard comprendida dentro de los limites especificados. La distribucion sera
mecanica y uniforme. Previo al empleo del distribuidor mecanico de agregados debera
regularse el mismo en forma de incorporar la cantidad indicada por la Inspeccién; el
agregado sera esparcido de manera uniforme empleando personal obrero con cepillos,
el cual distribuira a mano pequefias cantidades del mismo en los lugares en que la
distribucién haya sido escasa.

Cuando por cualquier causa, comienzo, paradas accidentales o fines de distribucion,
cayera un exceso de agregado concentrado en una pequefia zona, este exceso debera
ser recogido, pero en ningun caso desparramado a zonas adyacentes con cepillo.

c¢) Se cuidara durante la distribucién, que la cantidad dentro de la tolva del distribuidor sea
constante para regularizar la operacion en forma satisfactoria. A tal fin se alimentaréa la
misma en forma continua desde la caja del camion. No se permitira la distribucion del
agregado correspondiente a un camién agotando por completo la carga del distribuidor.
Con este objeto, debera finalizarse y por consiguiente comenzar cada distribucion con
la mitad aproximadamente de la capacidad del distribuidor de agregado pétreo. En esta
forma se evitara la segregacion del agregado durante su distribucion.

d) Dado que el distribuidor debera rodar sobre la superficie regada a medida que la va
cubriendo con el agregado, el camidén debera empujar el dispositivo en marcha atras;
por esta razén la Inspeccién exigira que los conductores de los camiones que deben
efectuar esa operacién, demuestren poder ejecutarlas con toda correccion antes de
comenzar a trabajar sobre el material bituminoso.

Se evitara asimismo que el distribuidor marche a tirones o en forma ondulante por
cilindro que regula la caida de los
n caso de emergencia o cuando
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estuviera establecido en las Especificaciones Complementarias, se permitira la
distribuciéon de los agregados pétreos a pala, desde montones de volumen constante,
ubicados en las banquinas a distancia constantes.

e) A continuacién de la distribuciéon del agregado, y en un periodo de tiempo que no
exceda de treinta minutos, se efectuara un cilindrado con rodillo neumatico multiple. El
namero de pasadas sera tal actue sobre cada franja de tratamiento cubierto por el
mismo, un numero de veces no inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8). Este
cilindrado podra continuar en la forma descripta a juicio de la Inspeccion, por un periodo
que asegure el correcto embebido de los aridos y el adecuado comportamiento de la
imprimacion.

9. CONSERVACION

La conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al transito, consistira en
el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se ejecute sobre
ellas la carpeta asféltica. EI Contratista debera disponer en obra, de los elementos de
equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacién ejecutada. La
conservaciéon de la imprimacion esta a cargo de la Contratista y el costo esté incluido en
precio del item.

CARPETA ASFALTICA:
1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el ITEM N°4: “Provision de Mezcla
Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico”, y las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con terminadora asfaltica, debiendo estar la
misma aprobada por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que seré empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacion minima de 48
horas a la colocacién de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones
hasta el momento de su recubrimiento.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos

funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
P R 5 i
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E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga,
la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccioén fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con €l hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservado en condicién satisfactoria hasta finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspecciéon podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose
con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una o mas capas.

La mezcla asféaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se pemitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5§° C o
inferior a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del periodo
de conservacion, el contratista debera corregirlas a su costa por el método que proponga y
que sea aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento,
deformacion u otras caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas
para permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo
inmediato toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y
reconstruida a costa del contratista, siendo responsable éste de las nivelaciones
necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente.

No deberan quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las
adyacentes.

Ing. Civil Maurp/l. TARTABINI
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El contratista debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asféltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra.

De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputables al contratista haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptard en caso de ordenarse el escarificado, remocién vy
reconstruccién de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa,
determinandose en las mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso
desperdiciado, para su descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra autorizar
la remocion de las reas rechazadas, o dejarlas en observacién para la evaluacion de su
comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision
de mezcla bituminosa ni ejecucién de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la determinacién de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccién a la
Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccién de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta exiraccion de testigos debera
realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor niumero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

2.1. Densidad de Obra:

La densidad media de los testigos (DMTest.) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 98% de la densidad Marshall media (DMLaborat.) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor o al tramo correspondiente.

DMTest. >= 98% DMLaborat.

Si no se cumple esta condicion, se aplicara un descuento sobre las toneladas de mezcla
comprendidas en el tramo de superficie A (en metros cuadrados) involucrado:

Dyg1= 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x 10x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sdlo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no
cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el precio del item de:

e ——
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Dg2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n° total de testigos
2.2. Espesor:

De los testigos extraidos para la determinacién de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinard el espesor medio; debiendo
cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos (EMTest.) serd mayor o igual que el espesor tedrico de
proyecto (Eproy.); cuando no se cumpla esta condicion, se aplicara un descuento D1
sobre el tonelaje involucrado en el area A afectada de :

D1 = EProy.—-EMTest. x3xA
EProy.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores o iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada
tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

D, 2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A
n® total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
2.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales:

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela
al eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm
entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento.

Deberan ser corregidas las ondulaciones o depresiones que excedan los valores
establecidos o que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

3. CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta
asfaltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresion o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccion fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista debera computar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adic¢ional ninguno, el costo de pesadas en basculas

Municipalidag de Cérdoba




Expte. N° 106 - 030.291 / 2020 Folio 73

publicas o las que indiquen la Inspeccién, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

4. MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de
la imposicién de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar
por mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las
mediciones mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N°
1665-"D"-57.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobada en areas superiores a los 300 (trescientos) metros
cuadrados. Las toneladas a computar seran obtenidas de la multiplicacién del area
involucrada, por el espesor indicado por la Inspeccién y el valor de densidad obtenida en
obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de médulos ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales (imprimacion, riego de liga, etc.), transporte y colocacion de los
mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como
todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segin pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM L.j. TOMADO DE JUNTAS (m)

Los trabajos de este item se refieren a la ejecucion de la totalidad de las tareas a realizar
en las arterias dotadas de pavimentos rigidos, articulados o flexibles, tendientes a limpiar y
a sellar adecuadamente las soluciones de continuidad representadas por los distintos tipos
de juntas, grietas y fisuras, a través de las cuales puede producirse el ingreso de agua o
liquidos superficiales, tendiendo a lograr de esta manera la adecuada hermeticidad ante
tales elementos en los sitios criticos de dichas estructuras y por ende, aumentar la vida util
de los mismos.
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En pase a la incidencia netamente diferenciada en cuanto a rendimiento, tipo de trabajo,
cantidad de material interviniente y también costos, las tareas de este, rubro se subdividen
en dos sub-rubros designados como:

a) TOMADO DE JUNTAS
b) SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

El primero a) se refiere a juntas propiamente dichas. El segundo b) se refiere a soluciones
de continuidad menores que requeriran solo un sellado superficial con mucha menor
penetracién del material sellante en tales fisuras, tanto en pavimentos rigidos como en
flexibles; pero en las cuales se habrian de practicar idénticas operaciones previas de
limpieza y preparacion, en caso de ser necesario, la profundizacion de ellas para lograr la
penetracion del material.

Para este caso se debera aplicar el criterio de sellado con carécter firmemente restrictivo,
obturando solamente aquellas que realmente ofrezcan riesgos ciertos de penetracion de
agua, sin pretender cubrir la totalidad que se presente, con incidencia superficial, lo cual
ocasionaria un consumo excesivo del cupo del rubro y afectaria al aspecto estético del
pavimento.

La diferencia entre ambos sub-rubros se efectia por su diferente coeficiente modular,
siendo de aplicacion para ambos las especificaciones dadas a continuacion:

1) Limpieza

Estos trabajos se refieren a la totalidad de las tareas de limpieza completa de juntas en
pavimentos rigidos, articulados y/o flexibles, entendiéndose como tales, a todas las
soluciones de continuidad que existen en el pavimento; cordones, cordones cunetas y
uniones entre ellos, comprendiendo todo tipo de juntas, grietas o fisuras existentes.

Debera ser aflojado, removido y extraido de ellas todo el material existente, como ser
rellenos anteriores, elementos envejecidos, particulas sueltas o que se aflojen con la
limpieza, tierra, polvo y todo elemento que impida el adecuado pintado y sellado posterior,
asi como todo material extrafio al pavimento que rodee la junta superficiaimente.

Esta limpieza debera ser ejecutada en una profundidad minima de 5 cm, contados desde
la superficie del pavimento o cordén, exceptuandose la exigencia de esta profundidad en
las grietas o fisuras en las que por naturaleza, el pavimento mantenga sus cualidades en
el entorno de las mismas y en las que no penetren los elementos de limpieza. En estos
casos se procedera a ampliar superficialmente el espesor de estas grietas o fisuras para
posibilitar su pintado y sellado.

Se exceptuaran de las tareas de tomado de juntas aquellas grietas o fisuras de tipo
superficial, que por sus caracteristicas, ancho, longitud aparente, grado de peligrosidad
para el ingreso de las aguas, no sean necesario rellenarlas, cuando ello atente contra el
aspecto estético del pavimento. Todas estas excepciones deberan ser fiscalizadas y
autorizadas por la Inspeccién.

Las tareas de limpieza seran llevadas a cabo en forma artesanal, con herramientas
aprobadas y adecuadas, tales como: garfios de acero, con elementos indicadores de
profundidad de remocién lograda, lanzallamas, cepillos de acero y cerda, moto compresor
de caudal minimo de entrega de 5000 m3 por minuto, con por [o menos 2 mangueras con
boquillas finas, para expulsion del material indeseable mediante aire comprimido.

"

Asimismo el contratista podra prever par{a’s,ia{e%\%i limpieza la utilizacion de equipos
unificados de impulsién de agua de a}tfﬁ;ﬁr’esién,‘dis fados especificamente para éstas
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tareas; aserradoras de juntas en los casos que sea necesario practicar el corte o
rectificacion de la continuidad existente o cuando por otros medios no sea posible eliminar
el indeseable de la junta y toda otra herramienta o equipo que se juzgue necesario para
asegurar la correcta ejecucion de este rubro, debiéndose repetir todos los pasos de
extraccién de material y limpieza cuantas veces sea necesario.

Se debera computar que todo el equipo descrito debera afectarse permanentemente como
unidad indivisible para cada frente de trabajo, debiendo el contratista a su entero juicio,
abrir tantos frentes (dotados cada uno de idéntica cantidad de equipo y medio de
movilidad) como sean necesarios para la finalizacion de las tareas en el plazo contractual
estipulado.

El contratista debera mantener una adecuada secuencia de las operaciones progresando
con las operaciones en un sentido Unico a tal fin de evitar la contaminacién y no perjudicar
las limpiezas de areas en las cuales ya fueron ejecutados los trabajos.

La inspeccion autorizard la prosecucion de las tareas sélo cuando hayan quedado
completadas en la secuencia correcta, es decir una vez logrado el correcto grado de
limpieza en las superficies y en las caras de las juntas; profundidad abierta; retiro de todos
los escombros y material extraido dejando la zona en perfectas condiciones para permitir
las secuencias posteriores.

En aquellas juntas, grietas o fisuras, que por sus caracteristicas particulares se considere
necesario su rectificacion o profundizacion para permitir el ingreso del material sellante o si
el material existente dentro de las mismas no pueda ser eliminado por los métodos
corrientes y en caso que la inspeccion lo ordene, la contratista debera proceder a utilizar el
equipo aserrador de juntas a disco rotativo.

El contratista debera contar con un equipo de este tipo por cada frente de trabajo con una
capacidad de profundidad de corte minimo de 5 cm y ancho aproximado de 5 mm.

2) Sellado

Comprende este punto las tareas de vertido, dentro de las juntas, del material bituminoso
sellante con la finalidad de asegurar la perfecta estanqueidad de toda solucion de
continuidad de los pavimentos y cordones a la accion de las aguas o liquidos superficiales.
Para ello no debera producirse ninguna linea de separacién una vez completada las tareas
y alo largo de toda la vida (til del sellado realizado.

El material para el sellado estara compuesto por material asfaltico polimerizado, cuyas
caracteristicas técnicas deberan cumplir con los siguientes parametros.

TIPO % DE PUNTO DE RECUPERACION | RECUPERACION | CARGA
POLIMERO | POLIMERO | ABLANDAMIENTO | ELASTICA 20 CM TORSONAL MINERAL

SBS 5% >80°C > 65 > 25 NO

El sellador se aplicara con equipos adecuados tratando de que el calentamiento para
fusion sea indirecto — bafio de aceite — recomendandose no sobrecalentar el producto a
temperaturas mayores de 200° C por mucho tiempo.

La temperatura de aplicacion es de 1?0_"_"" - 180 °C El vertido del material sellante se
realizaréd mediante herramientas adecuadas para Idgra{ la correcta penetracion. Luego de
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la primera colada, tras un lapso de enfriamiento del mismo y por retraccion por
enfriamiento, la junta sellada se deprimira con respecto a la superficie del pavimento.

A continuacion se procedera a una segunda colada completando esa depresion de manera
que el sellante quede unos 3 mm por encima del pavimento y cubriendo en sentido
transversal a la junta con un ligero exceso con respecto al ancho neto de la misma.

Posteriormente si se observan zonas no perfectamente cubiertas o deprimidas, se debera
corregir, vertiendo material sellante adicional.

Completado el enfriamiento, quedan exceptuadas de las tareas descriptas aquellas grietas
o fisuras que por su espesor y a juicio de la Inspeccién, no ofrezcan peligro de ingreso a la
sub- estructura del pavimento, de las aguas superficiales, primando en este caso el
aspecto estético o apariencia final del pavimento, tendiendo a evitarse la profusion en
forma erratica e indiscriminada del material bituminoso sobre el pavimento.

No se permitira el llenado de las juntas cuando éstas no se encuentren secas.

3) Equipo para Sellado de Juntas

El equipo de sellado de juntas debera ser de 6ptima calidad y cumplir las especificaciones
técnicas que a continuacion se detallan:

a) Motor: una potencia no inferior a los 38 HP

b) Chasis: Con traccién por transmision hidrostatica para su movimiento en el lugar de
trabajo.

c) Tanque de emulsion: Con capacidad de 500 Litros minimo y con una capacidad de
fusion de 250 Litros/hora.

d) Sistema de limpieza: Compresor de aire accionado por motor hidraulico capacidad
minima 2200 libras por minuto, manguera para lanza de soplado de 10 metros de
largo con equipo lanzallamas a gas, regulador para tubo de 45 Kg. habitaculo para
ubicacion del tubo sobre el equipo.

4) Corte de Transito — Terminacién y Librado al Transito

La Inspeccion entregara a la Contratista las areas de trabajo y estara obligada a comenzar
las tareas, salvo caso de fuerza mayor dentro de un plazo maximo de 48 hs de notificada.
El cierre al transito de cada area de trabajo no podra extenderse para cada frente de
trabajo en una longitud mayor de dos cuadras, tratandose de arterias secundarias. Para
avenidas y arterias principales se debera prever los trabajos en media calzada. Una vez
finalizada las tareas de cada sector de trabajo y aprobadas por la Inspeccion, ésta
autorizara el librado de transito del sector, el cual sera entregado por el contratista
absolutamente limpio, libre de equipos, herramientas y todo material utilizado en las tareas
o producto de la limpieza. El contratista sera responsable de la conservacion de las obras
durante la ejecucion de las mismas y durante el plazo de garantia.

5) Tomado de Juntas en Badenes

Los badenes son lugares criticos, por tener agua permanentemente. Deberan ser
realizados con materiales que puedan soportar el efecto nocivo del agua, para lo cual el
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contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacion el tipo de material a utilizar y su
dosaje.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo se hara por metro lineal (m) para los rubros a) y b) .Todas la soluciones de
continuidad en los pavimentos sobre los que se trabaje se computaran rectificados, es
decir, midiendo su longitud segin recta ideal, trazada como media de un entorno maximo
transversal a la junta, grieta o fisura de 0,20 m de ancho total.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara transformandola a
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “modulos”™ ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipo,
materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM Lk. FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, TRANSPORTE Y
DESCARGA (m?)

1 - El trabajo consistira en la remocién con o sin accién simultanea de re-perfilado, de una
0 mas capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas de
concreto asféltico en los anchos y espesores medios indicados por la Inspeccion y demas
elementos incluido en la documentacion.

Incluye también todos los trabajos necesarios para realizar la carga, transporte, y descarga

. en acopio.

i Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después de la accion de
remocién del pavimento deberan ser liberadas de materiales sueltos, sea por barrido y/o
soplado.

2 - El equipo requerido para remocion de las capas asfélticas consistird en una maquina
fresadora autopropulsada y con potencia propia, traccién y estabilidad suficientes para
mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente
el espesor de corte a ambos extremos de la maquina con la tolerancia indicada, tomando
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos o bien
mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi obtener una correcta lisura
longitudinal y pendiente transversal.

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya pqtencia
y capacidad productiva aseguren la ejecucion de los trabajos dentro de las exigencias del
cronograma previsto. -,
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Asimismo debera contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el
equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como lo son los elementos
de corte de fresadora.

3 - La remocién del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente,
por la accion del fresado con equipos ambulo operantes, debiendo reducirse el nimero de
pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que
se ocasiones a los usuarios de la calzada afectada.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucion de los trabajos no han de superar
en ningin momento los valores limites definidos para la preservacion de la estructura del
pavimento, instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de edificios
adyacentes.

4 - La remocion del pavimento podra ser realizada en varias etapas de fresado. La ultima
de ellas debera dejar una superficie nivelada de textura rugosa aunque no fracturada por
el efecto del fresado con una tolerancia en mas o en menos medio centimetro respecto de
la cota técnicamente fijada para cada punto con respecto de la superficie de la capa
existente.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse se procedera eliminar por
barrido y soplado o método equivalente todos los elementos desprendidos, debilitados o
que no evidencien comportamiento monoliticos con respecto al pavimento remanente.

5 - Cualquiera que fuera el método utilizado por la Contratista para ejecutar los trabajos, el
mismo no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones
que se encuentren proximos a la zona donde accione el equipo. La Contratista se
constituye en el unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa o indirectamente
se produzcan a la Municipalidad de Cérdoba y/o terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Deberan sefializarse las areas en operacion y las secciones que queden afectados por la
realizacién parcial o total de los trabajos.

6 - La maquina fresadora debera constar de elementos que logren la carga sobre camion
del material removido a medida que se produce el fresado.

7 - El material, producto del fresado, seréa transportado en camiones, en forma inmediata
hasta donde lo determine la Comitente, a una distancia no mayor de 20 km de la obra,
siempre a lugares que tuvieran la correspondiente habilitacion Municipal.

8 - Esta incluida en el presente item, la tarea posterior a la pavimentacion de la calle,
cuando hayan quedado las tapas de bocas de registros, de inspeccion, etc., a distinta cota
de la pavimentacion con mezcla asféltica, para lo cual se deberan reubicar las mismas
procediendo a aserrar un cuadrado, siendo la dimension del lado el doble del diametro de
la tapa.

Posterior al aserrado, se removeran la tapa y aro, para luego volver a fijarlo en cota
enrasada a la pavimentacion.

La zona comprendida entre la tapa y el aserrado se debera llenar con hormigén H-30 en
un espesor de 20 centimetros y de ser necesario se deberan colocar armaduras.

Esta tarea no recibira pago directo alguno por lo que se deberé prorratear su valor en el
precio de la obra.
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9 - Los trabajos se computaran sub divididos en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccién modular:

a) Fresado para nivelado superficial de capa de rodamiento (espesor de hasta 5 cm).
b) Fresado de pavimentos flexibles en espesores entre S5cmy 12 cm

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran los trabajos de fresado que se hayan realizado en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones en m? (metro cuadrado) de fresado. Estan incluido en el
presente item la remocion, carga, transporte y descarga de la fresadora hasta una
distancia de 20 km y todo elemento necesario para dejar en condiciones para la
repavimentacion. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara
transforméndola a unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de
“médulos” ejecutados y aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item
correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipo,
materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM I.I. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON (m?)

Este item comprende todos los trabajos que sean necesarios para reparar pavimentos de
hormigén deteriorados, baches sectorizados, hundimientos en sectores aislados,
hundimientos en cunetas, cordones cunetas, bocacalles y badenes, y también cordones
delimitadores de cantero central y todo otro sector particular de las calzadas de hormigon
que necesite ser intervenido.

Las distintas tareas que comprende el presente item, son las siguientes:

1) PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS Y/O CORDONES CUNETAS

Las tareas que se refieren a la provisién de hormigon de Cemento tipo Portland elaborado
en planta central con dosificacion en peso y colocado en obra, destinado a las tareas de
ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cunetas, con ese material.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresién cilindrica sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kalcm?, a
los siete (7) dias.

El asentamiento del hormigon fresco sera de 7 cm.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constituidos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacion en obra.
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El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacion de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracién de cantos de un tamafio no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafio maximo
del agregado sera de 5 cm.

Condiciones para la aceptacién
La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMM; = 255 Kglem?
RMMd = 217Kg/cm?
Er = Espesor teodrico de proyecto.
C; = Capacidad de Carga Teérica. (RMMT x E:?)

R, = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
C. = Capacidad de Carga real media. (Rm x E.?)

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacién total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. con
respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMM;.

Rm>= RMM;
c) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT X ET2

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro_ resuita.ser inferior a:

R,< 0,85 x RMM; G
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c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cn <085 x RMM; x E;?
d) No se aceptaran losas que tengan cualquier tipo de fisuras

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicaciéon de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x E;?2 > C, >= 0,85 x RMM; x E;?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area

igual a:
. Ap = A x P
en donde:
Ap = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMM; - R, + (RMM; xE;®)-(Ry xE;? )]
RMM; - RMM; (RMM; - RMM, ) x E{

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de: ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

& RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o més zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la
zona de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera
cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada, multiplicado por la distancia dida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigo un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.
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La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada o reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

2) EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON, CORDON CUNETA, CUNETAS,
CORDONES DE CANTEROS SEPARADORES

Las tareas a ejecutar son todas aquellas que involucran la construccion, reparacion y
reconstruccion de pavimentos de hormigéon deteriorados, baches sectorizados,
hundimientos de sectores aislados, hundimientos de cunetas y cordones cunetas,
reconstruccion de badenes y bocacalles, cordones de canteros centrales y todo otro sector
particular de las calzadas de hormigdn que se encuentren deterioradas.

Se especifica para la ejecucién de las tareas:

Los espesores de los pavimentos de hormigén sera de 18 cm para losas, badenes y
bocacalles y para cordones cunetas el espesor sera de 15 cm.

El Contratista debera presentar una formula de mezcla del hormigén con una anticipacion
de 20 dias al inicio de los trabajos para la verificacion y aceptacion de la misma por parte
de la Inspeccion.

El hormigdn a utilizar debera cumplir con una resistencia cilindrica de 255 kg/cm? minima a
la compresion a los 7 dias.

La determinacion de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre la base de ensayos practicados sobre probetas testigos.

El asentamiento del hormigén fresco sera de 7 cm y el tamaiio maximo del agregado sera
de 5 cm.

2.1. Especificaciones Generales

La colocacién de los moldes serd aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetros), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Ejecuciéon de Pavimentos de Hormigon Simple y
Armado de la Municipalidad de Cérdoba sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y érdenes de la Inspeccié)l}.;:f*-“ 2D )
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LLa compactacion del hormigon se ejecutard cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie y vibradores de inmersion.

El alisado y terminacion superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de disefo y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta Ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda tarea
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las
cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como
en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

2.2. Juntas
2.2.1. Juntas de Dilatacion

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccion y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacién anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

2.2.2.Juntas de Contraccion

Serén simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paios que se forman, no
tengan superficies mayores de 25 m?, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes
de la Inspeccién. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa, minimo.

2.2.3. Juntas de Construccion

Se deberd tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

2.2.4. Sellado de Juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de las mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, tanto en
pavimento y corddn-cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado
con equipo compresor, cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las
operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.
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Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho
de 2 cm. a cada lado, con material asféltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutard vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en
panes) con ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacién que
puede ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida utii mantenga
caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para
que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellante con un pequefo resalto de no mas de 3 mm. sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
. antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a

| antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales

| propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica del pliego.

I

|

I

I

|

|

|

Este trabajo debera realizarse antes del librado del transito.
Estas tareas estan incluidas en el precio de la ejecucién del pavimento.

. 2. 3. Curado del Hormigén

Se debera realizar el curado con productos quimicos a base de solvente y aprobados por
la Inspeccién. En este caso se procederd a distribuir el producto quimico de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante.

El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse entre la 1/2 hora y 1 hora de hormigonado como maximo y
siempre se garantizard un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se

trabaja.

2.4. Proteccién del Afirmado

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocara barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion.

’-<//
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También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales,
muy especialmente en las primeras 24 (veinticuatro) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigén.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran dafos en las losas se corregiran de inmediato.-

2. 5. Lisura Supefficial

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 3 mm. (tres
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 3mm. y 6 mm., el contratista
debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

Superado el valor de 6 mm. se considerard al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista.

2. 6. Espesor y Resistencia del Pavimento

Se establece que el pavimento de hormigbn debera poseer una resistencia cilindrica a la
compresién a los 7 (siete) dias de 255 kg/cm® minima.

La determinacion de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre la base de ensayos practicados sobre probetas extraidas del
pavimento mediante caladoras rotativas.

La ubicacion y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en
cada caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y diametro 6 y segun lo indicado en plano tipo.

2.7. Grietas o Fisuras

Las zonas que presenten grietas o fisuras no seran aceptadas.

2.8. Reconstruccion de los Tramos Rechazados

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion
y reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar lag.zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la oblugacuén gbraéh akla conservacion en la forma y plazos
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que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

El régimen bajo el cual se procedera a la aceptaciéon o rechazo sera el detallado en el
Capitulo XV - Espesores, Resistencia y Aceptacién - Pavimento de Hormigén - Pliego de
Especificaciones Generales para la Ejecucion de Pavimento de Hormigén Simple y
Armado, de la Municipalidad de Coérdoba, y sus modificaciones.-

El espesor de los pavimentos sera de 18 cm.

2.9. Cordones Rectos y Curvos

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella.

En los cordones curvos, el radio se medira a borde externo del cordén.

. Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigén permita la colocacion de los moldes y dentro de las dos horas
del colado del hormigon.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordon en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacién de la calzada se construird la del cordén en
un ancho méaximo de 2 cm., espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas.

Todos los cordones curvos seran armados, mediante la colocacién de estribos de 6 mm.
de diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo diametro en la
parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia
con las juntas de contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateralmente y los
estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
. para desagiies de albafales.

No se permitiran cordones alabeados y se verificara la alineacion y la pendiente con una
regla de 3 metros de largo, eliminandose las sobre elevaciones y depresiones que se
acusen y que sean mayores a medio centimetro.

Superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del
contratista.

Una vez que el cordén adquiera el grado de dureza suficiente se procedera a rellenar con
suelo la parte posterior de los mismos con su correspondiente compactacion para la
ejecucion del contrapiso y vereda si asi correspondiere.

Los cordones de cantero central que superen los 15 cm de alto llevaran doble armadura
longitudinal y cada 30 cm los estribos, ambos de diametro 6 mm que acompanara la figura
del cordén. Para el computo se medira por m2 y rebatiendo dicho cordén.

Aclaraciones Complementarias
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Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigon para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, por segregacion,
comienzo de frague, péerdida de agua, adicion de agua, etc., admitiendo como maximo
hasta una hora y media de la hora de salida de planta. Superado dicho tiempo la
Inspeccion no autorizara el colado del hormigon.

Los camiones de hormigon deberan llegar a la obra con el precinto correspondiente,
disponiendo la Contratista juego de moldes de probetas estandar y cono de asentamiento
para su verificacion.

La tolerancia del asentamiento del hormigén sera de +/- 2,5 cm de la especificada. En el
caso del limite inferior se podra agregar agua hasta llegar al valor requerido, bajo exclusiva
responsabilidad de la Contratista, confeccionandose como minimo dos probetas para
realizar el ensayo de resistencia del hormigén de ese pastén. En el caso de superar los
limites fijados se rechaza el paston.

3) REMOCION Y ADECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion de la
calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por Aguas Cordobesas S A.

Las tareas incluyen:
- El corte y conexion provisoria flexible.
- Reconexion definitiva de la instalacién.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes de Aguas Cordobesas.

4) LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA
DE PAVIMENTO

Los trabajos a ejecutar se refieren a la colocacién en cota del pavimento en una calzada
repavimentada, de los diversos elementos de la Aguas Cordobesas y todo tipo de tapa o
elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del nivel
de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecucién de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticién correspondiente para la realizacion de las tareas como de los materiales
empleados y las érdenes de la Inspeccion.

Se levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generaimente 2 hiladag en 15
cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de hormigén de
0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicién. En caso que algunos de estos elementos se encontraran danados con
anterioridad, se gestionard en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provision de elementos nuevos bajo los costos dela contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente. an

e ——

1

e Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
b Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidadfde Cérdoba
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COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento de hormigédn se certificara en m? (metro cuadrado), medidos
en planta. Se medira con el cordén rebatido.

El precio a pagar por m? (metro cuadrado) del conjunto ejecutado y aprobado incluye:

El calzado de los cordones de granito, la provision del hormigén simple aprobado, el
transporte del hormigdon elaborado a obra, materiales, mano de obra, la ejecucién
propiamente dicha del pavimento de hormigén simple o los cordones — cunetas aprobados
y todo otro tipo de gasto que demande la terminacién total de las tareas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas tanto particulares como generales.

La cantidad ejecutada, medida; en la forma especificada transformandola a unidades

modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corredor de unidad de

medida y multiplicando este valor (cantidad de “moédulos” ejecutados y aprobados) por el
. precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor serd compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

Direccion de Pbras Viales
Municipalidag de Cérdoba
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ANEXO |

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Mbdulo

. 2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) ... $/Mébdulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) L $/Mébdulo

P (1+2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P) coeenn. $/MOdulo

Q (P+4)

5.- BENEFICIOS (.............. %deQ $/Méddulo

. R (Q+5)
6.- LVA. (.......... WRY G $/Modulo
7. IMPUESTOS (....cccconnna %deR) $/Mddulo

T (R+6+7)

XEHOBTBRIO ... v 5 P S 4 393 AT SN SR AR S A $/Modulo
Cérdoba, Julio de 2020

--.-';.—-—-"F—-——-
J

Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenleria
Direccion de [Pbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Division Mantenimiento de Calles

i MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Concreto Asfaltico. F.M.O.P.N. - 2020

Expte. N°: 106-030.291 /2020
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

T

Item Coef de| Cant. De Médulos Presup. Oficial
Descripcion un. Cant.

Ne Comecc. |  Parcial Total unit. | TOTAL
la |ROTURA, EXTRACCION. LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 4,860| 0.085 413.100
Ib ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICO m2 12,140 0.065 789.100
l.e |PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 17.000| 0.050 850.000
l.d |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 1,800 0.085 161.500
l.e |REPOSCICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 1,900 0.270 513.000
Lt EJECUCION DE SUB - BASE Y BASE GRANULAR ma3 4,500 0.330 1.485.000
l.g |PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA Tn 16,372| 1.000 16.372.000
Lh EJECUCION DE BACHEOS ASFALTICOS

a) menos de 30 m2 Tn 4,092 0.670 2,741.640

b)de 30 m2 a 300 m2 Tn 8,190 0470 3,848.300
1i  |EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Tn 4,090| 0280 1,145.200
1j |TOMADO DE JUNTAS

a) Temado de juntas m 33600| 0025 840.000

b) Sellado de grietas y fisuras m 6690 0.027 180.630
Ik |FRESADC PAVIMENTO DE CONCR. ASFALTICO TRANSP Y DESCARGA

&) Fresado para nivelado superficiel de capa de rodamiento m2 4220 0028 - 118.160

b) Fresado de pavimenlos flexibles en espescres entre S5cmy 12cm m2 49260 0038 1.871.880
A RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON m2 4,216

6.984.00

PESOS: Doscientos Treinta Millones Un Mil Doscientos Ocho con 56/100

$1230,001,208.56

VIOIH0 01S3aNdNS3dd A OORIL3N OLNdWOD
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Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Concreto Asféltico. F.M.O.P.N. - 2020

Expte. N°: 106-030.291 /2020

Plazo Contractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO

(segun analisis de precios que se adjunta)

2-GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 8
3-IMPREVISTOS 5
4 - GASTOS FINANCIEROS 2
5- BENEFICIOS 10
6-1V.A. 21
7 - IMPUESTOS 8
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %

Para el rubro Materiales 3,5635.95| 82.80
Para el rubro Equipos 462.74| 10.84
Para el rubro Mano de Obra 271.54 6.36

Total| 4,270.23| 100.00
Materiales

$/m3 %

(Cemento Asfaltico (50-60) 2598.75
Piedra Triturada 6 - 19 354.38
Arena Trituracion0-6 132.30
Arena Silicea 83.53
Fuel - Qil 232.00
Gas - Oil 135.00

Total| 3,535.95

% de X

% de X

% de P

% de Q

% de R

% de R

X 427023
34162

213.51

P(1+2+3) 4825.36
96.51

Q (P+4) 492187
492.19

R (Q+5) 5414.06
1136.95

433.12

T (R+6+7) 6984.13
[Adoptado  $ 6,984.00]

Civil Maurg |. TARTABINI
nto Ingenieria
bras Viales
de Cérdoba
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 80 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,055 Tn/Tn 45000 $/Tn 1,05% 259875
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 750 $/Tn 1,05 % 354,38
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 450 $/Mn 1,05 8% 132,30
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 370 $Mn 105% 8353
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 29.000 §$/Tn 18 232,00
Gas - OIl 3 UTn 45  SIL 18 135,00
|Costo de Materiales ($/Tn) $ 353595
B) EQUIPO (Rendimiento # Tn/dia)
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico HP 35.000.000 $
2-Pala Cargadora 140 3.500.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 _1.400,000 $
Total 340 39.900.000 $
AMORTIZACION
$ hid
39.900.000 x 800 «x 080 § 14.186,67
18.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 8.512,00
INTERESES
COMBUSTIBLE —
Open] [ Hp | [ hd ] s ]
Equipo 0,065 x 340 x 8 X 45 7.956,00
Lubricantes 80% del Equipo 6.364,80
Costo Diario del Equipo  37.019,47
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) § 462,74
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 x 8 x 460 § 3.680
Oficial Espec. 2 x 8 x 380 % 6.080
Oficial 1 x 8 x 330 % 2.640
Ayudantes 1 x 8 x 280 § 2.240
Laboratorista i x 8 x 330 % 2.640 17.280
Vigilancia $ 1.728
19.008
Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tn/dia 70 $ 27 ,si]
COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 4.270,23

Jefe Departam
Direccién de
Mumclpslidsl

de Cordoba
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ANEXO Il - PLANILLA DE EQUIPOS

Secretaria de Direccion de s Hiy "
Desarrolio Urbano QObres Viales Municipalidad
de Cérdoba
NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES ANEXO I
[EMPRESA:
LICITACION N°; OBRA:
N° DE [ | POTENCIA, CAPACIDAD| HORAS DE
ORDEN DESIGNACION | MARCA MODELO Y RENDIMIENTO TRABAJO ESTADO
(19 (29 (39 @) (%) (6%) ()

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N ° de orden.
La columna (7) que da reservada para la Inspeccion de la Municipalidad de Cordoba |

FIRMA ACLARA(‘ICJN Y SELLO FIR MA Y SELLO LUGAR Y FECHA
EMPRESA INSPECCION

INDICACIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DEL ANEXO I

1°Columna: NUMERO DE ORDEN: Para llenar esta columna las empresas deberan codificar o
numerar previamente sus equipos, lo facilitara su identificacion para la Inspeccién durante el
desarrollo de la obra.

2°Columna: DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, por ejemplo:
“Hidrogrua”, “Aplanadora’, “Hidroelevador”, etc.

3°Columna: MARCA: Se refiere al nombre de la marca de la maquinaria, o el nombre con que dicha
fabrica denomina a la maquina ofrecida.

4°Columna; MODELOQ: Indicar modelo, tipo o clase de la maquina ofrecida por la fabrica antes
mencionada.

5°Columna: POTENCIA O CAPACIDAD / RENDIMIENTO. Se debera expresar en las unidades que
indica el trabajo de la maquina, segun el servicio que presta, en su capacidad nominal operativa
(HP, m3, tm, m3/h, etc.

6°Columna: NUMERO DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por
la maquina hasta el momento de la oferta (antigiedad en horas trabajadas).

7°Columna:; ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de equipos quién indicaré si
la maquina se halla en reparacion o si esta fueraodwso gebiendo aclarar al dorso de la planilla
cualquier tipo de observacion. p N
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ANEXO Il - OFERTA ECONOMICA

............................................................... representada(s) por los que suscriben, con facultades
suficientes para vincular juridicamente a la(s) misma(s) con domicilic en calle
....................................................... N° . ............de la ciudad de Cordoba, después de estudiar
detenidamente todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de SUBASTA
ELECTRONICA, para e Expte. N°............oeccoecoe....de la  Obra:
de la ciudad de Cérdoba, no quedandole(s) duda alguna acerca de la interpretacion de los referidos
documentos y demés antecedentes; se compromete(n) a prestar los servicios, realizar las
provisiones y ejecutar las tareas que se contratan, en un todo de acuerdo a las condiciones de la
Contratacion durante el término de ... meses, dejando expresa
constancia que aceptan el régimen de pago y demas procedimientos consignados en el presente
pliego.

El monto de la presente oferta, incluido IVA, esde Pesos

Se acompaiia la Planilla de la Propuesta en la que se consigna el detalle de la cotizacion y los

analisis de precios por item, exigidos por el pliego.

COrdoba; s ST e 00 20

R e Frrma .........................................
Representante Técnico Proponente

Aclaracion: Aclaracion:

Tipo/N° Documento: Tipo/N°® Documento:

Teléfono: Teléfono:

N° Matricula Consejo de Ing.:

Ing. Civil Maurol. TARTABINI
Jefe Departamehto Ingenieria
Direccion de Pbras Viales
Municipalidag de Cérdoba
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ANEXO IV - DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi carécter de (Representante Legal o Apoderado)
R SR TR RS S S B S M S Ao s I Fa s con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

v, ©8ta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y
que se ajusta a los siguientes requisitos:

« Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no

. cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

« Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba. Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe
publica.

« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

« Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de ias formas posibles, durante los dos ultimos anos previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

« Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

Caracter ......... e e e, R SUTUOT TR
Ciudad de COrdoba, ... ...t e e et et et e e e e

Ing. Civil Maurg |. TARTABINI

Jefe Departampnto Ingenieria
Direccién de [Obras Viales
Municipalidafl de Cérdoba
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Municipalidad
de Cérdoba

| FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POT €] PTESENE, ... vv v ettt seies et s sen s s s s e e e ene e e e oo €01 M CATACEET de
T ..o, €N NOMbre y representacion de la empresa
CUIT N® oot s cis e eie e e, declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto
que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al
domicilio electronico que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que considerare validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

COMODE, .ovai s 08 i s i OB sewais

FIRMA

Municipalidag de Cérdoba
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:ﬂ':.: Municipalidad
de Cérdoba

FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS
Subasta Electrénica N°............

& COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

Jefe Departampnto Ingenieria
Direccitn defObras Viales
Municipalidgd de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03
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Municipalidad
de Cérdoba

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

FIRMA

Ing. Civil Mauro J. TARTABINI
Jefe Departamafito Ingenieria
Direccion de Jbras Viales
Municipalidadde Cérdoba

/
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Municipalidad

I
%) de Cérdoba

:lm..
g —

—
-

FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
caracter  de

Por el  presente, en  mi
. ceetere et e et e e et ee e e e e e .€0 NOMbrE Y representacion de la empresa CUIT
N i se e weny, declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente
contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:
Calle: . N%  eeeeresvenennsiis PIBOG uvess
Depto/Oficina: .......
CORADE; cccivinn QB iumrnsuvanmnemenswin OBaosi
FIRMA

.._f/

Ing. Civil Maurp |. TARTABINI
Jefe Departanfento Ingenieria
Direccitn dg Obras Viales
Municipalidgd de Cérdoba
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Tage. N°

&g{; MUN lClPALlDAD Direccién de Presupuesto

= CIUDAD DE CORDOBA Marcelo | de Alvear 120, $5000KGE Coardoba / 6° Fran
Tel: D151 4785600 Int. 1640 al 47
W, CONaoDa gov.ar

Obra: “Bacheo y Rehabilitacion con Concreto Asfaltico, F.M.O.P.N. - 2020
Expte. N° 030291/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

| a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
| . expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los Indices a considerar para este contrato son
‘ los siguientes:

MO; Eq; Mat;
| Fr= 0,0636 — : + 0,1084 — + 0,8280 — —
MOg Eqo Maty

. dondé:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MO.1); Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqeo.): Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT@1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del asfalto, piedra y arena.
-”’" o X \ |'-_-."'.
\

yl".. ’ W




‘;gi’ MUNICIPALIDAD Direccion de Presupuesto
COR

E_.’q:.'- CIUDAD DE DOBA marcelo 1, de Alvear 120, X5000MG0 Cordoba / 6° Mo

Ted: D351 A2H5600 Int. 1640 al 47
i, Cordob, gov. ar

d) La férmula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

Asf. Piedra Arena
Mots: 0838800 & gaonp TR 0,0610 ————
Asf.o Piedrao Arenap

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemo.1): Prod. Ref. del Petréleo, Anexo O. Publica, Art. 15° Inc. k), INDEC.
Piedra.); Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Céd. 15320-1, INDEC.
Arena,1): Arenas, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.

| e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

",
)




