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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS - OBRA VIAL
AMPLIACION BV LAS HERAS Y CALLES DE ACCESO”

La obra se propone en el marco de recuperacion y creacion de los espacios de recreacion publica y vista la
necesidad de intervencion en espacios verdes de esta Ciudad de Cérdoba, con el objeto de restaurar y poner
en valor los mismos, para el beneficio de la Comunidad.

El parque las Heras es un parque muy importante para la ciudad, debido tanto a su historia como a su
privilegiada ubicacion, esto lo transforma en el eje de un plan de reformas que permitira unir el parque con
el rio y llegar, a través de escalinatas, a la vera del cauce.

La unién de los espacios verdes implicara una intervencién en la avenida Costanera con sentido al Centro, ya
que los automovilistas pasaran rodeando el parque, por arriba para luego, seguir por el puente Centenarioy
por bulevar Las Heras. En otra fase, se construird una pasarela que unira el parque con el bulevar Mitre, por
lo que se podra cruzar el rio y llegar hasta el drea central de la ciudad.

En este proyecto pensado por etapas, se trabajara en la puesta en valor de los paseos internos, en mejorar
la glorieta y en ganar espacios. Su estructura serd reconvertida en un punto para la préctica de deportes
extremos, ademas de sumar sanitarios y una confiteria.

En esta etapa, se pretende dar inicio a la intervencion vial, ya que una vez realizado el bypass, no se afectara

el transito de costanera con las obras del interior del parque y la vera del rio.
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Art. 01°-OBJETO

La obra se propone en el marco de recuperacion y creacion de los espacios de recreacion publica
y vista la necesidad de intervencion en espacios verdes de esta Ciudad de Cérdoba, con el objeto
de restaurar y poner en valor los mismos, para el beneficio de la Comunidad.

El parque las Heras es un parque muy importante para la ciudad, debido tanto a su historia como
a su privilegiada ubicacion, esto lo transforma en el eje de un plan de reformas que permitira unir
el parque con el rio y llegar, a través de escalinatas, a la vera del cauce.

La unién de los espacios verdes implicara una intervencion en la avenida Costanera con sentido
al Centro, ya que los automovilistas pasaran rodeando el parque, por arriba para luego, seguir
por el puente Centenario y por bulevar Las Heras. En otra fase, se construira una pasarela que
unira el parque con el bulevar Mitre, por lo que se podra cruzar el rio y llegar hasta el area central
de la ciudad.

En este proyecto pensado por etapas, se trabajara en la puesta en valor de los paseos internos,
en mejorar la glorieta y en ganar espacios. Su estructura sera reconvertida en un punto para la
practica de deportes extremos, ademas de sumar sanitarios y una confiteria.

En esta etapa, se pretende dar inicio a la intervencion vial, ya que una vez realizado el bypass,
no se afectara el transito de costanera con las obras del interior del parque y la vera del rio.

En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:

« La ejecucion de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares
componente del presente Proyecto.

e La conservacién de las obras durante la ejecucién de los trabajos y durante el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva.

e Elaboracién de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la
cumplimentacién de todos los tramites exigidos por la Reparticion relativos al tipo de obra que se
contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de |la obra.

La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin,
de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacién, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones
de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro
adicional alguno.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electrénica segun Resolucién Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. modificada
por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electronicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccién
sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

Direccién de Arquitectura
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS OBRA V1AL AMPBACION BV §qHEM§L

ACCESO.-

a) Normas de aplicaciéon
La obra se rige por:
1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -
2. Decreto Ordenanza 244/57, mod‘ ﬁcada por Ordenanza N° 13004 y Decreto
Reglamentario 1665/D/57. - v
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3. Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad .-

5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12,990 y sus modificatorias), los principios generales del
derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.-

La presentacién de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacién. Se debera completar el Anexo Il (Oferta Econémica)
para la presentacion de la Documentacion.-

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.
b) Computo Métrico
¢) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacién grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario
N°2074 — C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA — arquitectura.-

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Art. 07°

Art. 08° -

Art. 09° -

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las-aclaraciones y observacion
condiciones que los oferentes juzguen pertmentes deberén ser formuladas segun se detalla a continuacion:

Direccién de Arquitectura V=1
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS OBRA VIAL "AMFILIACIO BV LAS HE

ACCESO.-

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.-

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $76.708.810,27 (PESOS SETENTA
Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON VEINTISIETE CENTAVOS)
mes base Octubre 2020, como se detalla en la Planilla de Presupuesto - Anexo | del presente

pliego.

VALOR DEL PLIEGO

Sin costo.

FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

a los pliegos de

,.‘.
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« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.-

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura
del periodo de lances. -

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 — Interno 2400
La Direccién de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a traves de
notas aclaratorias en la siguiente pagina:
hitps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 10° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION
A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.-
Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de
ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al
mismo para tomar conocimiento.-
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera
considerado en cada caso concreto.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como

usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de

Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva

subasta, detallada en el Art. 13 del presente pliego.-

Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el

9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio”, Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Coérdoba,

entre los dias 2%“2‘2‘?23 .................. a las IZLQ horas y el

e
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Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado
y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se
labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse desde
los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas
del dltimo dia de presentacion.

Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberén presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion

que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta
a que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten
los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad econoémica
financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual
que 0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$29.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de Empresas, segln lo establecido en Art. 14 de
este pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes,
excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculara ponderando por los
porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de
la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los
Estados Contables debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse
Estados Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas
(CPCE) de la jurisdiccién correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir
la suma de las partidas contables.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la
capacidad econémica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que se
encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacién
externas.-

c) Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por el representante legal. '

~aa

DIRECCION E 4
Municipal
Direccién de Arquitectura : ; i
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d) Documentacién que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta
con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara
a una misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

e) Listado de obras realizadas en los Ultimos § (cinco) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos),
envergadura y especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al
que pertenecio la obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (R.O.P.yC.E.) en caso de comitente publico
y Formulario 02, firmado por el representante legal -

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran
los trabajos y fechas de ejecucion segin Formulario 03.-

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccion de Arquitectura, la que hara referencia
al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones establecidos por la Direccién de Arquitectura, que se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se
expedira certificado de visita a una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

h) Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes
de capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.
La informacion debera presentarse segun Formulario 05.
Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigliedad no superlor a 10 (diez)
afos, al momento de la realizacién de la subasta.

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

|. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cordoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depésito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25" -

Il. Deposito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacién en plaza para el dia anterior de su presentacion. Se debe
requerir constancia de depésito en la Direccién de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal
‘6 de Julio’

IIl. Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los benefi closb de excusién y de
eviccién, constituyéndose en pnmt@ajipagador -

ENISE LEDESMA
Sytdirectora

ERAS ¥ (OACLES DEW

Municipal|dad de Cordoba
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V. Seguro de Caucién:
El seguro de caucién que se constituya para ser presentado como garantia de la

propuesta o bien como garantia de la adjudicacién a favor de la Municipalidad de
Coérdoba, debera ser expedido por institucién radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccién
de la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija.
Se considerara como Institucién radicada en Cérdoba, a aquella que tenga su asiento
principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.-

La firma y acreditacién de que el firmante de la Péliza de Caucion tiene las facultades
para que la Compafia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano
Publico.-

IV. Pagaré:
Suscripto por quienes sean representantes legales o actlien con poder suficiente del

oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u
oficial mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia
de la propuesta®, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al
que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de
vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.-
j) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
I) Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.
m) Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de
contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u
otros niveles estatales.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la
inmediata exclusiéon del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de
las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que impliqgue declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

En el caso de que se preadjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, ajeno
a la administracién, rechazara la misma, sera causal de expulsion del registro de contratistas
Municipales por tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de subasta de la
obra y se volvera a publicar oportunamente.

Art. 14° - PROPONENTES

Direccién de Arquitectura 1558 ;i it
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Podran participar como Proponentes a la Subasta las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de
agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los
requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacién que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupacion;,sfdg empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la documentacién para vineular: - -, N
; ptl N, _‘\
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+ Compromiso de Constitucion de U.T. de donde surja expresamente la responsabilidad
solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratacion.

- Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT de
cada uno de los integrantes. Persona Fisica: copia certificada del Documento Unico del titular;
Persona Juridica: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorizacion para
presentarse al procedimiento de seleccién.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida, debiendo cumplirse
entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la documentacién para vincular:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes,
de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en |a presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones

La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta por el/los representantes
designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a
tenor de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION
Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora, conformada por personal dela
Direccién de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de
las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion
se encuentra aceptada o rechazada.-

Art. 16° - PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen
a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances
realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta realizada, sin
perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.-

Art. 17° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
las condiciones particulares.-

El primer lance para ser valido, podré ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el
primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al pprcentaje minimo
de mejora, respecto de la Gltima oferta ECH.LUQG durante la subasta.-

~S O

Arg. DANJELA BENISE LEDESMA
ubdirectora
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ACTA DE PEQ_ACION FINAL - PUBLICIDAD
Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando
a los oferentes, por cada renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un Acta de Prelacién final (Informe Final de Subasta).-
El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacién
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacién que a continuacién se detalla:

1. Representacion del firmante:
Documentacién legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada
por el firmante de la propuesta. Este requisito no seré necesario, cuando dicha
representacién surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este ultima se
encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados:
2.a -El oferente deberd acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con

determinacién de los valores finales de sus cémputos métricos, sus precios unitarios
(con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item
o rubro mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la
obra completa. Se solicitaran anélisis de precios de todos los ITEMS componentes del
presupuesto.

Dichos presupuestos se realizaran en base a la documentacién que conforma todo el
legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por
ningn motivo, no aceptandose ofertas parciales.

2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del ITEM, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran
los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la
presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.-

3. Constancia de inscripcion ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado
a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal Profesional que
integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y
Seguridad, propuesto por el oferente.

5. Declaraciones juradas "
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del ﬂté de los requisitos

que se detallan a continuacion, s€ganAnexo VII:

N
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» Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

+ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

e« Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e« Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e« Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta),
si existieran, y que se notifica de las mismas.

6. Constitucién de domicilio
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtn
Formulario 4.

7. Formularios y planillas
Debera acompafiarla planilla Modular Anexa, segun Anexo |. Las ofertas deberan hacerse
en Pesos.
Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas gue no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacion de la documentacion.

8. Propuesta econoémica
8.a. Formalidades:

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
ofrecidos en la subasta electrénica.-

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.-

8.b. Cotizacion:

Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-

La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO
establecida en el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).

Quien resultare adjudicado, debera presentar declaracion de jurada de disponibilidad
exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados
en Art 13°inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo
cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento; se tendra por no
presentada, la oferta se rechazara la propuesta-con pérdida de la garantia de|la propuesta, sin
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perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de
prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la
inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles
y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

- FORMA DE COTIZAR

Se debera cotizar el precio de la obra del "Anexo ", incluyéndose el resto de los items de los Rubros
que componen el total, no aceptandose ofertas parciales.-

Los precios cotizados deberan incluir IVA o |a alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente.-
En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

- EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de
Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

- CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas -

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacién con el objeto de |a subasta; o que no hayan dado cumplimiento
a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacién detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

g) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen
formales y presentar la documentagién que sgjés\requiera.-

arasubsanar defectos
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i) Las ofertas que sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias,
maliciosas, de mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como
por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida
de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.-

RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES

PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién Anexo I, la Municipalidad
ejecutard el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo
con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual,
la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un
adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las
mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.-

MEJORA DE OFERTA

La MunlCIpahdad de Coérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.-

ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas se realizar4 de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién Serie
“C" N° 36/2020.-

Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del
valor del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccion de Arquitectura
cuando se efectiie una adecuacién econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el
articulo 13 del presente pliego, y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se certificara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucion es de ciento cincuenta (150) dias corridos contados a partir del acta de
inicio de la obra.

Art. 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

Direccion de Arquitectura ! :
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE iAS HERAS OBRA VlAhAMPLIACION

ACCESO.-

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y
de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
vandalismo, las que

acepta de conformidad.
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Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

El Contrato

El pliego de contratacion

Circulares aclaratorias

La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacién

El Plan de Trabajo aprobado

Las Ordenes de Servicio

Las Notas de Pedido

NoOobkON=

FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el
contrato, deberad ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El
adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el
contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario
1665/D/57 y sus madificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dar4 inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo, deberé presentarse indicando la temporalidad de trabajo por
rubro y este debe estar reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente
cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion. Para
la ejecuci6n de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el Art. 19inc.4).
Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos a cubrir, durante
la jornada de trabajo, de 08:00 a 18:00 hs., de Lunes a Viernes.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién por parte de la inspeccion
de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacion dde-las_‘medidas de seguridad e higiene contempladas en el

ST
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marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79; de forma de minimizar los riesgos de
las personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos
de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con
la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la
inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite
de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion
Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista deberéa designar la persona que
ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y permanente -
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estaran
acargo del Contratista.-

INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista
por intermedio del Departamento de Inspeccién, de la Direccion de Arquitectura.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replantecs, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive
la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal de la Direccién de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos
gue por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo
que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su
reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando elementos de las
marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccion, en cuyo caso
deberan ser reemplazados por otros equivalentes.- 7
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Art.40° -

Art.41° -

Art. 42° -

Direccién de Arquitectura A
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAB OBRA VIAL AMP’LIACION \") LAgl

ACCESO.-

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y
se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspecci6n y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccién.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos

en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningtin caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una
Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspensién de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.La fecha de
notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que el
Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.-

MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccién verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun
Art. N° 30 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificard y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos Items que conforman el
proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123, 124 y 126 del Decreto 1665/57.

CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 36
de este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES’. Estas se
labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con
la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspecciéon y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha
de factura.-

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite
no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre Publicidad y Propaganda
(Decreto N° 2540-"C"-82 y disposiciones complementarias).

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- "C" — 85.y-medificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores. N ZEN
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A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como
dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacién de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de
provision en la planilla de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuard acopio alguno sobre la
base de facturas o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier
otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que
deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacién y seguridad del
mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificaciéon del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos
acopiados a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma
tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constaréa el caracter de depositario del
Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del
tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra
segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en
cada periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que
se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.-
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacién obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del

desvio.
c) Rectangular: 0,60 x 0,80-m;leyenda: "PELIGRQC". i

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leéyenda: "NO ENTRE OBR ONSTRUCCION".
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e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta
y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacién respectiva ante la "Comisién de
Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion velara por el
cumplimiento de las normas por ella dictada.
El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspeccién y Depésito de una
superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura Uutil, piso de madera o cemento alisado con
ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de
trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos de escritorio
necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

PROVISION DE ENERGIA

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como
asi también |a tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.-

LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, un Letrero de Obra y
un Cartel Comunicacional de las caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3
(tres) dias del Acta de Replanteo.

SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también la confeccién y presentacién de planos.-

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites ante
las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por
tal concepto. La Direccién de Arquitectura a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.-

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por éste
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de
la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados
por trabajos o instalaciones propios de la obra.-

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar
a la Reparticién en el mes que se produjeran.- <1
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Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.—

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida en el
presente pliego.

A dicho listado, se adjuntaré copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta 6 incorrecta presentacién de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS
Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57 .-

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente articulo,
la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacién de los
trabajos.-

SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minime las indemnizaciones
por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas
seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero,
con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del
pliego-

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales
en la ciudad de Cérdoba.-

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.-

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de

Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del

Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en

la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta

la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente

incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad-en-el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79-- AN E AN
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2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -

3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las

disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de

ésta Municipalidad. —

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y
otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad
desarrollada.

SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos economicos que
todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada
item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin
descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta
del contratista los haberes impagos del personal obrero.

— RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debers extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art. 56° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Direccion de Arquitectura |
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El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspeccién un (1) automévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Debera tener una antigiedad no mayor a 5 afios y estar R(owsto de aire
acondicionado y calefaccién,con chofer, que. eumplln:aentara el servicio en el hgrario de 8:00 a
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15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta
la Recepcién ProvisoriaEl vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad,
a cuenta y cargo del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

s Patentes y gravamenes.

e Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

« Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccién, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades
para su legal circulacién y contara con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién
de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias,
la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccién de Arquitectura le daré al vehiculo sera el de traslado del personal
de la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones
gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los Directores
y/o Jefes de esta reparticion

EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado deberéa proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos
aqui detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspeccion: 2
(una) Computadora.

ITEM N2 1

Procesador Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior
Chipset Motherboard Asus TUF B365M
Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA

Puertos — Conectores . .
Lector de Tarjetas de Memoria

Video Placa NVIDIA RTX 2070 8GB

Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps

Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR
Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA

Arquitectura
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Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D 250 GB
Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior
Teclado 104 teclas, distribucién espafiola o latina.
Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir |a totalidad del equipo.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD compatibles con

Manuales y Dri
Sl i Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacién 220 v., fuente Certificacién Gold 750w

El Equipo deberd estar identificado con N2 de Serie en el Gabinete de
Requisitos Particulares forma permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo.
Debera incluir Parlantes.

Otro softwares ¢/ Licencia Office 2010 o 2013 HOME AND BUSINESS o superior

« 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de
Inspeccién, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en
direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al
recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art. 58° - PLANOS CONFORME A OBRA
El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan
ser aprobados u observados por la Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacién. En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se
consideraran aprobados.-
Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5
(cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion; estos planos deberan ser
confeccionadaos conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccién, la que fijara el nimero de
planos, copias, formatos, detalles, material, etc.-
El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente
en dos oportunidades.

Art. 59° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la
Direccion de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico,
factores climaticos, casos fortuitos o.de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberan

i<
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haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las
prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogaré el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por la
Direccion de Arquitectura.

Art. 60° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art.
95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren
extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico
Nacional.-

Art. 61° - SUBCONTRATISTAS
Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacién de la Inspeccion.
En todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electrénica.
Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccién, se reserva el derecho de
autorizar o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido
autorizado y de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 62° - MULTAS
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.
Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se
procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta stper,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia gue la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se
procederé a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta
stiper correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Coérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.4: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de
la certificacion mensual. P N
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62.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de
cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por parte
del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacion falsa
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de
los certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de
cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, seré objeto de
una penalidad que graduara la Direccion de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma
y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al
Decreto 1665-D-57.

Art. 63° - CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra, no ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

Art. 64° - REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 65° - RECEPCIONES

Direccién de Arquitectura it s = et |
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS — OBRA VIAL AMBLIACION BV LAS:
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ACCESO.-

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xlil del Decreto 1665/57. La
Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57
no siendo de aplicacién lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcion
Provisoria, el Contratista ser4 responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos. Iguaimente,
esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de
dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a
solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucién de los trabzéjé_é‘_,j‘-';bi estado de la obra justifiqug la Recepcion
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Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién,
lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.-
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente;. | ...corssmanEmmaE TR en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
L 1] o L= P OSSOSO ST PPPPISSPPUUR U PP FFP APPSR R CuUIT
, declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico
.................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera declaro
como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccién de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro
bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.-

Cérdoba, .......... A e de.............

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direccion de Arquitectura
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CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSQO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direccién de Arquitectura

1 Subdirectora
1=2CI0M DE ARG, CTURA

itieieatidad de Cordphg
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FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el Presemte;, oo sy s en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
L 1]+ T LR CuUIT
N e . declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente

contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CEIEY .inmrnnassmensniiisrsi s B R e N° ................. Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... A8 .......ocsmrmn s (o[- [

Subdirectora
100 DE ARJINTFOTY
Munlcioalidad de Cordepa

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 05

VEHICULCS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Direccion de Arquitectura
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

iNDICE GENERAL

ITEM |: MOVIMIENTO DE SUELOS (M3).......omiiiiieieteensusesessessaseseses et stisbssssssasisbssssnsnsasssssssssasssasstans 34
L ITENI LA DESMONTE (MB).....orsrorssessrmssscsssnssons 6851058854858 515344 3845555440505 503 5 40 8o 34
_____ITEML.B: TERRAPLEN COMPACTADO (MR)........ooommiimimmimmninenerssesesesssssssesseissesansssssss s snss s 36
ITEM Il: PREPARACION SUBRASANTE (M) .o oot 39
ITEM 11l: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (M3)........ccoooiiimimimincca 41
ITEM IV: CARPETA ASFALTICA (TN ..ottt 43
ITENS RIECTS KSFRLTIEUIE {TRIE oo smunsssmanssss ansmnssi S 5 0 0ys s o e i e S i 48
ITEM VI: EJECUCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON SIMPLE (M3) ..o T 49
ITEM VII: HORMIGON ARMADO H-21 PARA SUMIDEROS (M3) ..ot 62
ITEM VIII: PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS CANTONERAS (ML).......ocooooiiiiiiiiins 65
ITEM 1X: DEMOLICION DE VEREDAS (IM2) ... oottt 65
ITEM X: ROTURA Y EXTRACCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (M?) ................. 66

Direccion de Arquitectura
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ITEM I: MOVIMIENTO DE SUELOS (m?)
ITEM lL.a: Desmonte (m?)
| - DESCRIPCION

Este trabajo consistird en toda excavacién necesaria para la construccion de la obra vial e incluira |a limpieza del terreno
dentro de la zona de obra; la ejecucién de desmontes; la construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas,
cauces y canales; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banguinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion o
utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacién de la obra de
acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccién.

Incluira asimismo la conformacién, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas,
y demas superficies formadas con los productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo,
serd parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno, en aguellos sitios en los cuales
su pago no esté previsto por item separado.

I - CLASIFICACION

Toda excavacién de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificacion seré considerada
como “Excavacion no clasificada”; ésta consistird en la excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su
naturaleza ni los medios empleados en su remocidn.

Il - EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada de acuerdo con las
indicaciones de los planos y érdenes de la Inspeccion; no se debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion,
efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagie
indicadas en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en la zona de la obra excavando una seccién transversal
mayor a la méaxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagie indicada en los
planos. La Inspeccién podrd exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista
obligado a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, con la antelacién suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavacion,
con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas necesarias de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas, canales, desagiies y demds excavaciones, deberan ejecutarse con anterioridad a los demas trabajos
de movimiento de suelos o simultédneamente con éstos.

Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la obra deberan tener
asegurado su correcto desagiie en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacidn se profundizara en todo el
ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo
que satisfaga las condiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de lo posible en la conformacion
de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién.
Todos los productos de excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados, seran
transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y
ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda |la obra el medio ambiente, incluyendo todas
las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto u ordene la Inspeccién.

Todos los taludes de deslﬁ:ldhtes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la inclinacién y perfiles
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disminuir la inclinacién de los taludes atn cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se
la protegera de los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos y necesarios para cada
caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se
produzcan, deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en |a forma que indique la Inspeccidn.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados cuidadosamente para permitir
la exacta medicion de la excavacion. No se deberdn realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la
Inspeccién, sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva
cuenta el material excavado con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 459, salvo autorizacidn expresa de |a Inspeccion y en zonas compatibles con la naturaleza del
terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de |a obra en
correspondencia con tales taludes.

- EQUIPO

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las exigencias
de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

V - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién, tales como pendientes, longitudes,
cotas y demds condiciones establecidas en las presentes especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del
proyecto y 6rdenes de la Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de
que éstas se incluyan.

VI - MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacién de terraplenes, banquinas, revestimiento
de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, bases, subbases, no se computaré el volumen de la misma como
excavacion. Toda otra excavacién realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones transversales
y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las éreas, expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de la subrasante si correspondiera, se
levantardn perfiles transversales que, conformados por la Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion
final.

Se medird como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el volumen de terraplen
correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se
restaran asimismo los volimenes utilizados en la formacién de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos
con suelo seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. c) - [Vol. U (i) x Coef. c (i)]
Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.
Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.
Coef. ¢ = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto.
Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos, bases o subbases.
Coef. c(i) = Coeficiente de compactacidn adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en cada capa.
Se medird, asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

- Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la Inspeccién.

| |
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- Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion en la inclinacion de los taludes en base a la naturaleza
de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los voltimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no se mediran ni
recibirdn pago directo alguno.

VIl - COMPUTQ Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cibico (m3) de suelo excavado, ejecutado de acuerdo con estas especificaciones
y aprobado por la Inspeccién.

ITEM 1.b: Terraplén Compactado (m?®)

| - DESCRIPCION

Este item comprende la realizacién de todos los trabajos necesarios para ejecutar las tareas siguientes:
- Limpieza del terreno (vegetales en general, materias organicas, raices, etc.)

- Terraplenes compactados, banquinas y accesos con suelos aptos provenientes de las distintas excavaciones,
densificados en un todo de acuerdo con lo que se especifica mas adelante.

- Los desmontes que correspondan, cualguiera sea el tipo de terreno.

- la carga, transporte y descarga de los materiales a utilizar en los terraplenes, banguinas y accesos y de los
excedentes, a los lugares que indique la Inspeccion (depdsitos o préstamos). Dentro de los materiales
excedentes deberan ser incluidos también aquellos que provengan de desmontes y no encuadren dentro de
las especificaciones del item para su utilizacion.

- El escarificado y compactacion de la base de asiento de los terraplenes.
- Los terraplenes con doble movimiento de suelo en tramos de terraplenes bajos o en zonas de desmonte.

- Laremocién de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el recubrimiento de taludes, banguinas y
fondo de cunetas.

- El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de dar una configuracion plana a la superficie y lograr el
correcto escurrimiento de las aguas.

- La conformacion, perfilado y conservacién durante el tiempo que dure la obra, de taludes, banquinas,
subrasante, cunetas, préstamos, etc.

- Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el item pero gque fuera necesaria efectuar para su
correcta ejecucion.

Il - MATERIALES

1 - El suelo que se emplee en la construccién de los terraplenes no deberd contener matas de hierbas, raices, troncos,
ramas, u otras materias organicas. Debera ademas cumplir con las siguientes exigencias minimas de calidad, salvo
indicacién en contrario de la Inspeccion:

V.S.R. (C.B.R.) mayor de 3 al 100 % de la densidad maxima correspondiente al tipo de suelo de que se trate.
Hinchamiento en el ensayo de V.S.R. menor de 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 kg.)

2 - Cuando para la formacion de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0,30 m superiores de
los mismos, deberan formarse con los mejores materiales, seleccionados en base a las indicaciongs de los planos, las
material para el
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3 - Los tamafios maximos de agregados pétreos que podran intervenir en la conformacién de los terraplenes seran:

No se admitiran rocas cuyo tamafio sea mayor de 0,60 m en su mayor dimensidn, siempre que ésta no exceda del 50 %
de la altura del terraplén.

No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 5 (cinco) centimetros en su mayor dimensién en los 0,30
m superiores del terraplén.

Los tltimos 0,60 m del terraplén por debajo de los 0,30 m superiores del mismo, se construirdn con material de tamafio
méximo de 15 (quince) centimetros, el que debera tener una granulometria continua de modo que se pueda controlar
su densidad con los ensayos convencionales.

4 - No se permitira incorporar al terraplén suelos con un contenido excesivo de humedad, considerandose como tal
aquélla que iguale o sobrepase el limite plastico del suelo. La Inspeccién podré exigir que sea retirado del terraplén todo
volumen de suelo con humedad excesiva, reemplazandolo por material que posea la humedad adecuada. Cuando el
suelo se halle en forma de panes o terrones, los mismos deberan romperse previamente a su incorporacion al terraplén.

5 - Si parte o toda una seccién de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuiran uniformemente en capas
que no excedan de 0,60 m de espesor, colocando los agregados de mayor tamafio en la parte inferior. Y con el objeto
de lograr una fuerte trabazén entre |as rocas, obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén terminado, se
formaréa sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequefias, sobre |a cual se haran actuar rodillos
vibrantes. Los vacios que dejen entre si las rocas de mayor tamafio seran llenados con rocas mas pequefias y suelo, de
manera de formar un conjunto denso.

6 - Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el material se colocara en
una sola capa hasta la elevacién minima a la cual pueda hacerse trabajar el equipo. Por encima de tal elevacion, el
terraplén se construird por capas del espesor especificado para cada caso.

7 - El mayor volumen gue se deba colocar con motivo de asentamientos gue se produzcan no serd objeto de medicién
ni pago alguno independientemente de |a condicion de |a base de asiento que se presente.

8 - Una vez terminada la construccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberd conformarselos y perfilarlos
de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos. Todas las superficies deberdn conservarse en
perfectas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepcién de la obra.

9 - Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de 19 mm. después de compactada, no colme los
vacios de la fraccién retenida por dicha criba y ademéas no sea posible determinar su densidad por los métodos
convencionales, no se efectuard el control de densificacién de los suelos como se establece en esta especificacion,
procediéndose en este caso, de acuerdo a lo especificado previamente.

Il - EJECUCION

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo al proyecto y a las 6rdenes de la Inspeccidn, y realizados de acuerdo con lo que
se expresa a continuacion:

1 - Previo a la ejecucién de los terraplenes y banguinas, se procederd a escarificar y compactar la base de asiento, la
cual una vez densificada no debera tener un espesor inferior a los 0,20 m.

2 - Cuando la diferencia entre la cota de la subrasante y la del terreno natural sea menor a 0,30 m o en caso de desmonte,
se ejecutard, (una vez realizado el desmonte que corresponda), un terraplén compactado de 0,30 m de espesor
inmediatamente por debajo de la cota de |a subbase, més un sobreancho de 1,00 m. a cada lado de la misma.

Antes de |a ejecucion de este terraplén, se deberd compactar la base de asiento del mismo como en el caso general ya
descripto.

3 - Cuando el nivel del terreno natural sea superior al correspondiente a la superficie de asiento de la subbase, las
banquinas se compactaran, previo el desmonte que corresponda, a partir del nivel de dicha superficie y en todo el ancho
entre taludes. La base fé,asiento de las mismas se densificard de igual manera que en el caso general de lps terraplenes.
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4 - El contenido méaximo de sales y sulfatos solubles en el nicleo del terraplén, incluidas las banquinas, pero exceptuando
la capa superior de 0,30 m de espesor compactado, sera de:

Sales solubles totales: no mayor del 1,5 %
Sulfatos solubles: no mayor del 0,5 %

5 - La capa de 0,30 m de espesor compactado superior del terraplén, situada inmediatamente por debajo de |a subbase
y hasta un sobreancho de 1,00 m. a cada lado de la misma, debera cumplir con lo siguiente:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor del 0,3 %
Limite Liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

6 - El nucleo del terraplén se ejecutaré en capas cuyo espesor compactado no deberd ser superior a los 0,20 m.

7 - En el caso de terraplenes a ejecutarse en zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de
sostenimiento y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de compactacion
normal, los terraplenes se ejecutaran en capas y cada una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o
mediante cualguier otro método propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr las
densidades exigidas.

8 - No deberan realizarse excavaciones por debajo de las cotas de desagiie. El Contratista estara obligado a reponer el
suelo indebidamente excavado a su exclusivo cargo, compactandolo a la densidad del terreno natural.

Compactacién

La densificacién en obra se controlard mediante el ensayo de P.U.V.S. (Proctor) acorde a lo especificado en la Norma de
Ensayo “Compactacidn de Suelos” - VN-E5-93 y su complementaria, empleando el método descrito en la misma, que
corresponda segtn el tipo de suelo de que se trate.

Para los suelos de tipo A-4 segun la clasificacion HRB, es de aplicacion el ensayo AASHTO T-180. El control de
compactacion del nlcleo del terraplén, se realizard por capas de 0,20 m de espesor, independiente del espesor
constructivo adoptado. En los 0,30 m superiores del terraplén, se controlara su densidad por capas de 0,15 m de espesor
cada una, asi como en las banquinas.

Las densidades a exigir en obra, referidas porcentualmente a la maxima de los ensayos descriptos en el punto
precedente, no deberdn ser inferiores a las siguientes:

Base de asiento del terraplén y nicleo del mismo: No inferior al S0%.
Capa superior de 0,30 m de espesor compactado y banquinas: No inferior al 95 %.
Perfil Transversal

El control planialtimétrico a nivel de subrasante se efectuara con el levantamiento de un perfil transversal cada 25 m
como minimo.

Los terraplenes y los desmontes deberan construirse hasta las cotas indicadas en los planos o las dispuestas en el
replanteo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en defecto, con respecto de las cotas
mencionadas, de hasta 3 (tres) centimetros y de 1 (un) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia deberd ser corregida '

No se admiten tolerancias en defecto con respecto a los anchos tedricos de proyecto de las réspectivas capas.
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IV - COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificard por metro cibico (m3) de terraplén compactado, ejecutado de acuerdo con estas
especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

ITEM Il: PREPARACION SUBRASANTE (m?):
| - DESCRIPCION

Se realizara el movimiento de suelo hasta obtener |a cota de subrasante. Se considera como subrasante aquella porcion
de superficie que servira de asiento o fundacion para el firme a construir. Los pasos a seguir para la preparacion de la
subrasante son:

1 - Limpieza del terreno en el ancho que indiquen los planos dentro de los limites de todas las superficies destinadas a
la ejecucidn de la calle.

2 - Extraccién de pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los de materiales provenientes de los mismos.
3 — Ejecucion de Desmontes o Terraplenes segun lo indigue las cotas de subrasante de proyecto.

5 - El mejoramiento de la subrasante, en caso de ser necesaria y la compactacion de la misma.

Extraccion de los materiales

La extraccion consistird en la remocién de los materiales provenientes de pavimentos existentes y otros tipos de
estructuras.

Compactacién especial

Esta operacion consistira en |a realizacion del trabajo necesario para la compactacion del suelo hasta obtener el peso
especifico aparente exigido.

El contenido de humedad del suelo sera ajustado a las condiciones que aseguren la densidad maxima del ensayo Proctor
correspondiente. En los lugares donde hubieran sido rellenados con desperdicios putrescibles, se efectuaran
perforaciones para determinar la profundidad del relleno, debiendo en caso de ser muy profundo, extraer 1.50 m (uno
con cincuenta metros), reemplazarlos con suelo seleccionado y aprobado por la inspeccion, compactandolo en capas
horizontales de suelo suelto de 0.20 m y con rodillo pata de cabra. Se exigira en estos casos una densidad del 95 % del
ensayo del Método Il del Ensayo VN-ES-67(T-180).

Cuando el terreno que vaya a construirse la subrasante, esté compuesto por bandas de ripio y arena (profundos), la
compactacion se hara con rodillos metalicos lisos y vibrantes o aplanadoras vibrantes.

Mejoramiento de la subrasante

Cuando el suelo natural constitutivo de la subrasante presente una densidad méaxima en el ensayo Proctor T-99, inferior
a 1,50 gr/cm3, se exigird, o bien, reemplazar dicho suelo por otro que cumpla tal exigencia, o mejorarlo mediante la
incorporacion de arena u otros dridos hasta obtener tal valor.

Este mejoramiento deberd ser practicado en los 0,20 m superiores de |a subrasante, mediante escarificado de tal
espesor. En el caso que se ejecute el mejoramiento con incorporacion de aridos se proceders al desmenuzado del suelo
y mezclado intimo para lograr una adecuada uniformidad del material. Este material asi mezclado serd uniformemente
distribuido en todo el ancho de |a calzada y compactado. La compactacion se realizard hasta obtener no menos del 95
% de la Densidad Maxima del Método Il del Ensayo VN-ES-67 (T-180) que se ejecute sobre tal material mejorado.

Il - METODO CONSTRUCTIVO

1 - La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles indicados en los planos y ordenados por la
inspeccién, con las tolerancias establecidas en los parrafos 7,8 y 9 de esta especificacion. Estetrabajo debera hacerse
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eliminando las irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal, con el fin de asegurar que el firme a
construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada con su seccion final, tenga un espesor uniforme.

2 - Donde sea necesario para obtener un perfil correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera escarificada
hasta una profundidad no menor de 0.05 m y el material producto de esta operacion sera conformado y perfilado
adecuadamente. Igual procedimiento se seguird cuando |a subrasante se halle construida por una calzada enripiada
existente o el material constitutivo de la misma sea de caracteristicas ripiosas. A fin de facilitar las operaciones,
conformacion o perfilado el contratista podré agregar, a su exclusiva cuenta el agua necesaria.

3 - En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior, se
procedera a compactar el material aflojado. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 0.05
m, si las hubiera, y se agregara en caso necesario suelo cohesivo y agua hasta obtener una compactacion satisfactoria.
El material que en algunas partes de la subrasante demuestre no poder estar satisfactoriamente compactado, sera
totalmente excavado y reemplazado por suelo apto, extraido de los sitios que indique la inspeccion.

4 - La inspeccion podra si lo considera necesario, hacer determinaciones para verificar el grado de compactacion de los
suelos de la subrasante y podré exigir en todos los casos, el peso especifico aparente indicado en el item respectivo de
estas especificaciones, en los 0.20 m. superiores de |a subrasante.

5 - La preparacion de cada seccién de subrasante debera efectuarse con una anterioridad de tres dias como minimo con
respecto a la fecha que comienza a depositarse los materiales para la construccion de los pavimentos en dicha seccion.
Una vez terminada aquella deberd conservarse con lisura el perfil correcto hasta la terminacién de la construccion del
pavimento.

6 - Si antes de finalizar la construccién del pavimento se observan ablandamientos, deformaciones o irregularidades en
su forma y compactacion, se procederd al escarificado y nueva compactacién de la subrasante.

7 - El perfilado transversal de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los planos o con los que en
su reemplazo disponga la inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias;

a) Diferencia de cotas entre ambos bordes en rectos no mayor de 4 %o (cuatro por mil),de ancho tedrico de la
subrasante.

En los trechos de curva el perfil serd un plano cuya inclinacién estara dada por el perfil proyectado u ordenado por la
inspeccién, con una tolerancia en exceso o en defecto, de hasta 5 %o (cinco por mil).

En los tramos rectos en diez metros no mayores de 0.10 m, en 50 m no mayores de 0.05 m.

b) La flecha a dar al perfil de la subrasante serd aquella indicada u ordenada en su reemplazo por la inspeccion,
admitiéndose una tolerancia de hasta un 20 %o (veinte por mil) en exceso y un 10 %0 (diez por mil) en defecto, respecto
alaflecha proyectada u ordenada.

8 -El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de |a obra con intervalos que la inspeccion juzgue
conveniente.

El control de bordes deberd efectuarse con anterioridad al control de la flecha, debiendo emplearse para tal fin en todos
los casos el nivel de anteojo. Toda diferencia que sobrepase |a tolerancia establecida en el pérrafo 7 - apartado a) debera
corregirse con anterioridad a la realizacion de los controles de flecha. Estos dltimos podrén ejecutarse con nivel de
anteojo por medio de un gélibo rigido de longitud y forma adecuada.

9 - La verificacion de las cotas de surbrasante y perfil transversal de la misma, se ejecutard previa su aprobacion sin
perjuicio de que |a inspeccién las verifique durante la marcha de la construccién, donde lo juzgue conveniente, o imparta
las 6rdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones de la obra terminada.

Il - RECEPCION DE LA SUBRASANTE

La subrasante sera preparada en tramos de 100 m. (cien metros) o por cuadra entera, en forma especificada. No se
procederéd a la colocacién de pavimento ni de moldes ni de a5 i o recibida la
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subrasante por la inspeccion, la que deberé ser utilizada dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes de haber
sido aprobada por la inspeccién, salvo el caso de lluvias y luego de las cuales la inspeccién considere extraer muestras
nuevas.

IV - COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo acorde a las presentes especificaciones, por metro cubico
(m3) de la preparacion de la subrasante terminados.

Este precio sera compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de obra, quipos y materiales y todo
otro gasto que demande |a terminacion total de la tarea.

ITEM III: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m?)
| - DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base ¢ sub-base constituida por agregados pétreos con 0 sin la
incorporacién de suelos. Incluye la provisién de los materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion
de la capa correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el paguete
estructural.

Il - MATERIALES

Agregados pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales, ripio, o canto rodado. Cuando
el agregado provenga de |a trituracion de ripio 6 canto rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en
el tamiz de 38 mm, (1 %”) y deberéan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fracturay
el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532), debera ser menor de 35 para
las capas de base y menor de 40 para |as sub-bases. El valor de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, serd seleccionado, homogéneo, no debiendo contener
raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes
requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberd preparar en yacimiento o en los lugares de
extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura
cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n2 4 (4,76 mm).

Arena silicea

Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad;/ menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Direccién de Arquitectura
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HE
ACCESO.-

E Y CALLES DE



Expediente N° 035.420/2020 Folio N2 42

Secretaria de Direccion de

Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cordoba

Sulfatos: menor de 0,5 %

Agua para la construccion

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua deberd ser certificada por laboratorio competente
en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de idoneidad de la misma.

Provendra de la coccién de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya extincion haya sido
efectuada cuidadosamente en féabrica. La misma debera proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares
secos al amparo de la intemperie.

Il - MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer |as exigencias que se establecen para los agregados pétreos,
arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM
il i () P 100%

19 M. (3/8”) oo seeeeeeen 70% - 100%

95 mim: (318 ") eanmamnnananannnssi 50% - 80%

A8 I (NZA ) sssussssmismsvnsssmrssmmassmmessssamnnny 35% - 65%

Z2mMm:INT10) connnnnenmnissmnamaiam 25% - 50%

A20' U NLBO) s vicinscomsiusmmmsnsesmrmmpmensmrmsensms s 15% - 30%

PR O O hcsescsccounis R IS 5% -15%

Debiendo cumplir |as siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %
BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregaré cal hidraulica en una proporcién comprendida entre el CUATRO por ciento (4%) y el OCHO

por ciento (8%).
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Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Méaxima obtenida acorde a la Norma de
Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigird un grado de compactacion del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad
Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1% “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: méas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N2 10) inclusive: mas /menos 6%

- Bajo la criba de 2 mm.(N2 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N2 40)inclusive: mds /menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N2 40): més/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre los
limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica deberd armonizar con las curvas limites del entorno, no debiendo presentar
quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las que puedan tedricamente interpolarse entre
dichos limites.

IV - COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo especificacién en contrario que
se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se realizara a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m3).

Estos precios seran compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la provision, carga, transporte,
descarga y acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribucién de los materiales, humedecimiento,
perfilado y compactacién de la mezcla; acondicionamiento, sefializacién, conservacién de los desvios y riego con agua
de los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias
para la ejecucién y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del contrato.

ITEM IV: CARPETA ASFALTICA (Tn)
| - DESCRIPCION

Este item comprende la totalidad de los trabajos necesarios para ejecutar en la obra y de acuerdo con estas
especificaciones, la carpeta de rodamiento de concreto asféltico en caliente en el espesor y ancho indicados en los
planos del proyecto, ademas de los sobreanchos y peraltes de las curvas, con la provisién, carga, transporte y descarga
de los materiales, incluyendo también en el precio del item el Riego de Liga el cual se realizara de acuerdo a las
especificaciones técnicas enunciadas en el ART.122) Riegos Asfélticos.

La formula de mezcla del concreto asféltico debera ser estudiada por el Contratista considerando las presentes
especificaciones y presentada a consideracién de la Inspeccién dentro de los veinte (20) dias del replanteo de la obra
junto con los materiales que prevé utilizar y los entornos granulométricos que considere para la mezcla de los inertes y
para cada uno de ellos.

Simultdneamente con su presentacién el Contratista remitira al Laboratorio de la Reparticion muestras representativas
de todos los materiales a los efectos de que en el mismo se efectlen los ensayos y verificaciones que correspondan. En
caso de que la DNV no apruebe los materiales y/o la férmula de mezcla el Contratista debera efectuar una nueva
presentacion con los correspondientes ensayos que la avalen y que deberan ser efectuados, como en el caso anterior,
por su cuenta y cargo. Las demoras que se originen por problemas de esta naturaleza no justificaran gmpliaciones de

plazo. Q
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El Contratista podréa proveer el material de cualquier explotacién comercial o yacimiento, siempre que el mismo cumpla
con las exigencias especificadas y sea previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

Cualquiera sea el lugar de provision del material que el Contratista elija, serd de su absoluta responsabilidad asegurar
el mismo a la obra en cantidad y tiempo, realizar las gestiones y abonar los correspondientes derechos de extraccion si
los hubiere.

Con esta mezcla de concreto asfaltico se efectuaran:

La Capa de Rodamiento proyectada.

Los sobreanchos y peraltados de las curvas.

Las especificaciones que debera cumplir la mezcla de concreto asfaltico para estos trabajos serdn las siguientes:
Il - MATERIALES A EMPLEAR

Piedra Triturada (6-19 mm):

Para toda provisién de piedra, el Contratista debera presentar el Protocolo de Cantera, con lo que se hara responsable,
conjuntamente con la Cantera, de la calidad del material provisto. Dicho Protocolo deberé contener los ensayos de
Desgaste Los Angeles (IRAM 1532), Lajosidad (VNE- 38-86), Durabilidad (1525), Cubicidad (VNE- 16-67 ¢ IRAM 1681),
ademas de los ensayos VNE - 67-75 y VNE — 66- 82. La Frecuencia de ejecucion de los mismos seré cada 1.000 Toneladas
o cuando haya un cambio de frente de explotacion. El Protocolo serd firmado por el Profesional de la Cantera y
presentado en original (no fotocopia).

El material debera cumplir |as siguientes especificaciones:
a) Debera provenir de |a trituracién de rocas sanas y limpias.

b) Debera presentar un desgaste (Ensayo “Los Angeles” Norma IRAM 1532) no mayor del 30 % y que sera efectuada
sobre paston seco, a la salida del horno de secado.

c) La Inspeccion podra solicitar determinaciones de Absorcion, Durabilidad (IRAM N2 1525), Cubicidad, Lajosidad de
cada partida para verificar la calidad de |a piedra triturada.

d) Ser de granulometria tal que junto con los demas componentes inertes haga cumplir el entorno granulométrico de
la capa.

Arena de Trituracion 0-6 mm:

El material deberd cumplir con Ias siguientes exigencias:
a) Provendra de la trituracion de rocas sanas, con desgaste menor a 30 % (IRAM 1532).

b) Ser de una granulometria tal que junto con los otros componentes inertes de la mezcla haga cumplir el entorno
granulométrico establecido para la capa.

c) La plasticidad de la fraccion pasante tamiz 200 y por via himeda no debe superar el 10 % y la fraccion pasante tamiz
40 no debe superar el 4 %.

Arena Silicea:

La arena silicea a proveer debera cumplir |as siguientes especificaciones:

a) Sales Totales: menora 1,5 %

b) Sulfatos Solubles: menor a 0,5 % (Referidos al contenido de la mezcla en el pasante tamiz N2 200)

c) Granulometria: Deber4 ser tal que compuesta con los demas elementos inertes de la mezcla haga cumplir el entorno
granulométrico especificado para la capa. : ‘
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d) Debe ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales.

En la Férmula de Obra del Contratista, la Arena Silicea no intervendra en mas del 25 %.

Cemento Asféltico:

Sera del tipo 70-100 de penetracion, serd homogéneo, libre de agua y no formara espuma al ser calentado a 1702 Cy
cumplira con las Normas IRAM 6604 (Tipo 11l) y con una Viscosidad a 60 2C minima de 800 y maxima de 1600 segun
norma IRAM 6836/37.

Granulometria

Los limites granulométricos dentro de los cuales deberd encuadrarse la mezcla de los agregados minerales de la
“férmula de obra” serén los siguientes

TAMIZ % QUE PASA
1 100
w"" 95 - 100
w' 75- 95
%" 60- 85
N2 4 50- 70
N2 8 40 - 60

Ne 40 8 - 20

N2 100 4 -12

Ne 200 2-10

La curva correspondiente a la mezcla de los agregados deberd ser concava y no presentar quiebres ni inflexiones.

Los aridos no deberan tener plasticidad, materia orgénica o impurezas, por lo que el Contratista deberd prever su posible
lavado de ser necesario, sin que ello le otorgue derecho a reclamo alguno.

La arena silicea no deberé intervenir en proporcion superior al 25 % en la mezcla total.

Se deja constancia, debido a que la granulometria de los aridos puede variar, que el Contratista corregiréd en todo
momento la mezcla de obra, a los fines de cumplir las especificaciones establecidas.

Relacion filler-betun:
C
---- =menoroigual al
Cs

Siendo:

C: Concentracion en volumen del filler en el sistema “filler-bet(n” (considerandose filler a la fraccién de la mezcla de
aridos que pasa el tamiz N2 200).

Cs: Concentracion critica de filler.

Valores Marshall:
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Los limites que se dan a continuacion y que seran de cumplimiento para la mezcla asfaltica estan referidos al Ensayo
Marshall Norma de Ensayo V.N.E-9-86 - 75 golpes.

Estabilidad minima: 800 Kg

Fluencia: entre2y 4,5 mm

Vacios totales: entre3y5%

Relacion bettn-vacios:  entre 70y 85 %

Relacién Estabilidad — Fluencia:  minimo 2.100 Kg./em maximo 4.500 Kg./cm
VAM minimo:  mayor de 15 %

Estabilidad Remanente

La mezcla bituminosa deber responder a la exigencia del ensayo establecido en la Norma VNE-32-67 (Pérdida de la
Estabilidad Marshall debido al efecto del agua). En el caso de que la mezcla no cumpliere con las exigencias de dicho
ensayo, la Inspeccidn procedera de |a siguiente manera:

Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores comprendidos entre 75y 65 %.

Se comunicard por escrito al Contratista el resultado del ensayo, advirtiéndole que resultados por debajo de 65 %
implicaré el rechazo de la obra y la no certificacion de los trabajos.

El tramo en cuestion quedara en observacion hasta la recepcion definitiva a los efectos de detectar eventuales fallas en
el comportamiento de la mezcla.

Las cantidades ejecutadas se certificaran con las siguientes penalidades consistentes en disminuciones que afectan el
precio unitario del item:

Estabilidad Harcertaje 8
descontar del
Remanente K N
Precio Unitario
75 o mas 0,00 %
74,9-73 5,00 %
72,9-71 10,00 %
70,9 - 69 15,00 %
68,9 - 67 20,00 %
66,9 - 65 25,00 %

Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 65 %:
a) La Inspeccién procedera a rechazar el tramo ejecutado, el que debera ser removido por cuentay cargo del Contratista.

b) En caso de reiteracién de los resultados, |a Inspeccién debera parar la produccion de la mezcla asféltica hasta tanto
el Contratista dé una solucién al problema.

Los gastos que demanden la adopcién de cualquier solucién correran por cuenta del Contratista.

Control de la “Férmula de obra”:
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Tolerancias Granulométricas y del contenido de asfalto:

La “férmula de obra” aprobada sera controlada durante el proceso constructivo a los efectos de constatar si cumple con
las especificaciones precedentes y con las tolerancias que se detallan a continuacion:

Tolerancias granulométricas de los agregados minerales:

- Desde el tamiz de mayor abertura al 3/8” (9 mm.) inclusive: +/- 5%
- Desde el tamiz N2 4 al N2 10 inclusive: +/-4%

- Desde el tamiz N2 40 al N2 100 inclusive: +/-3 %

-Tamiz N2 200: +/-2%

Tolerancia en el contenido de asfalto:

- Tolerancia porcentual: +/- 0,20

Exigencia de Compactacion:

La densidad a obtener en obra no debera ser inferior a 98 % de la correspondiente al ensayo descrito en la Norma
“Ensayo Marshall” VNE-9-86.

Tolerancia en el espesor de la capa y ancho de la misma:

El espesor de |a carpeta de rodamiento (tedrico 0,05 m.) tendré una tolerancia en menos o en mas de 0,004 m. es decir,
debera situarse entre 0,046 m. y 0,054 m. Este Ultimo espesor podré ser excedido, pero se considerara tope a los efectos
del pago de los materiales y de |a ejecucion y se adoptaré a esos fines para todos aquellos valores individuales que lo
excedan.

No se admitiran anchos inferiores a los proyectados.

Rige para este item, la Seccién D-VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV (Edicion 1998) en todo
aquello que no se oponga a las presentes especificaciones.

El cémputo métrico para la Capa de Rodamiento, a los fines de la certificacion se efectuara, previa aprobacién del tramo
del cual se trate, considerando lo siguiente:

1. La densidad media obtenida en el tramo
2. La longitud del mismo
3. El ancho proyectado

4. El espesor de la capa calculado en base a los espesores medidos, pero adoptando en el célculo el valor del
espesor proyectado mas una tolerancia (0,004 m.) para todos aquellos valores individuales superiores a dicho
tope.

Los espesores individuales menores al espesor proyectado menos la tolerancia no intervendra en el célculo puesto gque
las secciones correspondientes seran rechazadas.

En el caso de los Sobreanchos y Peraltes se computard y certificard en tonelada (Tn) utilizada en obra y aprobada por la
Inspeccion.

El precio unitario del item incluye la provisién, carga, transporte, descarga, acopio adecuado de todos los materiales
(incluido el asfalto diluido de los riegos de liga, el que se aplica en la capa inmediata inferior a la carpeta asfaltica), el
mezclado de los materiales, la carga, transporte, descarga y distribucién de la mezcla, compactacion (todo lo cual sera
ejecutado con equipo aprobado) y cualquier otro trabajo o elemento que fuera necesario realizar para la correcta
ejecucion del mismo. A

IV - COMPUTO Y CERTIFICACION:
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Se computard y certificard por Tonelada (Tn) de mezcla asféltica utilizada conforme a estas especificaciones.

ITEM V: RIEGOS ASFALTICOS (Tn):
- DESCRIPCION

Comprende este item la totalidad de los trabajos necesarios para proveer el material (provision, carga, transporte,
descarga, acopio adecuado) y ejecutar los siguientes riegos:

- Imprimacion de la base granular.
- Riegos de liga de las capas asfaltica.

Sera de aplicacion para este item en todo lo que no se oponga a estas especificaciones, la Seccion D-l'y D-I del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV. (Edicién 1998)

Para ejecutar el riego de curado se usara emulsion asfaltica de curado rapido tipo EBCR 0 (D), EBCR 1 (D) o similary para
los riegos de imprimacion y liga emulsiones catidnicas de alta intensidad. La Inspeccion en obra determinara la cantidad
correcta a regar, de acuerdo a las necesidades técnicas de la misma

Antes de ejecutar los riegos de imprimacion y de liga, |a superficie correspondiente, debera estar perfectamente limpia
para lo cual se efectuaran los barridos y otras operaciones que sean necesarias para asegurar dicha condicién. A tales
efectos el Contratista debera contar con una barredora-sopladora, sin perjuicio de las operaciones manuales que a tales
propositos fuera menester realizar.

Entre la finalizacion de la compactacién y el de curado de la sub-base cementada la superficie se debera mantener
humeda, el riego debe efectuarse sobre superficie himeda, pero cuidando que no quede agua libre, para lo cual se
efectuaran los riegos necesarios a los efectos de obtener esas condiciones de humedad superficial. Si por razones
imprevisibles y inicamente en ese caso, el riego asfaltico se demorarg, |a capa deberad mantenerse a suelo himedo en
forma continua hasta que el mismo se efectue.

Si se presume que la temperatura puede descender a menos de 02 C dentro de los primeros siete (7) dias de construida
la capa, debera ordenarse al Contratista, se haya efectuado o no el curado, el acopio de paja o pasto o cualquier otro
procedimiento a los efectos de proteger la capa de las heladas sin que éste trabajo signifique pago especial alguno.

No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar el Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riegos de
materiales bituminosos” y verificara el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucion.

El Contratista sera responsable de los dafios que se ocasionare a las obras de arte nuevas o existentes o cosas de
terceros. La limpieza y repintado de las mismas seran a su exclusivo cargo.

La cantidad que en definitiva debera regarse en cada caso se determinard en la obra de acuerdo con las necesidades
técnicas. El Contratista serd el Unico responsable por la correcta ejecucion de los riegos. Todo tramo no aprobado no
recibiré pago alguno (provisién y ejecucién) debiendo la empresa reconstruirlo a su cargo hasta su aprobacion

A los efectos de |a certificacion se computara en el caso del riego de imprimacion y de curado, los anchos indicados en
los perfiles tipo para la base granular y la sub-base cementada respectivamente, mientras que para el riego de liga se
considerara unicamente el ancho de la capa ligada.

No se computaran en ningun caso excesos de ancho respecto a los previstos en el proyecto.

El precio unitario del item incluye: la provisién, carga, transporte, descarga, el almacenaje, calentamiento y aplicacion
del material bituminoso, carga y transporte del mismo desde el acopio hasta el lugar de su utilizacién, asi como también
la mano de obra, equipos y herramientas para la preparacién, barrido y soplado de la superficie y todas aguellas
operaciones o elementos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Il - COMPUTO Y CERTIFICACION:

Direccion de Arquitectura b\
REMODELACION Y PUESTAE VALOR PARQUE,LASA’ERAS OBRA VIAL AMPLIACION BV: LAS H
ACCESO.- 2 “d




Expediente N° 035.420/2020 Folio N2 49

Secretaria de Direccion de e li
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Se computara y certificara por Tonelada (Tn) de material incorporado a obra para los diversos riegos conforme con estas
especificaciones y aprobados por la Inspeccion.

ITEM VI: EJECUCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON SIMPLE (m?)
- DESCRIPCION

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucién del pavimento de hormigén simple, en los espesores que
se especifiquen en el proyecto, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los casos que asi
corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrird la capa
de asiento del pavimento, con un manto de arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado.
Para los testigos extraidos de la calzada se exigird Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde a un
hormigén del grupo H-1l y clase F. La colocacién de los moldes serd aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre molde y molde demas de Imm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando la misma en mas
de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar
nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidard especialmente la zona de apoyo de moldes, en reas de bordes o cunetas, reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas y drdenes de la Inspeccion.

La compactacién del hormigén se ejecutarad cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie, el alisado y
terminado superficial de la calzada se ejecutard con medios aprobados gue aseguren una adecuada terminacion
superficial en cuanto a lisura, rugosidad, gélibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta Ultima condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no asegure
esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las dreas construidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar |as tareas de terminacion de
las losas.

En todos los casos, se limpiard el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, toda
el 4rea en condiciones de total librando al trénsito: dicho librado al trénsito deberd ser autorizado por la Inspeccion, y
no se deberé producir antes de los 21 (veintitin) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

Ensayos de laboratorio y dosaje

La cantidad minima de cemento por metro ctbico de hormigén para pavimento, cordones y/o cordones cuneta sera de
330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones
de resistencia. El contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que serd aprobado por |a Divisidén Laboratorio de |a Direccion de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.

Il - METODOS CONSTRUCTIVOS

Construccion de la calzada

- Previa a la colocacién y vertido del hormigén, deberd estar aprobada la superficie de apoyo, la correcta colocacion
de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos
los elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo serén las necesarias para que la calzada tenga el espesor especificado para lo cual se
implementaran los puntos de nivelacion necesarios.
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- Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccidn de la calzada, una demora de mas de 45 (cuarenta
y cinco) minutos entre |a colocacién de los pastones o cargas consecutivas de hormigdn, serd causa suficiente para
suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista
deberé4 ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se admitiran juntas transversales de construccién cuya distancia
a otra junta sea inferior a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigén empleado para construir la calzada sera mezclada, colocada, compactada y sometida a las
operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo méaximo sera establecido por la Inspeccion, pero en ningdn
caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones ambientales
de temperatura en el momento de la colocacién del hormigén. Toda demora respecto de los plazos indicados sera causa
suficiente para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitird el agregado de agua
para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las operaciones de terminacién de la calzada. Se empleard el
minimo de manipuleo para evitar segregaciones.

- Durante la ejecucién de la obra el Contratista deberad llevar a cabo ensayos periddicos para verificar las
caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento total
de aire, densidad del hormigén, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos
ensayos se realizarén independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado a tal efecto, en donde también se
consignaran las fechas de realizacion de los ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrégrafo. La informacién contenida en dicho libro debera ser exhibida a la Inspeccién toda vez que ésta lo
solicite. La falta en obra de este libro de resultados sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos,
en el estado en que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar
las caracteristicas y calidad del hormigén y sus componentes; los resultados que se obtengan serdn comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos conjuntos o simulténeos hasta obtener
resultados comparables.

- Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresidn se moldearan probetas cilindricas de 15 (guince)
centimetros de didmetro y 30 (treinta) cm. de altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de
probetas para evaluar la resistencia, se realizaré en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacion y curado
en obra de probetas para ensayos de compresion y de traccion por compresién diametral”, identificandose la muestra
de la cual proviene y la clase de hormigdn. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4) probetas cilindricas normalizadas, para ser
ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituird un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo serd el promedio aritmético de las
resistencias a compresion axial de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista
una dispersién mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos estaran
corregidos por su edad y relacion altura/diametro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente caracter informativo sobre la calidad del
hormigén y no se tendran en cuenta para la recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del
hormigén provisto, se controlard en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo” Provisién de Hormigén para
pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la
calzada, como cuando el mismo contratista elabore su propio hormigon.

El contratista deberd proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental de ensayo,
operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigoén.

Distribucién del hormigdn

LA DENISE LEDESMA
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Previamente a la colocacion del hormigén deberdn adoptarse los recaudos para evitar la pérdida de agua del mismo a
través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo
permiten y la Inspeccién lo autorice, o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacién.

Con toda celeridad se procederé a desparramar y compactar el hormigén con los medios autorizados correspondientes
acada caso, estando prohibida |a adicién de agua durante estas operaciones. Después de la colocacion del hormigén en
ninguin caso podran transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucion y
compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La
distribucién del hormigdn se hard empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

- El tiempo de vibrado serd el estrictamente necesario para lograr la méxima densidad y compacidad de la masa. El
hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se compactaré antes de comenzar las operaciones de terminado
con vibradores mecénicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de |a totalidad de los moldes y juntas. En toda
compactacién por vibracion, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, |a operacion serd interrumpida tan pronto se
observe |a aparicién de agua o lechada en la superficie o |a cesacion del desprendimiento de grandes burbujas de aire,
con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen el hormigén. No se permitira gue el personal pise el
hormigén fresco sin calzado de goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no
se permitira que se pise. La colocacion del hormigén se hard en forma continua entre |as juntas y sin ningun dispositivo
transversal de retencion.

Moldes laterales fijos

- Los moldes laterales seran metélicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes, libres de toda ondulacién
y en su coronamiento no se admitird ondulacion alguna. El procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones
o unidades que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos.

Los moldes serdn de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y tendran una base, una seccion transversal
y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigon a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para
cordones deberan responder estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los
moldes laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una Unica pieza en lo que
a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y
el ancho de su base de apoyo seré de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un didmetroy
longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo
un largo de 60 centimetros y un didmetro de 25 milimetros.

- La superficie de apoyo de los moldes deberd ser intensamente consolidada y perfectamente nivelada a fin de evitar
el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores
de los moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos anti adhesivos para
encofrados. En las curvas se empleardn moldes preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de
una poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccién de rellenos de suelos u otro material.
Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccion podré exigir la colocacién de estacas apropiadas debajo de la
base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

- Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerard una desviacién mayor de 1 (un) milimetro
entre las juntas de los mismos; la subbase deberd estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la
Inspeccién; la superficie de apoyo de la calzada tendrd la compactacion y niveles correspondientes y estaré libre de todo
material suelto y de materias extrafias. S6lo entonces se procedera a verter el hormigdn, comenzando por el eje de la
calzada y simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea perfectamente lisa, sin sopladuras,
no permitiéndose aplicar revoques de mortero obre los mismos.

Direccién de Arquitectura
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En obra existird una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los mismos en su sitio por lo
menos durante 12 (doce) horas después de la colocacion y terminacion del hormigén. Este periodo serd incrementado
cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccion.

- La distribucién del hormigon se hard preferentemente por medios mecanicos; cualquier método que se emplee,
no debera producir segregacion de los materiales componentes. No se permitird el movimiento del hormigén ya
compactado con fratases u otros medios.

- La compactacion del hormigén se haré exclusivamente por medios vibratorios; para ello, el Contratista debera
disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra
ser tanto externo como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y
5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberé estar constituido por una o mas unidades de manera
que la amplitud de la vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se
hormigones.

Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicarédn espaciadas entre si, siendo su separacién no
mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracién de |a unidad es visiblemente efectiva. En los casos
en que se use una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa enrasadora de
manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de
méas de una unidad vibratoria se permitird solamente en el caso de que las mismas actlen sincrénicamente. La unidad
vibratoria tendrd dimensiones compatibles con el &rea a hormigonar y con el desplazamiento del eguipo en
funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizada, el hormigon deberd quedar perfectamente compactado,
sin segregacion de sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion para la compactacion del hormigén
de cordones y en aguellos sitios en donde no sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias
independientes. No se admitird el uso de pisones o elementos no vibratorios.

- La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios autorizados por la Inspeccion.
Bajo ninglin aspecto se empleara el fratés para distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas
estas tareas, se efectuaran por otros medios y se procederd a recompactar el hormigén dentro de los 30 (treinta)
minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento
para facilitar las tareas de fratasado.

Juntas de dilatacién

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor gue el pavimento a
ejecutar. En correspondencia con esta junta, se construira una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de
la calzada, alisada y cubierta con material especial, de forma que permita la libre dilatacién. No obstante, lo indicado,
el contratista podra utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

Juntas de contraccion y de construccion

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no tengan superficies mayores
de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea capaz de lograr un rendimiento
compatible con el drea de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el
riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se deberé llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y siempre dentro de la misma
jornada de labor en la que se ejecuto el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a
las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte serd 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excederd de 7 mm.
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Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes, o zonas de escurrimiento de aguas, de tal
manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo
de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un) centimetro en tres metros. En caso
de constatarse desviaciones que excedan del valor indicado, la Inspeccion podrd aplicar una penalidad equivalente al
precio actualizado de un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros de
junta longitudinal defectuosa.

Sellado de juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo
material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, corddn y
cordén cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen dreas limpiadas, con operaciones
posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccidn. Se
debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de |as juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a cada lado con material
asfaltico ER-1, sobre |a superficie seca y limpia, asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se
ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitrén (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcién aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacidon gue puede ser variada a fin de que el producto sellante
alo largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazéndosela si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellante con un pequefio resalto de no més de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho
de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se
limpiara y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda colada.

La preparacién de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las
temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por
periodos prolongados. Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podréan ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las operaciones de sellado,
los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego. Estos
trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

Curado de hormigdn de calzada

Concluidas todas las tareas de terminacién del firme de hormigén, se debera realizar el curado mediante alguno de los
siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

- Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este serd protegido cubriéndolo con arpillera humedecida tan pronto el
hormigén haya endurecido lo suficiente para que ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), ni mayor de dos metros (2m) y de
una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm),
rociandola con agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese momento
se sellaran las juntas y se procederd al curado final segln lo siguiente:

o Inundacién: sobre |a superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se inundaran con
una capa de agua de un espesor superior a ciagurca&w{etros (5 cm) durante diez (10) dias como
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o Tierrainundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme que se mantendrd
permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

- Métodos sin curado inicial:

Compuestos liguidos: El contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas
del pavimento con productos liquidos capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente. La eficacia
de estos productos se establecerd antes de su utilizacion, de acuerdo con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el
contratista debera proveer ala Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para larealizacion de los referidos ensayos
con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos correspondientes no se puedan efectuar en el
Laboratorio de la Direccion de Vialidad Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden
los ensayos, a cargo exclusivo del contratista. Ademds, el control de calidad de estos productos podra realizarse en
cualquier momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que
permita su distribucion satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera
ser de accionamiento mecénico y deberd llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita
medir con precision la cantidad de producto distribuido.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como méximo y siempre debera garantizarse un espesar
de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccion
estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de riego y técnicas de
colocacién, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta proteccion del hormigdn.

B Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la superficie expuesta del hormigon,
con laminas de polietileno u otras de caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.0.M. 171-
70 0 AS.T.M.C.-171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en contacto con ellas, colocando
tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran
conspirar contra la eficiencia del curado; las ldminas se mantendran y conservardn en perfecto estado sobre el
pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias. Las laminas deberdn colocarse inmediatamente de que el
pavimento de hormigén lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas se
levantaran, en el sitio indicado y concluida |a operacidn, se volveran a colocar.

- Otros Métodos:

El contratista podrd emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe fehacientemente su
eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

B Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado reforzado, y se decida hormigonar,
se deber4 cubrir la superficie del firme de hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.
Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de polietileno expandido de 15 mm de
espesor como minimo o mantos de lana de vidrio o algin otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondrd el método de curado reforzado a emplear, el que deberé contar con la
aprobacion de la Inspeccion previamente a su uso. .

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales para sellado, los cuales
deberdn estar solidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencias y certificacién del buen comportamiento
de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento de juicio y
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Il - PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual colocaré barricadas o barreras,
en lugares apropiados para impedir |a circulacion. También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar
que se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de
peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormig6n, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, no obstante, estas precauciones, si se produjeran dafios en las
losas, se corregirdn de inmediato.

IV - LISURA SUPERFICIAL

Se verificara |a lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal, mediante regla de 3 metros.
En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento
correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no practicarse el
pulimiento, se dara opcion de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las
4reas defectuosas. El descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el cémputo realizado sobre
las 4reas involucradas y se detallaré esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el drea como de rechazo, debiendo ser demolidas o reconstruidas a cargo
del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como a la ejecucién del area.

V - TERMINACION DE LOS TRABAIOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando descalzadas las zonas laterales
al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederd a su inmediato relleno y compactacion.

VI - CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén empleado en la calzada y
unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se mediré a borde externo del corddn. En
correspondencia de |a junta de dilatacion de la calzada se construird la del cordén de un ancho maximo de 2 (dos) cm,
espacio que sera rellenado con el material para tomado de juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios de desagiie de albafiales.

Alineacién de cordones

No se admitirdn cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3 (tres) metros de longitud.
En dicha longitud no se admitirdn desviaciones mayores de 1 (un) centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 cm
(un centimetro), seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona
afectada.

Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y formas geométricas del
proyecto.

Ejecucion de cordones cuneta

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las zonas, areas y dimensiones
indicados por |a Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales; las tareas se ejecutarén en base a lo especificado en la
descripcién de los rubros respectivos, en cuanto hace a la reparacién de la base de apoyo de los mismos, remocion de
materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas especificaciones y tolerantias que en el
one“"s‘-\!,‘;u_neta no se admitirdn deficiencias en
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cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado correcto para evitar en todo sitio
acumulaciéon de las mismas, todo lugar en que se observaren deficiencias de este tipo, serd obligacién demoler y
reconstruir adecuadamente el cordén cuneta.

La ejecucién de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una diferencia no mayor de 3 a 6 horas
dependiendo de las condiciones climaticas y siempre dentro de la misma jornada de |labor. En casos excepcionales que
por razones de fuerza mayor no se pueda ejecutar simultdneamente el corddn con la cuneta, con la autorizacién de la
Inspeccién, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo didmetro en la parte superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en
coincidencia con las juntas de contraccién. La armadura tendré un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e
ir4 introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las 6rdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta serén ejecutados en anchos totales, es decir medidas
externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde
a lo especificado. El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando zonas
laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato rellenoy compactacion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre corddn y vereda, (con su
contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de agua por detras de dichos cordones, debiendo
hacerse cargo, asimismo de la conservacion de dicha junta.

VIl - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Consideraciones generales

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el procedimiento de vibrado y
compactacion, el hormigén elaborado deberd cumplir con los requisitos de resistencia y calidad gue se especifican en
el presente articulado, lo establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo Provision
de Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente articulo.

Extraccion de testigos

- Para verificar el espesor, |a resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada terminada, se extraeran
testigos mediante sondas o maquinas caladoras rotativas aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma
IRAM 1551. Tales testigos seran cilindricos, de didmetro aproximado de 15 (quince) centimetros, los que seran
ensayados a compresion axial. Antes de iniciar |a extraccién de los testigos, la Inspeccian de Obra fijara en un plano, los
limites de los tramos o zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el perfil
transversal de |la calzada.

Una copia de este plano se entregard al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se extraeran en presencia
de los representantes autorizados de la Inspeccion y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la
identificacién de los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El Acta serd firmada
por los representantes de las partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e
implicara que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio de la
Municipalidad serd por cuenta del Contratista. La inspeccién dara las instrucciones necesarias y adoptard las
precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion.
Cada testigo se identificard por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, nimero del testigo, fecha de hormigonado y
nombre del Contratista. Todas las inscripciones se efectuaran en las caras laterales y nunca en |as bases con tiza grasa
u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo. Si una vez realizadas las
determinaciones sobre los testigos, el contratista o su representante técnico consideran que los resultados obtenidos
no son bien representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo
instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se
considerara |a totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las condiciones de
recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite |a anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con los resultados obtenidos.
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- Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando las juntas y las eventuales
armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por cada seccién transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) préximas al eje de |a calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.
- Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de compresion a la edad de 28
(veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los
testigos se haya producido por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente
anticipacion para practicar el ensayo. Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el nimero de dias en gue se debid prolongar
el curado. La resistencia obtenida se adoptard como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) 2 C. No obstante, bajo
ningdn concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a |a edad de veintiocho (28) dias, |a resistencia obtenida
ala edad del ensayo sera corregida por edad, mediante la siguiente expresion:

R28 = Rd
1+d-28
220
En donde:

R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
R4 = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contados a partir de |la fecha de hormigonado.

- Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una misma seccion transversal
de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de
trabajo y no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor ejecutada por dia.
Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en
el proceso de extraccién. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, serd reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada |a deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del testigo a gquien reemplaza.

- Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista hard rellenar las
perforaciones con hormigén de las mismas caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada,
efectuando el curado pertinente con los procedimientos autorizados.

- El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de los testigos y sera
responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las condiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor
debidamente justificadas, se admitird que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigdn con gue se
construyd las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias.

Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo establecido
como se indica precedentemente, no recibirdn pago alguno y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas,
se realizard el descuento pertinente en el Certificado siguiente.

- Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas, réposicic'nn de losas, bacheos, etc.) se
extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por drea o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico
consideran que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramoy podran
solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados, que sg extraigan nuevas
%p?amedio de los
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resultados obtenidos con todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo del
tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerard que el contratista estd conforme con los resultados obtenidos. El
contralor de los espesores y de |a resistencia se hara previamente a la recepcion provisoria.

Espesor de la calzada

Se considerard como espesor medio de la losa de hormigdn en el lugar de extraccion de la muestra, al promedio
aritmeético del espesor de ambos testigos que constituyen una “muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los
testigos, para lo cual se tomard cuatro mediciones, una sobre el eje 'y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje mencionado.

El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera |a altura del testigo o sea espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas proximo. El promedio se
expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea mayor gue el espesor de proyecto mas un 10
(diez) porciento, se adoptara como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez porciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los planos y/o documentacién
del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el didmetro de la sonda rotativa sera el
necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a 1 (uno) pero en ningun caso dicho didmetro sera
menor que el doble del tamafio maximo nominal del drido grueso. Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el
espesor medio del mismo no debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm. Cuando el espesor medio
obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se consideraré que el tramo no cumple con esa exigencia
por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta de espesor.

Forma de medir el diametro

El didmetro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran a dos centimetros de las
caras de |a probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba y dos centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando el resultado de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una misma muestra difiera en mas o
menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de
10 (diez) dias desde la fecha de extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

VIII - RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extraccion de las muestras al promedio
aritmético de las resistencias a compresién axial simple, corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos
testigos que constituyen una “muestra”, redondeado al kg/cm2 més préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segin Norma IRAM N° 1551, seran ensayados a la compresion en un
todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° 1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las placas empleadas para preparar
las bases seran metélicas, torneadas y lisas y tendran por lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de
la superficie de las mismas se apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergiréd en agua a temperatura de 20 + 2 oC durante por lo menos
24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizard inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

Correccidn por esbeltez

Cuando la relacién entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las resistencias especificas de rotura
se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores que se indican a continuacig edondeando los valores
obtenidos al kg/cm2 mas préximo:
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Altura / Diametro Factor de correccidn

2,00 1,00

1,75 0,99

1,50 0,97

1,25 0,94

1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por interpolacion lineal. La alturaa
considerar para calcular |a esbeltez, es la del testigo incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccion media de cada testigo. Dicha
seccién media se calculara con el didmetro, obtenido segtin el punto precedente “Forma de medir el didmetro”.

IX - CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

Aceptacién por condiciones de resistencia

Para la aceptacion del pavimento de |a calzada, se establece la siguiente tabla de resistencias a exigir para cada tipo de
hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

Aplicable para testigos extraidos de la calzada

A B
Resistencia Media Minima Resistencia Media Minima
(ls-lFinPI\gIGHON* HORI(\:ALIE;N bE Para A(Eepti;ign Total para Acepta((:cli\’rHOT Descuento
tH- RM D

DERESISTEREIN (28 dias) (28 dias) [0,85XxRMMT]

MN/m2 Kg/cm2 MN/m2 Kg/cm2
H-II B 43 430 37 366
G 40 400 34 340
D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H-1 H 17,5 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a |la compresién axial a 28 dias, exigida para cada tipo de hormigon.
ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Teorica. (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)

- Aceptacion total s ;;),
: " Ar
I -“_.' +«F 3
> \Jé’ \ ECTURA
. . = \'-. e, \/ i .‘._vluubd
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Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de |a calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. Con respecto del establecido en
el proyecto.

b) La Carga especifica real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresion axialcorregida por edad y relacion altura
- didmetro, no deberd ser inferior ala RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
c) La Capacidad de Carga real media ( Cm ) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMTx ET 2
- Rechazo total
El tramo sera rechazado y no se efectuard pago alguno si:
a) el area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresion axial corregida por edad y relacion altura
- didmetro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
¢) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET 2
- Aceptacion del tramo con descuento

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media esta comprendida entre los
siguientes valores:

RMMT x ET 2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET 2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual actualizado para todos los
rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un drea igual a:

AP=AxP
en donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las dreas de rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=0,5x[ RMMT-Rm + (RMMTxET2)-(RmxEm 2)]
RMMT - RMMD ( RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un centimetro y medio) no
intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace
constar que, a los fines de los calculos, el espesor maximo a considerar serd de: ET £ 10 %; es decir, un 10 % sobre el
espesor de proyecto.

- Rechazo parcial por falta de espesor

Si una 0 mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en los planos, menos 1,5
cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de
resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar lgs'escombros fuera defa zona
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de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indigue que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es mayor de 1,5 cm., se
extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de |a calzada
y a distancias determinadas por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el drea con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la
distancia comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos gue tengan un déficit
de espesor mayor de 1,5 centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una profundidad minima de
4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon anterior y
el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccién entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta
existente, la misma serd satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto
funcionamiento.

Terminacién y aspecto superficial

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones que se especifican respecto
de:

= Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacién y no seran abonadas hasta la
recepcion provisional del pavimento. En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la
importancia de los defectos y dispondré si el drea afectada sera:

a) Aceptada.

b) Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la capacidad estructural, la
durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso las losas seran demolidas y reconstruidas sin
compensacion. ¢) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias observadas.
Este descuento se aplicara al 4rea afectada y estara comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del
precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada. Cuando no se
proceda a la demolicion de las dreas rechazadas, las grietas o fisuras seran obturadas con materiales de caracteristicas
adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique la Inspeccion sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

Reconstruccion de los tramos rechazados

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicién y reconstruccién con
hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto. En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién
y reconstruccién mencionada, se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion,
ni pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en laformay plazos que se indiguen en el proyecto
y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en |a forma especificada anteriormente.

X- COMPUTO Y CERTIFICACION

dp’/
La ejecucion del pavimento se certificara por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado, incluyendo el rébat;mlento
de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

1. Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento de hormigdn, el
mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto que particulares y generales.

2. Provisién del hormigon y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para cordonesy vigas de apoye..-
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3. El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén, compactado al 90% en el ancho
necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM VII: HORMIGON ARMADO H-21 PARA SUMIDEROS (m?)
- DESCRIPCION

Comprende este item |a ejecucion de los trabajos y |a provision de los materiales para ejecutar la estructura de hormigoén
armado de los sumideros segun los planos correspondientes.

Sera de aplicacion todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de
hormigén armado y pretensado” y sus Anexos, con los complementos o eventuales modificaciones establecidas en estas
Especificaciones.

De aqui en mas toda referencia que se haga al CIRSOC 201 se entenderd que también comprende a los Anexos del
mismo.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar, como asi también
el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboracién del hormigén en un todo
de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo
alo indicado en los planos, el presente pliego y/o lo que la Inspeccién indigue.

En el caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en este item, serd facultativo de la Inspeccion ordenar su
demolicién y reconstruccién con hormigén de calidad de acuerdo con el proyecto.

La contratista debera efectuar una verificacion estructural de todos los elementos a ejecutar a través de éste item y
comunicar a la Inspeccion cualquier defecto que detectara.

Dentro de este item se incluyen, ademas:

- Materiales y ejecucion de juntas de dilatacién y articuladas.

- Hormigén pobre para cojinetes y de asiento de todas las construcciones que lo requieran.
Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Tipos de Hormigones

Se utilizaran los siguientes tipos de Hormigones tipificados en el Reglamento CIRSOC 201:

a) Hormigén tipo H 21: Hormigones con Tensidn Caracteristica de Rotura (s'bk) mayor o igual a 21 Mpa (210 kg/cm2).
La dosificacién de cemento de este material debera ajustarse a lo que establece el Reglamento CIRSOC 201.

Seran utilizados en la ejecucién de muros laterales, losa superior, dados y bocacalles.

Materiales Componentes

Todos los materiales utilizados deberan ajustarse a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.

La relacién agua/cemento se ajustard a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.6.3.9 Razon
agua/cemento méxima especificada por razones de durabilidad o por otros motivos).

El tamafio méaximo de los agregados se ajustard a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.6.3.6.1
Tamafio maximo de los agregados gruesos), y en ningtin caso serd mayor a 40 mm.

La curva granulométrica de la mezcla de los dridos que se utilice, se deberd ajustar a lo espeEificado en el Reglamento
CIRSOC 201 (apartado 6.3.2 Composicion granulométrica de los agregados).

Direccién de Arquitectura Vo
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No se permitird en ningln caso el empleo de arenas que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales
solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber-se determinado el contenido de las mencionadas
sales.

Los aridos a emplear no deberdn contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los &lcalis del
cemento, se demostrard mediante los ensayos del “método acelerado sudafricano” del NRBI que los agregados no son
potencialmente reactivos (reaccion alcali — agregado).

Si se utilizan aridos de distinta procedencia, deberan preverse zonas separadas para su acopio, a fin de evitar su
mezclado.

Igual criterio se seguird para el acopio del cemento. No se permitira la mezcla de cementos de distinta procedencia y/o
partida para |a elaboraciéon de un mismo paston.

Se deberéa prestar especial atencién al hormigonado cuando se realiza en condiciones climéaticas extremas; para lo cual
deberan seguirse las indicaciones contenidas en el Capitulo 11 "Hormigonado en tiempo frio y en tiempo caluroso” del
Reglamento CIRSOC 201.

La Inspeccién del comitente no autorizara el comienzo del hormigonado si no se cuenta en obra con los elementos
necesarios para proteger el hormigén durante el periodo de curado, segun las condiciones previstas en el mencionado
Capitulo 11.

El contratista debera proveer toda el agua necesaria para la elaboracion de los morteros y los hormigones, y para su
posterior curado. Se deberd notificar el origen y garantizar la aptitud de la misma mediante los analisis quimicos, que,
durante la ejecucion de las obras, requiera la Inspeccion.

El agua de amasado, curado y para lavado de agregados, cumplird las condiciones establecidas en el Reglamento CIRSOC
201 (apar-tado 6.5 agua para morteros y hormigones de cemento portland).

Planta Hormigonera - Dosificacién

El contratista debera proveer una planta hormigonera con dispositivos adecuados para efectuar la medicion en peso y
control exacto de cada uno de los componentes del hormigén a utilizar, inclusive para los aditivos e incluir el mezclador.

El contratista incluird en su propuesta los planos y la informacién detallada referente a la planta de elaboracion, equipos
y procedimientos constructivos a emplear en la ejecucion de las obras.

Con posterioridad a la adjudicacion de la Obra y antes de su instalacion, el contratista deberé solicitar a |a Inspeccion la
aprobacién de los equipos que utilizara para |a ejecucion de los trabajos.

Previamente a su utilizacién, se debera contar en obra con pesas contrastadas y todo equipo auxiliar necesario para la
certificacién de buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o equipos de medicion.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo el contratista adoptar
las medidas correspondientes a tal fin. La capacidad de |a planta deberé ser la adecuada para elaborar el volumen de
hormigén de la obra en los plazos contractuales, para lo cual el Oferente debera indicar las caracteristicas técnicas de
la misma en su Oferta.

La apreciacién de las balanzas dosificadoras seré de 5 kg.
Estas instalaciones, se ubicardn dentro del predio de la Obra y en los espacios destinados a obradores.

Hormigén Elaborado

Para los casos en que el contratista quisiera utilizar hormigén elaborado en planta externa, previamente debera solicitar
con la suficiente antelacidn, autorizacion al Inspector y aportar todos los datos del proveedor.

£l hormigdn provisto debera cumplir, ademas de lo especificado para los hormigones ejecutad
establecido en la norma IRAM 1666, partes |, Il y lIl.

gs "in situ", con lo
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Cuando se utilicen hormigones elaborados en planta externa, el transporte de los pastones serd realizado Unicamente
con equipos mezcladores. En ningun caso, el tiempo de transporte superara a 1 1/2 horas.

El contratista facilitara al Inspector del comitente, la realizacién de los ensayos de norma y los certificados de
procedencia de todos los materiales componentes.

Todo cambio de proveedor de los materiales o de los hormigones elaborados, requerird autorizacion previa del
Inspector.

El hormigdn debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicion de “nidos de abeja” y otras imperfecciones,
dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del contratista.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccion, todo el hormigén que se vaya a colocar en moldes
(encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente horizontales, cuyo espesor serd del orden de 50 cm
(cincuenta centimetros). El hormigén debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga
acumulaciones de agregado grueso ni hueco y que guede aprisionado en contacto con los moldes.

La consolidacién del hormigén fresco de las estructuras se hara mediante vibradores eléctricos o neumaticos del tipo
de inmersién con velocidad de 7000 RPM. La Inspeccién no autorizara a hormigonar, si los vibradores no funcionan
adecuadamente o no son los suficientes para el tramo gue se pretende hormigonar.

Encofrados

Las maderas para encofrados que ingresen al Obrador, serdn nuevas, sin uso previoy del tipo estacionada, con linealidad
y espesores logrados por cepillado.

El contratista presentara a la Inspeccién el plano y dispositivo de apuntalamiento para su consideracién y aprobacion.
El montaje de los tableros para encofrados, se realizara con esquineros a 45 grados de 30 mm en el canto mojado.

El alabeo y la cuadratura de los pafios, serdn mantenidos durante |os procesos de montaje y de construccion, dentro de
la tolerancia de 5 mm (diferencia entre diagonales). La verticalidad se tolerara al 0,50% y |a linealidad sera lograda con
tablas a tope.

Para asegurar la estanqueidad en las lechadas, |a luz de las juntas entre tablas o entre tableros, no superara a 1/300 del
ancho nominal de las tablas que se utilicen para fondos de vigas y losas. En pafios de laterales, esta magnitud podra
aumentarse a 1 mm.

En hormigones a la vista, las juntas seran con cantos cepillados. En estos casos, previamente se pintard con
desmoldan-te a |a superficie mojada.

Armaduras

Los items de hormigén armado que se especifican mas adelante, comprenden el suministro del acero, la mano de obra,
todos los materiales y equipos necesarios para la colocacion de las armaduras en las estructuras a hormigonar.

Serd de aplicacion todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, con los complementos o eventuales
modificaciones establecidas en estas Especificaciones.

Todas las armaduras estructurales, se ejecutaran con barras de acero conformado de dureza natural, (IRAM ADN 420)
Las uniones entre, barras se realizardn con ataduras de alambre recocido.

Previo al llenado, todas las barras se limpiaran de elementos extrafios, que puedan afectar su adherentia.
Las partes, que deban fabricarse fuera del encofrado, no serdn armadas en contacto con el suelo.
Tampoco se permitira el contacto de las barras, con piezas metélicas de otro material que no sea acero.

El recubrimiento de hormigén sobre acero serd de 2.5 cm en general, 2 cm para elementos tipo losa, 2 cm para
elementos prefabricados y 4 cm para elementos en contactos con el suelo. Estos recubrimientog se lograran mediante
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separadores que seran aprobados por el Inspector del COMITENTE: a este fin no se podran utilizar trozos de madera ni
de ladrillos, como asi tampoco despuntes de acero o recortes de cafos.

La empresa respetara la armadura indicada en los planos, presentara para la aprobacion de la Inspeccién planos de
detalles de los empalmes de los hierros y las planillas de doblado con anticipacion a la iniciacion de la preparacion de |a
armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra en zonas que no
coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el empalme de barras en la misma seccion.

Se buscara que los empalmes disten entre sia mas de 1.50 m. Todas las barras de armaduras se colocaran en su posicion
exacta, segln los planos y se mantendran firmemente aseguradas durante la colocacion y compactacion del hormigén.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las capas de armadura se
mantendran por medio de tirantes, blogue de mortero premoldeado, tensores, barras de suspension y otros dispositivos
apropiados.

Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccién sobre las muestras que indigue la Inspeccion de
Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran ensayadas en funcién de la cantidad total de acero
utilizado en la estructura. Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucion alguna por
ello.

Il — MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se computaré y certificard por metro cubico (m3) de hormigén armado perfectamente terminado y aprobado por la
Inspeccion.

El precio del item incluye el doblado, armado, colado, encofrado y toda otra tarea que sea necesaria para la perfecta
terminacién del mismo.

ITEM VIII: PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS CANTONERAS (ml)
| - DESCRIPCION

El presente item comprende |a provision y colocacién de cantoneras de chapa de 8 mm de espesor, que serdn colocadas
en los bordes superiores de los sumideros tipo ventana, a los fines de lograr la maxima abertura para el vertedero
lateral.

Estas cantoneras iran soldadas a cada hierro de la armadura superior de la losa del sumidero.
Deberan lograrse dos coincidencias perfectas:

1. La superficie superior de la chapa con la superficie de la vereda.

2. El borde o perfil lateral coincidente con el borde del corddn de la vereda.

Se ejecutard en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que imparta la Inspeccion.

Il — MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad referencial a certificar sera por metro lineal (m) de chapa cantonera perfectamente colocada y aprobada por
la Inspeccion de Obra.

ITEM IX: DEMOLICION DE VEREDAS (m?)

| - DESCRIPCION _
Ar ‘
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Este item comprende todos los trabajos necesarios para la demolicién de veredas existentes en los sectores de la obra
que lo requiera.

En cumplimiento del presente item el Contratista queda obligado a ejecutar la demolicién de las veredas existentes que
se detallan en los planos y ordene |a inspeccién y/o supervision.

Los materiales provenientes de las demoliciones quedan a responsabilidad y beneficio de la contratista, excepto en
aquellos casos en que el Comitente resuelva retenerlas o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.

En el caso de descubrir imprevistamente en el emplazamiento, cualquier construccion o material de valor como
Patrimonio Cultural, el CONTRATISTA gueda obligado a comunicar a la Inspeccién y/o Supervisién y esta al responsable
de la Gestién Ambiental en la Region o Distrito correspondiente.

Se actuara de acuerdo al procedimiento indicado en el “MEGA 11" “Clasificacion del Medio Receptor, segin su
Sensibilidad Ambiental”.

Il = MEDICION Y FORMA DE PAGO

En todos los casos se medira y pagara por metro cuadrado (m2), al precio unitario de contrato establecido para el item
“DEMOLICION DE VEREDAS”, dicho precio incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecucion, provision,
carga, transporte y descarga de todos los materiales, mano de obra, utilizacién de equipo, retiro de escombros de la
zona de camino y demas tareas, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion del presente item.

ITEM X: ROTURA Y EXTRACCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (m?)
| - DESCRIPCION

Este comprende |a provision de mano de obra y equipo necesario para la ejecucién de las demoliciones necesarias
indicadas en planos o por la Inspeccién.

Las estructuras a demoler ya sean en forma total o parcial, deberéan ser previamente autorizadas por la Inspeccion.

Todos los materiales producto de la demolicién son de propiedad Municipal, a tal efecto la Inspeccién seleccionara el
material de rezago donde lo indigue la Inspeccion.

Il - COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificard por metro cibico (m3) de estructura de hormigén armado demolida, una vez extraida y
transportada siempre y cuando haya sido autorizado por |a Inspeccion.
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Obra: “Remodelacion y puesta en valor Parque Las Heras — Obra Vial Ampliacion Bv. Las Heras

y calles de acceso”
Expte. N° 035.240/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
F:= = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variaciéon del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat; qu
Fr= 0,4797 ——— + 0,3790 0,1413
Mato MOg Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
Mato.1): Materiales, indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

MO«.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista m dlante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




