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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién y eJecucmn de la obra
denominada “CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”, solicitada por la Secretana de Desarrollo Urbano
- Direccion de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 040.946/2020

Art. 02°- DEFINICIONES 7
Los términos enumerados a continuacién tendrén el significado que se indica a continuacién:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccion de Arquitectura

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacion Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos

detallados, la planilla de cotizacién por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certlﬂcaaon,y'l :
curva de inversién y todo otro documento que guarde relacidn con la misma. -
. Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala:

ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. { j
° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de selecdo‘n de‘Unia"
contratacion.
° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con Ias ,r.,'/
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente-ante el contratista.

. Subcontratista: es toda persona humana o Jurldkca con la cual el Contyati contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. {\
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Art. 03°- OBIJETO

Comprende la provision, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la integran. La provisién de
materiales y/o ejecucién de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran
indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, serédn realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Con la premisa de generar un espacio donde convivan de manera ordenada peatones, bicicletas, vehiculos
particulares y transporte publico, se plantea dar continuidad al cantero central del Boulevard Chacabuco desde el
cruce con Bv. lllia hasta Av. Olmos.

Teniendo como base el plan de recuperacién del drea central y la revitalizacién del espacio publico la propuesta
busca priorizar la circulacién peatonal, mejorar la calidad espacial de los corredores incorporando un corddn verde
como pulmén del drea, potenciar otros medios de movilidad, ordenar y promover el transporte publico. Se
proponen dos tipologias del cantero que se repiten a lo largo de los 6 tramos de desarrollo de la intervencién
(ejecutados seglin planos que componen el legajo), teniendo como punto de partida la circulacién peatonal
continua.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucidn 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15” del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacidn serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacidn del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio_—~
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial para la contratacién de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$129.841.436,10 (PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTE Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS) El valor presupuestado fue confeccionado con precios wgentes al mes de
Mayo de 2021. ZAD

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA )
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 453 /y
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTUR

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO”.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”
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Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 180 (cinto ochenta) dias, a contar desde la fecha

en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en /
dias corridos, salvo expresa indicacidn en contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacidn).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

B o Gy s R s

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelaciéon de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacidn:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacion del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

NG ;N

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA
La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hunto
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION /
A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio _
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 mc 3‘della ReS‘
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13. 004 como:’ asi taanlen eI ‘_f-_"_
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio. L o
Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de” ser visualizadas e

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”
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en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En‘todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrdnica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segtin se detalla a continuacion:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedardn visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccidn de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: //
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue
una adecuacién econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

lugar sin perjuicio de la aplicacidn de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para/ obtener el
resarcimiento integral de los dafos que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasnohado

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS : ',':;’.I
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas;

DIRECCION DE ARQUITECTURA ’ R
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO — AV. MAIPU” ' MUNIOIPALIDAD DE CORDORE




Obra N° 1035 Expte. N° 040.946/2020 FolioN® <SS

AT Secretaria de Direccion de T
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalida
de Cérdoba
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del

tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose, el fiador en
deudor solidario, liso'y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién‘y excusién en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacidn judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafifa aseguradora debera tener asiento principal, sucursal/o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente’del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd vélida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccidn de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tdcita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia. oA D

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR -

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como’ |
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio,  ingresando  al  siguiente : enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccién de Compras vy
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

L ¥
777

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se realizard en la Direccién de Compras y Cofm

taciones, sita en eN92 Piso del Palacio

Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros— Cérdoba.

¢
\
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Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberdn cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcidon en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.
Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.
Resultado de la capacidad econémica financiera $103.873.149 .- En caso de no contar con la Constancia de
Capacidad Econdmico-Financiera, deberé presentar una garantia constituida mediante Pdliza de Seguro de Caucion,
por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial
total de la obra y su capacidad econdmico — financiera. Asimismo, cuando el oferente no cumplimentare al menos
tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo Unico, pero si contare con la capacidad econémico-
financiera (conforme lo establecido en el Anexo Unico), debera presentar, al momento de ofertar, un seguro de
caucion equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra.

El caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos

sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes de

participacion de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econdmica

financiera podra valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi

también recurrir a fuentes de informacidn externas.

i. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segin Formulario 01, susc/lﬁt
representante legal.

j. Documentacion legal que acredite que la persona fisica reglstrada en el Portal de Subastas cuenta corj' -af

T@ e a

\\sn') O\
oS¢

varios proponentes de la subasta.
k. Garantia de Mantenimiento de Oferta. . e
|. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) anos, en los que se acredite haber realizado. obras de 4
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comit €sa o ente‘publ,l,_co P
al que pertenecio la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certifi
comitente publico) y Formulario 02, firmado poryel representante legal.
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n. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (d’fez) afios, al
momento de realizacion de la subasta. La informacidén debera presentarse segiin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptaciéon de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los

ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acomparie, determinard la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacidn, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segln corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES -

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacién
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberdn acompaniar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciantey consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafar a su presentacidon copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma dﬁberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoc[erados
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaud@s/ “deberan:
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demds funcionarios que ejerzan la represéntaaon_ o]
administracién de la misma. ; ;

- PROPONENTES ASOCIADOS _
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consig\hédo ;
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar Ia S|gU|entef" 7
documentacion: Vi 23
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del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comisidn Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seradn
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podrd ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberdn igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

/
Art. 25°-  MANTENIMIENTO DE OFERTA/

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES &
El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas. "
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podré'n:visualizér de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacidn‘seglin

la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferéntes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD Z

las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segin el monto de su UltimoNance, gene?ando
electrénicamente un acta de prelacién final (Informe Final de'Subasta).
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Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias hdbiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion final, el oferente
que haya quedado primero, dgb’eré presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacidn que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cémputos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningun item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn /
Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004,/ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerde/a Ja
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Ofer,e’nter \
En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios umté‘ bs tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos. X

2. Constancia de inscripcién ante la AFIP

3. Organlgrama

cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacidn, antecedentes y experiencia del perserral
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucidn del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, »deblendo identifica personal Wirectivo del restante).

Curriculum vitae tanto del Director/Representante Tecnlco \c;inf/del Profésionalen Higiene y Seguridad, propuesto
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por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar /

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, segiin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas. /

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracidn jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias hébiles.-En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacidn.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinard la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacidn, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pllego En-caso.de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a’ qu1en ocupea..

el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta adm|5|blef X \
Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requmtos exngldos

en las condiciones de contratacion.

Art. 30° CRITERIO DE SELECCION

DIRECCION DE ARQUITECTURA \
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Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO

Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizaciéon de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, &l Decreto Reglamentario 1665/D/57 y~ Ta Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 3492 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS )
Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutard el 100% * 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso‘fq_ue\se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar unv v yhial
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del obJeto;.rd .
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contratc de
obra para aquellos trabajos que sean mdlspensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto. 7

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO \ >
Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a lncorporar en el plan de
trabajo.

Desde el momento de la adjudicacion de la obra y hasta la firma del contrato, el Contratista presentara un plan de
avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos-deé caminoccritico, el que debera
consensuar con la Inspeccidn, y servira de parametro de control de tiempogde avance de obra certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicandg/fas cantidades previstdg y los importes a
certificar seglin contrato, debiendo consignar en el mismo Ia"certif\icac'ﬁparcial y acumulada en forma mensual.

[
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La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacién en mds deberd contar con la expresa autorizacion de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacidn de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.
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Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, seglin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art.37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las drdenes de servicio;

Las notas de pedido.

el 2 U R

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL / ‘
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra. '
La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos. .
En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados—a—ta~AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual présta servicios ak\Municipio.

i
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Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacién en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacidn escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
La Municipalidad inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante-el:
periodo que dure el desarrollo de la obra. ;
El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacién de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista. /
La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su"f;
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas _q_u,e,.'se
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicidén de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados porotros equivalentes.

ECCION ¢

PALIDAT
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Art.45°-  INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hard diariamente y se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podrédn ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiardn segtn Art. 43° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificard y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labrarén dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modlflcaaones
introducidas por Decreto 2558/78. FEAD
Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacién por el organismo’competente, la intervencion por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacxon de :
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual-se computard el plazo establecido por Ia c1tada e
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles). , : ) ’
La Direccidn de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar ir‘nportes I
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios;
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible. £
Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por ei‘
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los

—

al dia inmediato posterior.
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El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

r
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Art. 492 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirdn certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato. Siendo el mismo una suma de $25.968.287,20.-

La Certificacion de acopio se realizard de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision en la planilla
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segtn el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacién.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad. Siendo
una suma de $12.984.143,60.-

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién ok
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspecuon// S
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas: [/'\
a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE" ]
b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvi¢
¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comisién de Autorizacidn de Cortes de la Via Publica"
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Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50 m de
altura atil, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccion en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art.54°-  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico y circulaciéon de todos los vehiculos utilizados, motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podréa ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacién respectiva, eflistado™
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes antenor yala

organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legnslacnon Laboral
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobac:on del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de

los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro deélas multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los j
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Art.58°-  SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcidn de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad. yd
La Contratista deberd incluir en la documentacidén antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberadn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que..
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas las erogaciones que ellas JEN,
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item. E
El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentlna de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcidn de las*
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberd \']‘
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser.
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado adas A/

obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podrd abonar por cuenta del contratista los haberes |mpagos,q“,_
personal obrero. N\

\
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Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automdvil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentara
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podréd ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contard con toda la documentacion en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccidén de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspecciéon: 2 (des).
Computadoras. 5

ITEM N2 1

Procesador [ Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior ¥ |\

Chipset Motherboard "Asus TUF B365M \

Memoria RAM | 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA. Lector de|

Puertos — Conectores ‘ . .
| Tarjetas de Memoria

Video | Placa NVIDIA RTX 2070 8GB

Placa de Red | Ethernet integrada 10071000 M?;z/
: | 5
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Monitor

Disco Optico

Disco Fijo
Mouse

Teclado

Garantia

Sistema Operativo

Manuales y Drivers

Alimentacion

Requisitos Particulares

Otro softwares ¢/ Licencia

ITEM N2 1

Marca

Modelo

Tamano de pantalla
Color

Voltaje

Frecuencia de refresco

Tipo de pantalla

Resolucién de la pantalla §

; 1920 px x 1080 px

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Tipo LED de 27" Widescreen - 2K O SUPERIOR

GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA

1 Disco HD 2 TB o superior + 1SSD 250 GB

Logitech linea M317 comp Windows o superior

104 teclas, distribucion espanola o latina.

24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir la
totalidad del equipo.

Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Incluir manuales de usuario en espanol, Drivers en CD
compatibles con Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008,

| todos en 32 y 64 bits.

| 220 v., fuente Certificacion Gold 750w

| El Equipo debera estar identificado con N° de Serie en el

Gabinete de forma permanente. El mismo debera coincidir en
el Embalaje del Equipo. Debera incluir Parlantes.

| Office 2010 o 2013 HOME AND BUSINESS o superior

Equipamiento informatico para la inspeccion: 1 (uno)
Monitor.

Samsumg

S27F350FHL

271/

Negro brillante

100V/240V

60 Hz

LED

~
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Conexiones del monitor D-Sub, HDM
Tecnologia de la pantalla

PLS
Relacién de aspecto 16:9
Contraste 1000:1
Brillo

250 cd/m?
Tiempo de respuesta

4 ms
Angulo de visién
horizontal 178°
Angulo de visién vertical

178°

Estos equipos deberdn ser entregados en la Direccion de Arquitectura, Departamento de Inspeccién, de la
Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario
a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacion técnica. Se efectuara un
informe de investigacidn geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema,
deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.
La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos, fde penetrac10n !
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracterlstlcas’del suelo y Ia B
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto ( '.’ :
Se realizara la toma de muestras de cada perforacién a razén de una cada metro, exceptuando el prlmer metro .
Los ensayos que se realizaran seran %
Ensayos de penetracidon cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las i

‘el=eual

- Determinacidn del peso unitario humedo ™ e
- Determinacion del peso unitario seco o z
- Determinacién del contenido de humedad natural. %N / .

- Determinacion del limite de consistencia liquida (metodo de Attefberg) LOZa

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”



Obra N° 1035 Expte. N° 040.946/2020 Folio N° 6 69 \

Secretaria de Direccion de . . lidad
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalida

de Cérdoba

N

AR
<=

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccion
fina

- Ensayos Triaxiales rdpidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Célculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverd conformada.

El Contratista deberd realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidon sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maéximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra para aprobacion de la Direccidn de Obra, la siguiente
documentacién:

* Memoria de calculo

e Calculo de la estructura revision detallada

e Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20

¢ Planos y planillas de armaduras escalas 1:50y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

 Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

* Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las
clausulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos ejecutivos de obra

El contratista debera elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentacion de proyecto de cotizaciéon generado por la Municipalidad de Cdérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante” la EJECUCIOH de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean 'para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera sera presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacion (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles
El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacién elaborada firmada por el director té sentante técnico y
calculista para la aprobacidn por parte de la inspeccion antes del inicio de la-6bra, una vez sea“ssta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverd firmad

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cladusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién. En caso de que la inspeccién no se expida en
este plazo los planos se considerardn aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirad la Inspeccidn, la que fijard el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacidn.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacidn.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumeérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningtin derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconocerdn prorrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos. / :

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resuitary ateptable Ia
justificacion, se prorrogaré el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido por el Comitente. #

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS ‘1‘ i &
Se reconocera como ampliacidn de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art 95° inc. a) del Decretd
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordingst a....debl afio; de acuerdo

a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional. (\
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Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacidn en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente
al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccidn considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Porincumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacidn falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en |a prestacion del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decretd 1665/D/57.

\
\\
\ L
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Art. 69° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacidén expresa del Municipio.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo XlIl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacién y reparacidn de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendréd derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie
ningln reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segiin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

MENDOZA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POf €l Breseitl), .wssmsssmssimnsmsmsasmvanmmsmsass A Mi CArACLEr @€ simuwimnpemumsasmmnimnsmsanmms en
nombre y representacion de [a @mpresa ........ococeeveeereeeeecercveeeeeseseeenns CUIT N e , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €lectréniCo ......oveeerercreciririnieerer s que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cordoba, .......... (o LI de ...

MENDOZA
DIRECCION DE ARQUITECTURA \
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FORMULARIO 02

LISTA

Expte. N° 040.946/2020

Direccion de
Arquitectura

DO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

OO
R
Rty

St

Folio N° 6 (Oé

Municipalidad
de Cérdoba

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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FORMULARIO 03

Expte. N° 040.946/2020

Direccion de
Arquitectura

N

Folio N° %i

Municipalidad
de Cérdoba

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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FORMULARIO 04

Subasta Electrénica N°

Secretaria de
Desarrolic Urbano

Expte. N° 040.946/2020

Direccion de
Arquitectura

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Folio N° 6(&/‘6

Municipalidad
de Cérdoba

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

7)

8)

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ......ccvivnirrirerereee e en mi cardcter de (Representante Legal o
APOABFAHO) «ussmsssmssssomsmsonsssssmmssmssssmes con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCIal) ...ccceeveeeeieiieeiieetieeeteeeecee e , CUIT N° ....... e es S ,

estd habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

| ST 0 - F RPN
ACIATACION wssseissmsovsosin sunssssnmnsssss s inssonnnnesnntnmsasssnssassananmones

Cordoba, ....c.uuu..... (o LI de casa

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”
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FORMULARIO 06
CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POT &l PrESENTE, suswsmssmssmvemsmoissssisssyes s €N M CArACLET U8 ..uviimusesssiimssssisssisisssmsasssssisasis en nombre y
representacion de 12 EMPIESA ... ccierereeeeie ettt ettt ettt ses et tes st es s s sanns CUIT Nt ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Call@: et e N e Piso: ....... Depto/Oficina: ..............

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CANTERO CENTRAL BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”
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Arquitectura

Secretaria de
Pesarrolic Urbano

Municipalidad
de Cérdoba

RNELAS

‘entral Bv Chacabuco - Av. Maipu

=3

de ejecucion: 180 dias mayo-21
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL
Item Designacion Un. Cant. P. Unit. P. Total %
I TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 REPLANTEO DE OBRA Y ESTUDIOS PRELIMINARES G 1 ~ $250.000,00{ $ 250.000,00 0,19%
1.2 LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO Gl 1 . $95.000,00 $ 95.000,00 0,07%
1.3 EJECUCION DE OBRADOR Y BANO QUIMICO Gl 1 - $352.340,00 $ 352.340,00 0,27%
14 CERCADO DE SECTOR DE TRABAJO Gl 1 $422.000,00 $ 422.000,00 0,33%
1.5 CARTEL DE OBRA Gl 1 _ $27.559,65 $ 27.559,65 0,02%
I DEMOLICIONES GENERALES Gl 1 $ 450.000,00 $ 450.000,00 0,35%
n ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDA 0 428 $1.072,00 $458.387,20 0,35%
v READECUACION DE SUMIDEROS Un 3 $ 280.000,00 $ 840.000,00 0,65%
\'4 READECUACION SUBESTACION TRANSFORMADORA EPEC Un 1 $ 12.455.650,00 $ 12.455.650,00 9,59%
vi READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 10 $ 25.063,00 $ 250.630,00 0,19%
Vil REMOCION DE ARBOLES Un 3 - $.72.500,00 $ 217.500,00 0,17%
Vil MOVIMIENTO DE SUELOS m3 120 $2.608,19 $ 312.982,80 0,24%
X EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE e=0,20m m2 393 $1.555,00 $611.426,00 0,47%
X EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,20m m3 78 $4.964,57 $ 387.534,33 0,30%
Xla) |**EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (Espesor 0,18m) m2. 358 $7.866,00 - $2.817.601,20 2,17%
Xib) |*PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE Cord. Cuneta -e - 0,18m m2 88 $ 7.866,00 - $692.208,00 0,53%
Xic) |**EJECUCION DE CORDON DE H° ARMADO (Espesor 0,20m) m2 106 $ 3.936,60 $418.854,24 0,32%
Xid) |**EJECUCION DE CORDON DE H° ARMADO (Espesor 0,40m) m2 124 $ 11.956,00  $1.482.544,00 - 1,14%
Xlla) |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO (Flexible) m2 1.354 $ 2.896,00 $3.921.763,20 3,02%
Xl b) |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO (Rigido) m2 97 $2.000,00 $ 194.000,00 0,15%
Xl |EXCAV. NO CLASIF. A CIELO ABIERTO, A MANO Y/O MAQ. C/S ENTIB. m3 1.151 $ 3.500,00 $4.028.500,00 3,10%
XIV  |RELLENO DE CANTEROS CON TIERRA NEGRA m3 1.301 $4.200,00 $ 5.464.200,00 4,21%
XV |EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE 'm3 400 $2.698,62 $ 1.079.987,72 0,83%
XVI  |EJECUCION DE SOLADOS (Blangino) m2 2.803 $5.040,16 $ 14.125.552,42 10,88%
XVIl  |EJECUCION DE RAMPAS EN VEREDAS DE HORMIGON PEINADO Un 25 $ 20.360,00 $ 509.000,00 0,39%
XVl |EJECUCION DE CORDON PREMOLDEADO m 617 $ 5.400,00 $ 3.331.800,00 2,57%
XIX |CONSTRUCCIONES DE ESTRUCT. de H° A°- EJECUCION DE VIGA DE BORDE m3 52 $ 56.220,63 $2.923.472,76 2,25%
XX  |EQUIPAMIENTO URBANO (Cestos) Un 21 $42.692,00 $ 896.532,00 0,69%
XXI  |EQUIPAMIENTO URBANO (Bancos) Un .31 $22.000,00 $ 682.000,00 0,53%
XXl |PROVISION Y EJECUCION BOLARDAS Un 305 $ 53.000,00 $ 16.165.000,00 12,45%
XXl - |PROVISION Y. COLOCACION DE BICICLETEROS Un 39 $ 32.880,00 $ 1.282.320,00 0,99%
XXIV |PROVISION Y COLOCACION DE ARBOLES Un 78 $7.245,00 $ 565.110,00 0,44%
XXV |PROVISION.Y COLOCACION DE ARBUSTOS m2 464 $2.400,00 $1.113.600,00 0,86%
XXVia |DEMARCACION HORIZONTAL (incluye remocién de los existente) G/ 1 $ 11.597.607,94 $ 11.597.607,94 8,93%
XXVIb) |SENALIZACION VERTICAL Gl 1 $ 1.530.371,70 $1.530.371,70 1,18%
XXVic) SEMAFORIZACION G/ 1 $ 14.449.462,40 $ 14.449.462,40 11,13%
XXVII  {COLOCACION DE CHAPA DE ACERO Y BOTAZO Gl 1 $2.520.000,00 $2.520.000,00 1,94%
XXVl |ILUMINACION G/ 1 $20.590.707,33 $20.590.707,33 15,86%
XXIX |LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 $328.231,20 $328.231,20)  0,25%
TOTAL $ 129.841.436,10 100,00%
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Item Designacion % MANO DE % )
MATERIALES OBRA R %

T |TRABAJOS PRELIMINARES s - .
77 |REPLANTEO DE OBRA Y ESTUDIOS PRELIMINARES. i e e
1.2 |LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO _12%) R 0% 040%
1.3 |EJECUCION DE OBRADOR Y BANO QUIMICO / 2% _ _3% . 6204 e 0,070/0
1.4 |CERCADO DE SECTOR DE TRABAJO _ 36% . %% 16%1 & 0,270/»
1.5 |CARTEL DE OBRA : _ 50% 4% 16% :0,3304
Il |DEMOLICIONES GENERALES 92% 4% 9% 0,02%
l___|ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDA | 0% 60% 40% 0,35%
s/, IV |READECUACION DE SUMIDEROS 0% . 60% - 40047 . 0.35°A
V___ |READECUACION SUBESTACION TRANSFORMADORA Ei 30% e L o
VI__|READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 40% 30% BO% IR 59%
Vil__|REMOCION DE ARBOLES : 35% 40% _25% 0,19%
Vil |MOVIMIENTO DE SUELOS : 0% | 50% 5006 ; 0’17o/°
IX__|EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE €=0,20m . 30% 2z . L
X ___|EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granu— 20% 405 B0 IS0, 41%
Xia) | EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (. __40% 0o L
XIbj _|“PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE Cord. Cuneta-e: (- 49% 20 ALl
Xic) | EJECUCION DE CORDON DE H° ARMADO (Espesor 0,2 49% 120% _35% 0.53%
XId) | EJECUCION DE CORDON DE H° ARMADO (Espesor 04— 49% 20701 Bo%el 10325
Xlla) |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO (Flexible) o 207 5% ik
XIlb) |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO (Rigido) 0% 40% 6% e
Xill __|EXCAV. NO CLASIF. A CIELO ABIERTO, A MANO Y/O MAX O 404 gos6L ___Cios
XIV  |RELLENO DE CANTEROS CON TIERRA NEGRA 0% 50% 50% 3»100/’
XV_|EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE | 50% 30% 2o gl
XVl |EJECUCION DE SOLADOS (Blangino) 50% 20% 3OOA i 0’83.,/"
XVIl__|EJECUCION DE RAMPAS EN VEREDAS DE HORMIGON F. v 492 Ba) i
XVill__|EJECUCION DE CORDON PREMOLDEADO 50% 40% | 10% 0,39%
XIX __|CONSTRUCCIONES DE ESTRUCT, de H° A°~ EJECUCION S o LA
XX_|EQUIPAMIENTO URBANO (Cestos) 50% T 40% 10% | 2.25%
XXI__|EQUIPAMIENTO URBANO (Bancos) 0% 40% 0% 0,69%
XXil__|PROVISION Y EJECUCION BOLARDAS 6‘0:4 ‘ 40:A= :-0:/) v 0,53:/»
XXill_|PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETEROS ] - P L 2
¢’ XXIV__|PROVISION Y COLOCACION DE ARBOLES g0 i ol
XXV__|PROVISION Y COLOCACION DE ARBUSTOS i :gf? ;Z;’ fg;’ Le z';:;
XXVl a |DEMARCACION HORIZONTAL (incluye remocién de los exis f oo 20; ‘ 8,93°°
XXVI b) |SENALIZACION VERTICAL % e a 5%
XXVI c) |SEMAFORIZACION 60 f’ 3004’ 7000 1,18 0/0
XXVIl_|COLOCACION DE CHAPA DE ACERO Y BOTAZO oo 25% 2
XXVIll [ILUMINACION 600/’ 3006 1 Oaﬁ 1,94°A
XXIX _|LIMPIEZA FINAL DE OBRA ; B0 25% 15%|  15,86%
: 10% 60% 30%|  0,25%
: 100,00%
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. / brado =
ANEXO | - Cémputo y presupuesto

Elementos Unidadde | ¢.6idad | valor Unitario Total
medida
1 Fundacién Hormigon simple - H-13 - para fundaciones y cruces de calzada m3 28 g 9.850,00 $ 275.800,00
Maya reglamentaria de senalizacion de peligro "Riesgo de choque eléctrico”. m 1000 150,71 $ 150.705,00
2 Zanjeo y cruce |Caio de PEAD rigido de @50mm. m 3000 472,80 $ 1.418.400,00
de calzada Arena gruesa p/asiento del conductor y cruces de calzada. m3 150 1.773.00 $ 265.950,00
Cano de PVC de @110mm y e=3,2mm. m 558 591,00 $ 329.778,00
Columna metélica recta con HI=4,0m, apta p/acometida subterranea y con caja de conexion a
8| Columnas |5 sm del nivel del suelo (segin plano AP-C-027) u L Sheaan
4 Luminarias Farola LED de 80W, 132Im/W y 3000K (Tipo IEP - Anubis) u 56 36.495,24 $ 2.043.733,16
Cable de cobre, aislado en PVC y con cubierta de PVC - CAT Il - 4x10mm2 - IRAM 2178 m 30 1.079.99 $ 32.399,80
Cable de cobre, aislado en PVC y con cubierta de PVC - CAT Il - 4x4mm2 - IRAM 2178 m 910 483,75 $ 440.215,41
5 Conductores Cable de cobre, aislado en PVC y con cub?ena de PVC - CAT Il - 4x2,5mm2 - IRAM 2178 m 450 420.20 $ 189.090.45
Cable de cobre, aislado en PVC y con cubierta de PVC - CAT Il - 3x1,5mm2 - IRAM 2178 m 100 389,08 $ 38.907,50
Cable de cobre, aislado en PVC y color verde-amarillo - 1x10mm2 - IRAM 247-3 m 112 251,27 $28.142,63
Cable de cobre, aislado en PVC y color verde-amarillo - 1x2,5mm?2 - IRAM 247-3 m 224 61,54 $ 13.785,59
Pintura de Pintura anti 6xido segun ETG Lt. 20,00 E: 1.477,50 $29.550,00
6 Col rectas Esmalte sintético Segun ETG Lt. 20,00 k: 1.477,50 $29.550,00
Pintura poliuretanica gris segin ETG Lt 20,00 $ 2.955,00 $59.100,00
CHAPA N°16 u
FUSIBLE X2 -Riel DIN u
Conexionado |PORTAFUSIBLEX2 u
7 De columnas |ACRILICO con senalizacién riesgo de choque eléctrico. u 20 ¥ 5124600 $198.576,00
BORNERA BPN para PAT. u
Bornera T4/2 T2 u
Jabalina de cobre con alma de acero 14,6 x 1500 mm segun ETG. u
8 Puesta a Conector a cufia aleacion Cu tipo TGC o WGC. u 56 $ 5.910,00 $ 330.960,00
tierra Terminal banderita de Cu estanado para cable de 10mm2. u
Cano PVC 1" m 150 $ 157,60 $ 23.640,00
Tablerode Tablero a nivel tipo "A" apto para cuatro salidas segun planos AP-T-001 y AP-T-004 (armado
9 comando y o u 2 $ 540.321,75 $1.080.643,50
proteccion con elementos de comando y proteccién, completo).

Total de Materiales

$ 8.607.987,18

COMPUTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MEDIDA ( Ajuste alzado )

[Materiales $ 8.607.987,18
|Mano de Obra (35% de materiales) $ 3.012.795,51
|Global 1% del total de materiales $ 86.079,87

Materiales + M.O + Gl |

SUBTOTAL 1

$ 11.706.862,57

Amortizacion de equipos, reparacion y repuestos, financiacion, impuestos, gastos generales directos e indirectos, honorarios profesionales (15% de SUBTOTAL

$1.756.029,38

1)
| Amortizacion de equipo + Subtotal 1 [ SUBTOTAL 2 $13.462.891,95
|Beneficio $ 1.346.289,20
[VA21% $ 2.827.207,31
| Subtotal 2 + Beneficio + IVA] $ 17.636.388.46

TOTAL

PRESUPUESTO |

$ 17.636.388,46

OFICIAL: |

PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
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EMAFORIZACIO|

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - TODAS LAS INTERSECCIONES
Fecha: 18/11/2020

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $

1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 12 109.450 1.313.400,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 10 109.450 1.094.500,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm c/u 44 79.600 3.502.400,00
4 Mortero base columna recta clu 50 11.940 597.000,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 50 19.900 995.000,00
6 Soporte simple 101 mm. clu 66 4.975 268.950,00
7 Sombrerete de col. 101 mm c/u 50 2.985 149.250,00
8 clu 0 0,00
7.920.500,00

9 Marco y tapa camara subterranea clu 19 23.880 453.720,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 15 1.393 20.895,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 282 796 224.472,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 Iram2179 m 1012 299 302.082,00
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 688 199 136.912,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 509,7 80 40.572,12
1.178.653,12

16 Base para col. recta diam 101 clu 50 9.950 497.500,00
17 Camara de interconexion clu 19 11.940 226.860,00
18 Montaje y cableado de semaforos c/u 7 199.000 1.393.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda clu 0 4.975 0,00
20 Ejecucion de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente m 2 298.500 597.000,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 7 99.500 696.500,00
3.410.860,00

Total 12.510.013,12

Los valores incluyen IVA e Impuestos




. /  SEMAFORIZACIOR
COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. CON 25 DE MAYO
Fecha: 18/11/2020

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm clu 8 79.600 636.800,00
4 Mortero base columna recta clu 10 11.940 119.400,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. c/u 10 19.900 199.000,00
6 Soporte simple 101 mm. clu 12 2.500 30.000,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 10 2.985 29.850,00
8 clu 0,00
1.452.850,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 5 23.880 119.400,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 10 1.393 13.930,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 50 796 39.800,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 lram2179 m 193 299 57.610,50
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 96 199 19.104,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 66 80 5.253,60
255.098,10
16 Base para col. recta diam 101 clu 10 9.950 99.500,00
17 Camara de interconexion c/u 5 11.940 59.700,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucién de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucion de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 0 298.500 0,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
457.700,00
Total | 2.165.648,10




COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. ROSARIO DE SANTA FE
Fecha: 18/11/2020

e e

EMAFORIZACION

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
3 Semaéaforo peatonal, 2x200 mm clu 8 79.600 636.800,00
4 Mortero base columna recta clu 10 11.940 119.400,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 10 19.900 199.000,00
6 Soporte simple 101 mm. c/u 12 2.500 30.000,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 10 2.985 29.850,00
8 clu 0,00
1.452.850,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 3 23.880 71.640,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 76 mm m 0 1.393 0,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 50 796 39.800,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 Iram2179 m 166 299 49.551,00
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 86 199 17.114,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 55 80 4.378,00
182.483,00
16 Base para col. recta diam 101 clu 10 9.950 99.500,00
17 Camara de interconexion clu 3 11.940 35.820,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucion de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 0 298.500 0,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
433.820,00

Total

2.069.153,00




EMAFORIZACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. SAN JERONIMO
Fecha: 18/11/2020
Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
il Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm clu 8 79.600 636.800,00
4 Mortero base columna recta clu 8 11.940 95.520,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 8 19.900 159.200,00
6 Soporte simple 101 mm. clu 12 4,975 59.700,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 8 2.985 23.880,00
8 clu 0,00
1.412.900,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 3 23.880 71.640,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 0 1.393 0,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 46 796 36.616,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 Iram2179 m 186 299 55.521,00
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 136 199 27.064,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 105 80 8.326,16
199.167,16
16 Base para col. recta diam 101 clu 8 9.950 79.600,00
17 Camara de interconexion clu 3 11.940 35.820,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucién de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 0 298.500 0,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
413.920,00
Total 2.025.987,16
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ORIZACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. ENTRE RiOS
Fecha: 18/11/2020

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm clu 8 79.600 636.800,00
4 Mortero base columna recta clu 8 11.940 95.520,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 8 19.900 159.200,00
6 Soporte simple 101 mm. clu 12 4.975 59.700,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 8 2.985 23.880,00
8 clu 0,00
1.412.900,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 4 23.880 95.520,00
10 Canos pvc C10- 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 5 1.393 6.965,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 45 796 35.820,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 lram2179 m 194 299 57.909,00
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 145 199 28.855,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 114 80 9.074,40
234.143,40
16 Base para col. recta diam 101 clu 8 9.950 79.600,00
17 Céamara de interconexion c/u 4 11.940 47.760,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucién de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 1 298.500 298.500,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
724.360,00

Total

2.371.403,40




o o
COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. CORRIENTES
Fecha: 18/11/2020

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva c/u 2 109.450 218.900,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva c/u 2 109.450 218.900,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm clu 8 79.600 636.800,00
4 Mortero base columna recta clu 8 11.940 95.520,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 8 19.900 159.200,00
6 Soporte simple 101 mm. clu 12 4.975 59.700,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 8 2.985 23.880,00
8 clu 0,00
1.412.900,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 3 23.880 71.640,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 0 1.393 0,00
12 Canios pvc C10 - 50 mm m 56 796 44.576,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 lIram2179 m 201 299 59.998,50
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 151 199 30.049,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 121 80 9.599,76
215.863,26
16 Base para col. recta diam 101 c/u 8 9.950 79.600,00
17 Céamara de interconexion clu 3 11.940 35.820,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucion de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 0 298.500 0,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
413.920,00
Total 2.042.683,26




COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. BV. ILLIA
Fecha: 18/11/2020

R

SEMAFORIZACIO

Item Designacion Unid.| Cantid.| $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 2 109.450 218.900,00
2 Semaéforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 0 109.450 0,00
3 Semaforo peatonal, 2x200 mm clu 0 79.600 0,00
4 Mortero base columna recta clu 2 11.940 23.880,00
5 Columna Recta didm.101x2,7 m. clu 2 19.900 39.800,00
6 Soporte simple 101 mm. c/u 2 4.975 9.950,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 2 2.985 5.970,00
8 clu 0,00
298.500,00
9 Marco y tapa camara subterranea clu 0 23.880 0,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10 - 75 mm m 0 1.393 0,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 10 796 7.960,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 Iram2179 m 25 299 7.462,50
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 25 199 4.975,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 10 80 796,00
21.193,50
16 Base para col. recta diam 101 clu 2 9.950 19.900,00
17 Camara de interconexion clu 0 11.940 0,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucién de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 1 298.500 298.500,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
616.900,00

Total

936.593,50




5

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CANTERO CENTRAL DE AV. CHACABUCO - INT. AV. OLMOS
Fecha: 18/11/2020

Item Designacion Unid.| Cantid.] $/Unid. $
1 Semaforo peatonal, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 0 109.450 0,00
2 Semaforo ciclista, 2x200 mm - con cuenta regresiva clu 0 109.450 0,00
3 Semaéaforo peatonal, 2x200 mm clu 4 79.600 318.400,00
4 Mortero base columna recta clu 4 11.940 47.760,00
5 Columna Recta diam.101x2,7 m. clu 4 19.900 79.600,00
6 Soporte simple 101 mm. c/u 4 4,975 19.900,00
7 Sombrerete de col. 101 mm clu 4 2.985 11.940,00
8 clu 0,00
477.600,00
9 Marco y tapa cadmara subterranea clu 1 23.880 23.880,00
10 Canos pvc C10 - 110 mm m 0 2.985 0,00
11 Canos pvc C10-75 mm m 0 1.393 0,00
12 Canos pvc C10 - 50 mm m 25 796 19.900,00
13 Cable subt. Tipo Sintenax, 3x1,5 mm2 Iram2179 m 47 299 14.029,50
14 Cable de Cu unip. 6 mm2 p/ puesta a tierra m 49 199 9.751,00
15 Cuerda de nylon diam. 4 mm m 40 80 3.144,20
70.704,70
16 Base para col. recta diam 101 clu 4 9.950 39.800,00
17 Camara de interconexion clu 1 11.940 11.940,00
18 Montaje y cableado de semaforos gl 1 199.000 199.000,00
19 Ejecucion de zanja para ductos bajo vereda m 0 4.975 0,00
20 Ejecucion de zanja para ductos bajo calzada m 0 19.900 0,00
21 Traslado de ménsula existente gl 0 298.500 0,00
22 Honorarios profesionales por representacion técnica gl 1 99.500 99.500,00
350.240,00
Total 898.544,70




58¢

DETALLE COMPUTO Y PRESUPUESTO DEMARCACION HORIZONTAL

SENALIZACION HORIZONTAL Unidad Cantidad Precio Unit. Total
Sendas peatonales m? 773,55 $ 5.700,00 $ 4.409.235
Pintura de sup. cruce bicicletas/peatones verde m? 303,32 $ 1.520,00 $ 461.046
Linea continua de 0,10 (carril peaton) m? 69,20 $§ 1.520,00 $105.184
Linea continua de 0,10 (cruce peaton/bici) m? 19,35 $§ 3.040,00 $ 58.836
Linea discontinua de 0,20 (cruce) m? 19,35 $§ 3.040,00 $ 58.836
Linea discontinua de 0,10 (carril bici) m? 34,60 $§ 1.520,00 $ 52.592
Linea continua de 0,30 (solo bus) m? 174,62 $ 3.040,00 $ 530.848
Linea discontinua de 0,10 (separacion carriles) m? 78,90 § 3.040,00 $ 239.859
60 flechas direccionales m? 97,20 § 1.520,00 $147.744
- 6 logos de solo bus un 35,46 $ 5.700,00 $ 202.122
&’ 48 flechas direccionales bici — peatones (tramo) m? 6,34 $§ 1.520,00 $9.638
40 flechas direccionales bici — peatones (cruce) un 40,00 $ 3.800,00 $ 152.000
24 logos de bicicletas (tramo) m? 3,44 $§ 1.520,00 $ 5.235
20 logos de bicicletas (cruce) un 20,00 $ 7.600,00 $ 152.000
12 logos de peatones (tramo) m? 214 $§ 1.520,00 $ 3.259
10 logos de peatones (cruce) un 10,00 $ 7.600,00 $ 76.000
$ 6.664.435
COMPUTO Y PRESUPUESTO SENALIZACION
¢ . SENALIZACION VERTICAL Unidad Cantidad Precio Unit. Total
~
Placa disco de 600 mm un 44,00 $ 5.057,80 $ 222.543
Placa de 600x300 mm un 42,00 $§ 2.643,85 $ 111.042
Postes de 3,20m de largo un 44,00 $ 15.403,30 $ 677.745
Colocacion de senal un 44,00 $ 5.747,50 $ 252.890
$ 1.264.220
SENALIZACION HORIZONTAL Unidad Cantidad Precio Unit. Total
Pintura acrilica de aplicaciéon en frio i 516,25 $ 1.520,00 $ 784.699
Material termoplastico reflectante Hot Spray 1,5mm m? 292,23 $ 3.040,00 $ 888.380
Extrusién en 3 mm m? 809,01 $ 5.700,00 $4611.357
Material pre formados flechas un 40,00 $ 3.800,00 $ 152:000. w«j\’"
Material pre formados peatones/bicicletas un 30,00 $ 7.600,00 $ %ZB}UOO N
Despintado de sendas peatonales y carriles m? 1057,05 $ 2.758,80 $ 2,&%.197,‘,5

$ 9.5&9.6;3.



