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SUBASTA ELECTRONICA N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°- OBJETO: “SUBASTA ELECTRONICA — SANTUARIO PARA
ANIMALES ALOJADOS EN EL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD”

La obra objeto de la presente Subasta Electrénica consiste en la remodelacién de un sector
del Parque de la Biodiversidad para constituir un “Santuario” enmarcado en el proceso de
reconversion del ex Jardin Zoolégico a Parque de la Biodiversidad con la finalidad de
readeacuar progresivamente los recintos con el objeto de lograr una exposicién no
invasiva de los animales, garantizando el respeto de los mismos cuando estos se oculten
0 no se muestren, generando asi, una relacién de respeto y necesaria distancia entre los
visitantes y los ejemplares alojados en el establecimiento, poniendo la institucion al

servicio de los animales.

ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electrénica segin Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.
modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:
a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
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1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucion Serie “C™ N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracion y Contabilidad.
5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de
orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

La presentacion de la oferta significard la aceptacién lisa y llana de todas las

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
a) Planos
a.l. de detalles. -
a.2. de conjuntos. -

a.3. planillas. -

b) Pliegos v Especificaciones
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b.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario
1665/D/57).

b.2. Pliego de Condiciones Particulares.
b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

¢) Computo Métrico
d) Presupuesto Oficial

ARTICULO 4°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ($27.622.623,00),
IVA incluido.

ARTICULO 5°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA:Las consultas
relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segiin se

detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podra evacuarse por
la plataforma digital prevista, o por maill a la direccién

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a 14:00

horas, hasta 48 hsoras antes del dia establecido para la Subasta.
e PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administracién del Ente Municipal BioCérdoba podra realizar
aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pégina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar
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ARTICULO 6°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no

haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electronica, deberén ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 7°- PRESENTACION DE LA OFERTA: Las propuestas serin

presentadas electronicamente a través de su usuario y contrasefia.

ARTICULO 8°- FECHA DE LA SUBASTA: Serd el que se establezca en la

publicacion del llamado.

ARTICULO 9°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Ser el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 10° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Ser4 la

que se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 11°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
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participar de un procedimiento de Subasta Electrénica el interesado debera registrarse en
el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente enlace

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar. y posteriormente presentar en Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, la documentacion necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion del
Ente Municipal BioCérdoba, sito en calle Rondeau N° 798, de esta Ciudad de Cérdoba,
de lunes a viernes de 08:00 hs. a 14:00 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° sera abierto en presencia del
interesado y personal de Gerencia de Administracién del Ente. Por cada uno de los

interesados se labraré un acta detallando el contenido de la presentacion.

ARTICULO 14°~ DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados deberéan presentar para su vinculacién a la respectiva
Subasta, la documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete,

con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Uni6n Transitoria (UT) u
otro tipo de agrupacion de empresas, segin lo establecido en el articulo 15° de
este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la

Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera

de la empresa.
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La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar;
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o

superior al monto del presupuesto oficial de la obra.

c- Constitucion de domicilio electronico, segin FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.

d- Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el Ente
Municipal BioCérdoba

e- Listado de obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios, en los que acredite se
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.
Indicando el nombre del comitente, empresa y ente publico al que pertenecié la
obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) en caso de comitente publico y
FORMULARIO 02, suscripto por el representante legal.

f- Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos doce
(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se

le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion segiin FORMULARIO 03.
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g- Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
har4 referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego . La visita
sera realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracion del Ente Municipal BioCérdoba , que se dardn a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

h- Acreditar titularidad y némina completa de los vehiculos, equipos y bienes de
capital/usos necesarios para la obra., la informacion deberd presentarse mediante
FORMULARIO 05.

i- Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto
oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante dep6sito en cuenta oficial en el Banco

Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal BioCérdoba

acompafiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucién de
los valores a que se refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que ella
ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual

excedente quedaré sujeto a las disposiciones que rigen la devolucion de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ente Municipal BioC6rdoba:
EI Aval Bancario o Seguro de Caucién que se constituya como Garantia de la
Propuesta o como Garantia de la Adjudicacién, se podra constituir con Bancos o

Compafifas Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia

establecida en la Ciudad de Cérdoba, y expresar sometimiento a los Tribunales
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Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la Péliza
del Seguro de Caucion tiene las facultades para que la Compaiiia de seguros asuma el

riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la
Garantia de Mantenimiento de oferta inicamente. El pagaré debera ser suscripto por
quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente
para obligar. Se deberd acompafiar la autenticacion o certificacion de la firma por
Escribano Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No debera consignarse fecha de
vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.

j- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

I- Fecha de constitucion de la empresa mayor a cinco (5) afios.

m- Declaracion jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucion, ante los niveles
estatales, en los ultimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacion, serd causal para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada por

el representante legal o apoderado.
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ARTICULO 15° - PROPONENTES: Podran participar como Proponentes a la Subasta,
las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para
lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior,

la documentacioén que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la contratacion.

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacién de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en IGJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de
seleccion.

Al momento de la Adjudicacion deberd estar formalmente constituida,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de la
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de

participar en la presente contratacion.
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¢ Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.
Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los
requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.
La oferta y toda la documentacién que se presente debera ser suscripta
por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T.
con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por el

Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 16>~ EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
COMUNICACION: Luego de presentada la documentacién la Comisién evaluadora,
conformada por el personal del Ente Municipal BioCérdoba, valorara la informacién
receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicard al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud

de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances sera el lapso de
tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas. Durante
dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicién de los
mismos en el orden de prelacion segin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendré sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los

oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
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respectiva, realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser vélido podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar al porcentaje

minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada reglon, segin el monto de su ultimo lance, generando

electronicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio,
mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO  20°~ DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la
notificacion del Acta de Prelacién Final, el oferente que haya quedado primero, deberé
presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCoérdoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representacion

surja palmaria de la constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta ultima se encuentre vigente.
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2.- Presupuestos Detallados.

El oferente debera acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la
unidad de medida adoptada) importe resultante de cada ftem o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Se solicitaran
andlisis de precios de todos los ITEMS componentes del presupuesto. Dichos
presupuestos se realizaran en base a la documentacion que conforma todo el legajo de la
Subasta y su precio final serd definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningtn

motivo, no aceptandose ofertas parciales.
3.- Constancia de Inscripcién ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que serd
afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 a 18:00 hs., de Lunes a Viernes.

Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

preipal BioCordaba
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El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacién, segin FORMULARIO 06.

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los ultimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Eletronica.

- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias( con o sin consulta) si

existieran y que se notifica de las mismas.

7.- Constitucion de domicilio.
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Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, segiin
FORMULARIO 04.

8.- Formularios y planillas.
Debera acompaiiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y niimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econdémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los

ofrecidos en la subasta electronica.

Sera redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.
9.b- Cotizacio6n.

Segiin Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

Las empresas oferentes deberéan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.
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La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecido

en el presente Pliego.
10.- Medicion de Huella de Carbono.

La adjudicataria debera presentar informe preliminar de inicio de medicioén de huella de

carbono corporativa, realizado por personal idéneo en materia ambiental.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazaré la propuesta con pérdida de la Garantia
de Oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificaré al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara
la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio

de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se deber cotizar el precio total de la Obra,

incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas parciales.
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Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, el Ente Municipal BioCérdoba considerara la oferta dando
validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos.

ARTICULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

ARTICULO 23°- EVALUACION DE OFERTAS: La Gerencia de Administracion del
Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacion presentada por el oferente que
resulte primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracién, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos los

requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en consecuencia

rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

rdaba
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b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas a inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta, 0 que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro

del plazo establecido.

e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y contratistas del Estado vigente.
f) No presenten la documentacion detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

g) No acompaien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada

sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera. Tendran un plazo de
tres (3) dias habiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lance.

timiipsl BioCordoba
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ARTICULO 25°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podra
solicitar a la Empresa que “4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

ARTICULO 26°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS:Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de
cotizacion , el Ente Municipal BioCordoba ejecutara el 100% = 20% del total del monto
contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es
decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se
hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente Municipal
BioCordoba podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten
la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar
un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCérdoba podra realizar hasta un

20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacion de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la firma del contrato debera integrarse la garantia de ejecuciéon de contrato (10%
del valor del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba cuando se efectie una adecuacion

econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 14° del presente
Pliego, y establecido en el Decreto N° 1665-D-57 y Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de

la Secretaria de Desarrollo Urbano.
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ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratara
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por el

Sistema de "Unidad de Medida" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: E plazo de ejecucion de
la obra objeto de la presente Subasta , sera de cinco (5) meses, ciento cincuenta (150)

dias corridos contados desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacién de la propuesta significard que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo, hurto, depredacién y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 31°- FORMA DE PAGO: El pago se abonara mediante certificados
mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada
por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias
hébiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista deberé

presentar factura.

Gerencia de Administracion exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre

Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C™-82 y disposiciones complementarias).

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que Gerencia de Administracion ha establecido

como dfas de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos

que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.
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ARTICULO 32°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. El Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucion de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 33°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato sera suscripto por el
adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacién
agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus

modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.
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ARTICULO 34°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se daré inicio al plazo
contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 35°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se hara una visita

con inspector para consensuar las tareas a incorporar al plan de trabajo.

El contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de la

obra.

Deber4 presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes

a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estaré sujeta a la aprobacion de la inspeccion de

la obra.

ARTICULO 36°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS:Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se
aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del
Decreto 1665-D-57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 37°- PLAN DE ADECUACION ODS: La contratista en un plazo de cien

(100) dias, contados desde el Acta de Inicio de Obra debera suministrar al Ente Municipal

BioCordoba, el plan de adecuacion a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
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garantizando el compromiso empresarial asumido, conforme Agenda 2030 de la

Organizacion de Naciones Unidas (ONU).

ARTICULO 38°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso: deberdn cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacién, correra

por cuenta del contratista.

El ingreso de los materiales deberd ser por Av Sabatini, conforme demarcacion
establecida en plano Anexo general del Parque de la Biodiversidad, que forma parte del
presente Pliego de Condiciones Particulares, anunciandose en forma previa en el ingreso
de Rondeau N° 798 . No se permitird el ingreso de mas de un vehiculo a la vez, salvo

excepciones autorizadas por la Inspeccion.

ARTICULO 39°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas serén ejecutadas por personal
capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observacién
de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional N°
19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las

instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo debera ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Cuando
por diversas razones, sea necesario trabajar durante sibados, domingos y feriados, se

deberd trabajar en el horario de 08:00 a 18:00 horas, debiendo ser solicitado a la

inspeccion y esta autorizarlo.
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En caso de que surgieren tareas extraordinarias en consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria debera ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y

todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,

propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 40°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una constancia

expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado haré pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

ARTICULO 41°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director
Técnico de la obra sera designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los

articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona

que ejercerd su representacion obrera; representacion que debera ser TECNICA Y
PERMANENTE.
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Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 42°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: El Ente
Municipal BioCérdoba, inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones

del contratista por intermedio de la Inspeccion.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador, y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El adjudicatario proveera los locales que se ajusten a su organizacién, para Oficina
Técnica, Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal, etc que sean
necesarias para la organizacion interna de la obra y que se ajusten a los requerimientos de
las leyes vigentes de seguridad e higiene y laborales. En todos los casos se debers tener

en cuenta la escorrentia del agua.

Todos los ensayos y/o anlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes, y alojamiento del
personal que tiene que presenciar las pruebas y demads gastos que por cualquier concepto
se originen como motivos de las tareas y requisitos para su aprobacién de materiales

correran por su cuenta y cargo del contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al

contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en

la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicardn que se retiren los
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elementos fallidos y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de

la inspeccion , en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 43°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal
BioCordoba y el Contratista se hard diariamente y se establecera exclusivamente a través

de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccion y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las 6rdenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el
contratista podré emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La

fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado

que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.
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ARTICULO 44°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccién
verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos
items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran

segun articulo 48° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificara y medird en los proximos cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman

el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de
los articulos 123°, 124°, y 126° del Decreto 1665/57.

ARTICULO 45°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 44° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labraran dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 46°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducira el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de
Reparo a que se refiere el Articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 47°- PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados
mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego.
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ARTICULO 48°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerar4 el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de computo y presupuesto oficial.

El acopio debera constituirse en la obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio

y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El contratista deberé proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propiedad del Ente constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con todas
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cédigo Civil y Comercial y
el Codigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,

en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constara el caracter

de depositario del contratista.
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En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion

a la obra segiin el plan de trabajo aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecerd sus ubicaciones y demés especificaciones al

respecto.

ARTICULO 49°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El
contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via piblica y sera el tinico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.

seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendran las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.
b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del

sentido del desvio.
¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.
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d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.
e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacion y planificacion respectiva ante la
“Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica” quien juntamente con la

Inspeccién velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

Salvo indicaciones al contrario de la Inspeccion, el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para inspeccion o depdsito de una
superficie no menos de 7,00 m? y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado,
con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un (1) escritorio, dos (2)
sillas, una (1) mesa de trabajo, una (1) PC o notebook con programas de disefio y demas

elementos de escritorio necesarios para el trabajo de inspeccion en obra.

ARTICULO 50°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacién de la conexién ante la
E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, como asi también la tasa de conexiéon

son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 51°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveera y colocard, en el

lugar que indique la Inspeccion, un (1) Letrero de Obra de las caracteristicas

especificadas por la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.
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ARTICULO 52°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendra a su cargo todos los
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccion y

presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCordoba, a titulo
de colaboraciéon ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 53°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra
publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 54°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se debera presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,

seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad segin

corresponda.
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En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 55°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podré ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas 6rdenes ser4n inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la ART

vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuaré sin relacion de dependencia con el Ente Municipal

BioCordoba.
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ARTICULO 56°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajo, se
aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del
Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 57°- SEGURO OBRERO: El Contratista debera contar con un seguro
obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las p6lizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 55°

del presente pliego.

El seguro obrero debera contratarse con empresas de seguros con sede central o sucursales
en la Ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 58°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.
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El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N°911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665-D-57
de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el
fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal

en relacion especifica a la actividad desarrollada.

ARTICULO 59°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a

sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
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la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de

trabajo.

El contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econémicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista est4 obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia
y sin descuento alguno, con excepcidn de las deducciones que establecen las leyes sobre
la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente Municipal
BioCérdoba o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la

inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera tinico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna.

ARTICULO 60°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista deberd extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 61°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista deber4 presentar a
la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf,
tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la presentacion.

En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran

aprobados.
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Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la

que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.

ARTICULO 62°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCoérdoba, entre las que incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido
por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 63°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocer4 como ampliacion de plazo por agentes climéaticos adversos, de acuerdo al
articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del aflo, de acuerdo a lo informado por el

Servicio Meteorolégico Nacional.

ARTICULO 64°- SUBCONTRATISTAS: Serdn admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizacion de la Inspeccién. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electrénica.

Asimismo, el Ente Municipal BioCérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho

de autorizar o no la subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber

sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la baja del mismo.
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ARTICULO 65°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de las

certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.
65.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales
65.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se proceder4 a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al piblico de la ciudad
de Cérdoba.

El descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
65.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales.
65.4: Por falta de materiales en depésito.

Cuando, la inspeccion detecte, falta de materiales en deposito, se aplicard una multa diaria
de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacién mensual, por cada uno

de los rubros afectados por la falta o disminucién de existencias.

65.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
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Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe

de la certificacion mensual.
65.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0.5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
65.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion, por
parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.9: Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.10: Por falta de comunicacion de daiios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.11: Otras.

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion serd objeto

de una penalidad que graduaré el Ente Municipal BioC6rdoba, de acuerdo a la magnitud
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de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 66°- CESION DE DERECHOS: E! contratista no podra ceder derechos y
acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 67°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacién de
precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 68°- RECEPCIONES: Se debera ajustar a la documentacion establecida
en el capitulo XIII del Decreto 1665-D-57. La Recepcion Provisoria se efectuara

conforme a lo dispuesto en el ultimo pérrafo de la normativa referida.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcion
Provisoria, el contratista serd responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos

por el Ente Municipal BioCérdoba.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ninglin reclamo al

Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepciéon hasta

tanto se dirima el reclamo.
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ARTICULO 69°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracién o
interpretacion sobre los aspectos contratados serdn resueltos por el Ente Municipal

BioCérdoba.

J. LORENZETTI
Jrncarggda de Pliegos
file Munigipal BioGordoba




