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La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, llama a SUBASTA
ELECTRONICA para la contratacion de la ejecucién de la Obra “RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO VILLA 1° DE MAYO’, en
el marco del programa “MAS AGUA MAS SALUD”, que servira para abastecer del vital
elemento a la parcela de Nomenclatura Catastral Distrito 02, Zona 19, Manzana 025,
Parcelas 001 a 024, Manzana 000, Parcelas 001 a 011 y Manzana 038, Parcelas 001
a 009 ubicadas en Barrio 1° de Mayo, Villa 1° de Mayo, de la Ciudad de Cérdoba.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la obra, que contempla la instalacion de 435,00 metros de cafieria
de PVC CIl 10 DN 90 mm sobre la calle Publica, calle Mario Bravo y calle Colectora de
la Avenida Circunvalacién, con la finalidad de proveer de agua potable al asentamiento
Villa 1° de Mayo.

Se ejecutaran 50 conexiones domiciliarias PEAD @ 25 mm (sin medidor) sobre la
cafieria de PVC CI 10 DN 90 mm.

La obra incluird 3 (tres) empalmes a la red existente, 2 (dos) hidrantes y 1 (una)

camara de desagle.

Todos los materiales y accesorios seran provistos por el Contratista, teniendo
que cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los pliegos y

ser homologados por Aguas Cordobesas S.A.

El contratista sera responsable de toda la logistica necesaria para llevar adelante

la obra, asi como de la ejecucidon de la misma.

La inspeccion se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de

Cérdoba y la empresa Aguas Cordobesas S.A.

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Pliegos, a la Factibilidad Técnica de Servicio emitida por Aguas
Cordobesas S.A. o a su actualizacién y a las normas vigentes, acorde a las
disposiciones de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el artlculo 15° del Decreto Ordenanza N° 244/57
T.0. modificado por la Ordenanza N° 13004 y el Dec:(et\o Reglamentario N° 1665/D/57,
Cédigo Tributario, Ordenanza Imposmva y demas @rdenanzas corre;c@les e
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

El Plazo de Ejecucién de la obra sera de 90 (NOVENTA) dias calendario.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 5.046.306,00 (SON PESOS
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100),

precio este al mes de Agosto de 2021, e incluye impuestos y retenciones.

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones y
cualquier tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra, por lo cual el precio

sera unico y definitivo considerandose a consumidor final.
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Art. 1°- Significacion y Alcance

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion
para la ejecucion de la OBRA “RED DE E)ISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTO VILLA 1° DE MAYO?”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo
Urbano, mediante la Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, tramitada
mediante Expediente N° 106-017482/2021. /

Art. 2°-

Definiciones

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de
una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precio: es el detalle de los componentes de la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que lo representa en
este proceso: Secretaria de Desarrollo Urbano — Direcciéon General Unidad
Ejecutora de Agua Potable.

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al
Sector Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la
ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la
vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacion
Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto
asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente. de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecuciéon de la obra de conforrmdad conlos
términos y condiciones del Contrato. B s

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le as‘igh’e en
este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Espemﬁcac:ones

Técnicas. \ ‘
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e Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econdmicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el
plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde
relaciéon con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la
Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los
equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

e Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este
procedimiento de seleccion de una contratacién.

e Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al
Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 3°- Objeto

La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano vy la
Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, gestiona la ejecucion, de
acuerdo a lo indicado en Pliegos, de la Obra “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN ASENTAMIENTO VILLA 1° DE MAYO”, en el marco del Programa
“MAS AGUA MAS SALUD”, la cual servird para abastecer del vital elemento a la
parcela de Nomenclatura Catastral Distrito 02, Zona 19, Manzana 025, Parcelas 001
a 024,"Manzana 000, Parcelas 001 a 011 y Manzana 038, Parcelas 001 a 009
ubicadas en Barrio 1° de Mayo, Villa 1° de Mayo, de la Ciudad de Cérdoba.

La presente obra contempla la instalacion de 435,00 m de caneria de PVC CI.10 DN
90 mm sobre la calle Publica, calle Mario Bravo y calle Colectora de la-Avenida
Circunvalacion, con la finalidad de proveer de agua potable al asentamiento Villa 1°
de Mayo.

Se ejecutaran 50 conexiones domiciliarias PEAD @ 25 mm (sin medidor) sobre la
cafieria de PVC CI 10 DN 90 mm. =~ _-== A }

. DANIEL HERRERA
o R TR Dir?&MGe‘ﬁﬁiUnidad Ejecutora
g Agua Potable
i1t Municipalidad de Cérdoba
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La obra incluira 3 (tres) empalmes a la red existente, 2 (dos) hidrantes y 1 (una) camara
de desagtie.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la
gjecucion de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados por
Aguas Cordobesas S.A., Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas y Normas
vigentes.

La provision de materiales y/o ejecucion de trabajos a cargo del Contratista que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto, fueran no obstante indispensables a juicio
de la Municipalidad de Cérdoba para que la obra a construir resulte completa, seran
realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento, no pudiendo este conceptuar como adicionales dichas provisiones y/o
trabajos.

Art. 4°- Proyecto

El Proyecto Proceso N° 5.700.838, fue realizado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, y luego visado y aprobado por Aguas Cordobesas S.A.

El Proponente tiene la obligacién de verificarlo y analizarlo como al resto de la
Documentacién, haciéndose responsable por los errores u omisiones que no denuncie
por escrito a la Reparticion previamente al inicio de la Subasta Electrénica.

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacién por escrito de la Direccién General
Unidad Ejecutora de Agua Potable

Art. 5°- Procedimiento de Seleccion

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57 modificado por la Ordenanza 13004 y el Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya eyaJuaCIon sera
automatica. j ‘

Art. 6°- Fecha, Hora de Inicio y Finalizacién de la Subasta

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.
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Direccion-General-Unicad Ejecutora
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Art. 7°- Margen Minimo de Mejora de Ofertas

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 8°- Precio de Adquisicion del Proyecto

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal
web oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de
poder formular sus propuestas.

Art. 9°- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se
establece en la suma de $ 5.046.306,00 (SON PESOS CINCO MILLONES
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100). Dicho presupuesto fue
confeccionado con precios vigentes al mes de Agosto de 2021.

Art. 10°- Categoria de la obra

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley
4538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de -
Segunda Categoria en Ingenieria.

Art. 11°- Sistema de Contratacion

La presente obra se contratara por el Sistema de “AJUSTE ALZADO”.

Art. 12°- Plazos de Ejecucion

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 90 (noventa)
dias, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 13°- Disposiciones que rigen la contratacion
Normas de aplicacion:
e Decreto - Ordenanza 244/57.
e Decreto 1665/D/57
e Ordenanza 13004 A

e
N ing. DANIEL HERRERA
<) \\
R Fe\Y Agua Potable
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e Resolucion 36/C/2020, de la Secretﬁr?a de 9‘§arrollo Urb@Lr
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e Ordenanza de Administracién y Contabilidad.
e (Cdbdigo Tributario Municipal.
e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

e Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras
y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se
aplicaran las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de
Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales
del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Orden de Prelacion: Todos los elementos que constituyen la contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
seguira el siguiente orden de prelacion.

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
e Memoria Descriptiva.

e Computo Métrico.

e Presupuesto Oficial.

e Planos y documentacion gréfica.

e La publicacion del llamado.

e El acto administrativo de adjudicacion.

e El contrato.

7

/
Art. 14°- Conocimiento de las condiciones de la subasta electrénica

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias Yy
generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del
exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las
contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que acepta de
conformidad. /

Art. 15°- Consideraciones de la propuesta

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o
material no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la /ce\rrecl,fl

Ing. DANIEL HERRERA
Jtreccién General Unidad Ejecutora
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culminacion de la obra, como asi mismo los desvios de caferias que fuera necesario
ejecutar por motivos imprevistos, como por ejemplo mala constitucién del terreno,
encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo y otros factores propios de la
ejecucion de instalaciones en la via publica.

La Municipalidad de Cdérdoba no reconocera como adicionales los costos que se
originen como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en
cuenta los mismos al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, el oferente analizara el mismo, solicitando por escrito a
dicha reparticién, antes de presentar la documentacién para la vinculacion a la
subasta, aclarar cualquier duda que presentara, haciéndose responsable por los
errores u omisiones que no denuncie, por lo que la Municipalidad de Cérdoba no
reconocera como adicionales los costos que se originen para una correcta
terminacion de la Obra que cumpla con el fin propuesto. .

Art. 16°- Domicilio a los fines de la contratacion

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual
adjudicatario, el domicilio electronico constituido por los interesados a través de
declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020
de la Secretaria de Desarrollo Urbano, como asi también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir del momento en que se
encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar
conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus
modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que
fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos .o sistemas
informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto. |

Art. 17°- Consultas

Las consultas relacionadas con las citadas normativas y las aclaraciones y
observamones a los pliegos que los oferentes juzguen pertmentes debera ser

,‘,
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FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subastas del
Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefa. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

INFORMACION DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones
Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable
Tel.: 351-2057447

Correo electrénico: informacion.emap@gmail.com

La Municipalidad de Coérdoba podra realizar aclaratorias de oficio que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a
través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 18°- Tipos de Garantias

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes vy
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: sera del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: sera del CINGO POR
CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera |ntegra_r$e

dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la fir‘"‘r’ha"dell

contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente cuando se

Expte. N° 106-017482/2021 Fs O A=
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efectle una adecuacion econémica del contrato. Si el adjudicatario no
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s

concurriese a formalizar el Cou}trat"oren eI plazo determinado, perdera\l
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garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacion alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento
integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas
hubieren ocasionado.

Art. 19°- Formas de Garantias

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de
las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEDRAL
del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°
311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO
EN GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante
pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional,
provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo
previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de
Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583
del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion
judicial previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o
agencia establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La
compaiiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los_Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la
pdliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la compafiia de seguros
asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) d(eb:em dfonstar la autentlca0|on de/ia fir .‘ra por
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escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
municipio. Esta modalidad sera valida unicamente para la garantia de
mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N°
de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda
tergiversar el valor del documento.

Art. 20°- Devolucion de Garantias

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se
realizara en los plazos y lugares que a continuacion se indican:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los
CINCO (5) dias habiles de notificado el acto administrativo de preseleccion,
debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de
mantenimiento de oferta constituida en efectivo y titulos publicos, y la
constituida con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la
garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha
garantia.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario,
dentro de los DIEZ (10) dias habiles de cumplido integramente el contrato
a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de
multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a
favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 21°- Oferentes Habilitados para participar

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes
que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio
ingresando al siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y
posteriormente presentando en la Direccion de Compras y Contrataciones la

documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta. |
,-/.A‘

e |

e |
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Art. 22°- Presentacion de sobres para vinculacion a la subasta

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y
Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T.
de Alvear esq. Caseros - Coérdoba, entre los
i8S . a las ...l horas vy

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones.
Por cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la
informacion presentada.

Se receptara la documentaciéon hasta las 12:00 horas del Ultimo dia de la
presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de
Cordoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad
al dia y hora fijjados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Art. 23°- Documentacién requerida para la vinculacion

Los interesados deberan presentar para su vinculaciéon a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en
el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria
(UT) u otro tipo de agrupaciéon de empresas, podran presentar constancia de
la UT o de todos los integrantes de la misma.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al
objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa. En el caso de Unién Transitoria u otro
tipo de agrupacion de empresas, se deberd presentar Constancia de
Inscripcion de la misma, en caso de estar inscripta, y Constancia de
Inscripcion de cada una de las firmas constituyentes, sin excepcion.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econdmica financiera, deber/a}e 3@1&{\ v
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- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que
1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo
Cte.), mayor o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual
que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4)
superior o igual a $ 30.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupaciéon de empresas, los requisitos
establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdmica financiera, la cual se visualizara en la Constancia de
Inscripcion de la UT o se calculara segun la constancia de inscripcién de cada
integrante, ponderando los porcentajes de participacién de cada uno.

La Municipalidad de Cérdoba, a los fines de contar con una mejor apreciacién
respecto a la capacidad econdémica financiera, podra valerse de la informacién
relativa a obras que se encuentran en ejecucion y préximas a ejecutar, como
asi también recurrir a fuentes de informacion externas.

Constitucion del domicilio electronico a los fines de la contratacién, segun
Formulario 01, suscripto por el representante legal.

Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal
de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente
ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afos, segun Formulario
02, en el que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecucion de
obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad a la.de-la_
presente subasta, indicando nombre del comitente, empresa o ente’pubhéo al 3
que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberan de constar cemﬂcados
por el ROPyYCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, presentar listado de
obras realizadas por cada una y listado de obras realizadas por la agrupacion
' b@s en conjunto). y
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La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacién, la presentacion de todos los elementos que demuestren la
efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

e Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante
la ejecucion de la obra. La informacion debera presentarse segun Formulario
03, firmado por el representante legal.

e Referencias comerciales y bancarias.

e Declaraciéon jurada por parte del oferente que certifique que el mismo ha
visitado el lugar en donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la
Obra y que por lo tanto conoce las caracteristicas del mismo, las que acepta
de conformidad. Debe ser firmada por representante legal de la empresa.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con
pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en
el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada debe ser firmada por el representante legal o
apoderado.

Art. 24°- Oferentes /

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas,
Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por
los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cadigo Civil y Comercial,
para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo
anterior, la documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no
seran necesarios cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la
constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratlstas del
Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente. A

PERSONAS FiSICAS

Deberan acompanar a su presentacion constancia de su lnscrlpmon en la matncula
de comerciante y consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacloﬁ gﬁa%ﬁenhca y legalizada en su [:aso deI
Contrato Social, Estatutos y modlﬁcaCIones ﬁ;—é—bldametlte/ mggptas/en e ;*Beglstro
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Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades
para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de
los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion de las sociedades
de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representaciéon o
administracion de la misma.

PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas,
ademas de los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas
por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Naciéon y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los
instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicaciéon debera estar formalmente constituida la Unidn,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto
ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la
presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos
los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Art. 25°- Evaluacién de documentacion - Comunicacion

Luego de presentada la documentacién J&&qmsmn Evaluadora, conformada por (1)
un integrante de la Direccidon de Con{pr‘as inQntrataC|ones y (1) un |rﬁegra te del
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Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de preseleccion,
valorara la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia
de la subasta, si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 26°- Presentacion de la oferta electronica

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del
periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El
precio de referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al
precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas
electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara
automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o
superar el porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima
mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de
precio equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 27°- Mantenimiento de Oferta

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario
la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias habiles administrativos antes del
vencimiento del plazo que retira su oferta.

/
/

Art. 28°- Periodo de lances

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren
e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea
todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion
segun la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra
sobre la identidad de los oferentes.

~ Art. 29°-  Acta de prelacién final - Publicidad

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronic
sistema automaticamente procesara, Igg&f&t&eg\rembldas ordenando a/OS/pOSt res,
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por rengldén, segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un acta
de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 30°- Documentacion requerida para la adjudicacion

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos posteriores a partir de la
notificacion del acta de prelacion final, el oferente que haya quedado primero debera
presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Codrdoba, la
documentacion que a continuacién se detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto detallado de la obra, segin ANEXO Il “Planilla de Cotizacién”,
indicando precio unitario e importe total resultante para cada item y el precio
final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y
su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ninguin
motivo, no aceptandose ofertas parciales.

b) Analisis de precio de cada uno de los items componentes del presupuesto.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas
por el proponente y el director/representante técnico de la empresa.

El monto de la oferta debera ser idéntico al ofrecido en la subasta electrénica. La
cantidad sera consignada en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los célculos
respectivos.

Toda documentacién que forme parte de la propuesta sera redactada en idioma
castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Seguln lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13004, ajustada en un todo a la
forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la Iegislaci()n vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto en que.deba m‘cwnr el Oferente. )
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2. Constancia de inscripcién ante la AFIP

Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de
igual manera con este requisito, sin excepcion.

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las
tareas, mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion.

Indicar quienes ejerceran como Director Técnico y Representante Técnico vy
presentar curriculum vitae, constancia extendida por el Colegio correspondiente de
que se encuentra vigente y al dia la matricula de estos profesionales y antecedentes
y experiencia de los mismos en obras de similares caracteristicas a la de la presente
subasta. Adjuntar ademas constancia de inscripcidn actualizada en el Colegio
Profesional respectivo del Director/Representante Técnico

Se debera indicar también el Profesional en Higiene y Seguridad propuesto por el
oferente y presentar su curriculum vitae.

4. Plan de Avance de Obra

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se
puedan visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para
realizar la obra y los plazos de duracion de cada una de ellas, ubicadas
correspondientemente en el plazo de obra.

5. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Formulario 04
6. Constituciéon de domicilio en la ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Coérdoba,
segun Formulario 05.

7. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaraciéon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra -
solicitarse a los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria y/o »
complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles
administrativos. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe,
determinara la inmediata exclusion del ofergnte, con pérdida de la garan/ti_a de

>

~igs DANIEL HERRERA
ractiga-Ganatal Unigag-Efecutora
Mn: Potabla

RED DE DISTRIBUCIO.@



Expte. N° 106-017482/2021 Fs (02

Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 31°- Evaluacion de ofertas

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la
misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento
o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones
notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimento
con todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 32°- Criterio de seleccion

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de
contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los
patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 33°- Causales de rechazo

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante tecnlco de‘ la_-

empresa en todas sus hojas. ;"b\

c) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Mumcnpal
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta o'que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

d) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro -de
Contratistas Municipal al momento de p;“ ntar la oferta.

1«.'1/)
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e) Sean formuladas por firmas que no cuenten con la constancia de inscripcion
vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE).

f) Sean formuladas por firmas que no presenten la documentacién requerida para la
vinculacion a la subasta o para la adjudicacion, conforme se detalla en el presente

pliego.

g) No acompanen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere
presentada sin constar la certificacidon de firma.

h) Sean formuladas por firmas que no cumplan en término con los emplazamientos
que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentacion
que se les requiera.

i) Sean formuladas por firmas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por
ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de |la propuesta y la posible realizacién de un
nuevo periodo de lances.

Art. 34°- Mejora de oferta

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar al oferente que “ajustado a pliego”
ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 35°- Adjudicacion

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se
realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, Ordenanza 13004, Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato
debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 36°- Reservas sobre la adjudicacion y las cantidades propuestas

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
gjecutara el 100% t+ 20% del total del monto contractual, sin derecho a
reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se haya
ejecutado entre el 80% y el 100% del total del monto contractual, la Mumcnpahdad

podra dar por terminada la misma. De |gu\ %xnera en caso que se ejecuten la
”Dp"’
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totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario
ejecutar un adicional de cantidades, no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de la obra, el Municipio podra realizar hasta
un 20% de incremento en las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra, para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos
en el proyecto.

Art. 37°- Firma del contrato

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que
resulten competentes. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre
el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.
El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una
vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar
el sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza
244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

/

Art. 38°- Documentos del contrato

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los
menciona, los siguientes documentos:

El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

El plan de avance de obra aprobado;

Las érdenes de servicio;

e g AN =

Las notas de pedido.

Art. 39°- Replanteo

Su realizacién se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto
Reglamentario N° 1665/D/57 y se llevara a cabo dentro de los 10 (diez) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del Acuerdo entre la Municipalidad de Cérdoba,
la Empresa ejecutora de la obra 'y Aguas Cordobesas S.A. ' &
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Art. 40°- Inicio del plazo contractual

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias corridos posteriores a
la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo.

Art. 41°- Registro de la obra

El Contratista debera registrar la obra ante los Colegios Profesionales y Cajas de
Jubilaciones correspondientes segun tipo de obra e inscribir la misma en el Instituto
de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién, debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha del replanteo
inicial, las constancias expedidas por dichas instituciones de que ha cumplimentado
los tramites de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tales constancias en el término fijado, hara pasible al
Contratista de las sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no
pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

Art. 42°- Documentos a presentar durante la ejecucién de la obra

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndbmina de personal, seguros,
certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun
corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los
plazos exigidos para la presentacién de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se
debera informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a
la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del
personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 43°- Materiales a utilizar en la obra

Los materiales a utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso, deberan cumplir
con las especificaciones técnicas y normas correspondientes y ser aprobados por la
Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materlales y personal para su realizacion,
correra por cuenta del contratista. ~
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Art. 44°- Vehiculos, equipos y maquinas a utilizar en la obra

Los vehiculos, equipos y maquinas con los que se llevara adelante la ejecucion de la
obra deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de
la Inspeccion Municipal.

Previo a su incorporacién, los vehiculos y maquinas que no fuesen cero kilémetro,
deberan contar con la habilitacion técnica correspondiente.

Todos los vehiculos y maquinas deberan contar con el seguro correspondiente de
acuerdo a su uso en obra.

Art. 45°- Métodos de trabajo

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e
higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79, de
forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su
juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No
obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del
contratista.

Art. 46°- Direccion y representacion técnica

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo
dispuesto por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista
deberda también designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo
Profesional Universitario acorde a la categoria de la obra y matricula vigente.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funcrones ‘con la sola indicacién
escrita manifestada por el Contratista en tal sentldo S|empre que se cumpla con lo
exigido en este articulo. Los honorarios profesmnales del Dlrector Técnico y del
Representante Técnico estaran a cargo _Qeﬁontratlsta. '
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Art. 47°- Inspeccidn y ensayo de materiales

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y
oficinas del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos
y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones
y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis, incluyendo costos de los ensayos, viajes vy
alojamiento del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y
demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y
requisitos para aprobacién de materiales, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se
utilicen en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se
retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si
resultare necesario a juicio de la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.

Art. 48°- Intercambio de comunicaciones y acatamiento de 6rdenes

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante
Técnico del contratista.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la
Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar
sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien
no podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del
Contrato, el contratista podra emitir,,,dgn’t,rg‘gek_lios DOS (2) dias de Ia/recepdién de la
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Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y
solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran
ser invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de
trabajo. La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su
emisién, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en
obra.

Art. 49°- Medicion y computo de la obra

La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto.

La inspeccion verificara y medira en los primeros CINCO (5) dias habiles
administrativos de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas el mes
anterior, de los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de
obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las
prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 50°- Certificacion de los trabajos

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se
consignaran todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 51°- Forma de pago

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de
acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al
Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas por

Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al
pago, incluira el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion
por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente,
fecha esta Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectlyo (ifejmta dlas habiles administrativos). 5). 4
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el
contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de
contribuciéon que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones
complementarias), ni ninguna otra contribucién de caracter municipal que pudiera
ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera
respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere
a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual
aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia
inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Art. 52°- Acopio

En la presente Obra se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se
emitiran certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacidén de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provisiéon en la planilla de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuara
acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo,
incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material
acopiado, las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser
propiedad de la MUNICIPALIDAD, constituyéndose el Contratista en depositario de
los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Codigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto
concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion ‘de los
elementos acopiados a favor de Ia MUMCIPALIDAD identificandolos f|S|camente£§en
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forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el
acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a
su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados
a la obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el
Libro de comunicaciones establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al
respecto.

Art. 53°~ Fondo de reparos

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a
pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita,
y podra ser sustituido segun lo establecido en el Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 54°- Senalizacidon, Local de Inspeccion y Depdsito

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los
dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por
causas de sefalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada senalizacion a fin de evitar accidentes,
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo
de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.

Estos letreros en chapa y madera, con pintura reflectante, tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del
desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS| EN
CONSTRUCCION". : T i ,.,&/
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e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el Contratista debera solicitar con
72 (setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificaciéon respectiva ante
la Direccion de Administracion del Espacio Publico, quién juntamente con la
Inspeccidn velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o
precauciones deficientes.

Art. 55°- Letreros de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (UN)
Letrero de Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los
TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo.

Art. 56°- Servicios Publicos

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C.,
AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista,
que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como
asi también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente, a
titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista, remitira notas a las
Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen
por este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio
exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar
los recaudos necesarios.

Art. 57°- Ocupacion de la Via Publica

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto
247/D/92 sobre ocupacioén o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio
0 uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente\obra en la via publica municipal, dando
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Alumbrado Publico, Direccion de Espacios Verdes, Direccién de Obras Viales y toda
otra reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o
nacional, el Contratista debera realizar los tramites de autorizacion ante las
reparticiones que corresponda.

Art. 58°- Tramite ante la Direcciéon de Administracion del Espacio Publico

La Direccién de Administracion del Espacio Publico tendra a su cargo instrumentar
las acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucion
017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el
tramite correspondiente ante la Direccion de Administracion del Espacio Publico,
siendo esto requisito imprescindible para dar inicio de obra.

Art. 59°- Arbolado Publico

Para el corte, poda, tala, eliminacién, destruccién total o parcial del arbolado publico,
el Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y
sus modificatorias.

Art. 60°- Eximicion de derechos de rotura de vereda y calzada

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el
Art. 56° Incisos d) y f) de la Ordenanza Tarifaria Anual Municipal vigente, para la
presente Obra y durante el plazo que dure la misma.

Art. 61°- Evaluacion de Impacto Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°
7343/85 y su Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N° 10.208,
segun corresponda segun tipo de obra.

Art. 62°- Personal del Contratista

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal
que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudlque la b(uena
marcha de los trabajos.
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Estas o&rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar
las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién
presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el
cumplimento de la Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura
emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de
paralizar la aprobaciéon del certificado de cobro correspondiente al mes afectado,
hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 63°- Penalidad por Mora en el Cumplimiento del Plan de Avance de Obra-

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avance de Obra, se aplicara una
multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicaciéon y reintegro de las multas definidas en el
presente pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por
mora en la iniciacion de los trabajos.

Art. 64°- Seguro Obrero

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o
total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién de la obra que
realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la
obra, coincidiendo con la némina de personal y deberan contar con Clausula de No
Repeticion.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA' Y OCHO
(48) horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.
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Art. 65°- Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones
Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del

Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las

obras y hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la

normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto
Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre

ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos
Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la

materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas
en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto
1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion,
con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de Ia salud'de sus
trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones
especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de. Salud;

A
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Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la

actividad desarrollada.

Art. 66°- Salario de los Obreros
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en
las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos

salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a
los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan

incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion
vigente, en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la
obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcioén de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato
judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccién toda vez

que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los
salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad

podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 67°- Residuos de Obra
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de
obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de
Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).
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Art. 68°- Movilidad para la Inspeccion

El contratista debera suministrar la movilidad para la inspeccion y oficina técnica de
la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, durante el plazo de obra y
cuando estas lo soliciten.

Art. 69°- Planos conforme a Obra

El Contratista, una vez finalizada |la obra, debera presentar a la Empresa Aguas
Cordobesas S.A. los planos conforme a obra de la red de distribucién y diagramas
de cuadras correspondientes.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira
Aguas Cordobesas S.A., segun normas y procedimientos para OPCT, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera entregar a la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua
Potable, antes de la Recepcién Provisoria, los planos conforme a obra aprobados,
en soporte digital y papel, en la cantidad solicitada.

Art. 70°- Prérroga en los Plazos de Ejecucién

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucién por causas justificadas a
criterio del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que
se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas
de haberse producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el
contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacidén, se prorrogara el plazo de
ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 71°- Ampliacion del Plazo por Agentes Climaticos

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de
acuerdo al Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente
aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo
informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 72°- Subcontratistas

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos
los casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion,
al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la
subcontratacion en caso de que lo estime.cenveniente. /,_’; L

’’’’ T DANIEL HERRERA
- Vrecede-Genzral Unigad-Bjscttora
Agua Potable
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106-017482/2021 Fs  O4 2
Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Art. 73°- Multas

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos
tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la
certificacién mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccidn, se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de
un equivalente al costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a la marca
YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cordoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion, considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF,
precio de venta al publico de la Ciudad de Cordoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre
el importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por 7iento

0,5%) sobre el importe de la certificacion mensual. o /_, —
ng. DANIEL HERREBA
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7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la
inspeccién, por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por
ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafos a terceros.

Por cada caso de dafos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion,
sera objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la
magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la
seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 74°- Cesion de derechos

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del
Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art. 75°- Recepciones

Se debera ajustar a lo establecido en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La
Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57, no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del .
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: durante el plazo de garantia, que sera de un afio a partir de la -
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las
obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad
0 ejecucion de los trabajos. Igualmente esta obllgada a la conservacién y repara?‘on

I S,
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de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto

de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben
la buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los trabajos y el estado de
la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun
reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la

Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 76°- Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido,
segun Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

\

7 l\'_
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

POr Bl PrESENtE, .o e

BN M CATACE T QO oo e

CUIT N, , declaro bajo juramento el domicilio

ElECtTONICO . y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion sean

efectuadas al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina
web oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccién de subasta
electronica, al que accedo CON MI USUAMO ..........oeiuiiiiiiiiiai it y

contrasena.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los

efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cordoba, .......... de ..o de.............

j,,

//i‘i‘-':'_‘ /
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°.............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMADE
CONTRATACION

GRADO DE
PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

//
“lng-OANIEL HERREBA
T Direcstin-Genatal Unidad-Ejetutora
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FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

FIRMA

P
. B sy B
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FORMULARIO 04
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Subasta Electronica N°............

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .........ooiiii i e en mi
caracter de (Representante Legal o Apoderado) ............ccovvviiiiiiiiiiiiiinnen. con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
2 r OO , CUIT N° ... -

- , asi como sus duefios, estan habilitados para contratar con la

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA vy se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
¢ No tener medidas cautelares o inhibiciones

¢ No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba

o No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios u otros niveles
estatales, durante los ultimos dos afios

¢ No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe
publica
e No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

e No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por
Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

e No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electronica

e Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas

2 k
o r—‘/_;'-;,_.d‘, Y S
DA RA
— HANIEL HERRE
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FORMULARIO 05

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electrénica N°............
Por el presente, ..o en mi
CaracCter A& .o en nombre vy
representacion de la
EIMPITEIBE: ¢ 5 5 s € 5 5 35 5 45500 5.0 8 mibsincrcsn » 5 ¥ m Himmomirins 5.8 .7 omasmcrsm 5 2 momASSIACH B 3 BENB A 5 5 3T & 8 7
CUIT N , declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en
la Ciudad de Cordoba:

Calle: NO:
Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Coérdoba, .......... de i de.............

FIRMA

o\,
- /

e ———
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1. Obras de Red

1.1. Condiciones a tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos

1.1.1. Previo al comienzo de los trabajos
a) Se debera contar con PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

b) Estas obras se certificaran por el sistema que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares.

c) La contratista debera verificar mediante sondeos la existencia de caferias e
instalaciones enterradas de cualquier tipo de instalacion y/o servicio tanto publico como privado
que pudiera interferir con los trabajos.

d) La Contratista debera poseer un lugar fisico para el almacenamiento de los materiales
hasta el momento de su utilizacién. Este stock estara ordenado y en buenas condiciones de
conservacion.

e) No podran comenzar los trabajos en el terreno sin la obtencién de todos permisos
correspondientes y la gestion de interferencias.

1.1.2. Personal Afectado

a) Representante Técnico

® E| Contratista nombrara como minimo un Representante Técnico. Debe ser un
profesional matriculado, idéneo, tendra antecedentes suficientes y su funcion primaria
sera el control de los trabajos efectuados en calle, objeto de esta contratacion.

B Sera el nexo con la Inspeccidn y responderd en todo momento por las
problematicas que pudieran surgir en la actuacion de los capataces y cuadrillas.

® Velara por el cumplimiento de las reglas del buen arte en los trabajos
encomendados y sera responsable por dichas tareas y por los dafios y perjuicios que
pudieran causar a terceros. Se encargara de garantizar que los trabajos estén
debidamente completados previamente a la rendicion del lote de renovacion.

® Se encontrara presente en el lugar de trabajo y dirigira la ejecucion de la obra a
solicitud de la Inspeccién. Sera directamente responsable de la conduccion de las obras,
cumpliendo las disposiciones contractuales, normas legales, técnicas y de prevencion de
accidentes vigentes.

® Debera ser Representante Técnico ante la Municipalidad de Cérdoba, en funcién
de lo establecido por las Ordenanzas vigentes.

® |a empresa contratista serd responsable de los actos de su Representante
Técnico y le otorgara todos los poderes necesarios para el cumplimiento y ejecucion de la
Orden de Compra. \

b) La Direccion Técnica sera ejercida por Aguas Cordobesas S.A. = —

I .~ //
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¢) Inspectores/Inspeccion

La Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se reservan el derecho de la
inspeccion de los trabajos y la aprobacién de los mismos a partir del mecanismo que la
Empresa implemente. Dicha inspeccion se realizara sobre el 100% de los trabajos
efectuados y el criterio del/los Inspector/es no sera discutible por el Contratista, quien
debera efectuar la correccion de los trabajos encomendados segun lo determine el/los
Inspector/es sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolucion 0726, la cual dispone que el
Ersep se reserva el derecho de la Inspeccion de los trabajos y aprobacion de los mismos.

d) Personal

® | a Contratista informara, bajo declaracién jurada, el listado completo del personal
que mantiene o mantendra a su cargo, comprometiéndose a notificar por escrito en un
plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a cualquier modificacion del plantel
de personal que posee afectado a las tareas.

® Como se indica en el Pliego General, es condicion indispensable que el
Contratista cumpla todas las leyes laborales y previsionales vigentes a la fecha del
contrato. También se ajustara a las modificaciones y/o nuevas leyes que surjan en el
plazo de obra.

® La Empresa Contratista debera cumplir con todas las disposiciones vigentes y
protocolos aprobados segun el organismo que lo requiere para este tipo de tareas con
motivo de la pandemia originada por el COVID-19.

e) Capataces

La Contratista designara tantos capataces como crea necesario a fin de garantizar la
calidad de los trabajos. El Representante Técnico respondera por la actuacién de los
capataces ante desacuerdos con la Inspeccién o cualquier otra problematica.

1.1.3. Durante el desarrollo de los trabajos

a) La Obra inicia con el Replanteo, en donde se definira, conjuntamente entre la
Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba, Aguas Cordobesas S.A. y la Contratista, las trazas
de caflerias a instalar en funcién del terreno, otros servicios y ubicaciones definitivas de
accesorios de la red. Se confeccionara el “Acta de Replanteo” y se dejara constancia de la
misma en el libro de Orden de servicio.

b) Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion,
quien verificara la calidad de materiales y marcas homologadas de acuerdo a la Lista de
Materiales aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

c) Los trabajos en Obra finalizan cuando la Inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. de
por aprobadas todas las tareas asociadas a la obra en cuestion, a saber:

~ |
|
,--'/’r"’ = /

i) Replanteo A {\

i) Aprobacién de materiales a pie de obra — ”
“~<ing ERRER
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iii) Instalaciones (excavacion de zanjas, fondo de arena, ensamblado de cafieria,
accesorios, conexiones domiciliarias, dados de hormigén, cinta de advertencia)

iv) Camaras

v) Estanqueidad de Camaras

vi) Prueba Hidraulica a zanja tapada

vii)Empalmes

viii) Lavado-Desinfeccion

ix) Toma de muestras

x) Analisis Bacteriolégico

xi) Restitucién de las Condiciones Urbanas de Transito

xii)Documentacion (Planos Conforme a Obra, Diagrama de Cuadras, Planilla de
medidores si correspondiera, etc.)

d) Se define como Plazo de Ejecucién de la Obra al periodo de tiempo que transcurre
entre el Replanteo y la total aprobacién de todas las tareas mencionadas en el punto anterior.

e) Instalaciones

i) El lecho de asiento sera de 10 cm por debajo de la cafieria y el mismo sera de
arena.

i) El ancho minimo de las zanjas debera cumplir la siguiente especificacion:

DN [mm] de la Caiieria a Instalar "A" [mm] Ancho Minimo de Zanja
Hasta 110 400
Mayor a 110 DN (mm) + 150 mm de cada lado

iii)La tapada minima de la carfieria sera de 0,80 my 1,20 m en zonas de cruce
de calzada.

iv) En caso de tener que realizar una “conexién para toma de presion’, la
misma se ejecutara segun las normas de AACC para conexiones domiciliarias.

f) En los términos que corresponda y una vez instalada totalmente la cafieria, se
ejecutara la prueba hidraulica a zanja cubierta.

g) Se procedera al lavado y desinfeccion de la cafieria instalada, segun las normas
dictadas por Aguas Cordobesas S.A. segun instructivo.

insumos y equipos necesarios para el apoyo del personal de Aguas\Coqug@a_s_s_Ar iy 3
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i) EI Contratista debera coordinar las tareas para inspeccion del lavado de cafierias.

j) El Contratista debera planificar su tarea de modo tal que en forma diaria y al final de
cada jornada toda cafieria instalada quede con la primera compactacion efectuada y los
extremos de red con sus respectivos tapones, evitdndose en todos los casos la permanencia
de cafierias desprotegidas.

k) El Contratista debera realizar las anulaciones de cafierias y conexiones irregulares
como se describe en el item Anulacién de cafieria y conexion domiciliaria irregular.

) Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera mantener la sefializacién de
proteccion y seguridad reglamentaria en toda el area de trabajo y su entorno inmediato, hasta
la finalizacién de aquélla, segun lo indicado en Ordenanza Municipal 10819.

m) El Contratista debera restablecer las condiciones urbanas y de transito existentes en
el lugar al comienzo de la obra.

n) Se debera respetar y cumplimentar con todas las especificaciones y normas
municipales vigentes a la fecha de la ejecucion de la obra. Ademas, se debera entregar a la
inspeccion de Aguas Cordobesas S.A., copia de todos los ensayos de densidad, compactacion,
resistencia del hormigdn, etc., solicitados por la Municipalidad de Coérdoba en dichas
normativas.

o) Al final de cada jornada se debera garantizar la accesibilidad a las propiedades
frentistas a la traza (ingresos de vehiculos, personas).

1.1.4. Documentacion de Obra para ACSA

Dentro de los 10 dias habiles de ejecutado el ultimo empalme que requiera la obra, el
Contratista debera presentar la siguiente documentacion, aprobada por la Inspeccién:

i) Planos Conforme a Obra (1 original, 11 copias heliograficas y cd).
i) Diagramas de Cuadra (1 original, 3 copias y cd).
i) Soporte digital de toda la documentacion grafica.

iv) Copia de todos los Ensayos de suelos, Proctor, de Densidad de compactacion,
resistencia del hormigén, mezclas asfalticas, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba
para la recepcion de las Obras.

v) Orden de servicio del inspector de obra en donde conste la aprobacion de las pruebas
hidraulicas y la conclusion de todos los trabajos en forma correcta.

vi) Resultado del Andlisis Bacteriolégico “Aprobado” por el Laboratorio Central de AACC.

vii) Planilla de medidores si correspondiera.

Esta documentacion es condicion necesaria para la obtencion de la Recepcuon PrOVIS?rIa
y la Aprobacién del Certificado Final de Obra. - s, N
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Incumplido el plazo establecido precedentemente se procedera a la aplicacion de
penalidades segun el punto Penalidades del presente Pliego.

1.1.5. Intervencion de Aguas Cordobesas

La intervencion de personal de Aguas Cordobesas S.A. sera para aquellas tareas
destinadas a:

a) Inspeccion de obras: se inspeccionan conjuntamente, zanjas, camas de arena,
ensamblado de cafierias, instalacién de accesorios, dados de anclaje, conexiones domiciliarias,
tapadas, compactacion de zanjas, mallas de advertencia. Se verificaran en cafierias ya
instaladas, las tapadas y compactacién de zanjas y se aprobaran tramos / extensiones de
cafierias instaladas con sus respectivos accesorios y dados de anclajes.

b) Ejecucion de empalmes: esta tarea contara con la preparacién de los trabajos
necesarios previos por parte del Contratista, el cual debera prestar apoyo permanente durante
la ejecucion del empalme.

c) Andlisis bacteriologicos

d) Auditoria de materiales a colocar en la obra, en el momento que crea oportuno, y
cuantas veces crea necesario. Tanto en el lugar destinado al stock como los que se encuentran
en la obra.

e) Reuvisién y aprobacion de calculos o modificaciones que puedan surgir al proyecto una
que comienzan los trabajos.

f)Medicion de los trabajos realizados (de ser necesario).
1.2. Alcance de items y Condiciones Generales De Obra

Notas generales

a) El Contratista debera realizar la verificacion de la planialtimetria y los informes de traza
de los servicios existentes a ser interferidos por las obras.

b) Se emplearan en la Obra, Unicamente los materiales homologados por Aguas
Cordobesas S.A. y se deberan cumplir los requisitos de Obras Por Cuenta de Terceros. Todos los
materiales deberan ser de marcas y calidades validadas y aprobadas por Aguas Cordobesas S.A.
Las uniones seran tipo Maxifit y/o Maxi adaptadores, segun sea el caso. Sin perjuicio de esto, para
la instalacién de los distintos materiales se deberan respetar las indicaciones del fabricante.

c) Entre El Contratista, la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se abriran
sendos libros de Notas de Pedido y de Ordenes de Servicio, a modo de dejar constancia del
seguimiento y evolucion de los trabajos.

d) El Contratista debera designar, por libro de Notas de pedido, un Representante Técnico,
quien estara siempre presente en el lugar de los trabajos y dirigira su ejecucion.

e) Relleno y compactacion de zanja, Ensayo Proctor y de Densidad: se exigira, com
minimo, un ensayo Proctor por cada tipo de suelo que se encuentre en obra, un ensayo de

. B / \
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densidad cada 100 m (cien metros) de relleno y uno por cada cruce de calzada. Deberan
satisfacerse los requerimientos de grado de compactacién y humedad contemplados en la
Ordenanza Municipal N° 10819.

f) Desaglies publicos y domiciliarios — restauraciéon de conductos: Toda vez que con motivo
de las obras se modifiqgue o impida el desaglie de los albafiales u otras canalizaciones, el
Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente
terminados los trabajos que afectaban dichos desagues, el Contratista debera reestablecerlos, por
su cuenta, a la forma primitiva.

g) El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos, debera tomar las
precauciones que sean necesarias para evitar el deterioro de instalaciones existentes. La
reparacion de las mismas, si se hubiesen dafiado, estara a cargo exclusivo del Contratista.
Asimismo, correra por su cuenta toda la responsabilidad que surja de eventuales danos,
producidos durante la ejecucion de los trabajos a conducciones o instalaciones de servicios
publicos. Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista quien sera el Unico
responsable de los deterioros que por cualquier causa se produjeran en dichas instalaciones,
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones u otros gastos que por este motivo tuvieran
lugar.

h) Certificacion

- Estas obras se certificaran por el sistema que se establezca en el Pliego de
Condiciones Particulares en base a los precios unitarios ya establecidos segun la Subasta
Electronica.

- Podra certificarse de forma parcial y en periodos mensuales una vez que el item se
haya completado en el alcance que se describe a continuacion. No habra bajo ningun
concepto certificaciones de item inconclusos, salvo indicacion expresa de Aguas
Cordobesas S.A.

- La certificacién final se realizara una vez que se hayan cumplimentado todos los
requerimientos que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y entregada toda la
documentacién segun lo establecido en el punto Documentacién de Obra.

1.2.1. (1) Movilizacion de obra, Limpieza y Nivelacion del Terreno y Replanteo

Consiste en la ubicacion, demarcaciéon, amojonamiento y abalizado de la obra, previa
ejecucion de las tareas de limpieza y nivelacion que sean necesarias antes de dar comienzo a
la misma, como asi también todas las tramitaciones que sean necesarias y la movilizacion de
personal, maquinarias, equipos e insumos hasta el emplazamiento de la obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones de servicios
existentes (Telefonia, Gas Natural, Electricidad, etc.) ubicados en la traza de proyecto. El
replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos e
instalaciones existentes de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpr su
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funcionamiento. El Contratista debera recabar los datos necesarios en la Reparticion que
corresponda, con el objeto de determinar la solucién técnico - econdémica mas favorable.

El Contratista reconoce haber visitado el sitio de las obras y conocer las condiciones
de limpieza hasta el nivel del terreno natural. En los lugares de obra en donde sea necesario, 0
por orden de la Inspeccién de Obra, se quitara toda la capa vegetal, levantando cualquier
material, estructura o desecho existente, removiendo plantas, malezas, arboles y raices que
pudieran interferir con la ejecucién de las obras, y nivelando el terreno para dejar una superficie
pareja y uniforme.

El item incluye los desmontes y terraplenes cuya ejecucion fuera necesaria para el
acceso de maquinarias a los distintos sectores de la obra.

Una vez realizada la limpieza y nivelacion de la traza, se debera facilitar el libre
escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando y adecuando |la pendiente existente.

La Inspeccién de Obra podra ordenar el mantenimiento de arboles y plantas existentes
en el terreno cuando los mismos no afecten a la ejecucién de los trabajos, debiendo el
Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su preservacion.

El presente item incluye la mano de obra, equipos y materiales para la remociéon de
cualquier suelo o material excavado. Asimismo, comprende el traslado del material sobrante de
la limpieza y excavacién, incluyendo todo lo necesario para su correcta disposicién final
conforme a los permisos, autorizaciones y aceptacion de los trabajos por parte de los
propietarios publicos y/o privados de los predios propuestos por el Contratista y aprobados por
la inspeccién de obra.

Se incluyen ademas todas las tareas que se deban realizar para la materializacién del
replanteo de obra, como también la mano de obra, equipos y materiales necesarios al efecto.

Se deberan confeccionar los planos de replanteo correspondientes para obtener la
aprobacién de Aguas Cordobesas S.A.

El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:
- Construir el obrador.

- Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto
de este Pliego.

- Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

- Instalar un cartel de obra. Los detalles de este seran entregados al Contratista
luego de la adjudicacion.

Este item se computara y certificara por metro lineal [ml], segun las exigencias de la
presente documentacion y se considerard asimismo en este precio a cualquier otro elemento
y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente, a entera
satisfaccion de la Inspeccién de obra.
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1.2.2. (2) Excavacion y relleno para instalacion de canerias en calzada

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacion necesaria para la instalacion de
cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas sea en calzada.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacidn por motivos de: derrumbes,
esponjamiento, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacién indicadas en los planos
de ejecucion o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por el Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacidén de los trabajos.

-Todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios
que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccién sobre las
rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccién de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tensién y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacién, colocacion y compactacion por capas de 30 cm
de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y al
grado de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes
rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Cérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacion de los
laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en
capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas S.A., pero que no podra

superar los 0,30 m. | 4
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El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas
S.A.

1.2.3. (3) Excavacion y relleno para instalacion de cafierias en vereda

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacién necesaria para la instalaciéon de
cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas sea en vereda.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacién por motivos de: derrumbes, tipos de
suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicidn particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos 0 manuales, hasta las cotas de excavacién indicadas en los planos
de ejecucidn o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su deposicion final
en los sitios aprobados por AACC y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposiciéon de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los trabajos y
todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que
apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas a
utilizar.

-El estudio, provision y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tensién y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacion y compactaciéon por capas de 30 cm
de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad. y al
grado de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes
rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
por caso pérdidas cloacales, etc.

de la Municipalidad de Cérdoba. st S
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Debera cuidarse especialmente la compactacion de los laterales de la cafieria, asi como
también de la parte superior del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara
Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas
S.A.

1.2.4. (4) Excavacion y relleno para ejecucion de Trabajos Especiales

- Este precio remunera por m® a la provisién de mano de obra, materiales, insumos vy
equipos para hacer toda la excavacion y relleno (de volumenes tedricos de suelo, sin
considerar esponjamiento) necesaria para la ejecucion de Trabajos no contemplados en el
Presente Pliego. La delimitacion del area y profundidad a excavar seran definidas por la
Inspeccién de Aguas Cordobesas S.A.

Este item se abrira, en todos los casos, por Orden de Servicio en la que se dejara
constancia del motivo de apertura del mismo y del volumen a excavar.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacién que supere el volumen teorico por
motivos de: derrumbes, esponjamientos, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra
condicion particular.

El precio del item incluye también:

-La remocion de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacién segun las necesidades
de obra comunicadas por la Inspeccidn.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicién
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicién de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacién de los trabajos y
todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que
apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccién sobre las rutas a

utilizar.

-El estudio, provision y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-El precio remunera ademas a la proteccion de todas las caferias, instalaciones con
tensién y conducciones interferidas durante la ejecucién de la obra, (instalaciones de
otros servicios existentes en el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacién y compactacion del material para
relleno (suelo natural o importado), por capas de 30 cm de espesor, equipos, y todas las
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verificaciones requeridas y referidas a la humedad y el grado de compactacion indicadas
en las especificaciones técnicas, de los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar
o importado, libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Coérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacion de los
laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en
capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los
0,30 m. El relleno de la zanja se realizara de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante del tipo de material de la cafieria.

El item se certificara cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados y entregados a
la inspeccion de la Municipalidad de Cordoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.5. (5) Asiento y relleno de arena

Este precio remunera por metro lineal [ml] la mano de obra, materiales y equipo para
conformar el asiento de la cafieria de 10 cm de espesor a lo largo de toda la traza de la obra.

1.2.6. (6) (7) Provisién y Montaje de cafos con accesorios

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la mano de obra, materiales, insumos y
equipos necesarios para la colocacion de caferia clase 10, en los diametros determinados
segun proyecto, la cual sera provista por el contratista. Las cafierias deberan ser clase 10, a
junta elastica, diametro minimo aceptado 75 mm. Los accesorios para las uniones entre
encuentros o bifurcaciones de caferia seran de PVC inyectado (no pegado ni reforzado). Para
el acople se utilizara lubricante siliconado o aquél recomendado por el fabricante, pero se
descartara estrictamente cualquier grasa de origen vegetal, animal o mineral.

Las caferias se instalaran siempre por vereda, en el tercio medio de la misma. De ser
posible como minimo 1,50 m de la Linea Municipal y 1,00 m del Cordén de Vereda. Sin
excepcion la cafieria de PVC se montara dentro de la zanja.

La modalidad de instalacion sera la recomendada por el fabricante de acuerdo al material
aprobado en el Proyecto.

El precio del item incluye también:

-La mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para las instalaciones
provisorias necesarias para efectuar la prueba hidraulica a zanja tapada.

-Prueba hidraulica a zanja tapada (hasta su aprobacién). En este item se probara la
estanqueidad de la carieria, sometiendo la misma a una presiéon en funcién de la clase
del cafio en correspondencia con lo exigido por los requisitos para la instalacién de redes
de agua en obras por cuenta de terceros. Se realizaran pruebas parciales y/o globales
segun criterio de la inspeccién. Se aprobara la estanqueidad hidraulica de las
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instalaciones (cafieria, accesorios y conexiones si las tuviera). Se descargara la cafieria
por apertura de una (0 mas) conexién, hidrante o camara de desagle, para constatar que
la cafieria estaba efectivamente cargada.

-Lavado y Desinfeccién, hasta su aprobacion por el laboratorio de Aguas Cordobesas
S.A. Para la limpieza de la cafieria se abrira lentamente la valvula de alimentacién de
agua potable de la red, ademas se abrira el hidrante o la valvula de desaglie lentamente.
Se debera prever que la descarga no cause inconvenientes en el transito, transeuntes o
produzca desbordes en la calle o en fincas particulares. Cuando el agua se aclara, tomar
turbiedad y de considerarse finalizado el lavado cerrar el hidrante o valvula de desagie
lentamente. El lavado se considera finalizado cuando la turbiedad a la salida del tramo no
excede en 0,5 NTU a la turbiedad del agua de alimentacion.

-Armado de nudos hidraulicos (desaglies e hidrantes). Se realizara el muestreo final
previo a la solicitud del analisis bacterioldégico. Para la desinfecciéon se inyecta solucién
concentrada de hipoclorito al agua que entra a la cafieria. Finalizado el enjuague, el
inspector de Aguas Cordobesas S.A. encargado de la obra, medira la turbiedad y el cloro
residual, y se realizara la toma de muestra final para la posterior puesta en
funcionamiento de la cafieria y habilitacion respectiva. '

-Este item comprende la provision e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, en
los diametros determinados segun proyecto, respetando la ubicacion indicada en los
planos, instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a
que pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D°
para su operacion, o camara de alojamiento (si asi lo dispusiera la Inspeccion de obra). El
item incluye todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos para la instalacion
de las valvulas y ejecucion completa de las camaras, incluyendo las excavaciones, dados
de anclaje y rellenos necesarios a tal fin. Se exigira una calidad minima de hormigén H-
17

Para mantener las piezas limpias, las aberturas deben estar cerradas con tapones
herméticos una vez colocados los cafos, durante cualquier interrupcion del trabajo. Los cafios
y piezas a colocar deben estar libres de materias extrafias y deben limpiarse completamente
antes de su colocacion, si fuera necesario con métodos mecanicos.

Los lubricantes y selladores no deben alterar la calidad del agua (se debera usar
lubricantes especificos para cafios o pasta de jabdn blanco).

1.2.7. (8) Provision y Colocacion de Malla de advertencia

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la provision y mano de obra para la
colocacién de la malla de advertencia. La malla de advertencia para agua potable (color azul)
sera de ancho acorde al diametro nominal del cafio instalado y a 40 cm (cuarenta centimetros)
por encima de éste, sera provista por el contratista y se instalara luego de haberse compactado
correctamente el suelo tanto lateral como superior.

Loy P

e —

I 1

“~ing. DANIEL HERRERA
Direccién General Unidad Ejecutora
Agua Potable
Municipalidad de Cérdoba

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 12
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO VILLA 12 DE MAYO



Expte. N° 106-017482/2021 Fs  ObY
Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direcciéon General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Las caferias de diametro hasta DN 250 mm llevaran malla de advertencia de 0,15 m de
ancho, para diametros mayores la malla debera ser acorde al ancho nominal del cafio instalado
(una ancha o varias superpuestas).

1.2.8. (9) (10) Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias cortas en vereda de
tierra o mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, excavacion y relleno, rotura y
reposicion de solado en vereda, equipos, materiales hidraulicos y materiales ligantes
necesarios para la ejecucion de una conexion domiciliaria corta segun la normativa de AACC
para la Instalacién de Conexiones Domiciliarias de Agua. Los materiales para reposicion de
solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista. Se considerara
Conexion Corta cuando la distancia entre la cafieria distribuidora y la Linea Municipal de la
vivienda sea menor o igual a 4 metros.

Linea municipal Linea municipal

|

- CONEXION CON DISTRIBUIDORA )
L/ EN LA MISMA VEREDA

t

|

|

|

i

calzada

vereda
) cordén
'_\ min20em 50cm

cafieria de conexion P e !
&
7\/ conjunto caja
£ de vereda
cafieria distribuidora

1.2.9. (11) (12) Provisidon e Instalacion de Conexiones Domiciliarias largas en vereda
tierra — tierra, tierra — mosaico o mosaico - mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales hidraulicos y
civiles y equipos necesarios para la rotura y reposicién de solado de vereda y/o calzada,
excavacion y relleno, ejecucion del cruce de calle por medio de tuneleo en seco, el montaje
de caferias de DN 25 mm vy la ejecucion de una conexién domiciliaria larga segun la
normativa de AACC para la Instalacién de Conexiones Domiciliarias de Agua. Este tipo de
conexiones seran realizadas, en todos los casos e independientemente del material de la
calzada, por tuneleo en seco ejecutado con elementos mecanicos aprobados por la
Inspeccidn. No se permitira bajo ningin aspecto el uso de tuneleras con mecha hidraulica.
Los materiales para reposicion de solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos
por el Contratista. _
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1.2.10. (13) Conexiones domiciliarias sobre red existente

Cuando existan conexiones a la red existente, el contratista debera realizar el tramite y
pago correspondiente en Aguas Cordobesas S.A., para solicitar la ejecucion de las conexiones
domiciliarias sobre la red existente, en las parcelas involucradas en el proyecto donde lo
indique la inspeccion.

1.2.11. (14) Anulacién de cafieria y conexién domiciliaria

Este item se computara y certificara en forma Global [GI], remunerando a la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para la anulaciéon de todas las cafierias y conexiones
domiciliarias existentes e irregulares que transporten agua potable, detectadas durante la
realizacion de la obra. Esta tarea se ejecutara bajo la supervision de la inspeccién de AACC.

Para la anulacion de la cafieria existente a dejar fuera de servicio, se deberan realizar las
siguientes tareas:

- Sondeos para descubrir la cafieria.

Tendran una dimension minima de: ancho: 1.00 m, largo: 1.5 m, profundidad: hasta
descubrir en su totalidad la cafieria.

-Una vez descubierta la cafieria en ambos extremos, se debera cortar la misma en
dichos puntos y verificar por un lapso minimo de 30 minutos que esta totalmente vacia.

- Si transcurrido el lapso de 30 minutos, se verifica que la cafieria esta totalmente
vacia y no circula liquido en ninguna direccién, se procedera a realizar un tapén de
hormigén en cada uno de los cortes realizados. Dicho tapdn de hormigon debera tener
una longitud minima de 40 cm por dentro de la cafieria.
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- En caso de que por la cafieria circule liquido, hay que verificar su sentido, para lo
cual, se debera realizar una apertura equidistante de las anteriores a fin de determinar el
punto de ingreso de agua a la misma para su anulacion.

- Se pueden realizar los cierres de las llaves de Aguas Cordobesas S.A. y abrirlas
de a una para ver la sospechosa doble conexion.

- Este paso, se debera repetir tantas veces como sea necesario hasta lograr la
plena seguridad de que la cafieria a anular no posee ningun empalme o conexién que
pueda implicar el llenado de la misma.

- De encontrarse una conexién domiciliaria que insufla liquido a la cafieria a anular,
la misma debera ser retirada / anulada desde el ingreso a la propiedad o desde el punto
en que la misma entra en carga.

- De encontrarse un empalme que insufla liquido a la cafieria a anular, se debera
seguir los procedimientos descriptos en los puntos anteriores.

Se debera disponer de equipos de bombeo necesarios para el caso en que la cafieria a
anular se encuentre en carga y/o servicio.

La excavacion, rellenos, rotura de solado y reconstruccion de solado seran definidos por
la Inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. y el costo debera estar
contemplado en el presente item.

La empresa Contratista debera prever la correcta sefializacién y protecciéon de la obra a
fin que no se transite sobre veredas y calzadas hasta que se efectivice el trabajo por completo.
Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio
existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

1.2.12. (15) Enlace entre conexion domiciliaria e instalacion interna

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la vinculacién de la futura instalacion interna con la nueva conexién domiciliaria realizada
durante la obra, segun se indica a continuacién.

Se utilizaran materiales aptos para union mediante termofusion, aprobados para agua
fria.

Se colocarg, luego de la Llave Maestra, una Cupla rosca macho %" x 20 mm, a la cual se
unira un cafio de polipropileno de 20 mm de diametro, dejando el extremo del mismo roscado,
para facilitar el enlace con la instalacion interna en el momento que los vecinos se dispongan a
realizarla. El largo del cafio de polipropileno a instalar sera de 1 m o hasta la L.M., lo que se
encuentre primero. Se colocara un tapén roscado en el extremo del cafio.

A fin de observar las caracteristicas del enlace solicitado, ver plano adjunto a
continuacion.
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1.2.13. (16) (18) Roturas: De Vereda de Mosaico y Calzada
Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas y por m? para calzadas.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion de veredas
y calzadas.

En todos los casos el ancho de rotura de calzada sera como minimo de un metro (1 m),
segun indicaciones de Ordenanza Municipal N° 10810. La rotura del pavimento se hara
coincidente con los bordes, que deberan marcarse mediante aserrado, siendo la profundidad
del corte no menor a 5 cm.

Las exigencias Municipales deberan ser presentadas por escrito y autorizadas por Aguas
Cordobesas S.A.

Al respecto, son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cérdoba y las Normas de Caminos de las Sierras y de las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, cuando corresponda, en cuanto a la metodologia de rotura para los distintos casos.

Se completara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se incluyen en este
item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido a su
disposicion final.

Para la disposicion final de los residuos que surjan se debera aplicar lo indicado en el
punto “Excavacion y relleno para instalacion de cafierias en calzada”.

1.2.14. (17) (19) Reconstrucciones: De Vereda de Mosaico y Calzada

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para vereda y por m? para calzada, a la
mano de obra, materiales, equipos e insumos necesarios para la reconstrucciéon de veredas y
calzadas. En todos los casos, se tomara como ancho de reconstruccién de calzada a la unidad
expresada en metros (1 m), salvo autorizacién expresa de la Municipalidad de Cérdopa y
Aguas Cordobesas S.A. via Orden de Servicio.
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Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba y las Normas de Caminos de las Sierras, las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial y de Aguas Cordobesas S.A., en todos los casos y cuando corresponda, en cuanto a
la metodologia de reconstruccion para los distintos casos y a la calidad de Hormigén y Asfalto a
utilizar.

No se admitira que estas tareas comiencen sin los permisos necesarios extendidos por la
reparticion publica que corresponda, cuya tramitacién sera responsabilidad exclusiva del
Contratista, lo cual no se admitira como justificacion por eventuales demoras en el inicio de los
trabajos.

El Contratista debera reparar las veredas, cordones y pavimentos que hubiese roto con
motivo de trabajos vinculados a la ejecucién de la obra, los que deberan llevarse, una vez
finalizada la misma, a sus condiciones originales.

El pavimento se debera reconstruir de acuerdo al paquete estructural original,
removiendo previamente los sectores aledafios a la excavacion que se hayan deteriorado, de
acuerdo a las Normativas Municipales, a fin de garantizar la vida util proyectada para el disefio
del pavimento en cuestion.

Cuando las veredas, cordones y/o pavimentos sufran deterioros al efectuar la rotura y se
deban efectuar reparaciones con anchos superiores a los determinados en este pliego para el
tipo de zanja efectuada, la Inspeccidn podra exigir la reparacion completa y soélo se
reconoceran los anchos previstos.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y a entera satisfaccion de la Inspeccién,
prever la correcta sefalizacion y proteccion de la obra a fin de que no se transite sobre las
veredas, cordones y/o pavimentos hasta que el material haya fraguado. Inmediatamente
después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafo existente. Todo, tal
cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

Una vez finalizados los trabajos generales, el Contratista debera efectuar la limpieza y
reparacion de todos los desperfectos que la Inspeccién considere que se hubiesen ocasionado
directa o indirectamente.

1.2.15. (20) Ejecucién de Camaras, Provision y Montaje de Desaglies

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras, la obra hidraulica para
desagues y provision de las respectivas valvulas.

En el item se incluye el trabajo de nivelacion del terreno para poder definir la ubicacion
exacta del desaglie en campo. El contratista debera entregar un plano de relevamiento de
niveles con la ubicacion de los desagles el cual debera ser aprobado por Aguas Cordobesas
S. A. para dar comienzo al inicio de los trabajos.

Se refiere este item a la construccion de camaras de desaglie con la correspondiente
provision, acarreo y colocacion de valvulas esclusas de diametros definidos en el proyecto,
siendo el minimo admisible 60 mm, ubicadas en la cafieria en los lugares que en Io/plano deI
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proyecto figuren, y/o de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, instaladas y
satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

Comprende la provision, el transporte y la colocacion de las camaras de desagie y
limpieza con sus valvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos
sus accesorios y piezas de conexion hasta su vinculacién con los conductos, las sobre
excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del
material sobrante, la ejecucién de las camaras de hormigdn con su tapa y seguro, los bloques
de anclajes de hormigén, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados y estas

especificaciones.

Las valvulas de limpieza podran ser del tipo esclusa Euro 20. En cualquier caso, seran
bridadas, con cuerpo de F°D°. Seran aptas para soportar las presiones de trabajo
correspondientes a las clases de la cafieria sobre la cual se instalen.

Se instalaran desagles en los puntos mas bajos, debiéndose indicar para ello en Planos
del Proyecto las cotas de terreno en cada esquina.

La fundacion de las camaras de desagles se realizara sobre terreno no sobre excavado,
cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm? En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, la Contratista propondra a la
Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.
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Los hormigones a utilizar para las camaras desaglies seran del tipo H-21 pudiéndose
realizar la dosificacion en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques seran del
tipo H-13.

Los anclajes se construiran antes de realizar las pruebas hidraulicas. Las camaras se
ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.

La reja de la camara de desagle y limpieza, debera ser de hierro fundido o ductil. Las
tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compafiia y llevaran el
logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

1.2.16. (21) Ejecuciéon de Camaras, Provision y Montaje de Hidrantes

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras para hidrantes, y remunera
también la provisién y el armado hidraulico.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Los marcos y las tapas deberan
cumplir los requisitos de Aguas Cordobesas S.A., seran las normalizadas por la Compafjia y
llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista. _— V{
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El diametro minimo para los hidrantes sera de 0,075 m. Seran del tipo a resorte, clase 5/7
y su material sera hierro ductil fundido, apto para trabajar a las presiones de servicio,
perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o internacional
conocida que presente el Contratista ante la Inspeccion.

Comprende cada valvula, el cabezal de hidrante, cafio de elevacién, un ramal, piezas de
transicion, juntas, anclajes, camara para hidrante, marco y tapa, drenaje, todo el conjunto
segun disefo.

Los paramentos interiores de las camaras deberan quedar lisos, sin huecos, libres de
fallas y totalmente impermeabilizados.

Se aprobaran los hidrantes instalados y satisfactoriamente ensayados hidraulicamente
junto con la caferia a que pertenecen.

El item incluye la limpieza del terreno, roturas de pavimentos rigidos o flexibles,
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresidon de napas que
fueren necesarios, nivelaciones, provision e instalacion de arena para el apoyo de cafieria,
provision e instalacion de los materiales, pruebas hidraulicas, relleno y compactacion, retiro de
material sobrante de la excavacién hasta zona de disposicion final gestionado por el
Contratista, reposicion de pavimentos, limpieza y acabado del terreno en las mismas
condiciones que se encontraba antes de la ejecucion de las obras.

Incluye materiales, mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas fueran
necesarias realizar para dejar el item totalmente terminado, a satisfaccién de la Inspeccion.

La calidad de Hormigdn aqui requerida es del tipo H-17. Todos los materiales necesarios
para materializar los accesorios incluidos en este item estaran a cargo del contratista. A fin de
observar las tipologias de camaras solicitadas ver planos tipo.

La longitud maxima entre hidrantes no podra superar los 200 m y estaran ubicados
siempre en esquina de manzana, salvo indicacion expresa y puntual de Aguas Cordobesas, a
su exclusivo juicio e interpretacién. Debera preverse que los extremos de la cafieria terminen
en hidrantes. La profundidad maxima desde la tapa del hidrante hasta el extremo superior de
las orejas de acople no debe superar los 0,20 m.

Siempre que las condiciones lo permitan y con el consentimiento de Aguas Cordobesas
S.A., podran reemplazarse los hidrantes por tomas para motobombas.
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Hormgtn armado

Cagace F.0 2ara ncrante

MQrAIe A rene O 75

Ca%o de tlovacdn

© 30 ¢ bedas

Hermagen

Curva ON L4 con Gobds bonda

BioGque co andlage

1.2.17. (22) Provision y montaje de valvulas esclusa

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provisién materiales, mano de obra, insumos y
equipos para la ejecucion de la obra hidraulica para valvulas esclusas.

Comprende la provision e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, de DN 60 mm,
respetando la ubicacion en los planos de proyecto aprobados por Aguas Cordobesas S.A.,
instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que
pertenecen, con cafilo campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D° para su
operacion. Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compaiiia
y llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

Se utilizaran valvulas esclusa (a compuerta), tipo Euro 20. La longitud maxima entre
valvulas de cierre no podra superar los 400 m y su ubicacion se encontrara lo mas préxima a
los nudos, salvo indicacion expresa de Aguas Cordobesas S.A.

1.2.18. (23) Hormigon para anclajes Tipo H-17

Este precio remunera por Unidad [ud], la mano de obra, materiales, equipos e insumos
necesarios para la ejecuciéon de anclajes (hormigén simple). Cada dado de anclaje se ejecutara
de acuerdo al célculo ejecutado por la Contratista y oportunamente aprobado, por |la
Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. ,____,_,471 e
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Los precios comprenden:

-mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para realizar dichos
trabajos.

- los gastos del equipémiento especial para el hormigonado.

- el suministro de todos los componentes, la fabricacion, el transporte y la puesta en
obra del hormigdén y de los productos de curado, los aditivos, encofrados, etc. sobre la
base del proyecto.

- el empleo, la colocacion y el retiro de los encofrados y todos los dispositivos que
aseguren su rigidez y su estanqueidad, incluyendo indistintamente los encofrados de
madera o de metal, segun decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

El Hormigdn a utilizar seréa:

- Tipo H-17: Este Hormigdn se utilizara para la ejecucién de Anclajes para cafierias;
empalmes; dados de apoyo; sujecion de valvulas y como elemento de apoyo y sujecidon
hidraulica en general.

-En caso de H° fabricado en Obra se utilizara un dosaje 1:3:3 con una relaciéon
agua/cemento = 0,5.
1.2.19. (24) Preparacion de Nudos de empalme sobre red nueva a red existente

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provisién de mano de obra, materiales,
insumos y equipos para hacer toda la excavacion y posterior relleno necesarios para la
ejecucion de un empalme; el precio del item remunera también a la mano de obra, insumos y
equipos para el apoyo al personal de Aguas Cordobesas S.A. al momento de realizar los
empalmes de la red nueva con la red existente.

La excavacion y rellenos se realizaran en un todo conforme al item Excavacion y relleno
para ejecucion de Trabajos Especiales del presente Pliego.

En este item, la inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. entregara un croquis de detalles
del/los empalme/s a realizar y el plano conforme a obra, siendo la inspeccidén de Aguas
Cordobesas S.A. quien coordinara esta actividad de acuerdo a la siguiente metodologia:

- Revision de materiales de |la apertura para el empalme.

-Control del area de trabajo preparada por la Contratista, asi como anclajes,
relleno, compactacion y estado de accesorios.

El pozo de los empalmes debera respetar las siguientes dimensiones:

Canerias de diametro nominal igual o menor a 100 mm:

EMPALMES TIPO 1:
Ancho: 1,00 m ] )\

_”/,_.,_._,_._.,_.__' e
: Z
Largo. oo \l\o‘g. DANIEL HEBRERA
Nireccion General Unidad Ejecutora
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Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente

Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre
EMPALME TIPO 2:

Ancho: 1,50 m

Largo: 1,50 m
Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente
Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre

Para empalmes a cafieria existente DN mayor a 100 mm, las dimensiones dependeran
del diametro de las mismas y de las dimensiones de los ramales y piezas.

No se realizara empalme alguno hasta que la documentacién conforme a obra no esté
aprobada por la inspeccion.

1.2.20. (25) Documentacion Conforme a Obra

Este precio remunera en forma Global [GI] la entrega tanto en papel como en soporte
digital, de toda la documentacién detallada en el apartado Documentacién de Obra.

En este item se solicitara y aprobara la documentacién conforme a obra, la cual se
realizara segun el siguiente detalle:

- El Contratista entrega los planos conforme a obra para su correccion.
- Se revisa el plano hasta su aprobacién para la presentacion final.

- El Contratista entrega a la inspeccion juegos de la documentacién conforme a
obra.

- La Documentacién debe estar firmada por el Director Técnico de la obra (por parte
de la empresa contratista), el representante de la Empresa Contratista, el Comitente y el
inspector de obra de Aguas Cordobesas.

Los Planos Conforme a Obra y toda documentacion grafica se presentaran a Aguas
Cordobesas S.A. con 1 (un) original en film poliéster mas 11 (once) copias, 3 (tres) copias de
los diagramas de cuadras y soporte magnético en CD, sin perjuicio de las copias entregadas a
la Inspeccién de la Municipalidad de Coérdoba especificadas en el Pliego de Condiciones
Particulares.

2. Penalidades

Las penalidades por incumplimiento de contrato estaran establecidas en el pliego de
Condiciones Generales.
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El Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (un) Cartel de
Obra dentro de los TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo. La ubicacion del cartel
debera hacerlo visible al transito peatonal y vehicular.

Las caracteristicas generales del cartel a colocar son las siguientes:

e El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura
de perfiles de hierro, segun lo determine la Inspeccién Municipal

e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidéxida

e Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m

e Grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 afos)

e Ladistancia entre la base del cartel y el piso serade 2 m

e La estructura considera tratamiento anticorrosivo

e La instalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccion Municipal para su
aprobacién, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las
medidas y normas de seguridad vigentes

Se presenta a continuacion el disefio grafico del cartel de obra:

Titulo de la Obra

ZONA

Expte. N°: Comitente:
Monto de obra: Responsable Técnico:
Plazo de obra:

> Municipalidad
de Cérdoba

Lo mencionado tiene el objetivo de brindar pautas generales para el Cartel de Obra, sin
que esto influya en que seran definidas oportunamente por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable las caracteristicas del mismo, tanto en lo que se refiere a su
estructura como a su disefio grafico, textos, colores y tipografias, debiendo el Contratista
aceptar lo dispuesto por la misma.

Durante la ejecucion de la obra y hasta su Recepcién Definitiva, el cartel debera ser
mantenido por el Contratista en perfecto estado de conservacnoe. e
~_Ing. DANIEL HERRE?X
~Direccidn General Unidad Ejecutors

Agua Potable
Municipalidad de Crdaba
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PLANILLA DE COTIZACION

; PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DAD 9 5
AD | CANTIDA UNITARIO PRECIO TOTAL | % INC

Trabajos preliminares:
1 Replanteo, Provisién y Montaje de Obradory Bafio gl. 1
quimico y Provision y Colocacidn de Cartel de obra |

Red de distribucion:

Excavacion, Cama de arena, Provisién, montaje e
instalacidn de cafieria de PVC CL 10 @ 90 mm,
Provision y Colocacion de malla de aviso, Tapado y
compactado, Ejecucion de Camaras, Provision y
Montaje de Desagles e Hidrantes, Pruebas
hidraulicas parcialesy Ejecucion de nudos de
empalme

ml. 435,00

Conexiones domiciliarias PeAD 25 mm:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye colocacion
3 de caja. No incluye instalacién de medidores. uds. 50
Incluye ejecucidn de enlaces entre conexidnes

domiciliarias y futuras instalaciones internas

4 Rotura y reposicion de pavimento de asfalto m2 50,40

5 Rotura y reconstruccion de cordon vereda ml. 4,00

Prueba Hidrdulica final, Lavado, Desinfeccion y
aprobacion de Analisis bacterioldégico

7 Movilidad para la Inspeccidn gl. 1
8 Limpieza General de la Obra gl. 1
9 Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1

TOTALCON IL.V.A.

SON PESOS
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

2 PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL % INC.
UNITARIO
Trabajos preliminares:
1 Replanteo, Provisién y Montaje de Obradory Bafio| - gl. 1 $77.500,00 $77.500,00 1,38%
quimico y Provisidn y Colocacién de Cartel de obra
Red de distribucidn:
Excavacién, Cama de arena, Provisidn, montaje e
instalacion de cafieria de PVC CL 10 @ 90 mm,
Provision y Colocacion de malla de aviso, Tapad
2 ylolocadon de malia de aviso, fapadoy| 435,00 $8.026,00 $3.491.310,00 | 62,20%
compactado, Ejecucién de Cdmaras, Provision y
Montaje de Desaglies e Hidrantes, Pruebas
hidrdulicas parciales y Ejecucion de nudos de
empalme
Conexiones domiciliarias PeAD 25 mm:
Provisién, acarreo y colocacion. Incluye colocacion
3 de caja. No incluye instalacion de medidores. uds. 50 $23.960,00 $1.198.000,00 | 21,34%
Incluye ejecucidn de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalacidnes internas
4 Roturay reposicion de pavimento de asfalto m2 50,40 $13.780,00 $694.512,00 12,37%
5 Rotura y reconstruccion de cordon vereda ml. 4,00 $1.495,00 $5.980,00 0,11%
Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccion
6 vl l B .V i I Beo Y gl. 1 $35.184,00 $35.184,00 0,63%
aprobacién de Andlisis bacteriolégico
7 Movilidad para la Inspeccién gl. 1 $57.000,00 $57.000,00 1,02%
8 Limpieza General de la Obra gl. 1 $28.575,00 $28.575,00 0,51%
9 Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1 $25.000,00 $25.000,00 0,45%

TOTAL CON I.V.A.

$5.613.061,00 100%

SON PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y UNO CON 00/100

PORCENTAJES DE INCIDENCIA

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPOS

Al

ig. DANIEL HERRERA

ccidn Genaral Unidad Ejscutora
TAgua Poiabla
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Expte. 017.482/2021

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN

ASENTAMIENTO VILLA 1° DE MAYO
PROGRAMA MAS AGUA MAS SALUD

NOTA ACLARATORIA N°1

Debido a los importantes cambios en la matriz de costos respecto a los
precios del mercado, por instrucciones de la Direccién General Unidad Ejecutora se
informa a los oferentes interesados que el presupuesto oficial para la contratacion
de referencia, previsto en el Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares, ha sido
modificado por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
SESENTA Y UNO ($5.613.061,00), conforme ANEXO V - Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se incorpora al presente.-

El resto de los articulos se mantiene inalterado, a excepcion de los citados
en la presente Nota Aclaratoria.-

Atentamente.-
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Obra: “Red de distribucion de agua potable en Asentamiento Villa 1° de Mayo”
Expte. N° 106-017.482/21

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0]10+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturaciéon
acumulada.
Frz = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de
Redeterminaciéon sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat.1 MO; Eq:
Fr= 039 ———— + 028 ——— + 0,33
Mat.o MO Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MAT (0.1): Materiales. indice de Costo Construccion, capitulo Material
¢

LIC. MARIA VICTORIA MASS.

Directora de Pr e
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MO.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC. *

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. ;

LIC. MARIA VICTORIA MASS/
i ra de Presupuesto
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