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OBRA: “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE — B° VILLA EL
LIBERTADOR”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacion y ejecucion de la obra
denominada “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE — B° VILLA EL LIBERTADOR”
solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N?
022598/2021.

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacién:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

. Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccidén de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

® Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucidon defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

o Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la
curva de inversién y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

. Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o

ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de se
contratacién.

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el con
° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un cof\jc«r_;z_ato para lag
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo. ‘ W Ry

Art.03°-  OBIJETO ; o

Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en elproyecto de la obra

en un todo de acuerdo a lo estipulado por los plarios y memoria descriptiva que la integran.

materiales y/o ejecucién de los trabajos que; sin estar expresamente’ indicados en e{/pr\o C

indispensables a juicio del Comitente para que la obraa construir resulte comﬁie@;a,ﬁ%fér’ﬁ Fééf%%é‘do‘s por el
. gfRECTCEL |~
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Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte de un Plan de Recuperacidén de Espacios Verdes y la revitalizacion del espacio publico se plantea la
puesta en valor de la Plaza 12 de Octubre de Barrio Villa El Libertador. La propuesta comprende la intervencion de
7000m?2 aprox de Espacio Publico y se basa en:

. Acentuar la importancia del vacio central

° Mantener los ejes perpendiculares NE-SE y NO-SO existentes en la plaza y reforzarlos mediante vegetacion,
equipamiento urbano e iluminacidn peatonal para acompafiar el caracter de paseo.

° Definir un area permanencia en el cuadrante NE.

. Completar el drea de juegos de nifios con mas equipamiento y nuevos juegos, inclusivos principalmente.

. Realizar mejoras en el actual anfiteatro

. Definir un sector para la practica de deportes y ejercicios fisicos, dotdndola de los elementos necesarios para

la préactica de diferentes deportes.
Completar la parquizacién general.
° Colocar un solado que integre la totalidad de las circulaciones

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podréan ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$103.794.269,11 (PESOS CIENTOTRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTQS

mes de Octubre de 2021.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA i,
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto R lamenv
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA Y

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION ‘
La presente obra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADO”. S/ DIRECS &

Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 90 (NOVENTA) dias, a
que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacion en contrario. A

N
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Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicaciéon

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

0o N e s N

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacidn grafica.

La publicacidon del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

PN R W e

Art.13°-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico

constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion..
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el.
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partlr del

momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas eh el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido_al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto

en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dl'a-. ‘

siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posnblhdad de enviar o recibir una notlflcauon electronlca
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que, fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd con5|derado en cada caso concreto.

DIRECC
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Art.15°-  FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas seguin se detalla a continuacién:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccidén de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccidn de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie
una adecuacién econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

,

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA'
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO F(NANCIERO EN‘ 3
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente. St
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o mun|c1pal bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo prevnsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se deposutaran en

la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dgcho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de Ia Mumc:palldad de Cdrdoba, constltuyendose el f"ador en’
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y eig\cqgo!(;\ en Igpter}mlnos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nauon as: como al beneficio'de |nterpelaciohdud|eual previa. La

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE - B° VILLA EL LIBERTADOR”
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institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cdrdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucidén mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacidn de que el firmante de la péliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actiien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacidon de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podrad incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

#

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, deberd concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computard a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se realizard en la Direcciéon de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard*\ S
detallando el contenido de la informacién presentada. 3 "';,. y//
El plazo de presentacién de esta documentacidn es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias antenog;es"e @

al dia de la subasta. Se receptard la documentacidn hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la-presentacién. Dichos

plazos se dardn a conocer a  través. de la  pagina web- oficial de Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ et :
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En caso de presentacién por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres que por
cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Secretaria de Direccion de S .
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Art.21°-  DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion que a continuacién se detalla, en
sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la subasta. En
el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes deberdan cumplir con este
requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los
rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a cdlculos de la capacidad econdmica financiera debera acreditar:

1. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera igual o superior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del presupuesto oficial

de la obra.

El proponente que cuente con capacidad econémica financiera de al menos CINCUENTA POR CIENTO (50%) del

presupuesto oficial de la obra, deberad presentar un seguro de caucién equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la

diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y la capacidad econémica financiera. Este
seguro de caucién se mantendrd vigente en caso de que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalizacién del
contrato.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por todos

sus integrantes, excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes de

participacidon de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder. Las UT u otro tipo de agrupacién de empresas no podran presentar
seguros de caucion para alcanzar los indicadores exigidos.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econdmica

financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi

también recurrir a fuentes de informacién externas.

i. Constitucién del domicilio electrdnico a los fines de la contratacién, segtin Formulario 01, suscripto por representante legal.

j.  Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad para
representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes
de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la
obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYCE (en caso de comitente publico) y Formulario 02,
firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacidn, la presentacidn de todos los elementos
que demuestren la efectiva ejecucidn de los trabajos declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préoximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre de
comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segtin Formulario 03, firmado
por el representante legal.

n. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital necesarios para la
ejecucién de esta obra, los que deberdn registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la
subasta. La informacidn deberd presentarse segun Formularlo 04, firmado por el representante legal.

0. Referencias comerciales y bancarias. 2

p- Constancia de visita de obra, emitida por el C_ri‘}
condluones materiales de Ios emplazamlentés

S@ oo o0
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Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidon o contratacidn, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segln corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

/
Art. 22° - OFERENTES
Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacidn se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompaiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o
administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacidn:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constituciéon de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serdn sohda?mme
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme laf,cﬁsposmones
del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases X/andlcsones y \
copias certificadas de Ios mstrumentos soaetarlos que autorizan Ia conformacuon de Ia UT.

Arg. ANAMENROZA
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- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorard la informacidn receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serdn
designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias serdn excluidos y no podrdn ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art.24°-  PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara autométicamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta. P

o

»

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrd sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacién final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA"ADJUDICACION o =3
Dentro de los 5 (CINCO) dias hablles posteriores:a partlr de la notificacién del acta de prelacuon final, el oferente’

Palacio Municipal "6 de Jullo i . ‘
continuacion se detalla: g B -} 1‘

: /; /. ’ /’//\ :
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1. Propuesta Economica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningin item de cada rubro, la ejecucidn de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberda expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama 3‘0\\
Organizacidn funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, tada fp_"-=.
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacidn, antecedentes y experiencia
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara ers hl
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo d restq
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Segurida proptﬁg‘_a o
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respgl ivo del _5,'[/
Director/Representante Técnico. ‘(ﬁ?ﬁ@/@(
4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que exprese el cumpllmlento de los requ15|tos ‘que se detallan a contmuauon segun Formulario

05: / )

e Que goza de todos los derechos civiles y cu’enta con ca’pacidéq’para contratar.
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e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidn, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias héabiles. En caso de incumplimiento, se tendrd por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al
oferente que le sigue en el orden de prelacidn.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS /

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Y

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION /
A los fines de la determinacidn de la oferta mds ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,

siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se-s
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

&
4

Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, Ias ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponentey el dlrector/representante técnico de la empresa en todas sus hOJaS\

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o mhablhtadas en el Registro de Contratistas Mumapa[al momen)eo de
presentar las ofertas. R e
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d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidon requerida para vinculacidn a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacién de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacidn que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacidn de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderd el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art.322-  MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta. )

s

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucidn del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% * 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podré realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO .
Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentard un

plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que deberd

consensuar con la Inspeccidn, y servirad de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacién. .=
7,

“\
El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los mgp’rtes*e? & v\

certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma mefmsual

oJ

La certificacidn mensual no podrd superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada e~l

comitente en mas de un 5%. [*
Cualquier variacion en mas deberd contar con la expresa autorizacién de la comitencia. '}‘

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de fa ‘obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reerJado en\@ curva de
inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes.a ejecutar, desagregado por item bara cada
periodo de certificacion. - .

Cualquier modificacion de lo estipulado estard SUJeta ala aprobacnon de la inspeccion de ob/g Brq. A

r.qg/

fn;r.h IPALI

NAMENDDZA

BIRECTO N ‘
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Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacion
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO y

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregarad al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacidn;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

Mooy m bW N e

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra.

La falta de presentacidn de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, seguin corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual-presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuévos, de 1lra marca, sin uso; deberan cum

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y-ser aprobados por la Inspeccion.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamen .
requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte completa. X Z ~°',
El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Tecnlcas U ordenados por la Inspeccién, mcluyendo tras\badg;\g‘ (cr"‘;‘/’

-
los materiales y personal para su realizacion, correra, por cuenta del contratista. - T =
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Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona que ejercera su representacién en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidén del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacidn de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.
v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn. ;
v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utlhzan para documentar sucesos en la marcha deI Contrato

(entrega y recepcidn, mediciones, etc.) £ o
: \ e
# } /// —
» / Arq NAT
‘.\. / /
. [;':\r%w*r
MUNICIPALI 10AD D
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Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidon del ritmo de trabajo. La fecha de notificaciéon de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificarda y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucidon de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificara y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignardn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 4892 - FORMA DE PAGO
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién/y/c”é'nforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que I/tramltacmn de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacion por el organismo competente;’la intervencion por el Tribunal de Cuentas’ Munlapal y la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccidén de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucidn de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicidon los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladarén
al dia inmediato posterior

presente Pliego.

Art. 492 ACOPIO T T
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirdn certlfl?ados po <
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacidn de acopio se realizara de la siguiente manera: -

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en Ia plamll
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas_g\remlto en expectativa.”
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El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automdticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Secretaria de Direccion de
Desarrolio Urbano = Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5% (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad. Dicho
Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segin lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO 7’
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacién y planificacién respectiva ante la "Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe qu
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes. .
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casnlla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depésito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera 35|m|smo~" '
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y dem‘qs‘ /y
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn en obra. Xz ]

Art. 52° PROVISION DE ENERGIA ; '“, /—\

conexion son responsabilidad del Contratlsta
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Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidn, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracidn ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacién del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentaciéon de esta documentacidn podrd ser motivo de paralizar la aprobacion del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS ’

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondlente a Ia aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO
El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por conc

péliza y recibo de pago de la misma.

’)m ,
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Art.59°-  HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAIO

El Contratista daré estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podréd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

J

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimi
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION / gl
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, Ia movilidad para la mspecuon" o
un (1) automévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tsen‘er una 5/
antigiiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccién, con chofer, que cumpllm\ tarac ,‘/’

el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias hablles de lunes a viernes a partir del Acf“"de’j
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria. »'/\

El vehiculo podréa ser ploteado con disefio otorgado por la MunlClpalldad a cuer)ta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine. : i
<K / Arg. A INARE N
DIREL

MUNI
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Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacion de circulacidn a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacién y contara con toda la documentacidén en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéon que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segln lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccidn de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

QUIPO CANTIDAD
mother gigabyte BS60M AORUS PRO AXS 1200 4
Procesador Intel Core i7 11700F S1200 11th Gen Rocket Lake 4
Cooler CPU AZZA Blizzard LCAZ 240R Watercooler 240 mm 4
Memoria OLOy DDR4 32GB (2x16GB) 4000 MHz Warhawk RGB Black 4
Placa de video Zotac GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 ZT-T2060H-10H 4
Disco Sélido SSD Kingston 240GB A400 500 MB/S 4
Disco Rigido Seagate 1TB Barracuda 64MB SATA 6GB/s 4
Gabinete Kolink Inspire K8 Vidrio Templado 1x120mm ARGB 4
Fuente Deepcool 700W DA700 80 Plus Bronze 4
Monitor LG 20" 20MK400H-B VGA HDMI 4
Mini wireless N USB Adapter — TL-WN823N 4
Teclado + mouse 4
Software instalados, Autocad 2019 o superior idioma inglés, SketchUp i
2019 o superior, Paquete Office, Paquete Adobe.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista de‘,beré‘ prese,ritar la siguiente documentacién-en_la Direccién de
Arquitectura. El Area Requirente podré definir otro plazo y-lugar de presentacién. La mora en la reqisién de la

A.”C’_ AN

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE B° VILLA EL LIBERTADOR”



Obra N° 1054 Expte. N° 022598/2021 02 £ 2 2008 { 4rib%e 25 Zb)

Secretaris de Direccion de
Desarrolio Urbano Arquitectura

documentacién hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacidn técnica. Se efectuarda un
informe de investigacién geotécnico, que contendrd toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estarda firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccion de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracién
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacidn de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacion a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacién del peso unitario humedo

- Determinacidn del peso unitario seco

- Determinacién del contenido de humedad natural.

- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacién del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccidn
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Célculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspecciéon para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverd conformada.

El Contratista deberd realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y célculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidén necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo

documentacioén:

¢ Memoria de cdlculo

e Célculo de la estructura revision detallada -

e Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

* Planos de detalles complementarios escala 1:20

¢ Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20 ‘ ,

« Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario mcorporar
e Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hublese) |
* Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)
Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear, y.la calidad de hormigén a emplear: ;. -
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Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacidén al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizaciéon generado por la Municipalidad de Cdérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, célculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacidén deberd sera presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelaciéon (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicdndose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacidn elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverd firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se considerardn aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberad rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

I &
En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres*coplas

preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.
Contenido minimo:
- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada 5|stema e instalacion, con los planos conforme a obra- de

cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion. NIRRT

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confé‘ccionar el personal de operacién.
- Normas generales de seguridad para el personal y especn‘lcauones para aquellos procedlm\entos que asi lo
exijan. /
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- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencidn de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecénicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificara con la misma
designacién alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacidn, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconocerdn prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climéaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccidén dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Serdn admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberdn cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacidn en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procederd a- r"é'érliza'r‘- )
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondlente o
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. '
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccidn. i
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informdtico, se procedera a tealizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio”
de venta al publico de Ia Ciudad de Cordoba

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
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Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacién mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacidn falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serad objeto de una penalidad
que graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacidn expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XIIl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacidon de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ninglin reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo. j I

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtn Ordenanza N° 10788 ysu .
Decreto Reglamentario 1864/11.

DIRECCION DE ARQUITECTURA S \
“REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE - B° VILLA EL LIBERTADOR”



Obra N° 1054 Expte. N° 022598/2021 : Folio N° 29

Secretaria de Direccidon de A s .
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l Presente, ..o eae e €N Mi CArACtEr dE ..cccoeeeieeeieeeeceeeiere et er e en
nombre y representacion de [a @mMPresa .......ceeeereeenecereceeesesseneseesenes CUIT N reeierieetseeseseeeeeaeeenas , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO ......ccvveurieiniuriereneee e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrdnico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccién de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cérdoba, .......... A e de .
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ....ovieeieeeeieceiee e en mi caracter de (Representante Legal o
ApPOdErado) .....ccveueeerirecreeee e con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 RAzONn SOCIAI) ....oeveeeieiieeieeeeecceeceeeeee e , CUIT N° ... S TSR v ;

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

B oo
ACIATACION: oot e e eeeeeaans

Cordoba, ............... U8 Gississicsnsassinmsnsanonsasnsemnnmnes de ...

[ L
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FORMULARIO 06
CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POI €1 PrESENITEY, curesssssssssnssssss sorisamsssivi dissiunassisiasiassssmissmess en ‘'mi caracter de suswsrmnmsnmasammmnin en nombre y
representacion de 1a EMPIrESA ..ottt s st sre st et snesesaesaenne CUIT N et seriessvesesaens ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cdrdoba:

Call@: ot sssssesssee e snenseeneees N0 it PiSOC ... Depto/Oficina: ...............
Cérdoba, .......... 8 connenrmssanmsnossiensiiisiiiiodsnios de ...
FIRMA
>
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Municipalidad
de Cérdoba

PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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a Y Secretaria de Direccion de
Desarrolio Urbano  Arquitectura

OBRA: “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 OCTUBRE - B° VILLA EL
LIBERTADOR”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la realizacién
o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacidn de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de
su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la
obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador para la
ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, deberd ser reconstruida por el Contratista a su exclusiva costa y dejar
los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberdn ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién de Arquitectura de la Municipalidad de
Cdrdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccidn, y en ese caso deberdn ser
sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccidn.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrén ser utilizados siempre que fueran
autorizados por la Inspeccién.

1.1. DEMOLICION DE SOLADOS (PIEDRA BOLA - H2 PEINADO)

Se deberan demoler los solados indicados en planos (actuales veredas: de H2 peinado o alisado, solado de Piedra
Bola, etc), debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién de los
trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, por lo sefialado en normas
generales; referidas en la colocacién de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones,
carteles de sefializacién etc., siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en
edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacidn particular sobre la seguridad hacia terceros
dentro del drea de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccién, debiendo la contratista proporcionar
todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacién en
particular.

Todo elemento que se dafe por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la jornada
de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo elemento que se dafie
por efecto de esta demolicidn deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad disponga o a
depdsitos de la contratista.

1.2. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA (CANTEROS)
Se demolerdn todos aquellos muros que se indiquen a tal efecto. El contratista procedera a tomar todas las
precauciones de seguridad; segun lo manifestado anteriormente.

1.3. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la inspeccidn, se procedera a demoler las rampas eX|stentes/ //\\

Se deberd extraer todo material que surja de la demolicidn, y se recuperara la superfme mtervenlgi tapando
oquedades u orificios producidos por dicha tarea. / S ,(r,o7

DIRECCION DE ARQUITECTURA |
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El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

Secretaria de Direccion de fm 5 ;
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

1.4. DEMOLICION DE CORDON DE H°
Se procedera a la demolicién de cordones de H2 y retiro del material demolido fuera de la obra, segun lo
indicado en el Pliego de Cond. Particulares y/o Especif. Técnicas.

1.5. EXTRACCION EQUIPAMIENTO URBANO Y JUEGOS

Se realizara la extraccién del equipamiento urbano y de los juegos existentes, segtn lo indicado en los planos
obrantes en el legajo técnico y/o segun indique la Inspeccidn.

Se debera contar con todas las medidas de seguridad del caso y se debera realizar la extraccién de la totalidad de
los elementos de sujecién, tapando con tierra el pozo que genere la extraccion.

En ningln caso podrdn permanecer los residuos en el lugar por mas de 24 hs. ni obstruir las circulaciones, espacios,
etc.

El destino de los elementos extraidos serd determinado por la inspeccidén de Obra al momento de realizar la tarea.

1.6. EXTRACCION DE MASTIL Y DEMOLICION DE BASAMENTO

Se realizard la extracciéon del mastil y la demolicién de basamento de soporte, segtn lo indicado en los planos
obrantes en el legajo técnico y/o segun indique la Inspeccion.

Se debera contar con todas las medidas de seguridad del caso.

En ningun caso podran permanecer los residuos en el lugar por mas de 24 hs. ni obstruir las circulaciones, espacios,
etc.

El méstil serd reutilizado en la obra, por lo que debera resguardarse hasta la nueva colocacion.

1.7. EXTRACCION DE ARBOLES

Se realizard la extraccién de &rboles en un todo de acuerdo con los planos existentes en el legajo técnico y la
Inspeccién. La debera realizar la extraccién de la totalidad de las raices, tapando con caliza y tierra el pozo que
genere el cavado de la raiz.

Se procederd al trozado del fuste y/o ramas en porciones que permitan su manipuleo y cargado, retirando del lugar
todo resto vegetal, tronco, bocha, etc. Los residuos serdn trasladados y descargados en los lugares que indique la
inspeccién, pudiendo llevar a los predios de depdsito de residuos que establezca la Direccidn de Inspeccién General
de Higiene Urbana.

En ningun caso podran permanecer los residuos en el lugar por mas de 24 hs. ni obstruir las circulaciones, espacios,
etc.

Se debera contar con todas las medidas de seguridad del caso.

1.8. TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECUPERABLES

Todos los elementos provenientes de la demolicién o de la obra, que sean recuperables, como cestos de basura,
bancos prefabricados de H°, etc., salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra, deberan ser trasladados
por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cdrdoba, o donde lo indique la Inspeccidn, salvo aquellos
materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra por el
contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde indique la inspeccién a
cuenta exclusiva del contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre que
fueran autorizados por la Inspeccién.

1.9. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR
Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la
Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma;y en.ese caso deberén ser
retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dlspon\e la Municipalidad o
donde indique la inspeccidn a cuenta exclusiva del contratista. N

DIRECCION DE ARQUITECTURA \
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Secretaria de Direccion de
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2. TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1. EJECUCION DEL OBRADOR

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada con
material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de habitabilidad,
aislacion y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en él se
determinen.

2.2. VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en vigencia, o en
su defecto en la forma que establezca la Inspeccidn, para evitar accidentes y dafios, e impedir el acceso de personas
extrafias a la obra. Deberd ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarios para asegurar el libre escurrimiento
de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a terceros.

2.3. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista delimitard la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o proteger dafios
eventuales a terceros.

Dicha delimitaciéon podrd realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto o la
utilizacidn de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

2.4. BANOS QUIMICOS
El Contratista deberd proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para los alumnos
y publico en gral. en las escuelas donde los ntcleos sanitarios estén inhabilitados por reparacion.

2.5. CARTEL DE OBRA
Deberd cumplir con lo exigido en el Pliego de Condiciones Particulares.

3. EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuardn de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccién.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas excavaciones
que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan
desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptardn las medidas de proteccién necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las
obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la Inspeccidn, no sera
reconocido ni certificado al Contratista.

3.1. EXCAVACION PARA ZAPATAS, VIGAS DE FUNDACION Y BASES COLUMNAS
Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las zapatas, vigas de fundacion y bases para columnas ajustdndose a
las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la
Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacién esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista, pudiendo
establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensienes de las mismas.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, serd en todos los casos supe iores en 0.15 m. al
espesor de los muros que sustenten.

X gl‘:LZ, »/':\\
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El fondo de las excavaciones serd bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente verticales; en caso
de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacidn que se adopte a exclusiva cuenta
de hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacién compactandose en forma adecuada.

3.2. TERRAPLENAMIENTO

El contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener las ondulaciones solicitadas
en proyecto para los espacios verdes.

Todo lo terraplenamiento serd debidamente apisonado previo humedecimiento y en capas de 0.20 m de espesor; la
tierra a emplear estara exenta de ramas, residuos o cuerpos extrafios.

Queda entendido que, a los efectos de la liquidacion del item, serd considerado el transporte, tierra, esparcimiento,
humedecimiento y compactacién, para la que proviene de una distancia mayor de 500 metros.

4. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES:

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado por el
Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de Adjudicacién para
presentar los cdlculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura y planilla
de doblados de hierro.

Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalle la
FUNDACION propuesta.

La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente pliego,
referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento estructural
proyectado.

Si por razones del célculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto deberd ser
notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacion, estudio y posterior
aprobacidn.

La CONTRATISTA por si no podra en ningln caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacidn previa.
Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacion a que, bajo cdlculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo de
construccidon como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios para poder
apreciar la concepcidn de la estructura, predimensionado, construccion, materiales constructivos y condiciones de
resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de facil interpretacion por los responsables
de la construccién y control de la obra.

Durante la ejecucidn, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomara los recaudos del caso a fin de
trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y
las especificaciones contenidas en la documentacidn referida, se cumplan rigurosamente durante la construccion de
la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista deberd garantizar, por las medidas necesarias, que
se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener
tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservandose la
Inspeccidn el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento
de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizardn en entes Estatales, Fiscales
o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentdndose los resultados debidamente
certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccion el derecho de interpretar los resultados, y
sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los-€asos dichos\ensayos seran
solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta. /

DIRECCION DE ARQUITECTURA WU RGHPALIDAL
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Se preverdn durante la construccidn de la estructura la ubicacidn, previa al hormigonado, de los "pelos metélicos" y
"elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocidn de hormigén fraguado.

Ninguna variacién podrd introducirse en el proyecto sin autorizacidon expresa de la Inspeccidn. Todos los trabajos de
He A2 deberdn tener la verificacidn, comprobacién y aprobacién de la Inspeccidn y el Contratista debe ajustarse a
las exigencias referentes a la ejecucidn, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccidn tener libre acceso y amplia facilidad para ensayar o
verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacién, almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades
tendra para verificar las proporciones del hormigdn, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea para la mejor
realizacion de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de la Inspeccién, el Contratista informara a
éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracidon de los materiales a utilizar, pudiéndose
objetar la aceptacidn de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y
de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas segun
especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su
conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su empleo en
obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su condicién primitiva.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la Inspeccidn,
seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras serd realizada por la Inspeccion en
cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos especializados responsables de la obra,
y serd en cantidad y forma determinada en pdrrafos posteriores.

Se realizardn ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales que se
desean emplear en obra rednen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, serdn para verificar si las
caracteristicas que determinaron su aprobacidon se mantienen durante las distintas etapas de la ejecucién de la
obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y haberse
comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién y no pudiendo
reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y a distancia considerable segin
criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara sobreentendido
que aquél cumplird los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y
moldes para tomas de muestras. Serdn ellos en nimeros necesarios y acordes al plan de trabajo. Se pedira como
minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de
hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra sera de (6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metdlico y varilla, para determinar la consistencia del
hormigdn fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego, sera salvada por la
Inspeccion actuante, quien basada en las Normas I.R.A.M., C.I.R.S.0.C. ¢ el P.R.A.E.H. podra solucionar de acuerdo a
su criterio las omisiones referidas.

Se exigira un correcto curado del hormigdn, y serd comprobado por la Direcciéon Técnica actuante, que todo
elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos necesarios desde el
momento mismo en que se comience la elaboracidn del hormigdn.

Dicha proteccidn esta referida preferentemente a la accion de agentes atmosféricos y de las acciones o reacciones
externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando las propiedades
totales del hormigén elaborado.

Se mantendrd el hormigdén continuamente humedecido (y no periddicamente), posibilitando y favoreciendo su
endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido To-suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espes(or;" D\

ENDOZA
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El método a emplear consistira en la utilizaciéon de aguas potables con humedecimiento tolerables y de accién
continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose saturadas
mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

4.1. H2 A2 PARA ZAPATAS, VIGAS DE FUNDACION, ARRIOSTRAMIENTO Y CABEZALES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran vigas de fundacién y/o arriostramiento de
dimensiones conforme a lo indicado en los planos de estructura.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y marca
reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 6.

Se ejecutaran cabezales de asiento. Se utilizara Hormigén H 17 o superior segin CIRSOC 201 y Acero de
construccion ADN 420 Seglin CIRSOC 201, ejecutado con materiales de primera calidad y marca reconocida. Se
deberdn seguir las especificaciones indicadas en generalidades, con armadura segun detalle en planos y planillas de
calculo correspondiente.

4.2, H2 A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de dimensiones
conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigdn tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y marca
reconocida, aprobados por la Inspeccién.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 4.

4.3. BASAMENTO DE H2 A2 PARA MASTILES

En el lugar que se indica en los planos respectivos se ejecutard un basamento que contendra 3 mastiles cuyas
dimensiones seran 4 x 1.5 x 0.75 m.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigdn tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y marca
reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 4.

4.4. TAPAS DE H2 A2 PARA BANCOS

Para los canteros centrales, deberd desarrollarse una tapa de H°A2 con el objetivo de ser usado como asiento. Dicho
premoldeado deberd respetar el disefio adjunto en planos correspondientes. La empresa constructora deberd
realizar el estudio pormenorizado del mismo y plantear opciones y alternativas constructivas, las que seran
evaluadas y aprobadas por escrito por la Direccidén de Arquitectura de la Munic. De Cba.

Seran de hormigdn armado vibrado y ejecutados en taller en moldes metélicos, a fin de lograr en sus caras, una
superficie perfectamente lisa y uniforme. Las aristas seran levemente redondeadas.

Previo al relleno de los moldes, se colocaran todas las grapas, cafios u otros elementos de amarre necesarios.

Seran rechazadas todas aquellas piezas que presenten fisuras o deterioros en sus aristas, por lo que se deberdn
tomar todas las precauciones necesarias en su traslado, apilado y colocacién.

Responderdn estrictamente a las prescripciones sobre ubicacién, dimensidén, material, terminacién y forma de
ejecucion que para cada caso se indique en los planos generales y de detalles correspondientes.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 4.

5. AISLACIONES

5.1. AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL
En los lugares indicados por la inspeccién o que por la propia tarea se deba realizar, se materializard una capa

aisladora horizontal. Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y-correcta realizacién del
trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este{tem.
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El espesor serd de 2 cm, como minimo, y su ancho, sera igual al del muro correspondiente sin revoque. La capa
aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico inorganico tipo SIKA 1 o
calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empledndose la solucién obtenida como
agua de amasado. Dicha capa se terminard con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y
no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible
disminucidn del espesor de la capa.

Por ultimo, se pintard con dos manos de emulsién asfaltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2 horas
entre mano y mano, serd continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuiddndose las uniones en los
encuentros de muros.

5.2. AISLACION HIDROFUGA VERTICAL
Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun cuando los

mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccidn, ya que dependera de la caracteristica
de cada muro.

La aislacion vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por cemento
y arena en proporcién 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua de amasado con la
dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se deberd verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre de polvillo o
cualquier particula que dificulte la adherencia. Se debera aplicar y terminar con cuchara hasta obtener un espesor
de 10 mm. Luego se aplicaran 2 manos de emulsion asfaltica de 12 calidad, de manera cruzada.

6. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetard en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hard resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excederd de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo vy alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazén en el
muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para conseguir
una adecuada trabazon entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con mortero tipo L,
por medio de barras de hierro (/) de 4.2 mm. de didmetro cada 50 cm. de separacidn entre ellas, como méximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenardn con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida necesaria.
En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el nicho
correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada—easo la Inspeccion
dard las instrucciones generales para su construccién y/o terminacién de revoques o revest”imi((j:;zz\
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6.1. MAMPOSTERIA DE FUNDACION
Sobre la fundacién prevista, se ejecutara la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las medidas

indicadas por la inspeccidn, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento serd corrido y perfectamente trabado, Se utilizaran ladrillos de
primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista deberd solicitar autorizacién de la
inspeccion antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

En el caso de las cdmaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesor y se utilizara
para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

6.2. MAMPOSTERIA ARMADA DE LADRILLO VISTO JUNTA ENRASADA
Se construirdn con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color uniforme. No se

aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc., ya que en caso de poseer alguna de estas caracteristicas,
serdn rechazados inmediatamente por la inspeccion.

Los parametros de ladrillos vistos se asentardn con morteros tipo F, con junta al ras. Se tomaran las juntas con
mortero tipo C a espatula sobre el mortero de asiento, previamente enrasado y comprimido perfectamente.
Posteriormente se limpiardn los ladrillos con cepillos y luego con acido clorhidrico diluido al 10% lavandose con
todo cuidado el parametro asi tratado.

El acabado del paramento de ladrillo visto junta al ras se realizara aplicando dos manos a pincel de pintura
impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspeccién.

Estos muros podran ser vistos en ambas caras llevando el mismo tratamiento exterior/interior. En caso de que la
Inspeccidn decida una terminacién de jaharro, previo al mismo se realizard un salpicado impermeable tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.

7. REVOQUES

7.1. REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutardn en general en los interiores de camaras y tanques y en los lugares que indiquen los planos y planillas.
- Azotado: Se utilizard mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.
- Jaharro: sera con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.
- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento puro

estucado con cuchara o llana metdlica.

El espesor del revoque en total sera 1.5/2 cm. los angulos deberan ser redondeados con un radio aproximado de 1

cm., y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta

impermeabilizacién en los dngulos.

8. PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

8.1. BORDE RAMPEADO DE H2 A2 CON TERMINACION PEINADA

En los lugares indicados en planos se materializara un contrapiso de H2 A2 sobre terreno natural.

Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, aun cuando los
mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigdn H -17 en espesores indicados en detalles correspondientes, debiéndose materializar juntas
de dilatacién en pafios no mayores de 8 m2.

Este llevara una armadura tipo “sima” con hierros de 8 mm. en cuadros de 15x15 cm.

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan el fragiie, se extendera una
primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se colocara en pafios com'bnm%jo\de 8 m2

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacién de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador” [




3 4 fage (@
21f. 4o

Obra N° 1054 Expte. N° 022598/2021 Folio N° 10

Secretaria de Direccion de . .
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

i
de Cérdoba

de superficie, separados por juntas de telgopor de 2 a 3 cm. de espesor. Estos listones se colocardn perfectamente
alineados y en forma radial con elementos de fijacidn que aseguren su posicion.

Tendrdn una altura de 2 cm menor que el espesor total del contrapiso, mortero y enlucido.

Sobre la capa de mortero y antes de su fraglie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo B de 5 mm. de espesor
minimo.

El mortero se amasard con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimira y alisard hasta que el agua
comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminard de alisar con pastina
de cemento puro y/o colorante. La superficie sera terminada peinada con cepillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar fisuras.

Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacion de los pafios.

8.2. HORMIGON ALISADO MECANICO CON ENDURECEDOR (CANCHA DE BASQUET)

En los sectores de cancha de basquet se ejecutard un hormigén armado de 10 cm. de espesor. Se preparara la
subrasante con 15 cm. de material de cantera 0-20 compactado al 98% del ensayo Proctor T-99. Sobre esta base se
ejecutard un hormigdn H-21 armado con una malla de acero electrosoldada Q92 (@4,2 mm. 15 x 15 cm.)

Este hormigodn se vibrard mecanicamente y se cortara con regla metalica. Una vez que haya “tirado”, se esparcird
sobre la superficie una mezcla de cuarzo-cemento (50%-50%) a razén de 3 Kg. de mezcla por m?. La superficie
debera fratasarse con un fratas de aluminio. Luego se comenzara el llaneado mecanico y manual hasta obtener una
superficie totalmente lisa a satisfaccidn de la Inspeccién de Obra. Debe cuidarse que los pafios no superen los 30 m?
y que la relacién entre lados no supere el valor 1,5. Las juntas de contraccion se materializaran interrumpiendo la
armadura y aserrando una profundidad de 4 cm. Las juntas de construccion se aserraran 1 cm. Se ejecutaran juntas
de dilatacion de 1cm de poliestireno expandido en todo contacto entre la losa y otras estructuras, mamposterias,
etc. Se sellardn todas las juntas con sellador elastémero poliuretdnico Sikaflex 1-A o similar.

Hormigdn H -17 Segin CIRSOC 201

Acero de construccion ADN 420 Segin CIRSOC 201

Cuarzo molido malla 8-20.

Cemento Portland normal

8.3. PISO DE ADOQUINES INTERTRABADOS E: 8 cm

Previo a la colocacidon del piso de adoquines intertrabados, debera realizarse el ensayo Proctor correspondiente y
verificar si la compactacion del suelo cumple o no con lo exigido por el fabricante del producto. En caso de que sea
inferior al requerido, debera realizarse la compactacion mecénica necesaria hasta obtenerlo.

Se utilizaran adoquines Corblock o calidad superior, modelo A8 H, dimensiones 8x10x20cm

Se emplearan 2 tonos, Onix y Ceniza, y se colocardn segun indicaciones del fabricante y cumpliendo con el disefio
estipulado en planos.

Seran asentados sobre una capa de arena de 4 a 6 cm. (segln exigencia e indicaciones del fabricante), con junta de
sellado de arena fina. Se realizard luego de su colocaciéon la compactacidon mecdnica para nivelar imperfecciones y
consolidar el asiento del solado. No se podrd luego de colocado lavar con hidrolavadora por el periodo de 6 meses.
Ejecucion de la colocacion:

1. Se desparrama arena gruesa.

2. Se corta arena gruesa con las reglas ubicadas de la misma forma que se corta un hormigdn de contrapiso,
dejando una superficie lisa de 4 a 6 cm de espesor, posicionando las reglas de la siguiente manera, segun el adoquin
a colocar:

3. Se colocan los adoquines con el patrén de colocacion establecido y determinando al momento de comenzar el
punto de inicio con enteros y mitades.

4. Se alinea toda la superficie de adoquines enteros colocados.

5. Una vez alineados se hacen los cortes de ajuste contra los confinamientos.

Herramientas para ejecutar los cortes:

* Partidora: una vez partidos los adoquines se los debe pasar por la mesa de corte para prolijar-el-mismo y biselar el
lado de la particién.
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e Mesa de Corte @ 300: Se usa para las tareas enunciadas en el punto anterior y para hacer los cortes pequefios que
no se hacen con la partidora.

e Amoladora @ 230: Es empleada como ultimo recurso, por cuestiones de seguridad y practicidad, cuando no se
puede usar la mesa de corte.

6. Realizados los cortes y verificadas las lineas, se pasa la placa vibradora, dos veces en dos sentidos; por toda la
superficie para que se entierren los adoquines en arena gruesa dejando todo nivelado.

7. Luego de pasar la placa se recorrera toda la superficie con la Inspeccion, supervisando la totalidad del pavimento
verificando el estado del mismo, observando lo siguiente:

e Que no haya adoquines altos o bajos.

¢ Que no se hayan producido badenes.

e Que no se hayan corrido las lineas.

De haber imperfecciones se deberd, en ese momento corregir. Luego de hacer las correcciones que se entienda y
con la conformidad de la Inspeccidn se procederd a tomar las juntas.

JUNTAS:

Junta entre adoquines

1. Se desparrama arena fina en toda la superficie y se la deja secar.

2. Se pasa la placa vibradora en los 2 sentidos, para que haga ingresar arena fina en las juntas.

3. Se barre la arena sobrante dejando terminada la tarea y el pavimento listo para ser utilizado.

Junta Elastica

Se aplicard en toda la longitud de la unién de los cordones con los adoquines de hormigén una junta con sellador
elastico de poliuretano de espesor 10mm, marca de referencia Sikaflex®-15 LM SL, segun las especificaciones del
fabricante.

Las especificaciones en cuanto a la colocacion podran variar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante que
provea el solado intertrabado o de acuerdo a lo dispuesto por la Inspeccidn.

8.4. PISO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO COLOCADO IN SITU

Se utilizara este tipo piso en los sectores designados en planos (sector de juegos infantiles, de actividades fisicas y
en el perimetro de cancha de bdsquet), respetando el disefio planteado. Respecto de los colores definitivos a usar,
la empresa Contratista debera presentar opciones y segun ellas, se hard el disefio definitivo conjuntamente entre el
equipo de disefio de la Dir. De Arquitectura y la Empresa.

Dicho piso brindara como producto terminado un suelo de seguridad de alto grado de amortiguacidn. Se generard
una superficie porosa, fabricada con granulos de caucho reciclado colocadas in situ, segin indicaciones del
fabricante.

El pavimento continuo debera se marca 4M o calidad superior.

Requerimientos basicos del piso a colocar:
- Seaplicaen el lugar.
- Deberd drenar en solo 20 minutos y otorgar una superficie seca, transcurrido ese tiempo.
- Debera ser ecoldgicos, de material reciclado
- Antideslizantes
- Textura suave
- Que evite la propagacion de maleza e insectos
- Antibacteriano e Higiénico
- Dieléctrico Aislante acustico y térmico
- Féacil lavado

8.5. CORDON IN SITU

Se ejecutaran cordones de hormigdn alisado cementicio para remate de veredas municipales, perimetrales y de
cierre de espacios verdes.

Se ejecutara en los lugares indicados por planos respectivos de obra, de 0.10 x 0.20 x largo variable segtn situacion,
el que serd aprobado por la Inspeccidn. T S
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Se utilizard para su construccion hormigén, el que quedara visto en algunas de sus caras, por lo que se prestard
atencidn al uso de encofrados correctos, para lograr una excelente terminacién. Los moldes serdn metdlicos o de
madera perfectamente cepillada; la cara superior se terminard perfectamente con fratas metalico.

En los cordones a materializar en las cazuelas de los arboles, debera contemplarse la insercion de un perfil “L” que
funcionara como nariz. Debera respetarse lo indicado en los detalles correspondientes.

8.6. JUNTA DE CONTRACCION, ARTICULACION, DILATACION O AISLACION

Deberan respetarse las indicaciones para cada caso impartidas por el Instituto de Cemento Portland Argentina en su
“Manual de Pavimentos Urbanos de Hormigdn”.

Para cada tipo de junta se usara:

Junta Transversal de Contraccion: sera tipo A-2. Se ejecutaran cada 3 m y de manera radial en el caso de tratarse
de la vereda perimetral rampeada.

Junta Transversal de Dilatacién o Expansion: sera tipo E. Se ejecutaran cada 12 m y de manera radial en el caso de
tratarse de la vereda perimetral rampeada.

Junta de Aislacion: sera tipo F-1. Se materializara en la unién entre el pavimento y el borde rampeado de H®

Se construiran los espesores y altura dependeran del espesor del solado donde se ejecuta, respetando siempre la
ecuacion e/3.

Se procedera a la limpieza de las mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda
existir en ellas, empleando las herramientas adecuadas para barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera
necesario. Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas ya limpias, con
operaciones posteriores.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Las juntas se rellenaran con materiales especiales para cad fin, como por ejemplo mastic asfaltico para juntas de
dilatacién.

Se cuidara en la terminacidén que no queden rebordes del material de relleno sobre la superficie del solado.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las operaciones de
sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del
buen comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y
demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa.

8.7. REPARACION DE PISO EXISTENTE

En el sector del escenario y gradas, donde se respetan los pisos existentes, debera repararse toda aquella area que
se encuentre con algun grado de deterioro o que, a juicio de la Inspeccidn, merezca dicha intervencidn.

Se respetaran las caracteristicas de los materiales usados, colores, disefios, formas, etc.

9. ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocardn los zdcalos con mortero de tipo "L", las
juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zécalo.

Serén colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran cortados a inglete.

9.1. ZOCALO DE CEMENTO ESTUCADO
Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutard una primera capa o jaharro de 2 cm. de
espesor, con mortero tipo "L".

Posteriormente se ejecutara el enlucido de 5 milimetro de espesor con mortero tipo "C". El enlucido serd terminado
con un alisado a cucharin con cemento portland puro, cuidando esmeradamente la alienacién y nivel.

La superficie de terminacion estara a plomo con el muro, formandose en la linea de empalme una bufia de 5 mm
por 10mm. de alto. Sl
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10. PINTURA

10.1. PINTURA LATEX EXTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparacién de revoque grueso y fino, lijado
profundo de toda la superficie a pintar, aplicacion de fijador y dos manos de pintura latex exterior con agregado de
entonador universal segun el caso. Para el caso de reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria
en cuestion.

10.2. ESMALTE SINTETICO SOBRE HERRERIA

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metalica seran pintadas en taller previo una perfecta
limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral, con una mano de pintura estabilizadora de éxido tipo
“"Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o bien con epoxi bituminoso.

En obra se aplicard a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de dxidos, posteriormente se
aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de
armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicard dos manos de esmalte sintético de primera
calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segin se especifiquen en los planos de
carpinteria.

10.3. PINTURA HIDRORREPELENTE SOBRE LADRILLO A LA VISTA

Los muros a tratar se cepillaran y limpiaran con el objetivo de liberarlos de particulas sueltas, polvo y suciedad.

Se aplicard un producto hidro repelente formulado en base a resinas sintéticas, tipo “Ladrillos antihumedad de
Venier” o calidad superior.

Se deberd aplicar 3 manos del producto, respetando las indicaciones del fabricante y con 24 hs. entre mano y mano.

10.4. PINTURA PARA DEMARCAR CANCHAS DE BASQUET
Para la demarcacién de la cancha destinada a basquet se utilizara Fadeprotex Pisos deportivos, marca Fadepa.
Debera cumplirse con las indicaciones de colocacion provistas por el fabricante.

11. HERRERIA

Normas Generales

Se incluyen en este rubro las rejas fijas y de abrir, y los tipos de puertas, ventanas, vallas de proteccién y rejillas de
desagiie realizados con perfiles simple "T" y "L".

Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles
consignados en los planos respectivos o lo expresado por la Inspeccién de Obra. Los hierros estaran en perfecto
estado, las uniones se soldardn en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor, distanciadas entre si
70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos serdn realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas sus
partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura.
Estas tares debera ser completado con el item desarrollado en el punto 11.02.

11.1. ESTRUCTURA METALICA DE CONTENCION (Cancha de Basquet)

En el perimetro de la cancha de basquet y formando una medialuna, se colocaré una valla metalica de contencidn.
El presente item comprende todos los materiales, trabajos en taller, montaje en obra, célculo estructural, etc., para
la ejecucion completa y respondiendo a su fin de la obra en cuestidn.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metdlica referenciados en la documentacién—presentada por la
Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma,~ Q\
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A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Decreto de Adjudicacidn para
presentar los célculos definitivos de la estructura metalica, con sus correspondientes planos y detalles constructivos
respetando en todos sus aspectos las cuestiones de proyectos.

La MUNICIPALIDAD en ningun caso y bajo ningun justificativo reconocera adicionales, demasias o mayores costos
referidos este item, que se generen a partir del cdlculo estructural presentado por la contratista (debiendo
contemplarse esta situacion en su propuesta), o malas interpretaciones del proyecto o cualquier otra causa que se
invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucién de la obra.

La CONTRATISTA por si no podra en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metalica
sin la autorizacidn previa de los proyectistas.

La constitution basica de la contencién esta dada por la materializacidn de columnas empotradas en terreno natural
con su respectiva fundacidn, metalicas de 10 cm de didmetro y 2 mm de espesor, las que soportardn un marco de
hierro dngulo con una malla artistica electrosoldada de 25mm x 25mm x 4mm, todo segun detalle.

Como cierre superior ird rolado un cafio de 10 cm de didmetro y 2 mm de espesor, al que se le soldara un elemento
metalico en forma de “L” que ocultara la iluminacidn tipo LED del elemento metalico. La iluminacidn sera continua y
recorrera la totalidad de la contencién.

Las mismas serdn pintadas en taller, con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dard una ultima mano de
terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

Sera condicion indispensable para la aceptacidon de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose desprolijidades.

Estas tareas deberan ser completado con el item desarrollado en el punto 10.02.

12. EQUIPAMIENTO

12.1. JUEGOS PARA NINOS

12.1.1. MANGRULLO SELVA INTEGRADOR

Deberd proveerse y colocarse, segun indicaciones del fabricante, un “Mangrullo Selva Integrador” de la firma
Crucijuegos o calidad superior.

Al Mangrullo con temadtica Selva, se accede mediante la palestra o a través de una rampa. El juego presenta un
panel musical con tambores y un Ta-Te-Ti. Se puede descender de la torre deslizandose por un tobogan doble. £/
selva integrador garantiza el acceso a personas en sillas de ruedas permitiendo el juego y diversién de todos.
Estructura:

- Patas: cafio de @4 1/2” x2mm

- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia ldser, con
terminacidn antideslizante.

- Buloneria antivandalica, con protectores plasticos.

Barandas y cafios secundarios: Conformado por cafios de @1”x 2mm, @1 1/2” x 2mmy @2” x 2mm

Tobogan, Palestra, Palmeras y Hojas de Loto: Piezas individuales conformadas mediante polietileno de media
densidad, rotomoldeado, con proteccién UV.

Panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad rotomoldeada que encuadra 9
cilindros con cruces y circulos los cuales rotan sobre su propio eje, formado asi distintas variables para jugar al “Ta-
Te-Ti".

Panel Musical: Dos tambores conformados por polietileno de media densidad

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

Altamente resistente a golpes y ralladuras.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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12.1.2. MANGRULLO SELVA

Debera proveerse y colocarse, segun indicaciones del fabricante, un “Mangrullo Selva” de la firma Crucijuegos o
calidad superior.

Mangrullo con temdtica selva se accede mediante una palestra o un circuito de steps. Posee un tobogan doble y un
tobogan rulo para descender. Incluye panel Ta-Te-Ti.

Estructura:

- Patas: cafio de @4 1/2” x2mm

- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser, con
terminacidn antideslizante.

- Buloneria antivandalica, con protectores plasticos.

Barandas y cafios secundarios: Conformado por cafios de @1” x 2mm, @1 1/2” x 2mmy @2 x2mm

Tobogan, Palestra, Palmeras, Hojas de Loto y Steps: Piezas individuales conformadas mediante polietileno de alta
densidad rotomoldeado, con proteccion UV.

Panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de Polietileno de alta densidad rotomoldeada que encuadra 9
cilindros con cruces y circulos los cuales rotan sobre su propio eje, formado asi distintas variables para jugar al “Ta-
Te-Ti”

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

Altamente resistente a golpes y ralladuras.

12.1.3. PORTICO TRIPLE MIXTO INTEGRADOR
Deberd proveerse y colocarse, segln indicaciones del fabricante, un “Pértico Triple Mixto Integrador” de la firma
Crucijuegos o calidad superior.

Pdrtico multiple integrador donde los nifios y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, cempartiendo
la recreacion entre distintas edades.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Estructura:

- Travesafio: de cafio de @3” x2mm

- Patas: cafio de @2 1/2” x2mm

- Unidn con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pértico logrando una
mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Cadenas: Cadena n° 60 zincada

Hamaca cinta y hamaca bebé: Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna antivandalica para
evitar robos o cortes

Hamaca butacén: Pieza Unica plastica de Polietileno Rotomoldeado de media densidad con proteccién UV,
antivandalica. Equipada con cinturén de seguridad.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

Altamente resistente a golpes y ralladuras.

12.2. BANCO RECTANGULAR DE H°

Deberan proveerse bancos de H° Premoldeado y colocarse segun indicaciones del fabricante y en lugares indicados
en planos y planillas.

Los mismos serdn modelo “Gaona” de la empresa Durban. Sus medidas: 160 x 60 x 48 cm, materializados en H® A°.
Debera garantizarse la nivelacién de los mismos, por lo que, de ser necesario, se realizardn bases que absorban el
desnivel del piso. Dichas bases deberan disimularse en el ancho y largo de la base de apoyo de los bancos.

12.3. BANCO CIRCULAR DE H°
Deberan proveerse bancos de H° Premoldeado y colocarse segun indicaciones del fabricante y en lugares indicados
en planos y planillas.

Los mismos seran modelo “Rosario chico” de la empresa Durban. Sus medidas @ 44 x 45 cm, materializados en H°
A,

Deberd garantizarse la nivelacién de los mismos, por lo que, de ser necesario, se realizardn bases que absorban el
desnivel del piso. Dichas bases deberdn disimularse en el didmetro de la base de apoyo

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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12.4. BICICLETEROS

Deberan proveerse bicicleteros modelo “Lazo” de la empresa Durban, y colocarse segtn indicaciones del fabricante
y en lugares indicados en planos y planillas.

Sus medidas: 32 cm ancho x 22,4 cm largo x 86 cm alto. Se optard por la terminacidn color gris.

Deberd garantizarse la nivelacién de los mismos.

12.5. EQUIPO DE DEPORTES URBANOS CON TOTEM INFORMATIVO

En el sector designado para deportes, se colocard una estacion destinada a la préctica principalmente de Calistenia.
Dicho equipamiento esta desarrollado en los planos respectivos y debera desarrollarse e instalarse tal cual lo
indicado en ellos. En caso de realizar alguna modificacidn, la misma debera ser aprobada por los proyectistas por
escrito.

Las estructuras seran pintadas en taller, con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dard una ultima mano de
terminacidn. El color serd determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

Serd condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose desprolijidades.

Estas tareas deberan ser completado con el item desarrollado en el punto 10.02.

Respecto del Totem informativo, la Direccién de Arquitectura entregard el disefio definitivo al momento de la
confeccidén del mismo. Serd de 3 lados, 80 cm por lado aprox. y h. 2.10 m. Serd confeccionado con estructura
metdlica y chapa, a la que se le adherira un vinilo ploteado con la informacidn necesaria.

Imagen de cardcter ilustrativo:

DIRECCION DE ARQUITECTURA =
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12.6. COLUMNA, TABLERO Y ARO DE BASQUET

Deberan proveerse y colocarse los siguientes elementos que permitiran el desarrollo de la actividad deportiva:

- Columna metalica de soporte de 6”, con terminacidn de pintura antidxido y 2 manos de esmalte sintético.

- Tablero de basquet de chapa perforada de acero laminado, medidas reglamentarias (1800 x 1050 mm) con
estructura soporte realizada en tubo estructural de 50 x 50 x 1,6 mm., terminacién de pintura antiéxido y 2 manos
de esmalte sintético.

- Aro con red antivandalica de cadena galvanizada. 12 ganchos

Debera cumplirse con las exigencias respecto a alturas y dimensiones profesionales.

12.7. MASTILES

Los mismos tendran una altura con respecto al nivel de piso de 5m y estardan empotrados en el basamento de H2 A2,
El fuste sera de cafio @ 100mm y esp. de pared 2.5mm.

En su base, a modo de anclaje tendrd dos barras del @ 12 en cruz. En la parte superior tendrd una tapa circular de
chapa DD de e: 3mm y de @ 120mm soldado en su perimetro al tubo del mastil.

Para el izaje se utilizaran dos poleas fijadas a 0.80m del nivel del piso y en el extremo superior a 4.80m desde el
nivel de piso. El didmetro de la misma sera de 50 mm.

La bandera se tomara con dos ojales galvanizados a un cable de acero también galvanizado de 3mm de espesor que
se enhebra y acciona con poleas.

13. ALUMBRADO
14. VARIOS

14.1. HIDROLAVADO

En los lugares que indique la inspeccidn se procedera a hidrolavar las superficies que lo requieran como: muros,
solados, etc. Las superficies que lo requieran se someteran a una limpieza profunda por medio de un hidrolavado
recuperdndose la misma a sus condiciones originales.

La presion del agua, como los productos agregados a la misma, variaran de acuerdo a cada caso, por lo que la
contratista deberd, previo a la ejecucion de la tarea, consultarlo a la inspeccion.

Se efectuaran las bajadas o pasadas que sean necesarias a fin de dejar las superficies limpias en una forma pareja
sin marcas del hidrolavado.

14.2. TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas previstas para jardinerias se colocara una capa de 15 cm de espesor como minimo, de tierra vegetal,
donde la superficie del terreno deba terminarse con césped sembrado, champa o cualqu:er otro tipo de
cubresuelos. ~
Se tendrd en cuenta que en las borduras o canteros que deban contener plantas, la profundldad minimg_de tierra
vegetal sera de 0.40 mts y que en los puntos donde deban colocarse arboles o arbustos,para que cada uno\de ellos
deberd colmarse una excavacion de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts de profundidad de la misma 'éeﬂ'a"w 7 )
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Esta serd proveniente de quintas, bien desmenuzada, libre de raices, escombros, residuos calcareos o cualquier otro
cuerpo extrafno.
Comprende este item la carga, transporte, descarga y esparcimiento.

14.3. ENCHAMPADO

Se colocaran panes de champas de grama bahiana, de 60 x 40 x 5 cm. aproximadamente, sobre una base de tierra
negra vegetal rastrillada y siguiendo los niveles fijados en el proyecto. Se deberdn colocar los panes, realizar la
fertilizacién adecuada y concluir la tarea con el rolado final.

No se aceptaran champas que contengan tréboles ni maleza extrafias siendo obligatorio presentar muestra a la
Inspeccion. El espesor de la base de tierra negra vegetal no serd inferior a 15 cm.

14.4. ESPECIES ARBOREAS

El CONTRATISTA debera colocar todos los arboles indicados en los planos correspondientes.
Las especies a incorporar seran:

Ciruelo Ornamental (Prunus cerasifera pisardi)

Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus)

Ejemplares:

Los ejemplares no podran tener una altura menor a 3 metros.

Los arboles deberdn responder en un todo a lo especificado en el pliego pudiendo la Inspeccién rechazar aquellos
ejemplares que no cumplan con los requerimientos establecidos para cada especie.

Todas las especies deberdn estar en perfecto estado sanitario, libres de plagas, bien conformados y equilibrados
acorde a la expresion de la especie, no presentando ramas quebradas y la o las puntas terminales, deberan estar
completas, eliminando aquellas que presenten rebrotes, posteriores al sufrimiento de heladas u otras causas.

Los fustes seran derechos con un minimo de 2m mas copa.

Para la verificacién de las especificaciones de envase o pan de tierra, los ejemplares deberdn tener un minimo de 30
dias de estacionamiento en vivero del Contratista en obra.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccidn la fecha en que se envasaran o que se recibiran los ejemplares para
que se realice la verificacién de las condiciones técnicas de cada vegetal y su rotulacién correspondiente.

De no encontrarse las especies indicadas en el Pliego, el Contratista sugerira otras de caracteristicas iguales,
especies autéctonas de la provincia de Cérdoba, las que deberan ser aprobadas por la Inspeccidn.

Se deberan realizar hoyos para la plantacién del doble del tamafio de la raiz del arbol. Se tirara una capa de tierra
negra de 20 cm aprox. con fosfato diamdénico mezclado en ella. Se colocara la planta y se tapara con tierra negra sin
llegar al cuello de la raiz.

Se hara un hoyo tipo palangana. Se regaran y colocarén los tutores y las barreras antihormigas.

Posteriormente se colocard en la totalidad de la cazuela, el chip de corteza

Transporte:
El transporte de los ejemplares desde el vivero hasta el lugar de plantacién serd efectuado en automotores
cerrados, para evitar que el aire o el sol del viaje afecte el follaje provocando la deshidratacion de los ejemplares.

Plantacion:
Se aconseja que la plantacidn se efectie un tiempo antes de la terminacion de la obra, siempre que las
precauciones establecidas en las Normas Generales, las caracteristicas del obrador, las dimensiones del terreno y
las condiciones climaticas lo permitan.

Una vez llegadas a obra las plantas deberan ser plantadas en el lugar definitivo a la mayor brevedad, y si asi no
fuese, las envasadas deberan ser colocadas en un lugar reparado (tinglado o similar) y las de raiz desnuda en zanjas
adecuadas recibiendo riego y cuidado permanente hasta el momento de su plantacién, no pudiendo permanecer en
situacidn intermedia por un tiempo mayor de los siete (7) dias corridos. -
Se trasladaran al lugar de plantacion solamente los ejemplares previstos colocar en el dla
El Contratista ejecutara el replanteo de la forestacion de acuerdo a los planos respectivos.

DIRECCION DE ARQUITECTURA DAD
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Tutores:

Se procedera a entutorar el ejemplar.

Los tutores seran provistos por el Contratista.

El tutor debera estar previamente embreado (se evitard la creosota) hasta la altura que se entierre y pinado el
resto, colocdndolo paralelamente al tronco de la planta, debiendo coincidir su parte superior con la rama mas baja
del vegetal.

Las medidas del tutor en términos generales serédn:

Para darboles, de 2,30 m. de largo por una seccion de 1%"x1%".

El tronco deberd quedar enterrado 5 cm. mas profundo que como esta en su envase.

Inmediatamente se sujetara la planta con rafia o hilo sisal sobre arpillera realizando un “8” alrededor del tronco y
del tutor, sin apretar demasiado.

Se proveera a cada planta de la correspondiente proteccidn individual para combatir las hormigas.

Riego - Riego Inmediato - Periodicidad del riego:

Entendiéndose que el riego debe efectuarse con agua dulce.

Se procedera al riego de cada ejemplar inmediatamente después de su plantacién y con agua dulce la que debera
quedar almacenada en el hoyo. Se debera regar también todo el follaje.

La cantidad de agua no serd menor a 30 litros por ejemplar a los efectos de lograr la compactacion correcta de la
tierra, su adherencia a las raices y la provisidn a la planta del agua necesaria para su desarrollo.

Al realizar este riego se tendra especial cuidado en mantener la verticalidad de las plantas evitando su posible
inclinacion.

Este riego se efectuara con manguera o similar no debiendo producir erosién de ningtn tipo en el hoyo.

Si una vez escurrida el agua se notaran grietas u orificios en la superficie del hoyo, se debera proceder a colocar
nuevamente tierra vegetal, apisonarla y regarla nuevamente.

Se deberd regar con agua dulce diariamente, acumulando agua en el hoyo y lavando diariamente el follaje para
posteriormente continuar el riego habitual segtn las necesidades que impongan las estaciones del afio y las
condiciones climaticas existentes.

El horario de riego en verano sera a las primeras horas de la mafiana o al atardecer; en el resto de las estaciones
podra efectuarse en las primeras horas de la mafiana o después del descongelamiento.

14.5. CHIPS DE CORTEZA DE PINO PARA CAZUELAS
Debera colocarse una capa de chips de corteza de pino en la totalidad de las cazuelas de la plaza. Dicha capa deberd
cubrir la totalidad de la misma y en un espesor no menor a 5 cm.

14.6. RECOLOCACION DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPOS DE GIMNASIA
Deberan recolocarse los conjuntos de bancos y mesas de H2A?, los cestos papeleros y los equipos para realizar
actividad fisica, existentes al momento de intervenir en la plaza.

15. PERGOLA
El contratista debera traer el proyecto de ejecucién de la misma para ser aprobada por Inspeccion, mas tardar 10
(diez) dias del inicio del acta de Replanteo.

16. INSTALACION DE AGUA
Deberd contemplarse la provisiéon de agua para la instalacién de futuros bebederos (1 por cuadrante) y de 2
contenedores sanitarios.

La instalacidn deberd contar con todos los elementos necesarios para el excelente funcionamiento de la misma.
Desde el cafio maestro de alimentacién deberd realizarse el ramal hasta el punto designado para la colocacion del
bebedero. Se dejara una llave de paso en cada punto de futura conexién. B

El mismo criterio se usara para alimentar los 2 contenedores sanitarios que se instalardn éérc%Jas gradas del
anfiteatro, segun indican planos grales. de proyecto.

DIRECCION DE ARQUITECTURA ‘
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador” \ ‘
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17.  INSTALACION CLOACAL

Debera contemplarse la instalacién cloacal para los futuros bebederos y de 2 contenedores sanitarios.

La instalacidn debera contar con todos los elementos necesarios para el excelente funcionamiento de la misma.

En el caso de bebederos, se contemplara una pileta patio abierta de 30 x 30 cm con rejilla en el punto designado
para la colocacién del bebedero. De alli se generara un lecho drenante hasta el sector verde mas cercano, donde se
usard como agua de riego. La extension del lecho drenante no serd menor a 3 mts.

En el caso de los sanitarios, deberan contar con cdmara de inspeccidn y pozo absorbente.

18. LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA

En todos los casos la contratista debera, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y basura que se genere
por la ejecucidn de las tareas y todo aquel en donde la inspeccion lo indique.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizard una limpieza profunda de los
sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material que provenga de
dicha intervencidn. También se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residuales de la misma.

La contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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ITEM , DESIGNACIONDELASTAREAS [un ] PRECIO UNITARIO i _CANTIDAD |  TOTALITEM |

1 DEMOLICIONES . . o . w . .

01.01 [Demolicién de solados (pxedra bola - H° pelnado) m2 5 740 97 3,300.00 $  2445/197.05

01.02 [Demolicién de mamposteria (canteros) m3 | $ 3,242.36 22.25|% 72,142.60

01.03 |Demolicion de rampas existentes m2| 9% 1 885.99 65.00{ $ 57,689.27

01.04 [Demolicién de cordén de H°® ml. | $ . 12912 335.00] § 244,255.08

01.05 |Extraccién equipamiento urbano y juegos g |$  105540.74 1.00f § 105,540.74

01.06 |Extraccion de mastil y demolicion de basamento g |§ . 3957778 1.00] % . 39,577.78

01.07 |Extraccion de arboles ud. | $ 45,514.44 13.00{$  591,687.72

01.08 |Traslados de elementos existentes recuperables. Camion. ud. | § . 20,722.83 200/$ 4144565

01.09 [Retiro de material de demolicién en contenedor ud. | § 2517374 60.00] $ 1,510,424.44

2 TRABAJOS PREPARATORIOS . . . .. . |

02.01 _|Ejecucién de obrador mes|$ 9533978 3.00{ $ 286,019.35

|07 | [Vallado del sector de trabajo ml.f$& = 65311 310.00{ $ ~ 202,465.04

07 . |Delimitacién del sector de trabaJo g |$ . 69,704.14 1.00] $ 1 69,704.14

| 0\__/ |Bafos quimicos mes|$ = 37,368.61 3.000$  112,105.84

02.05 |Cartel de obra un | § 103, 028 45 1.00/$  103,028.45
3 EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO . : . ‘ ..

03.01 |Excavacion para zapatas, vigas de fundacién y bases de columnas. m3|$ 5, 224 71 25|% @ 38271025

03.02 |[Terraplenamiento. m3|$ . 2,583.96 295.00{$ 762 268 04

4 HORMIGON ARMADO ‘ . o .

04.01 [H° A° para vigas de fundamon arrlostram|ento y cabezales m3|$ 76,709.47 26.00{ $ 1 994 446 32

04.02 |H° A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles. m3|$ 70,021.60 210 % 147,045.36

04.03 |Basamento de H° A°® para mastiles g |$ 10511275 1.00/$ 10511275

04.04 |[Tapade H° A° para bancos (s/detalle) m3|$  189,931.69 26. 00 $ 4,938,224.04

5 AISLACIONES . o . .

05.01 |Aislacién hldrofuga vertlcal m2|$ 3,261.56 172.00{ $ 560,987.91

05.02 |Aislacién h|drofuga honzontal m2|$ = 3,261.56 236.00] § 769 727 60
- 6 ALBANILERIA . . T : o ...

| 06.0T [Mamposteria de fundamon m2| 9% 7,030.41 210.00]$ 1 476 385 87

06.02 Mampostena armada de Iadrlllo visto ]unta enrasada m2}% 9,386.13.* 98.00] $ 919 840.58

7 REVOQUES - o

07.01 |Revoque |mpermeable [m2]$ 3,798. 94 | 260.00] $ 987 724 33 ]

- 8  PISO, CONTRAPISOS Y CARPETA . . S . .

08.01 [Borde rampeado de H® A° con terminacién peinada m3|$ 52, 631 73- 112.00] $ 5 894 753 70

08.02 [Hormigoén alisado mecanico con endurecedor (Cancha de basquet) m2|$  34,056.39 135.00| % 4,597,612.85

| 08 "~ |Piso de adoquines intertrabados e: 8 cm m2|$ = 435860| 3477.00]% 15,154,849.53
| Of Piso continuo de caucho reciclado colcado in situ m2 19 = 26954.56 205.00{ $ 5,525,684.53
| O Cordon in situ m3 | § 58,496.86 15.50{ § 906,701.39
0cw# [Junta de contraccion, articulacion o dilatacion m.|$ 1,819.76 520.00{ $ 946,277.14
08.07 [Reparacion de piso eX|stente m2|$ 1, 573 66 60.00{ $ 94,419.60

9 ZOCALOS . / . .

09.01 [Zbcalo de cemento estucado [mL.]$ 1 418 90 | 353.00[§ 500 871 07 |
10  PINTURA ~ . ’ ...

10.01 _[Pintura latex exterior m2 | $ 1,632.19 346.00{ $ 564 739 02

10.02 |Esmalte sintético sobre herreria m2 | § 2,963.48 110.00] § 1325,982.98

10.03 |Pintura hidrorrepelente sobre ladrillo a la vista m2 | $ 3,992.52 95.00| $ - 379 289.22

10.04 |Pintura para demarcar canchas de basquet m2| % 851 66 8.30| & 7 068 80
11 HERRERIA . . . o . |

11.01 [Estructura metahca de contenc:on (Cancha de basquet) e 8 182 087 25 | 1.00[ $ 8 182 087 25
12 EQUIPAMIENTO ‘ / . .

12.017 ]Juegos para ninos . e
12.01.01 [Mangrullo selva integrador ud | $ 2.183,069.86 1.00{$ »-2,183,069.86
12.01.02 [Mangrullo selva ud | $§ 1,626,961.16 1.00/$  1,626,961.16
12.01.03 [Pdrtico triple mixto integrador ud | $ 326,671.47 1.00| $ 326,671.47

12.02 |Banco rectangular de H° ud | § 48,064.49 14.00{ $ 672,902.89

12.03 |Banco circular de H° ud | $ 9,785.28 45.00 $ 440,337.53

12.04 |Bicicleteros ud |'$ 65,170.75 18.00{$ = 1,173,073.53

12.05 |Equipo de deportes urbanos con totem informativo g |$ 927,890.29 1.00/$  927,890.29

12.06 |Columna, Tablero y aro de basquet ud | $ 627,199.64 1.00/$ 627,199.64

12.07 |Méastiles ud | § 92,191.06 3.00% 27657317

13 |ALUMBRADO (Segtin especialista) N
[ o [ $§ 10,442,210.01 | / 1.00[$ 10,4422\1001 I
14  VARIOS 7 N
14.01 [Hidrolavado m2[$ 32262 / 348.00] B4 i E 22(23
14.02 _[Tierra vegetal para jardines m3|$ 7,198.33[[ 192.00] $/4-- 4




14.03 [Enchampado m2

$ _ 1,507.22 1,870.00]$  2,818508.23

14.04 |Especies arboreas g | $ 43782773 1.001$ 43782773
14.05 |Chips de corteza para cazuelas m2|$ 64440 350.001%  225,540.00
14.06 Recolocauon de moblharlo Urbano y equos de glmnasna gl 3:‘ 238 512. 30~ 1.00] § 238 512 30 i
15  PERGOLA ' e = .
15.01 [Pergola metallca 5 13, 078 666 20 1.00 $ 13 078 066 20
16 |INSTALACION DEAGUA $ 4,173,555.01 1.00{ $ 4,173,555.01
. |INSTALACION CLOACAL $ 38413599 1.00{$ 384,135.99

__ |LIMPIEZA DE OBRA $ 24093364 1.000$ 240,933.64

 TOTAL GENERAL POR PRESUPUESTO

 § 103,794,269.11

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVA CON ONCE CENTAVOS confeccionado con precios vigentes a Octubre de 2021
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[ LISTADO DE PLANOS
[~ T = NOMBREDELPLANO  DESIGNACION -

1 PLANO DE RELEVAMIENTO AG-01

2 PLANO DE RELEVAMIENTO AG-02

3 PLANO GRAL. DE PROYECTO AG-03

4 CUADRANTE ANFITEATRO AG-04

5 CUADRANTE PERMANENCIA AG-05

6 CUADRANTE NINOS AG-06

7 CUADRANTE DEPORTES AG-07

7 ZONAL DE RECAMBIO DE VEREDAS AG-08

8 CORTES AB-CD AG-09

9 PLANTA GRAL. DE PISOS AG-09 1:200
10 ESTRUCTURA METALICA DE CONTENCION DC-01 1:20/1:50
1 DETALLE DE CAZUELA Y HeA2 RAMPEADO DC-02 1:10
10 DETALLE SOLADOS DC-03 1:10
1 DETALLE SOLADO CAUCHO RECICLADO DC-04 1:10
12 DETALLE CANTERO CENTRAL-CORTES DC-05 1:20
12 PLANO FUNDACION PERGOLA DC-06 1:200
13 PLANO GRAL. DE PAISAJISMO P-01 1:500
14 ESTACION DE CALISTENIA EQ-01 1:50
15 ESTACION DE CALISTENIA £Q-02 1:50




