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MEMORIA DESCRIPTIVA

La plaza del barrio Villa del Libertador esta ubicada en el corazén del distrito donde se emplaza la mayor parte
de la actividad comercial y de servicio al Suroeste de la ciudad. Por sus caracteristicas tiene una importante
convocatoria y aglomera una gran cantidad de publico, especialmente durante los fines de semana, donde se
instalan mas de 500 puestos de feriantes, carros de food track en su perimetro y por la que pasan gran
cantidad de vecinos, aproximadamente unas 10.000 personas.

A la plaza confluyen dos de las arterias principales del barrio que son la calle Rio Negro (eje NE-SE) y la Av. de
Mayo (eje NO-SO), con una actividad comercial predominante y de alta intensidad. Ademas de la actividad
comercial, en el entorno inmediato de la plaza se ubican: la capilla del culto catélico, una sucursal del banco
de Cérdoba, un supermercado y otros locales comerciales.

El espacio a intervenir tiene una forma circular, con un didametro de 94 m y una superficie total de mas de
7000 m2 aprox. La Plaza cuenta con un trazado de sendas peatonales donde se destacan dos ejes principales
que atraviesan la plaza en forma de cruz, como una prolongacién de las calles que confluyen a la misma y
varias sendas paralelas concéntricas a los bordes circulares de la plaza que conectan los distintos espacios. El
espacio central como vacio tiene una superficie importante, pero carece de protagonismo.

En relacidn al equipamiento social existente se destaca el anfiteatro (bastante bien conservado) el escenario
del mismo sufre un pequeno cambio para una mayor comodidad del mismo ademas de la incorporacién de
una pérgola metdlica generando una cubierta al mismo y la zona de juegos para nifios donde se ubica una
calesita y otros juegos de menor tamafio. La Plaza no cuenta con equipamiento urbano infantil inclusivo.

La vegetacion existente es escasa. Cuenta con arboles de primera magnitud como algunos eucaliptus, arboles
de mediana magnitud como fresnos en un sector del perimetro, palos borrachos préximos al anfiteatro y
acacias junto a otros grupos de pequefia magnitud distribuidos en los diferentes cuadrantes y otros préximos
a la calesita existente.

La iluminacidn tiene un caracter muy general e insuficiente.

La intervencion propuesta para la Plaza “12 de Octubre” se basa en aspectos planteados anteriormente,
algunas claves necesarias para mejorar su funcionamiento y puesta en valor. El concepto general para
intervencidn se asienta en los siguientes puntos:

° Acentuar la importancia del vacio central dando jerarquia a este espacio a través de sus dimensiones y
materialidad para reforzar el caracter de centro convocante, utilizado para reuniones y eventos barriales
(murga, actos, etc.) y reubicar y enfatizar el mastil existente.

. Mantener los ejes perpendiculares NE-SE y NO-SO existentes en la plaza y reforzarlos mediante
vegetacién, equipamiento urbano e iluminacién peatonal para acompanar el cardcter de paseo.

o Definir un drea permanencia, con mesas para juegos, reuniones y descanso de pequefios grupoe’ert )
cuadrante NE.
. Completar el area de juegos de nifilos con mas equipamiento y nuevos juegos,;‘. iﬁclusivos K:
principalmente.

. Realizar mejoras en el actual anfiteatro como colocacién de solado en un sector, reparaciones generalves
y pintura. 3
. Definir un sector para la practica de deportes.y. EJerCIClOS fisicos, dotdndola de los elementos necesarlos o
para la practica de diferentes deportes. \ e ’?/
o Completamiento de parquizacion genera| que acompafie las intervenciones, \Se intervendra=ee
diferentes especies arboéreas, logrando asi enfatlzar los ejes de la plaza a través del uso de arboles con follaje
de color. 4 - \
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® Se incorporaran y definirdn con un mismo lenguaje todas las cazuelas de arboles del perimetro y las
ubicadas en el interior.
. Utilizacidon de un solado que integre la totalidad de las circulaciones (pavimento intertrabado) pero que
distinga las diferentes situaciones a través del uso del color.
. Se incorporard equipamiento urbano (asientos, iluminacién de escala peatonal, etc.)
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE — B° VILLA EL
LIBERTADOR”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacion y ejecucién de la obra
denominada “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE — B° VILLA EL LIBERTADOR”
solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N°

022598/2021.

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacidn tendran el significado que se indica a continuacion:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Anailisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccion de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecuciéon y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administraciéon comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
o Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de-set

contratacion. / :

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con mcumbencna agorde'cnn as
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comltente ante el contratlsta <

° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para }a

ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art.03°-  OBJETO ' ™
Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de todos~f \\("‘q‘aterlales enunaados en: eI proyecto- -de lafobra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los, planos y‘memOrla descrlptlva que la |ntegrarr da pmwsmn de
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Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte de un Plan de Recuperacién de Espacios Verdes y la revitalizacién del espacio publico se plantea la
puesta en valor de la Plaza 12 de Octubre de Barrio Villa El Libertador. La propuesta comprende la intervencién de
7000m2 aprox de Espacio Publico y se basa en:

° Acentuar la importancia del vacio central _

° Mantener los ejes perpendiculares NE-SE y NO-SO existentes en la plaza y reforzarlos mediante vegetacion,
equipamiento urbano e iluminacién peatonal para acompafiar el caracter de paseo.

° Definir un drea permanencia en el cuadrante NE.

° Completar el drea de juegos de nifios con mas equipamiento y nuevos juegos, inclusivos principalmente.

o Realizar mejoras en el actual anfiteatro

° Definir un sector para la préctica de deportes y ejercicios fisicos, dotdndola de los elementos necesarios para
la practica de diferentes deportes.

. Completar la parquizacién general.

° Colocar un solado que integre la totalidad de las circulaciones

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electronicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacidn serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$110.991.959,42 (PESOS CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS) El valor presupuestado fue confeccionado con
precios vigentes al mes de Diciembre de 2021.

/

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA /
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su/;ere»to F"g’tam\ntarlo
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA'CATEGORIA — ARQUITECTURA 7

“F N
. ..3\

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO”:

Art. 112 PLAZO DE EJECUCION

DIRECCION DE ARQUITECTURA -
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Art.122-  DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracidn y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacidn).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demdas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

00 00 ol o L D0 R g

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacidn del llamado.

El acto administrativo de adjudicacidn.

El contrato.

0 N g A B oo g

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucidén
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, con:c’g‘dd;sf*w“
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas<en~el” domicilio:
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento,-,"éjq\nforme-Io previét‘d
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzar':érﬁa computarse al dia

o i .

siguiente del dia en que la notificacidon fue recibida. ST =

. . . . . 47{ . e &) . . . ! e . v ’ .
La existencia de impedimentos que obstaculicen la pgsibilidad 2Nviar o recibir una notificacion electronica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo grii__:e‘;fuera;) de p'\'(-'fbl'ico conocimien/te',/é,/p'froduct de fallas en

los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera consig&é‘ra’doen‘c'a;da}_ casoiconcreto. r
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Art.15°-  FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segtn se detalla a continuacidn:
e FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cdérdoba podrd realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efecttie
una adecuacién econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO 'DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provmcnal o mun|C|paI bonos del-
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositardn en
la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de d|chodep051to

r NN
c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de IaleIumcnpaIldaw , Cordoba, constltuyendose el fiador en
deudor solidario, liso y Ilano y prlnC|paI pagador con ren ncna a Ios bene.flélos de dIVISIO/ / excustonen Ios termmos

TN

py

iy
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institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucidon mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay
la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compafia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacién de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, seglin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio,  ingresando  al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccién de Compras y
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA "
La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el %94;}5 del Palamo’f"\
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T.de Alvear esq. Caseros - Cordoba

detallando el contenido de la informacion presentada. ; :
El plazo de presentacion de esta documentacidn es de 2 dias, que comjenzan a contarse desde Ios3 dlas antenores ';,"
al dia de la subasta. Se receptard la documentacién hasta las 12 OO horas de% dia de la prese‘ntacnon D|chos, o
plazos se dardan a conocer a través de paglna v oficial “d_e_l',' :

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ ' )
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En caso de presentacion por correo se agregaré el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a continuacién se
detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberdn cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad econdmica financiera deber3

acreditar:

1. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o igual a OCHENTA POR CIENTO (80%) del presupuesto

oficial de la obra.

El proponente que cuente con capacidad econdmica financiera de al menos CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
presupuesto oficial de la obra, debera presentar un seguro de caucién equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial de la obra y la capacidad econémica financiera. Este seguro
de caucion se mantendra vigente en caso de que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalizacién del contrato.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberéan ser cumplidos por todos sus

integrantes, excepto la capacidad econdémica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes de participacién

de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en
caso de corresponder. Las UT u otro tipo de agrupacion de empresas no podra presentar seguros de caucion para alcanzar
los indicadores exigidos.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacidn respecto a la capacidad econémica
financiera podrd valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacion externas.

i. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j.- Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los udltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal. _— 9
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la pre;se .aCIOH'de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, lndlcando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y: fechas de ejecucion, segun
Formulario 03, firmado por el representante legal. N |

n. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el ZOA de’ lo
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan reglstrar antigue
momento de realizacion de la subasta. La informacidn debera presentarse\segun Formulario 04 \fi
representante legal. Lo 2

Sm e o
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Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacion de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucidn de la empresa mayor a 5 afios.

Declaracidn jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o

penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los

ultimos 2 afios.

-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusidn del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidn o contratacidn, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seguin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberdn acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Plblico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacién y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberdn
consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos conSIgnado
precedentemente, segun estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan pres
documentacion: //(JO

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la pr@enfaaon de la Oferta A
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de eltz;s Seran solidariamente !
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataCIon comforme las.disposiciones
del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes iegos de ipases condiciones; y
copias certificadas de Ios mstrumentos souetarlos que autorizan. Ia zonforma MG

con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

T AT,

P
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b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23°- EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacidn receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podréd ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automéaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacidn del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podréan visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacidn segin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD e
Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automatlga g\%‘proté@ré\
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segiin el monto de su ultnn)@/*fance generand
electrénicamente un acta de prelacidn final (Informe Final de Subasta). | O
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Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba, la documentacidon que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cdmputos métricos, sus
precios unitarios (con designacidon de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado vy el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentaciéon que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningln item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberdn ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unltar,;,as, tomando"
// { -

como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama Al

Organizacidn funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; menaonando para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experlencra del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra 'y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al- personal_
Profesional que integra los cuadros de la Empresa déBhe do identificar al personal directivo del restante)
Curriculum vitae tanto del Dlrector/Representar)te_;T,ecnlco, @\ del Profesional en Higiene y Segqudad propuesto
por el oferente. Constancia de inscrip.éi‘c')'na act,ugli;@ \en el Colegio Profesxonal respectivo  del
Director/Representante Técnico. 51 .
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4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, segtin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 06.

6. Declaracidn jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendrd por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demés
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los requnsntos exigidos
en las condiciones de contratacién. -

Art. 30°-  CRITERIO DE SELECCION
A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccnon sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas qu
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b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidon vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacidn, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participaciéon o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podrd solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutara el 100% * 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % v el
100% de monto contractual, la Municipalidad podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO
Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

s,

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el Contratista pr‘esentara un™

plan de avance semanal detallado en dlagrama de barras y ejecutado por métodos de camino cr|t| X el

El plan de trabajos estara dlscrlmlnado en todos los items, indicando las cantidades previst §’y1|os |mportes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada ertforma mensual.

\de la comitencia.
{gn favorablemente enya-'
20

'
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Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segulin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido.

NoOUswN R

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacidn de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecerd en Ia Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacién de dichos documentos. o
En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd mforrﬁaqa Ié"ﬁe‘ﬁartjk:i’fc'?ﬁ;.__

en el mes que se produjeran. /(_) R
Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la FP?’ mherentes alos -
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servici a Municipio.

Art.41°-  MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS -« 72 \7”
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nue\vés \de 1ra marca, sin uso; d(;\t}g[é:n?cymplir con las 7
especificaciones técnicas y normas correspondlentef" ‘ser aprobat?&s}mor la Inspeccion. ?{ S

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacién, correrd por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacién en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacidn escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionarad los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn del Comitente.

La inspeccion tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizaciéon de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contfé’tlsta de .su

responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas ' que se:.
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicidn, pudlendd Ilegarse inclusoala’

prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultarpxnecesarlo a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES O\
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad‘y;“eL tlsta se hard dlarlamenge Yy se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos: - QO

P 5
e
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v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico vy las recibe la Inspeccion.
v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrd emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracién.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccidn y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificara y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacidn por el organismo competente, la intervencidn por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidén que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de cardcter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo clepuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores. e
A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido, como ‘dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en est dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo’*a lo establecido en el
presente Pliego. T

Art. 492 ACOPIO W
En la presente Obra, se considerard el acopio de todos Ios materlaleé“‘para lo cual se emitirdn certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato. g

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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La Certificacidn de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en la planilla
de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberdan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacién y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacién.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demés especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5% (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad. Dicho
Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcién Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccidn.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacidn el Contratista deberd solicitar con 72 (lge’ie:ﬁta y dos) horas dé\
antelaaon la autorizacion y plamﬁcacnon respectlva ante Ia "Comisién de Autorizacion de :‘ ortes de la-Via Publlca" \

hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes. : - ;
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cueh a‘@}ecluswa una caS|IIa
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depésito, de una superficie no menor dé: ‘ﬁO m?y.2,50 m “de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana-y-puerta con cerradura y IIave Proveera asimigmo un
escritorio, dos sHlas una mesa de trabaJo una PC _‘c")'

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA v’g'

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estardn a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacidn del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podrd ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacién respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntarad copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacién.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS
Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacién de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente pllego, Ia metodologla
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacidn de los trabajos. ﬁ" g

Art. 58° - SEGURO OBRERO il

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemni Eaéibnes por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nom nadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante Ia EJGCUCIOH de la obra
coincidiendo con la némina de personal. om,

El seguro obrero debera contratarse con Empreszfs de._S”eg s con sede central o sucursales en la C|udad de
Cérdoba. ¥
El Contratista deberd presentar a la Inspeccién; dentro de las C\J%(RENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma. ; ; SRl
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Art.59°-  HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estdn incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podré abonar por cuenta del contratista los haberes m;\pagos deI
personal obrero. g

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
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el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacidn de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contard con toda la documentacién en regla y la debida autorizacidn de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la misma serd

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segtn lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10

(diez) dias luego de la firma de contrato.

QUIPO CANTIDAD
mother gigabyte B560M AORUS PRO AXS 1200 4
Procesador Intel Core i7 11700F S1200 11th Gen Rocket Lake 4
Cooler CPU AZZA Blizzard LCAZ 240R Watercooler 240 mm 4
Memoria OLOy DDR4 32GB (2x16GB) 4000 MHz Warhawk RGB Black 4
Placa de video Zotac GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 ZT-T2060H-10H 4
Disco Sélido SSD Kingston 240GB A400 500 MB/S 4
Disco Rigido Seagate 1TB Barracuda 64MB SATA 6GB/s 4
Gabinete Kolink Inspire K8 Vidrio Templado 1x120mm ARGB 4

Fuente Deepcool 700W DA700 80 Plus Bronze

Monitor LG 20" 20MK400H-B VGA HDMI

Mini wireless N USB Adapter — TL-WN823N

Teclado + mouse

Software instalados, Autocad 2019 o superior idioma'ing’}g SketchUp
2019 o superior, Paquete Office, Paquete Adobe, <. " - %\

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA
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Antes de la firma del contrato, el Contratista debera presentar la siguiente documentacién en la Direccién de
Arquitectura. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacién hard pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecdnica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacion técnica. Se efectuard un
informe de investigacion geotécnico, que contendrd toda la informacion pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva.

El estudio de suelos estard firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracién
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizard la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracién cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacidn del peso unitario himedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacidn del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia pldstica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccidén arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El numero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura
El Contratista debera realizar el cdlculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una

de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de andlisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa segurld}d'a"‘ra’fores\ "
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presen}eﬁ’ en-un’plazo,
maximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Qpr Ia 5|gU|ente
documentacion: i
e Memoria de calculo

¢ Calculo de la estructura revision detallada

e Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50
* Planos de detalles complementarios escala 1:20

* Planos y planillas de armaduras escalas 1:50y 1:20
¢ Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesa i
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¢ Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

 Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista debera elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacién (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicindose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacidn elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la inspeccidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccidn.

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirad la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos

oportunidades. T
ed ;

v
I

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)
En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en ori
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.
Contenido minimo:
- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.
- Memoria descriptiva del proyecto global de cada 5|stema e |n3t~
cada uno. o ,
- Instrucciones de operacidn de cada sistema y/o |nstalac10n )
- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confecc10nar el personal de-opeéracié

I

,,,,,,,
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- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencidn de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberdn ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran proérrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Serdn admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de Ios certlflcados
mensuales. s e

2)  Por falta de movilidad para la inspeccidn.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehl'culos destinados para la inspeccid

a la marca YPF, precio de venta al publlco de la Ciudad de Cérdoba. ¢
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida | "
3) Porfaltade elementos paralai |nspecaon R\

de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado corré. ndlente aI mes de produud/a/ia falta.

.“.'a /
i

{
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4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracidn, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art.69°-  CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacidn.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningln reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS ¢
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PreSeNte, ..ccccevieiieeieieieieeiete et saeaens €N Mi CArACLEr dE oo e en
nombre y representacion de la @MPresa .......cceeeceeeeeeeeeeeeseesssesee s (600 1 ) 1 —————————— , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO .....ceuvevuiveuceririeieirei s que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrdnico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cérdoba, .......... o = O ——— o I
FIRMA
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Secretaria de
Desarrolio Urbano

FORMULARIO 02

Subasta Electrénica N°............

Expte. N° 022598/2021

Direccion de
Arquitectura

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

oy

Folio N° 30
f:%} Municipalidad
2~ de Cérdoba

S

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Obra N° 1054 Expte. N° 022598/2021 P Folio N° 31
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L Secretaria de Direccion de - idad
: Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalida

de Cérdoba

FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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7%

Secretaria de
Desarrollo Urbano

FORMULARIO 04

Expte. N° 022598/2021

Direccion de
Arquitectura

e

Folio N° 32

AR
7
Om‘

7

Municipalidad
de Cérdoba

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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A Secretaria de Direccion de . . lidad
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalida
de Cérdoba
FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ....cccoeeeeeeeiireiceeeerie et en mi caracter de (Representante Legal o
APOAErado) ..cocceeeeeeeeeieieesiie e eveie s con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCIal) ..coeeeercereriericeeiiecie e , CUIT N imeeeeee e eee e sens)

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos aflos previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

(21 00 - AU SURURSN
ACIAraCioN: oo

Cérdoba, .......u...... A€ e A€ e,

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Secretaria de Direccion de 5 . . el
Desarrollo Urbano = Arquitectura f:,%? Municipalida
< de Cérdoba
FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l PreSENTE, woueeieeeieiieeeeieteie sttt e neeenes en mi caracter de .....cceeeeerevseiieseresecceseeeen. €N NOMbre y
representacion de 12 EMPreSA ....occiieieeeieie e et ese s ese st tes s sss st sssssesesssens CUIT N et )
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Call: et et en NO: e Piso: ....... Depto/Oficina: ...............

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA 12 DE OCTUBRE - B° VILLA EL LIBERTADOR”
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Obra: “Refuncionalizacién y puesta en valor Plaza 12 de Octubre - Villa El Libertador”
Expte. Original N° 106-022598/21

ANEXO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr= = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

c) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, cuando la
variacion del Factor de Redeterminaciéon sea de un incremento igual o mayor al
10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la Municipalidad de
Cérdoba cuando sea una disminucion de igual porcentaje.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat; MO; Eqg.:
Fr= 05376 ——— + 0,3858 ——— + 0,0766 ———
Mato MOo Eqg.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacién del total del Contrato

Mat,1): Materiales, indice del costo construccién (ICC), capitulo Materiales,
variaciones porcentuales mensuales, INDEC.

MO(0,1): Mano de Obra, indice del costo construccién (ICC), capitulo Mano de
Obra, INDEC.

Eq.1): Equipos, indice de Precios Mayoristas, Ipim 29, Maquinas y Equipos,
Nacional, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

Directora
MUNICIPALIDAD B
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