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OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO — AV. MAIPU”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE .

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion y ejecucién de la obra
denominada “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO - AV. MAIPU”, solicitada por la Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccidon de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 003593/2022.-

Art. 02°-DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica a continuacion:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de una obra a su favor, hasta la

firma del contrato.

. Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del

precio de cada item del presupuesto.

. Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccion de
Arquitectura, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por

todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condicio sd"TContrato

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Ellego de Condluones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. /

° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y ec',{)mlcos de la propuesta,
integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de [alOferta; los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, 33[ plan de certlﬁcacmn y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma. i
° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la 'lg{@f“durante e! cuai el

14 . 4
4 /( ;.’

calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos pro OviSte
vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccion de
una contratacion.

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBJETO

Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos "’memor'i?i, lascriptiva que la integran. La provisién de
materiales y/o ejecucién de los trabajos que, sin | Star exprés ‘é’nte indicados en el- proyecto, fueran
indispensables a juicio del Comitente para que la o} ra '3 construir- resulte compjéta, an realizados por el

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Teniendo como base el plan de recuperacidn del drea central y la revitalizacidon del espacio publico, sumado a la
obra en ejecucion en el Bv. En esta etapa la propuesta busca la unificacidn de solados en las veredas en los tramos
desde Bv. Arturo lllia hasta Av. Emilio Olmos.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacidn del llamado.

Art.07°-  PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$42.164.586,29 (PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS) confeccionado con precios vigentes al mes de Febrero del 2022

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular” .-

!’r.

Art. 112 PLAZO DE EJECUCION , A 4
El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 60 (sesenta) dias, a contar désdé Ia fecha en que "
se suscriba el Acta de Replanteo. g ,.'_,‘-

Art. 1292 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién
La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad. .
Codigo Tributario Municipal.
Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducada)
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion). W
Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Mo s W e
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8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
9. Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarédn las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

El acto del llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas aclaratorias.

El contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

oo M o U S i

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacidn de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacidn y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracidn jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucidn
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dfas, contados a-partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualiza?yfeﬁ el dom1c1llo '
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, £onforme lo prevusto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzar; in‘a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notlflcaaon electronica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, b producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto. A\

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA \;‘\\‘\«:\ N
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de conéhcnones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segln se detalla a continuacion:
e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal. . S
e PLAZO DE CONSULTA: 4 o\
hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del 'qdo de lances ‘\
e REFERENTES DE CONTACTO: 5

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y partghulares b i3

DIRECCION DE ARQUITECTURA A2 3
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Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccidn de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podrd realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectute
una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacidon de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrdn
lugar sin perjuicio de la aplicacidn de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o munlupal bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa: La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la .C'I.ﬂdgg. ci_e;Cédeba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion: tleqe las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Pub{jgg

X1

NSO
! \"'\ N
e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de Ia on socnal 0 actuen con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de documento (anv‘prso o reveys0) debera constar la

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberad llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Secretaria de Direccion de i .
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segtiin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccidn de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computard a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfacciéon del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

S6lo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio, ingresando  al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se realizard en la Direcciéon de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacidn aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacidn presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la pre"sentacié'n. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la  pagina web
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacidn por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba 'dab) Todos Ios sobres.v

que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos
reclamos de ninguna naturaleza. '
Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subast

conteniendo: / }'B\

%, N

\
ue cérres
({\____.-

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Cont/:/atlstas MumcnpaLen el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otr? tlpo de. agrupaaon de empresas, todes los integrantes

7

e
e

deberdn cumplir con este requisito. I
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b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o igual al 80%

En el caso de UT u otro tipo de agrupacidon de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cdrdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econémica

financiera podréd valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucidn y a ejecutar, como asi

también recurrir a fuentes de informacién externas.

c. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segiin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

d. Documentacidn legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPYCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cdrdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucidn, segin
Formulario 03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucidn de esta obra, los que deberan registrar antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacion de la subasta. La informacion debera presentarse segin Formulano,_ firmado por el
representante legal. e ; oy

i. Referencias comerciales y bancarias. // -f‘f‘" \

j.  Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hard referencia al conocimiento'y aceptacnon de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a traves de la paglna web of|C|aI del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certlerado de: VlSlta a una mlsma
persona fisica para varios proponentes de la subasta. \\ - ~ a

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afos. AN ;

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones. de. contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales en los

ultimos 2 afios.

=

\‘_/

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posteriorjefad a Ia,mzacién o contratacién, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable alf'g/djudicaté un corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensmnes en el RegLstro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales q ' e'derlven del hec
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Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacidn que a continuacidn se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompaniar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompaniar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presenta'ci’én' de la Oferta,
deberdn cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion. ‘

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos' los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones: emergentes del presente
contrato. -

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u _otro tpo de agrupacnones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y emgencnas eStableud en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

DIRECCION DE ARQUITECTURA /g
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Art. 23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comisidn Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrdnico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes preseleccionados realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electronicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberdn igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

/
v
Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento

del plazo que retira su oferta. /

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segin

la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.
/

/
v

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electrédnicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias hdabiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacién final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a
continuacion se detalla:

r“"‘mw-.‘».‘\
1. Propuesta Econémica: T
a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de ség ccmputos métricos, sus

precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resul%ante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas parciales. "

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningtn item de cada Pubro la ejecucién de la obra
respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, ascuyo, efec‘m la propuesta econémica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sdlo lo estnctamente’conygnaélé%n la documqnigcfbn s;np'tamblen
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerd,_o asu fin. " iy wiad

"

s A e
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Anédlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberén ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrénica.

Las cantidades serdn consignadas en letras y niumeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién; seégin-Farmulario

05: " .

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal. N

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Soaeda‘des de Re $nsabllldad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecno a Ia p}anta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formag posnbles durante Ios dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 06.

6. Declaracién jurada de disponibilidad

Declaracidon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendrd por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacidn, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demds
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacién.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas. .

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacidon a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma. ;

h) Que no cumplan en término con los emplazamlentos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

DIRECCION DE ARQUITECTURA ."- ®
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i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podré solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % v el
100% de monto contractual, la Municipalidad podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°- PLAN DE TRABAJO A

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Desde el momento de la adjudicacién de la obra y hasta la firma del contrato, el Contratista presentara un plan de
avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que deberd
consensuar con la Inspeccidn, y servira de pardmetro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podrd superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%. Cualquier variaciéon en mas deberd contar con la expresa autorizacién de la comitencia.
Cualquier variacion en mas deberd contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacidn de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra.

Las obras se deberdn iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO o

El contrato serd suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competente’sfz

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser firmada pof el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exua la Municijpalidad.
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd gor su cue&y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/5-;‘ ‘Decreto Reglamentapo 1665/D/S7 ¥ sus -
modificatorias. '

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

El acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

La oferta

El plan de trabajos aprobado;

Las ordenes de servicio;

Las notas de pedido.

oaliba LU o

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la nédmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentaciéon de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticién
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberad presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera
en la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccién, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO N,
La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto' el

Contratista deberd incorporar a la obra no sdlo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también .

todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con

estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de'la. Ley Namonal 19.587 y

Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas; de las mstalacnones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberén ser efectuados en forma ordenada-y $egura, con medidas de proteccmhes
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del. trabajo y cualquier otra regla que
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El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuaciéon o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Secretaria de Direccion de L) icdencd
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalida

de Cérdoba

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que deberad ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucidon de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccién.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra ne /rse*z regibirlas en
ningun caso. /}a‘ D& 0

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, e hi'ratlsta podra\'émlz'rr
dentro de los DOS (2) dias de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido amer}',tanf y'en ella/su*,\

divergencia y solicitando su reconsideracion. ,.k:’ \ =N T 4

Py
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser ifyGcadas (:omo ca\}JsaIes‘de;
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabaJo La fecha de notificaciéon de u a’,@rden‘de Senhcm es Ia
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico debera estar permanenter\nte en obra. =

‘e

s

\M — .-—" e
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Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificard y medird en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los planos de trabajos,
alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una
modificacidon de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por
consiguiente la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar
cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacién porcentual de una se vuelve
automaticamente en cantidad econdmicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es
decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulacidon hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor econémico del
contrato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor peso, como tarea
de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la adopta como precio mddulo oficial
(valor unitario oficial).

A continuacidn, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del médulo obteniéndose
una fracciéon decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "indice corrector de unidad de medida" y estd
expresada en la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud; mod./m3; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se transformara a
los efectos de su certificacién a "mddulo” mediante el producto de la cantidad de tarea medida por su indice
corrector, este resultado multiplicado por el precio de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por
la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberdn cotizar en sus propuestas el precio del "Mddulo" surgiendo
automaticamente mediante los indices correctores, los precios unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la empresa
contratista deberd entregar a la Direccidon de Arquitectura un analisis de costo del item de referencia para
consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podrd ejecutarse la tarea sin la
expresa aprobacion.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignardn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°- FORMA DE PAGO

El pago se abonarad mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cargmdad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dlas hablles) y
sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. / e \,,

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al p go, mclunra el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Mumupal y\la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computard el plazbiestableado por la cntada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles). \{
La Direccién de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredlte no adeudar |mportes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercnal taly ge Servicios,
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Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de cardcter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicidon los fondos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo-a lo establecido en el
presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Mddulos ejecutados x valor Mdédulo contractual = cantidad de $ ejecutados

Art. 49° - ACOPIO

En la presente Obra, se considerarad el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacién de acopio se realizard de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisidn en la planilla
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que deberdn cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicidon de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constarad el cardcter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopioc se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO AR
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdokba, relatlvas a trabajos
en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes. e 3
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la utlhzamon obllgatona
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcuonadas por-la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las sngunentes dlmen5|qm aproxnmadas

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE" .~ ~ N f‘“ :

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha mdlLadora del sen\ do del desv:e/' >

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PEIIGRO" =
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d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacidn la autorizacion y planificacién respectiva ante la "Comisidn de Autorizacién de Cortes de la Via Pdblica"
quién juntamente con la Inspeccidn velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depésito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura atil, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn en obra.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA 7
La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 2 (DOS) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccidn, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No serad causal de ampliacion del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estda exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacion de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso ptiblico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

2}

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacién respectiva, el listado

detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacién presentada originalmente requerida en el presente Iiego.

Previsional, Socnal y certificado de cobertura emitido gor ART vngen’(él;,
La falta o incorrecta presentacion de esta docun’;éntaaon pod?a’?ser motivo de paralizar la aprobacion del
certificado de cobro correspondiente al mes afectadq, hasta normallzar dgcha presentacion.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO - A\/ ‘MAIPU”



Obra N° 1095 Expte. N° 003593/2022 ) Folio N° 20 Z 2

Secretaria de - Direccion de Municinalidad
Desarrollo Urbano = Arquitectura unicipataa
de Cérdoba
Art.57°-  PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en ' la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidon de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacidn antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convencigs
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal d
El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales co
legislan la prestacidon de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erb’gattone& 'ue:ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item. t“ ;" 2 c )
El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en m neda aﬁge it a~de 23/
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y.sin, descuento alguno, c&:\)excepc?onde las - 3‘“
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o manda dlaal.\LDebera //
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pagoy las ||bretas de jornales de su perdéngl, pa

presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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El contratista sera tnico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccion

un (1) automovil tipo sedédn, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una

antigiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccion, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podrd ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentes y gravamenes.

* Autorizacidn de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéon que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccidn de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato. -
Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de/fris/pecaon' e Ia~
Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direcciéon Marcelo T. AlveaPN 120, en horarlo
a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva. ’*’-‘

%3 3

¥

N

i

,’1
Equipamiento informatico para la inspeccidn: 1 (ﬁ'_{i‘a);_ComEﬁ\téHb‘r'a.
Procesador Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior ":{l": e S
Chipset Motherboard Asus TUF B365M S
Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior
Puertos — Conectores 6 puertos UgB 2. O 1 Serial 1 RJ—45, 1 VGA. Lector de Tarjetas de Memoria
Video Placa NVIDIA RTX 2070 8GB \
Placa de Red Ethernet mtegrada 100/1000 Mhps
DIRECCION DE ARQUITECTURA i i '
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Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR
Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA
Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 1SSD 250 GB
Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior
Teclado 104 teclas, distribucion espafiola o latina.
Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir la totalidad del equipo.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

MR ot DRt Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Incluir manuales de usuario en espaiol, Drivers en CD compatibles con

Alimentacion 220 v., fuente Certificacion Gold 750w

Debera incluir Parlantes.

El Equipo deberd estar identificado con N2 de Serie en el Gabinete de
Requisitos Particulares forma permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo.

Otros softwares ¢/ Licencia Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior

. 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad
superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

° 1 disco duro externo de 2 tb.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista debera presentar la siguiente documentacién en la Direccién de
Arquitectura. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacidén hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos
Si el Pliego de Especificaciones Técnicas o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un
completo estudio de Mecénica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacién del
proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracion de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacién técnica. Se efectuara un
informe de investigacion geotécnico, que contendrd toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra. v

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos. de penetrauon
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacion de las caracterlstlcas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacion propuesto

Se realizard la toma de muestras de cada perforacién a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracidon cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacidn del peso unitario himedo
- Determinacidn del peso unitario seco A
- Determinacidn del contenido de humedad natural. £

- Determinacidn del limite de consistencia liquida (método de Atterberg)
- Determinacidn del limite de consistencia plastica (metodd de Atterberg)

DIRECCION DE ARQUITECTURA ARERN
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- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccidn arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccidon
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Secretaria de Direccion de - "
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera relizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccion para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverd conformada.

El Contratista deberd realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y cualculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o el los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidn necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccidn como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacidn de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

eMemoria de calculo

eCalculo de la estructura revisidn detallada

ePlanos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

ePlanos de detalles complementarios escala 1:20

ePlanos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

eDetalles aclaratorios que la Inspeccion considere necesario incorporar

ePlanos de taller de todas las estructuras metélicas.(si hubiese)

ePlanos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas.(si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las
cldusulas del los Pliegos, el Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil y Comercial.-

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentacidn de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacién debera ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo-al inicio
de los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o rechazados‘por la Inspeccién. "~

Ingenieria de detalles ;
El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra. :

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentarad la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea estd adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se dévolvera firm

DIRECCION DE ARQUITECTURA : o
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Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de los Pliegos, este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Codigo Civil y Comercial.-

Planos conforme a obra

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacidn.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccidn.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacion y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencidén de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificara con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ninguin derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconocerdn prorrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, gptre las-que

se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor ete.: M
Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24/f1oras de haberse 5
producidos. < “\-;v" — I

Las prorrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de r
justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

) haot f j
Art.66°-  AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS \’\ " /
Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos; dé acuerdo al Art. 95°, in \a) del Decretd ,,
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del anO\de:aﬁuetdo’
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional. A
i
i

e
e,
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Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacidn en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente
al mes de aplicacidn.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacidon de
plazo previas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccidn.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccion, por parte del contratista,
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacidn falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de comunicacion de dafios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de cinco dec1mos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales. s
Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente\enumeracnon sera objeto de una penahdad-

que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud (}e‘Ta mlsma incidencia en fa prestaclon del servicio

y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreta 1665/D/57‘ ; .
h /

I
I

")

21



Obra N° 1095 Expte. N° 003593/2022 "~ Folio N° 26

Secretaria de Direccion de ; : - s
Desarrollo Urbano Arquitectura g'm? Mimlfilpcihddd
< de Cérdoba

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podré ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacién establecida en el capitulo Xlil del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacidn de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendréd derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucidn de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, seglin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POr 6l PIESENtE, wmsswonmrmmmmmmmemsmmssbaiin s €N Mi CArACLEr d@ .ooviviveereeicirireeere et en
nombre y representacion de 1a EMPresa ........ceeeeerenreeeeeeeseseeesssesesieenenns CUIT N e , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio EleCtrONICO ....c.eceveeevereeeeeee e gue constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Y

DIRECCION DE ARQUITECTURA -
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO — AV. MAIPU”
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

ANE1O
&5
P

30

Folio N° 28

Municipalidad
de Cérdoba

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA oo
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO - AV. MAIPU”
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO — AV. MAIPU”
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FORMULARIO 04
NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electrénica N°............
TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
FIRMA
X

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO - AV. MAIPU”
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .....ccceeeeeeeiveceeiieceeereee e en mi cardcter de (Representante Legal o
APOAErado) ...cocececeeueenereeeeeeereeenine e con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCial) ..ccoveeeeeereieeeeieeieceeiee e 5 ICUIT IN® somessmmonns ismssnsmisnsaa o

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

FIrMIa: e ———————
iVl =1 = Yol [ ] o SRS

Cordoba, ......ce....... (o [ de oo

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO - AV. MAIPU”
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FORMULARIO 06
CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POt Bl PrESENLE,; wsmsssmmmsssarss s e Ml CAFACLET 18 ssmssnmsmmmsnmrmsmmssspns en nombre y
representacion de 12 EMPIESA ....c.c ettt s eess e s sesssenaensasssnsesan s CUIT N ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cdrdoba:

CaAllEs ummmamsssmnmmsmrmsimm s a3 s mnriaen 1o N2 e Piso: ....... Depto/Oficina: ...............

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OBRA: “OBRA: RENOVACION VEREDAS BV CHACABUCO — AV. MAIPU”
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“OBRA: RENOVACION VEREDAS BV. CHACABUCO - AV. MAIPU”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

ITEM I: TRABAJOS PREPARATORIOS
. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y REPLANTEO (GL)

. LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO (GL)

. EJECUCION OBRADOR Y BANOS QUIMICOS (GL)

. CERCADO DEL SECTOR DE TRABAJO (GL)

. CARTEL DE OBRA (GL)

. PLAN DE TRABAJO

. COMUNICACION DE AVANCE DE OBRAS (GL)

ITEM Il: DEMOLICIONES GENERALES (m3)

1. EXTRACCION DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

ITEM lll: ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (m2)

ITEM IV: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

ITEM V: EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON (m3)

ITEM VI: EJECUCION DE SOLADOS (m2)

ITEM VII: EJECUCION DE CORDON IN SITU (ml)

ITEM VIil: REUBICACION, REPARACION O MODIF. DE MARCOS Y TAPAS DE SERV.
ITEM IX: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

N O OB~ WN -

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | 4285600 Inf. 2408/00/02 \
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM I: TRABAJOS PREPARATORIOS

1: RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y REPLANTEO (GL)

Previamente a ejecutar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el
amojonamiento del lote segun los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

La Contratista realizara un relevamiento Planialtimétrico con estacion total para relevar
niveles de calles, veredas, cordones, canteros, objetos, camaras, postes, lineas de
edificacion, distancias, vegetacion y cualquier otro elemento relevante y, a partir de los
resultados del mismo ajustar y realizar toda la documentacién del Proyecto Ejecutivo para
su aprobacion.

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles
que obren en la documentacion y que debera presentarlo para su aprobaciéon a la
Inspeccidn, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales.

Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacién de la verificacion directa
en el terreno.

El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los
trabajos de demolicion, excavacion y nivelacion el Contratista debera solicitar a la
Inspeccion la aprobacion del trabajo de replanteo realizado, debiendo materializarse en
obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales a tales efectos. Estos ejes deberan
ser utilizados para referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por la

« contratista hasta el final de los trabajos.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general del proyecto Ejecutivo, estaran
referidos a una cota (0) que fijara la Inspeccion en el terreno y que se materializara en el
mismo con un mojon que a tal efecto debera colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y
cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista, se realizara, de ser necesario por este
ultimo, la nivelacion y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la
Inspeccion.

El plano de replanteo, y la metodologia de ejecucion de los frentes de trabajo, seran
consensuados entre el Contratista y la Direccion de Obra para establecer cronogramas de
trabajo, de manera de disminuir el efecto de los mismos sobre el transito vehicular y
peatonal.

;7 / " ’.
Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, IOQPI@O
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Una vez realizado el relevamiento planialtimétrico la empresa tendra un plazo de 10 dias
habiles para presentar un plano de replanteo para su aprobacion a la Inspeccion de obra.

2; LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO (GL)

Una vez entregado el terreno en que se ejecutaran los trabajos, y a los efectos de la
realizaciéon del replanteo, el Contratista procedera a limpiar u emparejar el terreno que
ocupara la construccion de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.

La inspeccién podra ordenar el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el
terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los
trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su
correcta preservacion.

3. EJECUCION OBRADOR Y BANOS QUIMICOS (GL)

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones
adecuadas, ejecutada con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo
siempre con las minimas condiciones de habitabilidad, aislaciéon y apta para las funciones
que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las
caracteristicas que en él se determinen.

La iluminacion y seguridad tanto diurna como nocturna sera responsabilidad del Contratista
para seguridad de las obras.

El Contratista debera proveer bafos quimicos durante todo el desarrollo de la obra y en
cantidades suficientes para el personal empleado.

4, CERCADO DEL SECTOR DE TRABAJO (GL)

El Contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones
municipales en vigencia y segun lo indicado en plano de detalle, para evitar accidentes y
danos, e impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Se ejecutara un cercado de
altura de 2mts, con puntales de maderas, enterrados y hormigonados, malla sima de 15 x
15 y se tapara la visual con media sombra tejida al 80%, perfectamente tensada en el
transcurso de toda la obra o hasta que la inspeccion permita quitarlo.

Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarios para asegurar el libre
escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra o a terceros.

5. CARTEL DE OBRA (GL)

La Contratista proveera y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccién, un letrero
de obra y un cartel comunicacional de las caracteristicas indicadas por la Direccion de
Arquitectura, dentro de los 5 (cinco) dias del acta de replanteo.

6.  PLAN DE TRABAJO

Dentro de los 10 dias posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentara un plan
de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso
www.cordoba.gob.ar
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critico, el que debera consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de
tiempos de avance de obra, certificacion y comunicacion a los vecinos frentistas.

El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual, Ademas debera tener indicado los
tramos parciales o totales de veredas a ejecutar con el objetivo de cumplimentar el punto 7
del presente ITEM.

Desde la direccidon se sugiere que se intervengan tramos de media cuadra de vereda a
ejecutar, lo cual permite una correcta nivelacion de la misma tanto en el cordon nuevo como
en la linea municipal (frentistas)

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.
Cualquier variaciéon en mas debera contar con la expresa autorizacion de la Inspeccion.

7 COMUNICACION DE AVANCE DE OBRAS (GL)

La Contratista proveeray colocara en obra, en cada tramo de veredas a intervenir, un cartel
que contenga informacion, de facil comprension para los frentistas, sobre el plan de trabajo
y avance de las obras, indicando con precision los sectores de intervencion, que dias y por
cuanto tiempo se intervendra cada sector de vereda.

Se debera coordinar entre la Direccion de “Area Central y Corredores Estratégicos” , la
contratista y los frentistas, a los fines de armonizar las tareas.

Dicha carteleria debera estar instalada previo al inicio de las tareas.

ITEM Ii: DEMOLICIONES GENERALES (m3)

EXTRACCION DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

Descripcion: Instalaciones aéreas y subterraneas en el Sector de Intervencion.

Para la localizacién de los servicios que interfieran con las obras previstas, el
CONTRATISTA debera realizar todas las investigaciones previas que sean necesarias para
detectarlos fehacientemente y lograr las aprobaciones de los Entes y/o Empresas
prestatarias que correspondan, informando de todo ello a la Inspeccion y/o Supervision.
Recaudos:

El CONTRATISTA debera adoptar todos los recaudos que impongan las circunstancias
para evitar causar dafios a las instalaciones de servicios existentes aéreos y subterraneos,
en la zona de camino afectada (gasoductos, lineas de energia eléctrica, telefénicas, cable
y otros medios de comunicacion, acueductos, etc.), siendo responsable de su propia
actuacion y de la de sus Subcontratistas.

Instalaciones de Servicios de Propiedad de Terceros
El CONTRATISTA efectuara las gestiones pertinentes ante los Entes y/o Empresas
propietarias de dichas instalaciones para la reubicacion de las mismas, previo a la

. N ‘
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realizacion de las tareas u obras que puedan afectar a su seguridad y funcionamiento. Este
item consiste en el traslado de las lineas eléctricas, de gasoductos, acueductos,
relocalizacion de sistemas de cables, y todo aquel servicio publico que se encuentre en la
zona de camino e interfiera con las obras.

Para tal fin, se deberan hacer todos los tramites ante las empresas proveedoras de los
Servicios publicos, lograr la autorizacién y realizar de los trabajos necesarios para proceder
al traslado y/o a la relocalizacion de las instalaciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se absorbera en forma global en el resto de los demas items del presente
pliego licitatorio, no recibiendo pago directo alguno.

Los trabajos de investigacion y gestion descriptos anteriormente, también corren por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA.

Traslado de Postes de distintos servicios publicos.

Comprende todas las tareas necesarias para efectuar el traslado de postes de la linea
eléctrica, telefénica, tv, etc. a los fines de alojar el perfil tipo proyectado, la re conexion de
los conductores, la excavacion, los accesorios, etc., segun planimetria y 6rdenes de la
Inspeccién. Se estiman alrededor de 12 postes a trasladar en toda la travesia urbana.
Comprende asimismo todas las gestiones necesarias que deban realizarse ante
Reparticiones Publicas, Cooperativas, Entes Privados, etc. para efectuar el traslado citado.
Todos los trabajos, equipos, materiales y mano de obra necesarios para ejecutar dichos
trabajos, asi como los gastos para realizar las gestiones estaran a cargo del Contratista.
Estan incluidos en este item todos los materiales (postes, conductores, tableros, fusibles,
accesorios, etc.), tareas y mano de obra necesarias.

Quedan incluidos dentro de este rubro todos los trabajos descriptos, equipos, maquinarias
y mano de obra necesarios y el traslado de todos los materiales y todos los excedentes
provenientes de la demolicion seran retirados fuera del perimetro de la obra, al lugar que
indique la inspeccion por el contratista y a su cargo.

SE INCLUYE EN DEMOLICIONES GENERALES TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA EXTRAER, TRASLADAR, REUBICAR O RECONSTRUIR SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PROYECTO TAPAS Y CAMARAS DE ACCESO, INPECCION,
DUCTOS, POSTES, TABLEROS, SEMAFOROS, CARTELERIAS, CESTOS, RAMPAS, O
CUALQUIER OTRO ELEMENTO EXISTENTE EN LOS SECTORES AFECTADOS AL
PROYECTO O INDICADOS POR LA INSPECCION.

ITEM lIl: ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (m?)

ROTURA'Y EXTRACCION

En los sectores indicados en planos se procedera a demoler las veredas existentes,
debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles,
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siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.
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Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la
Municipalidad de Coérdoba, o donde lo indique la Inspeccion, a cuenta exclusiva del
contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser
reutilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

Este item también comprende todas las tareas, mano de obra y equipo necesario para la
rotura, extraccion y transporte del material extraido de las estructuras existentes de
Hormigén Simple o Armado, incluyendo, cordones, bases granulares, adoquines, bases de
hormigoén pobre, o toda otra clase de firme que se encuentre bajo las veredas en los lugares
indicados, para la construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la
Inspeccién de obra.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. Incluye este item
las demoliciones accesorias necesarias para los cruces de calle del alumbrado publico
indicados en los planos especificos de iluminacion.

Se complementara la tarea mediante los medios mecéanicos apropiados. Se incluyen en
este item las tareas de limpieza del area afectada, la carga a contenedor y el retiro de obra.

En este item también esta contempladas todas las tareas de demolicion para la ejecucion
de las nuevas rampas accesibles estipuladas en el proyecto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de vereda, ciclovia y/o muro demolido,
extraido y repuesto parcialmente donde corresponda, conforme a proyecto, medido en obra
y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

ITEM IV: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado
por Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:
- El corte y conexion provisoria flexible.
- Conexién definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Pisg-| 4
www.cordoba.gob.ar o
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- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las 6rdenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en niUmeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccién. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

ITEM V: EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON (m3)

NIVELACION GENERAL DE CADA TRAMO.: el contrapiso debera nivelarse de acuerdo al
esquema adjunto, se tomara como punto mas bajo el nuevo cordén ejecutado en la obra de
cantero central desde ese cordon ejecutado se considerara una pendiente minima del 2%
y maxima del 4% hacia la linea municipal (frentes), esto permitira una linea homogénea de
veredas en todo el tramo. La inspeccion podra hacer demoler aquellos tramos o sectores
que no queden debidamente alineados.
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Detalle Nivelacion tramos de veredas y esquina.

El contrapiso se materializara sobre terreno natural, compactado previamente, y su espesor
variara en funcién de las cotas definidas en el proyecto y/o el peso que deba soportar. La
inspeccion podra definir el espesor del mismo.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de
los trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.
Se utilizara hormigén H17 y malla Q188, malla Q524 y se ejecutara juntas de dilatacion en
pafnos no mayores de 30 m2, seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran con
sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. La ejecucion se realizara en forma continua
por painos completos entre juntas de dilatacion, a los efectos de garantizar una adecuada
continuidad de trabajo mecanico de los contrapisos.

Cada llenado de los pafios debera ser observado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo
ordenar la demoliciéon de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar
que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por
la Inspeccion.

La terminacion final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado

V.2 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE

El espesor sera determinado por la inspeccion, se adoptara como espesor minimo 10cm.
Se utilizara hormigon H17 en todos aquellos contrapisos nuevos indicados en plano que se
ejecuten en veredas y se ejecutara juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2,
seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de Sika o
similar calidad. La ejecucidon se realizara en forma continua por pafos completos entre
juntas de dilatacion, a los efectos de garantizar una adecuada continuidad de trabajo
mecanico de los contrapisos.

Cada llenado de los pafios debera ser observado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo
ordenar la demolicién de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar
que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por
la Inspeccion.

La terminacion final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado

COMPUTO Y CERTIFICACION
Se computara y certificara por metro cubico de hormigén incluyéndose en el precio
materiales, equipo, mano de obra, y todo cuanto fuese necesario para dejar correctamente

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | /‘"8560’Wn
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ejecutada la unidad del item de acuerdo a las anteriores prescripciones y a total satisfaccion
de la Inspeccion.

V.2 CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO

El espesor minimo adoptado serd de 10cm. Se utilizara hormigén H17 y malla Q188 en
todos aquellos contrapisos nuevos indicados en plano que se ejecuten en veredas y se
ejecutara juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2, seran de todo el espesor del
contrapiso y se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. La ejecucién
se realizara en forma continua por pafos completos entre juntas de dilatacién, a los efectos
de garantizar una adecuada continuidad de trabajo mecanico de los contrapisos.

Cada llenado de los pafios debera ser observado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo
ordenar la demolicién de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar
que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por
la Inspeccion.

La terminacion final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico de hormigén incluyéndose en el precio
materiales, equipo, mano de obra, y todo cuanto fuese necesario para dejar correctamente
ejecutada la unidad del item de acuerdo a las anteriores prescripciones y a total satisfaccion
de la Inspeccion.

V.3 CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO INGRESO COCHERAS

El espesor minimo sera de 15 cm. Se utilizara hormigén H17 y malla Q524 en todos aquellos
contrapisos que se ejecuten en ingresos a cocheras publicas y privadas existentes en
veredas y se ejecutara juntas de dilatacion en pafos no mayores de 30 m2, seran de todo
el espesor del contrapiso y se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad.
La ejecucion se realizarg en forma continua por pafios completos entre juntas de dilatacion,
a los efectos de garantizar una adecuada continuidad de trabajo mecanico de los
contrapisos.

Cada llenado de los pafios debera ser observado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo
ordenar la demolicién de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar
que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por
la Inspeccion.

La terminacién final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico de hormigén incluyéndose en el precio
materiales, equipo, mano de obra, y todo cuanto fuese necesario para dejar correctamente
ejecutada la unidad del item de acuerdo a las anteriores prescripciones y a total satisfaccion
de la Inspeccion.

ITEM VI: EJECUCION DE SOLADOS (m2)

NIVELACION GENERAL DE CADA TRAMO.: los solados deberan estar correctamente
alineados de acuerdo al esquema adjunto, se tomara como punto mas bajo el nuevo cordén
ejecutado en la obra de cantero central desde ese corddén ejecutado se considerara una
pendiente minima del 2% y maxima del 4% hacia la linea municipal (frentes), esto permitira
una linea homogénea de veredas en todo el tramo. La inspeccién podra hacer demoler
aquellos tramos o sectores que no queden debidamente alineados.
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Detalle Nivelacion tramos de veredas y esquina.

Las piezas seran losetas Graniticas tipo Blangino o calidad superior y se colocaran sobre
contrapiso comun o armado segun la especificacion del proyecto y el tipo de transito que
soporte. Se usara para el pegado y nivelacion un mortero especial JB (indicado por
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fabricantes de losetas) y se utilizara en el espesor minimo de 1,50cm. En aquellos lugares
que deba nivelarse se incrementara el espesor en un maximo de 2,00cm

Se indican en planos planos de proyectos los diferentes tipos de piezas a utilizar y la
geometria para su colocacién. La empresa presentara posteriormente al relevamiento un
plano de solados con la propuesta para que esta direcciéon lo apruebe antes a la produccion
en fabrica.

Previo a su colocacion se aplicara en la cara de asiento una lechigada de cemento. Durante
la colocacién se cuidaran los cantos y aristas de las piezas. Se cuidara el alineado y espesor
de las juntas utilizando separadores de plastico. Se realizaran juntas de dilataciéon cuando
se ejecuten pafos mayores a 6m2 debiendo colocar en su interior, un material de relleno y
posteriormente un sellador elastico adecuado a tal fin. El tomado de junta se realizara con
la pastina correspondiente y de acuerdo al color de las placas. Una vez que se haya
limpiado el piso convenientemente, se lavara con detergente neutro y posteriormente se
aplicara cera. Se procedera segun lo indicado por el fabricante.

El presente Item contempla:

Losetas 40 x 40 - 4 tortugas, gris plomo, con granallado completo.
Losetas 40 x 40 - 4 tortugas, gris plomo, con pulido completo.
Losetas 40 x 40 - 8 vainillas, gris plomo, con granallado completo.
Losetas 40 x 40 - podotactil y loseta de alerta

Losetas idem a las existentes para reponer por rotura.

ITEM VIi: EJECUCION DE CORDON IN SITU

Se ejecutara utilizando hormigén H17 (cemento - arena gruesa y grancilla) encofrado con
moldes metalicos cuyo disefio debera ser aprobado por la Inspeccion.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme, como asi
también se cuidara la uniformidad de la granulometria de los agregados.

Las piezas seran uniformes, no se aceptaran cordones con oquedades, deberan respetarse
los tiempos de endurecimiento del Hormigén recomendados.

El tipo de premoldeado a utilizar sera EJ 2840 de Premoldeado Stumpf o calidad superior,
de 7cm de ancho, 100cm de largo y 20cm de alto.
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ITEM VIIi: REUBICACION, REPARACION O MODIFICACION DE MARCOS Y TAPAS DE
SERVICIOS

Se removeran en trabajo conjunto con cada empresa, todas las tapas de servicios publicos
y/o privados que queden desniveladas con el piso, a fin de evitar dientes o depresiones en
el solado.

Secretaria de Direccion de ol .
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Se recolocaran nuevamente y a nivel, cuidando lograr un perfecto empotramiento para
evitar posibles descalces con el paso de transelntes. Se repondran las que se encuentren
deterioradas respetando dimensiones y caracteristicas.

Se exigira el recambio de las tapas de chapas ciegas semilladas que hoy se encuentran en
veredas, a cajones metalicos en “L”, para la colocacién del piso previsto, y lograr
homogeneidad en el mismo. En este item se incluyen trabajos de corddén de asentamiento
de marco.

En tapas con cajon existentes, se debera tener en cuenta el espesor del nuevo piso para
llegar a nivel de dicha tapa y no dejar sobresaltos.

ITEM IX: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada punto se realizara una limpieza
profunda de los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de
obra y todo el material que provenga de dicha intervencion.

También se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residuales de la misma.
La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a
la brevedad.

‘ 52 ) u
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

| OBRA : I RENOVACION VEREDAS AV. MAIPU - BV. CHACABUCO

|

| | COMPUTO Y PRESUPUESTO |
. INDICE
l ITEM I DESIGNACION DE LAS TAREAS [ up I $/UNITARIO I CANTIDAD l CORRECTOR $/TOTAL ITEM ]
1  |TRABAJOS PREPARATORIOS
01.01 Relevamiento planimétrico y replanteo gl $ 348.188,13 1,00 41,17 $ 348.188,130
01.02 |Limpieza y preparacion general del terreno al $ 200.137,29 1,00 23,67 $ 200.137,290
01.03 _ [Ejecucion de obrador y bafios quimicos gl $ 391.065,96 1,00 46,24 $ 391.065,960
01.04 ~ercado del sector de trabajo gl $ 792.535,89 1,00 93,72 $ 792.535,890
01.0%__uartel de obra gl $33.713,66] 1,00 3,99 $ 33.713,660
01.06 Plan de trabajo gl - -
01.07 Comunicacién de avance de obra gl - -
2 |DEMOLICIONES GENERALES . ' ‘
02.02 |Extraccién de equipamientos e instalaciones [ oo [ $1.050.000,00] 100 [ 12416 | $1.050.000,000
3 |ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS :
03.01  |Rotura y extraccion de vereda (tramos+esquinas ) [ m2] $1.315,97] 3234,00 | 0,16 | $4.255.846,980
4 |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.01  |Readecuacion de conexiones domiciliarias [un | $23.256,82] 14,00 | 2,75 [ $ 325.595,480
5 |EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON
05.01 Contrapiso de hormigdn simple (0,10m) m3 $16.899,11| 286,50 2,00 $ 4.841.595,015
05.02 Contrapiso de hormigén armado (0,15m) m3 $ 25.348,00 55,35 3,00 $ 1.403.011,800
6 |EJECUCION DE SOLADO
06.01  [Solado de losetas Graniticas tipo Blangino [ m2] $8.456,72] 3234,00 | 1,00 | $27.349.032,480
7 |EJECUCION DE CORDON IN SITU . ' :
07.01 _ |Ejecucién de cordén in situ 15x15 [ mi] $3.247,15] 24,00 | 0,38 [ $ 77.931,600
8 |REUBICACION, REPARACION O MODIFICACION DE MARCOS Y TAPAS DE SERVICIOS .
08.01  |Reubicacion, reparacion o modificacién de marcos y tapas de servicios [ ud ] $2.500,00] 246,00 | 0,30 | $ 615.000,000
12 |LIMPIEZA DE OBRA : L |
12.01  |Limpieza general de obra [ o ] $480.932,00] 1,00 | 56,87 | $ 480.932,000
[TOTAL GENERAL [ $42.164.586,29 |
VALOR MODULAR $ 8.456,720
p. CANTIDAD DE MODULOS 4985,927

VEINTINUEVE CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Febrero del 2022

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CUARENTA'Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
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OBRA: RENOVACION VEREDAS AV. MAIPU - BV. CHACABUCO

e e S ~ ESTRUGTURA DE COSTOS > e T
N° DESIGNACION DE LAS TAREAS ub $IUNITARIO - CANT. | $/TOTAL MAT. $ITOTALM. O. SITOTAL EQUIPOS . $ITOTAL ITEM |% MATERIALES | % MANO DE OBRA |% EQUIPOS
06.01[Solado de losetas Graniticas tipo Blangino m2| $8.456,72 [3.234,00| $ 5.743.296,82 | $ 21.332.24533 | $ 273.490,32 $ 27.349.032,48 21,00% 78,00% 1,00%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CUARENTA 'Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS
confeccionado con precios vigentes al mes de Febrero del 2022
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Obra: “Renovacién veredas Av. Maipu — Bv. Chacabuco”
Expte. N° 106-003593/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, se
procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBx F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO; Eq:
Fr= 021 ————— + 0,78 ———— + 0,01
Mat.o MOo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MAT(.1): Materiales. indice de Costo Construccién, variaciones porcentuales
mensuales, INDEC.

MO0.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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