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MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacién de la
Municipalidad de Coérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electrénica para la contratacién de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electronica prevé la
contratacion de las reparaciones de calles de hormigén y/o concreto asfaltico, logrando de
este modo mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada, al Norte por el Rio Suquia, al Sury el
Este por el Ejido Urbano y al Oeste por la Av. General Paz — Velez Sarsfield. Asi mismo
segun la Inspeccion lo ordene, podra ejecutarse hasta un 30 % del total de la obra en el
resto de la ciudad.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: ejecucién de bacheo con
concreto asfaltico en frio en los sitios indicados por la inspeccién, que no superen una
superficie de 1 (un) metro cuadrado, remocion, limpieza y extraccion del material suelto en
los baches, asi como su transporte a donde la Inspeccién lo ordene.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno, y dias
feriados.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item unico. Se
posibilitara asi una gran flexibilidad equitativa tanto para la parte contratante como para la
contratada, que permite ejecutar obras ocultas o,no ponderables en primera instancia en
sus verdaderas magnitudes, tan comunes en la vialidad urbana.

Ve

El Presupuesto Oficial es de $ 21.653.000 (Pesos: Veintiun Millones Seiscientos Cincuenta
y Tres Mil). El plazo de ejecucion es de 180 (ciento ochenta) dias calendario.

Cordoba, Febrero de 2022
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Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO
PARA BACHEO. SECTOR SE — ANO 2022”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo .
Urbano - Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-003.447 7
2022.

Art. 02°: DEFINICIONES '

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecuciéon
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizaciéon por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por‘los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia-del uso indebido de la Obra.

Jefe Departame to Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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e Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccién de una contratacion.

e Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

.‘/’

Art. 03°: OBJETO 7

e
4

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del Sector Sureste dé la ciudad, en donde
la Secretaria de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a
celebrar, son los siguientes:

a) Ejecucién de Bacheo Asfaltico en Frio (Segtor SE)

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: ejecuciéon de bacheo con
concreto asfaltico en frio en los sitios indicados por la inspeccién, que no superen una
superficie de 1 (un) metro cuadrado, remocion, limpieza y extraccién del material suelto en
los baches, asi como su transporte a donde la Inspeccién lo ordene.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacién de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

/

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION /
El procedimiento de seleccion de-I/Contratista para la ejecucién de la /presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza

244/57,/modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA*

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Ing. Civil Mauro\lf TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de ORras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO Y

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL /

El Presupuesto Oficial es de $ 21.653.000 (Pesos: Veintiun Millones Seiscientos Cincuenta
y Tres Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR?”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUGION*"

/

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por: / !

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucién 36/C/2020 dé la Secretaria de Desarrollo Urbano

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal. 4

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorlas

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden namonal
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

©CoOoNOOORWN =

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba

—————
e ———

S /1 [
Ing ‘Civil Mauro[/lx ARTABINI
Jefe Departamentp Ingenieria

/Direccion de Obras Viales
., Municipalidad d Cérdoba
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/
/
/

(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.
Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.
El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©CONOOTAWN =

, /

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION ;‘//

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3'de la Resolucién 36/C/2020 ‘de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a traves del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran, perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no
haya acoédido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990' y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto. :

Jefe Ingenieria
" Direccion de Obras Viales
~*Municipalidad de Cérdoba
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Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacién:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS v

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacién
econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan__

o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los danos,cﬁel s s

los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado. /«)/

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba

Ing. Civil Mauro | éTARTABINI
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Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas: ,

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusién en los términos del Articulo 1583 del
Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucidon bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La compafiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actuen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Uunicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) /
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion .

de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y-.c &,

titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantla le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.
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b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dfas de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacﬁién de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear/esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cdrdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia:.
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

. . L o v vr o \ J
Los interesados deberan presentar para su  vinculacidon a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, conla’’
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro-
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del’ ..
Estado Provincial (ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, -
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la }
empresa. v

e
. ;//
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La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

economica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 28.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cordoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras

que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constituciéon del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, seglin Formulario

01, suscripto por representante legal.

. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta. |

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afos, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los
trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico /al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehicutos-equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan reglstrar
antigtiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de reahzacuon de'la subasta. La
informacion debera presentarse segin Formulario 04; firmado por el representante
legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requerldos se detallan a
continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO

- VEHICULO UTILITARIO (antigiiedad maxima 10 afios, con cabina simple y capacidad minima | -
de carga de 1.000 kg) con ploteo imantado segun indicaciones de la Inspeccién.

o
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- ACOPLADO BAJO DE 4 RUEDAS (antigliedad max. 10 afios y capacidad de carga 3.000 kg)

- GRUPO ELECTROGENO (potencia minima 7,5 Kva)

- MARTILLO DEMOLEDOR Rompepavimento (Energia de impacto de 90 Joules)

VIBROAPISONADOR MANUAL (Potencia 6,5 HP)

NN [INIDNMDN

- EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION DE AIRE

- CAMARA TIPO GO PRO con grabacién de Video 4K 30 fps / 2K 30 fps / 1980 x 720p 120 fpx /
640 x 480 120 fps, resolucion de fotografia 16 /12 /8 / 5/ 2Mb, Wifi y salida HDMI incorporada,
pantalla de 2 pulgadas, angulo del lente 170° soporte de Micro SD 128 Gb (de marca
reconocida, velocidad de escritura Clase 10 y de lectura superior a 100 MB/seg), bateria
intercambiable, autonomia 8 hs o cable USB para alimentacién de continuo mediante
adaptador USB a la linea de 12 V del vehiculo.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompare, determinara
la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacidn, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, seguin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe sef flrmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 'y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion.
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) -y
este Ultima se encuentre vigente.
- PERSONAS FISICAS AR .
Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcidén en la matrlcula de

comerciante y consignar sus datos personales completos. N
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- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segln estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las
disposiciones del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumpllmentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumpllmlento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato. P = ~'::;‘ ,

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaCIones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los reqwsntos 'y exigencias -
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran'designados en el acto administrativo de

preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de.las

exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada. -
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Art. 24°;: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electréonica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD -

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacmn final..
(Informe Final de Subasta). i < '

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACI()N_

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la’ DlreCCIon de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a continuacién se
detalla:

i

1. Propuesta Econdmica

i
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/

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinaciéon de los valores finales de sus
computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningtin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera incorporar y
contemplar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econdémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y'nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion j

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y‘Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a

los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta’de los calculos’ -
respectivos. ; o

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

e
—
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1

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitaciéon o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién Jurada que exprese el cumpllmlento de los requisitos que se detallan a
continuacioén, segun Formulario 05:
: /

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. /

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal. /

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
Ultimos arios previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba segun U

Formulario 06. /

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencna de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.
Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondlentes y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.
La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaiie, determlnara ‘
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion; sera<
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segup
L .
TR s
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corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacién.

i

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION -

A los fines de la determinaciéon de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podrén utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a)-Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) .Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d):Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su mscrlpmon
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Reglstro Oficial - de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g),No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
‘defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de, ).
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejenﬁpl‘(')”
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la pamCIpacwn
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en. el Registro de Contratistas Mumcnpal Ia
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pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera-sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57/% la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la 'planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% = 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccion, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar seglin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion. 5
Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la mspecmon a
obra. ‘;
Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se apllcara una; multa
correspondiente a la aplicacidn de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57
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Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los'plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los
siguientes documentos: ,

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra. ‘

La falta de presentacion de tal constancia,en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA/

Se deberé presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certlflcados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentamon de
dichos documentos. i U

\
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En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados '@ la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccidn, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO ,

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacioén o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratlsta conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designaria
persona que ejercera su representacion en obra; representacién que debera ser tecmca y"""
permanente. X
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profes:ona{
Universitario, acorde a la categoria de la obra. A

\ }
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El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicaciéon escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspecciéon del Comitente.

La inspeccidén tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depodsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobaciéon de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite |a inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran: ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo \La .
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emnsmn dado;' :
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. / i
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Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion medira y verificara mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de las distintas tareas que conforman el item del proyecto.

Medidos y computados los trabajos aprobados la Reparticion emitira un certificado
mensual de obra, aplicando a las cantidades medidas segun los cémputos métricos
elaborados, el "coeficiente corrector de unidad de medida" extraido de las tablas adjuntas
elaboradas por la Reparticion. El producto de esta multiplicacion transforma dichas
cantidades ejecutadas en maédulos, cuyo valor multiplicando por el precio unitario del
modulo cotizado por la Contratista, sera la total y Unica compensacmn por los trabajos
llevados a cabo para las distintas tareas del item, rigiéndose por I establecido en el
Articulo 124°y Articulo 126° del Decreto Reglamentario N° 1665-D-57.

Se debera tener en cuenta el Decreto N° 380-"C"—85/.

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitaciéon de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direcciéon de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establemdo;, 5
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos venCImlentos \ -
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior. - \_f;‘vg

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdoég
lo establecido en el presente Pliego. o
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Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Moédulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57/Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizaciéon obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformadorif
como asi también la tasa de conexion son responsablhdad del Contratista.

NI
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Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra, alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas especificadas por la inspeccién,
dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacién respectiva ante la
"Comision de Autorizaciéon de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacién de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
este, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas o6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse ~
inmediatamente.
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Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

i

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una mulj@
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las polizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo
con la nébmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales: '

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentarlo ;
351/79. 45\

m
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2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sLls Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
econémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba,\_
(Ord. 9612 y modificatorias). \7

Art. 63°: DE LOS TRABAJOS

Para la determinacion de los trabajos se utlllzara un Software de Gestién (MUN!G/TAL), a;,:":
partir del cual se le comunicara al contratista los trabajos a efectuar. Al contratlsta se le

|
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brindara un usuario de acceso al software, con la capacitacién correspondiente, y estara
obligado a cargar diariamente en el mismo los avances de los trabajos, como el Inspector
defina.

A partir de esto, el contratista debera contar con personal idéneo en obra, que posea
capacidad de manejo de este Software, de tal manera que le permita efectuar el
seguimiento de los trabajos.

El Contratista debera acreditar la correcta ejecucion de los trabajos mediante reporte del
mismo, el cual contendra detalle de la tarea ejecutada, materiales utilizados y registro
fotografico, previo y post intervencion. Quedando a criterio del Inspector la verificacion
mediante el andlisis de la informacién ingresada en el Software como asi también la
verificacion in situ si este lo requiriese.

A los fines de determinar el estado en falta del contratista respecto a los presentes
trabajos, se tomara como plazo maximo 48 hs de carga de novedades de trabajos
realizados y no realizados, mediante dicha aplicacion.

El no cumplimiento de esta tarea serd sancionado con multa del 1% del monto del
contrato.

Es necesario aclarar que el contratista debera disponer del soporte digital, con sistema
operativo Android, para la instalacion del software correspondiente que se encuentra
disponible para su descarga en el PlayStore.

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad
de Cordoba, sita en direccidén Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

ITEM N°1 Equipamiento informatico: 1 (una) Impresora.

Chorro de tinta formato A3 Epson L1300 o similar con sistema de tinta continuo original
incluido.

ITEM N° 2 | Equipamiento informatico: 2 (dos) Disco Duro Externo de 4TB - USB 3.0

Sistema operativo Windows®10, Windows 8, Windows 7 1,2 Puerto SuperSpeed USB 3.0
(requerido para velocidades de transferencia de USB 3.0 o compatible con versiones
anteriores con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia de USB 2.0

Art. 65°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION 4
Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. '

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse producndos. i

resultar aceptable la justificacion, se prorrogara eI plazo de ejecucion de acuerdo d Io
establecido por el Comitente.

i
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Art. 66°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 68°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificaciéon mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por cnento (O 5%) _
sobre el importe de la certificacién mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aphcara una""‘
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los cemfléados
mensuales. ‘

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.

——

i /{,

Ing. Civil Mauro I.[TARTABINI
Jefe Departam Ingenieria
Direccion de ;frjas Viales
Municipalidad de Cérdoba



Expte. N° 106 - 003.447 / 2022 Folio 31

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 69°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizaciéon expresa de la Autoridad Competente que
realizé la Adjudicacion.

Art. 70°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacidén’ establecida en el capitulo XIll del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcidn Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establemdo segun v
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11. \

/‘)
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM N°l.a. EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO EN FRIO (Tn)

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches existentes en un pavimento
rigido o flexible, con mezcla bituminosa preparada en caliente, para ser colocada con
posterioridad en frio. La superficie a reparar no superara en ningun caso el valor de 1 (un)
metro cuadrado y sera colocada en aquellos casos de contar con confinamiento lateral en
toda la dimensién y/o perimetro del area a intervenir.

1. CONSTRUCCION

1.1 Acondicionamiento de Superficie a Reparar

La superficie a reparar se preparara de modo que el fondo se presente, firme, sin material
suelto o facilmente removible y uniforme; si es necesario, se cortaran convenientemente
los bordes para hacerlos mas rectos y verticales en caso de ser indicado por la Inspeccion,
utilizando para ello un martillo demoledor (con potencia minima de 90 Joules). La
profundidad del corte sera no menor de 5 cm, demarcando asi perfectamente la zona de
trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte superior.

La superficie a romper sera la minima indispensable, de forma regular (cuadrada,
rectangular).

El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacién, compactado, barrido y
soplado hasta eliminar todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio,
libre de todo material desprendible, y sin polvo.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecuciéon de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El material extraido resultante de la limpieza del area afectada, debera ser cargado en el
acoplado mediante el uso de herramientas de mano (palas, cepillos de limpieza, etc.) y
transportado hasta una distancia maxima de 20 km.

1.2. Distribucion y Compactacion de la Mezcla

La distribucion de la mezcla se efectuara con herramientas de mano (palas, rastrillos) y su
compactacion se realizara con vibroapisonador manual con potencia minima de 6,5 HP.

El Contratista adecuara su metodologia de trabajo de acuerdo al espesor del bache de
modo de asegurar una densificacion uniforme de la mezcla que coloque, que cumpla las
exigencias establecidas.

El espesor minimo de bacheo final sera de 5 cm, una vez compactado el mismo, por lo
que debera preverse la colocacion inicial de un espesor mayor (ente 1,5 a 2 cm por .
encima del nivel del pavimento circundante) con el propédsito de obtener el espesor final
compactado que se indica. ‘

2. LIBRADO AL TRANSITO

La zona reparada se librara al transito una vez terminados los trabajos de compactadic’_m;-f,;
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Todas las operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse al transito. Es responsabilidad del Contratista disponer, operar y
mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacién diurna y/o nocturna segun
corresponda. !

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

3.1 Terminacion Superficial

La capa superficial terminada debera ajustarse al perfil transversal de la calzada a reparar,
los bordes de la mezcla compactada no deberan presentar un resalto superior a los 2
centimetros con respecto al nivel de la superficie del pavimento existente; no se acusaran
depresiones de mas de 4 mm. con respecto a la misma. Esta exigencia se debera
mantener hasta la recepcién definitiva.

En el caso que no se cumplan estas condiciones el Contratista esta obligado a efectuar a
su costo (incluyendo mano de obra y materiales) las correcciones y/o reparaciones
necesarias.

4. REGISTRO DE LA EJECUCION

Cada vehiculo utilitario usado para la ejecucion de las tareas, debera contar con dos
camaras tipo Go Pro (enfocando hacia atras del vehiculo), con las caracteristicas
indicadas en el Art 18° inc “h”, con el objeta de registrar de manera continua, sin
interrupcion, las tareas realizadas en cada jornada de trabajo.

Las camaras deberan ubicarse sobre el vehiculo utilitario de manera tal que permitan
registrar la visién del material utilizado (identificando el N° de cada bolsa Big-Bag o el
material a granel utilizado), como asi también los baches a reparar (antes y después de
cubierto el mismo).

Los archivos de video generados en cada dia de trabajo, deberan ser continuos, sin
interrupcion, desde el momento en que se carga el material (bolsa Big-Bag o a granel)
hasta que se termina el mismo.

Los archivos de video deberan ser enviados semanalmente a la inspeccién, utilizando para
ellos los discos duros externos que se solicitan como equipamiento para la presente obra.
El formato del archivo de video debe ser el de menor tamario posible y compatible con la
capacidad de almacenamiento del Disco Duro Externo (4 TB). El formato del nombre del
archivo sera: (Nombre de la empresa, fecha, N° interno de vehiculo y extension de video).
Ejemplo: Nombemp06012021_Int000.mov.

En caso de no haber registro de video en ninguna de las dos camaras utilizadas y/o no
enviar el mismo segun lo indicado previamente, por cualquier motivo, no sera computado
el dia de trabajo y se procederd ademas a descontar de la certificacion el monto
equivalente a la cantidad de material cargado para dicha jornada laboral.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos ejecutados y aprobados por la Inspeccion se computaran por tonelada (Tn) de ...
mezcla bituminosa colocada afectada por su correspondiente factor de correccion. El pago;..-il

es por todo concepto, incluyendo equipos y mano de obra para la correcta terminacion de"
los trabajos solicitados por la Inspeccion. >
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Mébdulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. Pode Xy o $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) L $/Médulo

P {1+2+8)
4.- GASTOS FINANCIEROS (............ % de P) e $/MOdulo
Q (P +4)
5.- BENEFICIOS (.............. det . s $/Mddulo
R (Q+5)
6.- LVA. (.......... %Ry $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR) L. $/Médulo
| T(R+6+7)
7N (o] o= e Lo YRR $/Mc’>,dfq|6 .
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DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Division Mantenimiento de Calles

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

Obra: Colocacién de Concreto Asfaltico en Frio para Bacheo. Sector SE - 2022

Expte. N°: 106-003.447 / 2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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A Correcc.
Total Unit. TOTAL
lLa EJECUCION DE BACHEO ASFALTICOEN FRIO Tn 1.000 1
1.000 21.653
$(21.653.000
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Obra: Colocacion de Concreto Asfaltico en Frio para Bacheo. Sector SE - Afio 2022

Expte. N°: 106-003.447 /2022

Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 8
3 - IMPREVISTOS 5
4 - GASTOS FINANCIEROS 3,5
5 - BENEFICIOS 10
6-LV.A. 21
7 -IMPUESTOS 8
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %

Para el rubro Materiales 0,00 0,00
Para el rubro Equipos 6.167,48| 47,27
Para el rubro Mano de Obra 6.880,00| 52,73

Total| 13.047,48| 100,00

!

% de X

% de X

% de P

% de Q

%deR

% de R

X 13.047,48
1.043,80

652,37

P(1+2+3) 14.743 65
516,03

Q (P+4) 15.259,68
1.525,97

R (Q+5) 16.785,65
3.524,99

1.342,85

T (R+6+7) 21.653,49

Adoptado  $21.653

A
Yy
Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
Jefe Departamenito Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad'de Cérdoba




&

Expte. N°® 106 - 003.447 / 2022 Folio 37

ANALISIS DE PRECIO DE 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO (50-60 + Aditivos)
RENDIMIENTO 5 Tnl/dia

A) MATERIALES
|Costo de Materiales ($/Tn) » ‘ ,, $ 0,00
B) EQUIPO (Rendimiento 5 Tn/dia)
HP
2 Pick up cabina simple (cap. 1.000 kg) 300 6.500.000 $
2 Acoplado (cap. 3.000 kg) 0 650.000 $
2 Grupo Electrogeno (7,5 Kva) "126 350.000 $
2 Martillo rompapavimento (90 J) 0 300.000 $
2 Vibroapisonador manual (6,5 HP) 13 375.000 $
4 Cémaras Go Pro (c/tarjeta memoria) 0 250.000 $
2 Ploteo imantado para vehiculo 0 45.000 $
Total 339 8.470.000 $
AMORTIZACION
$ h/d
8.470.000 X 8,00 x 0,80 $ 3.011,56
18.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 1.806,93
INTERESES
COMBUSTIBLE
[iHpxh] [ Hp | [ nd ] | $/l |
Equipo 0,065 x 339 «x 8 X 82 14.454,96
Lubricantes 80% del Equipo 11.563,97
Costo Diario del Equipo  30.837,42
1
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) ' _  § 616748
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Oficial 2 x 8 x 850 § 13.600
Ayudantes 4 x 8 X 650 §$ 20.800
34.400
lCosto Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tn/dia 5 $  6.880,00
ICOSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 13.047,48

v U{/

Ing. Civil Mauro Il TARTABINI
Jefe Departameﬁo Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidadide Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr € PIrESENTE, ... ..t vttt en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
CITNDITEB B s s s w snamnn s i s v it Gttt 08 41 s i i CUIT N e, ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
AT 00 s s s s s i 5 e A 5 s 58 oS0 que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... e e, de.oooonn,

é
— ™

V)
Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

—
TF

(g
Ing. Civil Mauro.‘l TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de OQbras Viales
Municipalidadde Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA ,
TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

N

Ing. Civil Mauro I/ TARTABINI
Jefe Depanamentb Ingenieria
Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ......ccvvviiiiiiiiiieii e en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ..........coooovviviiiiieiiiiiiiiccee con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

w CUIT N° L, e ——— SR , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiéiones.
e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.
e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
¢ Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica. '
e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

BTN, e s
ACIATACION: et e e et een
Cordoba, ......cco...... de i, de i,

Ing. Civil MauroT/TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidad‘de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENtE, i en mi  caracter

............................................................... en nombre vy representacion  de

EIMPIESA. ...ttt ettt e e e e s CUIT R A —

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

B o s 2 s s ST s s B ol - LA — PIBOY e s Depto/Oficina: .......
Cordoba, .......... A8 v de....ooeens
FIRMA

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
Jefe Depanamg'n o Ingenieria
Direccién de Obras Viales

Municipaudac{]ﬁe Cérdoba



\ Direccion de Presupuesto
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Obra: ”Colocaciéon de Concreto Asfaltico en Frio para Bacheo. Sector SE — Ao 2022”
Expte. N° 106-003.447/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, se
procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacién sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq:
Fr= 05273 —— + 0,4727
MOo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO@.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, ~
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

MUNICIPALIDAD DE CORDOB/



