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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
ZONA N°1 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucién de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°1 —
Ao 2022 de la ciudad de Cdrdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas e! transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el lflamado a Subasta Electronica para la

contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en Ila provision de materiales y la ejecucion de una
carpeta de Concreto Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12
m y estara confinada por cordones cuneta de hormigon de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucién de carpeta
asfaltica en Zona N°1 (dentro del ejido municipal) en el sector Noroeste de la Ciudad de
Cordoba, que incluye los Barrios Arguello Norte, Autédromo, El Cerrito y Policial, los cuales
ya contaran con cordén cuneta y bocacalles de hormigén ejecutados, al momento de

colocacion de la carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta
asfaltica en cualquier otro sector ademas de los sefialados previamente, dentro de la Zona
N°1, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas
previamente (con cordén cuneta y bocacalles de hormigon existentes).
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Ubicacion Zona N°1

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segin
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacién espacial entre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros 0 mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto
por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su

verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacién de la obra, tales como son
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de computo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucion de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocacion de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.017.662 (Pesos: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos

Sesenta y Dos). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Coérdoba, Junio de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion vy
gjecucion de la obra denominada “PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°1 — ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano -
Direccion de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.731 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

¢ Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

» Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

» Comitente: es el 6érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

¢ Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

¢ Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

» Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

o Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

¢ Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por™: B
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, S|empre qu&
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

e Oferente: es la persona humana o jundlcaﬂcﬂ}e\presenta la oferta en este proced|m|ento \
de seleccion de una contratacién. /= e ?
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e Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

» Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacion completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucién de la obra.

b) Ejecucién de sondeos a lo largo de |la obra con el objeto de precisar la posicion de |a
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

¢) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) EI movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H® o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacién de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del cordon cuneta y bocacalles de hormigén simple de 0,18 m de acuerdo
a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los materiales.

j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es--una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo xeé‘ﬁ@é\g_;;,_ forma interactiva, consistente en que los oferentes

~
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presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.017.662 (Pesos: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos
Sesenta y Dos).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 180 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.,;

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION " / '

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
2. Resoluciéon 36/C/2020 de |la Secretaria de Desarrollo Urbano.

3. Ordenanza de Administracion y Contabi!\ic\:i-afc‘l‘ %
PGl

——
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Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacién).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

©oo~N® O

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

© 7S O O L0 B

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o
vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasena
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido
' conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y

-~ O
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sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

* FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(hitps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direcciéon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cordoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia- debera
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actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue una adecuacion econdémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompafando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucién tiene las facultades
para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actuen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de 'vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras vy
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfacciéon del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

/

I‘

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentaciéon necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en |la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentaciéon hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba

(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacidon a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a.

Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de

agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado Provincial (ROPyCE) en el/llos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,

donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica

financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $130.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a

la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que

se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01,

suscripto por representante legal.

. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este

Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la

subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber

realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando

nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos

antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente

publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la

presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos

declarados por el oferente.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le

ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el

representante legal.

Acreditar la titularidad y noming completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y

bienes de capital necesartos para la ejecuclon de esta obra, lo .u. beran registrar
. \ %
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antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacidn debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afios). 1
- CAMION TERMICO (antigiiedad maxima 10 afios). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1

- ASERRADORA DE JUNTAS. 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO). 1
- MOTONIVELADORA 1
- CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA

- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

alalal-

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afos.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

} oy
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La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la / ~'/;
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad’a la/~ 7/
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por.catisa .z
imputable al adjudicatario, seguin corresponda, con pérdida de la garantia de éumpﬂ[jn_mvj)gmé/
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsabilid sciviles y/o penales que deriven del hecho.
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Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Caédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPYCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacién o administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Union, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia cettificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
|ntegrantes de las que surja Ia voluntad de cada empresa de participar en la presente

“contratacion. AL
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisiéon Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el lamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de
mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta

realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los -

oferentes. P
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Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su Ultimo lance, generando electronicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacion que a continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara |a oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacidn de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificaciéon, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listaréa al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos anos
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

» Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la C%:dad de Coérdoba
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Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicaciéon o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segin
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare
primero en el orden de prelaciéon, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion soélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42° 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por ﬂn:n(asw mscnptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que rro gua elamon con el objeto de la subasita—e—qﬂe no hayan
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dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacion a la subasta o para la
adjudicacién, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/fo de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de

acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resoluciéon 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso gue se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellios trabajos que sean indispensables o0 no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avaree-semanal detallado
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en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/c mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
Las circulares aclaratorias;
El acto administrativo de adjudicacion,;
El contrato;
La oferta;
El plan de trabajos aprobado;
Las ordenes de servicio;
Las notas de pedido.
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Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa. '

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con

medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de - -
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aungque no mencionada, fuera aplicable

para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
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El contratista sera responsable por los dafos que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempenar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Tecnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

» Ordenés de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.
 Notas de Pedido: Las emite:el'Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
;‘.‘.,;‘ . \
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e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafiar
la superficie fresca del hormigon.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la,
Inspeccion, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos ltems que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.
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Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacién de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificaciéon de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre
a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor
econdémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del modulo obteniéndose una fraccion decimal del modulo para cada uno, el cual se
denomina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m? mod./ud; mod./m®; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Maédulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

Para la medicién de estos trabajos aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:
e Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
entre los extremos mas proximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,
medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la
Contratista se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultdneamente, se adoptara la
distancia (D.F.A) que resultare menor.

_——
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Ejemplo de Longitud recorrida para traslado de Equipos viales y/o obrador.

e Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1):

Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1), a aquel conjunto de obra Vial (Cordon
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacién, etc.), ya sea total o parcial, que involucre la
ejecucion de entre 0 y 3 cuadras continuas o que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

+ Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2):

Se define como Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2), a aquel conjunto de obra Vial (Cordon
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea total o parcial, que involucre la
ejecucion de mas de 3 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o que generen una continuidad
en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los mil (1.000) metros, se
utilizara para el computo la planilla de factor de correccién, segun sea (F.A.T.1) o (F.AT.2)
que se detalla a continuacién. En caso que no se supere la distancia de 1.000 metros D.F.A.
o que la misma haya sido superada pero no corresponde aplicar F.AT.1 o FAT.2, se
aplicara la "PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECION TIPO".

Resumen:

- Para un frente de trabajo corresponde aplicar. “PLANILLA DE COEFICIENTE DE
CORRECION TIPO™.

- Para mas de un frente de trabajo:

» Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplicar:
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO"

= Sila D.F.A entre frentes de trabajo es_‘"ma'yor a 1.000 metros, corresponde aplicar. "~ o,
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* “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 17, de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

* “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.AT. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

feim Descripcion yy |S0Btds
Ne " | Correcc.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
I1.b  |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
l.e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0215
b) Base Granular m3 0,269

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,000
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordon Cuneta (e=0,15m) m2 0,314

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,358

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) m2 0,361

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0411
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0.462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

”ET Descripcion un. ggfrggj
lLa MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,058
1L.b EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
le |EJECUCION DE BASES Y/0 SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,247
""" b) Base Granular m3 0,310

L.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,150
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0361

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0411

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15m) m2 0415

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0472

ILf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

ez ‘---""'ﬁ a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0,089

l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,531

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F/AT.2:
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ftem Descripcion Un e —
No " | Correcc.
lLa |MOVIMIENTODE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
I.b |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0.050
lL.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,080
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,339

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,386

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (€=0,15m) m2 0,389

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,443
ILf |ROTURAY EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo vy
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspecciéon. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de seatribucion que incide
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sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizacién y planificacién respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°; SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la

Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos,‘

necesarios. ;
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Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Coédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada originalmente requerida
en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con
la ndmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,

resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y ""41.._. "

detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser_..:;,- i
presentadas a la inspeccidn toda vez que Ig .=;=. = e
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El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcidén alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccion que constara de 1 (un) vehiculo tipo sedan (4 puertas), como
minimo de 1.400 centimetros clbicos de cilindrada, con no mas de 3 afos de antigiiedad,
sin chofer, provisto de calefaccion, radio, accesorios y herramientas indispensables, que
cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de
lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

¢ Patentes y gravamenes.

¢ Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas
gue sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad
de: Cordoba;: sita en direccion Francisfc@ﬂ}I;fde Laprida 1.100, B°® Observatorio, en horario a
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convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

ITEM N° 1 Equipamiento informatico: 1 (una) Computadora.

Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151

Gabinete fuente de 600W

Motherboard GIGABYTE GA-H310M-H S1151 o similar

Memoria RAM 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,

Puertos — Conectores 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo

Video PCI-E de 4 Gb DDRS5 Nvidia o AMD

Placa de Red ' Ethernet integrada 100/1000 Mbps
LED de 24" IPS , resolucién de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta

Monitor 5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucion de 1920 x 1280 60
Hz, contraste minimo 1000:1,

Disco Fijo 1 Disco SSD SATA |ll de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Il 64MB/S

Teclado y Mouse Optico ¢f conexion USB. Con kit multimedia

Software Windows 10 Professional 64Bits, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

¢ 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topografico y de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccion, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mira
telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de camparfa, un termometro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigén que sera
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. El mismo sera reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcidn Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.
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Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

- Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorologico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizaciéon de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicard en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se-procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
AN 0 \
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publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por falta de comunicacion de danos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizaciéon expresa de la Autoridad Competente que realizé
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo del mencionado

articulo.
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Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extraccién de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion o6 utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las ordenes de la Inspeccion.
Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservaciéon de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo deshosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no este previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada™; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y érdenes de la Inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagile indicada en los planocs. La Inspeccion podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, con la antelacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posibjedﬁtéw posteriormente el volumgn€xcavado.
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Las cunetas, zanjas canales, desagues y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacion y formacién de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra deberan tener asegurado su correcto desaglie en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal
cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lc especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion. Todos los productos de
excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depodsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones o
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de los taludes aun
cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera de
los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idoneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccién, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacién expresa de la Inspeccién y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de |la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados Zﬁp@e?tflas mediciones realizadas por la Inspeccion tales
. 4 whu N W 4
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especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto y 6rdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que estas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacidon se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavaciéon. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccién y el Contratista, serviran de base para la mediciéon final.

Se medira como excavacién a la diferencia entre el volumen total de excavaciéon y el
volumen de terraplen correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. c) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacion de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

e Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccién.

e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccién.

Los volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro ctbico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra‘,{y}equos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo. P
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Toda excavacidn realizada en |la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos (m®).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los volimenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecucidn de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes® para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1. La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocacion de materiales ni a la ejecucioén de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccién.
Para la conformacion de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre.lajstibrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor:iniforme: El suelo constitutivo de la subrasante no
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debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde |la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacion de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales 0 mecanicos o mediante cualguier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspecciéon que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacién de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcion de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o caferias
subyacentes u otros impedimentos que corﬂgn_g_m‘ftan las tareas de compactacion.
H ;\‘):U og
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El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (4o/00) de ancho tedrico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacion estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccidén, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de |a subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccién, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de |la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccién. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacion de los controles de la flecha; estos ultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique durante la marcha de la construccién donde lo juzgue conveniente o imparta
las érdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se medirdan y pagaran por metro cuadrado (m? de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en

planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“‘unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccién de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucién del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y ordenes de
la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base 0 sub-base constituida por

agregados pétreos con O sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los

materiales intervinientes, su procesamjento, transporte y ejecucion de la capa
r ol e B ——?—"__'_
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracién de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 ¥2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30

indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de |la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA

Direccion de Obfas Viales
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Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulometricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —-IRAM

25 MM, (1) 100%

19 MM, (34 )., 70% - 100%
9,5mMmM. (3/8 )evvereeerrrn, 50% - 80%
4,8mm. (N°4)...coovve.. 35% - 65%
2 mm. (N° 10)...overeeee. 25% - 50%
420U (N°40).......ovooe . 15%- 30%
74 U (N° 200)........oovrereeo... 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menorde 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.
SV SR i
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Formula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m®).

Estos precios seran compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALJ’ICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracioén, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
gue a continuacién se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta) * N
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla.~ "0 0




4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

W sscvam wsen: TOOFS

V2 iy 80-100%
38" 70-90%

f [ SO—— 50-70%
T8 smvwesmns 35-50%
T30.......... 18-29%
120 Se— 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetraciéon 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas;_sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento :_i_);a_\'jg_;el-,t‘rénsito.
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Estara prohibida la colocaciéon en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracién
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituraciéon de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamarno no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%
- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):
Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm P
Vacios residuales (método Rice): ‘
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Relacién betun — vacios: 75 a 85 %

Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacion del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacién:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo

_.
A
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Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccion de la base.

e Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

¢ Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefos rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun caso
se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de una
aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de |la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitird la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

 —
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Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas
a la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
qgue todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicaciéon, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcién

Para la determinacion de las cqu_i'cidneskﬁgxigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora,-fpjati\;fa,"|05‘:\que seran trasladados | ccion a la

A
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Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccion de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccién de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.21.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

3.2.21.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de |la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
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3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion controlara
la lisura superficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los valores establecidos ¢ que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacioén total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion
total de las tareas.

ITEM | e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigon
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigoén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y o6rdenes de la Inspeccion.

La compactacién del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminadosSuperficial de la calzada se ejecutard con medios
aprobados que aseguren una adetuadaterminacién superficial en cuanto a lisura,
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rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condiciéon, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direcciéon de Obras Viales de la
Municipalidad de Cordoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigén, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacidon
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacién de los pastones
0 cargas consecutivas de hormigon, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigén empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacién superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en e_l_,.n'iome'h‘to___ de la colocacionmdet-hermigon. Toda
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2.1.4.

demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera,
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacidén de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periodicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad del
hormigon, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccioén.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacion de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrégrafo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresién axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersién mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente

caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la

recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon

provisto, se controlara en un todo_dg acuerdo con lo especificado en el Articulo *

Provision de Hormigén para payi@eﬁ?ﬁ&anto en el caso de que el material provisto
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigoén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigoén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigon deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,
o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.
Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigon con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigdbn en ningun caso podran
‘ transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
~ distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigon colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacidén del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen
el hormigén. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitira que se pise. La colocacion del hormigéon se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

~ 2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacion
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccién transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigon a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes laterales
se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y ﬂfpmfgjz;é}:;é‘{e;refiere. la longitud-de—cada tramo de
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2.3.4.

2.3:5.

molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de
rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los
moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacién mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
entonces se procedera a verter el hormigén, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacién y terminacién del hormigéon. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucion del hormigdén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacién del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo.externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de tra /Q&Paj{ésta_ y por su intermedio igon, el efecto
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de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actien sincrénicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitird el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigdn. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigon dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilataciéon, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada Junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa. 3
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2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafic que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, corddn y corddn cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccién.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y |la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre |la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a fin
de que el producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contiguaten yhes quince centimetros (15 cm), rociandola con

agua para asegurar su perm’éﬁéﬁfﬁtﬁ}jﬁedad hasta el momentcwﬁ&?ﬂra? los moldes.
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

25711 Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucion satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liguido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo vy
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afo
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion del hormigon.

2.7.3. Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con ldminas de polietleno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0 AS.TM.C.-171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafnos que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigon lo
permita, cubriendo el pavimento en.-sentido transversal. Paﬁ\ﬁlc serrado de las
: 4 7N /|
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juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocar.

2.7.4. Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.7.5. Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccion previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce
del hormigoén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafos en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcién de aprobar el pavimento,

i 1=10% (diez por ciento) sobre las areas—defectuosas. El

Ing. Civil Mauro |l TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba



Expte. N° 106 - 015.731 /2022 Folio 129

descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como
a la ejecucién del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminaciéon de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilataciéon de la calzada se construira la del cordon de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagle de albafiales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud nc se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacién de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provisibn del hormigon en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacidén demoler y reconstruir adecuadamente
el corddn cuneta.

ﬁ/’-’!’
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La ejecucion de los cordones se realizara simultdneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspeccion, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las ordenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacién manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordoén y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigén elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigdén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccién y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista;; wgﬁalldaré la extraccion e implicara que se cuenta

con su conformidad. El embala 6’ todia y envio de los testlis hasta el laboratorio
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de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccién dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, numero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya
producido por excepcién y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
nimero de dias en que se debié prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningun concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante |a siguiente expresion:

En donde: ; \7_/
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R28 =
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d =

7.2.4.

7.2.9,

7:2:6.

2.1

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra’ a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.
Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigdn con que se
construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Certificado siguiente.

Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este Ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcién o rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion

provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigon en el lugar de extraccion de la

muestra, al promedio aritmético del _espesor de ambos testigos que constituyen una

“muestra”. Se determinara el espesor de tada uno de los testigos, para lo cual se tomara

cuatro mediciones, una sobre el eje y i@s\? as tres, segun los vértices de un triangulo
d

equilatero inscripto en un circulo de 10 em

(<)

«dlametro, concentrico encionado.
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El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacién del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningln caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor teorico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccidon de los primeros. Luego se procederda a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°
1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 + 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente despues de haberlos extraido,.¢

i
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8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
gue se indican a continuacion y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas préximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccion
media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el didmetro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigon que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de |a calzada

Resistenf:\ia Media . . B . -
HORMIGON HOR&ESS - i Reﬁﬁﬁ:?&igﬁfﬁfnmma
GRUPO: H - * DE TPt P Descuento (RMMD)
RESISTENCIA (RIAMT) (28 dias) [0,85xRMMT]
jcodlas) =, MN/m? Kglcm
MN/m Kg/cm
B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
P D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 215 215 18 183
o1 H 17.5 175 15 149
i 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teorica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigon.

—
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CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultdneamente
las siguientes condiciones:

9.11.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menoren 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= 085 x RMMT x ET2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area

igual a .
AP = A x P

en donde:

AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas de
rechazo.

T—ﬁ"
i'h
Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
Jefe Departamerifo Ingenieria

Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba

P = Penalidad a aplicar, igual a:




P=05x[RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona
de la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir
con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigon anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccion entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
gue se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento prpggggional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se-a '%B‘Ké al area afectada y estara dida entre el
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccién sin que se efectie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigén, el mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

o Provision del hormigdn y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordon,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigdn en general,
carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la Inspeccion de obras.

La superficie a romper serd la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, g, inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccion de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM 1 g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccién de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:
- El corte y conexion provisoria flexible.
- Conexion definitiva de la instalacion.

Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las érdenes de la
Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccion. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) . $/Mddulo
3~ INMPREMISTOS, ETC. .o %deXy $/Modulo

P (1#%2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %deP) . $/Modulo
Q (P+4)
5.~ BENEFICIOS (..ccususvenss Tde®Q)y 000000 s $/Médulo
R (Q+95)
6~ IR G SRy 0 . e ghuea $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR) L. $/Modulo
TR+B+7)
AOPLAAO. ... $/Modulo
TAD B, Cérdoba, Junio de 2022
7T o\
R =4 Ing. Civil Mauro I| TARTABINI
";:‘.\__-.,'-\ Nexg Jefe Departamengo Ingenieria

Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba




ap ugoaNg

?i:
)

ap pepiedioiunpy

sajelp sel
eusiuabu) obswepedaq ajor

€qopiod
INIGY LY.L

=3
Q
Q
=
=
)
E\\-\—:—‘\

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenieria - Division Estudios y Proyectos

Obra: Provision y Colocacién de Carpeta Asfaltica - Zona N°1 - Afio 2022

Expte. N°: 106-015.731/2022
Plazo Contractual: 120 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

e PPy Coef de C_33n1'. Presup. Oficial
o Descripcion un. T Méodulos i
Total it | TOTAL

la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
1.b EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
Lc |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,215

b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICY Tn 1,000
Le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,314

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,358

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15m) m2 0,361

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,411
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

5.098| 19.619
$1100.017.662

PESOQOS: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Dos

IVIOI40 01S3aINdNS3dd A OJI™LIN OLNdINOD
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Obra: Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica - Zona N°1 - Afio 2022
Expte. N°: 106-015.731 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 11.616,11
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 1.161.61
3 - MPREVISTOS 5 %deX 580,81
P(1+2+3) 13.358,53
4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 467,55
Q (P+4) 13.826,07
5-BENEFICIOS 10 %deQ 1.382 61
R (Q+5) 15.208,68
6-1LV.A. 21 %deR 3.193,82
7 - IMPUESTOS 8 %deR 1.216,69
T (R+6+7) 19.619,20
|Adoptado $19.619|
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
3 %
Para el rubro Materiales 6.893,16 59,34
Para el rubro Equipos 3.23575| 27,86
Para el rubro Mano de Obra 1.487 .20 12,80 2/
Total| 11.616,11| 100,00 [<f
Materiales
$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 4710,20 68,33 3
Piedra Triturada 6 - 19 784,82 11,38 .
Arena Trituracion 0 - 6 352,80 512
Arena Silicea 178,34 2,59
Fuel - Oil 432,00 6,27
Gas - Oil 43500 6,31 Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Total 6.893,16| 100,00 Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Coérdoba



ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 100 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 78.700 $/Tn 1058 4710,20
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 1661 §/Tn 105% 784,82
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1200 $/Tn 1,053 352,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 790 $/Tn 1,058 178,34
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 54.000 S/Tn 18 432.00
Gas - Oil 3 UTn 145 SL 1% 435,00
|Costo de Materiales ($/Tn) $ 6.893,16
B) EQUIPO (Rendimiento 100 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 83.250.000 $
2-Pala Cargadora 180 16.980.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 7.558.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 22.500.000 $
5-Camion Regador de Asfalto 220 15.000.000 $
6-Camion Volcador 150 10.000.000 $
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado 95 10.700.000 $
8-Vibro Compactador 70 11.500.000 $
Total 1045 177.488.000 S
AMORTIZACION
$ h/d
177.488.000 x 8,00 X 0.80 $ 113.592,32
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion S 68.155,39
INTERESES
COMBUSTIBLE
[Hpxn] [ Hp | h/d $il |
Equipo 0,065 x 1045 X 8 X 145 78.793,00
Lubricantes 80% del Equipo 63.034,40
Costo Diario del Equipo  323.575,11
| Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 3.23575
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 X 1350 $ 10.800
Oficial Espec. 2 X 8 x 1250 % 20.000
Oficial 6 x 8 x 1070 § 51.360
Ayudantes 6 x 8 X 965 $ 46.320
Laboratorista 1 X 8 X 840 $ 6.720 135.200
Vigilancia S 13.520
148.720
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tnidia ## $ 1487,20
|COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 11.616,11

U.
Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenjlo Ingenieria

Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Parel preserle e v rsmEEsT s e s sssserreass BN MirGaracier de

.......................................................................... en nombre y representacion de |la

BIMPIESA. .ttt et CUIT N e ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BleCtONIBE s s T s e s QUECONSTHUNG 2 talefedio.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccidn de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... e oo s

FIRMA

P —
h
4
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

—_—
b
Ing. Civil Mauro|]. TARTABINI
Jefe Departameito Ingenieria

Direccion de Jbras Viales
Municipalidad'de Cordoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

—_—

N{
Ing. Civil Mau'r I. TARTABINI

Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién de Dbras Viales
Municipalidad de Cordoba



FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............
TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

]

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad'de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........ccoovviiiiiiiiiiiii e en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ..........cooovvviiiviiiniiiiieiiiiiie con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre vy Apellido o Razon Social)
............................................................... CGHIT W weiPanmmmmmssonaoneegy, SO

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

o Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

» Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas. Doy
117 ST
A BB unarsmony s R O U s S .
gt 4
Cordoba, ... de i, 5[ R T —

Ing. Civil Mauro ||. TARTABINI
Jefe Departamedto Ingenieria
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el DEEEBNIE) i A SR en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
BIMPIESA. ..ot ee et e e e e e e CUIT N i, , declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cordoba:

Gl . e T M arrensenen Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Cordoba, .......... e i de...ooounn,
FIRMA
[l NN
- ~; & \ ‘ 2 ":“.\‘\’
bd &% T
X i t A ¢ "
o\ l i
Wi 7m ~is S
L2\ -/
\',:‘: . i fr
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CIUDAD DE CORDOBA

Obra: “Provisién y Colocacion de Carpeta Asfaltica — Zona N° 1 — Ao 2022”
Expte. N° 106-015731/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq: Mat;
Fr= 0,1280 ——— + 0,2786 i

MOq Eqo Mato
donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOe.1); Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT@.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera; ;
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. Aren. Aren. Fuel-Oil; Gos-0il;
Cem; Piedra; ]
Trit; ic. 1
Mat=  0,6833 + 01138 . + 0,0512 e 0,0259 Aren. + 0,0627 " fueioil, * 00631 " Gusoil,
Cemo Piedrao . .
Trit.o Sic.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemqo,1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra(.1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cdéd. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.«0.1): Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.(0.1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cdod. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oiljo,1y: Fuel-Oil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.
Gas - Oilip.1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Oil Cod. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




