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SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

DESARROLLO DE UN ITEM TIPO

FORMULARIO MODELO DE INFORMACION

INFORMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE ESTE INVOLUCRADO
ANTECEDENTES DE OBRAS EIECUTADAS

OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)
OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5 [CINCO] ANOS)
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

PERSONAL PROPUESTO - FORMULARIO PER -1

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO - FORMULARIO PER-2

EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. FORMULARIOQ EQU
SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. I111.28.10 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

PARTICULARES- PCP).

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

MODELO DE PROPUESTA

ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION DIGITAL
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I MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la ‘CONTRATACION de OBRAS de
REHABILITACION Y/O REEMPLAZO de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA IV, en
la Ciudad de Cdérdoba con el propdsito de dar repuesta mas agil e inmediata a los reclamos de vecinos, por
canerias existentes deterioradas o tramos de ampliaciones de redes solicitadas en el ambito de la Ciudad
de Cordoba, y reemplazo de Bocas de Registro deterioradas o con tapas que se encuentran debajo del nivel
de calzada existente.-

Por las distintas situaciones presentadas que demandaban incorporar mayores diametros, como también
cambiar a Bocas de Registro de otros materiales (P.R.F.V.) se generan nuevos items segun indicaciones de
la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

Se prevé ejecutar caferias de P.V.C. @160 mm, @200 mm, @250 mm, &#315 mm, @400 mm y &500 mm,
existiendo la opcién que por el diametro necesario y por ser un nexo sin conexiones domiciliarias se pueda
instalar caferia de P.R.F.V.de @450, @500, @600, @700, @800, @900 y @1000 mm y la ejecucion de bocas
de registro y cambio de tapas de Br, tal como se indica en planilla de Computo y Presupuesto.-

' Los materiales a emplear para la ejecucion del mismo seran aprobados segun normas e inspeccionados por

la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba.-

Las Bocas de Registro (Br) se construiran segun plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y de
Hormigén Armado si son rectangulares o cuadradas. Las de PRFV seran de diametro interno 1200 mm y
con dos conexiones segun los diametros a conectar a las mismas. Todas deberan tener una luz minima
interna de 1,20 m..-

Las losas de Bocas de Registro se construiran segun plano tipo y de 1,60 m por 1,60 m aproximadamente,
de Hormigén Armado H-35 con acelerador de fraglie, para optimizar los tiempos de habilitacion y las losas
de BR de PRFV se instalaran donde indique la Direccién de Redes sanitarias y segun especificaciones del
fabricante.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desagiies cloacales que se encuentran en funcionamiento,
debera preverse el desvio de circulacion de los liquidos conformando un sistema parcial de bypass entre Br
cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexion con cafierias accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las excavaciones, el
mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de contar con espacio suficiente
para su disposicion en contenedores, sino debera ser retirado inmediatamente. Asimismo de no quedar
rellenada la zanja, debera tomarse los recaudos para colocar provisoriamente elementos planos de material
resistente al transito vehicular/peatonal, cubriendo la superficie hasta tanto se restituyan las condiciones
originales.-

Las tapas de las Br y sus marcos seran adecuadas seguin vayan dispuestas en calzada o en vereda.-

La ingenieria de la Obra al igual que la provision de materiales sera de exclusiva responsabilidad de la
Empresa Adjudicataria y debera contar con la aprobacion previa de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

Los Materiales previstos para las cafierias en la oferta basica a cotizar son: PVC y PRFV.-
El plazo de obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende a la suma de $250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)
IVA incluido, al mes de Julio 2022.-

La ejecucién de la obra se ajustard a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico, las
Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentes y toda documentacion mencionada en el Art. 1.4 del
Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y conforme a las disposiciones de la Ordenanza 244/57 y su
Decreto Reglamentario y modificatorias, a las ordenanzas correspondientes en vigencias, Codlg \Tributario,
Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12. 130/12 y Normas existe P

ORU &z
Se debera contemplar la disponibilidad de marteriales, népﬂh l, equipos y personal téerlico los 7

(siete) dias de la semana, y las 24 (velntlcuatro) horas en&’é (doce) en\tes de obra SIMULTA
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la circunstancia de emergencia y/o de planificacién lo requieran, segun las instrucciones emanadas por la
Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

El precio que fijard el Oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de gravamen que
pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser tnico y definitivo.-

La Municipalidad certificara a la Confratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia de la
presente subasta bajo el "sistema Modular”.-
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I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I.1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electrénica de 'CONTRATACION de OBRAS de REHABILITACION Y/O
REEMPLAZO de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA IV tiene por objeto reemplazar
cafierias cloacales, losas y tapas de Bocas de Registro existentes, que se encuentren deterioradas u
obsoletas, y ejecutar tramos de redes nuevas que fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de
vecinos, con el proposito de mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado, en un
todo de acuerdo a la documentacion del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollara donde fuese necesario su realizacién, dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de
Cérdoba debiendo contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico los
7 (siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas en 12 (doce) frentes de obra simultaneos, si la
circunstancia de emergencia y/o de planificacién lo requieran, segun las instrucciones emanadas por la
Municipalidad de Cérdoba a través de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

11.2. DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacion:
. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su
favor, hasta la firma del contrato.
. Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.
. Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en este
proceso: Direccion de Redes Sanitarias y Gas, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano
- Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
- Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico

Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o
porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor
del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos
estipulados en la Documentacién Contractual.

. Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la
Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de |la obra de
conformidad con los términes y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de
Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la

propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el
plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de inversién y todo otro documento que
guarde relacion con la misma.

- Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de
seleccion de una contratacion.
. Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el cual

el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla en la
calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con
las caracteristicas de la Obra, que representa ?ﬁh‘a{lsta ante el Comitente, ;v al Comitente
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IL.3. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucion de las obras del
presente proyecto seran:

11.3.1. Liberacion de traza y replanteo.

I1.3.2. Transporte y traslado de materiales y equipos.

[1.3.3. Construccion y desmontaje de obrador.

I1.3.4. Estudios y Sondeos - Auscultacion por video/monitoreo.

11.3.5. Rotura y Reparacién de Pavimento y vereda

[1.3.6. Excavacion, retiro de material, relleno, tapado y compactacion.

1.3.7. Instalacion de sistema provisorio de desagle cloacal en zona adyacente.

1.3.8. Preparacion de zanjas, nivelacion, provision de arena y acunamiento de la cafieria.
11.3.9. Provision de todos los materiales y construccion de Br.

11.3.10. Colocacién de chapones o cobertores superficiales cubriendo la calzada y vereda en donde se P
efectud la excavacion asegurando el transito vehicular/peatonal.

11.3.11. Pruebas y Controles de Calidad.

11.3.12. Provision de Materiales y Construccion de Obra de Arte y Complementarias.
11.3.13. Complemento de Obra y su enlace a colectores existentes.

[1.3.14. Reconexidn de las derivaciones domiciliarias a la nueva caferia.

[1.3.15. Verificacion de funcionamiento de Br existente.

[1.3.16. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.

[1.3.17. Gestiones y Documentacion Conforme a Obra.

[1.3.18. Entrega de las Obras.

11.3.19. Provisiones complementarias y Servicios de Obra.

11.4. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto serd adjudicada mediante Subasta Electrdnica bajo las
condiciones generales de licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcién y pago establecido en
segln Resolucién Serie “C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto enel ()
Articulo 15° Ter de Ordenanza 244/57 modificada por Ordenanza 13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D'/57,
Reglamentario de la anterior y Ordenanza de Contabilidad 5.727/70 y las respectivas legislaciones
pertinentes en vigencia de orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes y/o
servicios a subastar. Rige la Ley de Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus
modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de Licitacion. En
caso de duda o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y lo expresado en
este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las especificaciones del mencionado Pliego
Particular de Condiciones.-

La presentacién de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la
presente contratacion. Se deberd completar el Capitulo Xlll (Oferta Econémica) para la presentacion de la
Documentacion

I1.5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION
Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:
> Ordéhanza 244/57 de Obras Publ:cas mod|fc:ada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto

Regl entarlo N°1665 D/57 = X
Ing. ROBERTQ K. /BREZZI i
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Decreto N°4038 ‘D'/79.-
Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12 (Fondo
para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-
Cadigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-
Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desagties Cloacales de la Municipalidad de Cérdoba.

Ordenanza 6.960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.
Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagiies Pluviales
Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

Especificaciones para la Construccién de Obras Externas de Provision agua y desaglies.
Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

Normas para la Fabricacion y Recepcion de cafios de A°C” tipo R.C.P. y Normas para la fabricacién
de caneria de PVC.

Normas de Calculo de cafierias sometidas a cargas externas.
Decreto N°809/96 y su reglamentacion del Registro de Constructores de Obras Publicas.

Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y Resolucion
N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96, en vigencia sobre las ART.

Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°3.002/62 y Resolucion N°24.797 del 9/03/1966 de
0.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.

Norma N°11.534 (Carios de A°C” tipo R.C.P.).

Ordenanza 10.819/(30/11/2004) - "Comision de Cortes de Obras Publicas".

Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su Decreto reglamentario N°529/91 y modificatorias.
Resolucién N°012/2000 Direccion de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.

El Legajo de Obras compuesto de:

Memoria Descriptiva.

Pliego de Condiciones Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica). ;
Modelos de Propuesta Basica

Modelo de Nota o Solicitud de Admision.

Planos:

. Adjuntos. /

. Generales. ”"

. Detalles Ca’fmarati/poytl'niones.

JE REHABILITACION Y/O REEMPLAZY
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>  Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, AWWA, etc.).

>  Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacion de Impacto Ambiental.

11.6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento juridico
sefnale como de aplicacion obligatoria lo siguiente:

» La Propuesta y documentacién anexa.-
> Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

> Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la Municipalidad de
Cdérdoba o como resultado de las consultas previstas en la documentacion que rigen la Subasta.-

> Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Subasta.-

I.7. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacion oficial para la subasta se
podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. .15 del PCP..-

.8. COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

1.9. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA

Con anterioridad a formular su Oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el
suelo y subsuelo, posicién y fluctuacion de la napa freatica subterranea y si fuera necesario, el
comportamiento del suelo para la construccion y operacion del tipo de obra motivo de la Subasta, debiendo
requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y las condiciones climaticas zonales y
todos los datos que influyan en el trabajo, asi como los relativos al costo y duracion de los mismos.-

No se admitirda en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra, basado en falta de
informacion, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacion de la obra.-

Asimismo que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente
Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

1.10. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

11110.1. Acto del llamado.
[1.110.2. Pliego de Especificaciones Especiales para Licitaciones Publicas.

11.10.3. Notas Aclaratorias y/o Mcdificatorias si las hubiere.

.110.4. Planos:
11.10.4.1. De Detalle.
11.110.4.2. De conjunto.
11.110.4.3. Generales.

11.10.5. Pliego de Espemfcamones 'Fepmcas Parttculares

I.10.6. Pliegg de Espe(:|fca0|one§ Tecmcas Generales

' Di;cc r |
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[1.110.9. Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y modificatorias.
11.10.10. Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.

11.10.11. Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desagtes Cloacales.

1.110.12. Computo Métrico y Presupuesto Oficial.

1.10.13. Propuesta.

11.110.14. Solicitud de admisién.-

[1.110.15. Planilla de Materiales y Equipos sujetos a Inspeccion en Fabrica y Datos Garantizados.-

II.i11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electronica, prevista en la Resolucion Serie ‘C' N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme
a lo previsto en el Articulo 15° de la Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004/2020 y Decreto
Reglamentario N*1.665 ‘D'/57.

. La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente, en tiempo real
" y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus

respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya

evaluacion sera automatica.

112, FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I.13. MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cordoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio,
una mejora de su Oferta.-

En cuanto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I.14. PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera gratuita desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

I.15. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

‘" Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas seglin se detalla a
continuacion:

11.115.1. Forma vy LuGAR DE CONSULTA

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su usuario
y contrasena. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos Proponentes que se

encuentren registrados en dicho portal.-
11115.2. PLazo pe CoNsULTA
Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances. —

11.15.3. ReFerRenTEs DE CONTACTO

e Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
o Direccién de Compras y Contrataciones,
Tel. 0351-4285600 Interno 1935
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La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el
portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la
siguiente pagina:

hitps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

e Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
o Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850

Correo electronico: redessanitariasygase mail.com

1.16. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario, el domicilio
electrénico constituido por los interesados a través de Declaracion Jurada en los términos del Articulo 1°
Inc. 3 de la Resolucién Serie “C" N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas
del Municipio.-

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias, contados a partir
del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o
producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.-

I.17. TIPOS DE GARANTIA

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

11.L17.1. GaraNTia DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Sera del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta
antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento
de oferta.

11.17.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sera del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los 5
(cinco) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando
se efectle una adecuacion economica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el
contrato en el plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas
tendran lugar sin perjuicio de |a aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas
hubieren ocasionado.

I.18. FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

11.18.1. Erecrivo coN Monepa NacionaL

Mediante deposﬁo en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la
cuenta: CREDITO N°311751020 - D SI'HBEEN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acomp aﬁd’o la bol‘et\a 0 comprobante pertinente.

E.:e:c:énce"‘.-: 5
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11.18.2. TitruLos PusLicos

Aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o
cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57.
Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

11.18.3. AvaL Bancario

U otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cdérdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario,
liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del
Articulo 1.583 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa, La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de
Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

11.18.4. Securo pe CAUcION

Mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas a favor de la
Municipalidad de Cérdoba. La compania aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la
companfia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

[1.18.5. PAGARE

Suscrito por quienes tengan el uso de la razén social o actden con poder suficiente del oferente, indicando
el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
municipio. Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de
oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde,
y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda
gque pueda tergiversar el valor del documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparfie, determinara la inmediata
exclusién del interesado. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion,
serda causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al Adjudicatario, segtn
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones en el Registro de
Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del
hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por Representante

| Legal o Apoderado.-

I.L19. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devoluciéon de las garantias, seglin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y
lugares que a continuacion se indica:

11.119.1. Garantia bE MANTENIMIENTO DEL OFERTA

El Oferente, dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el acto administrativo de preseleccion debera
concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida en efectivo
y titulos publicos, y la constituida con modalidad c), d) y €) a la Direccion de Compras y Contrataciones. En
caso del Oferente que haya resultado adjudicado, la garantia sera devuelta cuando integre la garantia de
cumplimiento de contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

Direccion d2 Reda
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11.19.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de cumplido integramente el Contrato a satisfaccion del
Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar
la garantia de cumplimiento del Contrato, en los mismos lugares que se indica en el Art. 11.19.1.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado
Municipal de lo que constituya la garantia.

1.20. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como usuario en
el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/), y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta, detallada en el
Art. 11.23 el presente PCP.-

I.21. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacidn de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Codrdoba, entre los
T TS om0 ek B B a [as ossesosean horas y el

Cada sobre con la documentacion aludida en Art. 11.22 del PCP sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse desde los 3
(tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 (doce) horas del
ultimo dia de presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

I.22. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que
corresponde, conteniendo:

| Subasta Electrénica N°............ Exp. N°019.181/2022 |

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES
CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL — ETAPA IV

a verificarse el dia.... de ................... de 202_alas ....... hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120 - Palacio
Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direccion de Compras y Contrataciones, C.P. X5000KGQ - CORDOBA.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la inmediata
exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun
corresponda, con perdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el
Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que m}pllque declaracion jurada, debe ser firmada por representante
legal o apoderado. WY 8¢
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11.22.1. SoLicitup bE ADMISION

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIl y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto N°1.665
‘D'/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Unidn Transitoria - UT,, la Solicitud de Admision
debera estar suscripta por elflos representantes designados conforme lo exige los Articulos del Cédigo Civil
y Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la UT..-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
11.22.2. INscripcioNES

e Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al
objeto de la Subasta.

En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo establecido en
Art. I1.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPYCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios relevantes y la
capacidad econdmica y financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de

\..J Empresas, segtn lo establecido en Art.ll.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la Capacidad Econdmica Financiera
debera acreditar:

< Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,40 (uno con cuarenta)
+ Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50 (uno con cincuenta)

% Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75

(cero con setenta y cinco)

% Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00 (dos).

< Resultado de la Capacidad Econdmica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igual a
$250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)

< En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. I1.23 de este PCP, los
requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica
financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de participacién de cada uno de sus
integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante.

11.22.3. DowmiciLio ELECTRGONICO

Constitucion del Domicilio Electrénico a los fines de la contratacion, seglin Capitulo IX, Formulario N° 01 —
CDE suscripto por el representante legal.

11.22.4. REPRESENTACION LEGAL

Documentacion que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta cuenta con
capacidad para representar a la firma Oferente ante este MU!’]ICIpID firmado por el representante legal,
conforme se detalla en el Art. 11.23.

11.22.5. Garantia b MaNTENIMIENTO DE LA OFERTA

establemdo en Art. I.117.1. _ 757

11.22.6. ANTECEDENT[S DEOB% : i
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e Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) afios, en los que se acrediten metros de cafieria
cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se le
suministré el servicio, fechas de ejecucién y cantidad de cafieria instaladas, segun Art. VIL2, firmado

por el Representante Legal.-

La Municipalidad de Cdrdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacion
de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el
Oferente.-

e Listado de obras contratadas o adjudicaciones en curso o a realizar en los proximos 12 (doce) meses,
indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, cafierias a
instalar, y fechas de ejecucion segun Art. VII.5.-

11.22.7. Memoria TEcnicA, PLANTEL, EquiPo

e Plantel y equipos a utilizar en obra. Se debran acompainiar las planillas segin Art. VIL.6.1 y Art VIL7.
Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% (veinte por ciento) de los vehiculos
equipos y bienes de capital necesarios para la ejecucidon de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizaciéon de la subasta. Documentacion

respaldatoria (folletos, datos garantizados, especificaciones técnicas y memorias, etc.) de los
materiales a utilizar.

e Descripcion de los Métodos Constructivos a emplear.-

Los Proponentes deberan acompariar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran métodos y
equipos previstos para la ejecucidon de las tareas de acuerdo a un plan de avance e inversiones
tentativo que contemple |la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria Técnica se especificaran
detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las siguientes tareas:

<+ Excavacion de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.

< Sifon bajo caferia pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

% Rotura y reparacion de pavimentos.

< Achique en zanjas de profundidad significativa.

< Metodo de contencion de inundaciones.

+» Método de derivacidn de los liquidos en escurrimiento en cafierias/tramos a reparar.

+ Sistema para elaboracién del hormigon.

<+ Camara de empalme.

< Verificacion de funcionamiento y restitucion de conexiones domiciliarias existentes.

++ Desmantelado y/o desconexion de las instalaciones de bombeo.

% Logistica de materiales proveniente de la excavacion de zanjas.

11.22.8. DecLArRAcIoNES JURADAS Y CONSTANCIAS

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se detallan a
continuacién por los Ultimos 2 (dos) afos:

* Que goza de todos los derechos civilesy clienta con capacidad para contratar.
. v AN

= Quenocue

ta con medidas cau ?és o mhlblcis%\nes.
«  Que no cuenta con reclam_os;l,__aa ministrativos ‘yfo demand%s judiciales con la Municipalidad de
Cordoba. | Eveysa \
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* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe plblica.
«  Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecio a la
planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas
posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

- Declaracion jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas
aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

11.22.9. REFERENCIAS

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la Capacidad
Econodmica, Financiera y Técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes profesionales del Profesional que
firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los correspondientes a la Empresa haciendo particular
mencion a los antecedentes de obras realizadas particularmente analogas a la presente Subasta.

' 11.23. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Juridicas Uniones Transitorias
(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1.463 y 1.470 subsiguientes y
concordantes del Cadigo Civil y Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos
consignados en el articulo anterior (documentacion para vincular), la documentacion que a continuacién se
detalla:

11.23.1. Personas Fisicas

Deberan acompafar a su presentacidon constancia de su inscripcion en la matricula de comercial y
consignar sus datos personales completos.-

11.23.2. SociepApeEs REGULARES

Deberan acompaiiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social,
Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma
fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la
misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los
gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcidn de las sociedades de capital, en las que
tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que
ejerzan la representacion o administracion de la misma.-

Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 (cinco) afios
[1.23.3. ProOPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos
consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas o juridicas o ambas,
deberan presentar la siguiente documentacion:

a- Para UTE oftro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de
la oferta, el compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente que cada una de ellas
serd solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratacion. Compromiso de Constitucién de UT conforme las disposiciones del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo
acompafar asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacién de la UT. Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la
Unidn, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para UT u otro tipo de agrupaciones de empre € oot fddas al momento de la presentacion de la
oferta, debera ademas cumplimentarse con Ios' { {

» Copia certificada del instru ‘ i " form i ante la autoridad

competente. ,
'-nFP. Ezz|

n&s; Gas
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= Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que
surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o subasta electrénica
segun corresponda

« Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la
UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.

« Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

1.24. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de |la Direccion
de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, quienes seran designados en el acto
de preseleccion, valorara la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion
se encuentra aceptada o rechazada.-

I.25. PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran electronicamente sus
Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden
de prelacion segun la Oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la
identidad de los Oferentes.-

1.26. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva, en su
calidad de preseleccionados realizaran electronicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances
establecido en PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o
precio de arranque de la subasta electrénica, sera’ igual al precio del presupuesto oficial establecido para el
presente proceso. Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las
rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje
minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la Ultima oferta ocurrida durante la
subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una
diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

1.27. ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a los
Oferentes, por cada renglon, segin el monto de su Ultimo lance, generando electronicamente un Acta de
Prelacién Final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacién Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la identidad de
los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

I.28. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion Final, el
Oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, la

documentacion que a continuacion se detalla:

I1.28.1. CaPAciDAD PATRIMONIAL, FmAﬂéﬂi ?’EEMP_RESARJAL EN GENERAL

Estados contables de los dos u;ﬁmos ejercicios debldamente certificados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econo |cas (CPCE) de Jaﬁhrlsdlc()lon correspondlente u organismos equivalentes.

=l
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1.28.2. Pranmt JATOS CARACTE_‘{{[&\TICOE ARANTIZAD TALES
Ing. ROBER REZZ “\‘&,\ ‘
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Debera ser presentada segtin el modelo que acompana este pliego Art. 111.64 del PETP.-
1. Se puede presentar mas de una marca y/o modelo. -
Todas las marcas y/o modelos propuestos deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas.-

2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos y/o tipo
de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta sera rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacién, aclaraciones o datos complementarios
en los casos que falten datos de algin material.-

11.28.3. PraniLLa Constancia pe InscripcioN EN Acencia FEperaL pe INGresos PusLicos (AFIP) pbe capa
INTEGRANTE

11.28.4. ORGANIGRAMA

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para
cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal

11.28.5. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

' Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el apartado anterior.
Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos a cubrir, durante la jornada
de trabajo, de Lunes a Domingo, incluido feriados. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra.

11.28.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesional en Higiene vy
Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula correspondiente Art.VIL.6.1.

[1.28.7. CONSTITUCION DE DOMICILIO

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, seglin Capitulo X
Formulario N° 04 — CDCC.-

11.28.8. Proruesta Economica
11.28.8.1. Formalidades

Debera acompanar la planilla Capitulo XIll debera ser acompaiiada por analisis de precios acorde al
Capitulo VI. Las Ofertas deberdn hacerse expresadas en moneda de curso legal, firmada en todas sus
hojas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un Profesional que
debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con especialidad en Hidraulica.
Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.-

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sdlo se
tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se
hubieren salvado formalmente al final.-

11.28.8.2. Cotizacion
Segun Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y Ordenanza 13.004/20.-
Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente
PCP.-

Los precios cotizados con precios al mes de licitaciq’){d
alicuota correspondiente, de acuerdo a la Iegislaciﬁ‘s\ igente,
tributo y gasto que deba incurrir el ido i
estara a cargo.-

ellos correspondient
Ing. ROBER

\
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En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios
tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

Debera estar acompanada del Analisis de Precios de todos los items de la Propuesta segun Capitulo VI.-

A dichos costos netos del "MODULO" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los porcentajes de
gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos - utilidades e imprevistos; con
detalle del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los analisis de precios seran los de todos y cada uno
de los item que comprende la obra, haciendo el andlisis que corresponda presentar como si se tratara de un
Precio Unitaria de una obra Licitada por Unidad de Medida, y deberan ser integrados con tedos los
elementos que hacen al costo de las tareas del "MODULO".

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Capitulo XllI, la Municipalidad ejecutara
el 100% * 20% (cien por ciento mas/menos veinte por ciento) del total del monto contractual, sin derecho
a reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80% (ochenta por ciento) y el
100% (cien por ciento) del monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual
manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originalmente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de
incremento de las mismas bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

11.28.9. DisponiBiLIDAD DE VEHIcULOS Y EQUIPOS

Debera presentar una Declaracion Jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara, si es Propietarioc mediante copia del titulo del
vehiculo o factura de compra del equipo; si no es Propietario, mediante contrato de alquiler, comodato o
convenio de partes, por la cual el propietario tercero se compromete poner al servicio del oferente la unidad
de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacién, por tal motivo los Oferentes deberan
indicar en caracter de declaracion jurada domicilio y horario en el que pueden ser inspeccionados.

11.28.10. SUBCONTRATISTAS

El Oferente deberd presentar el listado de subcontratistas para la ejecucion de las obras segin lo
establecido en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D’/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57, a través de
las planillas indicadas en el Art. VIL.8.

11.28.11. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la Oferta
y se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes, y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de prelacién.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la inmediata
exclusion del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la Adjudicacién o Contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la
misma por causa imputable a la Contratista, segtin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

1.29. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el proyecto que
fuera necesario para la correcta ejecucion y terminacién de la obra, como asi mismo los desvios de caferias
que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas, como por ejemplo,
agentes atmosféricos, mala constitucién de-terreno y otros factores propios de la ejecucion de instalaciones
en la via publica inclusive cambio d%ﬁ%z"a,._ya ‘sea ésta horizontal o vertical por encuentro de obstaculos
inamovibles emsu trazo.- ,\_\,- L5

La Municipalidad de Cérdoba no r#p:c;’noceré.etos costos que tengan origen en las previsiones del presente
articulo.- is| ¢ A Y
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1.30. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacién presentada por el Oferente
que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada, la Direccion de Compras y
Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcién, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el
acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimentd con todos los requisitos
exigidos en las condiciones de contratacion.-

La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Cérdoba, en obras de igual
categoria en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

II.31. MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cdrdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio,
una mejora de su Oferta.-

I.32. CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas
(Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad hidraulica).-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al
momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros
que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos
establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f)  No presentan la documentacion detallada en Art. 11.22 del PCP requerida para vinculacién a la subasta
o para la adjudicacién.-

g) No acompanen la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de
connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a
precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro
participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de
Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo
periodo de lances.

1.33. ESPECIALIDAD DE LA OBRA

La Empresa debera estar calificada en la siguiente especialidad HIDRAULICA.

I.34. PLAZO DE EJECUCION

-
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I1.35. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de $250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)
IVA incluido, al mes de Julio del 2022.-

1.36. CATEGORIA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera refrendada como
minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro profesional habilitado a tal
efecto por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, en caracter de Director Técnico de la
Empresa Proponente.-

1.37. SISTEMA DE CONTRATACION
Seré por Unidad de Medida segun Decreto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular .-

1.38. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de
la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S.A., E.P.E.C., TELECOM
S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la
Contratista que ademas correra con todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi
también todos los gastos que se originen en tal concepto. La Direccidon de Redes Sanitarias y Gas a titulo de
colaboracion ante el pedido de la Contratista remitira notas a las reparticiones correspondientes a fin de
agilizar los tramites necesarios. Para evitar las demoras que se originen por este concepto la Contratista
debera tomar los recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.

11.39. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado por la
Direccion de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa contratista, la que no
recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que ejecutara la
Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representacion Tecnica entrara en funciones
cuando a propuesta del contratista la Direccion de Redes Sanitarias y Gas lo apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria habilitado
para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba otorga
validez a la:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Consejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de [a obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y como
prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion del proyecto,
ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los certificados correspondientes a los pagos de la
obra en ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Tecnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico permanente de un
Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique la capacidad técnica de aquel,
controlando en obra al representante técnico.

c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacién de la
Empresa, asume las responsabilidades que implica una construccién, una instalacion a la provision
de equipos y materiales para construccig;e;@e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcion del Director bgﬁfﬁﬂ)ﬁﬁé}’{a&_pbra resulta incompatible con la de constructor, en
consecuencia, cuando una obra sea ejecut d_g"por un_a"Ei_fi;%resa Constructora, el profesional director técnico

r . . € . ). e . = &
o representante técnico de dicha empresaﬁép;-‘podra desempefiarse como/{)wector Técnico de la obra.
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La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la comunicacién por
parte de la Inspeccion de la Orden de los trabajos a realizar como obra nueva el Proyecto Ejecutivo
correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de Proyecto y Constructiva, el Plan de
Trabajos e Inversiones definitivo y el Programa de Avance Zonal semanal detallado, el Plan por Camino
Critico y Diagrama de Barras, respetandose en lo posible la expresado en la Propuesta, y servira de
parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes
a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada en forma
mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra. Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y eéste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para
cada periodo de certificacion.

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas que realizara
las observaciones que correspondieren debiendo la Contratista efectuar una presentacion dentro de los 5
(cinco) dias siguientes, salvando las mismas.

La demora en aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en |la ejecucidn de los trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra
25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 75 %
100 % 100 %

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etfc.) la Inspeccién de Obra se reserva el derecho de
modificar, sobre la marcha de los frabajos, el programa de avance. Cuando se produzcan modificaciones se
debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra faltante. El Plan de Trabajo debera
permitir habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el conducto de nexo desde su punto de descarga
para completar el mismo sin interrupciones de naturaleza alguna.

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacion Propuestas y aprobadas, la Contratista se hara
pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de infraccion con un
régimen similar al de aplicacion por mora en la finalizacién de la obra.

I.41. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante un plazo de 60 (sesenta)
dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Subasta.

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira su Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto Reglamentario
N°®1.665 '‘D’/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucidn Serie “C" N°036/2020.-

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de obligar a la
Municipalidad. Toda la documentacion agregada al expediente y-que integre el Contrato, debera ser firmada
por el Adjudicatario en el acto de suscripcién del mismo. Prevmma,la suscripcion del contrato el Adjudlcatarlo
debera integrar la Garantia de Ejecucion por el 5% (cmép,po':"’ '
Art. 11.22.5 y lo establecido en Decreto Reglamentarlo N 665 'D’/

segln los plazos
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previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario N°1.665 'D’/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al Contratista una copia del mismo.

.42. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o muerte,
jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pélizas seran nominadas con la designacion de las obras
que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia durante toda la ejecucion de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la Ciudad de
Cordoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
de replanteo inicial la contratacion y recibo de pago del mismo.-

1.43. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccion de Obra pudieran ser
salvados mediante la normal utilizacién del plantel, equipo material y/o herramientas, sera por cuenta y
riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse que la contemplacion de
los mismos es condicionante previa a la iniciacion de las tareas.

I.44. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57
y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la firma del Contrato, o en su
defecto cuando se lleve a cabo la aprobacion definitiva de la totalidad de la documentacion técnica,
debiendo iniciar los trabajos en la misma fecha.

1.45. LETRERO DE OBRA

La Contratista debera prever el uso de carteleria movil de obra, dentro de los 15 (quince) dias a partir del
replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencién segun lo indicado por la Inspeccion, de 4
(cuatro) letreros seglin Capitulo IV.

I.46. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion de la obra en ejecucion a fin de evitar accidentes,
mediante utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letras, etc., seran
proporcionados por la Inspeccién de Obra, la que también determinara la cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones aproximadas y
formas indicadas segun Capitulo V.

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera sefialar los desvios a plena satisfaccion
de la Inspeccién de Obra, asegurando su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el
transito hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo cual en este Ultimo caso seran obligatorias las
sefiales luminosas.

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Coérdoba, relativas a
trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 Art. 83° 84° y 85° y
Resolucién N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza N°5.301/67. La Contratista
queda obligado a comunicar con anticipacion debiendo la Oficina Técnica respectiva planificar los desvio.

En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera solicitarla por
escrito a la Inspeccion de Obra con una antelacién no menor a 48 (cuarenta y ocho) horas, quedando a
criterio de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para conocimiento de los proponentes se adjuntan

11.47. INSPEC(S ON
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contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcion Provisional de:

11.47.1. LocaL Para La INsPECCION

En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cordoba debiendo
localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m% (doce metros cuadrados) y contara con bafo
instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones inherentes a la
Inspeccién de Obra. La Empresa Contratista debera proveer 1 (uno) Nivel Automatico con Tripode y 2 (dos)
Miras Telescopicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de la Reparticion, el personal técnico para
mantenimiento del equipo esta a cargo total de la Empresa Contratista, como asi también los repuestos
necesarios. Este Nivel sea para uso exclusivo de la Reparticion.

Este local sera de uso exclusivo de |la mencionada inspeccion y debera contar ademas con la provision de
los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la inspeccién de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones en que se
encuentren sin derecho a indemnizacion alguna.

11.47.2. Equiro DE COMUNICACION

La Contratista pondra a disposiciéon de la Inspeccién de Obra un Sistema Operativo de Comunicacion de
manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de evacuar en forma rapida y
efectiva las diferentes circunstancias de ejecucion de la Obra.-

Dicho Sistema consistira basicamente en la provision de 2 (dos) equipo portatil de Telefonia Celular Mavil
de 64 Gb de almacenamiento minimo y camaras de 16 Mp con 1000 (mil) minutos libres mensuales de
comunicacion y 4 (cuatro) Gb de datos mdviles a cargo de la Contratista, con sus correspondientes baterias
y cargadores, los que deberan operar a partir de la firma del Contrato de Obra, y hasta 15 (quince) dias
posteriores a la Recepcion Provisional Total de la Obra, y cuyas caracteristicas técnicas minimas:

6.4" tipo Touch Screen
Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

Display
Procesador

Camara principal

64 mpx con flash LED | Zoom digital 10x

Camara secundaria

8 mpx

Sistema Operativo

Android 10.0 compatible o superior en espanol

Red GSM, 3G, 4G LTE
Frecuencia GSM 850/900/1800/1900 MHz
Bateria 5000 mAh

Bateria en modo Stand By 63 h

Memoria RAM 4 GB

Memoria Externa MicroSD hasta 1 TB
Bluetooth Si

Llamadas por WiFi Si

Los gastos que demandare el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a cargo
exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.47.3. MoviLipap

La Contratista pondré a disposicion de la Inspeccion de Obra como medio de fraslado 2 (dos) vehiculos
automotores que deberan ser de una antigledad no mayor de 5 (cinco) afios con referencia a la fecha de
contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a satisfaccion de la inspeccidon La unidad
estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulacién
y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion de manejo par uso en el ambito del
ejido urbano de la Ciudad de Cdérdoba, o con su conductor correspondiente cuyo sueldo estara a cargo de la
Contratista y que disponga de teléfono celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo
demandare (combustible, lubricantes, repuestos, neumatiqps-‘ﬁwgo completo, 'seguros, patentamiento,
conservacion estacionamiento en playa en un radio de n m. (doscientps metros) deI Palacio

Municipal, autorlzaC|pn para circular _emitida por la i
9.

Municipalidad a rec noceygs asms.jiste vehl
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Sanitarias y Gas o a las tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias
hébiles y los dias que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias
calendarios posteriores a la Recepcion Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar asegurado en
companias locales con seguro para transportados y terceros. En caso de siniestro u otros motivos se
reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares caracteristicas y por el tiempo de
reparacion, hecho que debe ocurrir en el término de 5 (cinco) dias.

11.47.4. EQUIPOS

La Contratista, pondra a disposicién el siguiente equipamiento informatico destinado a la oficina de la
Reparticion para desenvolvimiento de la Inspeccion, hasta la recepcion definitiva de la obra y con la
siguiente caracteristica o calidad superior:

0 Una (2) Computadoras
Tipo de procesador Intel®Core i7 - 9700F — Placa Madre Intel
PC GabineteTower (3 Bahias)
Memoria RAM16GB
Disco Fijo SSD 1TB
Sistema operativo Free MSWindows®10 PROProfessional 64 Bits Garantia 3
anos ON SITE inlcuido licencia OEM
Puertos USB 6 USB 2.0 4 traseros y 2 frontales
Puertos SATA 4

Mouse Optico inalambrico
Teclado Multimedia inalambrico
Parlantes USB 2.0

Periféricos

Aplicativos MS Office 2020 Pro
Monitor Monitor 27 tipo LEDWide — 2K o superior
Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS
Expansion 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI
Comunicacion 10/100/1000MB
o Licencias de Software
me—— Autodesk licencia anual version 2022
Civil 3D Autodesk licencia anual version 2022

Médulo Stormarid Licencia anual version 2022

Sanitary Analisis para
Civil 3D

.«c)f‘:‘-:-\.,_

.“,

,ti‘i-.l“‘f-de tubeh s. Varillas de empuje desde 30 hasta 150m.
{esolucton ultra) resistentes de acero inoxidable en un disefio

e Equipo para video inspeccion

compacto gn 3 opciones: 1"(25 rﬁ) 1%(82mm) y é (50 mm). Los sensores de alta resolucion y los

LED blanc ultra brillantes gara]ﬁfzanfuna clara imagen, inc al sumergirse en agua hasta una
LY 2 e
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100 m. Carcasa de alta resistencia IP55Baterias recargables. El controlador/monitor de alta
definicion de 10" ofrece imagenes de gran calidad en la mayoria de las condiciones de luz,
compartibles por wifi a un dispositivo mévil (celular o tablet) para transmision a distancia. Plantillas
de informes pre establecidos.

Modelo 541 Plumbers 60 m

reel 540 Battery on Board Command Module

Compact 1"/25mm Camera w/303 Stainless Steel Case
Built in 512 Hz Sonde

Ball skids,1.6"/42mm

P/TRAP SKID and Mini ball skid

Camera Lighting

Integrated MSCC 3, 4 or 5 compliant reporting

Pipe Diameter 112" to 4"/38 to 100 mm

USB Port

Accessory Bag

o} Una (1) impresora Plotter Color (para TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL)

Tipo de dispositivo Floger

Marcalinodsls Epson T5170 o similar

- - Continuo hasta 110 mm de ancho
Impresién tamaiio

T — Chorro tinta c/tanque recargable

Cables incluidos 1 cable USB 3.0 (externo)

1.48. EQUIPO MIiNIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado de los equipos
disponibles para la ejecucion de la Obra consignando la correspondiente numeracion de matricula
adjuntando copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos de los mismos; en caso de ser alquilado
se adjuntaran los contratos correspondientes o copias certificadas ante Escribano Publico y debera estar
conformado por

11.48.1. EquirPo DE VIDEO PARA MONITOREO Y AUSCULTACION DE CANERIAS

. Equipo para video inspeccion de caferias cloacales y localizacion electronica de roturas, rajaduras,
perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.48.2. Eaquiro Minmo Liviano

cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

cuatro) Cargadores frontal con capacidad de carga mayor a 1 m®.

44
44
. 4 (cuatro) Camion volcador con capacidad de carga de 6 m3
6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.
6 (

seis) Compactadores mecani

3
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. 4 (cuatro )Equipos de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de trabajo de 30
It/seg provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.

. 4 (cuatro)Sistema de desvio de liquido cloacal

11.48.3. Equiro Minmmo PEsADO

. 4 (cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

. 4 (cuatro) Cargador frontal con capacidad de carga mayor a 1 m?.

4 (cuatro) Tres Camitnes volcador con capacidad de carga de 6 m?.
6 (seis) Compresares con dos martillos c/u.

(
(

. 6 (seis) Compactadores mecanicos.
(

4 (cuatro) Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales
. 4 (cuatro) Sistemas de desvio de liquido cloacal

Los mismos deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de la Inspeccion
de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener presente en todo
momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del Decreto N°1.665 ‘D’'/57
Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.

La Contratista deberd disponer de 10 (diez) cuadrillas las 24 hs, (veinticuatro horas) tanto los dias
habiles como también los sdbados, domingos y feriados, para realizar trabajos de emergencia,
segun la Direccion de Redes Sanitarias y Gas lo considere oportuno.

11.48 4. InsTRUMENTAL ToroGRAFICO

La Contratista deberd proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccion de la
Obra a satisfaccion de la Inspeccion.

1.49. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccién, una constancia expedida
por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro de la Obra. La falta de presentacion de tal
constancia haré pasible a la Contratista de sanciones previstas en la reglamentacion vigente, no pudiendo
efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

I.50. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacion de
suministrar al Municipio todo lo referido a la informacién, respecto al avance de los trabajos para su efectivo
seguimiento por parte de la Inspeccion, mantener actualizada dicha Informacién de la Obra en que
intervienen, mediante el Aplicativo denominado: “Obra Digital de la Municipalidad de Cérdoba".-

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contrasefia, a la Contratista, para ingresar al sistema municipal y
mantener actualizada la informacién de la obra consignando: Obra comprometida, Datos de la contratista,
Plazo de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra, Ordenes de Servicio, Notas de
Pedido, Pedidos de Certificacion, Actas de Medicion, Localizacién georreferenciada, fotografias y toda otra
novedad de caracter relevante.-

1.51. DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO - DAEP

Los cierres de vias de circulacion, cortes, aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de acuerdo y
en coordinacién con DAEP debiendo planificarse los desvios con suficiente antelacion.

I.52. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacion, a9(§s\1‘,ruc:csm'x total o parcial del arbolado publico, la Contratista debera
someterse a lo estipulado en la Orden nZa 7 000/?9 ymodlf‘catonas -

Direceidn de Rodog
MUNICIPALIDAD
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I1.53. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como asi tambien la
confeccidn de planos y pago de derechos.

i.54. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10% (diez por ciento) del monto en concepto de fondo de
reparo. Dicho Fondo se deposita mensualmente, previo a la entrega de la Certificacion, a la orden de la
Municipalidad de Cdrdoba. -

Sera constituida por cualquiera de las formas previstas en el Art.1.22.5 del PCP.-

I.L55. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacién de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes Decreto Ordenanza 244/57 y
Decreto Reglamentario N°1.665 'D'/57 y las establecidas en el presente Legajo, se entendera que el Monto Total del
Contrato es el Monto del Contrato Original.

I.56. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA - COMPUTO DE OBRA

La Inspeccion de Obra verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos ftems
que conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el sistema modular, la Reparticion emitird un
Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades medidas al médulo contractual, que deberan ser como minimo
2.900 (dos mil novecientos) no se ejecutase la cantidad de modulos prevista, seran acumulables, realizados y
certificados en el mes inmediato subsiguiente, todo bajo las prescripciones de los Art. 124°, 126° y 127° del Decreto
N°1.665 ‘D'/57. La emision del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 10
(diez) dias calendarios posteriores a la medicién de obra. Se considerara como obra ejecutada de la red, carerfas y
bocas de registro completamente instaladas con sus correspondientes accesorios efectuando los empalmes
correspondientes con la red en construccién, las pruebas de hermeticidad y la aprobacion de la Municipalidad de
Cérdoba. A los efectos de compensar los gastos de traslado de equipos y personal para efectuar trabajos de menor
magnitud, se reconocera a la contratista al momento de certificar las tareas ejecutadas, cantidades minimas de acuerdo
al siguiente detalle:

Para intervenciones de recambio de cafierfa en una longitud menor a los 50 ml, se considerard un minimo de 50 ml,
aplicandose el criterio anterior a todos los items intervinientes en la tarea ejecutada.

Para intervenciones de recambio de cafieria en una longitud menor a los 100 ml y mayor a 50 ml, reconsiderara un
minimo de 100 ml, aplicandose el criterio anterior a todos los items intervinientes en la tarea gjecutada. -

La emision del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 10 (diez)
dias calendarios posteriores a la medicion de obra. Se considerara como obra ejecutada de la red, cafierias
y bocas de registro completamente instaladas con sus correspondientes accesorios efectuando los
empalmes correspondientes con la red en construccion, las pruebas de hermeticidad y la aprobacion de la
Municipalidad de Cordoba.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los planos de
trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede
ocasionar una modificacién de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de
otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria
flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion porcentual de una se
vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se
transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulacion hasta
incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo
inalterable el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor peso, como
tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la adopta como precio
modulo oficial (valor unitario oficial).

\

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del modulo
obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "indice corrector de

unidad de medida" y expresada en la unldad qu/correspond ./m?; mod./ud; mod./m3; etc).
- ‘)\;‘:AD S
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Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se transformara a los
efectos de su certificacién a "maédulo” mediante el producto de la cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este
resultado multiplicado por el precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Mdédulo” surgiendo
automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los items a ejecutar. :

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la empresa
contratista debera entregar a la Direccion de Redes Sanitarias y Gas un analisis de costo del item de
referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podra
ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

IL57. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le pudiera
corresponder por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 'D’/57, se aplicara una
multa con caracter preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en el Art. 25° del Decreto
N°4.038 ‘D'/79. La multa resultara igual al 10 % (diez por ciento) del monto de obra no realizada y que se
debio ejecutar en el mes considerado calculado en base al monto contractual. La evaluacion de la mora sera
realizada con referencia al Ultimo dia de cada mes. Se adopta a los fines de aplicacién y reintegro de las
multas definidas en el presente articulo la metodologia prevista en el Decreto N°1.665 ‘D/57 para la Mulia
por Mora EN LA INicIACION DE LOS TRABAJOS.

1.58. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

11.58.1. PLanos CatasTraLEs Y DE Proyvecto EJecuTtivo

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos por la
Inspeccion, un Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificando: Nombre de calles y
designaciones catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de Proyecto Ejecutivo para su
aprobacion donde constaran los valores de nivelacion de centros de calzadas y veredas concumrentes, lo
mismo que de todos aquellos posibles obstaculos visibles y ocultos (saltos, desagiies, cafnerias de gas,
teléfono, agua, etc.).-

La Municipalidad de Cdrdoba proveerd de la informacidon de cartografia bésica para AutoCAD en
coordenadas Gauss-Kruger. -

11.58.2. PLanos ReLEvAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS
Se presentara, unicamente en version digital:

La representacion planimetria y altimétrica de las obra se realizara utilizando el sistema de proyeccién
cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kriiger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de
referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccién de la documentacion, la Direccion de Redes sanitarias y Gas proveera un plano base
digital a nivel manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas
Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCad, en el cual se incluira el punto mas cercano de aitura
absoluta(IGM) .

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representara la
estructura de la misma (bocas de registro).

Se debera entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intrados
Nro. Calle1-Altura 1 Calle2 X Y Z
Boca \
\
1 I\-‘ructuoso Rivera 6523226.9 | 4386346.79 | ? ?
9
V1

Por cada ch\;?_ /de \{ glstro se entrega’rén 3 (tres) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacion con el
"-\
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Las fotos deberan ser:
e 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacién en la calle, esquina)
e 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.
e 1 (Una) Foto del interior de |la boca de registro.

11.58.3. Prano ConForME A OBRA-PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido
en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentacion Digital (se destaca que el Plano
Conforme a Obra comprende todo el sector descrito en la Memoria Descriptiva, y constaran los
conductos recientemente consiruidos y los Existentes).

I.59. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable que
acredite tener titulo habilitante, estar matriculado y ser calificado para la confeccion del Programa de
Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda
la Obra. Dicho profesional se llamara “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. Esta
designacion del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por parte del Oferente y el Programa
de Seguridad Unico propuesto se deberan hacer formalmente junto con la Propuesta.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccién y a
terceros con relacion a la Obra, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones
que establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24.557 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad
Decretos y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la normativa vigente.

La Inspeccién de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unico y de las
Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los
objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliacion de los
plazos de obra.

Sera obligacion del Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.

| El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto Ordenanza

N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que establece una multa diaria de
hasta el 0,5% (cinco décimas por ciento) del monto del contrato y la prohibicion de iniciar o proseguir los
trabajos, haciendose responsable por la demora.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un Protocolo De Bioseguridad Covid-19
con las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus
trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se
brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo,
Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la
actividad desarrollada.-

1.L60. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

N°5.143/66 (Ex 21).
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I.61. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de nofificacion de una Orden de Servicio, es la misma que la de emision, dado que el
representante técnico debera estar permanentemente en obra.

11.L62. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.62.1. Recepcion ProvisionaL ToTtaL

Sera el Ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello la Contratista
tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccién de Obra todas las mediciones, ensayos,
entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que sugieren como necesarios e
imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcidon Provisional Total. Por este articulo debe
entenderse que el tiempo que demandaran las operaciones precitadas a los efectos de dar cumplimiento al
Decreto N°1.665 'D'/57 CAPITULO |, XIIl y Articulos 138° al 140° inclusive esta comprendido dentro del
plazo de ejecucién de la Obra. La Recepcion Provisional Total se hara con la fecha de la habilitacion de la
obra y desde ésta corre el plazo de garantia del total de la obra hasta la Recepcion Definitiva.-

11.62.2. PLazo bE GARANTIA

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) afo a partir de la Recepcion Provisoria. La Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de
la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. Igualmente esta obligado a la
conservacion, y reparacion de la Obra cuando las causas no sean producto de dichos vicios, siendo el
monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de Cérdoba, tomando como precio de referencia
el precio del item correspondiente de la Oferta, actualizado con igual régimen que el de la obra.

11.62.3. REecepcion Derinimiva

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcion definitiva de
la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena ejecucion de los trabajos y
el estado de la Obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningtin reclamo a la
Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se
dirima el reclamo.

I.63. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliacién de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art. 95°. Inc.'a’ del
Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57, solamente aquellos que se consideren para la época del ano de
acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

.64. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra todos los meses, comprobantes de pagos de las cargas
sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratista sin cuyo requisito no se
dara curso a los certificados.

Se deberan presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. En caso de producirse variantes
(altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion en el mes que se
produjeran.

Mensualmente debera presentar fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

1.L65. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacion de la Inspeccion. En
todos los casos los Subcontratistas autonzados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes pliegos de subasta electrénica. /f

Asimismo la Municipalidad de Cordobd: §e reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacion de
trabajos por parte de la|Contratista o,‘énr caso, de habe( sido autonzado y de que haya incurrido en faltas

graves, determinar la baJ del mismo.
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.66. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo de los obrero de la Contratista no sean satisfactorias, la Inspeccion de Obra
podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas o6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente

11.L67. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 30
(treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segun lo establece el Art. 134° del
Decreto Ordenanza N°1.665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza
13.004/20 y modificatorias Decreto N°2.558/78 y N°2.129/81, y Resolucion Serie “C" N°36/2020, de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el proceso
de aprobacion por el organismo competente, la intervencién del Tribunal de Cuentas Municipal y la
presentacion de la factura correspondiente, fecha de esta dltima a partir de la cual se computara el plazo
. establecido para el pago respectivo.-

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa "La
Direccion de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los mismos
acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucién que incide sobre la
Actividad, Comercial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y Propaganda, ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible". Aplicable en el caso de UT y Consorcios a
cada una de las Empresas que la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccidén de Tesoreria ha establecido
como dia de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladara al dia de pago inmediato posterior. Asimismo se debera tener en
cuenta el Decreto N°380 ‘C’/85. La UT debera emitir las certificaciones y los recibos, a los efectos del pago,
a su nombre y acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas pertinentes.-

1.68. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.

1.69. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los
mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucién que incide
sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654 ‘C'/92).

1.70. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

La Contratista efectuara el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, su
modificatoria Ley N°7.041, su Decreto Reglamentario N°3.121/(11/06/85), debiendo presentar dentro del
plazo de obra o de los 60 (sesenta) dias calendarios segln el que se cumpla primero, la constancia
expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, de que ha cumplimentado las
disposiciones previstas en la ley y sus reglamentaciones vigentes.

No se otorgara la Recepcion Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y ademas el
no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicaciéon de las sanciones previstas en leyes, disposiciones,
normas o pliegos vigentes. '

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pa
del Certificado anterior.
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I.71. EXENCION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos d), f) , g)
y h) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que dure la
misma.

I.72. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveer de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las etapas
constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningtn tipo.

1.73. OBRADOR

El Obrador y depésito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar cercado o
alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo superficie cubierta en todo
lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los agentes atmosféricos. Los accesos
seran enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran no inundables al igual que las areas de estiba.

Todo el sector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes y desagtes,
todo lo necesario para la construccion, operacian y mantenimiento y desmontaje seran por cuenta y cargo
exclusivo de la Contratista.

I.74. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

La totalidad de la cafieria y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccién de Obra en fabrica.
Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y estaran incluidos en los
gastos indirectos del Contrato. La Inspeccion de QObra tendra libre acceso a las dependencias del
Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacion, prueba y recepcién de materiales,
sera obligacién de la Contratista comunicar con la debida anticipacion la fecha en que comenzara la
fabricacion a fin de la correspondiente fiscalizacion. El fabricante pondra a disposicion de la Inspeccion de
Obra sin cargo alguno, un lugar o local adecuado para el desempefo de sus funciones, de acuerdo a lo
especificado en Art. 11.47, ademas suministrara equipos, aparatos de medicion, herramientas, Utiles,
materiales y personal necesario para efectuar las pruebas y ensayos indicados en las normas y
especificaciones. Ademas presentara toda la cooperacion necesaria a la Inspeccion, a fin de cumplir su
cometido sin dificultad.

I.75. ACOPIO DE MATERIALES

En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

I.76. PROYECTO

La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el caso de
requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la contratacion.-

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publicas.

El Proyecto debera ser elaborado en base a datos de nivelaciones con valores del |.G.M. y O.S.N. se
considera de vital importancia el cumplimiento de lo establecido en el Art 11.58 del PCP.

I.L77. CESION DE DERECHOS

El Adjudicatario y/o Contratista no podréa ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes del
Contrato no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del Municipio.-

1.L78. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumpllmlento a las exigencias de la Ley Provincial N°7.343/85
y su Decreto Reglamentario N°3.290/90.- /:: "

I.79. RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera ‘extraer, transpo & '-’tnxesiduos y desperdicios de obra, dando
g |
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cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ordenanza 9.612 y
modificatorias).

11.80. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con relacién a la
inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion y a la informacion a
dicha entidad del inicio y localizacion de la presente Obra Publica.-

1.81. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo Capitulo XI -
Anexo Redeterminacion De Precios al pliego para la Redeterminacion de Precios, segun Ordenanza
10.788/04, Decreto Reglamentario y modificatorios vigentes.-

Direccidn de Reded Sdari
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L. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. ROTURAY EXTRACCION DE VEREDAS (M2) - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccion y transporte del
material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los fines de una correcta
nivelacion con la vereda y tapas de servicios existentes.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares autorizados por el
Municipio, con conocimiento de la inspeccién.-

1n.2. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO -  ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccién de pavimentos rigidos incluyéndose en
el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento que resulte necesario para la
correcta ejecucion de ios mismos. En caso de ejecutarse Unicamente la rotura y extraccion del pavimento,
se considerara solo el 50% del valor del item.-

2.1, RoTtura

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o Cuadrada), se
procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad igual a '/; (un tercio) del
espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de
los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de manera de materializar un claro punto o vértice de
cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial cuidado de
modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos (neumaticos, hidraulicos y/o
accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir la punta de percusion a una distancia
de una vez y media su diametro del borde del aserrado de manera de evitar que se dafie la terminacion de
los bordes los que deberan tener siempre un paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de los
escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de contenedores
perfectamente ubicados y sefializados.-

II.2.2. REeconsTruccioN DE PaviMenTo RiGipo

El espesor del pavimento de hormigén simple, serd igual al espesor existente mas 0.05 m (cinco
centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacion necesaria para reparar o alojar
la cafieria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en ambos lados de los
bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00 m. (un metro) - Si como
consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a una distancia menor al 1.00 m. (un metro), el
ancho del pavimento a reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales de la
Municipalidad de Coérdoba para la ejecucidon de Pavimentos de Hormigon Simple y Armado, sus
modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provision de Hormigon de
Cemento Pértland (tipo H 25 — 35) a requerimiento de la Inspeccion.-

El hormigén debera ser distribuido y correctamente vibrado con el equipo apropiado de manera de lograr
una compacidad adecuada realizandose el enrasado de modo tal que la superficie del pavimento repuesto
coincida con la cota del pavimento existente en borde de pozo o zanja. Inmediatamente después, se
procedera al pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie correctamente terminada.-

En los bordes de unién del hormigdon nuevo con el viejo s};miaeqran listones de Telgopqr de espesor 0.02
m (dos centimetros) y una altura de A (un terci sor del pavimento existente.- Una vez
lilinandose el Telgopor y remplazando
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efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera garantizar un
espesor adecuado a la época del ano en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir la
circulacion vehicular y por lo tanto, la zona debera estar sefalizada y balizada de acuerdo a la normativa
vigente y/u érdenes de la inspeccion.- En ningln caso se permitira la proteccion de la zona de trabajo con
los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos para lograr
la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de ejecutado.-

1L.3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (M2) - ITEM 3

. En caso de ejecutarse Unicamente la rotura y extraccion del paquete estructural, se considerara solo el
50% del valor del item, y en el caso de carpeta de rodamiento ( menos de 5 cm espesor) se considerara
solo 30% del valor del item.

I11.3.1. Rotura

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o Cuadrada), se
procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad igual a '/; (un tercio) del
espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de
los aserrados efectuados, deberd superponerse éstos de manera de materializar un claro punto o vértice de
cambio de direccidn del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial cuidado de
modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos (neumaticos, hidraulicos y/o
accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucién de hacer incidir la punta de percusion a una distancia
de una vez y media su diametro del borde del aserrado de manera de evitar que se dafie la terminacion de
los bordes los que deberan tener siempre un paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de los
escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de contenedores
perfectamente ubicados y sefalizados.-

lll.3.2. REconsTRUCCION DE PAvIMENTO FLEXIBLE

El espesor del pavimento de carpeta asfaltica sera igual al existente con un espesor minimo de 0.05m
(cinco centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub-base de H 17) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
endurecimiento rapido ER-1 y se hara a una razén de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la
colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas un
sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo exigido de
0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asfaltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el material
bituminoso de liga, a continuacién se restituira la carpeta asfaltica de rodamiento en el espesor
correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccion M-VII, N-| y N-Il del Pliego General de
Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccién Nacional de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los galibos transversales
originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que excedan los 0.003 m (tres
milimetros), caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista y en un todo de
acuerdo a la seccion N-XIII del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccién-del concreto asfaltico como el concreto asfaltico propiamente
dicho, deberan cumplir con las Especific ‘ﬁb‘h’e's Técnitas correspondientes al items “Ejecucion de Carpeta
Asfaltica de la Direccion de Obras Viale?,"gié la Municipalidad de Cérdoba.-
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l.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO HASTA 2,50 M DE
PROFUNDIDAD -ITEM 4

Il.4.1. DescripcioN GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que
se requieran.

La excavacidn de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que sean
necesarios, la eliminacién del agua fredtica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacion de las cafierias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las
aguas de lluvia o de otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las
actividades de la ciudad, el encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las
excavaciones, el relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacién y riego y la carga, el
transporte y descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de
enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui
especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacién de impactos ambientales.

I1.4.2. TraBAsos Previos A La ExcAvAcION

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las Empresas
de servicios publicos para definir la posiciéon de las diferentes instalaciones que puedan interferir con la
intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamientos para verificar
la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.4.3. Lvpieza ¥ NiveLacion Der TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los cortes,
exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer y
segln el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se efectuara la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminaciéon de arboles, arbustos y toda
vegetacion que, a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino
final del material organico sera definido por la Inspeccion de Obra,

Il.4.4. ApruntaLAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir derrumbes,
la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya
estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista procedera,
previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones ' necesarias. Si no hubiese previsto la
produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algin
derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al pablico o a cualquier otra
persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los daios y perjuicios que se produjeran. De la
misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcion de medidas tendientes a evitar que esos dafios se
ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por |la Contratista, el cual debidé haberlos previsto en la oferta. EI Comitente no admitira
adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. EnTiBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestable
sistema de tablas (maderas, puntales, travesaros, cufias,
paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las misma

El entibado debera ejecutarse a plegna madera, de h
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admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la superficie a
entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de largos
periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara sujeto a la
aprobacién de la Inspeccion. Esta aprobacién no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad por
dafios que se pudieran producir.

IN.4.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las excavaciones, sea
no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metélicos y del tipo y seccidon que se adapten a la profundidad de la zanja a
efectuar y al sistema de anclaje.

11.4.7. Evmunacion DEL Acua DEe Las ExcavacioNes - DepresioN De Napas SuBTeErRrRANEAs Bomeeo Y
DrenaJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y contenciones, si ello cabe, en
la forma que proponga a la Contratista y apruebe la Inspeccion.

111.4.8. InTERRUPCIONES DE TrRANSITO. DESVI6 DE CaMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion de la autoridad correspondiente, a la
Contratista colocara letreros indicadores en los gue se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de Cérdoba”, el
nombre de la Contratista y la designacién de la obra. La Inspeccién determinara el numero y lugar en que
deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el desarrollo de
las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El costo de los desvios y
su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios de las
excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia banderas
rojas y por la noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible
accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se cubrirdn con tablones.

La Contratista sera Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas, se haréd pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. -

111.4.9. Deposito DE Los MaTeriaLEs ExTralDoSs DE LAs EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, seran
transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y dispuestos en
contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depdsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la calzada, de
modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. Los
cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del material por accion del viento.

El materia] que no ha de emplearse en rellenos. sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones y se
A hasta los lugares de depdsito”definitive

ngue indique la Inspeccion; seran desparramados en
forma prolija de manera de obtener re[[enfég{p’arejos,"a\l" olo juicio de la Inspeccion.
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l1.5. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO HASTA 4,00 M DE
PROFUNDIDAD. ITEM 5.

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que
se requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,50 m (dos metros con cincuenta centimetros)
y hasta los 4,00 m.(cuatro metros)..-

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos:excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que
sean necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacion de las canerias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las
aguas de lluvia o de otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las
actividades de la ciudad, el encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizaciéon de las
excavaciones, el relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacién y riego y la carga, el
transporte y descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de
enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui
especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos ambientales.

1H.5.1. DEescripcion GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que
se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de carfierias comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que sean
necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacion de las canerias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las
aguas de lluvia o de otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las
actividades de la ciudad, el encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefializacién de las
excavaciones, el relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacién y riego y la carga, el
transporte y descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de
enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui
especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacién de impactos ambientales.

111.5.2. TraBAJOS PrREVIOS A LA EXCAVACION.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las Empresas
de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan interferir con la
intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamientos para verificar
la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.5.3. Limeieza v NiveLacion DeL TERRENO

Se procederda, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los cortes,
exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de |a franja a extraer y
segln el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se efectuara la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion de arboles, arbustos y toda
vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino
final del material organico sera definido por la Inspeccion de Obra.

11.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato nar perjuicios o producir derrumbes,
a la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamlentpf : o) enlente de la construccién cuya
estabilidad pueda peligrar. ; a7

’J' ."‘::
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produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algin
derrumbe o se ocasionasen dafos a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al publico o a cualquier otra
persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran. De la
misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcidén de medidas tendientes a evitar que esos dafios se
ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por a la Contratista, el cual debi¢ haberlos previsto en la oferta. El Comitente no admitira
adicional alguno por estas razones.-

I11.5.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose asi el
sistema de tablas (maderas, puntales, travesanos, cufas, etc.), que se colocan en contacto directo con las
paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiendose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la superficie a
entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de largos
periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad por
dafios que se pudieran producir.

111.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las excavaciones, sea
no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccion que se adapten a la profundidad de la zanja a
efectuar y al sistema de anclaje.

111.5.7. Evmminacion DEL Acua De Las ExcavacioNes - Depresion DE Napas SuBTERRANEAS Bowmseo Y
DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y contenciones, si ello cabe, en
la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccion.

111.5.8. InTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESvic DE Caminos. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de la autoridad correspondiente, la
Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de Cdérdoba”, el
nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccion determinara el nimero y lugar en que
deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el desarrollo de
las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El costo de los desvios y
su correspondiente senalamiento se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios de las
excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia banderas
rojas y por la noche faroles rojos en numero “suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible
accidente. Las excavamones practlcadas en Iasveredg\s por las noches se cubrirdan con tablones.

-
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I11.5.9. Deposito De Los MateriaLes ExTraipos De Las ExcAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, seran
transportados y depositados en lugares provisoriosy dispuesto en contenedores, cercanos a las zonas de
trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccién.

En zonas urbanizadas, dichos depdsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la calzada, de
modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. Los
cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones y se
transportara hasta los lugares de deposito definitivo que indique la Inspeccion; seran desparramados en
forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspeccion.

lil.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA -ITEM 6

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de asiento y
relleno de la cafieria.-

~ Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la restitucion
o instalacion de la cafieria.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez centimetros) como
minimo. A continuacion se efectuara el relleno de la cafieria, compactando el fondo, la zona de los flancos
de la tuberia, por debajo del rifidn del tubo y en el nicho del enchufe, evitandose la formacion de cavidades.
En general este relleno debera efectuarse por capas de 0,075 a 0,15 m (setenta y cinco milimetros a
quince centiemtros) de espesor hasta superar la generatriz superior del tubo, mas 0,10 m. (diez
centimetros).-

El relleno de la caferia se ejecutara con los materiales que resulten del célculo estructural, el cual sera
como minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme un asiento firme
e incompresible, y asegurar una deflexion inicial de la tuberia dentro de los valores admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa fredtica debe ser granular que no exceda el 12%
(doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica comprobable (registro de
freatimetros) el suelo de relleno podra tener hasta un 50% (cincuenta por ciento) de finos; estos finos
deberan tener un indice de plasticidad IP menor igual a cuatro (4).

Los pozos de trabajo o ventilacion se rellenaran segtin lo indique la Inspeccion.

n.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @ 160MM - ITEM 7

Antes de la colocacién de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC rigidez 5000 N/m2 PN 6-10bar,
se revisaran los cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios, y piezas especiales para conexiones se limpiaran esmeradamente
sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencién a
las uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en
toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias la extremidad del
ultimo cano colocado debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.-

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las caferias,
sera realizada por personal especializado.-

Los cafios y ramales para conexiones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuara una losa de hormigon tipo "D" para asiento de
los canos.-
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encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a Zanja abierta.-

b Caneria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion).-
¢ Paso del tapén.-

d Prueba hidraulica a zanja abierta.-

e Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-

f Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacién de la cafieria entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las conexiones
domiciliarias y después de realizada la ultima junta se procedera a efectuar la prueba hidraulica a "zanja
abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion media de 2,00 m. (dos metros) en cada junta del
tramo. Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada
la cafieria se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera al
relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m. (sesenta centimetros)
sobre la caneria. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar
que los cafios no han sido dafados durante los trabajos de tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las
admisibles que se dan a continuacién, se dara por aprobada la prueba a "zanja llena".-

Presion de Funcionamiento Material Presion de Prueba
Desagiies A°C® 2,00 m.c.a.

Las perdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente formula:
. Para cafierias de A°C® solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)

Desaglies:

L=0,025x N x D x VP

Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la cafieria expresada en metros.-
P = Presion de Prueba en metros de columna de agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutaran los trabajos necesarios para
subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar los resultados
satisfactorios.-

Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las caferias con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un espesor de
0,30 m. (treinta centimetros) sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro.
La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no
han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Silas pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara
por aprobada la prueba a "zanja tapada".-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cafieria se efectuara una nueva prueba del tapén. Si
el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo
de la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizard una nueva prueba hidraulica para
asegurar que con los golpes no se ha-dafiado la cafieria. Como Ultima prueba se efectuara la "del espejo
que consiste en alumbrar con qutéf;riéf—b‘ f"éf[’t;é\qf{or de 6 a 12 V (seis a doce volt).colocada en uno de los
extremos de la cafieria y en el qffﬁ*'medianté“ﬁiﬁ espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz
reflejada, la que debera obser;/q‘,i@jjée deformaycircular, asegurandose de esta manera |la alineacién de la
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exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado
satisfactorio.-
1n.7.1. Dericiencias be Cafos Aproeanos EN FABRICA

La aprobacién de los cafios en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no exime a
la Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que acusaran fallas o
pérdidas al efectuar las pruebas de la caferia colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su
exclusiva cuenta.-

.7.2. Acua PARA LA PrRuEBA DE CANERIA

El agua para las pruebas de cafierias colectoras o de nexos, de camaras y los elementos que lo componen
se suministrara con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas Cordobesa.-

El transporte hasta el lugar de su utilizacién, como asi también la instalacion de las conexiones necesarias,
serd por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a la Empresa Aguas
Cordobesa.-

En los lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta estara a cargo
de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-

1.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM - ITEM 8
Se aplica las descripciones del Art 1I.7. del PETP

lL.9. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @250MM - ITEM 9
Se aplica las descripciones del Art l1.7. del PETP

li.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM - ITEM 10
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

l.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM - ITEM 11
Se aplica las descripciones del Art lIL.7. del PETP

.12, PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @500MM - ITEM 12
Se aplica las descripciones del Art Il.7. del PETP

H.13. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @600MM - ITEM 13
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

n.14. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @700MM - ITEM 14
Se aplica las descripciones del Art 111.7. del PETP

.15. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @800MM - ITEM 15
Se aplica las descripciones del Art11.7. del PETP

11.16. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @900MM - ITEM 16
Se aplica las descripciones del Art 11l.7. del PETP

n.17. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @1000M
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

1I.18. PROVISION Y COLOCACION DE }CANERiA DE @450

Los canos de PRFV deberan cumplir conjlo eWen ezﬁes

i
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ANSI-AWWA y ASTM correspondientes y vigentes en el momento de la ejecucion de los trabajos.

La Contratista, con una antelacion de 30 (treinta) dias al inicio de los trabajos previstos en el Plan de
Trabajos Ajustado, debera presentar para aprobacién de la Inspeccion, la Ingenieria de Detalle de las
cafierias a instalar, con las correspondientes memorias de célculo de disefio estructural basadas en la
norma AWWA M-45; para la construccion, testeo y sistema de unidon de acuerdo a la norma ANSI-AWWA
C-950/95, ambas normativas para cada diametro y presion con los correspondientes datos garantizados.

La Contratista debera verificar:

— Clase.

— Presion de trabajo: una presion equivalente a la presion de trabajo segutn el Perfil Hidraulico ajustado
en la Ingenieria de Detalle y no menor de 7 (siete) m.c.a.

— Deflexion.
— Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).

— Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexién méxima a largo plazo no debera superar el 5% (cinco por ciento) o el valor indicado
por el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera superar el 3%.(tres por ciento).-

La Contratista deberd presentar la documentacién que avale los ensayos de Base de Disefio Hidrostatico
(HDB) seglin la Norma ASTM 2.992 y que demuestre la vida Util del tubo.

Los tubos deberan responder a las Normas IRAM 13.431 “Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra
de vidrio. Medidas” e IRAM 13.432 “Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio destinados al
transporte de agua y liquidos cloacales con presion o sin ella. Caracteristicas y métodos de ensayo” y las
referenciadas.

La rigidez de disefio de los tubos se calculara en funcidn de las condiciones de servicio a que estén
sometidos y de las caracteristicas de fabricacion del material, pero si esta rigidez de disefio calculada es
menor gue 5.000 N/m2 el tubo se fabricara respetando esto Ultimo.

La cafieria también debera responder a las siguientes Normas ASTM:

— ASTM D5365 “Standard test methodlongterm ring-bendingstrainoffiderglass pipe", referente a los
ensayos de vida util de caferia con deformaciones por flexion.

— ASTM D3262 “Standard specificationforFiberglasssewer pipe”, referente a cafierias para uso cloacal a
gravedad.

— ASTM D3754 “Standard specification for Fiberglass sewer and industrial pressure pipe”, referente a
canerias para uso cloacal a presion.

— ASTM D3839 “Standard practice for underground installation of fiderglass pipe" y Manual M-45
“Fiberglass pipe design”, referente a la instalacion de la caneria.

Respecto a la verificacion del contenido del mondmero estireno rige lo especificado en la Norma IRAM
13.435.

Para evaluar la corrosion interna que se pueda producir en los tubos y caracterizar la eficiencia de la barrera
quimica con la que cuenta el tubo ensaygdo rlge lo especificado en la Norma IRAM 13.433 "Método de
determinacién de la resistencia qmmlca, bajo tensmn por deformacion" y en la Norma ASTM D3861 que
establece |ps ensayos de corrosion - de@?‘mamon a qUe seran sometidos los cafios.

A\
Para la determinacion de la estanqueid‘ad de la junta ‘aplicable a los tubos de PRFV con unién deslizante
(junta.con g astomenco) rige lo e;speuﬂcé (o} en la Nbrma IRAM 13.440, ASTM D4161 e ISO 8.639.
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Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberan estar fabricados en caucho sintético y
cumpliran lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo
cloropreno, para juntas de caferia (para liquidos cloacales y residuales)’, debiendo verificar resistencia
quimica y elastica, o con alguna de las normas siguientes:

— ISO 4633 “Rubber seals — Joints rings for water suply, drainage and sewerage pipelines —
Specifications for materials”.

— ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.

— DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El ensamblado de las tuberias de PRFV se realizara mediante uniones por espiga y enchufe con doble aro
de goma o bien con acoplamientos de manguito con junta de aro simple de goma. No se permitira bajo
ningun concepto el uso de adhesivos como método de unién.

Se aceptaran las uniones laminadas en caso de ser necesario efectuar alguna reparacién y/o adaptacion de
| longitudes de tuberias de PRFV.

En aquellos casos en que los cafios deban llevar bridas, las mismas deberan responder en lo referente a
espesor Yy perforado a la brida del accesorio o valvula que sera instalado.

Mediante inspeccion ocular debera verificarse en todos los tubos moldeados y terminados que no existan
afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobandose, ademas, que haya un
recubrimiento interno de resina con o sin refuerzo de un espesor minimo de 1 (un) mm por encima de la
capa de refuerzo subyacente.

Respecto a los accesorios y piezas de conexidn o derivacién, siempre que las condiciones de servicio asi lo
permitan, todas las piezas especiales o estructuras complementarias seran fabricadas en PRFV con el fin
de homogeneizar el sistema de conduccién, evitdndose fendmenos de corrosion de caracter parcial
inherentes a otros materiales.

Cada partida de caferia debera ser sometida en fabrica a una prueba hidraulica equivalente a una presion
de 2 (dos) veces la presion nominal, de acuerdo al plan de inspeccidn y muestreo a establecer por el IRAM.

La Contratista sera el Unico responsable del adecuado almacenaje de los cafios, accesorios y aros de
goma. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se debera asegurar que la zona sea plana y
gue este exenta de piedras u otros escombros que puedan daiiar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberan separar las camadas mediante tablas de madera con cunas en los
! extremos. La altura maxima para apilar tubos sera de dos metros.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No se
permitira el uso de eslingas metalicas.

Los aros de goma deberan almacenarse en zonas resguardadas/ de la luz, no estando en contacto con
grasas o aceites derivados del petrdleo o disolventes.

La Contratista sera el tnico responsable del adecuado ensamblado de las carierias. Debera tener especial
cuidado en la limpieza de los aros de goma, de los alojamientos de los mismos y de las espigas de los tubos
y accesorios, asi como, de la lubricacion de la parte libre de los aros y de las espigas.

Debera alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de
montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitira realizar dicha fuerza
mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Si es necesario, terminado el ensamblado del ultimo tubo este se podra mover para generar el angulo
requerido.

\DAD
Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los datg&dig %s\
clase, rigidez, fecha y lote o nimero individual de fabricacion. ﬁ-;-\ &

Son validas todas las especificaciongs y ex:g}mlas estame\‘[d

Especificaciones Tecnicas Generales. s i
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Antes de la colocacién de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC o PRFV rigidez 5000 N/m? PN
6-10 bar, se revisaran los cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no
colocarlos.-

Se respetaran las recomendaciones del Fabricante de la caferias es decir desde el transporte de la Fabrica,
acopio en Obra, instalacion, pruebas de hidraulicas y puesta en servicio.Cualquier cambio resepcto del
proyecto ejecutivo debe ser aprobado por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.

lI.19. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @500MM PRFV — ITEM 19
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

lI.20. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @600MM PRFV — ITEM 20
Se aplica las descripciones del Art 1lI1.18 del PETP

li.21. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @700MM PRFV — ITEM 21
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

l1.22. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @800MM PRFV — ITEM 22
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

l.23. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @900MM PRFV — ITEM 23
Se aplica las descripciones del Art IIl.18 del PETP

li.24. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @1000MM PRFV — ITEM 24
Se aplica las descripciones del Art 1l.18 del PETP

111.25. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL,
INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES - ITEM 25

H.25.1. (GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el relleno y
compactacion de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la cafieria y el nivel superior de la
excavacion.

En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
principales, en cuanto a compactacion, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la cafieria y realizadas las pruebas correspondientes, se procedera a
rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno, salvo
expresa autorizacion de la Inspeccién, y ello sélo serd permitido en la Ultima capa de relleno, en zonas sin
pavimentar.

El relleno no debera caer directamente sobre la caferia. Todo el relleno debe colocarse cuidadosamente
con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la caferia para impedir
cargas laterales desiguales que puedan desplazar la caferia. La diferencia entre alturas rellenadas a uno y
otro lado de la cafieria no excedera de 0,15 m (quince centimetros) en cualquier momento.

El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando
perfectamente los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la
Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores
a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacién de estas afectaciones no
motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las
excavaciones.

El material a utilizar para el relleno téndra las condiciones optimas de humedad y desmenuzamiento que

permita la correcta ejecucidn de los trabajos. . =
QAD &R,
%,

El material de relleno sobre relleno ya Z ctaao ‘debe colocarse tan pronto como se haya completado
éste; con la gondicion de que este rellen ﬁuede ser dlfehdo en los lugares indicados por Inspeccion para

obtencion de uestras del relleno com ado para venfqar si cumple con las condiciones establecidas y
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con la condicién, ademas, que si las pruebas indican una densificacion insuficiente del relleno compactado,
la Contratista debera continuar la compactacién hasta que alcancen los limites establecidos, o bien
reemplazar el relleno y recomenzar la operacion por encima de las capas que se encuentren correctamente
compactadas, todo ello a expensas de la Contratista.

El relleno debera compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta centimetros)
sobre la parte superior del cafo antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores
que se desplacen sobre la caferia o fuera de ella.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para la medicién sera
ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y serd realizado a expensas de la
Contratista.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccion fijara a la
Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspeccién podra
suspender la certificacion de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se
completen los mismos.

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, la Contratista debera
dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las Direcciones de Vialidad
Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales, compactacion, humedad y métodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algin tramo de cafieria en tinel, las
liquidaciones se realizaran como si la excavacién hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tlnel se efectuara mediante inyeccién de cemento autonivelante o
cemento de albanileria con agregado de espumdgenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Rellenos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizard para el relleno de las mismas y para
terraplenamientos u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitara de la Municipalidad de Cérdoba y/o de las Autoridades Nacionales o provinciales,
en cuya jurisdiccién se realicen los trabajos, la autorizacion correspondiente para el alejamiento del lugar de
las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi también el lugar del desparramo
o terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea éste en coincidencias a rutas en que se instalaran
colectoras y colectores principales, o bien en puntos aislados dentro del municipio. En todos los casos, la
Contratista cuidara de no entorpecer el libre escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros trabajos de
movimiento de tierra en la obra, sera por cuenta de la Contratista y su costo se considera incluido en los
precios unitarios del relleno y compactacién de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
excavaciones Y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la Inspeccién fijara
plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por cada dia de
atraso, de la aplicacion de multas establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin perjuicio del
derecho de la Municipalidad de Cordoba de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquél.

111.26. RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y LOSETAS -ITEM 26

111.26.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la instalacion de
cafieria, incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o provision, para la correcta
terminacion de item.

111.26.2, ReconsTruccion De VEREDAS

0 3% ﬁ
e \
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)

En general regira el principio que la obra realizada sera de una c h%%dg]o inferior a la existente.
=\
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Quedan incluidas en este item la repar. kion y/o sustitucid : superficial

que pudieran dafarse durante la ejecucidn de las obras? .
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Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y compactara adecuadamente la zanja.
Sobre el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigén elaborado H-10 de 0,10 m
(diez centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de piso que corresponda.

Las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo, presenten una
apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposicién deberan ser del mismo
tipo y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccién de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara las medidas
gue crea convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a liquidar.

.27, RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE 0,40 M POR 0,15 M) - ITEM 27

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a la
demolicién o remocidn de los elementos existentes de fijacion de los cordones a ser retirados, tanto en zona
de vereda como de cuneta, de ser necesario, con el cuidado de no dafiar los cordones de granito, ejecutar
la excavacion necesaria y el apisonado de la sub-rasante.

Colocacion del hormigon (H-17) de nivelacion, que conformara la base de asiento y la gjecucion de la viga
de H°A® segun dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente, atendiéndose en un todo
a lo indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccion, la cual aprobara los trabajos en base a la
correcta alineacion final obtenida y calidad de los trabajos ejecutados.

1.27.1. DisposicioNEs CONSTRUCTIVAS

Generalidades

El hormigén de cemento Pértland estarad constituido por una mezcla homogénea de cemento Portland,
aridos, agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera permitido si se
adopta el maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacion el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y elementos
empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes anexos del
Reglamento CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccion.
Preparacion, Colocacion, Compactacion y Curado

Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que todos los
materiales componentes del hormigén se miden en peso.

Son validos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC 201.
Mezclado

El hormigén sera mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con el equipo
disponible se obtenga una distribucion uniforme de los materiales componentes y demas, uniformidad de
color. Su composicion y consistencia seran uniformes para cada tipo de hormigén especificado y la
constancia de estas caracteristicas, verificadas después de la descarga de la hormigonera, se repetira en
los sucesivos pastones.

Colocacion Del Hormigon En Obra

Terminada la colocacion de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacion del hormigdn, deberan
mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta operacién, estos sufrieran
deformaciones seran rehechos a excluswa cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta ta/to Ia Inspecclon no haya dado su conformidad escrita de haber
inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y lasarmaduras colocadas establecidas en los planos
incluidos en la documentacion o bien d:jaﬂes que. prepalfé o] confeomone la inspeccion.

talmenite

Las mezclas debgfan ser empleadas t ehtro_d}zl menor tiempo posible debiéndose rechazar todo
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pastén que tenga mas de media hora de ejecucion.

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera deformaciones que
hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccion podra ordenar que sea movida y rehecha por cuenta
exclusiva del contratista la seccién de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacion de hormigon bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados no son lo
suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

Ejecucion De Estructuras De Hormigon Armado

Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar la
estructuras de hormigén armado de la obra de la referencia.

Seran de hormigén armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince centimetros)
que reemplazaran a los cordones granitos, segun ordenes de la inspeccion de obra.

El hormigén a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para
la provisién de hormigdn de cemento Portland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar, como
asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso vy fino, agua, etc.) para la elaboracion
del hormigdn en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de
las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al recorte de
alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse por el escape de
mortero en las uniones de moldes.

El hormigén debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicion de “nidos de abeja” y otras
imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del contratista.

Se cuidara especialmente la existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigdén a emplear se ajustarda a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la
provisién de hormigén de cemento Poértland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo el
contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

Todo el hormigdn se mezclard a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del presente
item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccién, todo el hormigén que se vaya a colocar
en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente horizontales.

El hormigdn debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga acumulaciones de
agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los moldes.

La consolidacidn del hormigdn fresco de las estructuras se hard mediante vibradores eléctricos o
neumaticos del tipo de inmersion con velocidad de 7000 rpm (siete mil revoluciones por minuto). La
Inspeccion no autorizara a hormigonar, si los vibradores no funcionan adecuadamente o no son los
suficientes para el tramo que se pretende hormigonar.

La Contratista presentara a la Inspeccién el plano y dispositivo de apuntalamiento para su consideracion y
aprobacic‘;n.

€ de barra en zonas
que no coincidan con solicitaciones fmaximas; asi _podh coincidir ¢l empalme de barras

en la misma seccion. ‘ i 3 A 9. ROBE
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Todas las barras de armaduras se colocaran en su posicion exacta, segln los planos y se mantendran
firmemente aseguradas durante la colocacién y compactacion del hormigén.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las capas de
armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado, tensores, barras de
suspension y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendra permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9 (nueve) moldes
para moldeo de probetas cilindricas.

Aceros para estructuras de hormigén armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigén armado respondera a lo establecido en la recomendacion
“CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de 4200kg/cm?,

Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccién sobre las muestras que indique la
Inspeccién de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran ensayadas en funcién
de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucion alguna por ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los mismos
debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se demuestre mediante
ensayos que el acero relne las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se desmejoran por efecto
de la soldadura.

La Inspeccion de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se demuestre
experimentalmente que la resistencia de la union soldada es por lo menos igual a la de la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visibles.

La inspeccion de la obra podra exigir al contratista la realizacién de cualquiera de los ensayos descriptos en
las normas arriba mencionadas.

La contratista debera presentar a la Inspeccién de Obras, una memoria de célculo del dosaje de hormigon
propuesto, para su aprobacién una vez realizada la misma.

11.28. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) - ITEM 28

111.28.1. Eecucion De Pavimento De HormiGon

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigon simple, seran igual al espesor existente
mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte centimetros).

El Hormigon a utilizar cumplira con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales (Tipo H — 25 - 35)
de la Direccion de Obras Viales de este Municipio, a solicitud de la Inspeccion.

El asentamiento del hormigdn sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafno Maximo del agregado sera
de 0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias
entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si luego de colocarse los moldes, fuera necesario corregir la base de apoyo rebajande o levantando las
mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la
capa en cuestion y realizar nuevos enSayos’para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de' moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando su
compactac:on ; > 4

‘-\

El alisado y ltagminacion superf(:lal de la- 6uneta se ejecutara con medios aprobados que aseguren una
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adecuada terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas de disefo y
produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no asegure
este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y nivelacién correctas para su
cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las
adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de abandonar
la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.

111.28.2. Juntas De DiLATACION

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccién y de un espesor minimo de 0,02 m.
(dos centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta de dilatacion
anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio de la Inspeccion.

111.28.3. Juntas DE ConTrAcCIiON Y DE CoNSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento, salvo
modificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea capaz de lograr un
rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el hormigon
produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como maximo y
siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el hormigonado, pudiendo reducirse
dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion. La profundidad del corte sera de
115 (un tercio) del espesor de la losa, minimo.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en coincidencia con badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho
escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

111.28.4. SeLLapo De Juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando, removiendo y
extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad minima de 0,05 m.
(cinco centimetros), en cordén-cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado,
cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que
no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion. Se
debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 0,02m. (dos
centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a fin que el producto
sellante a lo largo de su vida Gtil mantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra
tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos colada's sucesivas, para que al enfriarse la
primera, se complete el espesor con la segunda, quedando.el material sellante con un pequeno resalto de
no mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavimento y cubriendo traqsw}ersalment todo el ancho de la
junta.
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limpiard y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 |la zona expuesta, antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasandose
las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en
calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los
métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar sélidamente fundadas
en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacién del buen comportamiento de los materiales propuestos
a lo largo de un periodo prolongado de vida Util, aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego.
Este trabajo esta incluido en el precio del pavimento.

111.28.5. Curabpo Det HoRMIGON
Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion.

En este caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracion mayor del producto si los ensayos
practicados por la Inspeccion asi lo indicaran o efectuando doble riego del producto de curado, sin
reconocimiento adicional del precio del item.

El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se garantizara un
espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o el cambio de producto utilizado para
el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio esto no asegure su correcto
funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

111.28.6. Proteccion DeL Hormicon

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén para lo cual colocara barricadas en
lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o
barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente en las
primeras 25 (veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado
por la Inspeccién.

Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del hormigdn, el contratista hara colocar puentes u
otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el mismo. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva
del contratista. No obstante, si se produjeran danos en las losas se corregiran de inmediato.

111.28.7. Lisura SuPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal mediante regla de
3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y 0,008m.
(ocho milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

Se dara opcién de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las
areas defectuosas.

El descuento se aplicaré al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en
forma discriminada en la planilla correspondiente. ...

Superado el valoy, de 0,008 m. (ocho milime'frﬁé) se Lcéﬁgﬁj[deraré al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en-lo‘xeferente a la provision como a la ejecucion de
dicha area. =/ \
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111.28.8. EspPesor vy ResisTENCIA DEL PAVIMENTO

El hormigon sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de 250Kg/cm?.
Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepcion se hara de acuerdo a lo
establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La determinacién de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento ejecutado se
realizara en base a ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras
rotativas.

La ubicacién y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinard en cada caso
particular, fijando la Inspeccidn los parametros y criterios a seguir.

111.28.9. CorpoNEs Rectos Yy Curvos

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigén empleado
en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medira a borde externo del cordén. Los cordones deberan ejecutarse
. inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigén permita la colocacién
de los moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordon en conjunto con la losa, se usara
adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacidn de la calzada se construira la del cordén en un ancho maximo
de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que sera rellenado con material para tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacion de estribos de 0,006 m. (seis milimetros) de
diametro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro
en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las juntas
de contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que lateralmente y
los estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de %/, (dos tercios) del espesor de la losa,
dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para desaglies
de albariales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacion superaran 0,01m (un
centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona deficiente, superada
. dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del contratista.

111.28.10. Levantamiento De Tapas, MArcos, CaJAs, BRASEROS Y LiAves A Cota De PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacién en cota de pavimento de las
diferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable, desaglies pluviales, electricidad, gas y telefonia que
hayan quedado fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas realizadas. Para la ejecucion
de estas tareas, se respetaran en un todo las normas vigentes en cada reparticion o empresa, para la
realizacion de esos trabajos, asi como los materiales empleados, y ordenes de la Inspeccion.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los que serén recolocados en su nueva posicion. En
caso de que algunos de estos elementos se encontraren dafiados con anterioridad, se gestionara ante la
reparticion o empresa antes mencionada la provisién de los elementos nuevos, los que deberan ser
colocados por la contratista.

111.29. EXTRACCION ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION DE CORDON
GRANITICO- ITEM 29 T
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El presente item comprende todas las tareas, mano de obra
recolocacion de las unidades de corddn granitico que st
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inspeccién de la obra.

Se procedera al acondicionamiento de la base de asiento(incorporacion de 0,10 m (diez centimetros) de
hormigén H-17, a fines de uniformar el plano se sustentacién requerido para la correcta nivelacion.

Se observa que las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacion de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres
milimetros) referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de trabajo
rellenado y compactado.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por la
Inspeccidn, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o
perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido disgregado por
la accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista, debera rellenarse por cuenta
de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccién, ya sea con suelo compactado, hormigon tipo
H 17, o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones y
depositar en |la via publica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspeccion el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se profundizara 0,30 m.
(treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como minimo por debajo de cota de
asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las condiciones de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las
exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar
eficazmente el equipo de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro método propuesto por el
contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr las densidades exigidas.

Se preve la provision y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1) entre la
interfase granito-hormigén de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucion sera de acuerdo a las érdenes que imparta la Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas.

111.29.1. Desvios

Durante el tiempo que duren los trabajos de construcciéon de cada sector, el transito sera desviado por zonas
adyacentes de la calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser acondicionados a fin de permitir la
circulacion segura, sin inconvenientes para los vehiculos y para los residentes de la zona, debiendo
contarse con la adecuada senalizacién. Las sefales deberan ser bien visibles, incluyendo la sefalizacion
nocturna.

111.30. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, HORMIGON SIMPLE Y ARMADO ) - ITEM 30

111.30.1. DEescripcion GENERAL

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de
las excavaciones y rellenos, la ejecucion ylo-prows:on de la boca de registro, la ejecucion del cojinete; la
instalacion de las caferias de entrada: \;;ahda Caq sus respectivos manguitos, incluyendo los tapones a
instalar en aqugllas entradas que-corréspondan &> <cafierias no previstas en la presente etapa y la ejecucion
de la losa de tegho de hormigén armado con su- respectlvo marco y tapa de-hierro fundido o hierro ddctil.

Las bocas y can arak de registro tend in Ia~db|cac10n dimensnones y caracteristicas indicadas en los planos
de proyecto agiofados y a :nstrucmor\ que al réspeto hnparta la Inspecmon
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La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las exigencias de la
Inspeccién. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para diametros 450mm hasta
1000mm cuya instalacién de ajustara a las indicaciones de sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con suelos
aptos y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro fundido (para
calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de carga o carga de rotura de
400 KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para vereda, de soporte de peso o de caga
de rotura de 125 KN, con bisagras de apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo material
antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable
y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y tapas y otros
materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y perdidas e
infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

111.30.2. Marco v Tara

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan seguin se instalen en calzada o
vereda.

Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segtin Norma ISO 1083 (1987),
conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a 400 kN
(cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega
sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura igual o superior a 115° (ciento quince
grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa grados), debiendo permitir su desmontaje a 90°
(noventa grados), poseer auto centrado al cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno
antruido y anti basculamiento y tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que
guedara oculto en la superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u
octogonal y estar provista de alvéolos y 4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacién, anclaje y
empotramiento al hormigon de la losa. El peso del conjunto sera superior a 89 Kg. (ochenta y nueve
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083 (1987),
conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a 250 kN
(doscientos cincuenta kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera
circular, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para posicionarla correctamente, estar provista
con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m
(setenta y cinco milimetros) de altura y tener paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de
diametro, su base podra ser cuadrada o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacion,
anclaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg (cincuenta
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

111.31. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 31 ;

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra, /
las excavaciones y rellenos, la ejecucjén y/o provision de Iajaoca de rég Q%ro de P.R.F.V, de hasta 2,00 m
(dos metros) de profundidad y provistas de dos insertos para la cofiexio ‘fﬂ dos ¢ nerlafs de @ 450 mm, la
ejecucion del cojinete; la instalacion s caferfas de eml'-“a 39a]|d b 5 n sus ectivos manguitos,
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incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias no previstas en la
presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigdn armado con su respectivo marco y tapa de
hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos
de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las exigencias de la
Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para diametros desde 450,00 mm
hasta 1000,00 mm cuya instalacion de ajustara a las indicaciones de sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con suelos
aptos y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro fundido (para
calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de carga o carga de rotura de
400 KN (cuatrocientos kilo newton) para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para vereda,
de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN (ciento veinticinco kilo newton), con bisagras de
apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado
color negro o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccién otros modelos de marcos y tapas y otros
materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y perdidas e
infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

11.31.1. Marco v TaPa

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen en calzada o
vereda.

Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083 (1987),
conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a 400 kN
(cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega
sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura igual o superior a 115° (ciento quince
grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa grados), debiendo permitir su desmontaje a 90°
(noventa grados), poseer auto centrado al cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno
antruido y anti basculamiento y tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que
qguedara oculto en la superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u
octogonal y estar provista de alvéolos y 4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacién, anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto sera superior a 89 Kg (ochenta y nueve
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no téxica y no inflamable.

l.32. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 32

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @ 450 mm.

l.33. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 33

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de Eaﬁaria de P.R.F.V. @ 500 mm
y 4 VAL e SR

l1.34. EJECUCION DE BOCAS‘DE REGISTRO INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P"R F.V. ) - ITEM 34
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Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @500 mm.

111.35. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 35

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexién de caieria de P.R.F.V. @600 mm

111.36. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 36

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @600 mm.

L.37. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 37

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @700 mm.

11.38. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 38

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @700 mm.

11.39. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 39

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @800 mm.

lil.40, EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 40

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V: de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @800 mm.

.41, EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 41

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexidn de cafieria de P.R.F.V: @900 mm.

.42, EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 42

Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos

insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V. @900 mm.

.43, EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 43

Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @1000 mm.

111.44. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO IN
FUNDIDO O DUCTIL, P.R. FT )-ITEM 44 *'3
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Este Iltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @1000 mm.

1.45. PROVISION DE MATERIALES E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 200 MM- 250 MM Y 315 MM - ITEM 45

111.45.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de
las conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro de la colectora a @ 110 mm., curva
larga a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro @ 110 mm. y caneria de @ 110 mm para aproximarse a
0,40 m. (cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La medicién de este item se sera por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccion y se
liquidaran al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este item, serd compensacion total por la rotura de pavimentos y/o veredas, los
volumenes correspondientes a la excavacion en cualquier clase de terreno; el relleno y compactacion del
suelo, la provision y acarreo de los materiales; la construccion de las conexiones domiciliarias; el empalme
de las cafierias correspondientes que descarguen de los domicilios; las pruebas de estanqueidad e
infiltracion; la carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante y la reparacidon de
instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados.

Este precio también incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de seguridad a adoptar, y
todo ofro trabajo o provisién necesarios para su completa terminacion y buen funcionamiento.

11.46. DESOBSTRUCCION DE CANERIA - ITEM 46

Este item comprende todas las tareas necesarias para restituir el correcto escurrimiento de cafierias que se
hallen obstruidas, y comprende las maniobras propias de la operacién y medidas para obturar y sellar la
Boca de Registro aguas arriba del tramo en cuestion, si fuera necesario, dotando de todas las medidas de
seguridad, el bombeo de los liquidos si fuera necesario segtn indique la Inspeccion de Obra, y asegurando
la integridad de las conexiones domiciliarias y el mantenimiento del servicio.

1.47. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARA - ITEM 47

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los fines de
poder intervenir en su reparacion. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las mismas por
corresponder al ltem 48 al 57 segin sea el Diametro correspondiente. Tampoco comprende la
Reconstruccion de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacion se empleara el Item 47. Comprende
la revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro y de las llegadas de
Tramos de Cafieria. También comprende la Reparacién y Sellado de los mismos.

111.48. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160 MM A 200 MM. - ITEM 48

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro desde
@160 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas
en otros ltems del presente legajo técnico.

1l1.49. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250 MM. - ITEM 49

Este Item comprende las operaciones negesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de)’Rég“i‘stro en_casos de acceder a ella un cafio de diametro de @250
mm, cuando fuera necesario a crlterr@dé la {nspecclon de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otrog\ltems del presente Iega]o tecntco‘“/ 3 2
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Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @300
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Items del presente legajo técnico.

.51, TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400 MM. - ITEM 51

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liguido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de diametro de @400
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Items del presente legajo técnico.

l.52. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 500 MM. - ITEM 52

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @500
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros ltems del presente legajo técnico.

11.53. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 600 MM. - ITEM 53

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @600
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros ltems del presente legajo técnico.

11.54. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 700 MM. - ITEM 54

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @700
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Iltems del presente legajo técnico.

111.55. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 800 MM. - ITEM 55

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @800
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Items del presente legajo técnico.

111.56. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 900 MM. - ITEM 56

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @900
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Items del presente legajo técnico.

111.57. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 1000 MM. - ITEM 57

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de didametro de @1000
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en
otros Items del presente legajo técnico.

111.58. ROTURA DE LOSA EXISTENTE , EJECUCION DE DE H°A° H35, E INSTALACION DE
MARCO Y TAPA DE BR DE FUNDICION DU J(‘lNngl{‘YENDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO. - ITEM 58 3

Este Item comprende la Demolicién, de Losa de Cubierta dé
la reconstruccion de la Losa de Hormigén Armado con coladg d
I-T Funcion

instalacién del Marco de Fundicién de |erWraFtJ[E fer
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111.59. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR, INCLUYE ROTURA Y RECONSTRUCCION DE
BORDE DE LOSA. - ITEM 59

Este ltem comprende el aserrado, de losa, la demolicién de la misma Losa de Cubierta de BR en el borde
del Marco de la misma, la remocién de Marco y Tapa, el recambio de ambos y la reconstruccion de la Losa
en las adyacencias del Marco, previa restitucion de las Armaduras de Hierro mediante soldadura si fuera
necesario.

111.60. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H:H 17.- ITEM 60

Este Items, se abonara por M® de Hormigén proporcionales utilizado para la ejecucioén de cada fuste de
Boca de Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en el Art.|l1.30 , para
las Bocas de Registro de profundidad mayor a 3,50 m.-

111.61. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS.- ITEM 61

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los fines de
poder intervenir en su reparacion. No comprende el Taponamiento Aguas Arriba de las mismas por
corresponder al Item 48 al 57 segun sea el Diametro correspondiente. Comprende la revisacion exhaustiva
de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y de las llegadas de Tramos de
Cafieria. También comprende la Reparacion y Sellado de los mismos.-

l.ez2. REUTILIZACION DE TAPAS DE BR RETIRADAS Y ACOPIADAS.- ITEM 62

Este Items, se abonara por Unidad de Tapa, comprende el transporte de Tapa de Boca de Registro desde el
Acopio y su reinstalacién en marco existente.

Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no exista tapa
o exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado de reutilizacion y
tenga dimensiones adecuadas segln juicio de la inspeccion. En caso de existir una tapa deteriorada en la
direccion indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera extraer dicha tapa siendo los gastos que
ello demande contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacion, que segun criterio de la inspeccion
estén en condiciones de cumplir su funcién, como asi también las tapas que se encuentran acopiadas en el
depdsito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o donde indique la inspeccidn.

11.63. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.- ITEM 63

Este Items, se abonara por Metro Lineal de Cafieria, comprende la elaboracién de documentacion Gréafica y
actualizaciéon de la previa documentacién de la Caferia existente reemplazada. Debera ser hecha de
acuerdo a las instrucciones prescriptas en el Anexo Xl.

i

111.64. DATOS GARANTIZADOS

111.64.1. ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e instalaciones que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafan a la misma. Dicha garantia
se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada de la documentacion
descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los datos garantizados
de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se compromete a proveer y/o
suministrar, el Comitente se reserva el derecho-de, permltlr que la misma sea completada posteriormente o
rechazar la oferta. ,"\ AD 263

El Oferente debera especificar claramente aquel[os e1eﬁ16ntos que fueren nacionales y aquellos que fueren
importados, en este Ultimo caso debe‘i’é indicar palsﬁde origen. Se debera tener en cuenta en la
presentacion, lo indicado en la Ley 25. 551 i(Co?npre Nacmnal) y su decreto reglamentarlo
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cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de presentacion
configurara una presuncion que admite prueba en contrario, de incumplimiento de las prescripciones
vigentes con relacion a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de
datos sobre todas las provisiones, que el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera
confeccionar las planillas necesarias, segin el modelo que se adjunta, e incorporar todos aquellos
elementos que, aungue no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los items descriptos, se especificara: proveedor, marca y calidad. No se aceptara la
expresién "o similar* u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran hasta 3
(tres) marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la
Inspeccion podra determinar cuél de las marcas propuestas sera instalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folletos, catalogos o planos generales de todos los
equipos.

Para la provision de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por cada uno de
los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de asistencia técnica en la
etapa de instalacion, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el fabricante y debiendo
otorgar en dicha instancia una garantia firmada de correcta instalacion y funcionamiento. Dicha garantia no
libera a la Contratista de su total responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando antigledad en el
mercado y en los rubros especificos a proveer.

El Oferente debera presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el pais, de
reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo para el
Comitente, hasta la Recepcion Definitiva de las obras. EI Comitente se reserva el derecho de verificar el
cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de pos venta, reparaciones
y reposicion de repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de equipos provistos en el pais
indicando ademas cliente y direccion.

El Oferente debera presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveera. Debera indicar
Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los efectos de los servicios
mencionados (pos venta, reparacicnes Yy reposiciones) deber indicar y certificar tiempos de demora en
respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden Unicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcién Provisoria y no podran ser utilizados por La
Contratista para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que deberan ser
entregados al Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra.
111.64.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
Ademas de toda la documentacién solicitada en el punto anterior, deberd adjuntarse como minimo las
planillas en forma ordenada con los datos que se indican a continuacion.

111.64.3. OBRAS CIVILES

Obras, trabajos y materiales:

Cementos

Cales

Aridos

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

|

U
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Tuberias y accesorios:

Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo siguiente:
Marca y Fabricante

Tipo de junta

Espesor del cafo

Longitud de cada cafo

Presion de trabajo

Caracteristicas de los aros de goma

Catalogos con caracteristicas técnicas.

Normas IRAM de fabricacion.

Marco y Tapa de Hierro Ductil

Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:
Marca y Fabricante

Norma de fabricacion

Material de fabricacion

Carga de rotura

Diametro de paso libre

Peso de marco y tapa

Catalogos con caracteristicas técnicas.

F. FREZZI
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Iv. CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 12 (doce) carteles de obra mévil en los lugares de intervencion, por
su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspeccion de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segln el disefio obrante a continuacion, son las siguientes:
e Medidas:
¢ Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).
o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
e Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
e Pintura una (1) mano antiéxido, tres (3) de fondo de esmalte sintético blanco

Durante la ejecucion de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser mantenidos por la
Contratista en perfecto estado de conservacién. Las caracteristicas de los carteles (disefio grafico, textos,
colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la Inspeccion de obras.

Debera incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES
CLOACALES EXISTENTES - ETAPA IV

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL

COMITENTE:

MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO:

REPRESENTANTE TECNICO:

TELEFONO CONTACTO:

IN Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES ~
MUNICIPAL

OBRA: CONTRATACION DE CBRAS DE BE
ETAPA IV -UBICACION: TCESERTAD DEL EJID
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VI ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el analisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los
modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL),
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a
utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Il que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se deberan
subdividir a efectos del analisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y Reconstruccion por el otro,
luego la suma de ambos conformara el precio del ltem. De igual manera para TODO OTRO ITEM que sea
compuesto, en los que los analisis de precios deben ser hechos con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
(veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo certificado
de terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por la
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato. El o los
~precios contratados seran redeterminados, sélo si asi se especifica en el Art._|1.81 del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP) y con el alcance y en la forma que alli expresamente se estipulen. A este efecto, la
Contratista debera presentar al Contratante su peticion y toda la documentacion respaldatoria que estime
pertinente y la que le sea requerida por el Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Anélisis de Precios elaborados segun lo
qgue se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra,
materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del
proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a
continuacion:

1.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Costo Primario del item 1,0000 +
Gastos generales y otros gastos indirectos: L.l % sobre “1”
Beneficios: % sobre “1”

SUB-TOTAL "B Lcaes

“IVA. 21% de"B"
* TASA PROVINCIAL__ % de"B” ...
COEFICIENTE RESUMEN A W
COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,....
* Utilizar la alicuota vigente a la fecha del calculo
e Gastos generales y otros gastos indirectos sera como maximo 30% (treinta por ciento).
e Beneficio sera como maximo 10% (diez por ciento).

e La Tasa Provincial sera la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cdrdoba sobre la
actividad de la construccién.

e El coeficiente Resumen sera como maximo 1;76.

1.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o i Tal mu‘umo de convenio, para lag
distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indj es de cargas sociales, segu 0, etc.,

para llegar a los valores de mano de obra a ingluir en el Analisis de Prec:los de Ios dlstlntos items. '
/ ‘:.;_ == c.;‘. Irg. RO ‘m

FREZZI
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Mano de Obra Calificada No
Califi
cada
Oficial . : .
Especializado Oficial Medio Oficial | Ayudante
Costo Basico (1) .. $/d .. $/d .. $/d .. $id
Cargas Sociales ...% de (1) . $id .. $/d . $/d . $/d
Seguros ...% de (1) .. $/d ... $/d .. $/d s
Otros ..% de (1) . $/d .. 5/d .. $/d . $/d
Costo de Mano de Obra a utilizar
en los Analisis de Precios - $id -~ $id -~ $/d -« $id

1.3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los casos que
crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio” y "pérdidas” para llegar a
los valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos items.

MATERIAL: oo,

Costo al pie de obra

Incidencia por manipuleo y acopio: % sobre “A”
HB"
Pérdidas: % sobre “B”

Costo del material a utilizar en Analisis de Precios

1.4. DESARROLLO DE UN ITEM TIPO
ITEMNC® ., (denominacion)...............
1° Materiales
Se detallaran los distintos materiales intervinientes ... u/U
en el item y se utilizaran los costos unitarios obtenidos .u/u
en 3, afectados de los coeficientes correspondientes  .......... uwu
para expresarlo en la unidad de medida del ltem ~ .......... u/U
TOTAL MATERIALES =

2° Ejecucion
Rendimiento: .............. u/d
a) Equipos valor
Se detallaran los equipos a utilizar para B cvnvmsivsssaminns
la correcta ejecucion del item analizado. - YA

$ “Vr “p"

.\ S— $/u +
............ $/u
............ $lu +
............ $iu
B s $/u
" Unidad: ...U...
X “C1" $/u =M1$/U
X “C2" $/u = M2$/U
X “C3" $/u = M3$/U
X “C4” $/u = M4$/U
“M”$/U
potencia
................... HP
................... HP
HP ()

(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

$x 0,../lax8h/Md

a-1)Amortizacion e intereses
QAD & 3
VS X% X S
S 2

P/ i A
I3 = e

10000h ;7 (2 x 2000 h/a
Irg. ROBE R FREZZI l% % §
| G % S
Directidn d2\Rded\Spr} |erias y Gas A T/
MUNICIPAY DRO0DA \V% .54“‘-:‘/

l\ c\o o cl(J "

- lrl” $Id
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a-2)Reparaciones y repuestos

.............. % x (amortizacion) $/d = “R” $/d
a-3)Combustibles y Lubricantes
Gas oil: 0,..... It/HP.h x“P1" HP x 8 h/d X coereeee D/ = e $/d
Nafta: ... It/d X creeeeen S/ = e $/d
Electricidad:  “P2" HPx 0,746 Kw/HP x8h/d x ... $IKw = $/d
Fuel oil:......... It/d X e S/t = $/d
Gas: e MAd X $/ m? = e $/d
Sub-total Combustible = “T” $/d
Lubricantes: ... % X ‘" $/d = “L” $/d

Total Equipos: “I” $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d = “F” $/d
~b) Mano de Obra

Se utilizara el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

Oficial especializado ... X e $/h X 8hid = ... $/d
Oficial ... X $/h X 8hid = ... $/d

Medio oficial ... X semien $/h X Bhid = L. $/d
SUB-TOTAL = “W” $/d
b-2) No Calificada

Ayudante ... SR $/h X 8hid = "X".... $/d
Vigilancia ... % X ("“W" $/d + “X" $/d) R $/d
SUB-TOTAL = “G” $/d

Total Mano de Obra: “W” $/d + “G” $/d = “N”

c) Costo de la ejecucion
(“F” $/d + “N” $/d) | (rendimiento) U/d = “E” $/U
3° Costo del item

HMH $!U + ICE“ $IU - IIC” $IU

4° Precio del item
“CY$IU x 1,

[d fJ 75
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VIL. FORMULARIO MODELO DE INFORMACION
Los numeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

1.1. INFORMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE ESTE
INVOLUCRADO
Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado
1.2, ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCI;)N EN OBRAS DE CQNSTRUCCI()N EN 12 [DOCE] MESES
CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _/ [/ _al _[ [ __

MES | OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZADA

Obra 1:

Mes 1 | Obra :

Obra n:

Obra 1:

Mes 2 | Obra 2:

Obra n:

Obra 1:

Mes n | Obra 2:

Obra n:

1.3. OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

Ing.

ey asy Ga
/ 77 A MU:lwh.{ L\( DG U('??S ’
CION Y/O REEMPLAZO DE & CIOMRSALOACALES EXISTENTH

= IPO MUNICIPAL .{L. SN2

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE R
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LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE  CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

1.4. OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5 [CINCO] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

1.5. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

. Diecto
Direccion de e 2s Ba
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LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

1.6. CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

1.6.1. PersoNaAL ProruesTto - Formulario Per -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La informacién sobre
su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

* SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SEccion Il.

A :'é)'i\.\\_r -
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O FiEﬂéP-{:r\ZQ,Dé INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES —
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1.6.2. CurricuLum VITAE DEL PErsoNAL PropuesTo - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Cargo
Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
perschal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador

AcEdl Tipo de empleo

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)

Fax Direccién electronica

Cargo actual Anos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Ultimos 20 (veinte) afios, en orden cronologico inverso. Indique
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto [ Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante

FREZZI

ariasy Bas
ORDOBA
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1.7. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS. Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. o del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), Criterios de Evaluacion y Calificacion. Se preparara un formulario separado para cada uno de los
equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad Ano de fabricacion

Situacion Ubicacion actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
opropio o alquilado o arrendamiento financiero
o fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacidn relacionados

especificamente con el proyecto

o Crecedndana
Mdu‘-m';.ngx

=

OBRA: CONTRATACION DE_OBRAS DE I\’tH.-"'«BILED-'\tON Y/O REE
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1.8. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. Illl.28.10 DEL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

Secciones Vsdordel Bdbeamniratis Subcontratista Experiencia en
de las obras (Nombre y direccion) trabajos similares

Nombre, direccién y nimeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al Contratante, si
éste lo requiere, referencias de la Contratista.

E. EREZZI

s qattariasy Gas
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VIII. MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S)

CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE | g
SOLICITA (N) SER ADMITIDO (S) EN LA SUBASTA ELECTRONICA PARA

A REALIZARSE EL DiA......... 0] DE20_ ALAS....... HS.-

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO - DIRECCION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES.-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA MISMA EN
SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING.

MAT. PROF.
DOMICILIADO EN
ADJUNTA (N):
1. Inscripciones segun Art. 11.22.2
2. Domicilio Electrénico segln Art.11.22.3
3. Representacion Legal segun Art.11.22.4
4. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art. I1.22.5
5. Antecedentes de Obras Art. 11.22.6
6. Documentacion solicitada en Art. 11.22.7
7. Referencias segun Art. 11.22.9
8. Documentacion solicitada en Art.11.22.8
CORDORBA, ...... o - S I de 202_.-
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE
ACLARACION ACLARACION
OBRA: CONTRATAEION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES —

ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL
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IX. CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el PIESENIE,  sumirsrmsamares s s T s Sy en mi caracter de

en nombre y representacion de la empresa

CUIT Nswvmmmmmmasmmamssimng , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y
acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean
efectuadas al domicilio electrénico ............................ e R e que
constituyo a tal efecto. De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido
en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y contrataciones, seccion de
subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las

notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Telelono de condacto s .. ... ...

Coérdoba, .......... [ [T de.............

8

(#3]

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/Q REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
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X. CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Formulario N° 04 - CDCC

Por el PIESERLE, | iwiimewmmusommans i s st en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa
GUIT NP saisinmsmmessbos i , declaro bajo juramento que durante el proceso de la

presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

Balle} mesims o S S M s Piso: ....... Depto/Oficina:

Cordoba, .......... o [T de.....o.o.....
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Xl. ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788, DECRETOS
REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS.-

=  ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 52,00 %
o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

e COMPOSICION DE MATERIALES

o CanerladePV.C: 1 2,50 %

o Cafieriade PR.F.V: 12,50 %
o Hormigon Elaborado: 10,00 %
o Aridos: 3,00 %

87
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°019.181/2022 Fs.. 6
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

XII. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
Item Designacion Unidad | Cosficiente Maodulos Valor Modulo Presupuesto
1 |Rotura y Extraccion de Veredas me 0,716
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Rigido m? 3629
3 |Rotura Extraccitn y Reconstiuccion de Pavmento Flexible e 4491
4 Excawaplm de zanja a cielo abierto en todo tipe de suelo hasta 2,50 de m 1.000
profndidad
5 |Excavation dezana a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 400de| 5 1316
profundidad
& |Cama de asientoy relieno de arena m 1,088
7 |Provsion y colocacion de Caferda @160 mm rml 2,275
8 |Provision y colocacion de Cafiera @200 mm mi 2618
9 [Prousion y colocacion de Caneria @250 mm mi 2,806
10 |Provsion y colocacion de Caferia @315 mm mi 4275
11 |Provsitn y colocacion de Caferia @400 mm ml 5,909
12 |Provsion y colocacion de Cafieria @500 mm mi 10,691
13 |Provsion y colocacion de Canerda @600 rmm mi 16,879
14 |Provsion y colocacion de Canerda @700 mm mi 21,955
15 |Provsion y colncacion de Canera @800 rmm mi 25,659
16 |[Provsion y colocacion de Canera @900 mm mi 30422
17 |Provsion y colocacion de Canena @1000 mm mi 35275
18 |Provsion y colocacion de Caneria @450 mm PRFY mi 4,085
18 |Pmvsion y colocacion de Canera @500 mm PRFY ml 4,743
20 |Provsitn y colocacion de Caferia @600 mm PRFYV mi 7,803
21 |Provision y colocacion de Caneria @700 mm PRFY mi 10,258
22 |Provisién y colocacion de Caierfa @800 mm PRFV mi 12,109
23 |Provsion y colocacion de Caneria @900 mm PRFY mi 14,359
24 |Provision y colocacion de Canera @1000 mm PRFY ml 16,824
25 Rel!!enuy compactacion de zana hasta nivel de terreno natural incluico i3 0579
retiro de schrante :
26 |Reconstruccion de Veredas de mosaico y losetas me 1,428
27 |Reconstruccion de corddn (Mga de H® 0,40x0,15) i 1,194
28 |Ejecucitn de cordon cuneta (espesor 0,15) me 2989
2 gxatrr;cclg'n ¥ acondiclonamiento de base y recalocacion de cordon m 0.664
Ejecucion de Boca de Registro incluyenta material a de H° ductil,
11 el uy! (tap un 83318
31 |BR A2 DN 1200¥450<450 H=2 MTS S/ANILLO PRFYV un 106,453
32 |BR A2 DN 1200X450+450 H=5 MTS S/ANILLO PRFYV Un 153,360
33 |BR A2 DN 1200X500+500 H=2 M TS S/ANILLO PRFYV Un 114472
34 |BR A2 DN 1200X500<500 H=5 MTS S/ANILLO PRFYV Un 161,845
35 |BR A2 DN 1200X500<600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 128,961
36 |BR A2 DN 12004500600 H=5 MTS S/ANILLO PRFV un 179,100
37 |BR A2 DN 1200X700{700 H=2 M TS S/ANILLO PRFV Un 141,135
383 |BR A2 DN 1200X700<700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV un 192,295
39 |BR A2 DN 1200XB00<800 H=2 MTS S/ANILLO PRFYV Un 154,249
40 |BR A2 DN 1200X800-800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV un 206,670
41 |BR A2 DN 1200X8004300 H=2 M TS S/ANILLO PRFY Un 163,048
42 |BR A2 DN 1200X800+900 H=5 MTS S/ANILLO PRFYV un 216,678
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV un 174,740 -
44 |BR A2 DN 120010001000 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 229,781
SUBTOTAL !
/ 7// :
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ETAPA IV UBICACIONY TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL
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Computo y Presupuesto Oficial continuacion

Cltem | Designacion Unidad | Coeficiente Modulos Valor Modulo] _ Presupuesto
SUBTOTAL
45 |Provsion de materiales e instalacion de conexiones Domiciliarias Un 6.882
Cortas y Largas Sobre Carieria @160 - 200 - 250 mm)
| 46 |Desobstruccion de Caferia Hs 6,824
47 |Limplezay Reparacion de Camara Un 3,230
48 |Taponamiento de Careria @160mm a @200mm Un 1,128
49 | Taponamiento de Carieria @250mm Un 1.586
50 |Taponamiento de Carieria @315mm Un 2,287
51 |Taponamiento de Carieria @400mm Un 3,384
52 |Taponamiento de Carieria @500mm Un 5,236
| 53 |Taponamienio de Carieria @600mm Un 8,316
| 54 |Taponamiento de Carieria @700mm Un 10,753
| 55 |Taponamiento de Cafieria @800mm Un 12,567
| 56 |Taponamiento de Carieria @300mm Un 14,900
57 |Teponamiento de Careria @1000mm Un 17.277
5g |Rolura de losa existente. gjecucion de losa de H°A® H35 e instalacion Un 45.113
de tapa de BR de Hiemo Ductil, incluyendo todo material necesario.
. 59 Camblo de Marco y Tapa de BR, incluye rotura y reconsiruccion de Un 36,090
l borde Losa
| 60 |Consiruccion de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,611
| 61 |Limmpiezay Reparacion de Camaras obstruidas Un 3,354
| 62 |Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas Un 2,207
| 63 |Elaboracion de Documentacion Conforme a Obra mi 0,010
|

TOTAL

63.308,00 l$ 3.943.948' $ 250.000.000,00

1Prempuesto Oficial: Son Pesos Doscientos Cincuenta Millones con Cero Centavos

Valor Médulo: Son Pesos Tres Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 948/1000

INota: Los Precios al mes de julio de 2022 Incluyen |.V.A.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
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XI11. MODELO DE PROPUESTA
ftem Designacion Unidad Coeficiente Médulos | Valor Médulo Presupuesto
1 |Rotura y Extraccidén de Veredas m? 0,716
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccidn de Pavimento Rigido m? 3629
3 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Flexible m 4491
4 Excavaf:ion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de i 1,000
profundidad
5 Excavapion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de o 1316
profundidad
6 |Cama de asiznto y telleno de arena m’ 1088
7 |Provision y colocacion de Careria @160 mm ml 2275
B |Provisién y colocacion de Carieria @200 mm ml 2b18
9 |Provisién y colocacién de Carieria @250 mm ml 2806
10 [Provicion y colocacién de Carieria @315 mm ml 4275
11 |Provisién y colocacién de Caneria @400 mm ml 6303
12 |Provision y colocacién de Carieria @500 mm ml 10691
13 |Provision y colocacion de Cadieria @600 mm ml 16879
14 |Provisitn y colocacion de Caneria @700 mm ml 21955
u 15 |Provisitn y colocacion de Cafieria G800 mm ml 25659
16 |Provisién y colocacion de Caneria @900 mm ml 30422
17 |Provision y colocacion de Carieria 31000 mm ml 35275
18 |Provision y colocacion de Careria @450 mm PRFV ml 4,055
19 |Pravision y calocacion de Carieria @500 mm PRFV ull 4743
20 |Provision y colocacion de Canieria @600 mm PRFV ml 7,803
21 |Provision y colocacion de Caferia @700 mm PRFV ml 10,258
22 |Pravisién y colocacion de Caneria @800 mm PRFV ml 12,109
23 |Provision y colocacidan de Carieria @900 mm PRFY ml 14 359
24 |Provision y colocacion de Cafieria 31000 mm PRFY ml 16,624
25 Relleno y compactacidn de zan)a hasta nivel de terreno natural incluico iR D529
retiro_de sobrante
26 |Reconstruccion de Yeredas de mosaico y loselas m’ 1,428
27 |Reconstruccion de cerdon (nga de H 0,40x0,15) ml 1,194
28 |Ejecucion de corddén cuneta (espesor 0,15) m? 2939
29 Extrg;ién y acondicionamiento de base y recolocacién de cordon ml 0654
qranitico
30 %e;:::;:;: :{e;_loEI:OC; de Registro incluyento matenal (tapa de H® ductil, Un 83318
31 |BR AZ DN 1200x450X450 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 106,453
32 |BR A2 DN 1200X450X450 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 153,360
33 |BR A2 DN 1200%500X500 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 114 472
34 |BR A2 DN 1200%500X500 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 161 845
35 |BR A2 DN 1200x600:x600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 126 961
[ 36 |BR A2 DN 1200xB00XE00 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 179,100
u 37 |BR A2 DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 141,135
38 |BR A2 DN 1200700X700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 192 285
39 |BR A2 DN 1200XB00¥B800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 154 249
40 |BR A2 DN 1200X800XB00 H=5 MTS S/ANILLD PRFVY Un 206 670
41 |BR A2 DN 1200x900X500 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 163,048
42 |BR A2 DN 1200X800X900 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 216678
43 |BR A2 DN 1200x1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 174740
44 |BR A2 DN 120010001000 H=5 MTS S/ANILLO PRFY Un 229781
SUBTOTAL

Direceion de Redps ‘-%J. ]
MuviciPALIOAD HedoNbo o

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL



Modelo de Propuesta continuacion

Item | Desianacion Unidad Coeficiente Médulos | Valor Madulo Presupuesto
SUBTOTAL
45 Provision de metenales e instalacién de conexiones Domicilianas un 6.682
Cortas v Largas Sobre Careria @160 - 200 - 250 mm) X
46 |Desobstruccidn de Carieria Hs 6,824
47 |Limpieza y Reparacién de Cémara Un 3,230
48 |Taponamiento de Carieria @160mm a @200mm Un 1.128
49 |Taponamiento de Cafierla @250mm Un 1.586
50 |Taponamiento de Carierla @315mm Un 2,287
51 |Teponamiento de Careria @400mm un 3,384
52 |Teponamiento de Cafieria @500mm un 5.236
53 |Teponamiento de Carieria @600mm un 8,316
54 |Teponamiento de Carieria @700mm Un 10,753
55 |Teponamiento de Carieria @800mm Un 12,567
56 |Teponamiento de Careria @300mm un 14,900
57 |Teponamiento de Careria @1000mm Un 17.277
58 Rotura de losa existente, ejecucion de losa de H°A® H35 e instalacidn Un 45 113
de tapa de BR de Hiemo Ductil, incluyendo todo matenal necesano )
59 Cambio de Marco vy Tapa de BR, Incluye rotura y reconstruccion de un 36.090
borde Losa
60 |Construccién de Fuste pare BR Profunda de H17 m?® 30611
61 |Limmpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 3,354
62 |Reutilizacién de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas uUn 2,207
63 |Elaboracion de Documentacion Conforme a Obra ml 0,010
TOTAL $ $
Presupuesto Oficial: Son Pesos
Valor Modulo: Son Pesos
Nota
Cordoba, de de 202_
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMADEL PROPCNENTE
ACLARACION ACLARACION
Ing. ROBE

s ) \drias y Gas
MUNICIPALIDA OE\CPRDOBA
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XIV. ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de proyeccion
cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de
referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccion de la documentacion, la Direccion de Redes Sanitarias y Gas proveera un plano base
digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas
Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representaran todas
las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente numeracion correlativa, camaras de
limpieza, ramales de desobstruccion, distancias, longitud de tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccion
de flujo, tipo, clase y diametro de caneria. Cada identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con
nombre del objeto identificado.

LAYER T CONTENIDO
BOCA DE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacion de cgojinetes
(calar ROJO)
Numero Boca de registro: O BR12
Cota tapa Baca de Registro (405 ,12)
RANMAL DE Simbaoalo ramal de RD 01
BESCHETHUGCION desobstruccian (color ROJO): "‘“—"‘“‘{;:]"_"““""‘
CAMARA DE LIMPIEZA Smbola carmara de CLO1
limpleza (calaor ROJO): [_}—
TRAMO Conducto entre bocas de registro (color ROJO):
INFORMACION TRAMO Longitud trama E).; L=85 40m
Cota mradas en nicio y final del tamao Ej.: 403,12
FPendente tramo: Ej.. i = 3,5%c0
Diametro, material y clase de caferia
E; PVC DN160 Cl.4
COTA DE TERRENO x 406,35
PUNTO FIJO ® PF1 (404 ,25)
CONEXION DOMICILIARIA E{_
CALLES Nonbre de calles. Ej: 9 de JULIO
MANZANAS Designacidn catastral manzana. Ej.
I o2 —16-12
CAS NATURAL Smbolo, diametra y tapada GNDN9OmMmm t+=403,12
de conducto (calor AMARILLO)
AGUA POTABLE Simbolo, dianmetro y tapada AP DN 200mm t=404,50
de canducta (caolar AZUL))

: STESN
SZEIN

S 2

£ (=)

A5 S
- - m
Tabla Excel Bocas de registro ol / = 3’\
=1 )
= =
: 2 ¥ 2
. 1\ =
<

/ / 83 D
+
: = (=)
OBRA: CONTRATACIQN-OE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMP}&’&) EINE
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CIONES CLOACALES EXISTENTES —



COORDENADAS GAUSS-KRUGER = £ =S
E 4 <
9] g
4 L
m 1
. g 3 5
= < < o
o & < =
X y z z < Z
g 2 2
0] & Z
(8} %) o
[s)
1 4388898 50 6521569,11| 427,41 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 4388897,06 6521611,50| 426,55 425,75 43,00 e=20,00-5=3,03
3 4388969,65 6521613,50| 426,44 425,52 76,00 e=3,03-5=7,06
4 438897055 6521580,06| 426,56 423,63 Inicio Cuenca 3,06
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a eje Tapadaen
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528029.42 4389239.19 530 0,80
5 6528087.05 4389238.43 3,53 0,80
6 6528080.89 4389236 81 2,65 0,80
01-03-003 7 65280629 4389240 95 - 385 0,80
8 652805536 438924619 285 h 080

Planilla de Ramal de Desobstruccién

COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
RD B:ca R:?:_tro
X v gua jo
(m)
1 | 4389405,66 6521671,42 30,20
2 | 438941598 652167159 20,60

£

Distancia entre el centroide de la boca de reglstrol'(B'I.‘RT)},(AGUAS ABAJO y la boca mas cercana del ramal.

Esquema de Layer para confeccién c{ dlag

1- Layer canef
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2- Layer caieria existente: color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 — linea de trazo.-
3- Layer BR (boca de registro): color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
4- Layer Caiieria en Camara: color 10 (color ROJQO), espesor 0,4 — linea continua.-
5- Layer Derivaciones: color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.-

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA (Letra Arial h:1).
RESOLUCION (Letra Arial h:0,6).
BR a BR (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE - CONTRATISTA (Letra Arial h:0,6).
DESIGNACIONES:

Prof.- cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°®  propiedad. (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN DIAGRAMA (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad (Letra Arial h:0,25).

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO).
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO).

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliéster tipo copyline GT | de AGFA
GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliograficas de cada uno doblados y encarpetados por juego en carpetas
de dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).
| Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo. (MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacion de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en el ANEXO
I. (MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; las coordenadas del punto de
interseccién de la conexién domiciliaria y la Linea Municipal, la distancia de la conexion domiciliaria al eje
medianero mas cercano de la propiedad y la tapada de |la conexion en la Linea Municipal. Ver ANEXO |
(MAGNETICO)

Toda la informacion digital sera entregada en un CD donde se indicara:

Nombre de la Obra
NuUmero de Expediente
Numero de RS

Fecha de elaboracién

YV V V V V¥V

Razon social empresa

PUNTOS FIJOS

\ A3
i 55 WO
_ y ‘ e S/
OBRA: CONTRATACGHOMN "IE‘(JE,."*’J\S DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DEBETALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL



Se colocaran HASTA 3 marcas metalicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que estaran
coordenados planialtimétricamente, se empotraran en el concreto del cordén cuneta o en superficies sanas
y de facil acceso.

La ubicaciéon de estos puntos sera convenientemente propuesta por |la inspeccion de obra, la cual asegurara
su permanencia y estabilidad.

Estaran materializados mediante un buldén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una
perforacion en el punto medio (centroide).

Fig. 1

Fig. 2 El bulon estara identificado E@T& siguren

Identificacion de la
obra/afio

Centroide para
medicién

Identificacion del punto
fijo en la obra

Estos puntos fijos conformaran la red Municipal de rererencia ammetrica para obras de
infraestructura y cuyos nodos seran identificados mediante datos monogréficos de ubicacién e
identificacion.

(Y

Monografia de puntos fijos
Ficha de Campo

IDENTIFICACION DE OBRA / DESARROLLO
TALLERES OESTE Il ETAPA
NOMBRE DEL PUNTO: RS517/ 14 PUNTO 2
FECHA DE MEDICION:
RESPONSABLE MEDICION:
INSTRUMENTAL UTILIZADO:
SOFTX\JARE UTILIZADO:
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COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

GEODESICAS

PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4

LAT: (N) Y: 6527598,54
LONG: (E) X: 4389705,97
COTA:424.37 Z:424.37

INFORMACION DEL AREA

CROQUIS UBICACION

b

e,

FOTOS UBICACION

SRDirecciin gz 8
MUNICIPALIY

ACIONES CLOACALES EXISTENTES ~
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Secretaria de Desarrgllo Urbano

25 JUL. 2022
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Obra: “CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES ETAPA IV”
Expte. N° 106-019181/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PB& F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacién sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO, Eq: Mat;
Fr= 052 ——— + 0,10 + 0,38 —————
MOQOp Eqgo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqeo.n: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MATo.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La férmula polinémica/correspondiente a Materiales se desagrega d
manera:

siguiente
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CaferiaPVC; CaferiaPRFVi H°Elab; Aridos;
Mat= 03289 —————  + 0,3289 —————— + 0,2633 ————— + 0,0789 -
CafieriaPVCo CafieriaPRFV o H°Elabo Aridosa
xdonde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Carieria PVC(.1): Cafios de PVC, indice de Costo Construccidn, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

Caneria PRFV(0,1): Cafos de PRFV, indice "Resinas Plasticas", Cod. 34740-1, IPIB
mayor desagregacion disponible, Anexo Obra Publica, INDEC.

H° Elaborado.1): Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccién, Anexo Dto.
1295/02, componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridos.1): Arena, indice Costo Construccién, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas,
Cod. 15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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