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| MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la ‘CONTRATACION de OBRAS de
REHABILITACION Y/O REEMPLAZO de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPA V dentro
del Ejido Municipal de la Ciudad de Cdrdoba con el propésito de dar repuesta mas &gil e inmediata a los
reclamos de vecinos, por carierias existentes deterioradas o tramos de ampliaciones de redes solicitadas en el
ambito de la Ciudad de Codrdoba, y reemplazo de Bocas de Registro deterioradas o con tapas que se
encuentran debajo del nivel de calzada existente.-

Por las distintas situaciones presentadas que demandaban incorporar mayores diametros, como también
cambiar a Bocas de Registro de otros materiales (P.R.F.V.) se generan nuevos items segun indicaciones de la
Direccién de Redes Sanitarias y Gas.-

Se prevé ejecutar cafierias de P.V.C. @160 mm, @200 mm, @250 mm, @315 mm, @400 mm y @500 mm,
existiendo la opcion que por el diametro necesario y por ser un nexo sin conexiones domiciliarias se pueda
instalar cafieria de P.R.F.V.de @450, @500, @600, @700, @800, @900 y @1000 mm y la ejecucion de bocas de
registro y cambio de tapas de Br, tal como se indica en planilla de Cémputo y Presupuesto.-

Los materiales a emplear para la ejecucion del mismo seran aprobados seglin normas e inspeccionados por la
Direccién de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cordoba.-

Las Bocas de Registro (BR) se construiran segun plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y de
Hormigdn Armado si son rectangulares o cuadradas. Las de PRFV seran de diametro interno 1200 mm y con
dos conexiones segun los diametros a conectar a las mismas. Todas deberan tener una luz minima interna de
1,20 m..-

Las losas de Bocas de Registro se construiran segun plano tipo, medidas 1,60 m por 1,60 m aproximadamente,
de Hormigon Armado H-35 con acelerador de fragle, para optimizar los tiempos de habilitacion y las losas de
BR de PRFV se instalaran donde indique la Direccién de Redes sanitarias y seguin especificaciones del
fabricante.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desagiies cloacales que se encuentran en funcionamiento,
debera preverse el desvio de circulacion de los liquidos conformando un sistema parcial de bypass entre Br
cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexion con cafierias accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las excavaciones, el
mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de contar con espacio suficiente para
su disposicion en contenedores, sino deberé ser retirado inmediatamente. Asimismo, de no quedar rellenada
la zanja, debera tomarse los recaudos para colocar provisoriamente elementos planos de material resistente
al transito vehicular/peatonal, cubriendo la superficie hasta tanto se restituyan las condiciones originales.-

Las tapas de las BR y sus marcos seran adecuadas segun vayan dispuestas en calzada o en vereda.-

La ingenieria de la Obra al igual que la provision de materiales sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa
Adjudicataria y deberd contar con la aprobacién previa de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

Los Materiales previstos para las cafierias en la oferta basica a cotizar son: PVC y PRFV.-
El plazo de obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende a la suma de $400.000.000,00 (Pesos Cuatrocientos Millones) IVA incluido,
al mes de enero 2023 .-

La ejecucidon de la obra se ajustard a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico, las
Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentesytoda do TG TAGIC [

OBRA: CONTRATACION DE
UBICACION: TOTA



Se debera contemplar la disponibilidad de materiales, mano de obra, equipos y personal técnico los 7 (siete)
dias de la semana las 24 (veinticuatro) horas debiendo cubrir 6 (seis) Frentes de Obra simultaneos, si asi la
circunstancia de emergencia y/o de planificacién lo requieran, respetando la normativa laboral, segun las
instrucciones emanadas por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas. No se incluyen como Frente de Obra la
ejecucion de cambio de tapas y las tareas de completamiento superficial en frente de obra ya iniciado.

El precio que fijara el Oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de gravamen que pueda
afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser Unico y definitivo.

La Municipalidad certificara a la Contratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia de la
presente subasta bajo el “sistema Modular’.
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] PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I.1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electronica de ‘CONTRATACION de OBRAS de REHABILITACION Y/O REEMPLAZO
de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPA V tiene por objeto reemplazar canerias
cloacales, losas y tapas de Bocas de Registro existentes, que se encuentren deterioradas u obsoletas, y
ejecutar tramos de redes nuevas que fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de vecinos, con el
propésito de mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado, en un todo de acuerdo
a la documentacion del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollara donde fuese necesario su realizacion dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de
Cérdoba contemplando la disponibilidad de materiales, mano de obra, equipos y personal técnico los 7 (siete)
dias de la semana las 24 (veinticuatro) horas debiendo cubrir 6 (seis) Frentes de Obra simultaneos, si asi la
circunstancia de emergencia y/o de planificacion lo requieran, respetando la normativa laboral, segin las
instrucciones emanadas por la Direccién de Redes Sanitarias y Gas. No se incluye la ejecucion de cambio de
tapas y las tareas de completamiento superficial de frentes de obra ya iniciados y no terminados.

1.2. DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacién:

« Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

« Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del
precio de cada item del presupuesto.

¢ Comitente: es el organo del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en este proceso:
Direccion de Redes Sanitarias y Gas, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano

¢ Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

« Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Pablico Municipal por
todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue
ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en
la Documentacion Contractual.

e« Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién
y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente
de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y
condiciones del Contrato.

« Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de
Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

o Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la prop
integrada generalmente por la oferta economica, la Garantia de Mantenimiento de la Ofgff
presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan d 15§ bajo,
el plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién conylgmisma. .

« Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento dg

.(' 1\

de una contratacion. B S [

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante \el cual e/l V&

Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos. .. <,

provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidé?d de Ios‘_-_j;y"’
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« Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el
contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para
la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
11.3. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucion de las obras del
presente proyecto seran:

11.3.1. LIBERACION DE TRAZA Y REPLANTEOQ,

1.3.2.  TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS

I1.3.3.  CONSTRUCCION Y DESMONTAJE DE OBRADOR

11.3.4. ESTUDIOS Y SONDEOS - AUSCULTACION POR VIDEO/MONITOREO

[1.3.5. ROTURAY REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA

[.3.6.  EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO, TAPADO Y COMPACTACION,

[.3.7.  INSTALACION DE SISTEMA PROVISORIO DE DESAGUE CLOACAL EN ZONA ADYACENTE,

1.3.8. PREPARACION DE ZANJAS, NIVELACION, PROVISION DE ARENA Y ACUNAMIENTO DE LA CANERIA,
11.3.9. PROVISION DE TODOS LOS MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BR,

.3.10. COLOCACION DE CHAPONES O COBERTORES SUPERFICIALES CUBRIENDO LA CALZADA Y VEREDA EN DONDE
SE EFECTUOQ LA EXCAVACION ASEGURANDO EL TRANSITO VEHICULAR/PEATONAL

[1.3.11. PRUEBAS Y CONTROLES DE CALIDAD,
[I.3.12. PROVISION DE (MATERIALES Y CONSTRUCCION DE QBRA DE ARTE Y COMPLEMENTARIAS,
[1.3.13. COMPLEMENTO DE QBRA Y SU ENLACE A COLECTORES EXISTENTES,

1I.3.14. RECONEXION DE LAS DERIVACIONES DOMICILIARIAS A LA NUEVA CANERIA,

11.3.15.  VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BR EXISTENTE,

[.3.16. LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE SOBRANTES,

[1.3.17. GESTIONES Y DOCUMENTACION CONFORME A OBRA,

[1.3.18. ENTREGA DE LAS OBRAS,

[.3.19. PROVISIONES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS DE QBRA,

I.4. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto sera adjudicada mediante Subasta Electronica bajo las
condiciones generales de licitacion, adjudicacién, contratacion, ejecucion, recepciéon y pago establecido en
segun Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° Ter de Ordenanza 244/ odificada por Ordenanza 13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D'/57,
Reglamentario de la anterior y Ordesfa o ontabilidad 5.727/70 y las respectivas legislaciones pertinentes

= 4 S
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subastar. Rige la Ley de Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus
modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicaciéon de todo ofro dispositivo
legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de Licitacion. En caso de duda
o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y lo expresado en este u otro
documento licitatorio, se consideraran prioritarias las especificaciones del mencionado Pliego Particular de
Condiciones.-

La presentacion de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la
presente contratacion. Se debera completar el Capitulo Xlll (Oferta Econémica) para la presentacion de la
Documentacion.-

11.5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION

Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:

e Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

e« Decreto N°4038 'D'/79.-
e Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

e Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12 (Fondo para
el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

« Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-

e« Cddigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

« Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desaglies Cloacales de la Municipalidad de Cdrdoba.
o Ordenanza 6.960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

« Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

« Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagiies Pluviales

o Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

« Especificaciones para la Construccion de Obras Externas de Provision agua y desagles.
« Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

« Normas para la Fabricacion y Recepcion de cafios de A°C”° tipo R.C.P. y Normas para la fabricacion
de caneria de PVC.

« Normas de Calculo de caferias sometidas a cargas externas.

« Decreto N°809/96 y su reglamentacion del Registro de Constructores de Obras Publicas.

s« Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y Resolucién
N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccién y Ley N°24.5657/96, en vigencia sobre las ART.

e« Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°®3.002/62 y Resolucion N°24.797 del 9/03/1966 de

\(

0.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.
e« Norma N°11.534 (Canos de A°C”° tipo R.C.P.).
e Ordenanza 10.819/(30/11/2004) - "Comisién de Cortes de Obras Publicas”. N
o Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su Decreto reglamentario N°529/91 y modificatorias. 1! g

e Resolucion N°012/2000 Direccién de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.

al
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o Memoria Descriptiva.
o Pliego de Condiciones Particulares.
o Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares.
o Coémputo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).
© Maodelos de Propuesta Basica
© Modelo de Nota o Solicitud de Admision.
o Planos:
*  Adjuntos.
= Generales.
= Detalles Camara tipo y Uniones.
« Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, AWWA, etc.).
e Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacion de Impacto Ambiental.

I1.6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento juridico sefiale
como de aplicacion obligatoria lo siguiente:

s« LaPropuesta y documentacion anexa.-
o Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

o Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la Municipalidad de
Coérdoba o como resultado de las consultas previstas en la documentacién que rigen la Subasta.-

o Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Subasta.-

I.7. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacion oficial para la subasta se podran
hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. 11.15 del PCP. .-

I.8. COMPUTO DE LOS PLAZOS
Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-
11.9. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA

ELECTRONICA

Con anterioridad a formular su Oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el
suelo y subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freatica subterranea y si fuera necesario, el comportamiento
del suelo para la construccion y operacion del tipo de obra motivo de la Subasta, debiendo requerir las
informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y las condiciones climaticas zonales y todos los datos
que influyan en el trabajo, asi como los relativos al costo y duracion de los mismos.-

No se admitira en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra, basado en falta de
informacion, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacion de la obra.-

Asimismo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente
Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

11.10. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

11.10.1. ACTO DEL LLAMADO,

1.10.2. - PLIEGO DE ESPECIFICACI

N
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1.10.3. NOTAS ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS SI LAS HUBIERE,
11.10.4.  PLANOS:
11.10.4.1. DE DETALLE.
11.10.4.2. DE CONJUNTO.
11.10.4.3. GENERALES.
[.10.5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
[.10.6. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES,
[1.10.7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
[1.10.8. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES,
.10.9. ORDENANZA 244/57 Y DECRETO REGLAMENTARIO N°1.665 ‘D’/57 Y MODIFICATORIAS,
11.10.10. ORDENANZA DE ADMINISTRACION Y GONTABILIDAD 5.727/70.
11.10.11. ORDENANZA 5.290/67 NORMAS SOBRE DESAGUES CLOACALES,
1.10.12. COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO QFICIAL
[1.10.13. PROPUESTA,
11.10.14. SOLICITUD DE ADMISION,

[1.10.15. PLANILLA DE MATERIALES Y EQUIPOS SUJETOS A [NSPECCION EN FABRICA Y DATOS GARANTIZADOS .

I1.11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrénica, prevista en la Resolucion Serie ‘C’ N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a
lo previsto en el Articulo 15° de la Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004/2020 y Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D'/57.

La Subasta Electrdonica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente, en tiempo real y
de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera
automatica.

11.12. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

1.13. MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cdrdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio, un
mejora de su Oferta.-

T

En cuanto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

11.14. PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO .
Los interesados podran acceder al proyecto de manera gratuita desde el portal web ofi mal\éi_ ,Mu PIQ
(https://subastaselectronicas.cordoba. g?% ar/)alo s de p er for ular sus préppestas* Vo
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I1.15. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segln se detalla a continuacién:

11.15.1. FORMAY | UGAR DE CONSULTA

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su usuario y
contrasena. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos Proponentes que se
encuentren registrados en dicho portal.-

1.15.2. PLAZO DE CONSULTA

Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances.-

[1.15.3. REFERENTES DE CONTACTO

« Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
o Direccion de Compras y Contrataciones,
o Tel. 0351-4285600 Interno 1935
o Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gob.ar

La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la
siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

o Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
o Direccion de Redes Sanitarias y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850

Correo electronico: redessanitariasygaseyp@gmail.com

11.16. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario, el domicilio
electrénico constituido por los interesados a través de Declaracion Jurada en los términos del Articulo 1° Inc.
3 de la Resolucion Serie "C" N°036/2020 de |la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza
13.004/20, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias, contados a partir
del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrénica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de pablico conocimiento, o producto de fallas
en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.-

.17. TIPOS DE GARANTIA

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

1.17.1. GARANTIA DE JANTENIMIENTO DE QFERTA

Sera del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta
antes del vencimiento del plazo de validez g dg, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento
de oferta. 3
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IL17.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sera del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los 5
(cinco) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando
se efectle una adecuacion econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato
en el plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafos que los incumplimientos de los oferentes o contratistas
hubieren ocasionado.

11.18. FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

11.18.1. EFECTIVO CON JJONEDA NACIONAL
Mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta:
CREDITO N°311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

1.18.2. TITULOS pUBLICOS

Aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier
otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57. Se depositaran
en la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho deposito.

11.18.3. AVAL BANCARIO

U otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso
y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo
1.583 del Caédigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. La
institucidn bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

11.18.4. SEGURO DE CAUCION

Mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas a favor de la
Municipalidad de Coérdoba. La compania aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la
compania de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Pulblico.

11.18.5. PAGARE

Suscrito por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente, indicando el
cardacter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de
la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “"garantia de mantenimiento de
oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde, y
el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que
pueda tergiversar el valor del documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la inmediata exclusién
del interesado. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al Adjudicatario, segin corresponda, con p\erdlda
de la garantta de cumpilmlento de contrato sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjum:lo

Todala documen(acnon presentada que jmplique d
o Apoderado.- \
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11.19. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares
que a continuacion se indica:

1.19.1. GARANTIA DE JANTENIMIENTO DEL QFERTA

El Oferente, dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el acto administrativo de preseleccidn debera concurrir
a la Direccion de Tesoreria a retirar la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida en efectivo y titulos
publicos, y la constituida con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras y Contrataciones. En caso del
Oferente que haya resultado adjudicado, la garantia sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento
de contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

11.19.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de cumplido integramente el Contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del Contrato, en los mismos lugares que se indica en el Art. 11.19.1.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal
de lo que constituya la garantia.

11.20. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Para participar de un procedimiento de subasta electronica el interesado debera registrarse como usuario en
el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace

(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/), y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta, detallada en el Art.
.23 el presente PCP.-

11.21. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacidon de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Cordoba, entre los
Qi8S et a las horas y el

Cada sobre con la documentacion aludida en Art. 11.22 del PCP sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse desde los 3
(tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 (doce) horas del
ultimo dia de presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

11.22. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde,
conteniendo:
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Subasta Electrénica N°............ Exp. N°035.962/2022

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL — ETAPA V

averificarseeldia....de .......cccce...... de 202 _alas.......hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120
- Palacio Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direcciéon de Compras y Contrataciones, C.P.
X5000KGQ - CORDOBA.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la inmediata exclusion
del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal
o apoderado.

11.22.1. SOLICITUD DE ADMISION

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIl y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto N°1.665
‘D’/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Union Transitoria - UT., la Solicitud de Admisién debera
estar suscripta por el/los representantes designados conforme lo exige los Articulos del Cddigo Civil y
Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la UT .-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
11.22.2. INSCRIPCIONES

« Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al
objeto de la Subasta.

En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo establecido en
Art. 11.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

« Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios relevantes y la
capacidad econdmica vy financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de
Empresas, segin lo establecido en Art.11.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

« La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la Capacidad Econémica Financiera
debera acreditar:

o Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,40 (uno con
cuarenta)

o Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50 (uno con cincuenta)

o Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75 (cero con setenta y cinco)

o Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00 (dos).

o Resultado de la Capacidad Econémica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igyal a
" $400.000.000,00 (Pesos Cuatrocientos Millones)
En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en A2 este PCP
requisitos establecidos deberéan ser glimplidos per“todos sus integrantes, exce md d econ
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financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes.
Los valores seran extraidos de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante.

11.22.3. DOMICILIO ELECTRONICO
Constitucién del Domicilio Electrénico a los fines de la contratacion, segun Capitulo IX, Formulario N° 01 —
CDE suscripto por el representante legal.

11.22.4. REPRESENTACION [ EGAL

Documentacion que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta cuenta con capacidad
para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el representante legal, conforme se detalla
en el Art. 11.23.

11.22.5. GARANTIA DE [JANTENIMIENTO DE LA QFERTA
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los Oferentes deberan presentar garantia segun lo
establecido en Art. 11.17.1.

11.22.6. ANTECEDENTES DE QBRAS

e Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) anos, en los que se acrediten metros de caneria
cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se le
suministro el servicio, fechas de ejecucion y cantidad de cafieria instaladas, segun Art. VII.2, firmado
por el Representante Legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacion
de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el
Oferente.-

+ Listado de obras contratadas o adjudicaciones en curso o a realizar en los préximos 12 (doce) meses,
indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, cafierias a
instalar, y fechas de ejecucidn segin Art. VIL.5.-

11.22.7. MEMORIA TECNICA, PLANTEL, EQUIPO

« Plantel y equipos a utilizar en obra. Se debera acompafar las planillas segin Art. VIL.6.1 y Art VIL.7.
Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% (veinte por ciento) de los vehiculos
equipos y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. Documentacion
respaldatoria (folletos, datos garantizados, especificaciones técnicas y memorias, etc.) de los
materiales a utilizar.

¢ Descripcion de los Métodos Constructivos a emplear.-

Los Proponentes deberan acompanar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran metodos y
equipos previstos para la ejecucion de las tareas de acuerdo a un plan de avance e inversiones
tentativo que contemple la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria Técnica se especificaran
detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las siguientes tareas:

o Excavacion de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.

o Sifon bajo caferia pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

o Rotura y reparacion de pavimentos.

o Achique en zanjas de profundidad significativa.

o Método de contencién de inundaciones.

o Método de derivacion de los liquidos en escurrimiento en caferias/tramos a reparar.
o Sistema para elaboracion del hormigoén.

o Camara de empalme.

o Verificacion de funcionamiento y resiltucuon de conexiones domiciliarias existentes.

o Desmantelado ylo desconemoﬂ”de Ias mstalamones de bombeo.

.
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11.22.8. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se detallan a
continuacion por los Gltimos 2 (dos) anos:

. Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

. Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

. Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.
. Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

s Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

. Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de

Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada,
de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal
municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos
afos previos a la apertura de la presente subasta electronica.

. Declaracion jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias
(con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

.22.9. REFERENCIAS

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la Capacidad
Economica, Financiera y Tecnica de la Firma. Asimismo, los antecedentes profesionales del Profesional que
firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los correspondientes a la Empresa haciendo particular
mencion a los antecedentes de obras realizadas particularmente analogas a la presente Subasta.

11.23. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Juridicas Uniones Transitorias (UT)
u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1.463 y 1.470 subsiguientes y
concordantes del Coédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos
consignados en el articulo anterior (documentacion para vincular), la documentacién que a continuacién se
detalla:

11.23.1. PERSONAS FiSICAS
Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comercial y consignar
sus datos personales completos.-

11.23.2. SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos
y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Plblico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.-

Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 (cinco) afos

11.23.3. PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u ofro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos

consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas o juridicas o ambas, deberan
presentar la siguiente documentacion: N
\‘\G.‘-J PN
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Compromiso de Constitucion de UT conforme las disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo acompanar
asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.
Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse
entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la
oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

+ Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

« Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que
surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacién publica o subasta electrénica
segln corresponda

* Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de
la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.

« Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

11.24. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la Direccion de
Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, quienes seran designados en el acto de
preseleccion, valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada
una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electréonico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se encuentra
aceptada o rechazada.-

11.25. PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran electronicamente sus
Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden
de prelacién segun la Oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad
de los Oferentes.-

11.26. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva, en su
calidad de preseleccionados realizaran electrénicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances establecido
en PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio
de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente
proceso. Las ofertas electronicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara
automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo
de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta.
Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de
precio equivalente al porcentaje de mejora.

11.27. ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a los Oferentes,
por cada renglén, segin el manto de sq;fﬂ imo’lance, generando electronicamente un Acta de Prelacion Final
(Informe Final de Subasta).- )

M
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El Acta de Prelacion Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la identidad de los
Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

1.28. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion Final, el Oferente
que haya quedado primero, debera presentar en la Direcciéon de Compras y Contrataciones, la documentacion
gue a continuacion se detalla:

11.28.1. CAPACIDAD PATRIMONIAL, FINANCIERA Y EMPRESARIAL EN GENERAL
Estados contables de los dos Ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas (CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes.

11.28.2. PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS DE LOS JATERIALES
Debera ser presentada segin el modelo que acompania este pliego Art. 111.64 del PETP.-

1. Se puede presentar mas de una marca y/o modelo. -
Todas las marcas y/o modelos propuestos deberan cumplir con las Especificaciones Tecnicas.-

2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos
ylo tipo de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta sera
rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacién, aclaraciones o datos
complementarios en los casos que falten datos de algin material.-

[1.28.3. PLANILLA CONSTANCIA DE [NSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE [INGRESOS PUBLICOS (AF|P) DE CADA
INTEGRANTE
[1.28.4. ORGANIGRAMA

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para
cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal

11.28 5. PLAN DE TRABAJOS E [NVERSIONES

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el apartado anterior.
Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos a cubrir, durante la jornada de
trabajo, de lunes a domingo, incluido feriados. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra.

11.28.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD
Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y
Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula correspondiente Art.VII.6.1.

11.28.7. CONSTITUCION DE DOMICILIO
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segin Capitulo X Formulario
N° 04 - CDCC.-

11.28.8. PROPUESTA ECONOMICA

1.28.8.1. Formalidades
Debera acompanar la planilla Capitulo Xlll debera ser acompariada por andlisis de precios acorde al Capitulo

VI. Las Ofertas deberan hacerse expresadas en moneda de curso legal, firmada en todas sus hgjas por el
proponente y el-director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un Profesional que debe tener Titulo
Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con especialidad en Hidraulica. Los precioé‘\‘deberén
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Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sodlo se
tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se
hubieren salvado formalmente al final.-

11.28.8.2. Cotizacion
Segtin Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y Ordenanza 13.004/20.-

Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente
PCP .-

Los precios cotizados con precios al mes de licitacion deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la
alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo
y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido impuesto de sellos correspondiente al Contrato que estara a
cargo.-

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios
tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

Debera estar acompafada del Analisis de Precios de todos los items de la Propuesta segin Capitulo VI.-

A dichos costos netos del "MODULQ" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los porcentajes de
gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos - utilidades e imprevistos; con detalle
del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los andlisis de precios seran los de todos y cada uno de los item
que comprende la obra, haciendo el analisis que corresponda presentar como si se tratara de un Precio Unitaria
de una obra Licitada por Unidad de Medida, y deberan ser integrados con todos los elementos que hacen al
costo de las tareas del "MODULO".

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Capitulo Xlll, la Municipalidad ejecutara el
100% * 20% (cien por ciento mas/menos veinte por ciento) del total del monto contractual, sin derecho a
reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80% (ochenta por ciento) y el 100%
(cien por ciento) del monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario
ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originalmente pero que de ellas dependa el cumplimiento
del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de incremento de las mismas
bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

1.28.0. DISPONIBILIDAD DE \VEHICULOS Y EQUIPOS
Debera presentar una Declaracion Jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara, si es Propietarioc mediante copia del titulo del vehiculo
o factura de compra del equipo; si no es Propietario, mediante contrato de alquiler, comodato o convenio de
partes, por la cual el propietario tercero se compromete poner al servicio del oferente la unidad de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacién, por tal motivo los Oferentes deberan
indicar en caracter de declaracién jurada domicilio y horario en el que pueden ser inspeccionados.

11.28.10. SUBCONTRATISTAS
El Oferente debera presentar el listado de subcontratistas para la ejecucion de las obras segln lo establecido
en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D'/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57, a través de las planillas
indicadas en el Art. VII.8.

.28.11. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICHTUD. DEL MUNICIPIO
Oferentes la documentacién que el Municipio est me nebesana y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un _plazo de 2 (dos) dias habiles. En ¢ so de mcumpllmtento se tendra por no presentada la Oferta y
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se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes,
y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de prelacidn. -

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la inmediata exclusion
del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la Adjudicacién o Contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable a la Contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin
perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho. -

11.29. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el proyecto que fuera
necesario para la correcta ejecucion y terminacion de la obra, como asi mismo los desvios de caferias que
fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas, como por ejemplo, agentes
atmosféricos, mala constitucion de terreno y otros factores propios de la ejecucion de instalaciones en la via
publica inclusive cambio de traza, ya sea ésta horizontal o vertical por encuentro de obstaculos inamovibles en
su trazo.-

La Municipalidad de Cdrdoba no reconocera los costos que tengan origen en las previsiones del presente
articulo. -
11.30. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccidn de Redes Sanitarias y Gas evaluara |la Oferta y la documentacion presentada por el Oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada, la Direccion de Compras y
Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcién, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el
acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimentd con todos los requisitos
exigidos en las condiciones de contratacion.-

La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Cérdoba, en obras de igual categoria
en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

1.31. MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio, una
mejora de su Oferta.-

1.32. CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas (Profesional
que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad hidraulica).-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al
momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros
que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos
establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro del plazo establecido.-

{: tistas

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Con
del Estado Provincial (ROPyCE). =T , -

f) Ne pre entan la documentacion detallada en Art. H. 22 del PCP requenda para vinculacion a la
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g)No acomparien la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma. -

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales
y presentar la documentacion gue se les requiera. -

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de
connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo |a realizacion de lances a precio
vil o irrisorio a los fines de obstaculizar |a participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante.
Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

.33 ESPECIALIDAD DE LA OBRA
La Empresa debera estar calificada en |a siguiente especialidad HIDRAULICA.

11.34. PLAZO DE EJECUCION

La presente Obra tiene establecido un plazo de ejecucion de 180 (ciento ochenta) dias calendario para el
sector total coincidente con Ejido Municipal. -

11.35. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de $400.000.000,00 (Pesos Cuatrocientos Millones) IVA incluido,
al mes de enero del 2023-

11.36. CATEGORIA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera refrendada como
minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro profesional habilitado a tal efecto
por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, en caracter de Director Técnico de la Empresa
Proponente. -

11.37. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera por Unidad de Medida segun Decreto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular. -

11.38. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de la
obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S.A., EIP.E.C., TELECOMS.A.,
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la Contratista que
ademas correra con todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también todos los
gastos que se originen en tal concepto. La Direccion de Redes Sanitarias y Gas a titulo de colaboracion ante el
pedido de la Contratista remitira notas a las reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios. Para evitar las demoras que se originen por este concepto la Contratista debera tomar los recaudos
que en tiempo y forma sean necesarios.

11.39. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado por la Direccion
de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa contratista, la que no recibira pago
alguno en este concepto.

Antes de la iniciacién de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que ejecutara la
Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representacion Técnica entrara en funciones
cuando a propuesta del contratista la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria habilitado
para este tipo de obra. :

™
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El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba otorga validez
ala:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Consejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y como
prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion del proyecto, ejecuta
plancs de detalles de ejecucion y visa los certificados correspondientes a los pagos de la obra en
ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Técnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico permanente de un Ente
privado, en funciones directas, de manera tal que califique la capacidad técnica de aquel, controlando
en obra al representante técnico.

c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que, en nombre y representacion de la Empresa,
asume las responsabilidades que implica una construccion, una instalacion a la provision de equipos
y materiales para construcciones e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcion del Director Técnico de la obra resulta incompatible con la de constructor, en
consecuencia, cuando una obra sea ejecutada por una Empresa Constructora, el profesional director técnico
o representante técnico de dicha empresa no podra desempefiarse como Director Técnico de la obra.

11.40. PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la comunicacién por parte
de la Inspeccién de la Orden de los trabajos a realizar como obra nueva el Proyecto Ejecutivo correspondiente
de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de Proyecto y Constructiva, el Plan de Trabajos e
Inversiones definitivo y el Programa de Avance Zonal semanal detallado, el Plan por Camino Critico y Diagrama
de Barras, respetandose en lo posible la expresado en la Propuesta, y servira de parametro de control de
tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segln contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma
mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra. Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

El Plan quedara sometido a la aprobacién por parte de la Direccidén de Redes Sanitarias y Gas que realizara
las observaciones que correspondieren debiendo la Contratista efectuar una presentacion dentro de los 5
(cinco) dias siguientes, salvando las mismas.

Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra
25 % 15 %
T
| - 50 % 40 %
75 % 75 %
~ 100 % 100 % -
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Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccién de Obra se reserva el derecho de
modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se produzcan modificaciones se
debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra faltante. El Plan de Trabajo debera permitir
habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el conducto de nexo desde su punto de descarga para
completar el mismo sin interrupciones de naturaleza alguna.

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacion Propuestas y aprobadas, la Contratista se hara
pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de infraccién con un
régimen similar al de aplicacion por mora en la finalizacion de la obra.

11.41. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante un plazo de 60 (sesenta)
dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Subasta.

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira su Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto Reglamentario
N°1.665 'D'/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucion Serie “C” N°036/2020.-

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de obligar a la
Municipalidad. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el Contrato, debera ser firmada
por el Adjudicatario en el acto de suscripcion del mismo. Previo a la suscripcion del contrato el Adjudicatario
deberd integrar la Garantia de Ejecucion por el 5% (cinco por ciento) bajo las modalidades previstas en el
Art. 11.22.5 y lo establecido en Decreto Reglamentario N°1665 'D'/57 y sus modificatorias.-

El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez firmado el Contrato, el
Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segin los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario N°1.665 'D'/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al Contratista una copia del mismo.

11.42. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las indemnizaciones
por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o muerte, jornales y asistencia
médica y farmacéutica. Las Polizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero y con vigencia durante toda la ejecucién de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la Ciudad de
Cordoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
de replanteo inicial la contratacion y recibo de pago del mismo.-

11.43. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccion de Obra pudieran ser
salvados mediante la normal utilizacion del plantel, equipo material y/o herramientas, sera por cuenta y riesgo
de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse que la contemplacion de los
mismos es condicionante previa a la iniciacion de las tareas.

11.44. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y
se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la firma del Contrato, o en su
defecto cuando se lleve a cabo la aprobacion definitiva de la totalidad de la documentacion técnica, debiendo
iniciar los trabajos en la misma fecha.
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11.45. LETRERO DE OBRA

La Contratista debera prever el uso de carteleria moévil de obra, dentro de los 15 (quince) dias a partir del
replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencion segin lo indicado por la Inspeccion, de 4 (cuatro)
letreros segtin Capitulo IV.

11.46. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion de la obra en ejecucién a fin de evitar accidentes,
mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letras, etc., seran
proporcionados por la Inspeccion de Obra, la que también determinara la cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones aproximadas y
formas indicadas segin Capitulo V.

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera sefialar los desvios a plena satisfaccién de
la Inspeccion de Obra, asegurando su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el transito
hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo cual en este Ultimo caso seran obligatorias las sefiales
luminosas.

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba, relativas a
trabajos en la via plblica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 Art. 83° 84° y 85° y
Resolucion N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza N°5.301/67. La Contratista queda
obligado a comunicar con anticipacion debiendo la Oficina Técnica respectiva planificar los desvios.

En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera solicitarla por
escrito a la Inspeccion de Obra con una antelacién no menor a 48 (cuarenta y ocho) horas, quedando a criterio
de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para conocimiento de los proponentes se adjuntan como parte
de estos pliegos, el texto del Decreto N°247 'D'/92 modificatorias de los anteriormente nombrados, y normas
sobre tomado de Juntas y Senalizacién, actualmente vigentes.

11.47. INSPECCION

Sera realizada por personal de la Direccidon de Redes Sanitarias y Gas. Al momento del replanteo el contratista
deberé proveer por su cuenta y hasta la Recepcion Provisional de:

11.47 1. [ OCAL PARA [ A INSPECCION
En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cordoba debiendo localizarse
dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m?. (doce metros cuadrados) y contara con bafo instalado,
y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones inherentes a la Inspeccidén
de Obra. La Empresa Contratista debera proveer 1 (uno) Nivel Automatico con Tripode y 2 (dos) Miras
Telescépicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de la Reparticion, el personal técnico para mantenimiento
del equipo esta a cargo total de la Empresa Contratista, como asi también los repuestos necesarios. Este Nivel
sea para uso exclusivo de la Reparticion.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspeccién y debera contar ademas con la provision de los
elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la inspeccion de Obra.-

Una vez finalizada |la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones en que s’e‘7
encuentren sin derecho a indemnizacion alguna.

11.47.2. EQUIPO DE COMUNICACION
La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra un Sistema Operativo de Comunicacion de
manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de evacuar en forma rapida y efegtwa

las diferentes circunstancias de ejecucion de la O
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comunicacion y 4 (cuatro) Gb de datos maviles a cargo de la Contratista, con sus correspondientes baterias y
cargadores, los que deberan operar a partir de la firma del Contrato de Obra, y hasta 15 (quince) dias
posteriores a la Recepcion Provisional Total de la Obra, y cuyas caracteristicas técnicas minimas:

Display

6. 6.4" tipo Touch Screen

Procesador

Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

Camara principal

64 mpx con flash LED | Zoom digital 10x

Camara secundaria

8 mpx

Sistema Operativo

Android 10.0 compatible o superior en espanol

Red

GSM, 3G, 4G LTE

Frecuencia GSM

850/900/1800/1900 MHz

Bateria 5000 mAh
Bateria en modo Stand By 63 h
Memoria RAM 4GB4 4GB

Memoria Externa

MicroSD hasta 1 TB

Bluetooth

Si

Llamadas por WiFi

Si

Los gastos que demandare el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a cargo exclusivo
de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.47.3. MOVILIDAD

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra como medio de traslado 2 (dos) vehiculos
automotores que deberan ser de una antigledad no mayor de 5 (cinco) afios con referencia a la fecha de
contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a satisfaccion de la inspeccion La unidad estara
equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulacion y contara
con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion de manejo par uso en el ambito del ejido urbano
de la Ciudad de Cdrdoba, o con su conductor correspondiente cuyo sueldo estara a cargo de la Contratista y
que disponga de teléfono celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo demandare
(combustible, lubricantes, repuestos, neumaticos, lavado completo, seguros, patentamiento, conservacion
estacionamiento en playa en un radio de no mas de 200 m. (doscientos metros) del Palacio Municipal,
autorizacion para circular emitida por la Municipalidad de Cdérdoba sin que se obligue a la Municipalidad a
reconocer dichos gastos. Este vehiculo estara a disposicion de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas o a las
tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias habiles y los dias que se
frabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias calendarios posteriores a la
Recepcidon Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar asegurado en compaiiias locales con seguro
para transportados y terceros. En caso de siniestro u otros motivos se reemplazara de inmediato la unidad
afectada por otra de similares caracteristicas y por el tiempo de reparacion, hecho que debe ocurrir en el
término de 5 (cinco) dias.

11.47.4. EQUIPOS
La Contratista, pondra a disposicion el siguiente equlpamlento informatico destinado a la oficina de la

Reparticion para desenvolvimiento de la Inspecgion, hasta la recepcion definitiva de la obra y con la siguiente
caracteristica o calidad superior: :

), 3
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Una (1) Computadora

Tipo de procesador

Intel®Core i7 - 9700F — Placa Madre Intel

PC GabineteTower (3 Bahias)
Memoria RAM16GB
Disco Fijo SSD 1TB

Sistema operativo

Free MSWindows®10 PROProfessional 64 Bits Garantia 3
afnos ON SITE incluido licencia OEM

Puertos USB 6 USB 2.0 4 traseros y 2 frontales
Puertos SATA 4
Periféricos Mouse Optico inaldmbrico
Teclado Multimedia inalambrico
Parlantes USB 2.0
Aplicativos MS Office 2020 Pro
Monitor Monitor 27 tipo LEDWide — 2K o superior

Placa de Video

XFXHD6670 - 16B - DDRS

Expansion

1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI

Comunicacion

10/100/1000MB

Licencias de Software

AutoCAD

Autodesk licencia anual version 2022

Civil 3D

Autodesk licencia anual versiéon 2022

Médulo Storm and

Licencia anual version 2022

Sanitary Analisis para
Civil 3D

« Equipo para video inspeccion manual de tuberias. Varillas de empuje desde 30 hasta 150m. Cabezales
con camaras de alta resolucion ultra resistentes de acero inoxidable en un disefio compacto en 3
opciones: 1"(25mm) 1%4"(32mm) y 2"(50 mm). Los sensores de alta resolucion y los LED blancos ultra
brillantes garantizan una clara imagen, incluso al sumergirse en agua hasta una 100 m. Carcasa de
alta resistencia IP55Baterias recargables. El controlador/monitor de alta definicion de 10" ofrece
imagenes de gran calidad en la mayoria de las condiciones de luz, compartibles por wifi a un dispositivo
movil (celular o tablet) para transmision a distancia. Plantillas-de-informes pre establecidos.

Modelo 541 Plumbers 60 m A A
reel 540 Battery on Board Command Module
Compact 1"/25mm Camera w/303 Stainless Steel Case

Built in 512 Hz Sonde

ny, DonﬂnquazJ b @
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P/TRAP SKID and Mini ball skid

Camera Lighting

Integrated MSCC 3, 4 or 5 compliant reporting
Pipe Diameter 12" to 4"/38 to 100 mm

USB Port

Accessory Bag

e« Una (1) impresora Plotter Color

Tipo de dispositivo Plotter
Marca/modelo Epson T5170 o similar
Impresion tamano Continuo hasta 110 mm de ancho
Caracteristicas Chorro tinta c/tanque recargable
Cables incluidos 1 cable USB 3.0 (externo)

11.48. EQUIPO MINIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado de los equipos
disponibles para la ejecucion de la Obra consignando la correspondiente numeracion de matricula adjuntando
copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos de los mismos; en caso de ser alquilado se adjuntaran
los contratos correspondientes o copias certificadas ante Escribano Pablico y debera estar conformado por:

11.48.1. EQUIPO DE VIDEO PARA MONITOREO Y AUSCULTACION DE CANERIAS

¢ Equipo para video inspeccion de cafierias cloacales y localizacién electronica de roturas, rajaduras,
perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.48.2. EQUIPO pfiNIMO
¢ 4 (cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.
e 4 (cuatro) Cargadores frontal con capacidad de carga mayor a 1 m2.
o 4 (cuatro) Camidn volcador con capacidad de carga de 6 m?.
s 6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.
e 6 (seis) Compactadores mecanicos.

e 4 (cuatro) Equipos de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de trabajo de 30
It/seg provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.

e 4 (cuatro) Sistema de desvio de liguido cloacal.
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Los mismos deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de la Inspeccion de
Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener presente en todo momento,
para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del Decreto N°1.665 '‘D'/57 Reglamentario del
Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.

La Contratista debera disponer de 6 (seis) Frentes de Obra simultaneos, si asi la circunstancia de
emergencia y/o de planificacion lo requieran, respetando la normativa laboral, segtn las instrucciones
emanadas por la Direccidon de Redes Sanitarias y Gas. No se incluye la ejecucion de cambio de tapas y
las tareas de completamiento superficial de frentes de obra ya iniciados y no terminados.

11.48.3. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO
La Contratista debera proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccion de la Obra
a satisfaccion de la Inspeccion.

11.49. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccién, una constancia expedida
por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro de la Obra. La falta de presentacién de tal
constancia hara pasible a la Contratista de sanciones previstas en la reglamentacion vigente, no pudiendo
efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

11.50. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacidn de
suministrar al Municipic todo lo referido a la informacion, respecto al avance de los trabajos para su efectivo
seguimiento por parte de la Inspeccion, mantener actualizada dicha Informacién de la Obra en que intervienen,
mediante el Aplicativo denominado: “Obra Digital de la Municipalidad de Cérdoba".-

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contrasefia, a la Contratista, para ingresar al sistema municipal y
mantener actualizada la informacion de la obra consignando: Obra comprometida, Datos de la contratista, Plazo
de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra, Ordenes de Servicio, Notas de Pedido,
Pedidos de Certificacion, Actas de Medicién, Localizacion georreferenciada, fotografias y toda otra novedad de
caracter relevante.-

11.51. DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO - DAEP

Los cierres de vias de circulacion, cortes, aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de acuerdo y en
coordinacion con DAEP debiendo planificarse los desvios con suficiente antelacion.

I.52. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacién, destruccion total o parcial del arbolado plblico, la Contratista debera

someterse a lo estipulado en la Ordenanza 7.000/79 y modificatorias.-

11.53. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como asi también la confeccion
de planos y pago de derechos.

11.54. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10% (diez por ciento) del monto en concepto de fondo de reparo.
Dicho Fondo se deposita mensualmente, previo a la entrega de la Certificacion, a la orden de la Mun:c;palidad
de Cordoba. -

~ —-":'-\
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11.55. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacion de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes Decreto Ordenanza
244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y las establecidas en el presente Legajo, se entendera que el
Monto Total del Contrato es el Monto del Contrato Original.

11.56. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA - COMPUTO DE OBRA

La Inspeccion de Obra verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items gque conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el sistema modular,
la Reparticidn emitird un Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades medidas al médulo contractual,
que deberan ser como minimo 2.900 (dos mil novecientos). Si no se ejecutase la cantidad de modulos
prevista, seran acumulables, realizados y certificados en el mes inmediato subsiguiente, todo bajo las
prescripciones de los Art. 124°, 126° y 127° del Decreto N°1.665 ‘D'/57. La emision del Certificado de Obra
sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a la
medicién de obra. Se considerara como obra ejecutada de la red, cafierias y bocas de registro completamente
instaladas con sus correspondientes accesorios efectuando los empalmes correspondientes con la red en
construccion, las pruebas de hermeticidad y la aprobacion de la Municipalidad de Cérdoba.

A los efectos de compensar los gastos de la Contratista en los traslados de equipos y personal para efectuar
trabajos de reparaciones de emergencias y/o sondeos de longitudes menores a la distancia entre Bocas de
Registro (tomandose como medida patrén aproximadamente 100m), se reconocera un adicional especificado
segun el detalle considerado debajo:

Al momento de certificar las tareas ejecutadas para intervenciones de reparaciones de emergencias
consistente en recambio de caneria a partir de la longitud autorizada por la Inspeccion, las cantidades
certificadas en dicha intervencion se aumentaran multiplicandose por el siguiente "Coeficiente de Impacto por
Emergencias” solamente en los items intervinientes:

Longitud necesaria de recambio: Coeficiente de Impacto por Emergencias
Menor o igual a 25m: 2,50
Entre 26m a 50m 2,00
Entre 51m a 100m: 1,50
Mayor o igual a 101m: 1,00

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los planos de
trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede
ocasionar una modificacién de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de
otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad
para asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion porcentual de una se vuelve
automaticamente en cantidad econdmicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se
transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulacion hasta
incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable
el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor peso, como
tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la adopta como precio
madulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del modulo
obteniendose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "Indice corrector de unidad
de medida" y expresada en la unidad que corresp mod./m?2; mod./ud; mod./m?3; etc).

{);\U :
d?mwc rrespondiente unidad de medida, se transformara
gfante el pro\"i’uc\o de la cantidad de tarea medida por su Indice
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corrector, este resultado multiplicado por el precio de médulo correspondiente determinara el precio a abonar
por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Moédulo” surgiendo
automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la empresa
contratista debera entregar a la Direccion de Redes Sanitarias y Gas un analisis de costo del item de referencia
para consensuar su inclusion quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea
sin la expresa aprobacion.

I.57. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Sila Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le pudiera corresponder
por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 ‘D’/57, se aplicara una multa con caracter
preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en el Art. 25° del Decreto N°4.038 ‘D'/79. La
multa resultara igual al 10 % (diez por ciento) del monto de obra no realizada y que se debid ejecutar en el
mes considerado calculado en base al monto contractual. La evaluacion de la mora sera realizada con
referencia al Ultimo dia de cada mes. Se adopta a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en
el presente articulo la metodologia prevista en el Decreto N°1.665 'D'/57 para la Multa por MORA EN LA INICIACION
DE LOS TRABAJOS.

11.58. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

11.58.1. PLANOS CATASTRALES Y DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos por la
Inspeccion, un Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificando: Nombre de calles y
designaciones catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de Proyecto Ejecutivo para su aprobacién
donde constaran los valores de nivelacion de centros de calzadas y veredas concurrentes, lo mismo que de
todos aquellos posibles obstaculos visibles y ocultos (saltos, desagues, cafierias de gas, teléfono, agua, etc.).-

La Municipalidad de Cordoba proveera de la informacion de cartografia basica para AutoCAD en coordenadas
Gauss-Kruger. -

11.58.2. PLANOS RELEVAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS
Se presentara, unicamente en version digital:

La representacion planimetria y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de proyecciéon
cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kriiger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de
referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccion de la documentacion, la Direccion de Redes sanitarias y Gas proveera un plano base digital
a nivel manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas Gauss-Kriiger,
y formato DWG de AutoCAD, en el cual se incluird el punto mas cercano de altura absoluta(IGM) .

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representara la
estructura de la misma (bocas de registro).

Se debera entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intradés
Nro. Calle1-Altura 1 Calle2 X Y z %
Boca \
1 Fructuoso Rivera Bolivar 6523226.9 | 4386346.79 | ? | ? "
fo) \
; Z/ na AER et
/V Ing. DominguezJ. §ebastidn A '
3 39 / ubdiractor D""::‘~r~‘jq d-‘ Retle ¢
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Por cada boca de registro se entregaran 3 (tres) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacién con el
numero de boca referida en la tabla Excel.

Las fotos deberan ser:

« 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacion en la calle, esquina)
« 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.

« 1 (Una) Foto del interior de la boca de registro.

11.58.3. PLANO CONFORME A QBRA.PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido
en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentaciéon Digital (se destaca que el Plano
Conforme a Obra comprende todo el sector descrito en la Memoria Descriptiva, y constaran los
conductos recientemente construidos y los Existentes).

I.59. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable que acredite
tener titulo habilitante, estar matriculado y ser calificado para la confeccién del Programa de Seguridad Unico
y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la Obra. Dicho
profesional se llamara “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad’. Esta designacion del
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por parte del Oferente y el Programa de Seguridad Unico
propuesto se deberan hacer formalmente junto con la Propuesta.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccién y a
terceros con relacién a la Obra, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24.557 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad Decretos y
Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la normativa vigente.

La Inspeccién de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unico y de las
Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los
objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Inspeccidn de Obra exigird a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias € instalaciones
que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los
trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Sera obligacién del Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.

El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto Ordenanza N°244/57,
considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que establece una multa diaria de hasta el 0,5%
(cinco décimas por ciento) del monto del contrato y la prohibicién de iniciar o proseguir los trabajos,
haciéndose responsable por la demora.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un Protocolo De Bioseguridad Covid-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y
servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus
trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se
brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo,
Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad
desarrollada.-

11.60. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Cadigo Tribut
Contratista no_esté obligado a abonar la ¢
depositara s,d'm}'al;guné :ér{z'gpncepto de for
N°5.143/66/(EX21). |

0.y @ lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva vigente. La
iBlicién correspondiente. En la presente obra la Contratista no
o0 de Inspeccion de Obra a que hace referencia la Ordenanza
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I1.61. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacion de una Orden de Servicio, es la misma que la de emisién, dado que el representante
técnico debera estar permanentemente en obra.

Se considera valida la asignacion de tareas de recambio o reparacion de tapas de Boca de Registro mediante
Ordenes de Trabajo (OT) comunicadas por MuniDigital (www.munidigital.com/app/) al Representante Técnico
y/o personal asignado asentado en libro de obra. Es de aplicacion la Resolucion N°017/22 - Sistema de Gestion
“App ciudadana” en el marco del Plan de Simplificacion y Modernizacién de la Administracion Pablica Municipal
y modificatorias.

11.62. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.62.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Sera el Ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello la Contratista
tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion de Obra todas las mediciones, ensayos,
entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que sugieren como necesarios e imprescindibles
a los efectos de proceder a la Recepcion Provisional Total. Por este articulo debe entenderse que el tiempo
que demandaran las operaciones precitadas a los efectos de dar cumplimiento al Decreto N°1.665 '‘D'/57
CAPITULO |, Xl y Articulos 138° al 140° inclusive esta comprendido dentro del plazo de ejecucion de la Obra.
La Recepcion Provisional Total se hara con la fecha de la habilitacion de |a obra y desde ésta corre el plazo de
garantia del total de la obra hasta la Recepcidn Definitiva.-

11.62.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcién Provisoria. La Contratista sera
responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. Igualmente esta obligado a la
conservacion, y reparacion de la Obra cuando las causas no sean producto de dichos vicios, siendo el monto
de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de Cérdoba, tomando como precio de referencia el precio
del tem correspondiente de la Oferta, actualizado con igual régimen que el de la obra.

11.62.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcidn definitiva de la
misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la Obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo a la
Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima
el reclamo.

11.63. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliacion de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art. 95°. Inc.'a’ del
Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57, solamente aquellos que se consideren para la epoca del ano de
acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorologico Nacional.

11.64. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra todos los meses, comprobantes de pagos de las cargas.
sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratista sin cuyo requisito no.se dara
curso a los certificados.

Se deberan presentar al comienzo de la obra, la nébmina de personal, seguros, certificados de buena conducta(-)
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segin corresponda. En caso de producirse variantes (altas o
bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion en el mes que se produjeran. \

Mensualmente debera presentar fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
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I1.65. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacién de la Inspeccion. En todos
los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los
presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo, la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacion de trabajos
por parte de la Contratista o en caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves,
determinar la baja del mismo.

11.66. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando las disciplinas del trabajo de los obreros de |la Contratista no sean satisfactorias, la Inspeccién de Obra
podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente

11.67. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 30
(treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segln lo establece el Art. 134° del
Decreto Ordenanza N°1.665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13.004/20
y modificatorias Decreto N°2.558/78 y N°2.129/81, y Resolucion Serie “C” N°36/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano.-

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencion del Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacidn
de la factura correspondiente, fecha de esta Gltima a partir de la cual se computara el plazo establecido para
el pago respectivo.-

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa "La Direccion
de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los mismos acrediten no
adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucién que incide sobre la Actividad,
Comercial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y Propaganda, ni ninguna otra contribucion de caracter
municipal que pudiera ser exigible". Aplicable en el caso de UT y Consorcios a cada una de las Empresas que
la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direcciéon de Tesoreria ha establecido
como dia de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos gue no se produzcan
en esos dias se trasladara al dia de pago inmediato posterior. Asimismo, se debera tener en cuenta el Decreto
N°380 ‘C'/85. La UT debera emitir las certificaciones y los recibos, a los efectos del pago, a su nombre y
acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas pertinentes.-

11.68. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.

11.69. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los
mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucion que incide sobre
la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654 'C'/92).

I11.70. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

-Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, su
farro-kﬁ 3\121/ (11/06/85), debiendo presentar dentro del plazo
E}‘s’segun el qt)e se cumpla primero, la constancia expedida por

La Contratista efectuara el Registro de la Obr.

de obra o de Ios 60 (s senta) dlas calenddri
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dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, de que ha cumplimentado las disposiciones previstas
en la ley y sus reglamentaciones vigentes.

No se otorgara la Recepcion Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y ademas el no
cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en leyes, disposiciones, normas o
pliegos vigentes.

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pago de la Representacion Tecnica correspondiente al Monto del
Certificado anterior.

1.71. EXENCION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos d), f) , g) v
h) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que dure la misma.

1.72. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveer de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las etapas
constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningun tipo.

I.73. OBRADOR

El Obrador y depésito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar cercado o
alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo superficie cubierta en todo
lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los agentes atmosféricos. Los accesos seran
enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran no inundables al igual que las areas de estiba.

Todo el sector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes y desagties, todo
lo necesario para la construccion, operacion y mantenimiento y desmontaje seran por cuenta y cargo exclusivo
de la Contratista.

1.74. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

La totalidad de la cafieria y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccion de Obra en fabrica.
Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y estaran incluidos en los
gastos indirectos del Contrato. La Inspeccion de Obra tendra libre acceso a las dependencias del
Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacion, prueba y recepcion de materiales, sera
obligacion de la Contratista comunicar con la debida anticipacion la fecha en que comenzara la fabricacion a
fin de la correspondiente fiscalizacién. El fabricante pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra sin cargo
alguno, un lugar o local adecuado para el desempeno de sus funciones, de acuerdo a lo especificado en Art.
11.47, ademas suministrara equipos, aparatos de medicion, herramientas, Utiles, materiales y personal
necesario para efectuar las pruebas y ensayos indicados en las normas y especificaciones. Ademas,
presentara toda |la cooperacion necesaria a la Inspeccion, a fin de cumplir su cometido sin dificultad.

I.75. ACOPIO DE MATERIALES
En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

L
I.76. PROYECTO | \ 7
La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el caso de
requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la contratacion.- \

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57 !
Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publicas. A

El Proyecto debera ser elaborado en base a datos d nie[aciones con valores del .G.M. y O.S.N. se cclnsidera
: \. kArt 11.58 del PCP / l‘kﬁ_\
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I.77. CESION DE DERECHOS

El Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes del Contrato
no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del Municipio.-

11.78. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°7.343/85 y
su Decreto Reglamentario N°3.290/90.-

11.79. RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento
a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ordenanza 9.612 y modificatorias).

11.80. IN§CRIPCI()N EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con relacion a la
inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion y a la informacion a dicha
entidad del inicio y localizacion de la presente Obra Plblica.-

11.81. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo Capitulo XI -
Anexo Redeterminacién De Precios al pliego para la Redeterminacion de Precios, segiin Ordenanza 10.788/04,
Decreto Reglamentario y modificatorios vigentes.-
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1 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS [M2] - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccion y transporte del material
extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los fines de una correcta nivelacién
con la vereda y tapas de servicios existentes.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares autorizados por el
Municipio, con conocimiento de la inspeccion.-

.2 ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO [M2] - ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos rigidos incluyéndose en el
precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento que resulte necesario para la
correcta ejecucion de los mismos. En caso de ejecutarse Gnicamente la rotura y extraccion del pavimento, se
considerara solo el 50% del valor del item.-

1.2.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que deberd ser de forma regular (Rectangular o Cuadrada), se
procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad igual a /3 (un tercio) del
espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de los
aserrados efectuados, debera superponerse éstos de manera de materializar un claro punto o vértice de
cambio de direccién del corte.-

Finalizada |a operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestando especial cuidado de modo
de obtener bordes rectos y verticales. Se considera un espesor de paquete estructura de 30cm. En el caso de
utilizarse martillos (neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer
incidir la punta de percusion a una distancia de una vez y media su didmetro del borde del aserrado de manera
de evitar que se dane la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un paramento totalmente
plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de |a totalidad de los escombros
y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de contenedores perfectamente
ubicados y sefalizados.-

[11.2.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

El espesor del pavimento de hormigén simple, sera igual al espesor existente mas 0.05 m (cinco centimetros)
con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacion necesaria para reparar o alojar la
cafieria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en ambos lados de los bordes del
pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00 m. (un metro) - Si como consecuencia de
lo anterior quedara una junta existente a una distancia menor al 1.00 m. (un metro), el ancho del pavimento a
reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales de la
Municipalidad de Cérdoba para la ejecucién de Pavimentos de Hormigdén Simple y Armado, sus modificatorias
y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provisién de Hormigdn de Cemento Pértland
(tipo H 25 — 35) a requerimiento de la Inspeccion.-

El hormigon debera ser distribuido y correctamente vibrado con el equipo apropiado de manera de lograr una
compacidad adecuada realizandose el enrasado de modo tal que la superficie del pavimento repuesto coincida
con la cota del pavimento existente en borde de poz0 0 zanja. Inmediatamente después, se procedera al
pasado de la cmta de modo de obtener una supe ectamente terminada.- '

En los bordes de union: deI hormlgon evo cﬁo se\ \locaran :%p @d@Te[gopor de espeso \ /fn
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hormigén colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose el Telgopor y remplazando por material
bituminoso que garantice |la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigdn debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccion.- El riego se
efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera garantizar un espesor
adecuado a la época del afio en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir la circulacién
vehicular vy, por lo tanto, la zona debera estar sefializada y balizada de acuerdo a la normativa vigente y/u
ordenes de la inspeccion.- En ninglin caso se permitira la proteccion de la zona de trabajo con los escombros
provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccién de exigir el agregado de aditivos para lograr
la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de ejecutado.-

L.3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE [M2] - ITEM 3

En caso de ejecutarse Unicamente la rotura y extraccion del paquete estructural, se considerara solo el 50%
del valor del item, y en el caso de carpeta de rodamiento (menos de 5 cm espesor) se considerara solo 30%
del valor del item.

.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o Cuadrada), se
procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad igual a /3 (un tercio) del
espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de los
aserrados efectuados, debera superponerse éstos de manera de materializar un claro punto o vértice de
cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial cuidado de modo
de obtener bordes rectos y verticales. Se considera un espesor de paquete estructura de 30cm. En el caso de
utilizarse martillos (neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer
incidir la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de manera
de evitar que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un paramento totalmente
plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de los escombros
y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de contenedores perfectamente
ubicados y sefalizados.-

11.3.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

El espesor del pavimento de carpeta asféltica sera igual al existente con un espesor minimo de 0.05m (cinco
centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub-base de H 17) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de endurecimiento
rapido ER-1 y se hara a una razdn de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la colocacion
de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas un sobreancho
de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo exigido de 0.80 m. (ochenta
centimetros).-

Todas las dreas en contacto con la mezcla asféltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el material
bituminoso de liga, a continuacion, se restituird la carpeta asfaltica de rodamiento en el espesor
correspondiente y en un todo de acugrdo:a Igindicado en la seccion M-VII, N-I y N-1I del Pliego General de
Condiciones y.Especificaciones Té féﬁs‘a'éﬁégife\?cion Nacional de Vialidad.-

s Vol )
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La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los gélibos transversales originales
de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que excedan los 0.003 m (tres milimetros),
caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista y en un todo de acuerdo a la
seccion N-XIII del Pliego de la Direccion Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccion del concreto asfaltico como el concreto asfaltico propiamente dicho,
deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al item “Ejecucién de Carpeta Asfaltica
de la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.-

I.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO HASTA 2,50 M DE
PROFUNDIDAD [M3] -ITEM 4

H.4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que se
requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que sean
necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para
la instalacion de las canerias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las excavaciones, el relleno a mano y
mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del material sobrante
a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de
trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas
de mitigacion de impactos ambientales.

1.4.2. TRABAJOS PREVIOS A [ A EXCAVACION

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las Empresas de
servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan interferir con la
intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamientos para verificar la
existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.4.3. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los cortes,
exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer y segin
el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se efectuara la limpieza del terreno y el
emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacidn de arboles, arbustos y toda vegetacion que,
a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material
organico sera definido por la Inspeccién de Obra.

l.4.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, la
Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad
pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista procedera,
previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese previsto la produccion
de tales hechos o no hubiese adoptado las iones del caso y tuviera lugar algin derrumbe o se
ocasionasen danos a las propiedades, a los j ‘Us*dokp ntes, al publico o a cualquier otra persona, se;ra a
su exclusiva cuenta la reparacion de todos 63 anos y pé{"e1 cios que se produjeran. De la misma manera,éeﬁa
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Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por la Contratista, el cual debid haberlos previsto en la oferta. El Comitente no admitira
adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose asi el sistema
de tablas (maderas, puntales, travesafnos, cunas, etc.), que se colocan en contacto directo con las paredes de
la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no admitiéndose
entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de largos periodos
de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara sujeto a la
aprobacién de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad por
dafios que se pudieran producir.

I11.4.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que, por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las excavaciones, sea
no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccion que se adapten a la profundidad de la zanja a efectuar
y al sistema de anclaje.

1.4.7. ELIMINACION DEL AGUA DE | AS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS BOMBEO Y
DRENAJE

Las obras se construirdan con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y contenciones, si ello cabe, en la
forma que proponga a la Contratista y apruebe la Inspeccion.-

111.4.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO, DESVIO DE CAMINOS, CARTELES |NDICADORES,

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de |la autoridad correspondiente, a la
Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de Coérdoba”, el
nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccion determinara el numero y lugar en que
deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el desarrollo de las
obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El costo de los desvios y su
correspondiente senalamiento se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia banderas rojas
y por la noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.
Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se cubriran con tablones.

La Contratista sera Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento
de las prescripciones del presente articulo y, ademas, se hara pasible de las multas estipuladas en el Pliego
de Condiciones Particulares.-

P
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1.4.9. DEPOSITO DE [ OS JATERIALES EXTRAIDOS DE [ AS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, seran
transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y dispuestos en
contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccién.

En zonas urbanizadas, dichos depésitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la calzada, de modo
de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. Los cajones
se taparan con polietileno para evitar la dispersion del material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones y se
transportara hasta los lugares de depésito definitivo que indique la Inspeccidn; seran desparramados en forma
prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspeccion.

11.5. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO HASTA 4,00 M DE
PROFUNDIDAD [M3] - ITEM 5.

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que se
requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,51 m (dos metros con cincuenta y uno centimetros)
y hasta los 4,00 m.(cuatro metros)..-

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucién de los siguientes trabajos:
excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que sean
necesarios, la eliminacién del agua freatica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para
la instalacion de las caferias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacién de las excavaciones, el relleno a mano y
mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del material sobrante
a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de
trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas
de mitigacidén de impactos ambientales.

1.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las intervenciones que se
requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que sean
necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para
la instalaciéon de las caferias, el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via plblica, el vallado y sefializacion de las excavaciones, el relleno a mano y
mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del material sobrante
a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de
trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas
de mitigacion de impactos ambientales.

1.5.2. TRABAJOS PREVIOS A [ A EXCAVACION,

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las Empresas de
servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan interferir con la
intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamientos para verificar la
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111.5.3. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los cortes,
exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de |a franja a extraer y segun
el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se efectuara la limpieza del terreno y el
emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacidn que,
a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material
organico sera definido por la Inspeccion de Obra.

11.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacién o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, a
la Contratista efectuard por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya
estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, a la Contratista procedera,
previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese previsto la produccion
de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algin derrumbe o se
ocasionasen dafos a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al publico o a cualquier otra persona, sera a
su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafos y perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera
a su exclusiva cuenta la adopcion de medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por a la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. EI Comitente no admitira
adicional alguno por estas razones.

[11.5.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose asi el sistema
de tablas (maderas, puntales, travesafios, cufias, etc.), que se colocan en contacto directo con las paredes de
la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no admitiéndose
entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de largos periodos
de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de |la Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara sujeto a la
aprobacion de la Inspeccién. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad por
danos que se pudieran producir.

I1.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que, por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las excavaciones, sea
no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccidn que se adapten a la profundidad de la zanja a efectuar
y al sistema de anclaje.

1.5.7. ELIMINACION DEL AGUA DE | AS EXCAVACIONES . DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS BOMBEO Y
DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las precauciones
y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para |la defensa contra avenidas
de aguas superficiales, se construiran atag%@?j@_ ares y contenciones, si ello cabe, en la forma que
o vl‘a‘:a’"-‘\.
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111.5.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO, DESVIO DE CAMINOS, CARTELES [NDICADORES,

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de la autoridad correspondiente, la Contratista
colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo "Municipalidad de Cérdoba”, el nombre de la
Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccidn determinara el nimero y lugar en que deberan colocarse
dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el desarrollo de las
obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El costo de los desvios y su
correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia banderas rojas
y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.
Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se cubriran con tablones.

La Contratista sera Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento
de las prescripciones del presente articulo y, ademas, se hara pasible de las multas estipuladas en el Pliego
de Condiciones Particulares.

1.5.9. DEPOSITO DE [ OS ATERIALES EXTRAIDOS DE [ AS EXCAVACIONES

La tierra 0 materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, seran
transportados y depositados en lugares provisorios y dispuesto en contenedores, cercanos a las zonas de
trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depésitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la calzada, de modo
de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. Los cajones
se taparan con polietileno para evitar la dispersiéon del material por accién del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones y se
transportara hasta los lugares de deposito definitivo que indique la Inspeccion; seran desparramados en forma
prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspeccion.

lL.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA [M3] - ITEM 6

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de asiento y
relleno de la caneria.-

Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la restitucion o
instalacion de la cafieria.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez centimetros) como
minimo. A continuacion, se efectuara el relleno de la caferia, compactando el fondo, la zona de los flancos de
la tuberia, por debajo del rifién del tubo y en el nicho del enchufe, evitandose la formacién de cavidades. En
general este relleno debera efectuarse por capas de 0,075 a 0,15 m (setenta y cinco milimetros a quince
centimetros) de espesor hasta superar la generatriz superior del tubo, mas 0,10 m. (diez centimetros).-

El relleno de la caferia se ejecutara con los materiales que resulten del calculo estructural, el cual sera como
minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme un asiento firme e
incompresible, y asegurar una deflexion inicial de la tuberia dentro de los valores admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freatica debe ser granular que no exceda,\el 12%
(doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica comprobable (registro de freatirpetros)
el suelo de relleno podra tener hasta un 50% (cincuenta por ciento) de finos; estos finos deberan tener un
indice de plasticidad IP menor igual a cuatro (4). '

Los pozog-de-trabajo o ventilaciéon se rellenaran segun lo indique la Inspeccidn. /e RN
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.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @ 160MM [ML] - ITEM 7

Antes de la colocacion de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC rigidez 5000 N/m2 PN 6-10bar,
se revisaran los canos y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafos, y piezas especiales para conexiones se limpiaran esmeradamente
sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a
las uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en toda
su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias la extremidad del ultimo
cafno colocado debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.-

Las caferias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las caferias, sera
realizada por personal especializado.-

Los cafios y ramales para conexiones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuara una losa de hormigon tipo "D" para asiento de
los canos.-

A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapon de madera dura atada en sus
extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocacion de cada tramo se correra el tapon en toda su
longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon tendra un diametro
menor de 0,006 m. (seis milimetros) al interior de la cafieria, su largo sera una vez y media al diametro de la
misma.-

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escritas de la INSPECCION de OBRA. Se encontraran
ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a Zanja abierta.-

b Carieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion).-
c Paso del tapon.-

d Prueba hidraulica a zanja abierta.-

e Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-

f Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacion de la caferia entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las conexiones
domiciliarias y después de realizada la Gltima junta se procedera a efectuar la prueba hidraulica a "zanja
abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion media de 2,00 m. (dos metros) en cada junta del
tramo. Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la
cafieria se separaran las partes reparandolas.-

Se repetird la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presién y se procedera al relleno
de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m. (sesenta centimetros) sobre la
caferia. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los canos
no han sido dafados durante los trabajos de tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan
a continuacion, se dara por aprobada la prueba a "zanja llena".

Presidén de Funcionamiento Material Presién de Prueba
Desaglies A°C® 2,00 m.c.a.

Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente formula:

Desagiies:

L=0,025x N x D x VP
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Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la caferia expresada en metros.-
P = Presion de Prueba en metros de columna de agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar
las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar los resultados
satisfactorios.-

Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las caferias con la misma presion y se procedera
al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un espesor de 0,30 m. (treinta
centimetros) sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro. La presién se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafos no han sido danados
durante |la operacion de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la
prueba a "zanja tapada”.-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cafieria se efectuard una nueva prueba del tap6n. Si
el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la caferia, a juicio exclusivo de
la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizaré una nueva prueba hidraulica para asegurar
que con los golpes no se ha danado la caferia. Como Ultima prueba se efectuara la "del espejo que consiste
en alumbrar con linterna o reflector de 6 a 12 V (seis a doce volt).colocada en uno de los extremos de la
caferia y en el otro mediante un espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz reflejada, la que
debera observarse de forma circular, asegurandose de esta manera la alineacion de la misma.-

Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara la Contratista a su
exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado
satisfactorio.-

N.7.1. DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA

La aprobacién de los cafios en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no exime a la
Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que acusaran fallas o
pérdidas al efectuar las pruebas de la caferia colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su
exclusiva cuenta.-

1.7.2. AGUA PARA LA PRUEBA DE CANERIA

El agua para las pruebas de caferias colectoras o de nexos, de camaras y los elementos que lo componen se
suministrara con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas Cordobesa.-

El transporte hasta el lugar de su utilizacion, como asi también la instalacion de las conexiones necesarias,
sera por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a la Empresa Aguas
Cordobesa.-

En los lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta estara a cargo
de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-

111.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM [ML] - ITEM 8 -
Se aplica las descripciones del Art 11l.7. del PETP.

11.9. /{R@@QN E INSTALACION DE CANERIA @250MM [ML] - ITEM 9

Se aplic uégfd’escri'ﬁéici}ie\s del Art IIL.7. de] PETP. ?ﬁ
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ln.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM [ML] - ITEM 10
Se aplica las descripciones del Art 111.7. del PETP.

1n.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM [ML] - ITEM 11
Se aplica las descripciones del Art l11.7. del PETP.

.12. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @500MM [ML] - ITEM 12
Se aplica las descripciones del Art 11.7. del PETP.

11.13. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @600MM [ML] - ITEM 13
Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP.

H.14. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @700MM [ML] - ITEM 14
Se aplica las descripciones del Art 111.7. del PETP.

I11.15. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @800MM [ML] - ITEM 15
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP.

lL.16. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @900MM [ML] - ITEM 16
Se aplica las descripciones del Art l1l.7. del PETP.

n.17. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @1000MM [ML] - ITEM 17
Se aplica las descripciones del Art 111.7. del PETP.

1.18. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @450MM PRFV [ML] - ITEM 18

Los canos de PRFV deberan cumplir con lo establecido en estas especificaciones, con las Normas IRAM,
ANSI-AWWA y ASTM correspondientes y vigentes en el momento de la ejecucién de los trabajos.

La Contratista, con una antelacién de 30 (treinta) dias al inicio de los trabajos previstos en el Plan de Trabajos
Ajustado, debera presentar para aprobacion de la Inspeccién, la Ingenieria de Detalle de |las caferias a instalar,
con las correspondientes memorias de calculo de disefio estructural basadas en la norma AWWA M-45; para
la construccion, testeo y sistema de unidn de acuerdo a la norma ANSI-AWWA C-950/95, ambas normativas
para cada diametro y presion con los correspondientes datos garantizados.

La Contratista debera verificar:

e Clase.

o Presion de trabajo: una presion equivalente a la presion de trabajo segin el Perfil Hidraulico ajustado
en la Ingenieria de Detalle y no menor de 7 (siete) m.c.a.

¢ Deflexion.
e« Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).
e« Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexion maxima a largo plazo no debera superar el 5% (cinco por ciento) o el valor indicado
por el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera superar el 3%.(tres por ciento).-

La Contratista debera presentar la documentacion que avale los ensayos de Base de Diseno Hidrostatico (HDB)
segun la Norma ASTM 2.992 y que demuestre la vida (til del tubo.

Los tubos deberan responder a las Normas IRAM 13.4 -”Fubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de
vidrio. Medidas" e IRAM 13.432 “Tubos de poliést ;\uﬁsaturadd\reforzado con fibra de vidrio destinados al




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°035.962/2022 Fs ?/8

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

transporte de agua y liquidos cloacales con presién o sin ella. Caracteristicas y métodos de ensayo” y las
referenciadas.

La rigidez de disefo de los tubos se calculara en funcién de [as condiciones de servicio a que estén sometidos
y de las caracteristicas de fabricacion del material, pero si esta rigidez de disefio calculada es menor que 5.000
N/m2 el tubo se fabricara respetando esto Ultimo.

La caferia también debera responder a las siguientes Normas ASTM:

¢ ASTM D5365 “Standard test methodlongterm ring-bendingstrainoffiderglass pipe", referente a los
ensayos de vida Util de caneria con deformaciones por flexion.

e ASTM D3262 “Standard specificationforFiberglasssewer pipe”, referente a cafierias para uso cloacal a
gravedad.

e ASTM D3754 “Standard specification for Fiberglass sewer and industrial pressure pipe”, referente a
cafierias para uso cloacal a presion.

+ ASTM D3839 “Standard practice for underground installation of fiderglass pipe" y Manual M-45
“Fiberglass pipe design”, referente a la instalacion de la cafieria.

Respecto a la verificacion del contenido del mondmero estireno rige lo especificado en la Norma IRAM 13.435.

Para evaluar la corrosién interna que se pueda producir en los tubos y caracterizar la eficiencia de la barrera
quimica con la que cuenta el tubo ensayado, rige lo especificado en la Norma IRAM 13.433 "Método de
determinacion de la resistencia quimica, bajo tension por deformacion” y en la Norma ASTM D3861 que
establece los ensayos de corrosion - deformaciéon a que seran sometidos los cafios.

Para la determinacion de la estanqueidad de la junta, aplicable a los tubos de PRFV con unién deslizante (junta
con aro elastomérico), rige lo especificado en la Norma IRAM 13.440, ASTM D4161 e ISO 8.639.

Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberan estar fabricados en caucho sintético y
cumplirdn lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo
cloropreno, para juntas de caferia (para liquidos cloacales y residuales)”, debiendo verificar resistencia quimica
y elastica, o con alguna de las normas siguientes:

¢ ISO 4633 "Rubber seals — Joints rings for water suply, drainage and sewerage pipelines —
Specifications for materials”.

e ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.
« DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El ensamblado de las tuberias de PRFV se realizara mediante uniones por espiga y enchufe con doble aro de
goma o bien con acoplamientos de manguito con junta de aro simple de goma. No se permitira bajo ningdn
concepto el uso de adhesivos como método de unidén.

Se aceptaran las uniones laminadas en caso de ser necesario efectuar alguna reparacion y/o adaptacion de
longitudes de tuberias de PRFV.

En aquellos casos en que los canos deban llevar bridas, las mismas deberan responder en lo referente a
espesor y perforado a la brida del accesorio o valvula que sera instalado.

Mediante inspeccion ocular debera verificarse en todos los tubos moldeados y terminados que no existan
afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobandose, ademas, que haya un recubrimiento
interno de resina con o sin refuerzo de un espesor minimo de 1 (un) mm por encima de la capa de refuerzo
subyacente.

Respecto a los accesorios y piezas de conexién o derivacion, siempre que las condiciones de servicio/asi lo

permitan, todasA-aswplezas espeCIaIeS o estructuras complementarlas seran fabrlcadas en PRFV con el ﬁ[{ﬂ der
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Cada partida de cafieria debera ser sometida en fabrica a una prueba hidraulica equivalente a una presion de
2 (dos) veces la presion nominal, de acuerdo al plan de inspeccion y muestreo a establecer por el IRAM.

La Contratista sera el Unico responsable del adecuado almacenaje de los cafos, accesorios y aros de goma.
Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se debera asegurar que la zona sea plana y que esté
exenta de piedras u otros escombros que puedan danar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberan separar las camadas mediante tablas de madera con cufas en los
extremos. La altura maxima para apilar tubos sera de dos metros.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No se permitira
el uso de eslingas metalicas.

Los aros de goma deberan almacenarse en zonas resguardadas de la luz, no estando en contacto con grasas
o aceites derivados del petréleo o disolventes.

La Contratista sera el Gnico responsable del adecuado ensamblado de las caferias. Debera tener especial
cuidado en la limpieza de los aros de goma, de los alojamientos de los mismos y de las espigas de los tubos y
accesorios, asi como, de la lubricacién de la parte libre de los aros y de las espigas.

Debera alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de
montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitira realizar dicha fuerza mediante
el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Si es necesario, terminado el ensamblado del Gltimo tubo este se podra mover para generar el angulo
requerido.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los datos siguientes: marca, diametro nominal, clase,
rigidez, fecha y lote o nimero individual de fabricacion.

Son validas todas las especificaciones y exigencias establecidas en el Art. 9.1.1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Antes de la colocacion de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC o PRFV rigidez 5000 N/m2 PN 6-
10 bar, se revisaran los canos y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no
colocarlos.-

Se respetaran las recomendaciones del Fabricante de la caferia es decir desde el transporte de la Fabrica,
acopio en Obra, instalacion, pruebas de hidraulicas y puesta en servicio. Cualquier cambio respecto del
proyecto ejecutivo debe ser aprobado por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.

.19. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @500MM PRFV [ML] - ITEM 19
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP.

111.20. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @600MM PRFV [ML] - ITEM 20
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP.

1n.21. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @700MM PRFV [ML] - ITEM 21
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP.

Hl.22. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @800MM PRFV [ML] — ITEM 22
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP.

11.23. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @900MM PRFV [ML] - ITEM 23
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11.24. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @1000MM PRFV [ML] — ITEM 24
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP.

111.25. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL,
INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES [M3] - ITEM 25

111.25.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el relleno y compactacion
de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la caferia y el nivel superior de la excavacion.

En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones principales,
en cuanto a compactacion, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la caneria y realizadas las pruebas correspondientes, se procedera a
rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno, salvo expresa
autorizacion de la Inspeccion, vy ello sdlo sera permitido en la Gltima capa de relleno, en zonas sin pavimentar.

El relleno no debera caer directamente sobre |la caferia. Todo el relleno debe colocarse cuidadosamente con
pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de |la caferia para impedir
cargas laterales desiguales que puedan desplazar la caferia. La diferencia entre alturas rellenadas a uno y
otro lado de la caferia no excedera de 0,15 m (quince centimetros) en cualquier momento.

El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando perfectamente
los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a
la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacion de estas afectaciones no motivara
adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya completado éste;
con la condicién de que este relleno puede ser diferido en los lugares indicados por Inspeccion para obtencion
de muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las condiciones establecidas y con la
condicion, ademas, que si las pruebas indican una densificacion insuficiente del relleno compactado, la
Contratista debera continuar la compactacion hasta que alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar
el relleno y recomenzar la operacion por encima de las capas que se encuentren correctamente compactadas,
todo ello a expensas de |la Contratista.

El relleno debera compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta centimetros) sobre
la parte superior del cafio antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores que se
desplacen sobre la caferia o fuera de ella.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para la medicion sera
ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y sera realizado a expensas de la Contratista.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccion fijara a la
Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspeccion podra
suspender la certificacion de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen
los mlsmos,r-h..,_\’
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En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algin tramo de cafieria en tanel, las
liquidaciones se realizaran como si la excavacion hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tunel se efectuara mediante inyeccion de cemento autonivelante o
cemento de albanileria con agregado de espumdgenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Rellenos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizara para el relleno de las mismas y para terraplenamientos
u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitara de la Municipalidad de Cérdoba y/o de las Autoridades Nacionales o provinciales, en
cuya jurisdiccion se realicen los trabajos, la autorizacion correspondiente para el alejamiento del lugar de las
obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi también el lugar del desparramo o
terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea éste en coincidencias a rutas en que se instalaran
colectoras y colectores principales, o bien en puntos aislados dentro del municipio. En todos los casos, la
Contratista cuidara de no entorpecer el libre escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros trabajos de
movimiento de tierra en la obra, sera por cuenta de la Contratista y su costo se considera incluido en los precios
unitarios del relleno y compactacion de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de excavaciones
y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la Inspeccion fijara plazos para su
alejamiento. En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por cada dia de atraso, de la aplicaciéon
de multas establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad
de Cérdoba de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquel.

.26, RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y/O LOSETAS [M2] - ITEM 26

111.26.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la instalacion de carieria,
incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o provision, para la correcta terminacién de
item.

En general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

I11.26.2.  RECONSTRUCCION DE VEREDAS

Quedan incluidas en este item la reparacion y/o sustitucion de albafiales y toda otra instalacion superficial que
pudieran dafarse durante la ejecucion de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y compactara adecuadamente la zanja. Sobre
el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigdn elaborado H-10 de 0,10 m (diez
centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de solado que corresponda.

Las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo, presenten una
apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposicién deberan ser del mismo tipo
y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser atendidos
de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara las medidas que crea
convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a liquidar.

11.27. RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE H° 0,40 M X 0,15 M) [ML] - ITEM 27

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a la demolicion
o remocion de los elementos existentes de fija ,'ﬁ?éfqu\pordones a ser retirados, tanto en zona de vereda
como de cuneta, de ser necesario, con el cuidddo-de no'dafiar los cordones de granito, ejecutar la excavacion
necesaria y el apisonado de la sub-rasante. // Yk
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Colocacion del hormigén (H-17) de nivelacion, que conformara la base de asiento y la ejecucion de la viga de
H°A° segiin dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente, atendiéndose en un todo a lo
indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccion, la cual aprobara los trabajos en base a la correcta
alineacion final obtenida y calidad de los trabajos ejecutados.

[I1.27.1.  DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS
Generalidades

El hormigon de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea de cemento Poértland, aridos,
agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera permitido si se adopta el
maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacion el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y elementos
empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes anexos del Reglamento
CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccién.
Preparacion, Colocacion, Compactacion y Curado
Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que todos los
materiales componentes del hormigén se miden en peso.

Son validos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC 201.
Mezclado

El hormigén sera mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con el equipo
disponible se obtenga una distribucién uniforme de los materiales componentes y demas, uniformidad de color.
Su composicién y consistencia seran uniformes para cada tipo de hormigon especificado y la constancia de
estas caracteristicas, verificadas después de la descarga de la hormigonera, se repetira en los sucesivos
pastones.

Colocacion Del Hormigon En Obra

Terminada la colocacion de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacion del hormigon, deberan
mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta operacion, estos sufrieran
deformaciones seran rehechos a exclusiva cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta tanto la Inspecciéon no haya dado su conformidad escrita de haber
inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas establecidas en los planos incluidos
en la documentacién o bien detalles que prepare o confeccione la inspeccion.

Las mezclas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiéndose rechazar todo
paston que tenga mas de media hora de ejecucion.

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera deformaciones que
hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccion podra ordenar que sea movida y rehecha por cuenta
exclusiva del contratista la seccion de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacion de hormigén bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados no son lo
suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

Ejecucion De Estructuras De Hormigon Armado M\

Comprende e tevﬂem la ejecucidn de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar las est\;cturas
A0 A

;-\armad ela obra de |a referencia.
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Seran de hormigon armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince centimetros)
que reemplazaran a los cordones granitos, segln ordenes de la inspeccion de obra.

El hormigon a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
provision de hormigén de cemento Portland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar, como asi
también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboracion del
hormigon en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de las
armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al recorte de
alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse por el escape de
mortero en las uniones de moldes.

El hormigén debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicién de “nidos de abeja” y otras
imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del contratista.

Se cuidara especialmente la existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigdn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la provision
de hormigon de cemento Portland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo el contratista
adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

Todo el hormigdn se mezclara a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del presente item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccion, todo el hormigdn que se vaya a colocar
en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente horizontales.

El hormigon debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga acumulaciones de
agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los moldes.

La consolidacién del hormigén fresco de las estructuras se hard mediante vibradores eléctricos o neumaticos
del tipo de inmersion con velocidad de 7000 rpm (siete mil revoluciones por minuto). La Inspeccién no
autorizara a hormigonar, si los vibradores no funcionan adecuadamente o no son los suficientes para el tramo
que se pretende hormigonar.

La Contratista presentara a la Inspeccion el plano y dispositivo de apuntalamiento para su consideracién y
aprobacion.

La Contratista respetara la armadura indicada en los planos, presentara a la Inspeccidn planos de detalles de
los empalmes de los hierros con anticipacion a la iniciacion de la preparacion de la armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra en zonas
que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el empalme de barras en
la misma seccion.

Todas las barras de armaduras se colocaran en su posicién exacta, segln los planos y se mantendran
firmemente aseguradas durante la colocacidn y compactacion del hormigon.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las capas de
armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado, tensores, barras de
suspension y otros dispositivos apropiados. :

SRS
Fa/un _iLéego de);)pnos de Abrams y al menos 9 (nueve) moldes
::" e p ek |

El contratistatendra permanentemente en o
para moldle"o de probetas cilindricas.
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Aceros para estructuras de hormigén armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigén armado respondera a lo establecido en la recomendacidn
“CIRSQC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de 4200kg/cm?.

Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccion sobre las muestras que indique la
Inspeccién de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran ensayadas en funcion de
la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucién alguna por ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los mismos debera
probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se demuestre mediante
ensayos que el acero reline las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se desmejoran por efecto
de la soldadura.

La Inspeccién de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se demuestre
experimentalmente que la resistencia de la union soldada es por lo menos igual a la de |la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visibles.

La inspeccion de la obra podra exigir al contratista la realizacion de cualquiera de los ensayos descriptos en
las normas arriba mencionadas.

La contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras, una memoria de célculo del dosaje de hormigon
propuesto, para su aprobacion una vez realizada la misma.

111.28. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) [M2] - ITEM 28

1.28.1. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigén simple, seran igual al espesor existente
mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte centimetros).

El Hormigoén a utilizar cumplira con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales (Tipo H — 25 - 35)
de |a Direccién de Obras Viales de este Municipio, a solicitud de la Inspeccion.

El asentamiento del hormigon sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafo Maximo del agregado sera de
0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias
entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Siluego de colocarse los moldes, fuera necesario corregir la base de apoyo rebajando o levantando las mismas
en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en
cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando su
compactacion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante vibradores de inmersién.
/'\
El alisado y t terminacion superficial de la cuneta se ejecutard con medios aprobados que aseguren una

adec:?{fermmac:on superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas de disefio y
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Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no asegure este
requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y nivelacién correctas para su
cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de abandonar
la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.

111.28.2. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccién y de un espesor minimo de 0,02 m. (dos
centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta de dilatacion
anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores 0 ambos, la nueva junta seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio de la Inspeccion.

111.28.3. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento, salvo
modificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea capaz de lograr un
rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el hormigdn produzca
tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como maximo y siempre
dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo
en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion. La profundidad del corte sera de /5 (un tercio)
del espesor de la losa, minimo.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en coincidencia con badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho
escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

111.28.4. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando, removiendo y
extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad minima de 0,05 m. (cinco
centimetros), en cordén-cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado y
secado segun fuera necesario, efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se
perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion. Se
debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 0,02m. (dos
centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con ER-1, en
proporcién aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin que el producto
sellante a lo largo de su vida util mantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra
tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse la
primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequefo resalto de no
mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavi __to_y cubrlendo transversalmente todo el ancho de la junta.

fra perjudgcado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara
R-1la zona e\xpuesta antes de la segunda colada.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que/
y de ser necesario se pintara nuevamente ¢ n
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La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las
temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por
periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los
métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar sélidamente fundadas en
cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo
largo de un periodo prolongado de vida (til, aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo esté incluido
en el precio del pavimento.

111.28.5. CURADO DEL HORMIGON
Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion.

En este caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que correspondiera
a las indicaciones del fabricante o con una concentracion mayor del producto si los ensayos practicados por la
Inspeccidn asi lo indicaran o efectuando doble riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del
precio del item.

El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se garantizara un
espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o el cambio de producto utilizado para
el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio esto no asegure su correcto
funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

[11.28.6.  PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigdn para lo cual colocara barricadas en
lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas
antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente en las primeras 25
(veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado
por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del hormigdn, el contratista hara colocar puentes u
otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el mismo. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva
del contratista. No obstante, si se produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

111.28.7. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal mediante regla de
3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro milimetros):

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y 0,008m. (ocho
milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

Se dara opcién de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las dreas

defectuosas.
o T

El descuento sef apllcarégi*computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en
forma dlscnmlﬁage en la anﬂ{a correspondjente. 7
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Superado el valor de 0,008 m. (ocho milimetros) se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién como a la ejecucion de dicha
area.

[1.28.8.  ESPESOR Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

El hormigdén sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de 250Kg/cm?.
Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepcion se hara de acuerdo a lo
establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La determinacion de los valores de resistencia a la compresién y espesores del pavimento ejecutado se
realizara en base a ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras rotativas.

La ubicacion y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en cada caso particular,
fijando la Inspeccion los parametros vy criterios a seguir.

[1.28.9.  CORDONES RECTOS Y CURVOS

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigén empleado
en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medira a borde externo del cordén. Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente
después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigdn permita la colocacion de los moldes,
siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcidén no se hormigonara el cordén en conjunto con la losa, se usara
adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordon en un ancho maximo
de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que sera rellenado con material para tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacion de estribos de 0,006 m. (seis milimetros) de
diametro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo didametro
en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que lateralmente y los
estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 (dos tercios) del espesor de la losa, dentro
de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para desagiies de
albanales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacion superaran 0,01m (un
centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona deficiente, superada
dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del contratista.

111.28.10. LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y [ LAVES A COTA DE PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacion en cota de pavimento de las diferentes
tapas de servicio de cloacas, agua potable, desagles pluviales, electricidad, gas y telefonia que hayan quedado
fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas realizadas. Para la ejecucion de estas tareas, se
respetaran en un todo las normas vigentes en cada reparticion o empresa, para la realizacion de esos trabajos,
asi como los materiales empleados, y ordenes de la Inspeccion.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los que seran recolocados en su nueva posicién. En
caso de que algunos de estos elementos se encontraren danados con anterioridad, se gestionaréa ante la
reparticion o empresa antes mencionada [zy@ﬂ’;‘i_{')n de los elementos nuevos, los que deberan ser colocados
por la contratista. -l
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111.29. EXTRACCION, ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION DE CORDON
GRANITICO [ML] - ITEM 29

El presente item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la extraccién, transporte, acopio y
recolocacion de las unidades de corddon granitico que presenten deficiencias estéticas y/o funcionales
manifiestas.

Luego del descalce correspondiente, se retirara cada unidad y se acopiara en lugar indicado por la inspeccion
de la obra.

Se procedera al acondicionamiento de la base de asiento (incorporacion de 0,10 m (diez centimetros) de
hormigén H-17, a fines de uniformar el plano se sustentacion requerido para la correcta nivelacion.

Se observa que |las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacion de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres milimetros)
referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de trabajo
rellenado y compactado.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por la
Inspeccidn, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o
perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido disgregado por
la accién atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista, debera rellenarse por cuenta de
este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccion, ya sea con suelo compactado, hormigén tipo H 17,
o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones y depositar
en la via publica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspeccion el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se profundizara 0,30 m.
(treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como minimo por debajo de cota de
asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las condiciones de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las
exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente
el equipo de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de ellas
compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro método propuesto por el contratista
y aprobado por la Inspeccién que permita lograr las densidades exigidas.

Se prevé la provision y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1) entre la
interfase granito-hormigon de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucion sera de acuerdo a las ordenes que imparta la Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas.

111.29.1. DESViOs

Durante el tiempo que duren los trabajos de construccion de cada sector, el transito sera desviado por, zonas
adyacentes de Ja.calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser acondicionados a fin de permitir la
circulacion seuralsin fnconvenientes pgra los vehicylos y para los residentes de la zona, debiendo contarse
con la ade q?d’é seﬁali‘;_’ja:\cjén. Las sef ﬁd% ser bien w&bles/;ncjuyemjo la sefalizacion noctulrnaK
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I.30. _ EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA F° DUCTIL,
HORMIGON SIMPLE Y HORMIGON ARMADO ) [UN] - ITEM 30

111.30.1. DESCRIPCION GENERAL

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de las
excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro, la ejecucion del cojinete; la instalacion
de las cafierias de entrada y salida con sus respectivos manguitos, incluyendo los tapones a instalar en
aquellas entradas que correspondan a caferias no previstas en la presente etapa y la ejecucién de la losa de
techo de hormigén armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y cdmaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos
de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las exigencias de la
Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para diametros 450mm hasta
1000mm cuya instalacion de ajustara a las indicaciones de sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con suelos aptos
y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro dictil de similares caracteristicas a las tapas de hierro fundido (para
calzada), a saber, @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de carga o carga de rotura de 400
KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para vereda, de soporte de peso o de caga de
rotura de 250 KN, con bisagras de apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo material antideslizante,
tapa cautiva extraible, pintado color negro o con pintura hidrosoluble no tdxica, no inflamable y no
contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y tapas y otros
materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y perdidas e
infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

111.30.2. MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segin se instalen en calzada o
vereda.

Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas construidas
con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 seglin Norma SO 1083 (1987), conforme a la
clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a2 400 kN (cuatrocientos kilonewton)
y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada
al marco con angulo de apertura igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad
anticierre a 90° (noventa grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto
centrado al cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno anti ruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la superficie de la
tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no inferior a 0,600 m
(seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u octogonal y estar provista de alvéolos y
4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso del
conjunto sera superior a 89 Kg. (ochenta y nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura
hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas__de registro de la red cloacal_gbicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas construidas
con fundicién nodular realizada en grafito esfepdidal GE 500-7 segiin Norma ISO 1083 (1987), conforme a la
clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1 994:f¢0n carga de rotura superior a 250 kN (doscientos cincuenta
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kilonewton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion,
estar provista con una aleta para posicionarla correctamente, estar provista con junta eléstica de neopreno o
polietileno anti ruido y anti basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de
altura y tener paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser
cuadrada o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al
hormigén de la losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg (cincuenta kilogramos) y debera estar
revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

111.31. EJECUCI()N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 31

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de las
excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro de P.R.F.V. de hasta 2,00 m (dos
metros) de profundidad y provistas de dos insertos para la conexién de dos cafierias de @ 450 mm, la ejecucidn
del cojinete; la instalacion de las caferias de entrada y salida con sus respectivos manguitos, incluyendo los
tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a caferias no previstas en la presente etapa y la
ejecucion de la losa de techo de hormigon armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro
dactil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos
de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las exigencias de la
Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para diametros desde 450,00 mm
hasta 1000,00 mm cuya instalacién de ajustara a las indicaciones de sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con suelos aptos
y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro fundido (para
calzada), a saber, @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de carga o carga de rotura de 400
KN (cuatrocientos kilonewton) para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para vereda, de
soporte de peso o de caga de rotura de 250 KN (ciento veinticinco kilonewton), con bisagras de apertura.
Las tapas deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro
o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y tapas y otros
materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y perdidas e
infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

11.31.1.  MARCOY TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen en calzada o
vereda.

Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas construidas
con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083 (1987), conforme a la
clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a 400 kN (cuatrocientos kilonewton)
y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada
al marco con angulo de apertura igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de segurid\i
anticierre a 90° ’(noventa grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto
centrado zliérr"a“r" estar provista con junta eléstica de neopreno o polietileno anti ruido y anti basculamlento y
tener srs.ff ﬁqafde bioqueo al marco acc:on do un tirador de apertura que quedaraocu!to enla superﬂcne
tapa. Eélﬁ'mférco sera clrcular de 0,010 dlez mili tros) de altura 930 libre no mfe[lor a0, 600
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4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso del
conjunto serd superior a 89 Kg (ochenta y nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura
hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

.32, EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 32

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de cafneria de P.R.F.V. @ 450 mm.

111.33. EJECUCI()N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 33

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de carieria de P.R.F.V. @ 500 mm.

111.34. ?JECUCI()N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 34

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @500 mm.

I11.35. [EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 35

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para |la conexion de cafieria de P.R.F.V. @600 mm.

111.36. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 36

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V. @600 mm.

.37. [EJECUCIC)N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V.) [UN] - ITEM 37

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @700 mm.

111.38. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 38

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V. @700 mm.

111.39. [EJECUCI()N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 39

Este ltem corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @800 mm.

111.40. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO

FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 40

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V: de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V. @800 mm.
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1.41. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 41

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V: @900 mm.

11.42. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V.) [UN] - ITEM 42

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @900 mm.

11.43. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V. ) [UN] - ITEM 43

Este item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de cafneria de P.R.F.V. @1000 mm.

11.44. _EJECUCI()N DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DUCTIL, P.R.F.V.) [UN] - ITEM 44

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y provistas de dos
insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V. @1000 mm.

I11.45. PROVISIC')I! DE MATERIALES E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS
Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 160MM - 200 MM- 250 MM [UN] - ITEM 45

11.45 1. GENERALIDADES

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de las
conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro de la colectoraa @ 110 mm., curva larga
a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro @ 110 mm. y caferia de @ 110 mm para aproximarse a 0,40 m.
(cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La medicion de este item se sera por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccion y se liquidaran
al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este item, sera compensacion total por la rotura de pavimentos y/o veredas, los
volimenes correspondientes a la excavacion en cualquier clase de terreno; el relleno y compactacion del suelo,
la provision y acarreo de los materiales; la construccién de las conexiones domiciliarias; el empalme de las
canerias correspondientes que descarguen de los domicilios; las pruebas de estanqueidad e infiltracion; |a
carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo sobrante y la reparaciéon de instalaciones existentes
removidas como consecuencia de los trabajos efectuados.

Este precio también incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de seguridad a adoptar Y todo
otro trabajo o provision necesarios para su completa terminacién y buen funcionamiento. 5

111.46. DESOBSTRUCCION DE CANERIA [HS] - ITEM 46

Este item com prende todas las tareas necesarias para restituir el correcto escurrimiento de caferias que se
hallen obstruidas, y comprende las maniobras propias de la operacion y medidas para obturar y sellar la Boca
de Registro aguas arriba del tramo en cuestion, si fuera necesario, dotando de todas las medidas de seguridad,

el bombeo de Ios I|qu:dos si fuera necesario segun indique la Inspeccion de Obra, y asegurando la lntegradad'
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1.47. LIMPIEZA DE CAMARA [UN] - ITEM 47

Este item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los fines de
poder intervenir en su reparacion. No comprende el Taponamiento Aguas Arriba de las mismas por
corresponder al item 48 al 57 segln sea el Didmetro correspondiente. Tampoco comprende la Reconstruccion
de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacion se empleara el item 61. Comprende la revisacion
exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro y de las llegadas de Tramos de Caneria.

111.48. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160 MM A 200 MM [UN] - ITEM 48

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro desde @160
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros
items del presente legajo técnico.

111.49. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250 MM [UN] - ITEM 49

Este item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @250 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

111.50. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 315 MM [UN] - ITEM 50

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro nominal @315
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros
items del presente legajo técnico.

111.51. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400 MM [UN] - ITEM 51

Este item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @400 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

1.52. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 500 MM [UN] - ITEM 52

Este item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @500 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

111.53. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 600 MM [UN] - ITEM 53

Este item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de diametro de @600 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

11.54. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 700 MM [UN] - ITEM 54

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @700 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

11.55. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 800 MM [UN] - ITEM 55

eC isarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liguido
&gistro,en casos'de acceder a ella un cafio de diametro de @800 mm,

Este item comprende las operaciones
Cloacal al recinto propio de la Boca de
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cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

111.56. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 900 MM [UN] - ITEM 56

Este item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @900 mm,
cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros items
del presente legajo técnico.

111.57. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 1000 MM [UN] - ITEM 57

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de Liquido
Cloacal al recinto propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de diametro de @1000
mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de las tareas detalladas en otros
items del presente legajo técnico.

111.58. CAMBIO DE MARCO Y TAPADE BR EN CALZADA [UN] - ITEM 58

Este item comprende el cambio e instalacién de marco y tapa de BR sobre calzada. Esta especificacion
comprende la rotura, extraccién y reconstruccién de Losa de Hormigon Armado medidas 1,6m x 1,6m segun
plano de detalles con colado de Hormigdn de calidad H-35.

El hormigon a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales de la
Municipalidad de Cérdoba para la ejecucion de Pavimentos de Hormigon Armado, sus modificatorias y con lo
reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provision de Hormigén de Cemento Pértland a
requerimiento de la Inspeccion.-

El hormigdn debera ser distribuido y correctamente vibrado con el equipo apropiado de manera de lograr una
compacidad adecuada realizandose el enrasado de modo tal que la superficie del pavimento repuesto coincida
con la cota del pavimento existente en borde de pozo o zanja. Inmediatamente después, se procedera al
pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie correctamente terminada.-

En los bordes de union del hormigén nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de espesor 0.02 m
(dos centimetros) y una altura de 1/3 (un tercio) del espesor del pavimento existente. Una vez endurecido el
hormigén colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose el Telgopor y remplazando por material
bituminoso que garantice la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigén debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccion. El riego se
efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera garantizar un espesor
adecuado a la época del afo en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.-

La proteccién de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir la circulacion
vehicular y, por lo tanto, la zona debera estar sefalizada y balizada de acuerdo a la normativa vigente y/u
ordenes de la inspeccién. En ningln caso se permitira la proteccion de la zona de trabajo con los escombros
provenientes de la rotura de pavimento.

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos para lograr
la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de ejecutado.

Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas construidas
con fundicidn nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083 (1987), conforme a la
clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a 400 kN (cuatrocientos kilonewton)
y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada
al marco con angulo de apertura igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad
anticierre a 90° (noventa grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto
centrado al cerrar estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno anti ruido y anti basculamfiento y

tener snstema/de‘ oqpéo al marco acmonando un tirador de apertura que quedar3 wo/ulto en la superficie|de la
tapa. El m }-grz;;Sera mrcular de 0,010 m (djez milimetros) Itura y ase libre no inferior a 0,
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4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacién, anclaje y empotramiento al hormigén de la losa. El peso del
conjunto sera superior a 89 Kg. (ochenta y nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura
hidrosoluble, no toxica y no inflamable. En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros
modelos de marcos y tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

111.59. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR EN VEREDA [UN] - ITEM 59

Este item comprende el cambio e instalacion de marco y tapa de BR sobre vereda. Esta especificacion
comprende la rotura, extraccion y reconstruccién de veredas de mosaico y/o losetas en el contorno del marco,
incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o provision para la correcta terminacion de
item. Se considera en este item una cantidad de 1 m2 de rotura, extraccion y reconstruccion de veredas. En
general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

Quedan incluidas en este item la reparacion y/o sustitucién de albafiales y toda otra instalacién superficial que
pudieran danarse durante la ejecucion de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y compactara adecuadamente la zanja. Sobre
el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigén elaborado H-10 de 0,10 m (diez
centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de solado que corresponda.

Las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo, presenten una
apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposicion deberan ser del mismo tipo
y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser atendidos
de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara las medidas que crea
convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a liquidar.

Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas construidas
con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083 (1987), conforme a la
clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a 250 kN (doscientos cincuenta
kilonewton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar
provista con una aleta para posicionarla correctamente, estar provista con junta elastica de neopreno o
polietileno anti ruido y anti basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de
altura y tener paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada
o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al hormigén de la
losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg (cincuenta kilogramos) y debera estar revestido con pintura
hidrosoluble, no toxica y no inflamable. En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros
modelos de marcos y tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

111.60. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H° H 17 [M3] - ITEM 60

Este items, se abonara por M3 de Hormigdn proporcionales utilizado para la ejecucion de cada fuste de Boca
de Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en el Art.111.30 , para las
Bocas de Registro de profundidad mayor a 3,50 m.-

11.61. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS [UN] - ITEM 61

Este item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los fines de
poder intervenir en su reparacion. No comprende el Taponamiento Aguas Arriba de las mismas por
corresponder al ltem 48 al 57 segln sea el Diametro correspondiente. Comprende la revisacion exhaustiva de
los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y de las llegadas de Tramos de Cafieria.
Tambien comprende la Reparacion y Sellado de los mismos.-

111.62. REUTILIZACION DE TAPAS DE BRR ADAS Y ACOPIADAS [UN] - ITEM 62
Zoah
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Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no exista tapa o
exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado de reutilizacién y tenga
dimensiones adecuadas segln juicio de la inspeccion. En caso de existir una tapa deteriorada en la direccion
indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera extraer dicha tapa siendo los gastos que ello demande
contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacion, que segun criterio de la inspeccion
estén en condiciones de cumplir su funcién, como asi también las tapas que se encuentran acopiadas en el
depdsito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o0 donde indique la inspeccion.

111.63. RELEVAMIENTO EN TERRENO DEL RECLAMO, SENALIZACION, VALLADO Y
BALIZAMIENTO [UN] - ITEM 63

Este item se abonara por Unidad de relevamiento en terreno del reclamo asignado por la Direccién de Redes
Sanitarias y Gas en caracter de Emergencia en los casos que sea necesario definir el estado de situacién.
Comprende las tareas de traslado al lugar del incidente, relevamiento con registro fotografico y video, vallado,
sefializacién y balizamiento de sectores que impliquen riesgos potenciales, posteriormente retiro de los
elementos de sefalizacion. Se incluye si es necesario levantar tapas de Bocas de Registro para verificar el
funcionamiento de la red de desaglies cloacales. Es de aplicacion las consideraciones del Art. 11.9. Si es
necesario ejecutar un sondeo para la definicién del incidente, se adicionaran a este item las tareas realizadas
afectados por el Art. 11.56.

111.64. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA [ML] - ITEM 64

Este items se abonara por Metro Lineal de Cafieria, comprende la elaboracién de documentaciéon Gréfica y
actualizacién de la previa documentacion de la Caferia existente reemplazada. Debera ser hecha de acuerdo
a las instrucciones prescriptas en el Anexo Xl.

111.65. DATOS GARANTIZADOS

[11.65.1.  ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e instalaciones que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha garantia se
considerara asumida por el sélo hecho de la presentacion de su oferta acompafnada de la documentacién
descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los datos garantizados de
todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se compromete a proveer y/o
suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la misma sea completada posteriormente o
rechazar |la oferta.

El Oferente debera especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que fueren
importados, en este Gltimo caso debera indicar pais de origen. Se debera tener en cuenta en la presentacion,
lo indicado en la Ley 25.551 (Compre Nacional) y su decreto reglamentario.

Toda oferta nacional debera ser acompanada por una Declaraciéon Jurada mediante la cual se acredite el
cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de presentacion configurara
una presunciéon que admite prueba en contrario, de incumplimiento de las prescripciones vigentes con relacion
a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de datos
sobre todas las provisiones, que el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las
planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, e incorporar todos aquellos elementos que, aunque no
figuren en el listado, integren su oferta.

~

0\
Para cada u ’de)tes-i’réms descriptos, se especificara: proveegder, marca y calidad. No se aceptara la expresién
"o similar" L;%iras que no. |dent|f1quen sin lugar z rca a proveer, Se ae ptaran hasta 3 (tres) rTarcas
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alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion
podra determinar cual de las marcas propuestas sera instalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folletos, catdlogos o planos generales de todos los equipos.

Para la provision de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por cada uno de
los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de asistencia técnica en la etapa
de instalacion, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el fabricante y debiendo otorgar
en dicha instancia una garantia firmada de correcta instalacion y funcionamiento. Dicha garantia no libera a la
Contratista de su total responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando antigiedad en el
mercado y en los rubros especificos a proveer.

El Oferente deberd presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el pais, de
reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo para el Comitente,
hasta la Recepcion Definitiva de las obras. El Comitente se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de
los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de pos venta, reparaciones y reposicion de
repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de equipos provistos en el pais indicando ademas cliente
y direccion.

El Oferente deberd presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveerd. Debera indicar
Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los efectos de los servicios
mengcionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber indicar y certificar tiempos de demora en
respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden (nicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcion Provisoria y no podran ser utilizados por La Contratista
para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que deberédn ser entregados al
Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra.

1.65.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

Ademas de toda la documentacion solicitada en el punto anterior, debera adjuntarse como minimo las planillas
en forma ordenada con los datos que se indican a continuacion.

111.65.3. OBRAS CIVILES

Obras, trabajos y materiales:

« Cementos
e« Cales
o Aridos
« Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros
Tuberias y accesorios. Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo
siguiente:
e Marca y Fabricante
e Tipode junta
e Espesor del cafio
e Longitud de cada cafio
« Presion de trabajo

L
e Caracteristicas de los aros de goma

i
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e« Catalogos con caracteristicas técnicas.

« Normas IRAM de fabricacion.
Marco y Tapa de Hierro Ductil. Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:

« Marca y Fabricante.

« Norma de fabricacion.

e Material de fabricacion.

¢ Carga de rotura.

¢« Diametro de paso libre.

o Peso de marco y tapa.

« (Catalogos con caracteristicas técnicas.

e« Ente verificador.

"R ng. Dominguez J. Sebastian—
Subdirggtor

Zirecelon do Redes/Sanitarias ¥ Gas
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V. CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 10 (diez) carteles de obra movil en los lugares de intervencion, por su
exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspeccién de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segin el disefio obrante a continuacion, son las siguientes:

« Medidas:

o Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).

o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
e Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
¢ Pintura una (1) mano antiéxido, tres (3) de fondo de esmailte sintético blanco

Durante la ejecucion de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser mantenidos por la
Contratista en perfecto estado de conservacién. Las caracteristicas de los carteles (disefio grafico, textos,
colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la Inspeccién de obras.

Debera incluirse el siguiente texto: Pl

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES
CLOACALES EXISTENTES - ETAPA YV

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL

COMITENTE:
MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
: &
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS
EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO — MAT.:

REPRESENTANTE TECNICO — MAT.:

TELEFONO CONTACTO:
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V. SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES
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VI. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacién del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el analisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS UNITARIOS segln los
modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL), debiendo
reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar.
Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Ill que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se deberan
subdividir a efectos del analisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y Reconstruccion por el otro,
luego la suma de ambos conformara el precio del ltem. De igual manera para TODO OTRO ITEM que sea
compuesto, en los que los analisis de precios deben ser hechos con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
(veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo certificado de
terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por la Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato. El o los precios contratados
seran redeterminados, solo si asi se especifica en el Art. 11.81 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y
con el alcance y en la forma que alli expresamente se estipulen. A este efecto, la Contratista debera presentar
al Contratante su peticion y toda la documentacion respaldatoria que estime pertinente y la que le sea requerida
por el Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados segln lo que
se establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato.

Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a
continuacion:

VI.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Costo Primario del item 1,0000 +

Gastos generales y otros gastos indirectos: e % sobre “1” L

Beneficios: % sobre “1* L.
SUB-TOTAL "B s

“IVA. 21% de“B”
*TASA PROVINCIAL_ % de"B" ...
COEFICIENTE RESUMEN  "R" ...

COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,....

* Utilizar |a alicuota vigente a la fecha del calculo

Gastos generales y otros gastos indirectos sera como maximo 30% (treinta por ciento).

Beneficio sera como maximo 10% (diez por ciento).

La Tasa Provincial seré la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cordoba sobre la actividad
de la construccion.

El coeficiente Resumen serd como maximo 1;76¢
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VI.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al minimo de convenio, para las
distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indices de cargas sociales, seguro, etc.,
para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Andlisis de Precios de los distintos items.

Mano de Obra Calificada No
Calificada

Olicta - Oficial Medio Oficial | Ayudante
Especializado

Costo Basico (1) ... 3/d ... 3/d ... 9/d ... 9/d

Cargas Sociales ...% de (1) ... 3/d ... 3/d .. $/d ... $/d

Seguros ...% de (1) ... 5/d ... $/d ... $/d ... $/d

Otros ...% de (1) ... $/d . $/d ... $/d ... $/d

Costo de E\/!a‘no de Obr_a a utilizar . $/d . $/d o $ld . $ld

en los Analisis de Precios

VI.3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los casos que
crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio" y "pérdidas"” para llegar a los
valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos items.

MATERIAL: ..o

Costo al pie de obra A e $lu +

Incidencia por manipuleo y acopio: % sobre “A”> ... $/u

i prrTS— $/u +

Pérdidas: % sobre “B” ... $/u

Costo del material a utilizar en Analisis de Precios € maanms $/u
VI.4. DESARROLLO DE UN ITEM TIPO
ITEMN®........ : “................(denominacion).............."  Unidad: ...U...
1° Materiales
Se detallaran los distintos materiales intervinientes ... u/U X “C1" $/u =M1$/U
en el item y se utilizaran los costos unitarios obtenidos .......... u/U X “C2" $/u =M23%/U
en 3, afectados de los coeficientes correspondientes  .......... uU-  x “C3" $/u =M3%/U
para expresarlo en la unidad de medida del item ... u/U X “C4” $/u =
M4$/U

TOTAL MATERIALES = “M”$/U°

' 1 il’r T
i uez ¢ 4
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Se detallaran los equipos a utilizar para P o,
la correcta ejecucion del item analizado. G —————

§ v

(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1)Amortizacion e intereses

V'E x..... % x 8 h/d “V'$x 0,..../ax 8 h/d

+ = “1” $/d
10000h 2 x 2000 h/a
a-2)Reparaciones y repuestos
.............. % x (amortizacion) $/d = “R” $/d
a-3)Combustibles y Lubricantes
Gas oil: 0,..... It/HP.h x‘P1" HP x 8 h/d X e
Naftaz e It/d > O —— $/lt
Electricidad: “P2" HPx 0,746 Kw/HP x8h/d x ...
Fueloil: ... It/d X e S/t
Bagr 0 T ek 175 S S $/ m3
Sub-total Combustible
Lubricantes: ... % -3 ‘" $/d

Total Equipos: “I” $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d = “F” $/d
b) Mano de Obra
Se utilizara el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

Oficial especializado ... % s $/h X
Oficial X' s $/h X
Medio oficial ... £ $/h X
SUB-TOTAL

b-2) No Calificada

Ayudante ... X e $/h X 8 h/d
Vigilancia ... % x ("W” $/d + “X" $/d)
SUB-TOTAL

Total Mano de Obra:

uPll

8 h/d
8 h/d
8 h/d

“T!! s!d
“L!, $Id

$/d
HWH $ld

. $id

$/d

el $|"d
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c) Costo de la ejecucion (“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d = “E” $/U

3° Costo del item “M” $/U + “E” $/U = “C” $/U
4° Precio del item “C”$/U x 1,.... (Coeficiente Resumen) = “G” $/U
PRECIO ADOPTADO : ....cccoveveene $/U

VIL. FORMULARIO MODELO DE INFORMACION

Los nimeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

VI.1. INFORMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE ESTE INVOLUCRADO

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado

VI.2. ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCI'ON EN OBRAS DE CONSTRUCCION EN 12 [DOCE] MESES
CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _/_ [ al_ [ |

MES | OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZAI;_I@{; 2
fi=f
Obra 1: ' ‘
Mes 1 | Obra: ;.':
Obra n: i . \\7
Obra 1:
Mes 2 | Obra 2: y
Obra n: \'
_ - i 3L Seb2stAD
Mes n | Obra 1: “ / e ﬂ%ﬁ%tmmm

| il 77 E(PALO}0 DE CORDOBR

81 /
] /
OBRA: CONTRATACION DE OB E'REHABI CION Y/O REEMPLAZO DE |
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—
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Obra 2:

Obra n:

VIL.3. OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Vil.4. OBRAS DE NATURALEZAY COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5 [CINCO] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE  CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
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OBSERVACIONES

VIL.5. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VI.6. CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Personal Propuesto - Formulario Per -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La informacién sobre su
experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

1. Cargo*
Nombre \
2 Cargo* ' .!r f
Nombre \, i
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
o

* SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SECCION .

1g. Dom }U ‘/Zastlan
dirgttor,
rcmn g’gadn( itarias y Gas

..... as aumn ECORDOBA

i 7
. / i
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Curriculum Vitae del Personal Propuesto - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
personal . .
Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual

Direcciéon del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccion electréonica

Cargo actual

Anos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Ultimos 20 (veinte) afos, en orden cronoldgico inverso. Indique

experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

relevante

Compania/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

VIL7. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA EJECUCION DE LAS

OBRAS.

Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. o del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), Criterios de Evaluacion y Calificacion. Se preparara un formulario separado para cada uno de los

equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo
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Informacion Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad Afo de fabricacion
Situacion Ubicacién actual
actual

Informacidn sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
0 propio o alquilado o arrendamiento financiero

o fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Telex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto

VI.8. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. I1l.28.10 DEL PLIEGO |
DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

#
Secciones Subcontratista Experiencia —e
Valor del Subcontrato trabaios similares
de las obras (Nombre y direccion) rabaj
r\"
i) /FXOO
; > 77 e
;,4) stian ‘-
AL i - gebd ) E ElRlEzz
. ’ /“71)8 direct :
/,4 A:c;fﬂn u.ngdgs/s’an'\tarlas!ﬁai W |
= “,! 85 { :;mmpmyuutcﬁkﬂm 1 “] B}
/ A AT
OBRA: CONFRAFACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSFALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPAY
UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL / /

¥

¥




Nombre, direccién y nimeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al Contratante, si
éste lo requiere, referencias de la Contratista.
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VIIL. MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S)

CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE N e
SOLICITA (N) SER ADMITIDO (S) EN LA SUBASTA ELECTRONICA PARA

A REALIZARSE EL DiA......... DE coraxssmemmssmmsrmsnmesssorsmbooss DE20__ALAS ............. HS.-
EN EL PALACIO MUNICIPAL "6 DE JULIO " - 9° PISO — DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA MISMA EN SU
CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING.

MAT. PROF.

DOMICILIADO EN
./ ADJUNTA (N):

1. Inscripciones segun Art. 11.22.2

. Domicilio Electronico segin Art.11.22.3
. Representacion Legal segun Art.11.22.4
. Garantia de la Propuesta seguln lo estipulado en Art. 11.22.5
. Antecedentes de Obras Art. 11.22.6
. Documentacidn solicitada en Art. 11.22.7

. Referencias segun Art. 11.22.9

o ~N O O b W N

. Documentacion solicitada en Art.11.22.8

W/ CORDORBA, ...... o de 202_.-

FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE

ACLARACION ACLARACION ~

? Jx.mlng z J-Sebastién
—= ubdirectat
3 ||, ﬂ.ede anfitarias y Gas
it i Jw') DE GORDOBA
/ / 87

OBRA: CO TTACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPU-\ZO DE [NSTALA/lONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA V
UBICACIGN: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL o

/ _//



1X. CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el PreSente, e en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa

G DN i commmmiomnrnn s s nsn s sssssem-sissmmn s , declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
€leCtrONICO ..ot e e que constituyo a tal efecto. De la misma manera

declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefna. Asimismo, declaro
bajo juramento que considerare validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a
los mismos se practiquen.-

Teléfono de contacto: ..............

Cordoba, .......... ([ [ S ————— o -

FIRMA

Ny
x
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X. CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Formulario N° 04 - CDCC

Por el presente,  ceocssosasssnmse e e T en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa

CUIT N e e e , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente
contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: oo e NO: Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, ..........d€ ..oo i B

//.-
& v
3 JW J. Sebastian wxonefel
“Subdirector
“ 83 ecion de Redes Sa\Efy'mlas Y Gas
l"»n-nm:us.n,maog GORDOBA
OBRA#CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSFALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA V
7 3

UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL /




Xl. ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE REDETERMINACION
DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788, DECRETOS REGLAMENTARIOS Y
MODIFICATORIOS.-

o ESTRUCTURA

o Mano de QObra: 52,00 %
o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o Caneriade P.V.C: 12,50 % '
o Cafleriade PRF.V: 12,50%
o Hormigon Elaborado: 10,00 %
o Aridos: 3,00 %
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Expte. N°035.962/2022 Fs..."..

XIl. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

tem Designacion Unidad | Coeficiente Madulos | Valor Médulo | Presupuesto

1 |Rotura y Extraccién de Veredas m? 0,71600

2 |Rotura Extraccion y Reconslruccion de Pavmento Rigido m? 3,62900

3 |Retura, Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Flexible m 4,49100

4 Excaws:ion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de m? 1,00000

profundidad

5 E;?::ic;:: de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de = 1,31600

6 |Cama de asiento y relleno de arena m* 1,08800

7 |Provisién y colocacion de Caneria @160 mm ml 2,27500

8 |Provsion y colocacion de Caneria @200 mm ml 2,87980]

g |Provsion y colocacion de Caneria @250 mm ml 2,80600|

10 [Prowisién y colocacién de Caneria @315 mm ml 4,27500

11 |Prousién y colocacién de Caneria @400 mm ml 7.59980

12 |Provsion y colocacion de Caneria @500 mm ml 10,69100

13 |[Provsién y colocacién de Caneria @600 mm ml 16,97900

14 |Provision y colocacion de Caneria @700 mm ml 21,95500

15 |Provsién y colocacion de Caneria @800 mm ml 25,65900

16 |Provisién y colocacion de Caneria @900 mm ml 30,42200

- 17 |Provisién y colocacion de Caferia @1000 mm mi 35,27500

A /| 18 [|Provsién y colocacion de Caneria @450 mm PRFV ml 6,89350

- 19 |Prousién y colocacion de Caferia @500 mm PRFV ml 7,35165

20 |Provsion y colocacion de Caneria @600 mm PRFV ml 7,80300

21 |Provision y colocacion de Caneria @700 mm PRFV mi 10,25800

22 |Prouision y colocacidon de Cafneria @800 mm PRFV ml 12,10800]

23 |Provisién y colocacion de Caneria @300 mm PRFV mi 14,35800

24 |Provisién y colocacion de Caneria @1000 mm PRFV mi 16,82400

25 Relleno y compactacion de zanja hasta nivel de terreno natural incluido retiro m? 0,52500

de sobrante

26 |Reconstruccion de Veredas de mosaico y/o losetas m? 1,42800

27 |Reconstruccion de cordon (viga de H° 0,40x0,15) mi 1,19400

28 |Ejecucion de cordén cuneta (espesor 0,15) m? 2,98900

29 Exltracion, acondicionamiento de base y recolocacion de cordon granitico il 0,66400

30 Sij;?:c;r:’;in?oca de Registro incluyento materiales (tapa de F* ductil, H® Un £3,31800

31 |BR A2 DN 1200X450X450 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 106,45300

32 |BR A2 DN 1200%450X450 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 153,36000

33 |BR AZ DN 1200X500X500 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 114,47200

34 |BR A2 DN 1200X500X500 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 161,84500

35 |BR A2 DN 1200X800X600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 128,96500

36 |BR A2 DN 1200X600X600 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 179,10000

37 |BR A2 DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 141,13500

38 |BR A2 DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 192,29500

39 |BR A2 DN 1200X800X800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 154,24800

.| 40 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 206,67000]

'\_/ 41 |BR A2 DN 1200X300X800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 163,04800

42 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 216,67800,

43 [BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 174,74000

44 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 229,78100

MSIO matenal i lacion nexion iciliari
e e oo o cornoes Dot Gotos Y|y | aeacn

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA V

UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL




Continuacién de computo y presupuesto.

46 |Desobstruccion de Caneria Hs 6,82400
47 |Limpieza de Camara Un 3.23000
48 |Taponamiento de Caneria @160mm a @200mm Un 1,12800
4g |Taponamiento de Caferia @250mm Un 1,58600
50 |Taponamiento de Caneria @315mm Un 2,28700
51 |Tapenamiento de Caneria @400mm Un 3,38400
52 |Taponamiento de Caferia @500mm Un 5,23600
53 |Taponamiento de Caneria @600mm Un 8,31600
54 |Taponamiento de Caneria @700mm Un 10,75300
55 |Taponamiento de Caneria @B00mm Un 12,56700
56 |Taponamiento de Caneria @900mm Un 14,90000
57 |Taponamiento de Caeria @1000mm Un 17,27700
58 |Cambic de Marco y Tapa de BR en calzada Un 54,13560)
59 |Cambioc de Marco y Tapa de BR en wereda Un 36,09000
60 |Conslruccion de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,61100
61 |Limpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 6.70800
62 |Reulilizacidn de Tapas de BR Reliradas y Acopiadas Un 2.20700
63 |Relevamiento en Temeno del Reclamo, Sefalizacion, Vallado y Balizamiente Un 12,10480
84 |Elaboracién de Documentacion Conforme a Obra ml 0,01000

TOTAL

53.954,19897650

$

7.413,695460

$400.000.000,00

Presupuesto Oficial: SON PESOS: CUATROCIENTOS MILLONES CON 00/100.-

Valor Médulo: SON PESOS: SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 69,546/100.-

Nota: Los Precios Incluyen LV.A,




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Expte. N°035.962/2022 Fs ({ %

X1, MODELO DE PROPUESTA
ltem Designacion Unidad | Coeficiente Médulos [ Valor Médulo |  Presupuesto
1 |Rotura y Extraccién de Veredas m? 0,71600
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Rigido m? 3,62800|
3 |Rotura, Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Flexible m?2 4,49100
a Excauaf:ion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de = 1,00000
profundidad
5 Excavacion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de 3 1.31600
profundidad
6 |Cama de asiento y relleno de arena m? 1,08800
7 |Provisién y colocacién de Careria @160 mm mi 2,27500
8 |Provision y colocacién de Careria @200 mm ml 2,87980
9 |Provisién y colocacion de Careria @250 mm ml 2,80600
10 |Provisién y colocacién de Careria @315 mm ml 4,27500
11 |Provisién y colocacién de Carieria @400 mm mi 7,59990
12 |Provision y colocacion de Carieria @500 mm mi 10,69100
13 |Provisién y colocacién de Careria @600 mm mi 16,97900
14 |Provision y colocacion de Carieria @700 mm ml 21,95500
15 |Provisién y colocacién de Canerfa @800 mm mi 25,65900
16 |Provision y colocacion de Caneria @900 mm ml 3042200
17 |Provision y colocacién de Careria @1000 mm ml 35,27500
18 |Provisién y colocacién de Carerla @450 mm PRFV mi 6,89350
19 |Prowvisién y colocacién de Caneria @500 mm PRFV ml 735165
20 |Provisién y colocacién de Cafieria @600 mm PRFV ml 7,80300
21 |Provisidn y colocacién de Caneria @700 mm PRFV mi 10,25800
22 |Provisién y colocacién de Cafieria @800 mm PRFV ml 12,10900
23 |Provisién y colocacién de Caneria @900 mm PRFV mi 14,35800
24 |Provisién y colocacion de Carleria @1000 mm PRFV mi 16,82400
25 cITE?I:i;';)rayﬂ;:eorrz;:actacién de zanja hasta nivel de temreno natural incluido retiro 3 0,52800
26 |Reconstruccién de Veredas de mosaico y/o losetas m? 1,42800
27 |Reconstruccién de cordon (vga de H® 0,40x0,15) ml 1,18400
28 |Ejecucién de cordén cuneta (espesor 0,15) m? 2,98900
29 Extracién, acondicionamiento de base y recolocacién de cordon granitico ml 0,58400
30 Eij:];ll.\:lsr:-'do;n?oca de Registro incluyento materiales (tapa de F® dictil, H® Un 83,31800
31 |BR A2 DN 1200X450X450 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 106,45300
32 |BR A2 DN 1200X450X450 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 153,36000
33 |BR A2 DN 1200X500X500 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 114,47200
34 |BR A2 DN 1200X500X500 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 161,84500
35 |BR A2 DN 1200X600X600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 128,96500
36 |BR A2 DN 1200XB00X600 H=5 MTS S/ANILLO PRFV un 179,10000
37 |BR A2 DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 141,13500
38 |BR A2 DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 192,29500
39 |BR A2 DN 1200X800XB00 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 154,24900
40 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 206,67000
41 |BR A2 DN 1200X900X900 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 163,04800
42 |BR A2 DN 1200X900X900 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 216,67800
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 174,74000
44 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 229,78100 i A
Provision de materiales e instalacion de conexiones Domiciliarias Cortas L :
s Largas Sobre Carieria @160 - 200 - 250 mm) | . N A—

LES EXISTENTES - ETAPAV



Modelo de Propuesta continuacion.

46 |Desobstruccion de Cafieria Hs 6,82400
47 |Limpieza de Cadmara Un 3,23000
48 |{Taponamiento de Caneria @160mm a @200mm Un 1,12800
49 |Taponamiento de Carieria @250mm un 1,58600
50 |Taponamiento de Caneria @315mm Un 2,28700
51 |Taponamiento de Cafieria @400mm Un 3,38400
52 |Taponamiento de Caferia @500mm Un 5,23600
53 |Taponamiento de Caferia @600mm Un 8,31600
54 |Taponamiento de Caferia @700mm Un 10,75300
55 |Taponamiento de Caferia @800mm Un 12,56700
56 |Taponamiento de Caneria @900mm Un 14,90000
57 |Taponamiento de Careria @1000mm Un 17,27700
58 |Cambio de Marco y Tapa de BR en calzada Un 54,13560
59 |Cambio de Marco y Tapa de BR en vereda Un 36,09000
60 |Construccion de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,61100
61 |Limpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 6,70800
62 [Reutilizacidn de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas uUn 2,20700
63 |[Relevamiento en Terreno del Reclamo, Senalizacién, Vallade y Balizamiento Un 12,10480
64 |[Elaboracion de Decumentacion Conforme a Obra ml 0,01000
TOTAL

Presupuesto Oficial:

Valor Médulo:

Nota: Los Precios al mes de Enero de 2023 Incluyen L.V .A.

Cérdoba, de de 202_

FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE

ACLARACION ACLARACION
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XIV. ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de proyeccion
cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de
referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccién de la documentacion, la Direccidon de Redes Sanitarias y Gas proveera un plano base
digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas Gauss-
Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representaran todas
las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente numeracion correlativa, camaras de
limpieza, ramales de desobstruccion, distancias, longitud de tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccion
de flujo, tipo, clase y diametro de caneria. Cada identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con
nombre del objeto identificado.

LAYER CONTENIDO

BOCA DE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacion de cojinetes
{color ROJO)

Numero Boca de registro Q BR12

Cota tapa Boca de Registro (405,12)
RAMAL DE Simbolo ramal de RD 01
BESOESTRUCEION desobstruccion (colar ROJO): r_j
CANMARA DE UMPIEZA Simbolo camara de CLO1

impieza (color ROJO): ! l—
TRAMO Conducto entre bacas de reqistro (colar ROJQO).
INFORMACION TRAMO Langitud tramo Ej. L=95,40m

Cota intrados en inicio y final del tamo Ej.. 403,12
Pendiente tramo: Ej. i=3,5%0
Diametro, material y clase de caferia:

E)].. PVC DN160 Cl.4

COTA DE TERRENO x 406,35
PUNTO FIJO =) PF1 (404 ,25)
CONEXION DOMICILIARIA C{_
CALLES Nonbre de calles. Ej. 9 de JULIO
MANZANAS Designacion catastral manzana. Ej.
l 02 —-15-12
GCAS NATURAL Simbolo, diametro y tapada GN DN 90mm t=403,12

de conducto (calar AMARILLQO)

AGUA POTABLE Simbolo, diamertro y tapada AP DN 200mm t=404,50

de conducto (calor AZUL)

ag. Dommgm ab s‘fial,\
80 dlracto

;rcande dns’ln rias

7 Z)HI" !PRL]

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE INSTALAClONES CLOACALES
UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL
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Tabla Excel Bocas de registro

COORDENADAS GAUSS-KRUGER = £ X
£ @ <
2 7
1] X
: . 3
=
o 2 < w
I} E < -
X y z £ < z
O hed
< : :
Q = i
(8] % o
a
1 4388898,50 6521569,11 427 41 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 4388897,06 6521611,50| 426,55 425,75 43,00 e=20,00 - 5=3,03
3 4388969,65 6521613,50 | 426,44 425,52 76,00 €=3,03 -5=7,06
4 4388970,55 6521580,06| 426,56 423,63 Inicio Cuenca 3,06
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a efe Tapadaen
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528099.42 4389239.18 5,30 0,80
5 6528087.05 43B9238.43 353 0,80
6 6528080.89 4389238.81 2,65 0,80
01-03-003 7 6528069.29 4389240.95 3,85 0,80
8 6528055.56 4389246 .19 2,65 0,80
Planilla de Ramal de Desobstruccion
COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
RD Boca Re%:..tro
X Y Agua Abajo
(m)
1 4389405,66 6521671,42 30,20
2 4389415,98 6521671,59 20,60
1 T /'fﬁf‘:ﬁ‘\-_\
: ,;'~:;\),,,-E\;< b8
Distancia entre el centroide de la t;_é_ca"de registro (BR) AGUAS ABAJO y la boca mas cercana del ramal.
; f y . N

f = 1 1
B
ks
H

:!"




X
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°035.962/2022 Fs L’\:\
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Esquema de Layer para confeccion de diagramas de cuadras.

1- Layer cafieria: color 10 (color ROJO), espesor 1 — linea continua

2- Layer caneria existente: color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 — linea de trazo.
3- Layer BR (boca de registro): color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.
4- Layer Caneria en Camara: color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.
5- Layer Derivaciones: color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA (Letra Arial h:1,0).
RESOLUCION (Letra Arial h:0,6).
BR a BR (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE - CONTRATISTA (Letra Arial h:0,6).
DESIGNACIONES:

Prof.- cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°  propiedad. (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN DIAGRAMA (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad (Letra Arial h:0,25).

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO).
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO).

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliéster tipo copyline GT | de AGFA
GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliograficas de cada uno doblados y encarpetados por juego en carpetas de
dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).
Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo. (MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacion de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en el ANEXO |.
(MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; las coordenadas del punto de
interseccién de la conexion domiciliaria y la Linea Municipal, la distancia de la conexién domiciliaria al eje

(MAGNETICO)

Toda la informacién digital sera entregada en un CD donde se indicara: ;.-

e Nombre de la Obra - Ing. Dommuu ebastral
e Numero de Expediente N ﬂnd aﬁgﬁar]as;m :
pa INPALIDA DEcompoRa

——

T 97

OBRA: CONTRA CIGN DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE IKI'A CIONES CLOACALES EXISTENTES ETAPA v
UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL i



¢ Numero de RS
o Fecha de elaboracion

+ Razdn social empresa

PUNTOS FIJOS

Se colocaran HASTA 3 marcas metalicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que estaran
coordenados planialtimétricamente, se empotraran en el concreto del corddn cuneta o en superficies sanas y
de facil acceso.

La ubicacion de estos puntos sera convenientemente propuesta por la inspeccion de obra, la cual asegurara
su permanencia y estabilidad.

Estaran materializados mediante un buldén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una perforacion
en el punto medio (centroide).

Fig. 1

Fig. 2 El bulon estara identificado de la siguiente manera

ldentificacion de la
obra/afio

Centroide para
medicion

Identificacion del punto
fijo en la obra

Estos puntos fijos conformaran la red Municipal de referencia altimétrica para obras de
infraestructura y cuyos nodos seran identificados mediante datos monograficos de ubicacién e
identificacion.

Monografia di 'Ei'.mtosf fijos 5 E"f?ha de Campo

o

4

]

ra
!



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°035.962/2022 Fs 3 o
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

IDENTIFICACION DE OBRA/DESARROLLO

TALLERES OESTE Il ETAPA

NOMBRE DEL PUNTO: RS517/14 PUNTO 2

FECHA DE MEDICION:

RESPONSABLE MEDICION:

INSTRUMENTAL UTILIZADO:

SOFTWARE UTILIZADO:

COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

GEODESICAS PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4
LAT: (N) Y: 6527598,54

LONG: (E) X: 4389705,97

COTA:424.37 Z: 424.37

INFORMACION DEL AREA

CROAQUIS UBICACION

. = . Do) :
/ . éc:/u-nJuHsd A

| oF
anici#al ¥AD BE GORDOBA
OBRA: CONTRATACIO ,E_OBR'AS DE REHABILITACION Y¥/O REEMPLAZO DE INSTALAGIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA V
UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL /




Obra: “Rehabilitacion y/o Reemplazo de Instalaciones Cloacales existentes — Etapa V”
Expte. N° 106-035.962/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS
En los terminos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx0.10+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |a oferta neto de facturaciéon
acumulada.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacién sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO Eq: Mat;
Fr= 052 —— + 0,10 + 0,38 ———
MOy Eqgo Mato

donde:

FR: Factor de Redeterminacion.

MO(0,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eq(0,1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.
MAT(0,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del

componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las

variaciones de los precios de cafieria de P.V.C., cafieria de P.R.F.V., Hormigén Elaborado y
Aridos.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de |a siguiente manera:

CaferiaPVCy == CaferiaPRFV; H°Elab; Aridos;

Mat= 03289 ————— + 10,3289 —————— + 0,263 ————— + 0,0789 -
CafieriaPVCg """ 2% CafieriaPRFVo H°Elabo Aridoso




donde:
FR: Factor de Redeterminacion.

Careria PVC(0,1): Cafos de PVC, indice de Costo Construccién, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

Cafieria PRFV(0,1): Canos de PRFV, indice "Resinas Plasticas”, Cod. 34740-1, IPIB mayor
desagregacion disponible, Anexo Obra Publica, INDEC.

H° Elaborado (0,1): Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccién, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridos (0,1): Arena, indice Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas, Céd.
15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminaciéon debera ser presentada por la contratista mediante nota
iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

Directora de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



