Expte. N° 106-006493/2023 FSCB

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL UNIDAD
EJECUTORA DE AGUA POTABLE

LEGAJO TECNICO

ASUNTO: OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y RIVADAVIA ANEXO

PROGRAMA “MAS AGUA, MAS SALUD”

SUBASTA ELECTRONICA N°;

APERTURA
FECHA:
HORA:




) .7
Expte. N° 106-006493!2023(Dr

Municipalidad de Cordoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccién General de Unidad Ejecutora Agua Potable

MEMORIA DESCRIPTIVA

RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTO ANGELELLI II'Y
RIVADAVIA ANEXO




Expte. N° 106-006493/2023 Fs € >

Secretaria de Desarrollo Urbano
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La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, llama a SUBASTA
ELECTRONICA para la contratacion de la ejecuciéon de las OBRAS DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y
RIVADAVIA ANEXO, en el marco del programa “MAS AGUA MAS SALUD”, que servira
para abastecer del vital elemento a las parcelas de Nomenclatura Catastral Distrito 32,
Zona 03, Manzana 021/045 en el asentamiento Angelelli Il, del barrio Ciudad Obispo
Angelelli, y parcelas de Nomenclatura Catastral Distrito 32, Zona 04, Manzana 001 —
002 - 013 a 024 en el asentamiento Villa Rivadavia Anexo, del barrio Villa Rivadavia, de
la Ciudad de Cérdoba..

La contratacién comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la obra, la cual abastecera al asentamiento Angelelli Il, del barrio
Ciudad Obispo Angelelli y al asentamiento Villa Rivadavia Anexo, del barrio Villa
Rivadavia, de la Ciudad de Coérdoba.

En asentamiento Angelelli Il la obra comprende la instalacion por las calles y
pasajes Publicos de cafieria de PVC CL 10 DN 75 y 90 mm con todas su piezas,
accesorios y elementos complementarios necesarios, en una longitud total de 689,00

metros, segun se detalla en el Plano de Proyecto.

El proyecto prevé la instalacion de 3 valvulas seccionadoras de DN 80 mm,

ademas de 1 hidrante y 3 camaras de desaguie.
Se realizara un total de 3 (tres) empalmes a red existente.

Se preve la realizacién de 89 conexiones de PEAD DN 25 mm y 1 conexion de
PEAD DN 32 mm, que se realizaran sobre la red proyectada. Ademas de ello, se prevén
realizar 4 (cuatro) conexiones sobre la red existente ubicada al norte del asentamiento,
sobre cafieria de DN 160 mm habilitada mediante resolucién 0552/04 y que se encuentra

en servicio, a los efectos de regularizar conexiones que son irregulares.

En asentamiento Villa Rivadavia Anexo la obra comprende la instalacién por las
calles y pasajes Publicos de 1037,10 metros de cafieria de PVC de DN 75 mm, 31,00
metros de caferia de PVC de DN 90 mm, 31,40 metros de caferia de PVC DN 110 mm
y 14,20 metros de cafieria de PVC DN 160 mm, con todas sus piezas, accesorios y
elementos complementarios necesarios en Gna longitud total de 1113,70 metrgghsegup

se detalla en.€l *51:556"'de.._!?royecto.
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El proyecto prevé la instalacién de 5 valvulas seccionadoras de DN 60 mm, 1 de
DN 80 mmy 1 de DN 100 mm, ademas de 3 hidrantes y 1 camara de desagle.

Se realizara un total de 7 (siete) empalmes a red existente, vinculando la red a

instalar con la red existente de B® Villa Rivadavia.

Se preveé la realizacién de 92 conexiones de PEAD DN 25 mm que se realizaran
sobre la red proyectada. Ademas de ello, se prevén realizar 15 (quince) conexiones
sobre la red existente ubicada al sur del asentamiento, la mayoria de ellas para servir
viviendas de la vereda Norte de calle CAIMBE, con el propésito de regularizar todas las

conexiones del sector.

El material de los cafios sera de PVC clase 10 u otro material apto para
conducciones de agua potable debidamente aprobado por Normas y procedimientos de
Aguas Cordobesas S.A.

Todas las Piezas Especiales y tapas y marcos de las camaras a construir seran

de material aprobado por la empresa Aguas Cordobesas S. A.

Todos los materiales y accesorios seran provistos por la Contratista, teniendo que
cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los pliegos y ser

homologados por Aguas Cordobesas S.A.

El contratista sera responsable de toda la logistica necesaria para llevar adelante

la obra, asi como de la ejecucién de la misma.

La inspeccidn se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de Coérdoba
y la empresa Aguas Cordobesas S.A.

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Pliegos, a la Factibilidad Técnica de Servicio emitida por Aguas
Cordobesas S.A. o a su actualizacién y a las normas vigentes, acorde a las
disposiciones de la Resolucion Serie “C”" N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza N° 244/57 T.O.
modificado por la Ordenanza N° 13004 y el Decreto Reglamentario N° 1665/D/57,
Codigo Tributario, Ordenanza Impositiva y demas Ordenanzas correspondientes en
vigencia
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El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 73.256.833,04 (SON PESOS
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA 'Y TRES CON 04/100), precio este al mes de Marzo de 2023,

e incluye impuestos y retenciones.

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier
tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra, por lo cual el precio sera unico y
definitivo considerandose a consumidor final.

Ing. CANEL HERRERA
Dirgefion General Unidad
T Agua Potable

Garadava
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Art. 1°- Significaciéon y Alcance

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién
para la elaboracion del proyecto ejecutivo y la ejecucion de las OBRAS DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y
RIVADAVIA ANEXO, en barrios Ciudad Obispo Angelelli y barrio Villa Rivadavia, de
la Ciudad de Cérdoba, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano, mediante la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, tramitada mediante Expediente
N° 106-006493/2023.

Art. 2°- Definiciones
Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

e Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de
una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

e Analisis de Precio: es el detalle de los componentes de la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

o Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que lo representa en este
proceso: Secretaria de Desarrollo Urbano — Direccibn General Unidad
Ejecutora de Agua Potable.

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

e Fondode Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia
de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentaciéon Contractual.

e Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto
asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contractuales
y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas
resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y
condiciones del Contrato.

e Obra: es |la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en
este Pliego de Condiciones F’artlculares y en el Pliego de Especificacidnes
Tecnlcas
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e Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos vy
econdémicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan
de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde
relacion con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién
deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos
provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de la Obra.

e Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este
procedimiento de seleccién de una contratacion.

e Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al
Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 3°- Objeto

La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, gestiona la ejecucion, de
acuerdo a lo indicado en Pliegos, de las OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y RIVADAVIA ANEXO, en el
marco del Programa “MAS AGUA MAS SALUD”.

Las obras fueron proyectadas con el proposito de beneficiar con el servicio de agua
potable a 201 familias que habitan estos sectores de la ciudad, las cuales reclaman
las obras de saneamiento para tener una mejor calidad de vida.

Las presentes obras contemplan la instalacion de 1188,60 metros de cafieria de PVC
Cl 10 DN 75 mm, 568,50 metros de caferia de PVC Cl 10 DN 90 mm, 31,40 metros
de cafieria de PVC CI 10 DN 110 mm y 14,20 metros de cafieria de PVC Cl| 10 DN
160 mm con la finalidad de proveer de agua potable a los asentamientos Angelelli Il y
Villa Rivadavia Anexo.

Se ejecutaran 181 conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm (sin medidor) sopre la
red proyectadyf?ﬁb‘_hagiones domiciliarias PEAD DN 25 mm (sin medidgr) sob
e C s 3 S RTTER
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cafierias existentes y 1 conexion domiciliaria PEAD DN 32 mm (sin medidor) sobre
red proyectada.

La empresa contratista debera realizar la provision de materiales, mano de obra y
equipos para la ejecucién de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indiquen los
planos aprobados por Aguas Cordobesas S.A., Pliegos de Condiciones y
Especificaciones Técnicas y Normas vigentes.

La provision de materiales y/o ejecucion de trabajos a cargo del Contratista que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto, fueran no obstante indispensables a
juicio de la Municipalidad de Cérdoba para que la obra a construir resulte completa,
seran realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento, no pudiendo este conceptuar como adicionales dichas
provisiones y/o trabajos.

Art. 4°- Proyectos

Los proyectos para las obras fueron realizados por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, y luego visados y aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

El Proponente tiene la obligacién de verificarlos y analizarlos como al resto de la
Documentacion, haciéndose responsable por los errores u omisiones que no denuncie
por escrito a la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable previamente a la
fecha de presentacion de la documentacion para la vinculacion.

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacién por escrito de la Direccion General
Unidad Ejecutora de Agua Potable.

Art. 5°- Procedimiento de Seleccion

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria
de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57 modificado por la Ordenanza 13004 y el Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion
sera automatica.
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Art. 6°- Fecha, Hora de Inicio y Finalizacion de la Subasta

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 7°- Margen Minimo de Mejora de Ofertas

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 8°- Precio de Adquisicion del Proyecto

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal
web oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de
poder formular sus propuestas.

Art. 9°- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 73.256.833,04 (SON PESOS
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 04/100), precio este al mes de Marzo de
2023, e incluye impuestos y retenciones.

Art. 10°- Categoria de la obra

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538
y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de Segunda
Categoria en Ingenieria.

Art. 11°- Sistema de Contratacion
La presente obra se contratara por el Sistema de “AJUSTE ALZADO".

Art. 12°- Plazo de Ejecucioén contractual

El Plazo de Ejecucion para las tareas a ejecutar sera de 120 (ciento veinte) dias
calendario.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 13°- Disposiciones que rigen la contratacion

Normas de aplicacion:

e Decreto - Ordenanza 244/57. A ";"!-";a_
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e Decreto 1665/D/57

e Ordenanza 13004

e Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

e Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

e Codigo Tributario Municipal.

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

e Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras
y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se
aplicaran las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de
Cordoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del
derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Orden de Prelacién: Todos los elementos que constituyen la contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
seguira el siguiente orden de prelacién.

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
e Memoria Descriptiva.

e Computo Métrico.

e Presupuesto Oficial.

e Planos y documentacién grafica.

e La publicacién del llamado.

e El acto administrativo de adjudicacién.

e FEl contrato.

Art. 14°- Conocimiento de las condiciones de la subasta electrénica

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales
de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance
de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingenciag de
robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad. I/
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Art. 15°- Consideraciones de la propuesta

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o
material no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correcta
culminacién de la obra, como asi mismo los desvios de caferias que fuera necesario
ejecutar por motivos imprevistos, como por ejemplo mala constitucion del terreno,
encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo y otros factores propios de la
ejecucioén de instalaciones en la via publica.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera como adicionales los costos que se
originen como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en
cuenta los mismos al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, el oferente analizara el mismo, solicitando por escrito a
dicha reparticion, antes de presentar la documentacién para la vinculacién a la
subasta, aclarar cualquier duda que presentara, haciéndose responsable por los
errores u omisiones que no denuncie, por lo que la Municipalidad de Cérdoba no
reconocera como adicionales los costos que se originen para una correcta terminacion
de la Obra que cumpla con el fin propuesto.

Art. 16°- Domicilio a los fines de la contratacion

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual
adjudicatario, el domicilio electronico constituido por los interesados a través de
declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de
la Secretaria de Desarrollo Urbano, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir del momento en que se encontraron
disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento,
conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos
los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente del dia en que la
notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que
fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas
informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto. ,#_A‘j/
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Art. 17°- Consultas

Las consultas relacionadas con las citadas normativas y las aclaraciones y
observaciones a los pliegos que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser
formuladas segun se detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subastas del
Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

e INFORMACION DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales vy particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones
Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable
Tel.: 351-2057447
Correo electronico: informacion.emap@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a
través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 18°- Tipos de Garantias

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: sera del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENI@Z EL CONTRATO: sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del valor tot S'eter‘?:dxg to. Esta garantia debera- r
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dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la firma del
contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente cuando se
efectie una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral
de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren
ocasionado.

Art. 19°- Formas de Garantias

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de
las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depoésito en la SUCURSAL CATEDRAL
del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°
311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional,
provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo
previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de
Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583
del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacién
judicial previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o
agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacioén, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La
compafia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta mudad La firma y la acred:tacron de que el firmante de la pollza
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e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razdn social o actuen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de
oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda
tergiversar el valor del documento.

Art. 20°- Devolucion de Garantias

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se
realizara en los plazos y lugares que a continuacion se indican:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los
CINCO (5) dias habiles de notificado el acto administrativo de preseleccion,
debera concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de
mantenimiento de oferta constituida en efectivo y titulos publicos, y la
constituida con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras vy
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la
garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha
garantia.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro
de los DIEZ (10) dias habiles de cumplido integramente el contrato a
satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de
multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a
favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 21°- Oferentes Habilitados para participar

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes

z
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posteriormente presentando en la Direccion de Compras y Contrataciones la
documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 22°- Presentacion de sobres para vinculacion a la subasta

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones,
sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq.
Caseros — Cérdoba, en los dias que se establezcan en la publicacion del llamado.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la
informacioén presentada.

Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del Ultimo dia de la presentacién.
Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad
al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Art. 23°- Documentacion requerida para la vinculacion

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por el representante legal de la
empresa o apoderado, debiendo presentar la documentacion legal que acredite dicha
condicion.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en
el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria
(UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, podran presentar constancia de la
UT o de todos los integrantes de la misma.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la
subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica vy
fmanmera de la empresa. En el caso de Unién Tran3|tor|a u otro tlpo de
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misma (en caso de estar inscripta) y Constancia de Inscripcién de cada una de
las firmas constituyentes, sin excepcion.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad
econdmica financiera, debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que
1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que
2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto * 4)
superior o igual a $ 70.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos
establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdomica financiera, la cual se visualizara en la Constancia de
Inscripcion de la UT o se calculara segun la constancia de inscripcion de cada
integrante, ponderando los porcentajes de participacién de cada uno.

La Municipalidad de Cordoba, a los fines de contar con una mejor apreciacion
respecto a la capacidad economica financiera, podra valerse de la informacién
relativa a obras que se encuentran en ejecucion y proximas a ejecutar, como
asi también recurrir a fuentes de informacioén externas.

Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, indicando
ademas teléfono de contacto, segun Formulario 01, suscripto por el
representante legal.

Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal
de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente
ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) arios, segiin Formulario
02, en el que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecucién de obras
de similares caracteristicas, envergadura y especialidad a la de la presente
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realizé la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el
ROPyCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, presentar listado de
obras realizadas por cada una y listado de obras realizadas por la agrupacion
(en caso de que ya se hayan realizado obras en conjunto).

La Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la
efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

e Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante la
ejecucion de la obra. La informacion debera presentarse segun Formulario 03,
firmado por el representante legal.

e Referencias comerciales y bancarias.

e Declaracion jurada afirmando que la empresa no registra sanciones por
incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de
resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos CINCO (5) afios. Debe ser firmada por representante legal de la
empresa. En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, debera ser
cumplido por todos los integrantes

e Declaracion jurada por parte del oferente que certifiqgue que el mismo ha
visitado el lugar en donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la Obra
y que por lo tanto conoce las caracteristicas del mismo, las que acepta de
conformidad. Debe ser firmada por representante legal de la empresa.

e Documentacion legal que acredite que quien firma toda la documentacién
presentada es representante legal de la empresa o apoderado.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro
de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Art. 24°- Oferentes

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas,
Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados,por lo
Articulos 1463 y 1470.subsiguientes y concordantes del Codigo Civily Come

' I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES -12
OBRAS DE RED\DE DIST IBUC|0N DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI I1'Y RIVADAVIA
ANEXO



Expte. N° 106-006493/2023 Fs 2
" Municipalidad de Cordoba

Secretaria de Desarrollo Urbano

Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo
anterior, la documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no
seran necesarios cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la
constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) y este Gltima se encuentre vigente.

PERSONAS FiSICAS

Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula
de comerciante y consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro
Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades
para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los
gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcién de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores,
sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la
misma.

PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas
de los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por
personas fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscriptq ante
la autoridad competente.
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- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la
presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos
los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Art. 25°- Evaluacion de documentacion - Comunicacion

Luego de presentada la documentacién, la Comisién Evaluadora, conformada por (1)
un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del
Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de preseleccion,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia
de la subasta, si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 26°- Presentacion de la oferta electronica

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del
periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El
precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio
del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas
que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o
superar el porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la tltima mejor
oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 27°- Mantenimiento de Oferta

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario
la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias habiles administrativos antes del
vencimiento del plazo que retira su oferta.
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Art. 28°- Periodo de lances

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren
e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea
todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion seguin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la
identidad de los oferentes.

Art. 29°- Acta de prelacion final - Publicidad

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por
renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de
prelacién final (Informe Final de Subasta).

Art. 30°- Documentacion requerida para la adjudicacion

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos posteriores a partir de la
notificacion del acta de prelacion final, el oferente que haya quedado primero debera
presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Coérdoba, la
documentacion que a continuacion se detalla.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por representante legal de la
empresa o apoderado, debiendo presentar la documentacion legal que acredite dicha
condicion.

1. Propuesta Econémica

a) Cotizacion de la obra, segin ANEXO Il “Planilla de Cotizaciéon”, indicando
precio unitario e importe total resultante para cada item y precio final por el que
propone realizar la obra completa.

b) Analisis de precio de cada uno de los items.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal.

El monto de la oferta debera ser idéntico al ofrecido al momento de la subasta
electronica.

Toda documentac;on que forme parte de la propuesta sera redactada en idioma
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Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord. N.° 13004, ajustada en un todo a la
forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente de acuerdo a la legislacidon vigente y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto en que deba incurrir el Oferente.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de
igual manera con este requisito, sin excepcion.

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las
tareas, mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion.

Indicar quienes ejerceran como Director Técnico y Representante Técnico y presentar
curriculum vitae, constancia extendida por el Colegio correspondiente de que se
encuentra vigente y al dia la matricula de estos profesionales y antecedentes vy
experiencia de los mismos en obras de similares caracteristicas a la de la presente
subasta. Adjuntar, ademas, constancia de inscripcion actualizada en el Colegio
Profesional respectivo del Director Técnico

Se debera indicar también el Profesional en Higiene y Seguridad propuesto por el
oferente y presentar su curriculum vitae.

4. Plan de Avance de Obra y Curva de Inversion

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se
puedan visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para realizar
la obra y los plazos de duracion de cada una de ellas, ubicadas correspondientemente
en el plazo de obra.

Ademas, se debera presentar la curva de inversion prevista, tanto en monto ($) como
en (%).

5. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Formulario 04.
6. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin
Formulario 05.

7. Declaracion jurada de disponibilidad

e
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Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse
a los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles administrativos.
En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie,
determinara la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al contratista, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Art. 31°- Evaluacion de ofertas

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo
de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones notificara a quien
ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar
con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 32°- Criterio de seleccion

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de
contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los
patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 33°- Causales de rechazo
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de contrataciéon o sean condicionadas.

ico jjﬁ

b) No estén firmadas por el PFOponent&(ﬁﬁ}'el director/representante té
empresa en todas sus hojas. £ SAY ArS
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¢) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

d) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de
Contratistas Municipal al momento de presentar la oferta.

e) Sean formuladas por firmas que no cuenten con la constancia de inscripcion vigente

en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE).

f) Sean formuladas por firmas que no presenten la documentacion requerida para la
vinculacion a la subasta o para la adjudicacién, conforme se detalla en el presente

pliego.

g) No acompanen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere
presentada sin constar la certificacion de firma.

h) Sean formuladas por firmas que no cumplan en término con los emplazamientos
que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentacion
que se les requiera.

i) Sean formuladas por firmas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por
ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un
nuevo periodo de lances.

Art. 34°- Mejora de oferta

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar al oferente que “ajustado a pliego” ofrezca
el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 35°- Adjudicacion

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se
realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, Ordenanza 13004, Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato
debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.
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Art. 36°- Reservas sobre la adjudicacion y las cantidades propuestas

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% = 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento
o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la cbra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se haya ejecutado entre el 80% y el 100%
del total del monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De
igual manera, en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y
resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades, no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto
de la obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% de incremento en las mismas bajo
los costos acordados en el contrato de obra, para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 37°- Firma del contrato

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el
contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El
adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 38°- Documentos del contrato

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona,
los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

El plan de avance de obra aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

N o o bk 0N

Las notas de pedido.

Art. 39°- Replanteo

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Degreto
Reglamentario N° 1665/D/57 y se llevara a cabo dentro de Iomg diag hapil
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administrativos posteriores a la firma del Acta Acuerdo entre la Municipalidad de
Cérdoba, la Empresa ejecutora de la obra y Aguas Cordobesas S.A.

La empresa contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del contrato, toda la documentaciéon requerida
por Aguas Cordobesas S.A. para la confeccion del Acta Acuerdo y presentarse a firmar
la misma dentro de los 3 (tres) dias habiles administrativos posteriores a la notificacién
solicitando su firma.

Art. 40°- Inicio del plazo contractual

La fecha de inicio del plazo contractual sera la fecha de la firma del acta de replanteo.

Art. 41°- Registro de la obra

El Contratista debera registrar la obra ante los Colegios Profesionales y Cajas de
Jubilaciones correspondientes segun tipo de obra e inscribir la misma en el Instituto
de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion, debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha del replanteo inicial,
las constancias expedidas por dichas instituciones de que ha cumplimentado los
tramites de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tales constancias en el término fijado, hara pasible al
Contratista de las sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no
pudiendo efectuar la Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

Art. 42°- Documentos a presentar durante la ejecucion de la obra

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros,
certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun
corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los plazos
exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se
debera informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del
personal con el cual presta servicios al Municipio.
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Art. 43°- Materiales a utilizar en la obra

Los materiales a utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso, deberan cumplir
con las especificaciones técnicas y normas correspondientes y ser aprobados por la
Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion,
correra por cuenta del contratista.

Art. 44°- Vehiculos, equipos y maquinas a utilizar en la obra

Los vehiculos, equipos y maquinas con los que se llevara adelante la ejecucion de la
obra deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacién por parte de
la Inspeccion Municipal.

Previo a su incorporacion, los vehiculos y maquinas que no fuesen cero kildmetro,
deberan contar con la habilitacién técnica correspondiente.

Todos los vehiculos y maquinas deberan contar con el seguro correspondiente de
acuerdo a su uso en obra.

Art. 45°- Métodos de trabajo

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e
higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79, de
forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio,
no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante,
la actuacion o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 46°- Direccion y representacion técnica

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo
dispuesto por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665;’D/57 El Contratlsta de era

que debera ser tecnlca y permanente.
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Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo
Profesional Universitario acorde a la categoria de la obra y matricula vigente.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion
escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo
exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del
Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 47°- Inspeccion y ensayo de materiales

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y
oficinas del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos
y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones
y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis, incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento
del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que
por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para
aprobacién de materiales, correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptaciéon de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se
utilicen en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se
retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si
resultare necesario a juicio de la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados
por otros equivalentes.

Art. 48°- Intercambio de comunicaciones y acatamiento de érdenes

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

» Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante
Técnico del contratista.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la
Inspeccion.
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e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar
sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato,
el contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo.
La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision,
dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 49°- Medicion y computo de la obra

La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto.

La inspeccion verificarda y medirda en los primeros CINCO (5) dias habiles
administrativos de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas el mes anterior,
de los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de
obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las
prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 50°- Certificacion de los trabajos

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con
la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran
todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 51°- Forma de pago

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de
acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al
Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modlftcacmnes introducidas sreto

2558/78. _
r‘ ' . i} :
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Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al
pago, incluira el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion
por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente,
fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles administrativos).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribuciéon sobre
Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni
ninguna otra contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera
respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a
plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual
aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia
inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Art. 52°- Anticipo Financiero

El contratista podra solicitar el pago anticipado, el cual no podra superar el veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra ejecutada, excluyendo redeterminaciones,
trabajos complementarios, modificatorios, ampliatorios o de cualquier otro tipo que
pudiera alterar el monto final de la misma.

Lo mencionado, se rige en el marco del art. 33° de Ordenanza N° 13.328, el cual
incorpora como ultimo parrafo del art. 20° de la Ordenanza N° 5.727, reglamentado
por Resolucion N° 14 de la Secretaria de Economia y Finanzas.

E——
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Art. 53°-Fondo de reparos

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del
monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que
se emita, y podra ser sustituido seguin lo establecido en el Decreto
1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 54°- Senalizacion, Local de Inspecciéon y Depésito

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la
Municipalidad de Cérdoba relativas a trabajos en la via publica y sera el
Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o
precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada senalizacion a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas
dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por
la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, con pintura reflectante, tienen las
siguientes dimensiones aproximadas:

a)Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b)Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del

Teccidn General Unidad
Ejecutora Agua Potahla
luTstsalidad de Cordat
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¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el Contratista debera solicitar con
72 (setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificaciéon respectiva ante
la Direccién de Administracion del Espacio Publico, quién juntamente con la
Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o
precauciones deficientes.

Art. 55°- Letreros de Obra

El Contratista proveera y colocara, en los lugares que indique la Inspeccién, 1 (UN)
Letrero de Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los TRES
(3) dias posteriores al Acta de Replanteo.

Art. 56°- Servicios Publicos

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista, que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también
con todos los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente, a titulo de
colaboraciéon ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por
este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de
la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°- Ocupacion de la Via Publica

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decret
247/D/92 sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de :
0 uso publico motivados por trabajos o instalaciones propigs de |
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Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente obra en la via publica municipal, dando
cumplimiento a la normativa respectiva y a las exigencias técnicas de la Direccion de
Alumbrado Publico, Direccion de Espacios Verdes, Direccion de Obras Viales y toda
otra reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o nacional,
el Contratista debera realizar los tramites de autorizaciéon ante las reparticiones que
corresponda.

Art. 58°- Tramite ante la Direccion de Administracion del Espacio Publico

La Direccion de Administracion del Espacio Publico tendra a su cargo instrumentar las
acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucion 017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente ante la Direccién de Administracion del Espacio Publico, siendo esto
requisito imprescindible para dar inicio de obra.

Art. 59°- Arbolado Publico

Para el corte, poda, tala, eliminacién, destruccién total o parcial del arbolado publico,
el Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y
sus modificatorias.

Art. 60°- Eximicion de derechos de rotura de vereda y calzada

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art.
56° de la Ordenanza Tarifaria Anual Municipal vigente, para la presente Obra y
durante el plazo que dure la misma.

Art. 61°- Evaluacion de Impacto Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°
7343/85 y su Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N° 10.208,
segun corresponda segun tipo de obra.

Art. 62°- Personal del Contratista

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra

ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que,
&ftl;cbaa;jssmdad mala conducta o cualquier otra falta, perjudlque I ah/ade
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Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento
de la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por
ART vigentes.

La falta o incorrecta presentaciéon de esta documentacion podra ser motivo de
paralizar la aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta
normalizar dicha presentacién.

Art. 63°- Penalidad por Mora en el Cumplimiento del Plan de Avance de Obra

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avance de Obra, se aplicara una
multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 64°- Seguro Obrero

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o
total y/o muerte. Las polizas seran nominadas con la designacién de la obra que
realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la
obra, coincidiendo con la nébmina de personal y deberan contar con Clausula de No
Repeticion.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas del replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.

T TN :
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Art. 65°- Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones
Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del

Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las

obras y hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la

normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto
Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos
Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la
materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas
en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto
1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con
el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales
en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores
y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y
que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Segu idad
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Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional,

Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 66°- Salario de los Obreros

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en
las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos

salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a
los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan

incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente,
en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en
mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato
judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion toda vez

que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios
del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra
abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 67°- Residuos de Obra

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de
obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de
Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).
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Art. 68°- Movilidad para la Inspeccion

El contratista debera suministrar la movilidad para la inspeccion y oficina técnica de la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, durante el plazo de obra y
cuando estas lo soliciten.

Art. 69°- Documentacion conforme a Obra

El Contratista, una vez finalizada la obra, debera presentar a la Empresa Aguas
Cordobesas S.A. los planos conforme a obra de la red de distribucién, diagramas de
cuadras correspondientes y toda otra documentacion solicitada.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira
Aguas Cordobesas S.A., segun normas y procedimientos para OPCT, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera entregar a la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua
Potable, antes de la Recepcidn Provisoria, los planos conforme a obra aprobados, en
soporte digital y papel en la cantidad solicitada, y los certificados de Recepcion Total
de obra, Acta de aprobacion de los trabajos de obra y Habilitacion de obra, entregados
por Aguas Cordobesas S.A.

Art. 70°- Prorroga en los Plazos de Ejecucion

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion por causas justificadas a criterio
del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico,
factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de
haberse producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el
contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de
ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 71°- Ampliacion del Plazo por Agentes Climaticos

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo
al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 72°- Subcontratistas
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igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la
subcontrataciéon en caso de que lo estime conveniente.

Art. 73°- Multas

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos
tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la
certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de
un equivalente al costo de 50 Its. de nafta slper, correspondiente a la marca YPF,
precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién, considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente
al costo de 50 lts. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta
al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) spbre
el importe de la certificacion mensual.

)
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Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento
(0,5%) sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la
inspeccion, por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento
(0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafos a terceros

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion,
sera objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud
de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad
publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 74°- Cesion de derechos

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del
Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

Art. 75°- Recepciones

Se debera ajustar a lo establecido en el capitulo Xlll del Decreto 1665/D/57. La
Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57, no siendo de aplicaciéon lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
mencionado articulo.
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y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de
la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de
estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben
la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de
la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun
reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la
Recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 76°- Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido,
segun Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 77°- Equipos para oficina de inspeccion

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion General de Unidad
Ejecutora Agua Potable, los materiales que se detallan a continuacion, los cuales
equiparan la oficina de inspeccion y seran utilizados para el desenvolvimiento de la
misma.

+ 6 (seis) plafones LED cuadrados blancos de 30 cm x 30 cm luz fria 18 W
+ 6 (seis) lamparas foco led de luz fria 12/13 W

+ 12 (doce) tubos fluorescentes de 1,20 m

+ 2 (dos) zapatilla prolongador 5 tomas

* 4 (cuatro) aromatizadores de ambiente

+ 3 (tres) percheros de pie

Previamente a la compra, la inspeccion debera aprobar las caracteristicas de los
materiales a comprar.

Estos deberan ser entregados dentro de los DIEZ (10) dias luego de la firma del
contrato, en la Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable de la
Municipalidad de Coérdoba, sita en Ayacucho 381 PB “B”, en horario a convenir.

Dichos materiales quedaran en propiedad de la Municipalidad de Coérdoba una vez
finalizada la obra.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

HOi Bl PIESBIIE, ..iinmmnnimai sasm e s s v e i B TR TR A s s

BN M CANAC O QB ..ot
en nombre y representacion de 18 @MPrESA .......cvoiviiviiriivineiiniseiinenieesiinsssiisenssssnss
BUIT' W eesrmmemmmmsmsmmemmssm et , declaro bajo juramento el domicilio
CUOBITONHIR cccosssusossumoanmarsssms s o A A A A 958 AR AR y acepto que las

notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contrataciéon sean efectuadas

al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web
oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccién de subasta electronica,

al gue aceada CONMEUSUBTIO ... i i i i y contrasena.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los

efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Teléfonode contacto: ........ooovveieeeiiiin.

Cérdoba, .......... (o [ de.............
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE
PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 36
OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y RIVADAVIA
ANEXO



Expte. N° 106-006493/2023 Fs ({8

Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION
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FORMULARIO 04
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Subasta Electronica N°............

El que suscribe, (Nombre v APEIIO) ..iviiviiiim v i vn v siis s v v en mi
caracter de (Representante Legal o Apoderado) ............ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiienn. con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
SROMEEY om0 S R B ¢ BUIT N -

................................. -........, asi como sus duefos, estan habilitados para contratar con la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
¢ No tener medidas cautelares o inhibiciones

¢ No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cordoba

¢ No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios u otros niveles estatales,
durante los ultimos cinco (5) afios

¢ No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica
¢ No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

e No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones
o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

¢« No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos
a la apertura de la presente subasta electronica

e Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas
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FORMULARIO 05

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electrénica N°............
POr@] PISSEIATE, oo smmnmmviinm st s el s o s S s vy A en mi caracter
A i en nombre y representacion de la
BETRTIDIRNEN .t o A L0 AR 5  Ra  RA B AA S PR S B  ee
BUIT' W ssosmsssnmmnnmiisiinsaiiels , declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en la
Ciudad de Cérdoba:

Ealle oommms s s A S S N R A T
Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Cérdoba, .......... o de.............

FIRMA

At NG,
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1.0bras de Red

1.1. Condiciones a tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos

1.1.1. Previo al comienzo de los trabajos _
a)Se debera contar con PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

b)Estas obras se certificaran por el sistema que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares.

c)La contratista debera verificar mediante sondeos la existencia de cafierias e
instalaciones enterradas de cualquier tipo de instalacion y/o servicio tanto publico como
privado que pudiera interferir con los trabajos.

d)La Contratista debera poseer un lugar fisico para el almacenamiento de los
materiales hasta el momento de su utilizacion. Este stock estara ordenado y en buenas
condiciones de conservacion.

e)No podran comenzar los trabajos en el terreno sin la obtencién de todos permisos
correspondientes y la gestion de interferencias.

1.1.2. Personal Afectado

a)Representante Técnico

®E| Contratista nombrara como minimo un Representante Técnico. Debe ser un
profesional matriculado, idéneo, tendra antecedentes suficientes y su funcion
primaria sera el control de los trabajos efectuados en calle, objeto de esta
contratacion.

®Sera el nexo con la Inspeccién y responderd en todo momento por las
problematicas que pudieran surgir en la actuacién de los capataces y cuadrillas.

®Velara por el cumplimiento de las reglas del buen arte en los trabajos
encomendados y sera responsable por dichas tareas y por los dafos y perjuicios que
pudieran causar a terceros. Se encargara de garantizar que los trabajos estén
debidamente completados previamente a la rendicion del lote de renovacion.

®Se encontrara presente en el lugar de trabajo y dirigira la ejecucién de la obra
a solicitud de la Inspeccién. Sera directamente responsable de la conduccién de las
obras, cumpliendo las disposiciones contractuales, normas legales, técnicas y de
prevencion de accidentes vigentes.

®Debera ser Representante Técnico ante la Municipalidad de Coérdoba, en
funcidn de lo establecido por las Ordenanzas vigentes.

'La empresa contratlsta sera responsable de los actos de su Represe ante

OBRAS DE RED DE DlSTRPBUCION DE A
ANEXO
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b)La Direcciéon Técnica sera ejercida por Aguas Cordobesas S.A.
c¢)Inspectores/Inspeccion

La Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se reservan el derecho de la
inspeccidn de los trabajos y la aprobacién de los mismos a partir del mecanismo que
la Empresa implemente. Dicha inspeccion se realizara sobre el 100% de los trabajos
efectuados y el criterio del/los Inspector/es no sera discutible por el Contratista, quien
debera efectuar la correccion de los trabajos encomendados segun lo determine
elllos Inspector/es sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolucién 0726, la cual
dispone que el Ersep se reserva el derecho de la Inspeccidén de los trabajos y
aprobacién de los mismos.

d)Personal

®| a Contratista informara, bajo declaraciéon jurada, el listado completo del
personal que mantiene o mantendra a su cargo, comprometiéndose a notificar por
escrito en un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a cualquier
modificacién del plantel de personal que posee afectado a las tareas.

®Como se indica en el Pliego General, es condicidén indispensable que el
Contratista cumpla todas las leyes laborales y previsionales vigentes a la fecha del
contrato. También se ajustara a las modificaciones y/o nuevas leyes que surjan en el
plazo de obra.

®| a Empresa Contratista debera cumplir con todas las disposiciones vigentes y
protocolos aprobados segun el organismo que lo requiere para este tipo de tareas
con motivo de la pandemia originada por el COVID-19.

e)Capataces

La Contratista designara tantos capataces como crea necesario a fin de garantizar la
calidad de los trabajos. El Representante Técnico respondera por la actuacion de los
capataces ante desacuerdos con la Inspeccién o cualquier otra problematica.

1.1.3. Durante el desarrollo de los trabajos

a)La Obra inicia con el Replanteo, en dénde se definira, conjuntamente entre la
Inspeccion de la Municipalidad de Cordoba, Aguas Cordobesas S.A. y la Contratista, las
trazas de cafierias a instalar en funcién del terreno, otros servicios y ubicaciones definitivas
de accesorios de la red. Se confeccionara el “Acta de Replanteo” y se dejara constancia
de la misma en el libro de Orden de servicio.

b)Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccion, quien verificara la calidad de materiales y marcas homologadas de acuerdo a
la Lista de Materiales aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

c)Los trabajos en Obra finalizan cuando la Inspeccion de Aguas Cordobesas S.A. de

por aprobadas todas las tareas asociadas a la obra en cuestion, a saber:
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i) Replanteo
ii)Aprobacion de materiales a pie de obra

iii)Instalaciones (excavacién de zanjas, fondo de arena, ensamblado de
cafieria, accesorios, conexiones domiciliarias, dados de hormigdén, cinta de
advertencia)

iv)Camaras

v)Estanqueidad de Camaras

vi)Prueba Hidraulica a zanja tapada

vi)Empalmes

viii)Lavado-Desinfeccién

ix)Toma de muestras

x)Analisis Bacteriolégico

xi)Restitucion de las Condiciones Urbanas de Transito

xi)Documentacion (Planos Conforme a Obra, Diagrama de Cuadras, Planilla
de medidores si correspondiera, etc.)

d)Se define como Plazo de Ejecucién de la Obra al periodo de tiempo que transcurre
entre el Replanteo y la total aprobacion de todas las tareas mencionadas en el punto
anterior.

e)lnstalaciones

i)El lecho de asiento sera de 10 cm por debajo de la caferia y el mismo sera
de arena.

iEl ancho minimo de las zanjas debera cumplir la siguiente especificacion:

DN [mm] de la Caiieria a Instalar "A" [mm] Ancho Minimo de Zanja
Hasta 110 400
Mayor a 110 DN (mm) + 150 mm de cada lado

iii)La tapada minima de la cafieria sera de 0,80 m y 1,20 m en zonas de
cruce de calzada.

iv)En caso de tener que realizar una “conexion para toma de presion”, la
misma se ejecutara segun las normas de AACC para conexiones domiciliarias.

OBRAS DE RED DE DISTR?BUCION DE AG TXBL'E EN/ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y RIVADAVIA
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g)Se procedera al lavado y desinfeccion de la cafieria instalada, segun las normas
dictadas por Aguas Cordobesas S.A. segun instructivo.

h)El Contratista debera proveer durante la ejecucion de los empalmes la mano de
obra, insumos y equipos necesarios para el apoyo del personal de Aguas Cordobesas S.A.

i)El Contratista debera coordinar las tareas para inspeccion del lavado de caferias.

J)EI Contratista debera planificar su tarea de modo tal que en forma diaria y al final
de cada jornada toda cafieria instalada quede con la primera compactacion efectuada y los
extremos de red con sus respectivos tapones, evitandose en todos los casos la
permanencia de caferias desprotegidas.

k)EI Contratista debera realizar las anulaciones de caferias y conexiones irregulares
como se describe en el item Anulacion de cafieria y conexion domiciliaria irregular.

l)Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera mantener la sefializacién
de proteccion y seguridad reglamentaria en toda el area de trabajo y su entorno inmediato,
hasta la finalizacién de aquélla, segun lo indicado en Ordenanza Municipal 10819.

m)EI Contratista debera restablecer las condiciones urbanas y de transito existentes
en el lugar al comienzo de la obra.

n)Se debera respetar y cumplimentar con todas las especificaciones y normas
municipales vigentes a la fecha de la ejecucion de la obra. Ademas, se debera entregar a
la inspeccion de Aguas Cordobesas S.A., copia de todos los ensayos de densidad,
compactacién, resistencia del hormigén, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba
en dichas normativas.

0)Al final de cada jornada se debera garantizar la accesibilidad a las propiedades
frentistas a la traza (ingresos de vehiculos, personas).
1.1.4. Documentacion de Obra para ACSA

Dentro de los 10 dias habiles de ejecutado el Ultimo empalme que requiera la obra,
el Contratista debera presentar la siguiente documentacion, aprobada por la Inspeccion:

i) Planos Conforme a Obra (1 original, 11 copias heliograficas y cd).
iilDiagramas de Cuadra (1 original, 3 copias y cd).
iil)Soporte digital de toda la documentacion grafica.

iv)Copia de todos los Ensayos de suelos, Proctor, de Densidad de compactacion,
resistencia del hormigén, mezclas asfalticas, etc., solicitados por la Municipalidad de
Cérdoba para la recepcion de las Obras.

v)Orden de servicio del inspector de obra en donde conste la aprobacion de las
pruebas hidraulicas y la conclusién de todos los trabajos en forma correcta.
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vii)Planilla de medidores si correspondiera.

Esta documentaciéon es condicidon necesaria para la obtencién de la Recepcion
Provisoria y la Aprobacién del Certificado Final de Obra.

Incumplido el plazo establecido precedentemente se procedera a la aplicacién de
penalidades segun el punto Penalidades del presente Pliego.

1.1.5. Intervencion de Aguas Cordobesas

La intervencion de personal de Aguas Cordobesas S.A. sera para aquellas tareas
destinadas a:

a)lnspeccién de obras: se inspeccionan conjuntamente, zanjas, camas de arena,
ensamblado de carierias, instalacién de accesorios, dados de anclaje, conexiones
domiciliarias, tapadas, compactacion de zanjas, mallas de advertencia. Se verificaran en
caferias ya instaladas, las tapadas y compactacion de zanjas y se aprobaran tramos /
extensiones de caferias instaladas con sus respectivos accesorios y dados de anclajes.

b)Ejecucién de empalmes: esta tarea contara con la preparacion de los trabajos
necesarios previos por parte del Contratista, el cual debera prestar apoyo permanente
durante la ejecucién del empalme.

c)Analisis bacteriolégicos

d)Auditoria de materiales a colocar en la obra, en el momento que crea oportuno, y
cuantas veces crea necesario. Tanto en el lugar destinado al stock como los que se
encuentran en la obra.

e)Revision y aprobacién de calculos o modificaciones que puedan surgir al proyecto
una que comienzan los trabajos.

f)Medicion de los trabajos realizados (de ser necesario).

1.2. Alcance de items y Condiciones Generales De Obra

Notas generales

a)El Contratista debera realizar |a verificacion de la planialtimetria y los informes de traza
de los servicios existentes a ser interferidos por las obras.

b)Se emplearan en la Obra, unicamente los materiales homologados por Aguas
Cordobesas S.A. y se deberan cumplir los requisitos de Obras Por Cuenta de Terceros. Todos
los materiales deberan ser de marcas y calidades validadas y aprobadas por Aguas
Cordobesas S.A. Las uniones seran tipo Maxifit y/o Maxi adaptadores, segun sea el caso. Sin
perjuicio de esto, para la instalacion de los distintos materiales se deberan respetar las
indicaciones del fabricante.

sendos libros de Notas de Pedido y de Ordeneg de SeNICiO a modo de dejar constancia [de

c)Entre El Contratista, la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se akiriE'
I
seguimiento y evquCJon de-los trabajos.
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d)El Contratista debera designar, por libro de Notas de pedido, un Representante
Técnico, quien estara siempre presente en el lugar de los trabajos y dirigira su ejecucion.

e)Relleno y compactacion de zanja, Ensayo Proctor y de Densidad: se exigira, como
minimo, un ensayo Proctor por cada tipo de suelo que se encuentre en obra, un ensayo de
densidad cada 100 m (cien metros) de relleno y uno por cada cruce de calzada. Deberan
satisfacerse los requerimientos de grado de compactacion y humedad contemplados en la
Ordenanza Municipal N° 10819.

f)Desaglies publicos y domiciliarios — restauracion de conductos: Toda vez que con
motivo de las obras se modifique o impida el desagle de los albafiales u otras canalizaciones,
el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.
Inmediatamente terminados los trabajos que afectaban dichos desagles, el Contratista
debera reestablecerlos, por su cuenta, a la forma primitiva.

g)El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos, debera tomar las
precauciones que sean necesarias para evitar el deterioro de instalaciones existentes. La
reparacion de las mismas, si se hubiesen dafado, estara a cargo exclusivo del Contratista.
Asimismo, correra por su cuenta toda la responsabilidad que surja de eventuales dafos,
producidos durante la ejecucion de los trabajos a conducciones o instalaciones de servicios
publicos. Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista quien sera el
unico responsable de los deterioros que por cualquier causa se produjeran en dichas
instalaciones, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones u otros gastos que por este
motivo tuvieran lugar.

h)Certificacion

-Estas obras se certificaran por el sistema que se establezca en el Pliego de
Condiciones Particulares en base a los precios unitarios ya establecidos segun la
Subasta Electronica.

-Podra certificarse de forma parcial y en periodos mensuales una vez que el item
se haya completado en el alcance que se describe a continuacién. No habra bajo ningln
concepto certificaciones de item inconclusos, salvo indicacién expresa de Aguas
Cordobesas S.A.

-La certificacion final se realizara una vez que se hayan cumplimentado todos los
requerimientos que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y entregada toda
la documentacién segun lo establecido en el punto Documentacién de Obra.

1.2.1. Movilizacién de obra, Limpieza y Nivelacion del Terreno, Replanteo

Consiste en la ubicacién, demarcacion, amojonamiento y abalizado de la obra,
previa ejecucion de las tareas de limpieza y nivelacién que sean necesarias antes de dar
comlenzo a la misma, como asi tamblen todas las tramltacmnes que sean necesarl syla
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El Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones de servicios
existentes (Telefonia, Gas Natural, Electricidad, etc.) ubicados en la traza de proyecto. El
replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos
e instalaciones existentes de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpir su
funcionamiento. El Contratista debera recabar los datos necesarios en la Reparticion que
corresponda, con el objeto de determinar la solucion técnico - econémica mas favorable.

El Contratista reconoce haber visitado el sitio de las obras y conocer las
condiciones de limpieza hasta el nivel del terreno natural. En los lugares de obra en donde
sea necesario, o por orden de la Inspeccion de Obra, se quitara toda la capa vegetal,
levantando cualquier material, estructura o desecho existente, removiendo plantas,
malezas, arboles y raices que pudieran interferir con la ejecucion de las obras, y nivelando
el terreno para dejar una superficie pareja y uniforme.

El item incluye los desmontes y terraplenes cuya ejecucion fuera necesaria para
el acceso de maquinarias a los distintos sectores de la obra.

Una vez realizada la limpieza y nivelacion de la traza, se debera facilitar el libre
escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando y adecuando la pendiente existente.

La Inspeccién de Obra podra ordenar el mantenimiento de arboles y plantas
existentes en el terreno cuando los mismos no afecten a la ejecuciéon de los trabajos,
debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su
preservacion.

El presente item incluye la mano de obra, equipos y materiales para la remocién
de cualquier suelo o material excavado. Asimismo, comprende el traslado del material
sobrante de la limpieza y excavacion, incluyendo todo lo necesario para su correcta
disposicion final conforme a los permisos, autorizaciones y aceptacion de los trabajos por
parte de los propietarios publicos y/o privados de los predios propuestos por el Contratista
y aprobados por la inspeccién de obra.

Se incluyen ademas todas las tareas que se deban realizar para la materializacion
del replanteo de obra, como también la mano de obra, equipos y materiales necesarios al
efecto.

Se deberan confeccionar los planos de replanteo correspondientes para obtener
la aprobacion de Aguas Cordobesas S.A.

El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:
-Construir el obrador.

-Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras
objeto de este Pliego.

-Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

-Instalar un cartel de obra. Los detalles de este seran
Contratista luego de la adjudlcacwﬁ* :
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Este item se computara y certificara por metro lineal [ml], segun las exigencias de
la presente documentacién y se considerara asimismo en este precio a cualquier otro
elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente,
a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra.

1.2.2. Excavacién y relleno para instalacion de caferias en calzada

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y
profundidad de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provisiéon de mano
de obra, materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacién necesaria para la
instalacién de cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas
sea en calzada.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacién por motivos de: derrumbes,
esponjamiento, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicién particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavaciéon indicadas en los
planos de ejecucion o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por el
Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposiciéon de los materiales en su
destino final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los
trabajos.

-Todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los
predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccién
sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y
entibados necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tension y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes
en el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacién, colocacién y compactacion por capas de 30
cm de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la
humedad y al grado de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de
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-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros
fluidos, o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Cordoba. Debera cuidarse especialmente la
compactacion de los laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior
del cafo, se compactara en capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas
S.A., pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas
Cordobesas S.A.

1.2.3. Excavacion y relleno para instalacion de caferias en vereda

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y
profundidad de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provisiéon de mano
de obra, materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacién necesaria para la
instalacion de cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas
sea en vereda.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes, tipos
de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicién particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion indicadas en los
planos de ejecucion o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su deposicion
final en los sitios aprobados por AACC y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicién de los materiales en su
destino final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacién de los
trabajos y todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los
predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion
sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacién de los tablestacados, apuntalamientos y
entibados necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tension y conducc;ones
interferidas durante la ejecucién de la obra (instalaciones de otros servicips exist ntes

en el predlo de ubicacion de la obr&i
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-La carga, transporte, preparacion, colocacion y compactacion por capas de 30
cm de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la
humedad y al grado de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de
los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros
y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros
fluidos, por caso perdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Cordoba.

Debera cuidarse especialmente la compactacion de los laterales de la caferia, asi
como también de la parte superior del cafio, se compactara en capas de un espesor que
determinara Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Coérdoba y Aguas
Cordobesas S.A.

1.2.4. Excavacion y relleno para ejecucion de Trabajos Especiales

Este precio remunera por m® a la provision de mano de obra, materiales, insumos y
equipos para hacer toda la excavacion y relleno (de volumenes tedricos de suelo, sin
considerar esponjamiento) necesaria para la ejecuciéon de Trabajos no contemplados en el
Presente Pliego. La delimitacion del area y profundidad a excavar seran definidas por la
Inspeccion de Aguas Cordobesas S.A.

Este item se abrira, en todos los casos, por Orden de Servicio en la que se dejara
constancia del motivo de apertura del mismo y del volumen a excavar.

No se certificara ninguin tipo de sobre excavacion que supere el volumen tedrico por
motivos de: derrumbes, esponjamientos, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier
otra condicién particular.

El precio del item incluye también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacién segun las
necesidades de obra comunicadas por la Inspeccién.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicién
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por la
Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su

destino final, asi como todo el equxpo necesarlo para la correcta reallzacmn e s
trabajos y todas las autorlzaczone '
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predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion
sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y
entibados necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

-El precio remunera ademas a la proteccion de todas las cafierias, instalaciones
con tension y conducciones interferidas durante la ejecucion de la obra,
(instalaciones de otros servicios existentes en el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocaciéon y compactacion del material para
relleno (suelo natural o importado), por capas de 30 cm de espesor, equipos, y todas
las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y el grado de compactacion
indicadas en las especificaciones técnicas, de los diferentes rellenos ejecutados con
suelo del lugar o importado, libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros
fluidos, o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Coérdoba. Debera cuidarse especialmente la
compactacion de los laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior
del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara Aguas
Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m. El relleno de la zanja se realizara
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del tipo de material de la cafieria.

El item se certificara cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados vy
entregados a la inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.5. Asiento y relleno de arena

Este precio remunera por metro lineal [ml] la mano de obra, materiales y equipo para
conformar el asiento de la cafieria de 10 cm de espesor a lo largo de toda la traza de la
obra.

1.2.6. Provision y Montaje de cafios con accesorios

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la mano de obra, materiales, insumos y
equipos necesarios para la colocacion de caferia clase 10, en los diametros determinados
segun proyecto, la cual sera provista por el contratista. Las cafierias deberan ser clase 10,
a junta elastica, diametro minimo aceptado 75 mm. Los accesorios para las uniones entre
encuentros o bifurcaciones de cafieria seran de PVC inyectado (no pegado ni reforzado).
Para el acople se utilizara lubricante siliconado o aquél recomendado por el fabricante,
pero se descartara estrictamente cualquier grasa de origen vegetal, animal o mineral.

Las caferias se instalaran siempre por vereda, en el tercio medio de la misma. De
ser posible como minimo 1,50 m de la Linea Municipal y 1,00 m del Cordén de_
Sin excepcion la cafieria de PVC se mon ;J;a-dentro de la zanj
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La modalidad de instalacién sera la recomendada por el fabricante de acuerdo al
material aprobado en el Proyecto.

El precio del item incluye también:

-La mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para las
instalaciones provisorias necesarias para efectuar la prueba hidraulica a zanja
tapada.

-Prueba hidraulica a zanja tapada (hasta su aprobacion). En este item se probara
la estanqueidad de la cafieria, sometiendo la misma a una presion en funcién de la
clase del cafio en correspondencia con lo exigido por los requisitos para la instalacion
de redes de agua en obras por cuenta de terceros. Se realizaran pruebas parciales
y/o globales segun criterio de la inspeccién. Se aprobara la estanqueidad hidraulica
de las instalaciones (caferia, accesorios y conexiones si las tuviera). Se descargara
la caferia por apertura de una (o mas) conexion, hidrante o camara de desagle, para
constatar que la cafieria estaba efectivamente cargada.

-Lavado y Desinfecciéon, hasta su aprobacion por el laboratorio de Aguas
Cordobesas S.A. Para la limpieza de la cafieria se abrira lentamente la valvula de
alimentaciéon de agua potable de la red, ademas se abrira el hidrante o la valvula de
desaglie lentamente. Se debera prever que la descarga no cause inconvenientes en
el transito, transeuntes o produzca desbordes en la calle o en fincas particulares.
Cuando el agua se aclara, tomar turbiedad y de considerarse finalizado el lavado
cerrar el hidrante o valvula de desague lentamente. El lavado se considera finalizado
cuando la turbiedad a la salida del tramo no excede en 0,5 NTU a la turbiedad del
agua de alimentacion.

-Armado de nudos hidraulicos (desagties e hidrantes). Se realizara el muestreo
final previo a la solicitud del analisis bacteriologico. Para la desinfeccion se inyecta
soluciéon concentrada de hipoclorito al agua que entra a la cafieria. Finalizado el
enjuague, el inspector de Aguas Cordobesas S.A. encargado de la obra, medira la
turbiedad y el cloro residual, y se realizara la toma de muestra final para la posterior
puesta en funcionamiento de la cafieria y habilitacion respectiva.

-Este item comprende la provisién e instalacién de valvulas de cierre tipo
esclusa, en los diametros determinados segun proyecto, respetando la ubicacion
indicada en los planos, instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente
junto con la cafieria a que pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja
brasero con tapa de F°D° para su operacion, o camara de alojamiento (si asi lo
dispusiera la Inspeccion de obra). El item incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra y equipos para la instalacion de las valvulas y ejecucién completa de
las camaras, incluyendo las excavaciones, dados de anclaje y rellenos necesarios a
tal fin. Se exigira una calidad minima de hormigén H-17.

Para mantener las piezas limpias, las aberturas deben estar cerradas con tapones
herméticos una vez colocados los cafos, durante cualquier mterrupmon del trabe
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cafios y piezas a colocar deben estar libres de materias extrafias y deben limpiarse
completamente antes de su colocacion, si fuera necesario con métodos mecanicos.

Los lubricantes y selladores no deben alterar la calidad del agua (se debera usar
lubricantes especificos para cafios o pasta de jabén blanco).

1.2.7. Provisién y Colocaciéon de Malla de advertencia

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la provision y mano de obra para la
colocacion de la malla de advertencia. La malla de advertencia para agua potable (color
azul) sera de ancho acorde al diametro nominal del cafio instalado y a 40 cm (cuarenta
centimetros) por encima de éste, sera provista por el contratista y se instalara luego de
haberse compactado correctamente el suelo tanto lateral como superior.

Las cafierias de diametro hasta DN 250 mm llevaran malla de advertencia de 0,15 m
de ancho, para diametros mayores la malla debera ser acorde al ancho nominal del cafo
instalado (una ancha o varias superpuestas).

1.2.8. Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias cortas en vereda de tierra
0 mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, excavacion y relleno, rotura
y reposicion de solado en vereda, equipos, materiales hidraulicos y materiales ligantes
necesarios para la ejecucién de una conexién domiciliaria corta segun la normativa de
AACC para la Instalacién de Conexiones Domiciliarias de Agua. Los materiales para
reposicion de solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista. Se
considerara Conexion Corta cuando la distancia entre la cafieria distribuidora y la Linea
Municipal de la vivienda sea menor o igual a 4 metros.

Linea municipal L i
CONEXION CON DISTRIBUIDORA il gy

EN LA MISMA VEREDA

calzadz
verada
g cordén
) 4 —\ min20cm S0cm

cafieria de conexion

acometida ﬁ@

conjunto caja
de vereda
cafigria distribuidara
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1.2.9. Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias largas en vereda tierra -
tierra o tierra - mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales hidraulicos
y civiles y equipos necesarios para la rotura y reposicion de solado de vereda y/o
calzada, excavacion y relleno, ejecucion del cruce de calle por medio de tuneleo en
seco, el montaje de cafierias de DN 25 mm y la ejecucion de una conexién domiciliaria
larga segun la normativa de AACC para la Instalacién de Conexiones Domiciliarias de
Agua. Este tipo de conexiones seran realizadas, en todos los casos e
independientemente del material de la calzada, por tuneleo en seco ejecutado con
elementos mecanicos aprobados por la Inspeccion. No se permitira bajo ningun
aspecto el uso de tuneleras con mecha hidraulica. Los materiales para reposicion de
solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista.

] Linea municipal I
|

f Linea municipal i}
; CONEXION CON DISTRIBUIDORA

!

{

1

|

EN LA VEREDA OPUESTA

/

|
|
calzada min.20 em i
|
L}

J{ minimo 1.00 m

- - conjunto
cafieria de conexidn caja de vereda

=
1

caneria dislribuidora

1.2.10. Anulacién de cafieria y conexion domiciliaria

Este item se computara y certificara en forma Global [Gl], remunerando a la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para la anulacién de todas las cafierias y conexiones
domiciliarias existentes e irregulares que transporten agua potable, detectadas durante la
realizacion de la obra. Esta tarea se ejecutard bajo la supervisién de la inspeccién de
AACC.

Para la anulacion de la cafieria existente a dejar fuera de servicio, se deberan realizar
las siguientes tareas:

-Sondeos para descubrir la cafieria.

Tendran una dimensién minima de: ancho: 1.00 m, largo: 1.5 m, profundidad:
hasta descubrir en su totalidad la caferia.

-Una vez descubierta la cafieria en ambos extremos, se debera cortar la mism

en dichos puntos y verificar por un»{apso minimo de 30 minutos que esta totatim
vacia. . A : RN
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-Si transcurrido el lapso de 30 minutos, se verifica que la cafieria esta
totalmente vacia y no circula liquido en ninguna direccién, se procedera a realizar un
tapon de hormigén en cada uno de los cortes realizados. Dicho tapén de hormigén
debera tener una longitud minima de 40 cm por dentro de la caferia.

-En caso de que por la cafieria circule liquido, hay que verificar su sentido, para
lo cual, se debera realizar una apertura equidistante de las anteriores a fin de
determinar el punto de ingreso de agua a la misma para su anulacion.

-Se pueden realizar los cierres de las llaves de Aguas Cordobesas S.A. y
abrirlas de a una para ver la sospechosa doble conexién.

-Este paso, se debera repetir tantas veces como sea necesario hasta lograr la
plena seguridad de que la cafieria a anular no posee ningin empalme o conexion
que pueda implicar el llenado de la misma.

-De encontrarse una conexién domiciliaria que insufla liquido a la cafieria a
anular, la misma debera ser retirada / anulada desde el ingreso a la propiedad o
desde el punto en que la misma entra en carga.

-De encontrarse un empalme que insufla liquido a la cafieria a anular, se debera
seguir los procedimientos descriptos en los puntos anteriores.

Se debera disponer de equipos de bombeo necesarios para el caso en que la cafieria
a anular se encuentre en carga y/o servicio.

La excavacion, rellenos, rotura de solado y reconstruccion de solado seran definidos
por la Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. y el costo
debera estar contemplado en el presente item.

La empresa Contratista debera prever la correcta sefializacion y proteccion de la obra
a fin que no se transite sobre veredas y calzadas hasta que se efectivice el trabajo por
completo. Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo
material extrafo existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

1.2.11. Enlace entre conexion domiciliaria e instalacion interna

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para la vinculacién de la futura instalaciéon interna con la nueva conexion
domiciliaria realizada durante la obra, segln se indica a continuacion.

Se utilizaran materiales aptos para unién mediante termofusién, aprobados para
agua fria.

Se colocara, luego de la Llave Maestra, una Cupla rosca macho %" x 20 mm, a la
cual se unira un cafio de polipropileno de 20 mm de diametro, dejando el extremo del mismo
roscado, para facilitar el enlace con la instalacién interna en el momento que los vecinos
se dispongan a realizarla. El largo del cafio de polipropileno a instalar sera de 1 m o hast

la L.M., lo que se encuentre primero. Se colocara un tapén roscado en el extremo det’caf
.-f.‘_:"“‘ s
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A fin de observar las caracteristicas del enlace solicitado, ver plano adjunto a
continuacion.

CORTE LONGITUDINAL CONEXION DOMICILIARIA

Uave Maestra salida

tuerca loca 3/4" Rirta

P

Instalacion Exterior Instclacién Intermao

L |
L. Cafio Polipropienc @ 1/2 \
/ Chpla resce Henibea Tapon Polipropileno @ 1/2
Nl'pie SepOdeOF 3/4'%1/2"
15%170mm

- L —_—
Incluye Vélvula de
Retencion Socla 1/2"

L: longitud de chicete o determinar por la inspecddn de obra. (L€ 1m)

1.2.12. Roturas: De Vereda de Mosaico y Calzada de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas de mosaico y por m2 para
calzadas.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion de
vereda de mosaico y pavimento del tipo flexible, como carpetas asfalticas, cordones
cunetas y badenes. Se incluyen bases granulares, adoquines, bases de hormigdn pobre, y
toda otra clase de firme que se pudiera encontrar bajo las carpetas en los lugares previstos
para el emplazamiento de la obra proyectada. En todos los casos el ancho de rotura de
calzada sera como minimo de un metro (1 m), segun indicaciones de Ordenanza Municipal
10810. La rotura del pavimento se hara coincidente con los bordes, que deberan marcarse
mediante aserrado, siendo la profundidad del corte no menor a 5 cm.

Las exigencias Municipales deberan ser presentadas por escrito y autorizadas por
Aguas Cordobesas S.A.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba, las Normas de Caminos de las Sierras y de las Direcciones de Vialidad Nacional
y Provincial, cuando corresponda, en cuanto a la metodologia de rotura para los distintos
casos.

Para la disposicion final de los residuos que surjan se debera aplicar lo indicado en
el punto Excavacion y relleno para instalacion de carierias en calzada.

Se complementara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se incluye
en este item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido

en disposicion final. \
o
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1.2.13. Reconstrucciones: De Veredas de mosaico y Pavimentos de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas y por m2 para calzada, a
la mano de obra, materiales, equipos e insumos para la reconstruccion de veredas y
calzadas de asfalto, enunciados en la planilla de cotizacién. En todos los casos se tomara
como ancho de reconstruccién de calzada a la unidad expresada en metros (1 m) minimo,
salvo autorizacion expresa de la Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. via
Orden de Servicio.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cérdoba, las Normas de Caminos de las Sierras, las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, de Aguas Cordobesas S.A., en todos los casos y cuando corresponda, en
cuanto a la metodologia de reconstruccién para los distintos casos y a la calidad de
Hormigén y Asfalto a utilizar.

No se admitira que estas tareas comiencen sin los permisos necesarios extendidos
por la reparticion publica que corresponda, cuya tramitacion sera responsabilidad exclusiva
del Contratista, lo cual tampoco se admitira como justificacion por eventuales demoras en
el inicio de los trabajos.

El Contratista debera reparar los cordones y pavimentos que hubiese roto para
colocar cafierias, servicios y otros trabajos vinculados a la ejecucién de la obra, los que
deberan llevarse, una vez finalizada la misma, a sus condiciones originales.

El pavimento se debera reconstruir de acuerdo al paquete estructural original,
removiendo previamente los sectores aledafos a la excavacion que se hayan deteriorado,
de acuerdo a las Normativas Municipales, a fin de garantizar la vida util proyectada para el
disefio del pavimento en cuestion.

Cuando los cordones y/o pavimentos sufran deterioros al efectuar la rotura y se
deban efectuar reparaciones con anchos superiores a los determinados en este pliego para
el tipo de zanja efectuada, la Inspeccién podra exigir la reparacion completa y solo se
reconoceran los anchos previstos. La cotizacién de la eventual rotura y reposicion de
cordones se encuentra prorrateada dentro de cada item de pavimento.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y a entera satisfaccion de la
Inspeccién, prever la correcta sefalizacion y proteccion de la obra a fin de que no se
transite sobre las veredas, cordones y/o pavimentos hasta que el material haya fraguado.
Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio
existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

Una vez finalizados los trabajos generales, el Contratista debera efectuar la limpieza
y reparacion de todos los desperfectos que la Inspeccion considere que se hubiesen
ocasionado directa o indirectamente.
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1.2.14. Ejecucién de Camara, Provision y Montaje de Desagiie

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras, la obra hidraulica para
desaglies y provisién de las respectivas valvulas.

En el item se incluye el trabajo de nivelacién del terreno para poder definir la
ubicaciéon exacta del desaglle en campo. El contratista debera entregar un plano de
relevamiento de niveles con la ubicacién de los desagles el cual debera ser aprobado por
Aguas Cordobesas S. A. para dar comienzo al inicio de los trabajos.

Se refiere este item a la construccion de camaras de desague con la correspondiente
provision, acarreo y colocacién de valvulas esclusas de diametros definidos en el proyecto,
siendo el minimo admisible 60 mm, ubicadas en la cafieria en los lugares que en los planos
del proyecto figuren, y/o de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, instaladas y
satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

Comprende la provision, el transporte y la colocacion de las camaras de desagle y
limpieza con sus valvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos
sus accesorios y piezas de conexion hasta su vinculacion con los conductos, las sobre
excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte
del material sobrante, la ejecucidn de las camaras de hormigén con su tapa y seguro, los
bloques de anclajes de hormigon, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados
y estas especificaciones.

Las valvulas de limpieza podran ser del tipo esclusa Euro 20. En cualquier caso,
seran bridadas, con cuerpo de F°D°. Seran aptas para soportar las presiones de trabajo
correspondientes a las clases de la cafieria sobre la cual se instalen.

Se instalaran desagues en los puntos mas bajos, debiendose indicar para ello en
Planos del Proyecto las cotas de terreno en cada esquina.

La fundaciéon de las camaras de desaglies se realizara sobre terreno no sobre
excavado, cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm?. En
casos de presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, la Contratista
propondra a la Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.
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Pazo de achxue SO0S00

PLANTA

Los hormigones a utilizar para las camaras desagues seran del tipo H-21 pudiéndose
realizar la dosificacién en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques seran
del tipo H-13.

Los anclajes se construiran antes de realizar las pruebas hidraulicas. Las camaras
se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.

La reja de la camara de desagtlie y limpieza, debera ser de hierro fundido o ductil.
Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compania y
llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

1.2.15. Ejecucion de Camaras, Provision y Montaje de Hidrantes

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecuciéon de la obra civil de las camaras para hidrantes, y
remunera también la provisién y el armado hidraulico.

La calidad de Hormigdn aqui requerida es del tipo H-17. Los marcos y las tapas
deberan cumplir los requisitos de Aguas Cordobesas S.A., seran las normalizadas por la
Compaiiia y llevaran el Iogotlpo de Aguas obesas en su parte superior vista.

L
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El diametro minimo para los hidrantes sera de 0,075 m. Seran del tipo a resorte, clase
5/7 y su material sera hierro ductil fundido, apto para trabajar a las presiones de servicio,
perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o
internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspeccion.

Comprende cada valvula, el cabezal de hidrante, cafio de elevacion, un ramal, piezas
de transicién, juntas, anclajes, camara para hidrante, marco y tapa, drenaje, todo el
conjunto segun disefio.

Los paramentos interiores de las camaras deberan quedar lisos, sin huecos, libres
de fallas y totalmente impermeabilizados.

Se aprobaran los hidrantes instalados y satisfactoriamente ensayados
hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

El item incluye la limpieza del terreno, roturas de pavimentos rigidos o flexibles,
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresion de napas
que fueren necesarios, nivelaciones, provision e instalacion de arena para el apoyo de
cafieria, provision e instalacién de los materiales, pruebas hidraulicas, relleno y
compactacion, retiro de material sobrante de la excavacion hasta zona de disposicion final
gestionado por el Contratista, reposicion de pavimentos, limpieza y acabado del terreno en
las mismas condiciones que se encontraba antes de la ejecucion de las obras.

Incluye materiales, mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas
fueran necesarias realizar para dejar el item totalmente terminado, a satisfaccion de la
Inspeccion.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Todos los materiales
necesarios para materializar los accesorios incluidos en este item estaran a cargo del
contratista. A fin de observar las tipologias de camaras solicitadas ver planos tipo.

La longitud maxima entre hidrantes no podra superar los 200 m y estaran ubicados
siempre en esquina de manzana, salvo indicacion expresa y puntual de Aguas Cordobesas,
a su exclusivo juicio e interpretacion. Debera preverse que los extremos de la carieria
terminen en hidrantes. La profundidad maxima desde la tapa del hidrante hasta el extremo
superior de las orejas de acople no debe superar los 0,20 m.

Siempre que las condiciones lo permitan y con el consentimiento de Aguas
Cordobesas S.A., podran reemplazarse los hidrantes por tomas para motobombas.
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1.2.16. Provision y montaje de valvulas esclusa

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provision materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucién de la obra hidraulica para valvulas esclusas.

Comprende la provision e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, de DN 60
mm, respetando la ubicacion en los planos de proyecto aprobados por Aguas Cordobesas
S.A., instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que
pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D° para
su operacion. Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la
Compaiiia y llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

Se utilizaran valvulas esclusa (a compuerta), tipo Euro 20. La longitud maxima entre
valvulas de cierre no podra superar los 400 m y su ubicacion se encontrara lo mas préoxima
a los nudos, salvo indicaciéon expresa de Aguas Cordobesas S.A.

1.2.17. Hormigén para anclajes Tipo H-17

Este precio remunera por Unidad [ud], la mano de obra, materiales, equipos e
insumos necesarios para la ejecucion de anclajes (hormigon simple). Cada dado de anclaje
se ejecutara de acuerdo al calculo ejecutado por la Contratista y oportunamente aprobado,
por la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

Los precios comprenden:
27N ET
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-mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para realizar dichos
trabajos.

-los gastos del equipamiento especial para el hormigonado.

-el suministro de todos los componentes, la fabricacion, el transporte y la puesta
en obra del hormigén y de los productos de curado, los aditivos, encofrados, etc.
sobre |la base del proyecto.

-el empleo, la colocacion y el retiro de los encofrados y todos los dispositivos
que aseguren su rigidez y su estanqueidad, incluyendo indistintamente los
encofrados de madera o de metal, segun decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en
la Construccién.

El Hormigén a utilizar sera:

-Tipo H-17: Este Hormigén se utilizara para la ejecucion de Anclajes para
cafierias; empalmes; dados de apoyo; sujecion de valvulas y como elemento de
apoyo y sujecion hidraulica en general.

-En caso de H° fabricado en Obra se utilizara un dosaje 1:3:3 con una relacién
agua/cemento = 0,5.
1.2.18. Preparacion de Nudo de empalme sobre red nueva a red existente

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provision de mano de obra, materiales,
insumos y equipos para hacer toda la excavacion y posterior relleno necesarios para la
ejecucion de un empalme; el precio del item remunera también a la mano de obra, insumos
y equipos para el apoyo al personal de Aguas Cordobesas S.A. al momento de realizar los
empalmes de la red nueva con la red existente.

La excavacion y rellenos se realizaran en un todo conforme al item Excavacion y
relleno para ejecucion de Trabajos Especiales del presente Pliego.

En este item, la inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. entregara un croquis de
detalles del/los empalme/s a realizar y el plano conforme a obra, siendo la inspeccion de
Aguas Cordobesas S.A. quien coordinara esta actividad de acuerdo a la siguiente
metodologia:

-Revision de materiales de |la apertura para el empalme.

-Control del area de trabajo preparada por la Contratista, asi como anclajes,
relleno, compactacion y estado de accesorios.

El pozo de los empalmes debera respetar las siguientes dimensiones:

Cafierias de diametro nominal igual o menor a 100 mm:

EMPALMES TIPO 1:
Ancho: 1,00.m

ANEXO
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Largo: 1,00 m

Profundidad: 0,50 m por debajo de la caferia existente

Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre
EMPALME TIPO 2:

Ancho: 1,50 m

Largo: 1,50 m
Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente
Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre

Para empalmes a cafieria existente DN mayor a 100 mm, las dimensiones
dependeran del diametro de las mismas y de las dimensiones de los ramales y piezas.

No se realizara empalme alguno hasta que la documentacién conforme a obra no
esté aprobada por la inspeccion.

1.2.19. Documentacion Conforme a Obra

Este precio remunera en forma Global [Gl] la entrega tanto en papel como en soporte
digital, de toda la documentacion detallada en el apartado Documentacion de Obra.

En este item se solicitara y aprobara la documentacién conforme a obra, la cual se
realizara segun el siguiente detalle:

-El Contratista entrega los planos conforme a obra para su correccion.
-Se revisa el plano hasta su aprobacién para la presentacion final.

-El Contratista entrega a la inspeccion juegos de la documentacion conforme a
obra.

-La Documentacion debe estar firmada por el Director Técnico de la obra (por
parte de la empresa contratista), el representante de la Empresa Contratista, el
Comitente y el inspector de obra de Aguas Cordobesas.

Los Planos Conforme a Obra y toda documentacién gréafica se presentaran a Aguas
Cordobesas S.A. con 1 (un) original en film poliéster mas 11 (once) copias, 3 (tres) copias
de los diagramas de cuadras y soporte magnético en CD, sin perjuicio de las copias
entregadas a la Inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba especificadas en el Pliego de
Condiciones Particulares.

2.Penalidades

Las penalidades por incumplimiento de contrato estaran establecidas en el plifgo
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La Contratista proveera y colocara, en los lugares que indique la Inspeccién, 1 (un) Cartel
de Obra dentro de los TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo. La ubicacién del cartel
debera hacerlo visible al transito peatonal y vehicular.

Las caracteristicas generales del cartel a colocar son las siguientes:

e El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura
de perfiles de hierro, segun lo determine la Inspeccion Municipal

e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxida

e Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m

e Grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 afios)

¢ La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 2 m

e La estructura considera tratamiento anticorrosivo

* La instalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccion Municipal para su
aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las
medidas y normas de seguridad vigentes

Se presenta a continuacion, el modelo tipo para el disefio grafico que se debe seguir:

Programa:

‘Mas agua, mas salud”

OBRA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
EN

Expte N™: Comitente: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA [ _
Monto de Obra: & Contratista

Plazo de Obra: dias Director Técnico:

 de Cérdoba

500 wwweordobagobar : : @ Municlpalidad

Lo mencionado tiene el objetivo de brindar pautas generales para el Cartel de Obra, sin
que esto influya en que seran definidas oportunamente por la Direccién General Unidad Ejecutora
de Agua Potable las caracteristicas del mismo, tanto en lo que se refiere a su estructura como a

su disefio grafico, textos, colores y tipografias, debiendo el Contratista aceptar lo dispuesto por
la misma.

Durante la ejecucic'm de la obra y hasta su Recepcic’:n Definitiva, el cartel %ré—s_i/

: .\ 2 ANEXO | CARTEL DE OBRA - 1
{,_n‘ ‘\-1\.\

AQUA POTABL}? EN ASENTAMIENTO ANGELELLI I1 Y RIVADAVIA
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PLANILLA DE COTIZACION OBRA ASENTAMIENTO ANGELELLI 11

PRECIO
ITEM D TIDAD INC.
ESCRIPCION UNIDAD | CANTIDA UNITARIO PRECIOTOTAL | %

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provision y Montaje de Obradory
bafio quimico y Provision y Colocacidn de
Cartel de obra

gl. 1

Red de distribucion:
Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacién de cafieriade PVCCL10@ 75y 90
2 mm, Provisiény Colocacn'on dule‘malia d}e aviso, ml. 689,00
Tapado y compactado, Ejecucion de Camaras,
Provisién y Montaje de Desaglies e Hidrantes,
Ejecucion de nudos de empalme y Pruebas

hidraulicas parciales

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red proyectada:
Provisidn, acarreo y colocacion. Incluye
3 colocacion de caja. uds. 89
Noincluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciones internas

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red existente DN 160 mm:
Provisién, acarreo y colocacion. Incluye
4 colocacion de caja. uds. 4
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalacidnes internas

Conexiones domiciliarias PEAD DN 32 mm
sobre proyectada:

Provision, acarreo y colocacion. Incluye
5 colocacion de caja. uds. 1
No incluye instalacién de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciénes internas

6 Rotura y Reposicion de calzada de Asfalto m2 24
7 Rotura y Reconstruccién de Vereda de mosaico ml. 100
8 Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccidn y | 1
aprobacion de Analisis bacterioldgico g
9 Movilidad para la Inspeccién gl. 1
10 Limpieza General de la Obra gl 1
11 Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1
TOTAL CON I.V.A.
SON PESOS -~ Ty
p | Bl .i.
! ' »]
Ty =
\ o puik:
Wan i R ANEXO Il PLANILLA DE COTIZACION - 1
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PLANILLA DE COTIZACION OBRA ASENTAMIENTO RIVADAVIA ANEXO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

% INC.

Trabajos preliminares:

Replanteo, Provision y Montaje de Obradory

bafio guimico y Provisién y Colocacidn de
Cartel de obra

gl.

Red de distribucion:
Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacion de cafieria de PVCCL10@ 75y 90
mm, Provision y Colocacion de malla de aviso,
Tapado y compactado, Ejecucién de Camaras,
Provision y Montaje de Desagiies e Hidrantes,
Ejecucion de nudos de empalme y Pruebas
hidraulicas parciales

ml.

1113,70

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red proyectada:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye
colocacién de caja.

No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexiénes
domiciliarias y futuras instalaciones internas

uds.

92

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red existente:
Provisidn, acarreo y colocacién. Incluye
colocacidn de caja.
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexiénes
domiciliarias y futuras instalaciénes internas

uds.

15

Rotura y Reposicion de calzada de Asfalto

m2

Rotura y Reconstruccion de Vereda de mosaico

ml.

80

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccion y
aprobacion de Analisis bacterioldgico

gl.

Movilidad para la Inspeccién

gl.

Limpieza General de la Obra

gl.

10

Documentacion conforme a obra aprobada

gl.

TOTAL CON I.V.A.

SON PESOS

ANEXO Ill PLANILLA DE COTIZACION - 2

OBRAS DE RED DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO ANGELELLI Il Y RIVADAVIA
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL OBRA ASENTAMIENTO ANGELELLI Il

PRECIO
PRECIO TOTAL | %INC.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO Clo

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provision y Montaje de Obradory
bafio quimico y Provisién y Colocacién de
Cartel de obra

gl 1 $503.132,70 $503.132,70 1,66%

Red de distribucion:
Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacion de cafieria de PVC CL10@ 75y 90
mm, Provisiény Colocac[on di:'malla d}e aviso, - 689,00 $28.500,38 $19.636.764,93 | 64,68%
Tapado y compactado, Ejecucion de Camaras,
Provision y Montaje de Desagilies e Hidrantes,
Ejecucién de nudos de empalme y Pruebas

hidraulicas parciales

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red proyectada:
Provision, acarreo y colocacién. Incluye
3 colocacion de caja. uds. 89 $61.078,06 $5.435.947,34 17,91%
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexiénes
domiciliarias y futuras instalaciénes internas

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red existente DN 160 mm:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye
4 colocacion de caja. uds. 4 $64.819,06 $259.276,24 0,85%
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalacidnes internas
Conexiones domiciliarias PEAD DN 32 mm
sobre proyectada:

Provisian, acarreo y colocacion. Incluye
5 colocacion de caja. uds. 1 $67.313,06 $67.313,06 0,22%
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciones internas

6 Rotura y Reposicién de calzada de Asfalto m2 24 $42.308,84 $1.015.412,15 1,17%

7 Rotura y Reconstruccion de Vereda de mosaico ml. 100 $20.574,25 $2.057.425,30 4,79%

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccién y

g aprobacién de Andlisis bacterioldgico gl. c el Ll 135
9 Movilidad para la Inspeccién gl. 1 $336.690,00 $336.690,00 1,11%
10 Limpieza General de la Obra gl. 1 $418.992,00 $418.992,00 1,38%
11 Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1 $149.640,00 $149.640,00 0,49%

TOTAL CON I.V.A. $30.359.441,72 100%

SON PESOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CJ'NCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 72/100
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PORCENTAJES DE INCIDENCIA
MATERIALES 55,0%
MANO DE OBRA 33,0%
EQUIPOS 12,0%

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL OBRA ASENTAMIENTO RIVADAVIA ANEXO

PRECIO
PRECIO TOTAL | %INC.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO o}

Trabajos preliminares:

Replanteo, Provisién y Montaje de Obrador y
bafio quimico y Provision y Colocacion de
Cartel de obra
Red de distribucién:

Excavacion, Cama de arena, Provisién, montaje
e instalacién de cafieria de PYCCL10 @ 75y 90
mm, Provisién y Colocacién de malla de aviso,

gl 1 $661.501,70 $661.501,70 1,54%

1 113, 7 28.500,38 31.740.878,24 | 73,99%
Tapado y compactado, Ejecucion de Cadmaras, m B0 — >

Provisién y Montaje de Desagiies e Hidrantes,
Ejecucion de nudos de empalme y Pruebas
hidraulicas parciales

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red proyectada:
Provisian, acarreo y colocacion. Incluye
3 colocacion de caja. uds. 92 $61.078,06 $5.619.181,52 13,10%
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexiénes
domiciliarias y futuras instalaciones internas
Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red existente:

Provision, acarreo y colocacion. Incluye
4 colocacion de caja. uds. 15 $61.078,06 $916.170,90 2,14%
No incluye instalacién de medidores.
Incluye ejecucidn de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciones internas

5 Rotura y Reposicidn de calzada de Asfalto m2 8 $42.308,84 $338.470,72 1,17%
6 Rotura y Reconstruccién de Vereda de mosaico] ml. 80 $20.574,25 $1.645.940,24 4,79%
[ ety |2 | s | smamon | 1o
8 Movilidad para la Inspeccidn gl 1 $461.390,00 $461.390,00 1,08%
9 Limpieza General de la Obra gl. 1 $635.970,00 $635.970,00 1,48%
10 Documentacién conforme a obra aprobada gl 1 $204.508,00 $204.508,00 0,48%

TOTAL CON IV.A. $42.897.391,32 100%

SON PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NO-ngTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 32/100
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx0]10+PBx090x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fe = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista
0 concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucién de igual variacién.

¢) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

Mat. ; MO, Eq:
Fr= 0,55 ——— + 0,33 + 012
Mat.o MOO EQG

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MOo.1y: Mano de Obra, Indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eq.1y: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.

MAT«0,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que ponderara
las variaciones de los precios de cafios PVC, mosaicos, asfalto y arena.




Cafios PVC; Asfalto; Mosaicos; Arena;
Mt= 086 —— + 004 —— + 007 ——— 003 ———
Cafios PVCq Asfaltog Mosaicoso Arenag

Donde Mt= Materiales.
Carios PVC (o,1): Cafios PVC, indice del Anexo Decreto 1295/02, Art.15°, Inc.h), INDEC.
Asfalto (o,1y: Asfalto, IPIB Inc. k) Asfaltos, Combustibles y Lubricantes, INDEC

Mosaicos (0.1 Mosaicos, Indice del Anexo Decreto 1295/02 IPIB — Mosaicos Cod. 37540-1,
INDEC.

Arena (o1): Arenas, indice del Anexo Decreto 1295/02 IPIB — Arenas, Céd. 15310-1, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante nota
iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




