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MEMORIA DESCRIPTIVA

Diagnéstico del sector.

El Barrio Villa Cornti esta ubicado en el Noroeste de la Ciudad de Cérdoba, zona de
ubicacion periférica, destinada a consolidarse basicamente con un uso residencial de
alta densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada, donde se alienta la
ocupaciéon de los espacios libres ya urbanizados, mediante planes de vivienda
colectiva con intensidades de edificacion diferenciadas y formas de ocupacion
armoénicas con el entorno. Medias y minimas restricciones al asentamiento de
actividades industriales y/o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la
poblacién barrial.

Las principales caracteristicas de este barrio se resumen a continuacion:

Barrio Sup. Ne° Poblacién Valor Hacinamiento Estud.
[Ha] Viviendas [hab] Inmueble Universitarios
Villa Cornu | 68,07 1022 2160 Bajo Alto Bajo

En la tabla anterior se indican los valores de superficies, nimero de viviendas,
poblacion, valor del inmueble, hacinamiento y nivel de estudios que caracterizan a
cada segun datos disponibles del Gltimo censo de poblacién (2010).

Objetivo del Proyecto.

La ejecucion de la obra de pavimento en barrio Villa Cornt, ubicado al Noroeste de la
ciudad de Cordoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje
superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural).

Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda, brindando un mayor
grado de consolidacién de la urbanizacién existente. o

Impacto Social del Proyecto.

Desde el punto de vista social la infraestructura vial dara lugar a la integracion de\e:
barrio periférico al resto de la ciudad y los barrios colinda
incidiendo positivamente en una mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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Las obras de infraestructura provocaran la jerarquizacion del barrio, el ordenamiento
de las vias de comunicacién y mejoras sustanciales en el espacio donde se
desarrollan las actividades socioecondmicas; fomentando asi el sentido de
pertenencia y fortaleciendo los habitos sociales mediante una postura mas comunitaria
e integrada de sus habitantes. Sentirse parte de esta ciudad, conduce
inexorablemente a sus habitantes a compartir los planes y proyectos generales.

Poblacion total a beneficiar:

| BENEFICIARIOS CANTIDAD COMENTARIOS
DIRECTOS 1022 FRENTISTAS
TOTAL ) ) 1 022 |

En la tabla anterior se indica la poblacién directa beneficiada segtin datos disponibles
del Ultimo censo de poblacién (2010).

Alcance de la Obra:

Para la ejecucion de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno
sobre el cual se apoyaran dos tipos de estructura; una estructura de pavimento flexible
de sistema constructivo mixto: cordones cuneta y bocacalles de hormigén colado in
situ y base y sub base granular, sobre la cual apoya el pavimento de concreto asféltico
en 41 cuadras y una estructura de pavimento rigido construido en hormigén colado in
monolitico con la cuneta para la eficiente conduccién de las aguas, en una cantidad de
10 cuadras.

El Pavimento de Concreto Asfaltico de 0,05 m de espesor (que incluye los
respectivos riegos de imprimacion y liga) con una superficie de 25.032 m?, se apoya
sobre una Base Granular de 0,12 m de espesor con idéntica superficie. Esta ultima, a
su vez apoya sobre un Sub Base Granular de 0,12 m de espesor y una Sub rasante
Compactada de 0,15 m de espesor.

El Pavimento de Hormigén Simple (cordén unificado) de 0,15 m de espesor, con
una superficie de 2899 m? se apoya sobre una Sub Base Granular de 0,12 m de
espesor con idéntica superficie y una Sub rasante Compactada de 0,15 m de
espesor.

Asi, el total de cuadras a pavimentar sera de 51 (Cincuenta y una), con un
desarrollo de 4.316 metros lineales de corddén cuneta a ejecutar de hormigén simple
con 0,15 m de espesor y unos 5293 m? de bocacalles de hormigén simple con 0,18 m
de espesor.
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Las calles a pavimentar son:
- LLANCAFU, LANCUN, YAFU y BORO, entre/ Av. Chacal y Matra,
- LONCOCHE, QUILLOAMIRA entre/ Av. Chacal y CHAPISGASTA,
- LAQUES entre Aquinco y Llancaf
-  MATRA entre Aquinco y Llancafd,
- KAWAL, LLANCAQUEN, CALLE 3y CHAPISGASTA entre Aquinco y / Boro.

La figura siguiente muestra la ubicacién de las calles a pavimentar.
L&)

El Plazo de ejecucién de la presente obra es de 300 (Trescientos) dias calendarios.
El Presupuesto Oficial es de $ 712.719.345 (Pesos: Setecientos doce millones
setecientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco).

Mano de obra a emplear
Se prevé para su ejecucion y durante todo el transcurso de la misma, una necesidad
de dotacién de personal compuesta segun del detalle siguiente:
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Cargo N° personas
Representante Técnico 1
Jefe de Obra
Topégrafo
Laboratorista
Plantista
Administrativo
Capataz General
Capataces de Frente
Oficiales
Ayudantes

Direccion de
Obras Visles

Secretaria de 5% . 1
Desarrolio Urbano Municipalidad

de Cérdoba

ol halalalalalal

il
-

El total de personal permanente es de 33 (freinta y tres) personas, pudiendo
incrementarse de forma temporal seglin las necesidades de dicha obra. La
generacion de empleo debera tener en cuenta la Ley de Paridad de Género.

Modalidad de contratacién

La modalidad de contratacion sera licitacion puablica por medio de Subasta
Electronica segin Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. y
Decreto Reglamentario N° 1.665/D/57. Modificada por Ordenanza N° 13.004 vy
reglamentada por Resolucion 36/2020 de Secretaria de Desarrollo Urbano.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion
sera automatica.

El Sistema de Contratacién sera por “Unidad de Medida” previsto en el Articulo 10° del
Decreto 1665/57, contemplando redeterminacién de precios segin Ordenanza N°
10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, asi como anticipo financiero seguin
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas,
reglamentaria de la Ordenanza N°5727.

La empresa debera proveer todos los materiales y equipos necesarios para‘la
correcta ejecucion de los trabajos contratados.

Plazo de Obra '

El Plazo de ejecucion de la presente obra es de 300 (trescientos) dias calendarios:

Cérdoba, Junio de 2023~

S AN
I Q_LJ
PTG UEL LARRALDE

. JIRECTOR \
ireccién de Obras Vialés

Ing. Civil Mauro|]. TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccion de @bras Viales
Municipalidadide Cérdoba



Expte. N° 106 — 020.223 /2023 Folic 7

FL'\I& ? Municipalidad
25 de Cérdoba

™% Secretaria de
Desarrollo Urbano

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

.
‘:\909>

OBRA:
PAVIMENTACION B° VILLA CORNU

INDICE

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ....co.ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeseesesessssenseissssnnnns 10
Art. 01° SIGNIFICACION Y ALCANCE ..........ovovoooeeeeeeeeeieieeeeveeeeeeeseereseeeees oo 10
AL D0 DEEINICTONES s s s s s s aas s st e e ensssvovad 10
Art. 03° OBJETO.. oL
Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION.. SRS -
Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA.. R -~
Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS 12
Kt 07 PRECIO DE ADGUISICION DEL PROYECTO .t T8
A1t D8 PRESUPUES TO OFIGIAL etk nsaimmmms o 12
At D% CATESORIA DE LA GBRA ..o vt 18
Art. 10% SISTEMA DE CONTRATACION......coveveeeceeeeeeeeeeeeeeseveeeseseseseneseesenssnsessnssseensssnnsaenenenes 12
Art. 11° PLAZO DE EJECUCION... L I S T
Art. 12° DISPOSICIONES QUE R!GEN LA CONTRATACION .. N |
Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRON!CA R
Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION ....c.covveoireeeiieerceceireeecscoiniorernririneninns 14
Art, 155 BORMA; LUBGAR Y PLAZO DE CONSULTA. ... i somsinismiiammansmamaninam T4
Art. 16% TIPOS DE GARANTIAS ..ocoeoeeeeereeeeeces e eeeeeersreseseeeeteseessessseessesssssssseeesessseessnssanannses 15
Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS.... N T . . -
Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS .. s s TO
Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PART!C!PAR PSR o 4
Art. 20° PRESENTACION DE SOBRES PARA V;‘NCULACION A LA SUBASTA sscvsaens T
Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA WNCULAC,'ON 17
Art. 22°: OFERENTES .. . TR R .
Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTAC!ON COMUN;‘CAC.’ON NN
Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA .......covovieeeieeeesicieeceieneerenarnssnenes 20
AT 050 MANTENIENTO DELA OEERTH cuvinbesuusiss s sttsmisisimvsimasisnimioasil
Art. 26°; PERIODO DE LANCES .. R TIIII——————
Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL PUBLICJDAD . erensemss smyspasnsmsasennesrentrisesi O
Art. 28° DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICAC!ON .
Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS 24
AT O CRITERIE BB BELEEBION . i st s i s s e
AH. 319 CAUBALES DE RECHAZE i b iiniiissessaissiois oo s s savesssosed DR
A 290 MEJORA DEEERTA. .......oceebrmesiaeilossraesceneanmmiminseseis i siss i e aesiasini 25

lefe Dcpan imento Ingenieria
Direceion d ras Viales
~\ Mun:ctpuhdkd e Cordobas™
Y At

loag. MAUKL L, TARTABRIN
Jere Pepart an ]
i

Municipalidad

Direccion de ‘.').*'.31:.' ales
Municipalidad da Céraoda




Expte. N° 106 — 020.223 /2023 Folic 8

Art. 33: ADJUDICACION... sadinng 2b
Art. 34°: RESERVAS SOBF\’E LA ADJUDJ’CAC;‘ON YLAS CANTIDADES F‘ROPUESTAS Pl
Art. 35% PLAN DE TRABAUJOQ ...ttt ettt ettt sttt s GO
At 367 FIRMA DEL CONTIRATO s vinvusvasssnisstsrse bt s siisso s s s assssas siasss siossasspisssas srusssicn 0
Art- 37% DOCUMENTGOS DEL CONTRATO sovsosivshassnvssssmsvsvssissmesssvsns it s s sssisvsasssisissisrisis 20
Art- 387 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL wi.cvvvuisimisiimsa s amsi diasianisssisinisiivsisassavsisis 20
Art. 39: REGISTRO DE OBRA... L
Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUC!ON DE LA OBRA Gy 20
Art. 41° MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS ......cooooiiviiiiiioiieiiieieseveieescisiveeeinnaenienes 20
Art. 42° METODOS DE TRABAUJO ........covieoerieeseisiseieeseesse ettt s ssesesisecse st esissesesesace 27
Art. 43°% DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA ... SOOI .
Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES .. et B0
Art. 45° INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES YACATAM!ENTO DE ORDENE.S v 2O
Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO.. 29
Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA R R 20
Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS 29
Art. 49°% FORMA DE PAGO .......cocviiiiiiiiiiiiiieteeeietesetsie ettt ss st aessessnsssessessesseseeaessess SO
Art. 50°: ACOPIO .. A R B R S R S R SR R PR 8 O
Art. 51° FONDO DE REF’AROS i T |
Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSJ’TO s s OO
Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA .. R R e s s s B
Art. 54° LETRERQOS DE OBRA... o A R
Art. 55° CORTES DE TRANS;‘TO EN LA V!A PUBUCA BRI . - . |
Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS .. A S S S A B s S T
Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBUCA T S P A R R R A
Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA .. SR 1
Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPL.*M!ENTO DEL PLAN DE TRABAJOS T
Art. 60°: SEGURO OBRERO... TR S s A S e (O
Art. 61°: HIGIENE, SEC‘UR!DAD YRJ’ESGOS DEL TRABAJO SRR . |
Al 62% SALARIOS BE LOS DBRERDS .ccviomsbamsmmssmm issviussamsiissisvmmissnnes s svtosssimiesssss
Art. 63° RESIDUOS DE OBRA .. s S B R R O
Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA !NSPECC)‘ON R A R R R i O B
Art. 65° EQUIPOS ... 35
Art, 6€°: DOCUMENTACION DE OBRA 1 SRR . . -
Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION A S AR Y B e O
Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CL!MATICOS 36
Art. 6977 SUBCONTRATISTAS iiiucciiiiriitiia it s i s bt Bt s s s v b e s s 000
Art. 70°: MULTAS... T o T T S B s e P Ssr i il
Art. 71°: CESION DE DERECHOS L o)
Art. 72°: RECEPCIONES .. 38
Art. 73° VARIACIONES DE COSTOS | SOOI WSS UM .
Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO .. S R S SR B R 5 AT
COMPUTO METRICO YPRESUPUESTO OFI’CIAL e B R S AR S s B
FORMULARIO NOO ....ocvnsessnssusasnesessassssssspsssns spsstsss sssnvasssensssass spsmsasspassssesssssssnagssnssazssa o sammmssnssions B

Ing. Civil Maurol. TARTABINI
Jefe Depmlml to Ingenieria
Direccion de Dbras Viales -
Municipahdg de Cordoba " =

£ @J& |
_ \ﬁg r LARRALDE - '_ A

1"‘

’)
Direct in L‘ 2
Municipalidad de Corc.oaa .1_;_/_..:




Expte. N 106 — 020.223 /2023 Folio 9

FORMULARICE N Q8. s5im0vmsmmmmmisssossmis v i s s i s i R A 47
FORNUUEARIGNCIOB s cssivssasvass b v s s o080 555 s o0 50 i i S0 3 S G5 s s 48
FORMULARIG NPOB cucnsioisvanass s s s 0 b st s S S 5 S A A S 49

| I v - MIOUEL (4
Ing. MAURO | TARTABINI

£ SHELE Pag ; : :

Jure Pupsrtemanto inganiaria E":,“_"’_-" Ducan vinrmg Direccion d Qbras Viales '
Bilfaceidn o Obres Via'as TRERAIERY fo Chigasn— N Municipalidhd de Cérdoba /"~
Mynicipaitdad ne Cdrdob L,

| iy




Expte. N° 106 — 020.223/ 2023 Folio 10

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacién vy
ejecucion de la obra denominada “PAVIMENTACION B® VILLA CORNU’, solicitada por la
Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de Obras Viales, tramitada mediante
Expediente N° 106 — 020.223 / 2023.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacpén de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
formar parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccién de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondc de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Plblico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porqus la misma no fue ejecutada conforme a! Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administraciéon comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es |la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta’ es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inveision y todo otro documento que guarde relaciéon con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra

durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por_los-:—..

trabaios, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por |
oculios, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. 4 %
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¢ Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

 Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la QObra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°. JBJETO

Los trabejos a ejecutar en virtud del Contrate a celebrar, son los siguientes:

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

)
& k)

-

Nivelacion completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucién de la obra.

Ejecucion de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de
la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.

=l movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del
paquete estructural proyectado.

=' desmantelamiento y extraccion de fodo elemento que obstaculice la ejecucion de
'z obra (arboles, postes de H® 0 madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

'_os trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua,
aas, cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse
en la calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacion y compactacion de la subrasante, segin los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
orovision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en pianos.

Ziacucion del cordon cuneta, pavimentos y bocacalles de hormigén simple de 0,18
m de acuerdo a lo indicado en plancs de proyecto, incluyendo la provision de los
nateriales.

l_a conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarics pzara la completa y correcta terminacion de las obras
= ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellcs trabajos no contemplados ero necesarios para la correcta terminacion de la

Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.
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Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecuciéon de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucién 36/C/2020,de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electréonicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado. -

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Seré el que se establezca en la publicacion del llamado. -

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 712.719.345 (Pesos Setementos doce millones setecientos
diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacién sera por “Unidad de Medida” previsto en el Articulo 10° del

Decreto 1665/5. ‘\"5‘ ,‘_"‘E
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Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 300 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenranza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instriimentos Legales Especificos (si fuere de aplicacién).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disnnsiciones, Resoluciones vy demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subzztar.

ooy RN

Para loa casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrative de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenznzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Ordet de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado. _

Plieces de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

E! Acto Administrativo de la Adjudicacion.

E! Cortrato.

Merr.::ria Descriptiva.

Coniito Métrico.

Presiinuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

COENDNAWN =
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Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos 'os efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domiclio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condicicnes de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
hayz accadido al mismo para tcmar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La exisizncia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publ..o conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual ser: considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZ0O DE CONSULTA

Las corcultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los plieges de condiciones que los oferentes juzgusn pertinentes, deberan ser formuladas
segun ¢ : detalla a continuacién.

e FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https.//subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contraseria. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todcs aquelios oferentes que se encuentren
regis.rados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: e,
Hasth CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de !agrtfes ks o
¢ REFZRENTES DE CONTACTO: g7

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares: i
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935“ 2,

f
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Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaraterias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°. TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberar presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: © !
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial‘de la obra que se subasta. El
desictimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ¢
Serz cel CINCO POR CIENTO (5%) del valer total del contrato. Esta garantia debera
inteqrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actuslizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacién
economica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transzurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La eject -i6n de las garantias ¢ la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan
o de lac acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafos que
" los incurr.plimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°. FORMAS DE GARANTIAS

Las garzntias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguier >z formas:

a) Efectivo.con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DE-C 3ITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
COL!20 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulu. Publicos aforados er: su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
mur - pal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° «el Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Sancario -u otra fiznza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,
consfituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
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renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Caodigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Codrdoba y expresar sometimiento a2 los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. 4

d) Seguro de Caucién-mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiia
aseguiradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cardoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.~La
firma v la acreditacién de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las
faculizdes para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.”

e) Pagere Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso)”deberé constar la autenticacion de la firma por
escribano publico,”entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta niodalidad sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho cuzumento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subastz y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignz=i'se fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor gzl documento.

Art. 18°. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devclucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
* los plazus y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias 72 notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccidon
de Tzcoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Cont claciones. En el casc del oferente que haya resultado adjudicaclo, la garantia le
serd Cavuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
comp.tara a partir del momento que integre dicha garantia.

< b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
i DIEZ 10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuandn no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el nunto anterior.

Vencidc «] término previo, sin gue se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Esiz 2> Municipal de lo que constituya la carantia.

i Ing. MIGUEL LARRALDE  \
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Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podian participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se
hayan rzgistrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguients enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La prescentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdobe:.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencie del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada unc de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién
presenicda.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 hoias del ultimo dia de ia presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la p&3 na web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En casn de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cordoka '5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fiizdos seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 27" DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los int=resados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
docume 1*acion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identific 3::idén de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal/en el rubro
relac:cnado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupeicion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Consi=ncia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estz_ i Provincial (ROPyCE)“en el/los rubro/s relacionado/s al objetc de la subasta,
donc: consten los ratios relevantes y ia capacidad econdmica y financiera de la
emprssa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

eccr: i nica financiera debera acreditar: :

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- R:to de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o .¢cual que 0,75.

- R:tio de endeudamientc (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.
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- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 940.000.000

En e' caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos
deberén ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica
finanziera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integ-ante; o de la UT en caso de corresponder.,

La Municipalidad de Cdérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto
a la capacidad economica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras
que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.

c..Constitucién del domicilio electrénico“a los fines de la contratacion, segin Formulario

01, suscripto por representante legal.

d. DOCt mentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portalde

“Subzsias cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Munizioio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasia.

e. Baraniia de Mantenimiento de Oferta.
f. .kistado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afics, en los que se acredite

haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indic21do nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Esto: antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comi‘¢nte publico) y Formularic 02/ firmado por el representante legal.

La Nunicipalidad de Cordoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la prasentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabaics declarados por el oferente.

g. Lista .'t'} de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)

mescs, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejerLflran los trabajos v fechas de ejecucién, segun Formulario 03 firmado por el
representante legal.

h. Acred war la titularidad y nédmina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos

y bienns de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antic 12dad nc superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
infor:nacion debera presentarse segun Formulario 04,<firmado por el representante
legal

El Acilidicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estip :'ados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a
la ok sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
ague ius equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i.~”Refe ncias comerciales y bancarias.

ik

Cons:ancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hard referencia al
“conos miento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras 3 ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y co' iciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
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https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
mismz persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucidén en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los Ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara
la inmeciata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicecion o contratacion, seré causal suficiente para dejar sin efecio la misma por
causa inputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplirriento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registrc de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho

Toda lz ¢ocumentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
represeiiante legal o apoderado.

‘e

Art. 22°: QFERENTES -

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transite.ias (UT) u otro tipe dz egrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual
deberar. incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documen.acion que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando ie representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente 2n el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
"Deberan acompariar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIE UADES REGULARES

Debeiai, acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada 2n su caso, del
Contreto Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Coinzreio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la soc:2dad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos |23 datos personales de los socios que ia integran y de los gerentes, apoderados o
repres :ntantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recauc-s deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funciorarios que ejerzan la representacién o administracion de la misma.

- PROP INENTES ASOCIADOS
Para = Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los reauisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por perso
fisicas :uridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:
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a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta. compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al 1iomento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién,
dektiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacién de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integ-antes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
coriiratacion.

- Ins:umento legal correspondiente donde se establezca expresamerite, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada u:iw de los integrantes de las Unicnes Transitorias (UT) u otro tipc de agrupaciones
de emirzsas deben cumplir con fccos y cada uno de los requisiios y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23" ZVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION-

Luego ¢ presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valora:a la informacion
recepta.ia, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) ur integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencas seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunic zra al domicilio electronico de cada nteresado, el dia de la subasta si su solicitud
fue acertada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA -

Los ofe:= ntes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas clentro del periodo
de lanc <« establecido en el llamado.

El primer iance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referen.... 0 precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presup: esto oficial establecido para el presente procesc. Las ofertas electronicas que
superei ¢ mismo seran inadmisibles y el sistema ias rechazara automaticamente.

Efectuerio el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaie minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de 1a
ultirna ¢ erta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Gltima mejor oferta admisib
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la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje

de mejcra.

© Art. 25° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazc establecido es de SESENTA (60) dias calendario. “En caso de ser necesario la
,misma ;e prorrogard en forma automatica por el mismo periodo, salve que el oferente
" manifies por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°° ?ERIODO DE LANCES

El pericd> de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electror camente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingrese!: 1 la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posiciéon de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes

Art. 27° ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automat:izamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segln €' monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro {2 los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificazion del acta de
prelacic final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a continuaciéon se
detalla:

1. Prop .2sta Econémica

a) Pres.ivuesto detallade de la cbra, fon determinacion de los valores finales de sus
com;_utos métricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adop'zda), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definiti/o, no pudiendo sufrir modificaciones por ningtin motivo, no aceoptandose ofertas
narcia'as.

E! coriiratista debe confeccionar su propio cédmputo y no omitir ningun item de cada
rubro  la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamernte a su fin, en
conjuriio y en detalle, a cuyo efecto la propuesta economica debera incorporar. y
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contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacioén, sino
tambien todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispesitivo, etc.,, que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplmiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta economica.

b) Analiz's de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de

3.

Organizcién funcional del plantel completo propuesto para la realizacicn de las tareas:

todos ‘os elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. 3e debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respe ctivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legisiacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Munic.oales.

Form:!idades

La of:rta se debera expresar en moneda de curso legaf, firmada en todas sus hojas por
el preponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
orecios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las zntidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera 'edactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testz:. ones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion
Segl lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
cle paco establecida en el presente pliego.

l.os niecios cotizados deberan incluir imouesto al valor agregado (I'/A) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravzien, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferte dando vali
los 1 -=2cios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los
resoe livos.

Cun. zncia de Inscripcion ante la AFIP

Orgaiiigrama N, %

mencior ando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacidn, antecedentes y experiencia cel personal profesional y tacnico que sera
afeciad. 2 la obra y propues:c para la ejecucion de! contrato (se listara al personal
Profesicnal que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identiiicar al personal
directive del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Prc zsional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente Constancia de
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inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segin Formulario 05:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

* Que o ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

s Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socic comanditado, © socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permznente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimes afos previos a la apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existizran, y que se notifica de las mismas.

5. Consiitucién de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba ~

Constaria por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, segun
Formulario 06.

6. Declzracion Jurada de Disponibilidad 7

Declarz5n de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos. equipos y bienes de capital declarados.

Se deia =xpresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los ofer=ntes la documentacion que =l Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentuda, para lo cual se otorgard un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumpl iiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notiticara al oferente que le sigue en €l orden de prelacion.

La false ;ad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara
la inmac ista exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la fz sedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera
causal sifficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas : =:sponsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda I= documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoder. o,
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Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comiente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundc lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta ac misible.

Sera unn oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con
todos lo: requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fi =s de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
selecci¢' solo el precio, siempre que |2 misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previar :nte establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. < 2° 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran ir :dmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se a; zarten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean coridicionadas.

b) .No e tén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en torlas sus hojas.

c) ,Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
‘inscrintas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no
haya1 dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtenar su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No <.enten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de
Prove.edores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No p-esenten la documentacion requerida para vinculacion .a la subasta o para la
adju: cacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No a cmpafien la garantia de mantenimiento de oferta -0 cuando ésta ‘uere presentada
sin cc star la certificacién de firma.

h) Que © cumplan en término con los emplazamientos‘que se le formul=n para subsanar
defecios formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas gus manifiesten conductas temeraries, maliciosas, de
malz fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la re: 'izacion de lances a precio vil ¢ irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o be eficiar de alguna manera z otro participante. Correspondera el rechazo sin
perju :io de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérd. @ de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lance s
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Art. 32°. MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor pracio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjucicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acue ‘do al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglameantario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°° RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respeci» a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, ia Municipalidad
ejecutar1 el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcin::ento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de montn contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en casy que se ejecuten la totalidad de las cantidades contreiadas y resulte
indefect'hlemente necesario ejecutar un adicional de cantidades ro contempladas
originar "1mente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de cbra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o ro hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35° PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consersuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro ce los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contrati:ta, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutade por métodos de camino criticc el que debera
consen: .ar con la Inspeccidn, y servird de parametro de control de tiemp:os de avance de
obra y ¢ rtificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicand> las cantidades
previstas y los importes & certificar segun contrato, debiendo consigna- en el mismo la
certifica: ion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la ca'idad de la obra.

Debera nresentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejad:. en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadio de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquirr modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el (ontratista no diera cumnplimiento al Plan de Avences, se agp!cara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decrelo 1665/D/57.
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Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competantes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el zdjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) ElI presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) kl contrato;

5) La oferta;

6) £l plan de trabajos aprobado;

7) Las ordenes de servicio:

8) Las notas de pedido.

Art. 28°. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se darz inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma de! contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contraiista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiend's presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha de!
replznts 2 inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sancicnes previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°. DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obrz, la ndmina de personal, seguros, certificados
de buen:z conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
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Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuiciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 44°: :AATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serén nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contraiista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectarmente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
comgleta

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: IETODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuacamente a su fin, en conjunto y en
detalie, o cuyo efecto el Contratista debera incorporar a {a obra no soélo lo estrictamente
consignocio en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tarezs seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumer fal necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizear los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aungue no mencionada, fuera aplicable
para 2! ncrmal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contrziista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiededas, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratacas.

La inspoccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procaoint e2ntos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se rezlizon acorde con la metodologia v el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuzcicn o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 25° DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
El Directri- Técnico de ia obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto

por los «ticulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57 El Contratista debera designa%ﬁ‘;: :
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persona gue ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempenar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifastada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La M :nizipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contraiista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo. depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de |z obra.

El contrztista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
perscial necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayns cue motive la ejecucion de la obra.

Todos l0s ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
persona. del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Conirztista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obrz. por lo que las fallas que se produzcan en oora implicaran que se retiren los
elemenine fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instzlzrnicc elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y AGATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diarizmente y se establecera exclusivamente a traves de los siguientes documentos:

« Qrdeiies de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notac de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la inspeccion.

s Acias: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la 'narcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ord=nes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra nedarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contr=tisiz podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsiczracion.
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fechz de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contr=tista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todc: los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se preve ra ademas, el acceso z sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
dafar lz superficie fresca del hcrmigon.

Art. 47°: MIEDICION Y COMPUTQ DE LA OBRA

La C 1t stista debera presentar un Informe de Obra toZos los primeros dias del mes a la
Insp=icisin, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
envizdo =n formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso
de g.e [= Contratista no presentzra dicho informe, no se dara curso al certificado del mes
en cuiast.an,

La lirspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Ciez) dias habiles de cada mes, las
cantidadss efectivamente ejecutadas al mes anterior er: los distintos items que conforman
el Prcye 'to y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias
de lz: N ‘tas de Pedido y Ordenas de Servicio donde se detallaran las mediciones de los
trabz 0s =alizados en el periodc mensual que corresponda.

Med:.ce y computados los trabajos, |2 Reparticion emitiréa un certificado mensual de obra
aplic 2> a las cantidades medidas, los precios contrectuales bajo las prescripciones de
los Arls. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Art. <2°: SERTIFICACION DE '.0S TRABAJOS

Los uzizjos realizados por 2! contratista, debidamenie medidos y computados, se
certif 2. .n por medio de "ACT.»2 DE MEDICION MENSUALES'". Estas se labraran dentro
de lcz MEZ (10) dias posteriores al mes en que s2 realizaron los trabajos, con la
presericia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tarec - rz alizadas por el Contratista con arreglo al contrato.
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Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonaré mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decrato N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja axpresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird ei proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago resnectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite 1o adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide score la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribuc :dn de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto 2 disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de ‘alores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como di=s de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
gue no s produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se estal ace un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Munic'..alidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra se - sustituido seguln lo establecido en el Art. 137° @<l Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera dev.2lto al Contratista al efectuarse la Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 52°: 3ENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contiztista debera cumplimeniar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordobe relativas a trabajos €1 la via plkiica y sera el Cnico responsable de los dafios y
accidentcs que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiznto y/o precauciones deficientes.
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El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximedas:

a) Forme octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectzagular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios vy accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientss.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como as! también la tasa de conexion son responsabilidad el Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contritista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra po cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificzdas por la inspeccionr, dentro de los 3 (tres) dias de! Acta de Replanteo.

Art. 55° TORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando 'Jera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta ¢ dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comisi¢ " de Autorizacién de Coites de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando s= compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: 3ERVICIOS PUBLICCS

El Contrz ‘ista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como zsi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
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- CORDOEESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastecs que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el
pedido d=l Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepte, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccicn de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarics

Art. 57°: QCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por traterse de una cobra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre oc_pacioén o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivadcs por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: 2ERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando 'a disciplina del trabajo zorresponda al Contratista, Ia Inspeccion podré ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapzcic ad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas c¢rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatzmente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencizs que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigenies.

La falta ¢ incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 53° PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimientc al Plan de Trebajos, se aplicara una multa
correspc: diente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
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Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemniz aciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muertzs. Las pdlizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por
la totalided del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguru obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas dei replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene . Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia

Asimismc. debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta iz r=cepcién de las mismas.

El Contrtista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente ir:cluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/7¢.

2) Ley N:cional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/9° . 1338/96 y sus modificatorias v 491/97 y sus modificatorias.

3) Decrei> 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todo« los Decretos Reglamentarios, Rasoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecla por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incuir Jlimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposizi nes citadas y, supletoriamente, ‘as mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Murcipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEG! /IRIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de gararizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergsr i@ sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comur dad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
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a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relaciéon especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como narionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economivus que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuenio alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, ~=soluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y cztalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser preseitadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El conirz  sta sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personzl :fectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta d:=! contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63 RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cdérdoba
(Ord. 9671 2 y modificatorias).

Art. £4°: "JOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contrziista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidac para la inspeccion que constara de 1 (uno) vehiculo tipo sedan (4 puertas) y 1
(un) veh:~ulo utilitario de 2 o 4 puertzs, como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrad:: con no mas de 3 afos de antigiiedad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de
8:00 z 1! 00 hs. durante todos los dizs habiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replante  y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehict'o podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del conifis:lista en caso que la inspeccién asi lo determine. ne

Estaran @ cargo del contratista los siguierites items:
e Elczey ro TOTAL

. Patent=2s y gravamenes.

s Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.
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e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
ylo pera su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procecimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unided estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridac:2s para su legal circulacién y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso (e que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS
(2) dias, 12 misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso qu= el Comitente le dara al vehiculo seréa el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas fque sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticidn

Art. 65°: :QUIPOS

El oferer.ie que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos «Jui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos eq /ipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdo 3, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B° Observatorio, en horario a
convenir + seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

¢ 2 (dos: Equipo de telefonia celuiar, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarg

Instrume: tal Topografico y de Laboratorio

El contrzi sta debera tener permanentemente en el obrador, el instrumantal necesario a
disposiziin de la Inspeccion, para que le misma pueda efectuar en cualguier momento las
operac.c- 2s topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutadz La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira te's. copica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafa, un
termomet o infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del
hormigor que sera provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas
standara

El equip. deberd ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados {os trabajos correspondientes. El mismo sera reintegrado tna vez que se
con’ecc ) e el Acta de Recepcidn Definitiva.

ertamnnia tnge iaria
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Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de ia recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiores de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de !os 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: “RORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconcceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechics que se invoguen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 hcoras de haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar =-eptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecico por el Comitente.

Art. 68”. AMPLIACION DEL PLAZG POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconccera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
considers1 extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio !-ieteorolégico Nacional.

Art. 69°: "UBCONTRATISTAS

Seran aomisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, lcs subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
que el coitratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescmdlr la subcontratacién en
caso de g.ie lo estime conveniente. ;
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Art. 70°: [AULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccién, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
eauivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por fulta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costc de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
corre=nondiente al mes de producida la falta.

4) Porii.cumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monte de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) Por ecistencia de vicios ocultos
Por czda caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0.5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por czda dia de ausencia no autorizada del Representante Téecnico, se aplicara una
multe de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mens :ales.

8) Pori. cumplimiento en la entrega de documentacion.

Por czda dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por pirte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el rc to de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa.

Pour cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
mont de los certificados mensuales.

10) Por f:ita de comunicacién de darios a terceros.

Por cada caso de dafos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multe de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados

mene .ales,
11) Otras
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Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objetc de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
confc midad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contra:sta no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra ro ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que
realizo la Adjudicacion.

Art. 72°: |RECEPCIONES

Se deberad ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xlll del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 ho siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionaco articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcid:: Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparziziones requeridas po- defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta ooligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocic'=s por la Municipalidad.

Recepcicn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho « solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena ceidad de los materiales, [a buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique (a2 Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratistz por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta
tanto se li-ima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se reaiizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establzce la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucicr N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Orcenanza N°5727.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOC .
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE: 166757
OBRA:PAVIMENTACION B° VILLA CORNU
UBICACION: Cérdoba - Cérdoba
FECHA: Junio 2023 a A |
f
| PRESUPUESTO .
RUBRO | ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS ECIO PRECIO
ARIO PARCIAL PRECIO RUBRO | INCIDENCIA
1 EJECUCION DE PAVIMENTOS $712,368,662.00.~  99.95%
1.4 |MOVIMIENTO DE SUELOS 4,390.00 | $ 77,242,050.00 | 10.84%
1.2 |PREPARACION DE SUBRASANTE e=0,15m 1,378.00 | $ 56,488,354.00 | 7.93%
1.3 |EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) € 2,930.00 | $ 85,273,350.00 | 11.96%
1.4 |EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Base Granular) e=0,1 4,129.00 | $ 42,768483.00 | 6.00%
1.5 |PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIP_ . ... . _ B,311.00 | § 235,246,244.00 | - 33.01%
1.6 |**EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE ( Espesor 0,18m) m2 529300 | $ .~ 13,42800|$ 71,074,404.00 |~ 9.97%
1.7 |*EJECUCION DE PAVIMENTO DE H° SIMPLE e=0,15m m2 2,899.00 | $ 12,182.00 | $ 35,315,618.00 | ~ 4.96%
1.8 |*EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m}) m2 7,769.00 | $§ ~13511.00 | $ 104,966,959.00 | 14.73%
1.11 |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 20000 | $ ~19,966.00 | $ 3,993,200.00 | ~ 0.56%
2  |SENALIZACION $ 350,683.00 0.05%
2.1 |CARTEL DE OBRA | un | 100 |$ 350683.00|%  350,683.00 | 0.05%
' TOTAL $ 712,719,345.00 100%
g _" & __ |[EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 712,719,345.00
; SON: Setecientos doce millones setecientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100 '
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|MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE: 166757
OBRA:PAVIMENTACION B° VILLA CORNU
UBICACION: Cérdoba - Cérdoba

FECHA: Junio 2023

—Ing"MIGU

)

) DIRECTOR
Direccidn de Obras Viale
Municipalidad de Cérdoba

RUBRO lTEMS] DESIGNACION UNIL. CANTIDAD FRECI ERECIOS
UNITARIO | SUBTOT. | TOTAL
1  EJECUCION DE PAVIMENTOS
1.1 MOVIMIENTO DE SUELOS m3
MANO DE OBRA 17596.00
1002 |Oficial hh 0.069/% 104949 |8 72.00
1003 [Medio Oficial hh 0.069] $ 967.59 | § 66.38
1004 |Ayudante hh 0.206] $ 888.03 |3 18277
MATERIALES |
EQUIPOS
3001 |Cargador Frontal h 0.069| 5 1042566 |3 71526
3002 |Moto Niveladora h 0034/ $ 9,26945|8%  317.97
3003 |Camién Volcador h 0206|$ 6,751.30|% 1,389.53
COSTO $ 2,743.91
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 4,390.00
1.2 PREPARACION DE SUBRASANTE e=0,15m m2
MANO DE OBRA 40993.00
1002 |Setecientos veintitres millones doscientos diez mil hh 0.022]{$ 104949 |8 23.04
1003 |Medio Oficial hh 0.022]| § 967.59 | § 21.24
1004 |Ayudante hh 0.066| $ 888.03 | § 58.49
|MATERIALES
EQUIPOS
3002 [Moto Niveladora h 0.022]|$ 926945)| 8 203.52
3004 |Vibro Compactador h 0.022|$ 561693 |8  123.32
3005 |Rodillo Neumatico Autoprop. h 0.044|$ 66720085 292.98
3007 |Cami6n Regador h 0.022|% 631561 |3 138.66
COSTO $ 861.25
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 1,378.00

Ing. M;\ljﬁ
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Jefe Dapertamento Ingeniaria
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1.3 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES (Sub Base Granular) e=0,15m m3
MANO DE OBRA 6595.00
1002 |Oficial hh 0.115| § 1,049.49 | § 120.48
1003 |Medio Oficial hh 0.115| 967.59 | § 111.08
1004 |Ayudante hh 0.344| $ 888.03 | § 305.84
MATERIALES
2001 [Material Granular 0-20 (C/F) | Tn | 2060]s 1878.43|$ 3,869.57
EQUIPOS
3003 [Camién Volcador h 0115/ % 6,751.30 | % 775.05
3004 |Vibro Compactador h 0.115|$ 561693 |3 644.82
3002 |Moto Niveladora h 0.115| & 926945 | § 1,064.13
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 0.115/|$ 4,051.94|§ 465.16
3007 |Camidén Regador h 0.115| § 6,31561 | $ 725.03
COSTO $ 8,081.17
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 12,930.00
1.4 EJECUCION DE BASES Y/O SUB BASES {Base Granular) e=0,12m m3
MANO DE OBRA 3027.00
1002 |Oficial hh 0.125| $ 1,049.49 | § 130.95
1003 |Medio Oficial hh 0.125( § 967.59 | $ 120.73
1004 |Ayudante hh 0.499| $ 888.03 | % 443.22
MATERIALES
2001 |Material Granular 0-20 (C/F) | n |  2205]s 187843 |5 4,141.95
EQUIPOS
3003 |Camién Volcador h 0.125| 675130 | § 842.40
3004 |Vibro Compactador h 0125/ 561693 (9% 700.86
3002 |Moto Niveladora h 0.125| $ 9,269.45 | § 1,156.61
3008 |Mini Cargadora (Bob-Cat) h 0.125| § 405194 | § 505.58
3007 |Camidn Regador h 0.125| % 6,31561 | $ 788.04
COSTO $ 8,830.34
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 14,129.00
1.5 PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ASFALTO e=0,05m Tn
MANO DE OBRA 3004.00
1001 [Oficial especializado hh 0169/ $ 123084 |§ 207.84
1002 |Oficial hh 0.169| § 1,049.49 | $ 177.21
1003 |Medio Oficial hh 0.507| § 967.59 | $ 490.15
1004 |Ayudante hh 0.507| % 888.03 | 3 449,85
MATERIALES
2002 |Concreto Asféaltico Tn 1.050| § 32,419.68 | § 34,040.66
2003 |Asfalto Diluido a Granel - EM1 Tn 0.053| § 56,893.36 |5 298690
EQUIPOS
3003 |{Camién Volcador h 0338{$ 6,751.30|% 2,280.02
3005 |Rodillo Neumatico Autoprop. h 0338/ $ 6672008 225324
3015 |Camién regador asfalto h 0338/ 3 963564 |3% 3,254.10
3016 |Planta dosificadora de C° asféltico h 0.338| % 8,303.57 | § 2,804.24
COSTO $ 48,944.22
COEFICIENTE DE PASE 1.600
_}PRECIO $ 78,311.00

Direceién de Obras Viales

“unicipalidad de Cédrdoba
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1.6 **EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE ( Espesor 0,18m) m2
MANO DE OBRA 5293.00
1001 [Oficial especializado hh 0.320{ 1,230.84 | § 393.87
1002 |Oficial hh 0320]{$ 104949 |% 33584
1003 |Medio Oficial hh 0.000| $ 967.59 | $ -
1004 |Ayudante hh 1.920| § 888.03 |$ 1,705.02
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0.160| $§ 29,158.64 | $ 4,671.21
2005 |Antisol | 0.200] § 723.09 (% 14482
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0.003| $ 104,887.20 | § 314.66
EQUIPOS
3009 |Vibradores de inmersién h 0.640]| § 41844 | $  267.80
3010 |Aserradora de juntas h 0.320| § 92010 | $  294.43
3006 |Herramientas Menores h 0.320{ § 158.09 | § 50.59
3012 |Regla Vibradora y Moldes h 0.320] § 67047 |$ 214.55
COSTO $ 8,392.59
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 13,428.00
1.7 **EJECUCION DE PAVIMENTO DE H° SIMPLE e=0,15m m2
MANO DE OBRA 2899.00
1001 |Oficial especializado hh 0320{$ 123084 |% 39387
1002 |Oficial hh 0320{$ 1,04949|% 33584
1003 |Medio Oficial hh 0.000] $ 967.59 | $ -
1004 |Ayudante hh 1.920| $ 888.03 | $ 1,705.02
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0.134|{ $ 29,158.64 | $ 3,892.68
2005 |Antisol | 0.200| § 723.09 | $  144.62
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0.003| $ 104,887.20 | § 314.66
EQUIPOS
3009 |Vibradores de inmersién h 0.640| § 41844 | $  267.80
3010 |Aserradora de juntas h 0.320| § 92010 [ & 29443
3006 |Herramientas Menores h 0.320| § 158.09 | § 50.59
3012 |Regla Vibradora y Moldes h 0.320] § 67047 | $ 214.55
COSTO $ 7,614.05
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 12,182.00
_:‘_\
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1.8 **EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15m) m2
MANO DE OBRA 7769.00
1001 |Oficial especializado hh 0400/$ 123084 | % 49234
1002 |Oficial hh 0400/ $ 1049498 419.80
1003 |Medio Oficial hh 0.000{ $ 967.59 [ § -
1004 |Ayudante hh 2.400{ § 888.03 | $ 2,131.27
MATERIALES
2004 |Hormigon elaborado H-30 m3 0.134| 3 2915864 | $ 3,907.26
2005 |Antisol [ 0.200{ $ 723.09|$ 14462
2006 |Disco diamantado p/aserrado de juntas Un 0.003| $ 104,887.20 | 8 314.66
EQUIPOS
3009 |Vibradores de inmersién h 0.800 418.44 334.75
3010 |Aserradora de juntas h 0.400 920.10 368.04
3006 |Herramientas Menores h 0.400 158.09 63.24
3012 |Regla Vibradora y Moldes h 0.400 670.47 268.19
COSTO $ 844415
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 13,5611.00
<
1.11 READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un
MANO DE OBRA 200.00
1002 | Oficial hh 27738 1,04949 |85 291050
1003 |Medio Oficial hh 0.000| $ 967.59 | § -
1004 |Ayudante hh 8.320| § 888.03 | § 7,388.19
MATERIALES
2007 |Accesorio conex. agua Un 118 103298 | § 1,032.98
2008 |Cafleria conex. agua Un 11 % 70878 | §  708.78
EQUIPOS
3006 |Herramientas Menores h |  2773]% 158.00 | § 43843
COSTO $ 12,478.89
COEFICIENTE DE PASE 1.600
PRECIO $ 19,966.00
|2  SENALIZACION o
-~
21 CARTEL DE OBRA Un
MANO DE OBRA 1.00
1001 |Oficial especializado hh 16.000] $  1,230.84 | § 19,693.44
1004 |Ayudante hh 32.000| § 888.03 | $ 28,416.96
MATERIALES
2015 |Lona plotada color de 2,66 x 4 metros m2 10640/ $ 5,339.07 | $ 56,807.74
2016 |Cafio estructural de 600x60x1,6 de 6 metros Un 3.000{ % 16,706.99 | $ 50,120.98
2017 |Chapa lisa n°27 cincalum para base de lona de 1,4 Un 2000/ § 13,578.24 | § 27,156.48
2018 |Poste de madera 15 cm de diametro 10 ml m 10.000| $ 644.04 | § 644042
2019 |Pintura antioxido triple accién negra | 4000|$ 3561.20 | % 14,245.15
2020 |Impregnante para madera x 4 litros | 4000{ $ 4,07385|% 16,295.42
COSTO $219,176.59
COEFICIENTE DE PASE 1.600
_| PRECGIO $350,683.00
” ‘.' ‘: \ C Ill""
Ung-MIGUEL LARRALDE\ .,_, L —
I \Y DIRECTOR Mg 5% Ing. MAURID 1. TARTA BINI
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

PO PPABEITHS, .. oiiin o inmmnsravimiiiassion s vospisst iRt st ide v s i en mi caracter de
........................................................................ en nombre y representacion de la
5 e RN S OONE R O )| (SRR LT N® o wsssrsvmmmmasinnasemnssmoisses ;

declaro baio juramento el domicilio electronico y acepto que las notificeciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
17 o' < TS RO I Srvs L | | (N que constituyc a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.
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FORMULARIO N° 02
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LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

F=CHA DE INICIO
F=CHA DE TERMINACION
(U3SERVACIONES
FIRMA
‘\\
ot
'-_J-;.'-/‘;;.J’
e -X:’
o o "
/! = b*L— " }
7 ST ™~ e Ing. Civil Maurd | TARTABINI
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)

MESES
Subasta Electronica N°............
COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LJGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA
TiPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION |
CRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO |
| FECHA DE TERMINACION

| O3SERVACIONES

i %
Ing. [MAURD |. TARTABINI . E ; ; 5
wlefpapartamantn inganiaria E":“-"!l' 20 Ducan yoarng Direccion de Qbras Viales
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

= N
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jufepapearcsaenio Inganiaria Mo iien 26 D0cen vining
Diguccidn da Obeas Vialva EaNaND 49 Ghingay
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

klique suseribe,. (Nombre: ¥ APBllido) .. oeorosiatmmenossmemmmmaamsessmmsmss e en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ..........coooiviviviiieniiriie e con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

i GUIT N R ——— i asoitia , esta
habilitada/c para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

» Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquiar otro delito contra ia fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas>cienaday e Registro de Contraiistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
cortratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulia), si existieran, y

quz se notifica de las mismas.
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PEEBEIEE,. ooninsmsasims s s en mi caracter de
.............................................................. en  nombre y representacion de la
(211 1] 5155 NPT RS SR SR S CUIT £ T —— T — ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el
siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calldh o mmiansmn i b s i NG i Pis0: e Depto/Oficina: .......

Coérdoba, . ....... T | de

. .‘ 2‘| —
(7 N A Jf@

N
ng. MAUROD |, TARTABINI
letnifBepesrtamasio inganiaria
Cifoccidn cle Obres YVia us o
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS VIALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
“PAVIMENTACION B° VILLA CORNU"

INDICE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.........cocooovoevemereeseeennn, 51
ITEM 1.1: MOVIMIENTO DE SUELOQ .....oooooeoeeeeoeeeoeeeeeeeeeeeseess s s ssesnsses e 51
ITEM 1.2: PREPARACION DE SUBRASANTE ... 54
ITEM 1.3y 1.4: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES.................... 55
ITEM 1.5: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO

ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO) .....oovoeeoeoeeeeeeeseeereeeeeseeveee oo 58
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRAS VIALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM 1.1: MOVIMIENTO DE SUELO

1-DESCRIPCION

Este trabajo consistira en el movimiento de suelo necesario para la construccion de la
obra vial, e incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de
desmontes, la construccion, profundizacién y rectificacion de cunetas; la apertura de
préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimiento; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales
provenientes de estos trabajos; la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas
utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de
materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la
terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccion.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacidon de taludes,
banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas
con los productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas.
Asimismo sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion
del terreno, en aquéllos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item
separado.

2-CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en
la excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los
medios empleados en su remocion.

3-EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de movimiento de suelo de forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con las indicacicnes de los planos y érdenes de la
Inspeccion; no se debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar
excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las
cotas de fondo de desagle indicadas en los planos: ni se permitira la extraccién de

‘I e i
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suelos en la zona de la obra excavando una seccién transversal mayor a la maxima
permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagie
indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la reposicion de los materiales
indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a efectuar este trabajo a su
exclusiva cuenta.

El Contratista debera notificar a la Inspecciéon, con la antelacién suficiente, el
comienzo de todo trabajo de movimiento de suelos, con el objeto de que aquélla
realice las mediciones previas necesarias de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagiies y demas excavaciones, deberan ejecutarse
con anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente
con éstos. Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y
demas partes de la obra deberan tener asegurado su correcto desagie en todo el
tiempo.

Si a juicio de la Inspeccion el material a la cota de subrasante no fuera apto, la
excavacion se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 mts. como
minimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que
satisfaga las condiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el
item “"Excavacion y Ejecucién de Subrasante”..

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la
medida de lo posible en la conformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo
otro lugar de la obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién. Todos los
productos de excavacion, remocién de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no
sean utllizados, seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y
dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin,
debiendo tener apariencia prolija en su lugar de deposito y no ocasionar perjuicios a
terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el
medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen
en el proyecto u ordene la Inspeccién.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados
con la inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las
condicicies lo permiten, deperan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de
los taludes aun cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la
obra se la protegera de los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por
los medios idbneos y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas
provisorias, entibamientos, etc. Los productos ce deslizamientos y derrumbes que se
produzcan, deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que
indique la Inspeccién.
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Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados vy
perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las
cotas de fondo de préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto
desaglie en todos sus puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las
cotas que se indiguen en los planos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado
por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que
hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estara obligado a reponer
a su exciusiva cuenta el material excavado con la densificacién que se ordene. No se
permitira excavar préstamos con taludes de inclinacion mayor de 45° salvo
autorizacion expresa de la Inspeccion y en zonas compatibles con la naturaleza del
terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar los recaudos para garantizar
la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes. Los préstamos
contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con curvas o
planos de transicién suave. Todos los préstamos tendran una inclinacién transversal
que aleje las aguas de la zona de calzada.

4- EQUIPO

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad
suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

5-CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion
tales cocmo pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las
presentes especificaciones se verifiqguen dentro de las indicaciones del proyecto y
ordenes de la Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones
Particulares, en el caso de que éstas se incluyan. La totalidad de las tareas del
presente item se regiran por lo establecido en las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagles Pluviales de la Direccidn de
Obras Viales de la Municipalidad de Cordoba.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de
secciones transversales y el volumen excavado de calcularé por el método de la
media de las areas, expresandose en metros clpicos {m?).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados
por la inspeccién y el Contratista, serviran de base para la medicién final. Los
volumeries excavados en exceso soore lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccidn, no se mediran ni recibiran pago directo aiguno. El volumen de excavacion
medico an la forma indicada, se pagara por metro cubico (m®) al precio unitario de
contralo.
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ITEM 1.2: PREPARACION DE SUBRASANTE

1-DESCRIPCION

Se considera subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento o
fundacién a la o las capas de recubrimiento o firme a construir, conformando por lo
tanto, la superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre ella.

Las tareas de este rubro se refieren a la remocién de suelos no aptos o con excesos
de huimedad, que constituyan el apoyo del paquete estructural.

2- MATERIAL DE LA SUBRASANTE
Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad mayores de 1.700 kg/cm3

- Limite Liguido: menor a 3C

- indice Plastico: menor a10

- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos.

- La humedad admisible del suelo no podra superar el 10% de la humedad optima del
mismo.

3- EXCAVACION Y EJECUCION DE LA SUBRASANTE

La subrasante sera conformada y perfilada mediante nivelacion, eliminando
irreguiaiidades en todo sentido para asegurar espesores correctos y uniformes de las
capas que la recubriran.

La compactacion se realizara en capas de 15 cm de espesor se iniciara
inmeaiaitamente de extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos,
planchas o rodillos vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de
procediniientos mecanicos ia Inspeccion podra permitir el empleo de pisones de
mano.

Cada capa de suelo colocada debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de
densidad que a continuacion se indica con respectc a la maxima establecida por el
ensayoc gue se especifica en la norma de ensayo VVIN-E-5-93:

El pisc de excavacion debera ser compactado a ura densidad de 90% de la densidad
maxima

-Las capas subsiguientes hasta cota -0,30 m por debajo de la superficie de subrasante~
se exigira 92% de la densidad maxima.

-Los uliimos 0,30 m se debera compactar al 95% de la densidad maxima.

4 - TOLERANCIAS

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacion ellmlnando ¥

irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de Iasa
capas que la recubriran admitiéndose las siguientes tolerancias:
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Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo . De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
depresiones con capas de suelos de menos de 5 cm compactadas o en gral con
capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezcias y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de
la mezcia, acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con
agua de los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo,
equipos y herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos
especificados y no pagados en otro item del contrato.

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cubico (m®) de
subrasante preparada y compactada en un espesor ce 0,15 o0 0,20 metros segun se
indigue en planos.

ITEM ‘.3 y 1.4: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BEASES GRANULARES

1 - DESCRIPCION

Estos irabajos consisten en la construccién de una base ¢ sub-base constituida por
agregados pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materizles intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccidon de todo elemento gque impida
former =! paquete estructural

2 - MA TERIALES

Agregados pétreos

Los aciegados pétrecs provendran de la ftrituracién de rocas sanas, naturales ©
artific.ales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de
ripio & canto rodado, las particulas que se trituren deberan estar reteridas en el tamiz
de 38 mm, (1 %2") y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o
mas caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desyaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM
1532), debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-
bases. =i valor de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo =eleccionado

El sueio a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homog=neo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni
otras i aterias extrafas putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
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Limite liquido : menor de 30
Indice Plastico : menor de 10
Sales totales : menor de 1,5 %
Sulfatos : menor de 0,5 %

En casc de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal
manera que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1
pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).

Arena silicea

Deberé cumplir los siguientes requisitos:
Equivaiente de Arena: mayor de 50
Indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

Aqua para la construccion

Sera pciable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser
certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan
reaiizar los ensayos de idoneidad de la misma.

Cal Hicraulica

Provenara de la coccidon de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y
cuya extincién haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. Le misma debera
proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al ampara de la
intemperie.

3-MEZCLAS
La Mezcla a utilizar en la base 6 sub-base debera satisfacer las exigencias que se
estaplecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezcias deberan situarse dentro de los entornos granulomeétricos y cumplir las
especificaciones siguiente:

TAMIC=S PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM
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Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 60 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el
CUATRG por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 97% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos
"empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional).

Para cada capa (base y subase) se exigird un grado de compactacion del 97 %
(novenia y siete por ciento) de la Densidad Méaxima obtenida como se indica
precedentemente.

Las toicrancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula
de Mezcla son:

- Bajo ia criba de 38 mm.( 1 %2 ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive:
mas/imznos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N® 10)inclusive: mas
/menos § %

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N°® 40)inclusive: mas
/menos 5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tcierancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los
cuales ve hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta
especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del--

entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir
marcacamente de las que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPLTO Y CERTIFICACION

El pagc por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especﬁ]lficada :

salvo egpecificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada
obra, se realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m?).
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Estos precios seran compensacién total por la preparacion de la superficie a recubrir,
la provisidon, carga, ftransporte, descarga y acopio de todos los materiales
intervinientes, mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y
compactacion de la mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los
desvios y riego con agua de los mismos; correccion de los defectos constructivos; y
por todo oftro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion vy
conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del contrato.

ITEM 1.5: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO
ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO)

1-ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de

planta-usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente

graduadas en caliente.

2-CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos
Tipos, gque a continuacion se detallan:

MEZCLA TIPO A: (para carpeta)

a.) Curvas granulométricas de ia mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive,

3% parz tamices N® 10 a N° 100 inclusive.

2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:
% . 100%
Ya"...........80-100%
BIBE ok 70-90%
NN F—— 50-70%
g S 35-50%
T30 s 18-29%
TA00 i 8-16%
T200, .0 00 a0 4-10% .‘
La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %. \\

Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.
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Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-
Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-
60 (aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no
debera existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y
de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de
los 150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se
observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que
en general no cumpla despues de su procesamiento, con las especificaciones del
indice de Penetracion, Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas
Delgada, Ensayo de recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno
mineral, segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una
granulometria final densa, impermeable, compacta, resistente a la accion de los
agentes atmosféricos y en particular del agua; de éptima caracteristicas superficiales
una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica
antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito vehicular, mezclados con el
correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas, sin
envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extrernas; sin exudacionzas o afloramientos, corrimientos
del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, ¢ en descenso. ]

b) Agregados:

v,

b.1) Piedra triturada: Nl
En su iotalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la~<wuza
trituracién adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales
organiccs, suelos o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados,
ripios o yravas, debiendo en todos los casos provenir de la trituracion de particulas de
tamafio no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituracion sera
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retenido por malla standard de abertura circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo
presentar por lo menos cada particula después de su procesado, un minimo de tres
caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva)

sera mayor de 0,50.-

No debera exisitir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extranas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de
abertura cuadrada, debera ser nulo.
b.2) Arena de trituracion:

Tipo 0-6 mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

b.3) Arena silicea:

Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
Sales totales: menor de1,5%

Sulfatos menor de 0,5%

b.4) Relieno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresaao como CO3Ca del 70%.

c) - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los reguisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas /.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 2 4 mm

Vacios rzsiduales (método Rice): 2a5 %

Relacion betln — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilicad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %
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MEZCLA TIPO B: (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales
que se describen en el apartado: 5.2 “Agregados”, incluyendo la incorporacion cal
hidratada en polvo como relleno mineral - filler — .

Por lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la cantidad de tolvas
predosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccién,
y de tamafo necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones
de abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulomeétricos que se indican
a continuacién; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera

armonizar con las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar
quiebres ni inflexiones.

a) Enterno granulométrico de la mezcla de aridos

TAMIZ pasante:

L7 80-100%
3/8".......... 80-100%
] SER—— 55-75%
TBescsmuarsinndD=00 Y6
T30.......... 18-29%
T100...... ... 8-16%
T200 e 4-10%

b) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir |2 mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 50

Estabilidad Normal minima: 600 kg.

Fluencia: 2 2 4,5 mm

Vacios residuales (método Rice): 2 a 4 %

Relacién betin — vacios: 80 a 90 %

Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

c) Toilerancias Admisible:

e
o L Ut
\d e
S — Ing. Civil Mauro ;. TARTABINI
M MIUEL : AnBsene—~——— Jefe Departanjepto Ingenieria
M'H 3 el Direccion dejQbras Viales
i - Municipalidad/de Cordoba

(s




Expte. N° 106 — 020.223 / 2023 Folio 62

Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.

- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos €l 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.
d) Condiciones para la preparacion de la mezcla

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo
VNES-86 -“Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al
calentarniento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los
procesos de mezclado y compactacion. La mezcla deberd salir de planta a
temperatura tal que permita efectuar la correcta distribucion y compactacion en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima, no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la
temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto
bituminoso, al recubrir al arido excesivamente caliente en pelicula delgada.

Se debera respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en plantz de los siguientes materiales:

Cemento asfaltico: 70 — 100 aprox. 140°C a 150°C

Agregaclos: 160°C —180°C

Mezcla bLituminosa elaborada: saldra de planta a temperatura de no menos de
155°C y no superara los 180°C.

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante
los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas
las pariidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la
Inspecciori.

El caleniamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos
de tiemio prolongados. Sera rechazado todo betlin que se observe recalentado o que
haya suirido peérdida de sus compgonentes volétiles y que en general no cumpla
después de su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetracion,
Indice «z Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Pelicula
Delgadz, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacién de Asfalto por equipo centrifugo"é'.'"
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En las mezclas intervendran obligatoriamente los agregados combinados
adecuadamente para obtener una granulometria final densa, impermeable, compacta,
resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de dptimas
caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad
superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento,
corrimieritos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocaciéon en obra del material bituminoso cuando la temperatura

ambiente sea inferior o igual a 5° C, o len descenso, lo cual debera ser tenido en
cuenta para la elaboracion y provision que se requiera.

e) Materiales intervinientes en la riiezcla asfaltica.

Cemento asfaltico

Se empieara cemento asfaltico de penetracion 70 - 100. Sera homogéneo, libre de
agua y no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo
cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de :

a) Penet-acion (25°C 100g 5seg) segun Norma IRAM 6576: 70100

b) Indice de Penetracion (Indice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a + 0,5

c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica a 135°C: 80 a 200 seg
d) Oliencis segin (Norma IRAM 65S4); Negativo

e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

Agregacos

La humedad maxima de los agregados para las mezclas asfalticas sera del 0,5 % en
peso, medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via humeda es mayor del 5 % respecto
al peso el total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en
seco, debera ser igual o mayor que ¢l 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados ottenidas por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene

las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concernien_t_.e"-"a'-_'._'

tenacidad, durabilidad, absorcion, cureza y resistencia al desgaste.

Piedra Triturada:
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En su totalidad deberan provenir de la trituracion adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos
los casos ser producto de la trituracién de particulas de tamafio no menor de 40 mm,
(todo el material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de
abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula
después de su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituraciéon o
voladura). En ningun caso podran contener materiales organicos, suelos, particulas
blandas o laminares, arcillas, poivo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o
perjudicizl.

Los agregados pétreos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por
zararida de 9,5 mm. (3 / 8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se
debera considerar en la planta asfaltica, la incorporacion por separado de estas dos
fraccicnes en la proporcion que corresponda y las tolvas necesarias para esta
operaciori.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30.

- E! Ensayo de Cubicicad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva):
n-ayor de 0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N°
1J) de arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados
disgregables.

- & indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200
ae abertura cuadrada, debera ser nulo.

Arenz de Trituracién:
Debera orovenir de la trituracion de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denomiriadas comercialmente como graniticas o calcareas.

Tipo 0 — 3mm

Plasticic«d (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32% 404
Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4) {

Arenz Silicea: N, &

La arzn: silicea no debera intervenir en la mezcla bituminosa en una proporcion
superior al 25 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4 )

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) : menor de 6 Limite liquido no superara el 32%
Sales tciales: menor de 1.5%
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Sulfatos solubles: menor de 0.5%
Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresacdo como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacién de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica
hidratadz en polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en
un todo a lo establecido en la Norma IRAM N° 1508; |a cal se adicionara y mezclara
perfectarnente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador,
previc & a incorporacion del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura,
recuperadores de polvo, etc.

La tclva, o el mecanismo incorporador de la cal sera tal que pueda efectuarse la
dosificacion y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas,
y a su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en
peso de |a cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %.

3-EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1-DeSCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucién de
carpe:as asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en
caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades
requeridas para las obras.

3.2 EJEZCUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado
mediznte el recubrimiento con mezcla asféltica en caliente, esparcida y distribuida con
espesores variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad
supervicial adecuada.

El sistzma de distribucion sera con terminador asfaltico,
IMPRIMACION:

Descripcion N ' //
\)"'““-"( -". '

Este t1abajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre
una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.
i I
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El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad
y conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausuira y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso 'a emplear por metro cuadrado (m?) de
imprirriacidnestara comprendida dentro de los siguientes limites:

Mater:al bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segln corresponda, las especificaciones
establacidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde

al tipo a emplear.

METCDO CONSTRUCTIVO

Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran
ejecutados todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se
prese :ls en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las
exigericias establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que
sean necesarias, se efectuaran utiizando en los trabajos de reconstruccion el mismo
materiz! ampleado en la construccion de la base.

Barricio ¥ Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de
eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de
barridi y soplado mecéanico deberé ser complementadas, cuando fuese necesario,
mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir,
polvo pioveniente de las banguinas o de algun desvio, se subsanara este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan.

Apliczcion del Material Bituminosic Imprimador:
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a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el
material bituminoso.

b) Antes de iniciarse la aplicaciéon del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefos rebordes
de sueslc que asegurara posteriormente una alineacién correcta del borde del
tratamiento a ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la
seccion a regar, o se empleara cualquier otro procedimiento aprobado por
Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborae o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocera a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ninguin
caso se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de
una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la veiocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No s& comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos furcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Contrci de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos" de la D.N.V. Estas
comprcosciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, |los picos seran calentados antes de cada
descarge, ia bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jorrada de trabajo.

a; No se permitira ia ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriorss, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador. .-~ "=

-,

; i
CARPETA ASFALTICA b
Especiiicaciones Generales
4
Se refierz a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabglo — -

SImulta 1=0s e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
i pecm.:‘l_

Este pev mento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica =n caliente, Tipo "A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produci:i:do una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.
La calid=d de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en
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un todo con las caracteristicas y exigencias establecidas en el ITEM N°3: “ Provision
de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico “.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora-
sopladora y cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los item
respectivos, se deberan haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y
de Liga. ios cuales deberan haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar
la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con
una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la carpeta, y debera ser
mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento. No se
comenzaia a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes ce haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcioneri normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Controi de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprcoaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
~descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de
cada joinada de trabajo.

No se oermitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperziura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden
escrita que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de
aplicacien, que deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se disiribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neuméatico autopropulsado segun se
ordene. No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en
espesores mayores compactados, de 0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el
comienz> de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias
imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezciz no sera descargada hasta que
la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se ohbservara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazecda sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior & la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacenies en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No
deberan quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las
adyace! s.
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Condiciones para la Recepcién

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se
extraeran testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la
Inspeccidn a la Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos
sera a cargo del Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la
Inspecciin de la obra, en los sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta
extraccion de testigos debera realizarse dentro de las 48 horas de terminada la
construccion de la carpeta.

En casu de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor numero de rnuestras
a fin de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

Densidad de Obra

La densinad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor =i 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas
moldeacas correspondientes a esa jornada de labor ¢ al tramo correspondiente.

DMTest > 98% DMLaborat.

Dd 1 =(1,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A

0,98 x DiviLaborat.

En cas: que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun
reconoc miento adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el
rechazc total del Tramo.

Los vesores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del
DMLabo at.,, admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por
tramo. e no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el precio del
Item de.

Dd 2 = ( n° fotal de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total =& testigos

Espesc:

De los festigos extraidos para la determinacién de la densidad de obra, o de los
testigos adicionales que disponga la Inspeccidn, se determinara el espesor medio;
debienco cumplir las siguientes condiciones:
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El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor teérico
de proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores ¢ iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sdlo un 10 % de testigos defectuosos por cada
tramo a verificar.

En casc de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( 1n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
ramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumuiativo entre si.
Lisura, erfiles Longitudinales y Transversales

Despues de terminados los trabajos de compactacién de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada
paralele al eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan cbservarse luces
mayores a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento.
Deberar ser corregidas las ondulaciones 6 depresiones que excedan los valores
establecidos ¢ que retengan agua en su superficie.

La penc ente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de
la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tarcas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos
particuleres de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla
asfaltica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que
demanc  la terminacién total de las tareas.

ITEM 1.5, 1.7 v 1.8: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0. 1§
m-0.18 m DE ESPESOR fres
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Las tarcas de este rubro se refieren a la completa ejecucién del pavimento de
hormigon simple, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en
los casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas.
El hormigén a utilizar pertenece al Grupo H-Il —=E y el espesor del mismo es de 0.15
m- 0,18m. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del
pavimenio, con un manto de arena gruesa de un centimetro de espesor promedio,
uniforme y perfilado. La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse
toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo
rebajanco o levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a
levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar
nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion. La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo
establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas y ordenes de la Inspeccion. La compactacion del hormigén se ejecutara
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie, el alisado y terminado
superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que aseguren una
adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura, rugosidad, galibo, respetando las
cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas, esta ultima
condici¢n, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area gue no
asegure esta condicidn, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y
nivelacicn correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas
como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para
posibilitar las tareas de terminacion de las losas.

En todcs los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y
antes ce abandonar la zona, todo el area en condiciones de total librando al transito:
dicho liorado al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera
producic antes de los 21 (veintiun) dias de finalizadas las operaciones de
hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIC Y DOSAJE

La caniidad minima de cementc por metro cubico de hormigdn para pavimento,
cordones y/o cordones cuneta sera de 330 kg. para satisfacer las condiciones de:
durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de
resistencia. El contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar
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con esa cantidad de cemento minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio
de la Direccién de Obras Viales Municipal.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigon, debera estar aprobada la
superficie de apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los
dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesaiios.

2.1.2. Cualquiera sea el procediniento empleado para la construccion de la calzada,
una deora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocaciéon de los
pastones o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demorz. el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccién cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 imtros.

Toda porcion de hormigén empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocac=, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. En casc de emplear un
fluidificanite retardador, dicho tiempo maximo sera establecido por la Inspeccion, pero
en ningun caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662
correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la
colocacion del hormigon. Toda demora respecto de los plazos indicados sera causa
suficieni= para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad. El hormigon se
emplears tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitira el
agregacln de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las
operacicnes de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de manipuleo para
evitar segregaciones.

2.1.3. Lurante la ejecucién de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddiccs para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo nenos la consistencia (asentamiento), porciento total de aire, densidad del
hormigc i, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compres 3n. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a cabo
la Inspeccion.

Los resi itados de estos ensayos se registraran en uri libro especialmente habilitado a
tal efectc, en donde también se consignaran las fechas de realizacion de los ensayos,
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las tempzraturas y humedades ambientes registradas mediante termohigrografo. La
informacién contenida en dicho libro debera ser exhibida a la Inspeccion toda vez que
ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados sera causa suficiente para
la suspensién inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa
imputable al Contratista. La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad
del hornugodn y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados
con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de altura
aproximados. La preparacicn y curado en obra y/c laboratorio de probetas para
evaluar !a resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparzcion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de traccion
por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y la clase
de hormi3én. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1548.

De cada muestra de hormigcn fresco, se moldearan como minimo cuatro (4) probetas
cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7
dias y ias otras 2 (dos) € 28 dias, cada juego de dos probetas de cada edad,
constitui:a un ensayo o resuliado de un ensayo. El resultado de cada ensayo sera el
promedic: aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos probetas de la
misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersion mayor
del 15 % (quince porciento) ¢ntre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos
estaran .orregidos por su ecad y relacion altura/diarnetro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente. Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas
tendran -olamente caracter .nformativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran
en cuenta para la recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del
hormigér provisto, se contrclara en un todo de acuerdo con lo especificado en el
Articulo * Provision de Hormigon para pavimentos®, tanto en el caso de que el material
provisto 2sté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando
el mismo contratista elabore su propio hormigoén. El contratista debera proveer los
moldes en cantidad adecuada asi como el equipo, instrumental de ensayo,
operado’es, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HCRMIGON

Previam=nte a la colocacion del hormiigon deberan adoptarse los recaudos para evitar
la pérdica de agua del misrno a traves de la superficie de asiento, ya sea mediante
riegos de agua, si las condiciones de estabilidad ¢z la subbase lo permite y la
Inspeccion lo autorice, o inediante la interposicion de elementos impermeables o
riegos bituminosos de imprimacion.
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Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigon con los
medios autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de
agua durante estas operaciones. Después de la colocacion del hormigén en ningtn
caso podran transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las
operaciones de distribucién y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente
para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del
hormigéii se hara emplearido palas, quaedando expresamente prohibido el uso de
rastrillos.

2.2.1. El uempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima
densidaa y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las
juntas se compactara anies de comenzar las operaciones de terminado con
vibradores mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad
de los moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la apariciéon de
agua o lechada en la superficie o las cesacion del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen el
hormigé::. No se permitira cue el perscrial pise el hormigon fresco sin calzado de
goma pera evitar que lleveri al misme sustancias extranas y una vez compactado, no
se perm.iira que se pise. La colocacién |del hormigon se hara en forma continua entre
las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLLDES LATERALES FiJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en
los bordzs, libres de toda ondulacion y er su coronamiento no se agmitira ondulacién
alguna. £l procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades
gue inteyran los moldes lawwrales deberan ser tales gque impidan todo movimiento o
juego entre los mismos. Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o
mas de espesor y tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les
permita scportar sin deformaciones ¢ asentamientos las presiones originadas por el
hormigon a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en
el proceso constructivo. Loz moldes para cordones deberan responder estrictamente
al perfil indicado en los plaios del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes
laterales se hara de manera tal que una vez colocadcs, el conjunto se comporte como
una Unica pieza en lo que e rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamiento 'zctos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoye sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un

diametro y longitud adecuados a fin de asegurar e cumplimiento de lo expresado’ ) B

anteriormente, considerandose como minimo un iargo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamernite consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentidc vertical come horizontal. Las superficies interiores de los
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moldes deberan limpiarse convenientemsnte, y rociadas o pintadas con productos
antiadhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados. Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la
construccién de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén
adicional, la Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la
base de ios moldes para asegurar el apoyo requerido.

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados ios niveles por la Inspeccion; la
superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles correspondientes y
estara liore de todo material suelto y de materias extrafias. Solo entonces se
procedera a verter el hormigén, comenzando por el eje de la calzada y simétricamente
hacia ambos costados.

Se tomarén todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea
perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existird una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia
de los mismos en su sitio por lo menos durante 1Z (doce) horas después de la
colocacion y terminacién del hormigon. Este periodo sera incrementado cuando las
condiciones climaticas o las Lajas temperaturas lo requiera, a juicio de la Inspeccion.

2.3.4. La distribucion del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios;
para ellc, el Contratista debcra disporier en obra equipos tales como reglas, planchas
o pisones de accionamiento mecanico. i sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracién resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vioracion de la unidas @s visiblemente efectiva. £n los casos en que se use una
Unica unidad vibratoria de lipo externo, la misma serd mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir & ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto
de vibrado en forma uniforime. La utilizaciéon de més de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que ias mismas aciien sincronicamente. La unidad
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vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracién
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacion del hormigon de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o lunidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros
medios autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigdon. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasade.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se consiruiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor gue el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construira
una vige de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, alisada y
cubierta con material especial, de forma que permita la libre dilatacion. No obstante lo
indicado, el contratista podra utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso
de carge v la libre dilatacion, aprobado previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se
forman rio tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario
por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que
sea cagsaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del
tiempo estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como
minimo v siempre dentro ce la misma jornada de labor en la que se ejecuté el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las
ordenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun célso

excederc de 7 mm.
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Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores
donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como méaximo se aceptara una desviacién de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, ia Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado
de un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada
10 metros de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas,
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas,
hasta ura profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordon cuneta,
empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
areas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran asimismo, grietas o fisuras
que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccién. Se debera contar con
todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un ancho de
2 cm a cada lado con material asfaltico ER-1, soobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara
vertiendo una mezcla intima de alquitrén (preferentemente en panes) con material
bituminoso tipo ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen,
dosificacion que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su
vida util, rmantenga caracteristicas de una masilla espesa, rechazandosela si muestra
tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se
vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion, en dos coladas sucesivas,
para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el
material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre el pavimento y
cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna
circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
cde ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de ia
segunda colada. La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de
calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada
rnaterial ni manteniendo un mismo producto bitumincso en calentamiento por periodos
prolongados. Se eliminara todo material excedente del area pintada. Se podran
ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberan estar solidamente fundados en cuanto a |
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un
periodc prolongado de vida Util; aportando elementos de juicio y demostrando
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fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la
propuesta basica del pliego. Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7 CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar
el curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacién de la
Inspeccion.

2.7.1  Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza
se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con agua
para asegurar su permanente humedad hasta el mcmento de retirar los moldes. En
ese morfnento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo siguiente:

2.7.1.1- inundacioén: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros
(5 cm) curante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las
losas, cun tierra o arena humeda.

2.7.1.2. -- Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera
uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez
(10) dias

En la forrma indicada en 2.7.1.1 se recubriran los bordes de las losas.

2.7.2. Iiétodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubriinfento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente. La eficacia de
estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con las normas
IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la Inspeccién de
muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos ensayos con veinte
(20) diz:s de anticipacion. En caso de que los ensayos correspondientes no se puedan
efectuar en el Laboratorio de la Direccion de OGoras Viales Municipal, éstos se
realizarén por otra entidad, estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo
exclusive: del contratista. Ademas el control de caidad de estos productos podra
realizarse en cualquier momento durante el transcurso de la cbra, cuando la
Inspecci:n lo juzgue necesario. El producto elegido debe mostrar, en el momento de
su aplicacion, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucion
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satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este
aparatc debera ser de accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de
un elemeanto agitador y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de
producto distribuido. El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado
como maximo y siempre deberéa garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la
época d2l aflo en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La
Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los
materigles, la intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba
asegura:se la correcta proteccion del hormigoén.

2.7.3. lLaminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo
la supeificie expuesta del hormigén, con laminas de polietileno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0AS.T.M.C-171

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades
suficientas.

No debsran presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre €l bavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laninas deberan colocarse inmediatamente de cue el pavimento de hormigén lo
permita. cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas
se levariaran, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a colocar.

2.7.4. (Ctros Métodos:
El contatista podra emplear cualquier u otro metodo de curado, siempre que
compruene fehacientemente su eficiencia, previa autcrizacion de la Inspeccion.

2.7.5. <(.urado reforzado:

Cuando ias condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
reforzaau, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigér: con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra empiear planchas de
polietilerio expandido de 15 mm de espesor como mirimo o mantos de lana de vidrio o
algun otro aislante térmico.

En fodos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a emplear,
el que deoera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
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antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficic del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3.PROTECCION DEL HORMIGON
El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

Tambiér mantendra un numero adecuado de cuidadcres para evitar que se remuevan
las barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o
animales muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. En las noches se
emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobadc por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigdn, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para
impedir cue se dafie el mismo. Estos frabajos seran por cuenta exclusiva del
contratisia no obstante esta precauciones, si se produjeran dafics en las losas se
corregirzn de inmediato.

4.LISURA SUPERFICIAL

Se veriicara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar
irregular “ades superiores a los 4 mm. Existiendc deformaciones del pavimento
correspc ndientes entre 4 mm y 8 mm, |el contratista a su cargo, debera proceder a
corregir esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el
adecuadu grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no practicarse el
pulimienis, se dara opcion de aprobar el pavimente, imponiendo una penalidad del
10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El descuento se aplicara al precio
unitaric Jdel pavimento, solamente en el cémpiio realizado sobre las areas
involucizdas y se detallara esta penalidad en foima discriminada en la planilla
correspondiente. Superade el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo,
agebpienc.. ser demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a
la provis.an, como a la ejecucion del area.

5. TERM 4ACION DE LOS TRABAJOS

El contrutista debera tener especial cuidado en la erminacion de los trabajos, no
dejandc lescalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto
proceds-a a su inmediato relleno y compactacion.

6.CORIZONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutardn con las mismas caracteristicas del
hormigoi: empleado en ia calzada y |unificados con ellos, conjuntamente con el
normigc . de las losas. Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los
cordone:- curvos se medira a borde externo del cordon.
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Si eventualmente y como caso de excepcién no se hormigonara el cordén en conjunto
con la losa, se debera emplear adhesivo plastico.

El costo correra por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo alguno.

En correzpondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del corddn
de un archo maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para
tornado :e juntas. Todos los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6
mm colci:ados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longituclinales del mismo diametro en la
parte superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en
coincidencia con las juntas de contraccion. La armadura tendra un recubrimiento
superio: y lateral minimo de 2 cm e ira introducida en la losa un minimo de 2/3 del
espesci e la misma.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y
orificios cie desagle de albariales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se =:imitirdan cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla
recta de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones
mayores de 1 (un) centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 cm (un
centimei: o), seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin
pago ac cional alguno la zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o
curvas fic:e un criterio similar, aplicando los radios y fcrmas geométricas del proyecto.

6.2. EJZCUCION DE CORDONES CUNETA

Las tarzas de este rubro se refieren a la ejecucion dz cordones cuneta unificados en
las zonzs, dreas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo,
oficiale: las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcién de los
rubros 1- spectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los
mismos, 'emocion de materiales existentes, y provisi¢n del hormigén en obra, rigiendo
las mist+ s especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el =:litamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto ¢ libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado
correctc >ara evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera oblgacion demoler y reconstruir
adecuac :mente el cordon cuneta. La ejecucién de los cordones se realizara
simultan-amente con la cuneta, con una diferencia no mayor de 3 a 6 horas™ ~
depend.-ndo de las condiciones climaticas y siempre dentro de las misma jornada de_
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las ordenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en
stales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones,
dura como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo
ido.

lista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no
-onas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a
:ato relleno y compactacion manual.

CIONES PARA LA RECEPCION

.SIDERACIONES GENERALES
Jalquiera sea el metodo empleado para doszar los materiales, lo mismo que el

procediriento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborado debera cumplir con
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sitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo

4o en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
de Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido
sente articulo.

RACCION DE TESTIGOS

i'ara verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga

ada terminada, se extraeran testigos mediarite sondas o maquinas caladoras
aprobadas por la inspeccion y en un todo zcorde a la Norma IRAM 1551.
tigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,

seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los

-a Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y

vion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el

sversal de la calzada.

1 de este plano se entregara al Contratista ¢ su Representante Técnico. Los
e extraeran en presencia de los representartes autorizados de la Inspeccion
iratista, labrandose un Acta en donde consta: Ia identificacion de los testigos

.. lugar vy fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El Acta sera
vor los representantes de las partes. La no presencia del representante del

:a no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta con su conformidad.
ije, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad
cuenta del Contratista. La inspeccién daiz las instrucciones necesarias y
\as precauciones que correspondan a fin dv asegurar la autenticidad de los
:xtraidos y su perfecta identificacion. Cada testigo se identificara por: nombre

su ubicacién en eésta, nimero del testigo, fecha de hormigonado y nombre
atista. Todas las inscripciones se efectuarén en las caras laterales y nunca
ses con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas
jomento de su ensayo.
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Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad de
los resultados obtenidos con todos |os testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud se
considerara que el contratista esta conforme con los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la caizada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por cada
secciorn ransversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) 2 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. [£dad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los testigos se haya
producido por excepcidn y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin
la suficiente anticipacién para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, '0s ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el numero
de dias en que se debi¢ prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptara
como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se computaran los dias
en que i temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) © C.

No obsiante, bajo ningln concepio se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho
(28) dizs, la resistencia obtenida a lal edad del ensayo seré corregida por edad,
mediant: la siguiente expresion:

R28 = Rd
T H d 28
220
en donae:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dlas
Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias. _ P
d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.
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7.2.4. Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes
a una misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecutivas. Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y
no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion
menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos
libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de
extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado por
otro extraido inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio
de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

7.2.5. Lentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas caracteristicas
que el enpleado para la construccion de la calzada, efectuando el curado pertinente
con los procedimientos autorizados.

7.2.6. El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las
extraccicies de los testigos y serd responsable de que las mismas se ejecuten en
término v en las condiciones correctas. Sélo en casos de fuerza mayor debidamente
justificacas, se admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el
hormig¢:i con que se construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas
secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del
plazo maximo establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago aiguno
y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento
pertinen‘= en el Certificado siguiente.

7.2.7. [-ara el caso de obras de pequeﬁas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposician de losas, bacheos, etc.) se extraeréan como minimo, 2 (dos) testigos por
area o . nidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, codran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificacdo de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determiraciones especificadas.

En este itimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con todos
los test i0s extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo del
tramo.

Si se or ite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resul:zdos obtenidos.

El contri ior de los espesores y de |a resistencia se hara previamente a la recepcaon
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7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se congs Jderara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion
de la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen
una “muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual
se toma: 2 cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, seglin los vértices de
un triangulo equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de didametro, concéntrico con el
eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo
o sea espesor individual.

Las me:iciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero
mas pré<imo. El promedio se expresard en centimetros. Cuando el espesor medio de
una mu=stra sea mayor que el espeso'r de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se
adoptar: como espesor medio de ia muestra el de proyecto mas un diez porcienio. No
se reccoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el
establec'do en los planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando =| espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro
de la sc =da rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo
menos ual a 1 (uno) perc en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble
del tamzrio maximo nominal del arido grueso.

Para qu.= el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no
debera scr menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando =i espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente,
se cons -erara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.
7.4. FO! VA DE MEDIR EL DIAMETRO|

El diam:iro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se
efectua .1 a dos centimetros de las caras de la piobeta, y las ctras dos, & dos
centime!:us hacia arriba y dos centimetros hacia debajo de la seccion media. Cuando
los res. 'ados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma iuestra difiera en mas o menos un 15 (quince) porciento respecto del

promedi» de ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez)
dias de:..& la fecha de extraccion de .0s primeros. Luego se procedera a componerla

muestre .on uno de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentrc de la
toleranc. 4.

8.RESI¢ 'ENCIA DEL PAVIMENTO

Se cons “'arara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion

de las i izstras al promedic aritrético de ias resistencias a compresion axial simple,
corregic..s por edad a 28 (veintiocho) dias y esobeltez, de ambos testigos que
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constituy=2n una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas proximo. Los testigos
extraidc - y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran ensayados a
la compiasion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° 1546.
El ensa o a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos;
las plac s empleadas para preparar las bases seran metdlicas, torneadas y lisas y
tendran por lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie
de las 'ismas se apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.
Previam :nte al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20
+ 2 °C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se
realizar: ‘nmediatamente despuées de haberlos extraico del agua.

CORRE _CION POR ESBELTEZ

Cuando 4 relacion entre la altura y el diameiro (h/d) cie la probeta sea menor de 2, las
resisten:ias especificas de rotura se corregiran por esbeltez ultiplicandolas por los
factores que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2
Mas prc < mo:

Altura / Diametro Factor de correccién
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan
por intevolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esoeltez, es la del
testigo i1cluidas sus bases listas para el ensayo a compresion. La resistencia o carga
especifi:a se determinara dividiendo |a carga de rotura por la seccion media de cada
testigo. Ciicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el punto _
precede te 7.4. o

9.CONL ICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. AC::>TACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA ' 2
Para la cceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente fab[a de
resisten :'as a exigir para cada tipo de horm;gon que se emplee:

RES/ STENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA
USO ViAo
Aplic:inle para testigos exiraidos de la calzada

HORN 150N HORMIGON A B
GRUP( H-* DE CLASE Resistencia Media Resistencia Media Minima
DE Minima para Aceptacion con
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RESISTENCIA | Para Aceptacion Total Descuento (RMMD)
(RMMT) (28 dias) [0,85xRMMT]
(28 dias) MN/m? Kg/cm?
MN/m? Kg/cm?
H--1I B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 215 215 18 183
H-1 H 175 175 15 149
| 12 12C 10 102

La calzzda terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT= La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias,
exigida para cada tipo de hormigon.

ET = Esnzsor tedrico de proyecto.

CT = Czpacidad de Carga Tedrica. (RMMy x Et ?)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axlal
corregic= por edad y esbeltez. :
Em = Lspesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion consmierada

Cm = (" apacidad de Carga real media. (Rm x Em?)

9.1.1. ACEPTACION TOTAL % .

Para |z aceptacién total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir:
simultarieamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara gue punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con Iaspecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregioz por edad y relacion altura - didrnetro, no debera ser inferior a la RMMT :

Fun>= RMMy (Valores de Columna A para cada tipo de hormigon)

c) La Capacidad de Carga real media ( Cm ) de los testigos no debera ser menor
de:

Cm>=RMM; x E?2
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9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramc sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

a) el are= de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregic= por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,35 x RMMr (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
c¢) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

Cm < 0,85 x RMMr x Er?
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real
media e+ ta comprendida entre los siguientes valores:

RMMy x Er? > Cm >= 0,85 x RMMy x Er?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio .

contractiial actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién<de la
calzada. Je un areaigual a:
AP = A x P
en dondr:
AP = Ar=a penalizada

A = Ar¢a del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluadas das’ ...

areas cde rechazo.
P= Per ilidad a aplicar, igual a :

P= 0. x[RMM:-Rm + (RMMr X Ex2)-(Rm xEm?2)]
SMMr - RMMp (RMMr - RMMp ) x E;?

Los res. tados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimei o y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por
eliminars2 la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines
de los ¢ culos, el espesor maximo a considerar sera de: ET + 10 %; es decir, un 10
% sobre 2l espesor de proyecto.

9.1.4. I zCHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

R i L0 T Y L T =
T i ki_ Q \
i) et
gl G Ing. Civil Mauro If TARTABINI
! FRLE
ing. MAURG 1. TARTAD M1 &5 'ifzzr;::mqma—- Jefe Departarﬁe olnge:mena
iete Bepsctamaato Inaaaios " Direccion d
Ligaecidn do Dbhran Ve ol Rl

MunicipalidaJ de Cordoba
qurmp.:llddrr dae Sdid

flam (e
Direccion

Municipalida 6 ag Céra0D3

e



Expte. N° 106 — 020.223 /2023 Folio 89

Si una ¢ mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera
rechazaca por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de
resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada,
transperar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compen: acién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimita .idn de la zona con déficit de espesor:

Cuando a medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras
del testijo defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias
determir adas por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision
posible .:| area con deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al
ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos
seccione 3 transversales del pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit
de espe+or mayor de 1,5 centimetros.

La zons a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de
juntas €1 una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los
recaudc:. para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigoén anterior y el nuevo
a coloc:r, a entero juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o

materiai: zando juntas de construccién entre ambas estructuras si correspondiere. . ...

Cuando a superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfact rriamente tratada ¢ reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfectc funcionamiento.

9.2. TE+ MINACION Y ASPECTO SUFERFICIAL i
Simultér zamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse. las
condicio ies que se especifican respecto de: Ry

9.2.1. Crietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observaciéon y no seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En
dicha or artunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de
los defe tos y dispondra si el area afectada sera:

a) Acepiida.

b) Rech:.zada, cuando la fisuracion o grietas pueda a‘ectar a juicio de la Inspeccion, la
capacic: 4 estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo
caso las osas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

c) Acep ada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las
deficiencias observadas. Este descuento se aplicard al area afectada y estara

,l

e st | =Y g

S f. ¢
WI N E’
2 l-ﬂ“‘JEt Tt

PR LIIAUFI.O T TA aTAB'\.I ucmq
Jufe [Dopeitamunto Tnganiaria
Diferaifn go Obras Viaes
Mynicipaitdaa de Cardoba

Ing. MIGUEL LARRALDE

D
Irece de Duras Viales

Municipai |da=d de Cordoba




Expte. N° 106 — 020.223 /2023 Folio 90

comprer dida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando 10 se proceda a la demolicién de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la
forma e que lo indique la Inspeccion sin que se efectle pago alguno por estos
trabajos.

9.3. REC ONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En casc de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su
demolicion y reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el
proyecto

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccién
mencion ida, se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin
compens acion, ni pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion
en la foma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o
renovail: s y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente.

COMPU 7O Y CERTIFICACION

La ejeci cion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y
aprobad, incluyendo el rebatimiento de los cordonzs. El precio a pagar por metro
cuadradc, incluye:

1. Provi:i6n de mano de obra y equipos para la gjscucion propiamente dicha del
pavimen o de hormigon.

2. Provision del hormigon y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras
para ccriones y vigas de apoyo.

3. El rell:no y compactado del contra cordédn, de las verredas hasta el nivel del cordon,
compact :do al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo " de
acuerdo 12 las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM 1. 1: READECUACION DE CONEXIONES DOVICILIARIAS

Se ejec iara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construcmon Ié"""

normai ¢ snstruccién de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo
indicado ~or Aguas Cordobesas.

En el ite n se incluyen:

- El cort * y conexion proviscria flexible.

- Conex on definitiva de la instalacion.

- Repos cion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
opera ;iones.
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- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de
acuer fo a las reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a
las érlenes de la Inspeccién.

COMPU 'O Y CERTIFICACION

Las corz=xiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan
modifica io (Un), conforme a lo establecido precedertemente ¢ a lo indicado por la
Inspeccion. Los trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al
precio u itario convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio
compen:s acién total por todos los trabajos necesarios para adecuacién de las
conexior 2s domiciliarias.

ITEM 2." .CARTEL DE OBRA (un)

El prese: .ie item contempla e incluye DOS tareas bas.cas:
a) Cnstruccion de Cartel de Obra.
b) CHlocacion del mismo

CONSTH UCCION

El / Los Carteles de Obra se construiran en un todc de acuerdo con las normas y
dimensic 1es consignadas en los anexos y planos.

Los cart::ies seran de lona ploteada a color de 2.66 de alto por 4.00 de ancho,, la
misma s colocara sobre chapa lisa cincalum n® 27 gue ira sobre un bastidor realizado
con cafic estructural de 600 x1.6 x 6

Toda es' “uctura metalica debera estar pintada con pintura antidxido color negra triple
accioén.

El Carie de Obra ira colocado sobre postes de madera de 15 cm de diametros. Los
mismos =ran pintados con tres manos de impregnante para maderas.

COLOCs CION

La coloc «idon del / los carteles seran a cargo de la empresa en el / los lugares donde
lo indigL 2 la Inspeccién. Los postes se colocaran en terreno natural por medio de
fundacid 1 de hormigon tipo H 13 cuyas medidas seraii de 0,30 x 0,30 x 0,80 m.
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario ¢ global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PB x 0,10+ PB x 090 x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacién
acumulada.
Fs: = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacidon sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucién de igual variacién.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO; Eqgi Mat; —
Fr= 0,1464 ——— + 0,3519 —— + 0,5017 ———
MOg Eqo Matg :
donde: : N
Fr: Factor de Redeterminacién. ""”»;\_\

i
o

MO,1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obfa,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindémica que ponderara las
variaciones de los precios del concreto asfaltico, piedras, hormigobn y gastos
generales.
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d) La férmula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

Concreto Gastos
; °Elab.
Piedras ; Asfaltico ; e Generales,
Mat= QINE ———— & QAT ————— + 10,2969 — % Gast o
) Concreto @ Gastos
Piedras o Asfaltico » HiElab.e Generales,

donde:
Mat = Materiales

Material Granular .1); Piedra Triturada, Anexo Decreto 1295/02, Obra Publica, indice
de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), Clasif. 1410, Cod. 15320-1, INDEC.

Concreto Asfaltico (o.1): Prod. Ref. del Petréleo, Anexo O. Publica, Art. 15° Inc. k),
INDEC.

HeElab. (0.1): Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC

Gtos.Gles. (0.1): Nivel General (NG), indice de Precios Mayoristas (IPIM), INDEC

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. ;




