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La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, llama a SUBASTA
ELECTRONICA para la contratacion de la ejecucién de las OBRAS DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL, en el marco del programa “MAS AGUA MAS
SALUD”, que servira para abastecer del vital elemento a las parcelas de Nomenclatura
Catastral Distrito 29, Zona 03, Manzana 001, en el asentamiento Pueblos Libres, del
barrio El Viejo Algarrobo y parcelas de Nomenclatura Catastral Distrito 29, Zona 04,
Manzana 001, en el asentamiento Costa Canal, del barrio Camino a San Carlos, de la
Ciudad de Cérdoba.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos

para la ejecucion de las obras.

En asentamiento Pueblos Libres, la obra comprende la instalacion por un pasaje
de hecho de la red distribuidora de agua potable, en la modalidad de RITE, compuesta
por cafieria de PEAD CL 10 DN 75 mm en vereda sobre elevada con todas su piezas,
accesorios y elementos complementarios necesarios en una longitud de 249,00 metros,
detallada en Plano de Proyecto. Se prevé la instalacion de 37 conexiones domiciliarias
de material PeAD DN 20 mm para los lotes edificados. La cafieria termina en tapén y se

instalara un hidrante previo al final de la cafieria.

El proyecto cuenta ademas de un tramo de PVC CL 10 DN 75 mm de una longitud
de 62,70 metros, que se instalara sobre calle publica bajo la modalidad de Obra por
Cuenta de Terceros y contara con una Alimentacion con Limite de Responsabilidad,
donde se conectara la RITE antes mencionada. Esta cafieria no contara con conexiones
domiciliarias y hara de nexo entre la cafieria existente y la RITE a instalar. Contara con
una Valvula seccionadora DN 65 mm en el punto de derivacién a la RITE y terminara en

tapon, con un hidrante previo al mismo.

El punto de conexion indicado por la empresa Aguas Cordobesas S. A. sera sobre
cafieria de PVC DN 75 mm ubicada en calle publica y habilitada segun Resolucién
0022/98.

En asentamiento Costa Canal, la obra comprende la instalacién por calle Publica

de un nexo de agua potable compuesto por cafieria de PVC CL 10 DN 90 mm ¢on todas
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sus piezas, accesorios y elementos complementarios necesarios, en una longitud de

1221,30 metros, detallado en el Plano de Proyecto.

Dicho proyecto, que partira de un empalme sobre la cafieria de PVC DN 110 mm
(resolucion 0022/98), prevé un cruce de canal con su respectiva camara testigo, camara
de desagle y cafio camisa, ademas de tres hidrantes y un tapén al final de la cafieria.
Se realizaran tres conexiones domiciliarias en material PeAD DN 32 mm, que serviran
a “Picos Publicos”, a cada lado del canal, de donde se abasteceran las familias

asentadas en el lugar.

El material de los cafios sera de PVC clase 10 u otro material apto para
conducciones de agua potable debidamente aprobado por Normas y procedimientos de

Aguas Cordobesas S.A.

Todas las Piezas Especiales, tapas y marcos de las camaras a construir seran de

material aprobado por la empresa Aguas Cordobesas S.A.

Todos los materiales y accesorios seran provistos por la Contratista, teniendo que
cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los pliegos y ser

homologados por Aguas Cordobesas S.A.

El contratista sera responsable de toda la logistica necesaria para llevar adelante

la obra, asi como de la ejecucion de la misma.

La inspeccion se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de Coérdoba

y la empresa Aguas Cordobesas S.A.

La ejecucién de la obra se ajustara a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Pliegos, a la Factibilidad Técnica de Servicio emitida por Aguas
Cordobesas S.A. o a su actualizacion y a las normas vigentes, acorde a las
disposiciones de la Resolucion Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza N° 244/57 T.0O.
modificado por la Ordenanza N° 13004 y el Decreto Reglamentario N° 1665/D/57,
Cédigo Tributario, Ordenanza Impositiva y demas Ordenanzas correspondientes en

vigencia

El Plazo de Ejecucién para las tareas a ejecutar sera de 120 (ciento veinte) dias

calendario.
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El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 72.545.452,84 (SON PESOS
SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 84/100), precio este al mes de junio de
2023, e incluye impuestos y retenciones. El precio que fijara el oferente debera incluir
impuestos, contribuciones y cualquier tipo de gravamen que pueda afectar el costo de

obra, por lo cual el precio sera unico y definitivo considerandose a consumidor final.
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Art. 1°- Significacion y Alcance

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion
para la elaboracién del proyecto ejecutivo y la ejecucion de las OBRAS DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL, en barrios El Viejo Algarrobo y Camino a San
Carlos, de la Ciudad de Cérdoba, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano,
mediante la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, tramitada mediante
Expediente N° 106-009247/2023.

Art. 2°- Definiciones
Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

e Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de
una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

e Analisis de Precio: es el detalle de los componentes de la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

e Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que lo representa en este
proceso: Secretaria de Desarrollo Urbano — Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable.

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

e Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia
de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

e Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto
asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contractuales
y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas
resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y
condiciones del Contrato.

e Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en
este Pliego de Condlc:|ones Partlculares y en el Pliego de Especificacipnes
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e Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econémicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan
de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde
relacion con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos
provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de la Obra.

e Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este
procedimiento de seleccidn de una contratacion.

e Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al
Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 3°- Objeto

La Municipalidad de Cdrdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, gestiona la ejecucién, de
acuerdo a lo indicado en Pliegos, de las OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y ASENTAMIENTO
COSTA CANAL, en el marco del Programa “MAS AGUA MAS SALUD”.

Las obras fueron proyectadas con el propdsito de beneficiar con el servicio de agua
potable a 67 familias que habitan estos sectores de la ciudad, las cuales reclaman las
obras de saneamiento para tener una mejor calidad de vida.

Las presentes obras contemplan la instalacion de 62,70 metros de cafieria de PVC Cl
10 DN 75 mm, 1221,30 metros de cafieria de PVC CI 10 DN 90 mm y 249,00 metros
de caferia de PEAD CI 10 DN 75 mm, con la finalidad de proveer de agua potable al
asentamiento Pueblos Libres y asentamiento Costa Canal de la Ciudad de Cérdoba

Se ejecutaran 37 conexiones dom|C|I|ar|as PEAD DN 20 mm (sin med|dor) en el
n
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La empresa contratista debera realizar la provisién de materiales, mano de obra y
equipos para la ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indiquen los
planos aprobados por Aguas Cordobesas S.A., Pliegos de Condiciones vy
Especificaciones Técnicas y Normas vigentes.

L.a provision de materiales y/o ejecucién de trabajos a cargo del Contratista que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto, fueran no obstante indispensables a
juicio de la Municipalidad de Cérdoba para que la obra a construir resulte completa,
seran realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento, no pudiendo este conceptuar como adicionales dichas
provisiones y/o trabajos.

Art. 4°- Proyectos

Los proyectos para las obras fueron realizados por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, y luego visados y aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

El Proponente tiene la obligacion de verificarlos y analizarlos como al resto de la
Documentacion, haciéndose responsable por los errores u omisiones que no denuncie
por escrito a la Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable previamente a la
fecha de presentacion de la documentacion para la vinculacion.

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacién por escrito de la Direccion General
Unidad Ejecutora de Agua Potable.

Art. 5°- Procedimiento de Seleccion

El procedimiento de seleccidon del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrdnica, prevista en la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria
de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57 modificado por la Ordenanza 13004 y el Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccidon sucesiva de precios y cuya evaluacion
sera automatica.

Art. 6°- Fecha, Hora de Inicio y Finalizacidon de la Subasta

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

| PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 3
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Art. 7°- Margen Minimo de Mejora de Ofertas

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 8°- Precio de Adquisicion del Proyecto

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal
web oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de
poder formular sus propuestas.

Art. 9°- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 72.545.452,84 (SON PESOS
SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 84/100), precio este al mes de junio de
2023, e incluye impuestos y retenciones.

Art. 10°- Categoria de la obra

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538
y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de Segunda
Categoria en Ingenieria.

Art. 11°- Sistema de Contratacion

La presente obra se contratara por el Sistema de “AJUSTE ALZADO”.

Art. 12°- Plazo de Ejecucion contractual

El Plazo de Ejecucion para las tareas a ejecutar sera de 120 (ciento veinte) dias
calendario.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicaciéon en contrario.

Art. 13°- Disposiciones que rigen la contratacion
Normas de aplicacion:

e Decreto - Ordenanza 244/57.

e Decreto 1665/D/57

e Ordenanza 13004

ASENTAMIENTO COSTA CANAL
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Ordenanza de Administracion y Contabilidad.
Cddigo Tributario Municipal.
Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras
y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se
aplicaran las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de
Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del
derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Orden de Prelacién: Todos los elementos que constituyen la contratacién seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
seguira el siguiente orden de prelacion.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

Art. 14°- Conocimiento de las condiciones de la subasta electronica

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales
de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance
de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo,

hurto, depredacioén y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 15°- Consideraciones de la propuesta

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o
matenal no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correota'

tora A
i1ad a8 Cordoua

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES -5

ASENTAMIENTO COSTA CANAL



Expte. N° 106-009247/2023 Fs ,(Z'(
Ny  Municipalidad de Cérdoba

Secretaria de Desarrollo Urbano

Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

ejecutar por motivos imprevistos, como por ejemplo mala constitucion del terreno,
encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo y otros factores propios de la
ejecucion de instalaciones en la via publica.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera como adicionales los costos que se
originen como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en
cuenta los mismos al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccién General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, el oferente analizara el mismo, solicitando por escrito a
dicha reparticion, antes de presentar la documentacion para la vinculacion a la
subasta, aclarar cualquier duda que presentara, haciéndose responsable por los
errores u omisiones que no denuncie, por lo que la Municipalidad de Cérdoba no
reconocera como adicionales los costos que se originen para una correcta terminacion
de la Obra que cumpla con el fin propuesto.

Art. 16°- Domicilio a los fines de la contratacion

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual
adjudicatario, el domicilio electronico constituido por los interesados a través de
declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de
la Secretaria de Desarrollo Urbano, como asi también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir del momento en que se encontraron
disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento,
conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos
los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente del dia en que la
notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que
fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas
informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 17°- Consultas

Las consultas relacionadas con las citadas normativas y las aclaraciones vy
observaciones a los pliegos que los oferentes juzguen pertinentes, deberdh ser

formuladas segun se detalla a continuacion: o
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e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subastas del
Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario vy
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquelios oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

e INFORMACION DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales vy particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones
Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable
Tel.: 351-2057447
Correo electrénico: informacion.emap@gmail.com

La Municipalidad de Coérdoba podra realizar aclaratorias de oficio que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a
través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 18°- Tipos de Garantias

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: sera del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse
dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la firma del
contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente cuando se
efectue una adecuacuon econdmica del contrato. Si eI adjudlcatano no
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garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacion alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral
de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren
ocasionado.

Art. 19°- Formas de Garantias

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de
las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL
del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°
311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional,
provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo
previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de
Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusidon en los términos del Articulo 1583
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacidon
judicial previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o
agencia establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La
compania aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la pdliza
de seguro de caucion tiene las facultades para que la compafia de seguros asuma
el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
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Esta modalidad sera valida Gnicamente para la garantia de mantenimiento de
oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda
tergiversar el valor del documento.

Art. 20°- Devolucion de Garantias

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se
realizara en los plazos y lugares que a continuacion se indican:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los
CINCO (5) dias habiles de notificado el acto administrativo de preseleccion,
debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de
mantenimiento de oferta constituida en efectivo y titulos publicos, y la
constituida con modalidad c¢), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la
garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha
garantia.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro
de los DIEZ (10) dias habiles de cumplido integramente el contrato a
satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de
multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a
favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 21°- Oferentes Habilitados para participar

Soélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes
que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio
ingresando al siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, vy
posteriormente presentando en la Direccion de Compras y Contrataciones la
documentacidon necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta. J/

HERRER\
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Art. 22°- Presentacion de sobres para vinculacion a la subasta

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones,
sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq.
Caseros — Cérdoba, en los dias que se establezcan en la publicacion del llamado.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la
informacion presentada.

Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacion.
Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentaciéon por correo se agregara el niumero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad
al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Art. 23°- Documentacioén requerida para la vinculacion

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacidon de la subasta a que corresponde.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por el representante legal de la
empresa o apoderado, debiendo presentar [a documentacion legal que acredite dicha
condicion.

e Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en
el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria
(UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, podran presentar constancia de la
UT o de todos los integrantes de la misma.

e Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la
subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica vy
financiera de la empresa. En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de
agrupacion de empresas, se debera presentar Constancia de Inscripcidon de la
misma (en caso de estar inscripta) y Constancia de Inscripcion de cada una de
las firmas constituyentes, sin excepcion.

econdmica financiera, debera acreditar:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 10

OBRAS DE RED D DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL




Expte. N° 106-009247/2023 Fs { 2@

Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que
1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que
2,00.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto * 4)
superior o igual a $ 60.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos
establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdmica financiera, la cual se visualizara en la Constancia de
Inscripcién de la UT o se calculara segun la constancia de inscripcion de cada
integrante, ponderando los porcentajes de participacién de cada uno.

La Municipalidad de Coérdoba, a los fines de contar con una mejor apreciacion
respecto a la capacidad econdmica financiera, podra valerse de la informacion
relativa a obras que se encuentran en ejecucion y proximas a ejecutar, como
asi también recurrir a fuentes de informacién externas.

e Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, indicando
ademas teléfono de contacto, segun Formulario 01, suscripto por el
representante legal.

¢ Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal
de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente
ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

e Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) anos, segun Formulario
02, en el que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecucién de obras
de similares caracteristicas, envergadura y especialidad a la de la presente
subasta, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que se le
realizd la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el
ROPyCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, presentar listado de
obras realizadas por cada una vy listado de obras realizadas por la agrupacié
(en caso de que ya se hayan realizado obras en conjunto).

DANTEL HERRERA
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La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la
efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

e Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante la
ejecucion de la obra. La informacién debera presentarse segin Formulario 03,
firmado por el representante legal.

e Referencias comerciales y bancarias.

e Declaraciéon jurada afirmando que la empresa no registra sanciones por
incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de
resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
Ultimos CINCO (5) afos. Debe ser firmada por representante legal de la
empresa. En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, debera ser
cumplido por todos los integrantes

e Declaraciéon jurada por parte del oferente que certifique que el mismo ha
visitado el lugar en donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la Obra
y que por lo tanto conoce las caracteristicas del mismo, las que acepta de
conformidad. Debe ser firmada por representante legal de la empresa.

e Documentacién legal que acredite que quien firma toda la documentacion
presentada es representante legal de la empresa o apoderado.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacibn que se acompanie,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro
de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Art. 24°- Oferentes

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas,
Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para
lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo
anterior, la documentacion que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no
seran necesarios cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la
constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas) del
Estado Provincial (ROPyCE) y este Ultima se encuentre vigente. :
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PERSONAS FiSICAS

Deberan acompafar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula
de comerciante y consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro
Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades
para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los
gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcidn de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores,
sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o administracion de la
misma.

PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas
de los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por
personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucién de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unidn,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante
la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la
presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos
los integrantes de la UT son solidaria € ilimitadamente responsables ppr el
cumplimiente-de-todas las obligaciones emergentes del presente cont i

! x : PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 13
OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
N ASENTAMIENTO COSTA CANAL

Expte. N° 106-009247/2023 Fs AZQ



Municipalidad de Cordoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Art. 25°- Evaluacion de documentacion - Comunicacion

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por (1)
un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del
Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de preseleccion,
valorara la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia
de la subasta, si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 26°- Presentacion de la oferta electronica

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del
periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El
precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio
del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas
que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o
superar el porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor
oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 27°- Mantenimiento de Oferta

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario
la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias habiles administrativos antes del
vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 28°- Periodo de lances

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren
e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea
todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segun
la oferta realizada, sin perjuicio de la conﬁdenuahdad que se mantendra sobre, la
identidad de los oferentes. Ty |
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Art. 29°- Acta de prelacidn final - Publicidad

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por
renglon, segln el monto de su Ultimo lance, generando electronicamente un acta de
prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 30°- Documentacion requerida para la adjudicacion

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos posteriores a partir de la
notificacion del acta de prelacion final, el oferente que haya quedado primero debera
presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Coérdoba, la
documentacion que a continuacién se detalla.

Toda la documentacién presentada debe ser firmada por representante legal de la
empresa o apoderado, debiendo presentar la documentacion legal que acredite dicha
condicion.

1. Propuesta Economica

a) Cotizacion de la obra, segin ANEXO Il “Planilla de Cotizacion”, indicando
precio unitario e importe total resultante para cada item y precio final por el que
propone realizar la obra completa.

b) Analisis de precio de cada uno de los items.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal.

El monto de la oferta debera ser idéntico al ofrecido al momento de la subasta
electrénica.

Toda documentacién que forme parte de la propuesta sera redactada en idioma
castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord. N.° 13004, ajustada en un todo a la
forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente de acuerdo a la legislacion vigente y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto en que deba incurrir el Oferente. '

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP
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Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de
igual manera con este requisito, sin excepcion.

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las
tareas, mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacién.

Indicar quienes ejerceran como Director Técnico y Representante Técnico y presentar
curriculum vitae, constancia extendida por el Colegio correspondiente de que se
encuentra vigente y al dia la matricula de estos profesionales y antecedentes vy
experiencia de los mismos en obras de similares caracteristicas a la de la presente
subasta. Adjuntar, ademas, constancia de inscripcion actualizada en el Colegio
Profesional respectivo del Director Técnico

Se debera indicar también el Profesional en Higiene y Seguridad propuesto por el
oferente y presentar su curriculum vitae.

4. Plan de Avance de Obra y Curva de Inversion

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se
puedan visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para realizar
la obra y los plazos de duracion de cada una de ellas, ubicadas correspondientemente
en el plazo de obra.

Ademas, se debera presentar la curva de inversion prevista, tanto en monto ($) como
n (%).

5. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Formulario 04.
6. Constitucion de domicilio en la ciudad de Coérdoba

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 05.

7. Declaracién jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidn, podra solicitarse
a los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles administrativos.
En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y se notifigara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion. ra

SN . ASENTAMIENTO COSTA CANAL



-

Municipalidad de Cdérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane,
determinara la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al contratista, segln corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Art. 31°- Evaluacion de ofertas

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo
de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones notificara a quien
ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar
con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 32°- Criterio de seleccidn

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de
contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los
patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 33°- Causales de rechazo
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la
empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

d) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro, de
Contratistas Municipal al momento de presentar la oferta.
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e) Sean formuladas por firmas que no cuenten con la constancia de inscripcion vigente
en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE).

f) Sean formuladas por firmas que no presenten la documentacién requerida para la
vinculacion a la subasta o para la adjudicacion, conforme se detalla en el presente

pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere
presentada sin constar la certificacion de firma.

h) Sean formuladas por firmas que no cumplan en término con los emplazamientos
que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentacion
que se les requiera.

i) Sean formuladas por firmas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por
ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un
nuevo periodo de lances.

Art. 34°- Mejora de oferta

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar al oferente que “ajustado a pliego” ofrezca
el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 35°- Adjudicacion

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se
realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, Ordenanza 13004, Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato
debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 36°- Reservas sobre la adjudicacion y las cantidades propuestas

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento
o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se haya ejecutado entre el 80% y el 100%
deI total del monto contractual, la Mummpahdad podra dar portermlnada la misma. De
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resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades, no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto
de la obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% de incremento en las mismas bajo
los costos acordados en el contrato de obra, para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 37°- Firma del contrato

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el
contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El
adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 38°- Documentos del contrato

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona,
los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;,
El contrato;

El plan de avance de obra aprobado;

Las o6rdenes de servicio;

N o o kDb

Las notas de pedido.

Art. 39°- Replanteo

Su realizacién se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto
Reglamentario N° 1665/D/57 y se llevara a cabo dentro de los 5 (cinco) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del Acta Acuerdo entre la Municipalidad de
Coérdoba, la Empresa ejecutora de la obra y Aguas Cordobesas S.A.

La empresa contratista deberd presentar dentro de los 5 (cinco) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del contrato, toda la documentacion requerida
por Aguas Cordobesas S.A. para la confeccion del Acta Acuerdo y presentarse a firmar
la misma dentro de los 3 (tres) dias habiles administrativos posteriores a | otificjcic')n
solicitando su firma. il
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Art. 40°- |Inicio del plazo contractual

La fecha de inicio del plazo contractual sera la fecha de la firma del acta de replanteo.

Art. 41°- Registro de la obra

El Contratista debera registrar la obra ante los Colegios Profesionales y Cajas de
Jubilaciones correspondientes segun tipo de obra e inscribir la misma en el Instituto
de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién, debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha del replanteo inicial,
las constancias expedidas por dichas instituciones de que ha cumplimentado los
tramites de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tales constancias en el término fijado, hara pasible al
Contratista de las sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no
pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

Art. 42°- Documentos a presentar durante la ejecucion de la obra

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros,
certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun
corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los plazos
exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se
debera informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del
personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 43°- Materiales a utilizar en la obra

Los materiales a utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso, deberan cumplir
con las especificaciones técnicas y normas correspondientes y ser aprobados por la
Inspeccidn.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccidn, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion,
correra por cuenta del contratista.
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Art. 44°- Vehiculos, equipos y maquinas a utilizar en la obra

Los vehiculos, equipos y maquinas con los que se llevara adelante la ejecucion de la
obra deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de
la Inspeccion Municipal.

Previo a su incorporacion, los vehiculos y maquinas que no fuesen cero kilbmetro,
deberan contar con la habilitacion técnica correspondiente.

Todos los vehiculos y maquinas deberan contar con el seguro correspondiente de
acuerdo a su uso en obra.

Art. 45°- Meétodos de trabajo

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e
higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79, de
forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio,
no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante,
la actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 46°- Direccion y representacion técnica

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo
dispuesto por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera
también designar la persona que ejercera su representacion en obra; representacion
que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo
Profesional Universitario acorde a la categoria de la obra y matricula vigente.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién
escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo
exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del
Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.
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Art. 47°- Inspeccion y ensayo de materiales

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y
oficinas del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos
y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones
y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis, incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento
del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que
por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para
aprobacion de materiales, correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se
utilicen en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se
retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si
resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados
por otros equivalentes.

Art. 48°- Intercambio de comunicaciones y acatamiento de 6rdenes

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante
Técnico del contratista.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la
Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar
sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato,
el contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solici 0 su
reconsideracion. :
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.
La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision,
dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 49°- Medicion y computo de la obra

La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto.

La inspecciéon verificara y medira en los primeros CINCO (5) dias habiles
administrativos de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas el mes anterior,
de los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticidén emitira un certificado mensual de
obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las
prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 50°- Certificacion de los trabajos

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con
la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran
todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 51°- Forma de pago

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de
acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al
Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al
pago, incluira el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion
por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de la factura correspondiente,
fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles administrativos).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucid oble

B

> PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 23
BRAS DE-RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
j ASENTAMIENTO COSTA CANAL

Expte. N° 106-009247/2023 Fs [ 38



Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni
ninguna otra contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera
respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a
plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razéon por la cual
aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia
inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Art. 52°- Acopio

El contratista podra solicitar el pago anticipado, el cual no podra superar el veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra, excluyendo redeterminaciones, trabajos
complementarios, modificatorios, ampliatorios o de cualquier otro tipo que pudiera
alterar el monto final de la misma.

Lo mencionado, se rige en el marco del art. 33° de la Ordenanza N° 13.328, el cual
incorpora como ultimo parrafo el art. 20° de la Ordenanza N° 5.727, reglamentado por
Resolucién N° 14 de la Secretaria de Economia y Finanzas.

Art. 53°- Fondo de reparos

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar
por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita,
y podra ser sustituido segun lo establecido en el Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 54°- Sefalizacion, Local de Inspeccion y Depédsito

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios
y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar acmdente
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caractefi
de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
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Estos letreros en chapa y madera, con pintura reflectante, tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del
desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGROQO".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el Contratista debera solicitar con
72 (setenta y dos) horas de antelacién la autorizacién y planificacion respectiva ante
la Direccion de Administraciéon del Espacio Publico, quién juntamente con la
Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o
precauciones deficientes.

Art. 55°- Letreros de Obra

El Contratista proveera y colocara, en los lugares que indique la Inspeccion, 1 (UN)
Letrero de Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los TRES
(3) dias posteriores al Acta de Replanteo.

Art. 56°- Servicios Publicos

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista, que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también
con todos los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente, a titulo de
colaboracién ante el pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por
este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de
la Inspeccién de la autoridad compétenté'; debiendo el Contratista tomar los recaydos
necesarios.
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Art. 57°- Ocupacion de la Via Publica

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cdédigo Tributario Municipal y el Decreto
247/D/92 sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio
0 uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente obra en la via publica municipal, dando
cumplimiento a la normativa respectiva y a las exigencias técnicas de la Direccion de
Alumbrado Publico, Direccién de Espacios Verdes, Direccién de Obras Viales y toda
otra reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o nacional,
el Contratista debera realizar los tramites de autorizacion ante las reparticiones que
corresponda.

Art. 58°- Tramite ante la Direccion de Administraciéon del Espacio Publico

La Direccién de Administracion del Espacio Publico tendra a su cargo instrumentar las
acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucién 017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente ante la Direccion de Administracién del Espacio Publico, siendo esto
requisito imprescindible para dar inicio de obra.

Art. 59°- Arbolado Publico

Para el corte, poda, tala, eliminacién, destruccién total o parcial del arbolado publico,
el Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y
sus modificatorias.

Art. 60°- Eximicion de derechos de rotura de vereda y calzada

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art.
56° de la Ordenanza Tarifaria Anual Municipal vigente, para la presente Obra vy
durante el plazo que dure la misma.

Art. 61°- Evaluacion de Impacto Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°
7343/85 y su Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N° 10.208,
seglin corresponda segun tipo dé obra. - Y
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Art. 62°- Personal del Contratista

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que,
por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de
los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento
de la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por
ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de
paralizar la aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta
normalizar dicha presentacion.

Art. 63°- Penalidad por Mora en el Cumplimiento del Plan de Avance de Obra

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avance de Obra, se aplicara una
multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 64°- Seguro Obrero

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o
total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de la obra que
realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la
obra, coincidiendo con la némina de personal y deberan contar con Clausula de No
Repeticion.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cordoba )—J
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El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 65°- Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones
Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del

Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las

obras y hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la

normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto
Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre

ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos
Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la

materia.

Su incumplimiento haréa pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas
en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto
1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con

el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales

en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores
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que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional,

Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 66°- Salario de los Obreros

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en
las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos

salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a
los efectos econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan

incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente,
en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en
mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato
judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion toda vez

que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios
del personal afectado a las obras, sin excepciéon alguna. La Municipalidad podra

abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 67°- Residuos de Obra

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de
obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de
Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).
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Art. 68°- Movilidad para la Inspeccion

El contratista debera suministrar la movilidad para la inspeccion y oficina técnica de la
Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, durante el plazo de obra y
cuando estas lo soliciten.

Art. 69°- Documentacion conforme a Obra

El Contratista, una vez finalizada la obra, debera presentar a la Empresa Aguas
Cordobesas S.A. los planos conforme a obra de la red de distribuciéon, diagramas de
cuadras correspondientes y toda otra documentacién solicitada.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira
Aguas Cordobesas S.A., segun normas y procedimientos para OPCT, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera entregar a la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua
Potable, antes de la Recepcion Provisoria, los planos conforme a obra aprobados, en
soporte digital y papel en la cantidad solicitada, y los certificados de Recepcién Total
de obra, Acta de aprobacidn de los trabajos de obra y Habilitacién de obra, entregados
por Aguas Cordobesas S.A.

Art. 70°- Prérroga en los Plazos de Ejecucion

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion por causas justificadas a criterio
del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico,
factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de
haberse producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el
contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de
ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 71°- Ampliacion del Plazo por Agentes Climaticos

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo
al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 72°- Subcontratistas

Seran admisibles subcontratamones prewa autorizacion de Ia Comitente. En todos los
casos, los su
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igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la
subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 73°- Multas

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos
tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la
certificacién mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccién

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de
un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF,
precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién, considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente
al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta
al publico de la Ciudad de Cdrdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos

el importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
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Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento
(0,5%) sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacién

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la
inspeccion, por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento
(0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafos a terceros

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion,
sera objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud
de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad
publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 74°- Cesion de derechos

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del
Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art. 75°- Recepciones

Se debera ajustar a lo establecido en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La
Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57, no siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: durante el plazo de garantia, que sera de 12 meses a partir de la

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 32
OBRAS DE F\ED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
- ASENTAMIENTO COSTA CANAL



Expte. N° 106-009247/2023 Fs |1 &

Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de
la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de
estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben
la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de
la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun
reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la
Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 76°- Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido,
segun Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 77°- Equipos para oficina de inspeccion

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién General de Unidad
Ejecutora Agua Potable, los materiales que se detallan a continuacion, los cuales
equiparan la oficina de inspeccion y seran utilizados para el desenvolvimiento de la
misma.

« 1 (un) Microondas; 20 litros de capacidad; Potencia 900 W

« 1 (una) Notebook pantalla FHD 17,3”; microprocesador Intel 7; 32 Gigas
de RAM:; resolucion de video 1080 HD; SSD 1 TB

Previamente a la compra, la inspeccién debera aprobar las caracteristicas de los
equipos a comprar.

Estos deberan ser entregados dentro de los DIEZ (10) dias luego de la firma del
contrato, en la Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable de la
Municipalidad de Cordoba, sita en Ayacucho 381 PB “B”, en horario a convenir.

Dichos materiales quedaran en propiedad de la Municipalidad de Coérdoba una vez
finalizada la obra.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

Por el presente, ... T

BN M CATAC O Qe oo e e

CUIT N , declaro bajo juramento el domicilio
EleCtrONICO ..o y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion sean efectuadas

al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web
oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccién de subasta electronica,

al que accedo CON M USUATIO ...vitiit i, y contrasefia.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los

efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Teléfonode contacto: .......coovvee .

Coérdoba, .......... A oo de.............
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\g;v Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable
FORMULARIO 02
LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electrénica N°............
COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMADE
CONTRATACION

GRADODE
PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electréonica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

FIRMA
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FORMULARIO 04
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Subasta Electronica N°............

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ... €N M
caracter de (Representante Legal o Apoderado) ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiiinn, con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
S0CIal) ., CUIT N° ... -

................................. -........, asi como sus duefios, estan habilitados para contratar con la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA vy se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
e No tener medidas cautelares o inhibiciones

e No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cordoba

e No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios u otros niveles estatales,
durante los ultimos cinco (5) afos

e No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica
e No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

e No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones
o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

e No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos
a la apertura de la presente subasta electronica

e Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 37
OBRAS: DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL



Expte. N° 106-009247/2023 Fs 4.S3

Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 05

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electronica N°............
Por el presente, ... ..o en mi caracter
A i en nombre y representacion de la
BB .. 2 rowsm v e 0.0« mommemmmumn = .5 8 m om0 5 SRl 5 5.4 53 0800 405 5 ¥ 5 46 8 WS4 6 5 4 556 BRARG S §§ 59 § SO 055
LALHT IR0 oo o0 mmmmmasin 5523 0 omomone 6 0. 4.5 5 s 6 ' 5 w5 , declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en la
Ciudad de Cérdoba:

Al 1 L —
Piso: ....... Depto/Oficina: .......
COrdoba; cooe s A€ i de.............

FIRMA
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1.0bras de Red

1.1. Condiciones a tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos

1.1.1. Previo al comienzo de los trabajos
a)Se debera contar con PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

b)Estas obras se certificaran por el sistema que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares.

c)La contratista debera verificar mediante sondeos la existencia de caferias e
instalaciones enterradas de cualquier tipo de instalacion y/o servicio tanto publico como
privado que pudiera interferir con los trabajos.

d)La Contratista debera poseer un lugar fisico para el almacenamiento de los
materiales hasta el momento de su utilizacion. Este stock estara ordenado y en buenas
condiciones de conservacion.

e)No podran comenzar los trabajos en el terreno sin la obtencién de todos permisos
correspondientes y la gestion de interferencias.

1.1.2. Personal Afectado

a)Representante Técnico

BE| Contratista nombrara como minimo un Representante Técnico. Debe ser un
profesional matriculado, idoneo, tendrd antecedentes suficientes y su funcién
primaria sera el control de los trabajos efectuados en calle, objeto de esta
contratacion.

BSera el nexo con la Inspeccion y respondera en todo momento por las
problematicas que pudieran surgir en la actuacion de los capataces y cuadrillas.

BVelara por el cumplimiento de las reglas del buen arte en los trabajos
encomendados y sera responsable por dichas tareas y por los dafios y perjuicios que
pudieran causar a terceros. Se encargard de garantizar que los trabajos estén
debidamente completados previamente a la rendicién del lote de renovacion.

B Se encontrara presente en el lugar de trabajo y dirigira la ejecucion de la obra
a solicitud de la Inspeccion. Sera directamente responsable de la conduccion de las
obras, cumpliendo las disposiciones contractuales, normas legales, técnicas y de
prevencién de accidentes vigentes.

BDeberd ser Representante Técnico ante la Municipalidad de Cérdoba, en
funcién de lo establecido por las Ordenanzas vigentes.

B| a empresa contratista sera responsable de los actos de su Representante
Técnico y le otorgara todos los poderes necesarios para el cumplimiento y ejecucion
de la Orden de Compra.

b)La Direccion Técnica sera ejercida.por Aguas Cordobesas Sﬁ/ L HERRE} A
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c)Inspectores/Inspeccion

La Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se reservan el derecho de la
inspeccidn de los trabajos y la aprobacion de los mismos a partir del mecanismo que
la Empresa implemente. Dicha inspeccién se realizara sobre el 100% de los trabajos
efectuados y el criterio del/los Inspector/es no sera discutible por el Contratista, quien
debera efectuar la correccion de los trabajos encomendados segun lo determine
el/los Inspector/es sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolucion 0726, la cual
dispone que el Ersep se reserva el derecho de la Inspeccion de los trabajos y
aprobacion de los mismos.

d)Personal

Bl a Contratista informara, bajo declaracion jurada, el listado completo del
personal que mantiene o mantendra a su cargo, comprometiéndose a notificar por
escrito en un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a cualquier
modificacion del plantel de personal que posee afectado a las tareas.

BComo se indica en el Pliego General, es condicion indispensable que el
Contratista cumpla todas las leyes laborales y previsionales vigentes a la fecha del
contrato. También se ajustara a las modificaciones y/o nuevas leyes que surjan en el
plazo de obra.

B| a Empresa Contratista debera cumplir con todas las disposiciones vigentes y
protocolos aprobados segun el organismo que lo requiere para este tipo de tareas
con motivo de la pandemia originada por el COVID-19.

e)Capataces

La Contratista designara tantos capataces como crea necesario a fin de garantizar la
calidad de los trabajos. El Representante Técnico respondera por la actuacion de los
capataces ante desacuerdos con la Inspeccion o cualquier otra problematica.

1.1.3. Durante el desarrollo de los trabajos

a)La Obra inicia con el Replanteo, en dénde se definira, conjuntamente entre la
Inspeccién de la Municipalidad de Cordoba, Aguas Cordobesas S.A. y la Contratista, las
trazas de cafierias a instalar en funcién del terreno, otros servicios y ubicaciones definitivas
de accesorios de la red. Se confeccionara el “Acta de Replanteo” y se dejara constancia
de la misma en el libro de Orden de servicio.

b)Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccion, quien verificara la calidad de materiales y marcas homologadas de acuerdo a
la Lista de Materiales aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

c)Los trabajos en Obra finalizan cuando la Inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. de
por aprobadas todas las tareas asociadas a la obra en cuestion, a saber:

i) Replanteo P

ii)Aprobacién de materiales a 'pie de obra

< ~.
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iii)Instalaciones (excavacion de zanjas, fondo de arena, ensamblado de
cafieria, accesorios, conexiones domiciliarias, dados de hormigdn, cinta de
advertencia)

iv)JCamaras

v)Estanqueidad de Camaras

vi)Prueba Hidraulica a zanja tapada

vii)Empalmes

viii)Lavado-Desinfeccién

ix)Toma de muestras

x)Analisis Bacteriolégico

xi)Restitucion de las Condiciones Urbanas de Transito

‘ xii)Documentacién (Planos Conforme a Obra, Diagrama de Cuadras, Planilla
Ad de medidores si correspondiera, etc.)

d)Se define como Plazo de Ejecucion de la Obra al periodo de tiempo que transcurre
entre el Replanteo y la total aprobacion de todas las tareas mencionadas en el punto
anterior.

e)lnstalaciones

El lecho de asiento sera de 10 cm por debajo de la cafieria y el mismo sera
de arena.

i)El ancho minimo de las zanjas debera cumplir la siguiente especificacion:

DN [mm] de la Caiieria a Instalar "A" [mm] Ancho Minimo de Zanja
Hasta 110 400
W Mayor a 110 DN (mm) + 150 mm de cada lado

iiilLa tapada minima de la cafieria sera de 0,80 m y 1,20 m en zonas de
cruce de calzada.

iv)En caso de tener que realizar una “conexién para toma de presion”, la

misma se ejecutara segun las normas de AACC para conexiones domiciliarias.

f) En los términos que corresponda y una vez instalada totalmente la cafieria, se
ejecutara la prueba hidraulica a zanja cubierta.

g)Se procedera al lavado y desinfeccion de la cafieria instalada, segun las pormas
dictadas por Aguas Cordobesas S.A. segun instructivo.

e Te

tdo Chrdaln
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h)El Contratista debera proveer durante la ejecucion de los empalmes la mano de
obra, insumos y equipos necesarios para el apoyo del personal de Aguas Cordobesas S.A.

i)El Contratista debera coordinar las tareas para inspeccién del lavado de cafierias.

J)EI Contratista debera planificar su tarea de modo tal que en forma diaria y al final
de cada jornada toda cafieria instalada quede con la primera compactacién efectuada y los
extremos de red con sus respectivos tapones, evitandose en todos los casos la
permanencia de caferias desprotegidas.

K)El Contratista debera realizar las anulaciones de cafierias y conexiones irregulares
como se describe en el item Anulacién de cafieria y conexién domiciliaria irregular.

l)Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera mantener la sefializaciéon
de proteccién y seguridad reglamentaria en toda el area de trabajo y su entorno inmediato,
hasta la finalizacion de aquélla, segun lo indicado en Ordenanza Municipal 10819.

m)EI Contratista debera restablecer las condiciones urbanas y de transito existentes
en el lugar al comienzo de la obra.

n)Se debera respetar y cumplimentar con todas las especificaciones y normas
municipales vigentes a la fecha de la ejecucion de la obra. Ademas, se debera entregar a
la inspeccion de Aguas Cordobesas S.A., copia de todos los ensayos de densidad,
compactacion, resistencia del hormigén, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba
en dichas normativas.

o)Al final de cada jornada se debera garantizar la accesibilidad a las propiedades
frentistas a la traza (ingresos de vehiculos, personas).
1.1.4. Documentacion de Obra para ACSA

Dentro de los 10 dias habiles de ejecutado el ultimo empalme que requiera la obra,
el Contratista debera presentar la siguiente documentacion, aprobada por la Inspeccion:

i) Planos Conforme a Obra (1 original, 11 copias heliograficas y cd).
ii)Diagramas de Cuadra (1 original, 3 copias y cd).
ii)Soporte digital de toda la documentacién grafica.

iv)Copia de todos los Ensayos de suelos, Proctor, de Densidad de compactacion,
resistencia del hormigdn, mezclas asfélticas, etc., solicitados por la Municipalidad de
Cérdoba para la recepcién de las Obras.

v)Orden de servicio del inspector de obra en donde conste la aprobacion de las
pruebas hidraulicas y la conclusiéon de todos los trabajos en forma correcta.

vi)Resultado del Analisis Bacterioldgico “Aprobado” por el Laboratorio Central de
AACC.

vii)Planilla de medidores si correspondiera.
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Esta documentacion es condicién necesaria para la obtencion de la Recepcién
Provisoria y la Aprobacion del Certificado Final de Obra.

Incumplido el plazo establecido precedentemente se procedera a la aplicacion de
penalidades segun el punto Penalidades del presente Pliego.
1.1.5. Intervenciéon de Aguas Cordobesas

La intervencion de personal de Aguas Cordobesas S.A. sera para aquellas tareas
destinadas a:

a)lnspeccion de obras: se inspeccionan conjuntamente, zanjas, camas de arena,
ensamblado de caferias, instalaciéon de accesorios, dados de anclaje, conexiones
domiciliarias, tapadas, compactacion de zanjas, mallas de advertencia. Se verificaran en
caferias ya instaladas, las tapadas y compactacion de zanjas y se aprobaran tramos /
extensiones de cafierias instaladas con sus respectivos accesorios y dados de anclajes.

b)Ejecucién de empalmes: esta tarea contara con la preparacién de los trabajos
necesarios previos por parte del Contratista, el cual debera prestar apoyo permanente
durante la ejecucion del empalme.

c)Analisis bacterioldgicos

d)Auditoria de materiales a colocar en la obra, en el momento que crea oportuno, y
cuantas veces crea necesario. Tanto en el lugar destinado al stock como los que se
encuentran en la obra.

e)Revisién y aprobacién de calculos o modificaciones que puedan surgir al proyecto
una que comienzan los trabajos.

f)Medicién de los trabajos realizados (de ser necesario).
1.2. Alcance de items y Condiciones Generales De Obra

Notas generales

a)El Contratista debera realizar la verificacién de la planialtimetria y los informes de traza
de los servicios existentes a ser interferidos por las obras.

b)Se emplearan en la Obra, Unicamente los materiales homologados por Aguas
Cordobesas S.A. y se deberan cumplir los requisitos de Obras Por Cuenta de Terceros. Todos
los materiales deberan ser de marcas y calidades validadas y aprobadas por Aguas
Cordobesas S.A. Las uniones seran tipo Maxifit y/o Maxi adaptadores, segun sea el caso. Sin
perjuicio de esto, para la instalacién de los distintos materiales se deberan respetar las
indicaciones del fabricante.

c)Entre El Contratista, la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se abriran
sendos libros de Notas de Pedido y de Ordenes de Servicio, a modo de dejar constancia del
seguimiento y evolucién de los trabajos.

d)El Contratista debera design’é’r‘,v 'pb’r- libro de Notas de pedido, un Representante
Técnico, quien estara siempre presente en el lugar de los trabajos y dirigira su ejectdcign.
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e)Relleno y compactacion de zanja, Ensayo Proctor y de Densidad: se exigira, como
minimo, un ensayo Proctor por cada tipo de suelo que se encuentre en obra, un ensayo de
densidad cada 100 m (cien metros) de relleno y uno por cada cruce de calzada. Deberan
satisfacerse los requerimientos de grado de compactacion y humedad contemplados en la
Ordenanza Municipal N° 10819.

f)Desaglies publicos y domiciliarios — restauracion de conductos: Toda vez que con
motivo de las obras se modifique o impida el desagtie de los albafiales u otras canalizaciones,
el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.
Inmediatamente terminados los trabajos que afectaban dichos desagles, el Contratista
debera reestablecerlos, por su cuenta, a la forma primitiva.

g)El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos, debera tomar las
precauciones que sean necesarias para evitar el deterioro de instalaciones existentes. La
reparacion de las mismas, si se hubiesen dafiado, estara a cargo exclusivo del Contratista.
Asimismo, correra por su cuenta toda la responsabilidad que surja de eventuales dafios,
producidos durante la ejecucion de los trabajos a conducciones o instalaciones de servicios
publicos. Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista quien sera el
unico responsable de los deterioros que por cualquier causa se produjeran en dichas
instalaciones, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones u otros gastos que por este
motivo tuvieran lugar.

h)Certificacion

-Estas obras se certificaran por el sistema que se establezca en el Pliego de
Condiciones Particulares en base a los precios unitarios ya establecidos segun la
Subasta Electronica.

-Podra certificarse de forma parcial y en periodos mensuales una vez que el item
se haya completado en el alcance que se describe a continuacién. No habra bajo ningun
concepto certificaciones de item inconclusos, salvo indicacién expresa de Aguas
Cordobesas S.A.

-La certificacién final se realizara una/vez que se hayan cumplimentado todos los
requerimientos que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y entregada toda
la documentacion segun lo establecido en el punto Documentacién de Obra.

1.2.1. Movilizacién de obra, Limpieza y Nivelacion del Terreno, Replanteo

Consiste en la ubicacién, demarcacion, amojonamiento y abalizado de la obra,
previa ejecucion de las tareas de limpieza y nivelacién que sean necesarias antes de dar
comienzo a la misma, como asi también todas las tramitaciones que sean necesarias y la
movilizaciéon de personal, maquinarias, equipos e insumos hasta el emplazamiento de la
obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones de servicios
existentes (Telefonia, Gas Natural, Electricidad, etc.) ubicados en la traza de proyecto. El
replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerg previa consulta con lolla, 0s

_ A
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e instalaciones existentes de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpir su
funcionamiento. El Contratista debera recabar los datos necesarios en la Reparticion que
corresponda, con el objeto de determinar la solucion técnico - econémica mas favorable.

El Contratista reconoce haber visitado el sitio de las obras y conocer las
condiciones de limpieza hasta el nivel del terreno natural. En los lugares de obra en donde
sea necesario, o por orden de la Inspeccién de Obra, se quitara toda la capa vegetal,
levantando cualquier material, estructura o desecho existente, removiendo plantas,
malezas, arboles y raices que pudieran interferir con la ejecucién de las obras, y nivelando
el terreno para dejar una superficie pareja y uniforme.

El item incluye los desmontes y terraplenes cuya ejecucion fuera necesaria para
el acceso de maquinarias a los distintos sectores de la obra.

Una vez realizada la limpieza y nivelacion de la traza, se debera facilitar el libre
escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando y adecuando la pendiente existente.

La Inspeccién de Obra podra ordenar el mantenimiento de arboles y plantas
existentes en el terreno cuando los mismos no afecten a la ejecucion de los trabajos,
debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su
preservacion.

El presente item incluye la mano de obra, equipos y materiales para la remocion
de cualquier suelo o material excavado. Asimismo, comprende el traslado del material
sobrante de la limpieza y excavacion, incluyendo todo lo necesario para su correcta
disposicién final conforme a los permisos, autorizaciones y aceptacion de los trabajos por
parte de los propietarios publicos y/o privados de los predios propuestos por el Contratista
y aprobados por la inspeccidon de obra.

Se incluyen ademas todas las tareas que se deban realizar para la materializacion
del replanteo de obra, como también la mano de obra, equipos y materiales necesarios al
efecto.

Se deberan confeccionar los planos de replanteo correspondientes para obtener
la aprobacién de Aguas Cordobesas S.A.

El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:
-Construir el obrador.

-Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras
objeto de este Pliego.

-Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.
-Instalar un cartel de obra. Los detalles de este seran entregados al

Contratista luego de la adjudicacion.

Este item se computara y certificara por metro lineal [ml], segtn las exigencias de
la presente documentacion y se considerara asimismo en este precio a cyalquier otro
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elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente,
a entera satisfaccion de la Inspeccién de obra.

1.2.2. Excavacion y relleno para instalacion de caferias en calzada

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho vy
profundidad de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano
de obra, materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacion necesaria para la
instalacion de cafierias en las obras sefaladas cuando el emplazamiento de las mismas
sea en calzada.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes,
esponjamiento, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocidn de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion indicadas en los
planos de ejecucién o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por el
Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su
destino final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacién de los
trabajos.

-Todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los
predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccidn
sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provision y colocacidon de los tablestacados, apuntalamientos vy
entibados necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccién.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tension y conducciones
interferidas durante la ejecucién de la obra (instalaciones de otros servicios existentes
en el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacién, colocacion y compactaciéon por capas de 30
cm de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la
humedad y al grado de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de
los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros
y residuos.

-E| desagote en caso~“de encontrarse capas freaticas, agu
fluidos, o pérdidas cloacales, etc. i
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-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Coérdoba. Debera cuidarse especialmente la
compactacion de los laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior
del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas
S.A., pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccién de la Municipalidad de Coérdoba y Aguas
Cordobesas S.A.

1.2.3. Excavacion y relleno para instalacién de carfierias en vereda

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho vy
profundidad de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provisién de mano
de obra, materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacion necesaria para la
instalacion de cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas
sea en vereda.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacién por motivos de: derrumbes, tipos
de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacién indicadas en los
planos de ejecucidn o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su deposiciéon
final en los sitios aprobados por AACC y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su
destino final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los
trabajos y todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los
predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccién
sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y
entibados necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccion de todas las cafierias, instalaciones con tension y conducciones
interferidas durante la ejecucién de la obra (instalaciones de otros servicios existentes
en el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacién y compactacién por capas de 30
cm de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la
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los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros
y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros
fluidos, por caso pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Cérdoba.

Debera cuidarse especialmente la compactacion de los laterales de la cafieria, asi
como también de la parte superior del cafio, se compactara en capas de un espesor que
determinara Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificard segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Coérdoba y Aguas
Cordobesas S.A.

1.2.4. Excavacion y relleno para ejecucion de Trabajos Especiales

Este precio remunera por m* a la provision de mano de obra, materiales, insumos y
equipos para hacer toda la excavacion y relleno (de voliumenes tedricos de suelo, sin
considerar esponjamiento) necesaria para la ejecucion de Trabajos no contemplados en el
Presente Pliego. La delimitaciéon del area y profundidad a excavar seran definidas por la
Inspeccion de Aguas Cordobesas S.A.

Este item se abrira, en todos los casos, por Orden de Servicio en la que se dejara
constancia del motivo de apertura del mismo y del volumen a excavar.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacién que supere el volumen tedrico por
motivos de: derrumbes, esponjamientos, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier
otra condicion particular.

El precio del item incluye también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion segun las
necesidades de obra comunicadas por la Inspeccion.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por la
Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su
destino final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacién de los
trabajos y todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los
predios que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion
sobre las rutas a utilizar. - \
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-El estudio, provision y colocacién de los tablestacados, apuntalamientos vy
entibados necesarios para la proteccién de excavaciones y cumplimentar con el
decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

-El precio remunera ademas a la proteccion de todas las cafierias, instalaciones
con tensién y conducciones interferidas durante la ejecucién de la obra,
(instalaciones de otros servicios existentes en el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacién, colocacion y compactacion del material para
relleno (suelo natural o importado), por capas de 30 cm de espesor, equipos, y todas
las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y el grado de compactacion
indicadas en las especificaciones técnicas, de los diferentes rellenos ejecutados con
suelo del lugar o importado, libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros
fluidos, o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N°
10819 de la Municipalidad de Cérdoba. Debera cuidarse especialmente la
compactacion de los laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior
del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara Aguas
Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m. El relleno de la zanja se realizara
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del tipo de material de la cafieria.

El item se certificara cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados vy
entregados a la inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.5. Asiento y relleno de arena

Este precio remunera por metro lineal [ml] la mano de obra, materiales y equipo para
conformar el asiento de la cafieria de 10 cm de espesor a lo largo de toda la traza de la
obra.

1.2.6. Provisiéon y Montaje de cafios con accesorios

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la mano de obra, materiales, insumos y
equipos necesarios para la colocacion de caferia clase 10, en los diametros determinados
segun proyecto, la cual sera provista por el contratista. Las cafierias deberan ser clase 10,
a junta elastica, diametro minimo aceptado 75 mm. Los accesorios para las uniones entre
encuentros o bifurcaciones de cafieria seran de PVC inyectado (no pegado ni reforzado).
Para el acople se utilizara lubricante siliconado o aquél recomendado por el fabricante,
pero se descartara estrictamente cualquier grasa de origen vegetal, animal o mineral.

Las cafierias se instalaran siempre por vereda, en el tercio medio de la misma. De
ser posible como minimo 1,50 m de la Linea Municipal y 1,00 m del Corddn de Vereda.
Sin excepcion la cafieria de PVC se montara dentro de la zanja.

La modalidad de instalacién serd la recomendada por el fabricante de ac
material aprobado en el Proyecto.
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El precio del item incluye también:

-La mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para las
instalaciones provisorias necesarias para efectuar la prueba hidraulica a zanja
tapada.

-Prueba hidraulica a zanja tapada (hasta su aprobacién). En este item se probara
la estanqueidad de la cafieria, sometiendo la misma a una presién en funcién de la
clase del cafio en correspondencia con lo exigido por los requisitos para la instalacion
de redes de agua en obras por cuenta de terceros. Se realizaran pruebas parciales
y/o globales segun criterio de la inspeccion. Se aprobara la estanqueidad hidraulica
de las instalaciones (cafieria, accesorios y conexiones si las tuviera). Se descargara
la cafieria por apertura de una (o mas) conexion, hidrante o camara de desagle, para
constatar que la cafieria estaba efectivamente cargada.

-Lavado y Desinfeccion, hasta su aprobaciéon por el laboratorio de Aguas
Cordobesas S.A. Para la limpieza de |la cafieria se abrira lentamente la valvula de
alimentacién de agua potable de la red, ademas se abrira el hidrante o la valvula de
desagie lentamente. Se debera prever que la descarga no cause inconvenientes en
el transito, transelntes o produzca desbordes en la calle o en fincas particulares.
Cuando el agua se aclara, tomar turbiedad y de considerarse finalizado el lavado
cerrar el hidrante o valvula de desagule lentamente. El lavado se considera finalizado
cuando la turbiedad a la salida del tramo no excede en 0,5 NTU a la turbiedad del
agua de alimentacion.

-Armado de nudos hidraulicos (desagties e hidrantes). Se realizara el muestreo
final previo a la solicitud del analisis bacteriolégico. Para la desinfeccidn se inyecta
solucién concentrada de hipoclorito al agua que entra a la cafieria. Finalizado el
enjuague, el inspector de Aguas Cordobesas S.A. encargado de la obra, medira la
turbiedad y el cloro residual, y se realizara la toma de muestra final para la posterior
puesta en funcionamiento de la cafieria y habilitacion respectiva.

-Este item comprende la provision e instalacion de valvulas de cierre tipo
esclusa, en los diametros determinados segun proyecto, respetando la ubicacidon
indicada en los planos, instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente
junto con la cafieria a que pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja
brasero con tapa de F°D° para su operacion, o camara de alojamiento (si asi lo
dispusiera la Inspeccion de obra). El item incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra y equipos para la instalacion de las valvulas y ejecucién completa de
las camaras, incluyendo las excavaciones, dados de anclaje y rellenos necesarios a
tal fin. Se exigira una calidad minima de hormigén H-17.

Para mantener las piezas limpias, las aberturas deben estar cerradas con tapones
herméticos una vez colocados los cafios, durante cualquier interrupcion del trabajo. Los
cafios y piezas a colocar deben estar libres de materias extrafias y deben limpiarse
completamente antes de su colocacion, si fuera necesario con métodos, mecanicos.
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Los lubricantes y selladores no deben alterar la calidad del agua (se debera usar
lubricantes especificos para cafios o pasta de jabon blanco).

1.2.7. Provision y Colocacion de Malla de advertencia

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la provisién y mano de obra para la
colocacion de la malla de advertencia. La malla de advertencia para agua potable (color
azul) sera de ancho acorde al diametro nominal del cafo instalado y a 40 cm (cuarenta
centimetros) por encima de éste, sera provista por el contratista y se instalara luego de
haberse compactado correctamente el suelo tanto lateral como superior.

Las caferias de diametro hasta DN 250 mm llevaran malla de advertencia de 0,15 m
de ancho, para diametros mayores la malla debera ser acorde al ancho nominal del cafio
instalado (una ancha o varias superpuestas).

1.2.8. Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias cortas en vereda de tierra
0 mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, excavacion y relleno, rotura
y reposicion de solado en vereda, equipos, materiales hidraulicos y materiales ligantes
necesarios para la ejecucién de una conexién domiciliaria corta segun la normativa de
AACC para la Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua. Los materiales para
reposicion de solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista. Se
considerard Conexion Corta cuando la distancia entre la cafieria distribuidora y la Linea
Municipal de la vivienda sea menor o igual a 4 metros.

Linea muricipal Linea municipal

[
i [ CONEXION CON DISTRIBUIDORA x‘
S ﬁ EN LA MISMA VEREDA

czlzada
vereda
N4 cordén
min.20 cm 50 cm

caferia de conexion

e \_

conjunto caja
de vereda

|
i
:
?
’.

caferfa distribuidera

1.2.9. Provisioén e Instalacion de Conexiones Domiciliarias largas en vereda tierra -
tierra o tierra - mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales hidraulicos
y civiles y equipos necesarios para la rotura y reposicion de solado de vereda y/o
calzada, excavacién y relleno, ejecucion del cruce de calle por medio Qelef?

=

la Chrdalin
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seco, el montaje de cafierias de DN 25 mm y la ejecucion de una conexién domiciliaria
larga seguin la normativa de AACC para la Instalacion de Conexiones Domiciliarias de
Agua. Este tipo de conexiones seran realizadas, en todos los casos e
independientemente del material de la calzada, por tuneleo en seco ejecutado con
elementos mecéanicos aprobados por la Inspeccion. No se permitira bajo ningun
aspecto el uso de tuneleras con mecha hidraulica. Los materiales para reposicion de
solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista.

Linea municipal

!‘/‘ Linea municipal !
I CONEXION CON DISTRIBUIDORA \1!
|
i !
|
|
!

EN LA VEREDA OPUESTA

|
|
¢
calzada min.20 cm |
'
|
'

cordon

— o conjunto
- - cafieria de conexién caja de vereda

! cafieria distribuidora

1.2.10. Anulacion de cafieria y conexién domiciliaria

Este item se computara y certificara en forma Global [Gl], remunerando a la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para la anulacién de todas las cafierias y conexiones
domiciliarias existentes e irregulares que transporten agua potable, detectadas durante la
realizacién de la obra. Esta tarea se ejecutarad bajo la supervisién de la inspeccién de
AACC.

Para la anulacion de la cafieria existente a dejar fuera de servicio, se deberan realizar
las siguientes tareas:

-Sondeos para descubrir la cafieria.

Tendran una dimensién minima de: ancho: 1.00 m, largo: 1.5 m, profundidad:
hasta descubrir en su totalidad la cafieria.

-Una vez descubierta la cafieria en ambos extremos, se debera cortar la misma
en dichos puntos y verificar por un lapso minimo de 30 minutos que esta totalmente
vacia.

-Si transcurrido el lapso de 30 minutos, se verifica que la cafieria esta
totalmente vacia y no circula liquido en ninguna direccién, se procedera a realizar un
tapon de hormigon en cada uno de los cortes realizados. Dicho tapdn de hormigén
debera tener una long[tud mmlma de\40 cm por dentro de la cafieria. '
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-En caso de que por la cafieria circule liquido, hay que verificar su sentido, para
lo cual, se debera realizar una apertura equidistante de las anteriores a fin de
determinar el punto de ingreso de agua a la misma para su anulacion.

-Se pueden realizar los cierres de las llaves de Aguas Cordobesas S.A. y
abrirlas de a una para ver la sospechosa doble conexion.

-Este paso, se debera repetir tantas veces como sea necesario hasta lograr la
plena seguridad de que la cafieria a anular no posee ningin empalme o conexion
que pueda implicar el llenado de la misma.

-De encontrarse una conexion domiciliaria que insufla liquido a la cafieria a
anular, la misma debera ser retirada / anulada desde el ingreso a la propiedad o
desde el punto en que la misma entra en carga.

-De encontrarse un empalme que insufla liquido a la cafieria a anular, se debera
seguir los procedimientos descriptos en los puntos anteriores.

Se debera disponer de equipos de bombeo necesarios para el caso en que la cafieria
a anular se encuentre en carga y/o servicio.

La excavacion, rellenos, rotura de solado y reconstruccion de solado seran definidos
por la Inspeccion de la Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. y el costo
debera estar contemplado en el presente item.

La empresa Contratista debera prever la correcta sefializacion y proteccion de la obra
a fin que no se transite sobre veredas y calzadas hasta que se efectivice el trabajo por
completo. Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo
material extrafio existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

1.2.11. Enlace entre conexion domiciliaria e instalacion interna

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para la vinculacién de la futura instalacion interna con la nueva conexidon
domiciliaria realizada durante la obra, segun se indica a continuacion.

Se utilizaran materiales aptos para union mediante termofusion, aprobados para
agua fria.

Se colocarag, luego de la Llave Maestra, una Cupla rosca macho %" x 20 mm, a la
cual se unira un cafio de polipropileno de 20 mm de diametro, dejando el extremo del mismo
roscado, para facilitar el enlace con la instalacion interna en el momento que los vecinos
se dispongan a realizarla. El largo del cafio de polipropileno a instalar sera de 1 m o hasta
la L.M., lo que se encuentre primero. Se colocara un tapon roscado en el extremo del cafio.

A fin de observar las caracteristicas del enlace solicitado, ver plano adjunto a
continuacion.
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L: longitud de chicote a detemminar por la inspeccion de obra. {L< 1/m)

1.2.12. Roturas: De Vereda de Mosaico y Calzada de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas de mosaico y por m2 para
calzadas.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion de
vereda de mosaico y pavimento del tipo flexible, como carpetas asfalticas, cordones
cunetas y badenes. Se incluyen bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, y
toda otra clase de firme que se pudiera encontrar bajo las carpetas en los lugares previstos
para el emplazamiento de la obra proyectada. En todos los casos el ancho de rotura de
calzada sera como minimo de un metro (1 m), segun indicaciones de Ordenanza Municipal
10810. La rotura del pavimento se hara coincidente con los bordes, que deberan marcarse
mediante aserrado, siendo la profundidad del corte no menor a 5 cm.

Las exigencias Municipales deberan ser presentadas por escrito y autorizadas por
Aguas Cordobesas S.A.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba, las Normas de Caminos de las Sierras y de las Direcciones de Vialidad Nacional
y Provincial, cuando corresponda, en cuanto a la metodologia de rotura para los distintos
casos.

Para la disposicion final de los residuos que surjan se debera aplicar lo indicado en
el punto Excavacion y relleno para instalacion de cafierias en calzada.

Se complementara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se incluye
en este item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido
en disposicién final.

1.2.13. Reconstrucciones: De Veredas de mosaico y Pavimentos de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lmeal [ml] para veredas y por m2 para calzada, a
la mano de obra, materlales equipos e msumos para la reconstruccion de veredas y
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como ancho de reconstruccion de calzada a la unidad expresada en metros (1 m) minimo,
salvo autorizacion expresa de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. via
Orden de Servicio.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba, las Normas de Caminos de las Sierras, las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, de Aguas Cordobesas S.A., en todos los casos y cuando corresponda, en
cuanto a la metodologia de reconstruccion para los distintos casos y a la calidad de
Hormigdn y Asfalto a utilizar.

No se admitird que estas tareas comiencen sin los permisos necesarios extendidos
por la reparticién publica que corresponda, cuya tramitacion sera responsabilidad exclusiva
del Contratista, lo cual tampoco se admitira como justificacion por eventuales demoras en
el inicio de los trabajos.

El Contratista debera reparar los cordones y pavimentos que hubiese roto para
colocar cafierias, servicios y otros trabajos vinculados a la ejecucidén de la obra, los que
deberan llevarse, una vez finalizada la misma, a sus condiciones originales.

El pavimento se debera reconstruir de acuerdo al paquete estructural original,
removiendo previamente los sectores aledafios a la excavacion que se hayan deteriorado,
de acuerdo a las Normativas Municipales, a fin de garantizar la vida util proyectada para el
disefio del pavimento en cuestion.

Cuando los cordones y/o pavimentos sufran deterioros al efectuar la rotura y se
deban efectuar reparaciones con anchos superiores a los determinados en este pliego para
el tipo de zanja efectuada, la Inspeccidén podré exigir la reparacién completa y sdlo se
reconoceran los anchos previstos. La cotizacién de la eventual rotura y reposicién de
cordones se encuentra prorrateada dentro de cada item de pavimento.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y a entera satisfaccion de la
Inspeccién, prever la correcta sefializacion y proteccién de la obra a fin de que no se
transite sobre las veredas, cordones y/o pavimentos hasta que el material haya fraguado.
Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio
existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

Una vez finalizados los trabajos generales, el Contratista debera efectuar la limpieza
y reparacion de todos los desperfectos que la Inspeccion considere que se hubiesen
ocasionado directa o indirectamente.

1.2.14. Ejecucion de Camara, Provision y Montaje de Desagiie

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras, la obra hidraulica para
desaglies y provision de las respectivas valvulas.

En el item se incluye el trabajo de-nivelacion del terreno para poder definir la
ublcac,lon exacta del desagie en Campo EI contratlsta debera entregar un plano dé

Aguas Cordobesas S A. para dar comienza al inicio de los tra _l'.‘,! [ 4 [RRCR

Urma
i
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Se refiere este item a la construccion de camaras de desagtie con la correspondiente
provision, acarreo y colocacion de valvulas esclusas de didametros definidos en el proyecto,
siendo el minimo admisible 60 mm, ubicadas en la cafieria en los lugares que en los planos
del proyecto figuren, y/o de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, instaladas y
satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

Comprende la provisién, el transporte y la colocacion de las camaras de desagle y
limpieza con sus valvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos
sus accesorios y piezas de conexion hasta su vinculacién con los conductos, las sobre
excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte
del material sobrante, la ejecucion de las camaras de hormigdn con su tapa y seguro, los
blogues de anclajes de hormigén, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados
y estas especificaciones.

Las valvulas de limpieza podran ser del tipo esclusa Euro 20. En cualquier caso,
seran bridadas, con cuerpo de F°D°. Seran aptas para soportar las presiones de trabajo
correspondientes a las clases de |a cafieria sobre la cual se instalen.

Se instalaran desaglies en los puntos mas bajos, debiéndose indicar para ello en
Planos del Proyecto las cotas de terreno en cada esquina.

La fundacion de las camaras de desaglies se realizara sobre terreno no sobre
excavado, cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm?. En
casos de presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, la Contratista
propondra a la Inspeccidn las medidas correctivas que considere oportunas.
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Los hormigones a utilizar para las camaras desagies seran del tipo H-21 pudiéndose
realizar la dosificacion en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques seran
del tipo H-13.

Los anclajes se construiran antes de realizar las pruebas hidraulicas. Las camaras
se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.

La reja de la camara de desagle y limpieza, debera ser de hierro fundido o ductil.
Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compafiia y
llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

1.2.15. Ejecucion de Camaras, Provision y Montaje de Hidrantes

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacién, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras para hidrantes, y
remunera también la provisién y el armado hidraulico.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Los marcos y las tapas
deberan cumplir los requisitos de Aguas Cordobesas S.A., seran las normalizadas por la
Companfiay IIevaran el logotipo de Aguas Cordobesas €n su parte superior vista
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El diametro minimo para los hidrantes sera de 0,075 m. Seran del tipo a resorte, clase
5/7 y su material sera hierro ductil fundido, apto para trabajar a las presiones de servicio,
perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o
internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspeccion.

Comprende cada valvula, el cabezal de hidrante, cafio de elevacién, un ramal, piezas
de transicion, juntas, anclajes, cdmara para hidrante, marco y tapa, drenaje, todo el
conjunto segun disefo.

Los paramentos interiores de las camaras deberan quedar lisos, sin huecos, libres
de fallas y totalmente impermeabilizados.

Se aprobaran los hidrantes instalados y satisfactoriamente ensayados
hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

El item incluye la limpieza del terreno, roturas de pavimentos rigidos o flexibles,
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresiéon de napas
que fueren necesarios, nivelaciones, provision e instalacion de arena para el apoyo de
cafieria, provision e instalacién de los materiales, pruebas hidraulicas, relleno vy
compactacion, retiro de material sobrante de la excavacion hasta zona de disposicion final
gestionado por el Contratista, reposicion de pavimentos, limpieza y acabado del terreno en
las mismas condiciones que se encontraba antes de la ejecucién de las obras.

Incluye materiales, mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas
fueran necesarias realizar para dejar el item totalmente terminado, a satisfaccion de la
Inspeccion.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Todos los materiales
necesarios para materializar los accesorios incluidos en este item estaran a cargo del
contratista. A fin de observar las tipologias de camaras solicitadas ver planos tipo.

La longitud maxima entre hidrantes no podra superar los 200 m y estaran ubicados
siempre en esquina de manzana, salvo indicacién expresa y puntual de Aguas Cordobesas,
a su exclusivo juicio e interpretacion. Deberé preverse que los extremos de la caferia
terminen en hidrantes. La profundidad maxima desde la tapa del hidrante hasta el extremo
superior de las orejas de acople no debe superar los 0,20 m.

Siempre que las condiciones lo permitan y con el consentimiento de Aguas
Cordobesas S.A., podran reemplazarse los hidrantes por tomas para motobombas.
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1.2.16. Provision y montaje de valvulas esclusa

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provision materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra hidraulica para valvulas esclusas.

Comprende la provisién e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, de DN 60
mm, respetando la ubicacion en los planos de proyecto aprobados por Aguas Cordobesas
S.A., instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que
pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D° para
su operacion. Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la
Compafiiay llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

Se utilizaran vélvulas esclusa (a compuerta), tipo Euro 20. La longitud maxima entre
véalvulas de cierre no podra superar los 400 m y su ubicacién se encontrara lo mas préxima
a los nudos, salvo indicacion expresa de Aguas Cordobesas S.A.

1.2.17. Hormigon para anclajes Tipo H-17

Este precio remunera por Unidad [ud], la mano de obra, materiales, equipos e
insumos necesarios para la ejecucion de anclajes (hormigén simple). Cada dado de anclaje
se ejecutara de acuerdo al calculo ejecutado por la Contratista y oportunamente aprobado
por la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A

Los precios comprenden:
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-mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para realizar dichos
trabajos.

-los gastos del equipamiento especial para el hormigonado.

-el suministro de todos los componentes, la fabricacién, el transporte y la puesta
en obra del hormigén y de los productos de curado, los aditivos, encofrados, etc.
sobre la base del proyecto.

-el empleo, la colocacién y el retiro de los encofrados y todos los dispositivos
que aseguren su rigidez y su estanqueidad, incluyendo indistintamente los
encofrados de madera o de metal, seglin decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en
la Construccion.

El Hormigon a utilizar sera:

-Tipo H-17: Este Hormigdn se utilizara para la ejecucion de Anclajes para
cafierias; empalmes; dados de apoyo; sujecién de valvulas y como elemento de
apoyo y sujecion hidraulica en general.

-En caso de H° fabricado en Obra se utilizara un dosaje 1:3:3 con una relacion
agua/cemento = 0,5.
1.2.18. Preparacién de Nudo de empalme sobre red nueva a red existente

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provision de mano de obra, materiales,
insumos y equipos para hacer toda la excavacion y posterior relleno necesarios para la
ejecucion de un empalme; el precio del item remunera también a la mano de obra, insumos
y equipos para el apoyo al personal de Aguas Cordobesas S.A. al momento de realizar los
empalmes de la red nueva con la red existente.

La excavacion y rellenos se realizaran en un todo conforme al item Excavacion y
relleno para ejecucion de Trabajos Especiales del presente Pliego.

En este item, la inspeccion de Aguas Cordobesas S.A. entregara un croquis de
detalles del/los empalme/s a realizar y el plano conforme a obra, siendo la inspeccion de
Aguas Cordobesas S.A. quien coordinara esta actividad de acuerdo a la siguiente
metodologia:

-Revisién de materiales de la apertura para el empalme.

-Control del area de trabajo preparada por la Contratista, asi como anclajes,
relleno, compactacion y estado de accesorios.

El pozo de los empalmes debera respetar las siguientes dimensiones:

Cafierias de diametro nominal igual o menor a 100 mm:

EMPALMES TIPO 1:
Ancho: 1,00 m

Largo: 1,00 m
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Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente

Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre
EMPALME TIPO 2:

Ancho: 1,50 m

Largo: 1,50 m
Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente
Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre

Para empalmes a carieria existente DN mayor a 100 mm, las dimensiones
dependeran del diametro de las mismas y de las dimensiones de los ramales y piezas.

No se realizara empalme alguno hasta que la documentacién conforme a obra no
esté aprobada por la inspeccion.
1.2.19. Documentacién Conforme a Obra

Este precio remunera en forma Global [Gl] la entrega tanto en papel como en soporte
digital, de toda la documentacién detallada en el apartado Documentacién de Obra.

En este item se solicitara y aprobara la documentacion conforme a obra, la cual se
realizara segun el siguiente detalle:

-El Contratista entrega los planos conforme a obra para su correccion.
-Se revisa el plano hasta su aprobacion para la presentacion final.

-El Contratista entrega a la inspeccion juegos de la documentacién conforme a
obra.

-La Documentacion debe estar firmada por el Director Técnico de la obra (por
parte de la empresa contratista), el representante de la Empresa Contratista, el
Comitente y el inspector de obra de Aguas Cordobesas.

Los Planos Conforme a Obra y toda documentacion grafica se presentaran a Aguas
Cordobesas S.A. con 1 (un) original en film poliéster mas 11 (once) copias, 3 (ires) copias
de los diagramas de cuadras y soporte magnético en CD, sin perjuicio de las copias
entregadas a la Inspeccidon de la Municipalidad de Cordoba especificadas en el Pliego de
Condiciones Particulares.

2.Penalidades

Las penalidades por incumplimiento de contrato estaran establecidas en el pliego
de Condiciones Generales. oo
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La Contratista proveera y colocara, en los lugares que indique la Inspeccién, 1 (un) Cartel
de Obra dentro de los TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo. La ubicacion del cartel
debera hacerlo visible al transito peatonal y vehicular.

Las caracteristicas generales del cartel a coiocar son las siguientes:

e El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura
de perfiles de hierro, segun lo determine la Inspeccion Municipal

e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxida

e Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m

e Grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 afios)

o Ladistancia entre la base del cartel y el piso sera de 2 m

e La estructura considera tratamiento anticorrosivo

e La instalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccion Municipal para su
aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las
medidas y normas de seguridad vigentes

Se presenta a continuacion, el modelo tipo para el disefio grafico que se debe seguir:

Prog mma*
77

OBRA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
EN

Expte N™ Comitente: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
Monto de Obra : 3 Contratisia :
Plazo de Obra:  dias Director Técnico:

Lo mencionado tiene el objetivo de brindar pautas generales para el Cartel de Obra, sin
que esto influya en que seran definidas oportunamente por la Direccion General Unidad Ejecutora
de Agua Potable las caracteristicas del mismo, tanto en lo que se refiere a su estructura como a
su disefio grafico, textos, colores y tipografias, debiendo el Contratista aceptar lo dispuesto por
la misma.

mantenido por eI Contratlsta en perfecto estado de conservacion.

,:’ : °

f

ANEXO | CARTEL DE OBRA -1

OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
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PLANILLA DE COTIZACION PARA OBRA EN ASENTAMIENTO COSTA CANAL

. . PRECIO
: / PCION : IDAD TIDAD PRECIOTOTAL | %INC.
ITEM DESCRIPCIO UN PA CANTIDA UNITARIO O o

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provisién y Montaje de Obradory
bafio quimico y Provision y Colocacion de
Cartel de obra

gl. 1

Nexo:

Excavacion, Cama de arena, Provisidon, montaje
e instalacion de cafieria de PVC CL 10 @ 90 mm
con todas sus piezas y accesorios necesarios,
2 Provision y Colocacion de malla de aviso, ml. 1221,30
Tapado y compactado, Ejecucion de Camaras,
Provisidon y Montaje de Desaglies e Hidrantes,
Ejecucion de nudo de empalme y Pruebas
hidrdulicas parciales. Segun proyecto.

Conexidn domiciliaria PEAD DN 32 mm sobre
3 red proyectada e instalacion de pico publico uds. i
con murete incluido

Conexién domiciliaria PEAD DN 32 mm sobre
4 red proyectada e instalacion de pico publico uds. 2
con murete incluido. Incluye cruce de canal

5 Cruce de canal segun proyecto uds. 1

6 Rotura y Reposicion de calzada de Asfalto m2 4

7 Prueba Hidréu’lica finalt Lavado, Desinfeccién y - 1
aprobacién de Andlisis bacterioldgico

8 Movilidad para la Inspeccidn gl. 1

9 Limpieza General de la Obra gl. 1

10 Documentaciéon conforme a obra aprobada gl 1

TOTAL CON I.V.A.

SON PESOS

ANEXO Il PLANILLA DE COTIZACION - 1
OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL
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ECE

PLANILLA DE COTIZACION PARA OBRA EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
UNITARIO

PRECIOTOTAL | %INC.

Trapajos preliminares:
Replanteo, Provisién y Montaje de Obradory
bafio quimico y Provisién y Colocacion de
Cartel de obra
Nexo y conexidn con limite de
responsabilidad:

Excavacién, Cama de arena, Provisidon, montaje
e instalacion de cafieria de PVCCL10@ 75 mm
con todas sus piezas y accesorios necesarios,
2 Provision y Colocacion de malla de aviso, ml.
Tapado y compactado, Ejecucién de Camara,
Provisidon y Montaje de Hidrante, Ejecucién de
nudo de empalme y conexién con limite de
responsabilidad. Pruebas hidraulicas parciales.
Segun proyecto.

gl. 1

62,70

Red de distribucidn:

Excavacién, Cama de areng, Provisidon, montaje

e instalacién de cafieria de PEAD CL10 @ 75

mm con todas sus piezas y accesorios

3 necesarios, Provision y Colocacién de malla de ml.
aviso, Tapado y compactado, Ejecucion de
Camara, Provision y Montaje de Hidrante,

Ejecucion de empalme. Pruebas hidraulicas

parciales. Segtn proyecto.

249,00

Conexiones domiciliarias PEAD DN 20 mm
sobre red proyectada:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye

4 colocacion de caja.

No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciones internas

uds. 37

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccién y
aprobacion de Andlisis bacterioldgico

6 Movilidad para la Inspeccidn gl.

7 Limpieza General de la Obra gl. 1

8 Documentacién conforme a obra aprobada gl. 1

TOTALCON I.V.A.

SON PESOS

s ANEXO Il PLANILLA DE COTIZACION - 2

OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO VILLA LAS CANITAS,
ASENTAMIENTO VILLA LA VAQUITA'Y ASENTAMIENTO TOMA CABILDO I
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Expte. N° 106-009247/2023 Fs /?Z

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL OBRA ASENTAMIENTO COSTA CANAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD RECo PRECIO TOTAL % INC
UNITARIO S
Trabajos preliminares:
| Provisis .
i | teplaten; FrovisionyMontaje SeiObradony . | 1 $987.311,72 | $987.311,72 | 1,79%
bafio quimico y Provisidn y Colocacién de
Cartel de obra
Nexo:
Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacién de cafieria de PVC CL 10 @ 90 mm
con todas sus piezas y accesorios necesarios,
2 Provision y Colocacion de malla de aviso, ml. 1221,30 $40.641,55 $49.635.525,02 | 90,16%
Tapado y compactado, Ejecucién de Camaras,
Provision y Montaje de Desaglies e Hidrantes,
Ejecucién de nudo de empalme y Pruebas
hidraulicas parciales. Segun proyecto.
Conexién domiciliaria PEAD DN 32 mm sobre
3 red proyectada e instalacion de pico publico uds. 1 $256.701,49 $256.701,49 0,47%
con murete incluido
Conexion domiciliaria PEAD DN 32 mm sobre
4 red proyec.tada‘e instalacion de pico publico uds. ) $484.011,54 $968.023,09 1,76%
con murete incluido. Contempla cruce de canal
(incluye cafio camisa)
5 Cruce de canal segtin proyecto uds. 1 $1.220.090,98 $1.220.090,98 2,22%
6 Roturay Reposicién de calzada de Asfalto m2 4 $68.117,23 $272.468,92 1,17%
rdrSiilica fiisal, , Desi -
7 Prueba Hi ra.u’ ica fina . %a.vado De.smfc-.jccnony d 1 $501.579,08 $501.579,08 1,07%
aprobacidn de Andlisis bacteriolégico
8 Movilidad para la Inspeccién gl. 1 $374.539,00 $374.539,00 0,68%
9 Limpieza General de la Obra gl. 1 $463.422,27 $463.422,27 0,84%
10 Documentacién conforme a obra aprobada gl. 1 $280.322,98 $280.322,98 0,51%
TOTAL CON I.V.A. $55.049.984,55 100%
SON PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 55/100

ANEXO V PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL - 2

OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES Y
ASENTAMIENTO COSTA CANAL
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Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL OBRA ASENTAMIENTO PUEBLOS LIBRES

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

% INC.

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provisién y Montaje de Obradory
bafio quimico y Provisién y Colocacién de
Cartel de obra

gl.

$570.400,00

$570.400,00

3,26%

Nexo y conexién con limite de
responsabilidad:

Excavacién, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacion de cafieria de PVCCL10@ 75 mm
con todas sus piezas y accesorios necesarios,
Provision y Colocacién de malla de aviso,
Tapado y compactado, Ejecucién de Camara,
Provisién y Montaje de Hidrante, Ejecucién de
nudo de empalme y conexion con limite de
responsabilidad. Pruebas hidraulicas parciales.
Segun proyecto.

ml.

62,70

$40.641,55

$2.548.225,19

14,57%

Red de distribucién:

Excavacién, Cama de arena, Provisién, montaje
e instalacién de cafieria de PEAD CL10 @ 75
mm con todas sus piezas y accesorios
necesarios, Provisién y Colocacién de malla de
aviso, Tapado y compactado, Ejecucién de
Cadmara, Provisién y Montaje de Hidrante,
Ejecucién de empalme. Pruebas hidrdulicas
parciales. Segun proyecto.

ml.

249,00

$40.641,55

$10.119.745,95

57,84%

Conexiones domiciliarias PEAD DN 25 mm
sobre red proyectada:
Provisidn, acarreo y colocacion. Incluye
colocacién de caja.
No incluye instalacién de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexiénes
domiciliarias y futuras instalaciénes internas

uds.

37

$98.457,83

$3.642.939,71

20,82%

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfecciény
aprobacién de Andlisis bacteriolégico

gl

$161.512,88

$161.512,88

0,92%

Movilidad para la Inspeccién

gl.

$220.219,24

$220.219,24

1,26%

Limpieza General de la Obra

$138.250,15

$138.250,15

0,79%

Documentacion conforme a obra aprobada

gl.

$94.175,17

$94.175,17

0,54%

TOTALCON I.V.A.

$17.495.468,29

100%

SON PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 29/100

PORCENTAJES DE INCIDENCIA
MATERIALES 63,0%
MANO DE OBRA 29,0%
EQUIPOS 8,0%
PORCENTAJES DE INCIDENCIA RUBRO MATERIALES
Caios PVC 92,00% %
Asfalto 2,00% K
Arena 6,00% P

MTEL HERREIZA

ién General Um'r,(-: |
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Obra: “Obras de Red de Distribucion de Agua Potable en asentamiento Pueblos Libres y
asentamiento Costa Canal”
Expte. N° 106 - 009247/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,10+ PBx0,90x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F:= = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Coérdoba cuando resulte una
disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO; Eq:
Fr= 063 —— + 0,29 ——— + 0,08 ———
Mat.o MO, Eqo

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MO,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eqo.1): Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.

MAT«0,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que
ponderara las variaciones de los precios de cafios PVC, asfalto y arena.

\

L1 MARIA VICTORIA MASS)
Directors de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOR/



Mt=

Carfios PVC; Asfalto:
0,92 _—_— + 0,02 — + 0,06
Carios PVCo Asfaltoo

Arena;

Arenao

Donde Mt= Materiales.

Caios PVC (o,1): Cafios PVC, indice del Anexo Decreto 1295/02, Art.15°, Inc.h), INDEC.

Asfalto (1) Asfalto, indice del Anexo Decreto 1295/02, Art.15° Inc. k) Asfaltos,
Combustibles y Lubricantes, IPIB, INDEC

Arena (1): Arenas, indice del Anexo Decreto 1295/02 IPIB — Arenas, Céd. 15310-1,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

“T1C. MARIA VICTORIA MASS!
Directora de Presupuesto
\AUNlC\PALIDAD DE CORDOBA



