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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién y ejecucion de la obra
denominada “Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico e instalacion de luminarias LED ETAPA Il - ZONA |~
- NORESTE (NE)”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano — Direccién de Alumbrado Publico, tramitada
mediante Expediente N° 106-004018/2024.

Art. 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados tendrén el significado que se indica a continuacion:

o Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Anilisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del
precio de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el drgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en este proceso:
Direccion de Alumbrado Publico, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano.

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por

todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante el cual el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenient

° Oferente es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedtmne (o de sel
una contratacion. J\',
° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbendia acoﬁde.!cfb‘
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante e contratw
° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Coptratista celebre u contrato para Ia
eJecuuon de una parte de\lf)jtrabajos asu cargo /
'
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Art. 03°- OBIJETO

La presente obra, la cual es de tercera categoria, tiene por objeto la ejecucién de Obras de Adecuacién de las
instalaciones de alumbrado pubico existentes, conforme al Reglamento Técnico Unico, como asi también las tareas
de reparacidn y conservacion para garantizar la prestacion del Servicio de Alumbrado Publico. Los trabajos se
ejecutaran sobre la infraestructura de alumbrado publico en todo el ejido urbano Municipal.-

Particularmente el objetivo es la instalacidn, readecuacidn y reparacion de todos aquellos elementos que forman
parte del sistema de alumbrado como: tableros de comandos, acometidas, conductores subterraneos, columnas,
artefactos de iluminacion viales, farolas, equipos auxiliares, ldmparas, apoyos de madera, columnas de hormigén y
metalicas, aplomado de columnas, pintura, colocacidon de puestas a tierras, etc. y que se encuentren en mal estado o
bien presenten un riesgo para los transeuntes.

Comprende la provisidén, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo descripto por planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demads
documentacidén técnica que lo integran.-

La provisidon de materiales y/o ejecucion de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto fueran
no obstante indispensables a juicio de la Reparticién para que las obras a construir resulten completas, seran
realizadas por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el
adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones y/o trabajos.-

Mediante estos trabajos se busca mejorar las condiciones de seguridad eléctrica, asi como también mejorar la calidad
de iluminacién en la Ciudad de Cérdoba.-

El adjudicatario deberd realizar todas las tareas descritas en el presente pliego a fin de readecuar las instalaciones de
Alumbrado Publico garantizando el correcto funcionamiento de las luminarias, certificando la seguridad eléctrica de
las instalaciones y propiciando el ahorro energético.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION
El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta Electrénica,
prevista en la Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°,
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dindmica efectuada electronicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacidn del llamado.

Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS °
Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art.07°-  PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO/PLIEGO ’
Los interesados podran acceder al proyecto/Pliego de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacién de la obra objeto del presente, se establec
2.144.990.528,66 {pesos dos mil ciento cuarenta y cuatro millones novecientos novgm
veintiocho con sesenta y seis centavos)<El valor presupuestado fue confeccionado con preci
FEBRERO de 2024. El monto mencionado se detalla en el Anexo | del presente pliego.
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Art. 10°- SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema "Modular", certlﬂcandose por Unidad de Media.

Art. 112 PLAZO DE EJECUCION S

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 365 dias corridos, a contar desde la fecha en que
se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en dias
corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién.

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacidn).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

000 N iy v BN

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicardn las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto.
Todos los elementos que constituyen la contratacidn serdn considerados como reciprocamente expllcatlvos En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacidn:

1. Planos:

a. De detalles.

b. De conjuntos.
2. Pliegos y especificaciones:

a. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57) S L
Pliego de Condiciones Particulares. R
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares — Memoria.
Especificaciones Técnicas Generales — Anexo |l
Normas para ejecucion de cortes en la via publica. \
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para trabajos de inte 6n en cakangs y/o
veredas. Ordenanza N2 10819/04.

~oaouoT

c) COmputo métrico.
d) Presupuesto oﬁcnal

Art. 13°- CONOCIJVﬂ/NTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTAELECTRéNI(& /
La presentagion\de’una propuesta significard que quien la re)za conoce eIS&Jgar eq que se ejecutar@n los trapajos,
las condiciopes, eéracterlstlcas propias y generales de sﬁesa rolloy de Ja

can 5e de, las dlsp05|C|ones contemplada }l/pr sente Pllego y de las xon ngen ias de robo, hurto,

depredacnon y/ vandahsmo las que acep'qg‘,g,_ '?gp '/@;Qgi
alt €0 raye Elo(uuondoobrcs
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Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracidn jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrdnico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién electrénica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual seréd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA 4l
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacion:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccidn de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Alumbrado Publico — Tel.: 351 — 4285600/Int.: 1827.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: d

Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimi

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitent
una adecuacién econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el ¢

alguna. g / a - 5
La ejecucién/de las garantias ¢ la-ificiacidn de las acciones destinadas a obtener eI cobro de las mlsm 57 endran
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones| que se ejerzan pﬁjtbtener el

resarcimiento integral de los,dafios que los |ncumpllm|entos de Ios oferentes o contratlstas hubieren otasionado.
Al N ;
ING. JUA VIVAS . \&
AS
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Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESQOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos-aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cdrdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
instituciéon bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba/y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién-mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad: La firmay
la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico. -

e) Pagaré suscriptofbor quienes tengan el uso de la razdn social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pued-" tergtversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segiin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los p\ 705 y Iuga s que'“
continuacion se indica:

a)  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA EI Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificadd el acto
administrativo de preseleccidn, debera concurrir a la Direccidon de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EI Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) d|

de cumplido

penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia técita a favor
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - JOFERENTES HABIL|TADOS PARA PARTICIPAR oy g
S6lo podran; partlapar de un p(/cejlmlento de Subasta Electroénica los propénehtes que se haya
usuarios fen el Portal e Subastas  del Municipio;, ingresando  al 5|gu|en e [ enlace:
https: //subastaselectromcas&ordéba gob.ar/ y posteriormente presentar en! lg Direccio de\.Cdmpras y
Contrataciones, la‘ ocuf htacidn necesaria para ser vinculados en la resgectiva subasta. \

ING. JUANE. VIVAS
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Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA /

La presentacién de sobres se realizard en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacidn aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta detallando el
contenido de la informacién presentada.

Los plazos de presentacidn de esta documenatcidn se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacidn por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

CA mu.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacién que a continuacion
se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a que corresponde, conteniendo la
documentacidn indicada a continuacién. En caso de asociaciones o agrupaciones empresarias de cualquier tipo, cada
una de las empresas integrantes de la misma deberan cumplimentar la totalidad de los requisitos establecidos. En
caso de que uno o mas integrantes de la misma no cumplimenten alguno de los puntos enumerados mas abajo, sera
descartada la presentacién de la asociacién empresaria respectiva.

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal én el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica
y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, réspecto a calculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar: i Cy
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 2,00. '
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 2,20.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 1>50
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 0,80. ’
Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto*4) superior o igual a $4.000.000. OOO 00 (cuatro '
mil millones de pesos).

En el caso de UT u otro tipo de agrupacidn de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes
de participacién de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econdémica
financiera podréa valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

c. Constitucién del domicilio electrénico “a los fines de la contratacién, segin Formulario ipto por
representante legal.

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subasta
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma 5? ha iggp z\
proponentes de la subasta. &L T

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta. - P B

‘ g
f. Listado de obras reallzadas en Ios ultimos 10 (DIEZ) afos, en Ios que se acredlte haber i sfa1ad 0'060
-}

i MADA NG

tt;}‘royscto y £igtucién da obras
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La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacidn, la presentacién de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre
de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutarén los trabajos y fechas de ejecucién, segun Formulario
03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad dela ndmina completa de los vehiculos, equtpos y bienes de capital necesarios para la
ejecucién de esta obra, los que deberan registrar antigiiedad no superior a 15 (quince)-afios, al momento de
realizacidon de la subasta. La informacién deberd presentarse seglin Formulario 04, firmado por el representante
legal. No se aceptard la presentacidn de facturas proforma.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos requeridos, como minimo, se detallan a continuacién:

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD

Pick-up doble cabina para una carga de hasta 1000kg, provista

de bastidor y escalera deslizable montados sobre la unidad

Camidn tipo Ford 4000 o equivalente, con Hidrogria montado

sobre camion con barquilla o hidroelevador con canasto de 4

seguridad para trabajar a una altura de hasta 13m.
Se deja aclarado que la presente dotacién minima de vehiculos puede ser incrementada en hasta un 50%, a solo
requerimiento de la inspeccién, mediante orden de servicio, durante el desarrollo de la obra.

i. Referencias comerciales y bancarias. -

Is Constancna de wsnta de obra; emitida por el Comitente, la que hara referenaa al conocimiento y aceptacmn de Ias

2

varios proponentes de la subasta.
k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 15 afios. : B
I. Acreditacidn de actividad comercial relacionada al objeto de la contratacién, en forma continua €', mu)terrum /
durante los dltimos 10 afios, en el ambito de la provincia de Cérdoba. El oferente debera acompaﬁ" Aun I|stado 4
de las principales obras/servicios realizadas en la provincia de Cérdoba, discriminadas por afio, para su evatuacion.
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir la presentaciéon de todos los elementos que
demuestren la efectiva ejecucidn de los trabajos declarados por el oferente.
m. Declaracién jurada afirmando-que no registra antecedentes por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en el
transcurso de su trayectoria empresarial.
La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacidn, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de
las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacién presentada que implique declaracidon jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES
Podrén participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT
de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes
y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el arti
documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el Reglstro de Proveedo
del Estado Provmc:aIéRVOPy/CE) y este Ultima se encuentre vigente.

| ;

- PERSONAS FisICAS
Deberan acon qqfa su presentacion constancia de Su. msW en lz

datos persona j completos
IN M TeCADA
VﬁLyB(YU y Ejpeation d obros
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- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompafar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberdn
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepciéon de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demds funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

¥

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberdn presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas~deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases'y
condiciones. I : :

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION e :
Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorard la informacion receptada',"‘.,gbnforméda por -
(1) un integrante de la Direccidon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente};‘.‘q:uienes seran ~
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente:todas 'y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrdnico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de la e
el llamado. ‘
El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de ref@f&@e
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oﬂcia)/e§t‘ blecido para ‘/'
Las ofertas electronicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazard aut N4
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igqfalar o s}u\perar el p
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la tltima oférta ocurrida durante -
entre la Gltima mejorCaferts admisible y la nueva oferta realizada, deberd habef una d
equivalente al porcentaje de-mejora. ' |

I
|
x

ING. JUANE. VIVAS il | ..
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Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA L

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario.”En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art. 26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27°- ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesard
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segin el monto de su Ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles“posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacidn final, .
que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en-el
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba, la documénjaaon que a
continuacion se detalla: ‘

1. Propuesta Econdmica: .
a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus computb&metrlcs sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada |t"em Jo} rubro"
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningun motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningin item de cada rubro, la ejecucion de la obra
respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso-legal, firmada en todas sus hojas po
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idg

en la subasta electrdnica. /
Las cantidades seran consgnadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre
en cuenta la brlmera de IL}d s 7

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelmeas testacionex.
salvado formalmepte aI fin \

-
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Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcién ante la AFIP.

3. Organigrama:

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar:

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién, segin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cordoba

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal. ' ]

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades ‘
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la

- apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las

mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba:
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 06.

6. Declaracidn jurada de disponibilidad:
Quien resulte adjudicado deberd presentar declaracién jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia

de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en el Art. 21 inc. h). ¢

7. Planilla de Datos Caracteristicos Garantizados de los materiales:

Debera ser presentada segun el modelo que acompafia este pliego (Anexos 11y II1).

e Se puede presentar mas de una marca y/o modelo.

e Todas las marcas y/o modelos propuestos deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas.

e Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos y/o
propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta serd rechazada.

e LaMunicipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacidn, aclaraciones o datos complement

que falten datos ?@\in material.
/'.:7

8. Plan det abajo.J —~
Para Ia e;ecu&:{:’@ e la obra y de acuerdo al organigrama de funC|onam1ento exngldo e el

especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos-a cubrip
sera de'08: 00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicho cronograma ten}r/a uma

A ING LL//\DA
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El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Ademads, deberd contar con lo solicitado por Articulo 76 del presente pliego.

9. Referencias del Director/Representante Técnico y del Profesional en Higiene y Seguridad:

Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Cérdoba de que
se encuentra vigente y al dia la matricula correspondiente.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta, se rechazard la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinard la inmediata exclusién del

-oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a

la adjudicacién o contratacidn, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demaés
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los requisitos exigidos

en las condiciones de contratacidn.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION
Alos fines de la determinacidn de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de seleccién sélo el precio, siempre
que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran
utilizar los patrones fijados por los Art. 42°,43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas. \ i

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hOJas/y/por
un profesional que debera tener titulo universitario en ingenieria eléctrica, mecéanico — electricista o electricista —
electrénico (requisito limitado a las ofertas econémicas).

c) “Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) “Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para
obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

Provincial (ROPyCE).

f).'No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la ubasta o para la
detalla en el pre ’enamy[ego / / \‘

g) ‘No acompanen la gardntia de mantenimiento de oferta, o cuando estz? fuere pre entada sin consta

deflrma”\ Uv;
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h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) “'Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacidn de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS |

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del total
del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Munlgpr&ﬁodm
realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra’ "ara 'aqueHOS/'

\
trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto. /{‘
Art. 35° - PLAN DE TRABAJO i

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorpo s r en eI plan de .
trabajo. s

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacidn de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentara un- plan
de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que deberd
consensuar con la Inspeccidn, y servird de pardmetro de control de tiempos de avance de obra y certificacidn.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar
segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacidn de la inspeccién de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa correspondiente a la apli
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 10 (diez) dias corridos de notificada la ord
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competente
Toda Ia documentauoyada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el

el acto de'suscribir el contrato
El adjudlcatarlo firmar numero de ejemplares que le exija la Municipatidad.,
ua eI ellado oficral

Una VEZfII" (adma contrato el adjudicatario procederd porsu cle &Y ar G/Kfect
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Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendrdn el orden de prelacidn con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

El acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

La oferta;

El plan de trabajos aprobado;

Las drdenes de servicio;

Las notas de pedido.

XN oW WN

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) ‘dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional €orrespondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho
Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que-sea satlsfecho de,este

requisito. ;
El contratista no debera efectuar el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondlente
tratare de obras de mantenimiento.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA \ N
Se deberd presentar al comienzo de la obra, la nédmina de personal, seguros, certificados de“buena conducta;’
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Inspector de la obra establecerden la Orden de
Servicio los plazos exigidos para la presentaciéon de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticidn en
el mes que se produjeran. _

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes
y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera en
la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correrd por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO
La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cu
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino t

lo necesario para qu misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tgeas serar\//e cutadas por personal capacitado, provi ozs,(del equnPambx%o e instrumental ne

estricta, observaugﬂ:@ las medidas de seguridad e hlglene contempladas en el marco de lal Ley Nacio
na eas mstalau sy de f%terce S.

Decretq 351/79 e forma de minimizar los riesgos de las o
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En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aungue no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. £l Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario de ingeniero
electricista, ingeniero mecanico electricista o ingeniero electricista electrénico.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacidn escrita manifestada por el Contratista
en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales* '
Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art.44°-  INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES ~~ { ) -
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratist \‘por intermedio deIf’j
Departamento de Inspeccion de la Direccidon de Alumbrado Publico. N

La Inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra. A

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal de la Direccidn de
Alumbrado Publico que tiene que presenciar las pruebas, y demas gastos que por cualquier concepto se originen con
motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de materiales, correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacidn de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad
en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra
implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccién,
en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

La Contratista deberd presentar a la Direccién de Alumbrado Publico las muestras de los artefactos a utilizar, para su
aprobacidén. Las muestras deberan estar acompafiadas de su respectiva folleteria y protocolos de ensayos.

Ademds, la Contratista deberd presentar muestras de todos los materiales y/o elementos complementarios que
hagan al correcto funcionamiento de las instalaciones.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

/4 v 5 i
f-se_establecer.

e Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la m
(entrega y recepcion, mediciones, etc.)

-

acr
o

deI‘Tfontrat_o,

Las Ord,enes d@ Serviciq'seft de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a r
ningtin/caso. \ / N\ ]
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dentra de los! OS){2) dias de la recepcién de la Or@en/bdefSeryic{)},luhé'No ade Pc\adi&iof ndamenta

divergencia yséﬂic tando su reconsideracién. /7/// o'
ING\SUAIN & Vivs e IN -.,xt’éxﬂz{/\o/\

ra emitir,
‘en ella su

Jwsctor Proyectoy Ejsed@ion do obras
Direccién Grol/defumbrado Poblico
Munieipalidad do Cordoba




EXPTE: 106-004018 ANO: 2024 FOLIO: /[ ci

Direccion General de 6“"\0.
Alumbrado Publico s ﬁé@{ Municipalidad
DA~ de Cérdoba

unu-.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art.46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segln Art. N°49 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificard y medira en los primeros 10 (diez) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, el Departamento de Inspeccion de la Direccion de Alumbrado Publico
confeccionard un acta con la medicidn correspondiente y se emitira el certificado de obra aplicando las cantidades
informadas y los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardan por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los
trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignardn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato. ‘

Art. 48°- FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada
y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134/del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus
modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacidn por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de cardcter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el Decreto
380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

Alos efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de pago los martes,
miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia
inmediato posterior. o~

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el présente
Phego -
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Art. 49°- ANTICIPIO FINANCIERO
Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la Resolucién N° 000014/23
dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria de la Ordenanza N° 5727. .

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto a pagar por la Municipalidad de
Cérdoba.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser constituido segun lo
establecido en el Art. 137 del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos en
la via publica y sera el tnico responsable en los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que haya
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacién de la obra en ejecucion a fin de evitar accidentes, mediante
la utilizacidon de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letras, etc., estan indicadas en las “Normas
sobre Cortes de Calzadas y Veredas” de la Municipalidad de Cérdoba.

El contratista deberd tener en cuenta el Decreto 247-D-92 cuando desarrolle trabajos en la via publica. También
debera desarrollar los trabajos de acuerdo a la siguiente sefializacion:

e Todos los obreros, dependiente en forma directa o indirecta del Contratista, deberan utilizar ropa adecuada de
trabajo, utilizar remera/chaleco refractora con la leyenda “Municipalidad de Cérdoba”. Dicha vestimenta estard a
cuenta y cargo del Contratista y el disefio debera proveerlo la Municipalidad de Cérdoba.

e Todos los vehiculos(utilitarios, camiones, hidroelevadores, gruas, etc.), deberan estar ploteados en su totalidad,
no admitiéndose el uso de carteles “tipo iman”. El disefio estara a cargo de la Municipalidad de Cérdoba vy el
Contratista deberd ejecutarlo por su cuenta y cargo.

e En el caso de los hidroelevadores, deberan llevar una leyenda autoadhesiva con la leyenda “Municipalidad de
Cordoba” en ambos lados del brazo superior del equipo elevador.

e Todas las vallas utilizadas por el Contratista deberdn responder al Anexo IV adjunto al presente pliego. El cual
llevard un cartel a cuenta y cargo del Contratista, cuyo disefio estard a cargo de la Municipalidad de Cérdoba.

El Contratista estd obligado a utilizar, como minimo, por cada 15 metros lineales, al menos 5 vallas. Una de ellas
deberd contener los datos del Contratista, de acuerdo a lo previsto por la Comisién de Cortes y el resto de acuerdo
al Anexo IV. La inspeccidn podra requerir al Contratista mayores medidas de seguridad.

e También, cuando sea necesario a criterio de la inspeccidn, se podra resguardar una zona mediante el uso de cinta
reflectante, ademas de las mencionadas vallas. La cinta reflectante, en ese caso, estard a cargo del Contratista y
su disefo lo realizara la Municipalidad de Cérdoba.

Cuando fuera necesario desviar el trdnsito, el Contratista sefialar los desvios a plena satisfaccion de la inspeccidn,
asegurandose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio,.tanto
de dia como también de noche, para lo cual, en este ultimo casf/o,/serén obligatorias las sefiales luminosas!
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Art. 52°- PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexidn son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA

La Contratista proveerd y colocara 1 (un) letrero/s de Obra de las caracteristicas especificadas por la Inspeccidn,
dentro de los 15 (quince) dias del Acta de Replanteo (letrero de obra segln plano adjunto B — 10).

El lugar para colocarlos estara a criterio de la Direccidn de Prensa y Difusidn y sera indicado por la Inspeccién de Obra
mediante orden de servicio.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccion y presentacidn de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estardn a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trémites necesarios.

No serd causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
Por tratarse de una obra pubhca munlupal el Contratista esta exento del pago de los trlbuios y dereshos

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste,
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier oti&@ka perJudlqué
la buena marcha de los trabajos. S
Estas drdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacidn respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacidn presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la aprobacién del certificado
de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

los articulos del Cap|tulo XVV¥del Decreto 1665/D/57. 7

Se‘adoptara a los fipés de aplicacion y reintegro de las multas definidas en presente pliego, la|
n el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la wclaaon 0s tra ajos

!
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Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Coérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccidén, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcion de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccidon de la salud de sus trabajadores Y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a. fiituro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Orgamsmos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS 4 iy
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convengj ones Co ectlvas.,f'
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de tr‘abajo ) d
El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacidn de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento alguno, con excepcidn de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este
efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a
la inspeccidn toda vez que lo exija.
El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago 0s, salarios del persoial®gr
obras, sin excepcion algunUMunlupalldad podrd abonar por cuen del contratista los hj
personal obrero: /
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Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccidon
de una (1) Camioneta 4x2 — Pick Up — cabina doble, con el siguiente equipamiento como minimo: frenos ABS con
distribucién electrénica del frenado, volante con regulacidon de altura, aire acondicionado, air bag frontales, de
rodillas, laterales y cortina, butacas con apoya cabeza rebatible, apoya cabezas traseros, cinturdon de seguridad
inercial, portdn trasero con llave, barra antivuelco y lona cobertor. La unidad se entregarad sobre ruedas y debe
contener: criquet, llave de rueda, rueda de auxilio completo y matafuego.

Debera tener una antigliedad no mayor a 5 afios y estar disponible a partir del Acta de Replanteo y hasta la

Recepcidn Provisoria.

El vehiculo deberd ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Pago de cochera, donde lo disponga la Inspeccion.

* Patentesy gravdamenes.

* Autorizacidn de circulacion y libre estacionamiento, a tramitar en la Municipalidad de Céordoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad (Cada
10 dias) y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La
metodologia de carga de combustible se coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e
inapelable dicho procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal
circulacion y contara con toda la documentacidén en regla y la debida autorizacion de manejo al personal de
inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéon que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera
reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Inspeccion le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de
propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los
directores y/o Jefes de esta repartluon

obray demas elementos a fines de ver[flcar los trabajos realizados.

Art.63°-  EQUIPOS

El Oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccidn General de Alumbrado Publico ‘{os (2) dl
de la firma del Acta de Replanteo, los equipos que a continuacidn se detallan: N

e Tres (3) equipos de telefonia celular, con costos de linea a cargo de la Contratista. tipo marca
Samsung Galaxy Serie S modelo 2023. de gama similar o superior. con baterias recargables y
los accesorios que resultaran necesarios para su recarga.

décima generacion. de calidad similar o superior. con 8§ GB de memoria RAM como
disco de estado s¢lido de | TB de capacidad como minimo. con baterias recargableg)y
accesorios Mﬁultaran necesarios para su recarga. Las computadoras deberdn ser pi@
7\sus respectivgs mice opticos v deberan contar con puertos de rg ‘
(&Iebexan‘ %2 provistas con los correspondientes ;
%\Le uadhmente a redes cableadas.

hernet tipo RI45. 0
tadores que permitan

v

uafro (4) sillones ejecutivos tapizados en cuga’ patg#e/ metal cro\' nhdo.sistéma de §

gas/basculante con traba.
ING. J E.|\VIVAS
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Estos equipos deberdn ser entregados en la Direccién General de Alumbrado Publico, sita en el 82 piso del Palacio

Municipal "6 de Julio", avenida Marcelo Torcuato de Alvear N° 120, esquina calle Caseros, Ciudad de Cérdoba, en
horario a convenir.

Art. 64°- PLANOS CONFORME A OBRA Y CERTIFICADO DE “INSTALACION ELECTRICA APTA”

El Contratista deberd presentar a la inspeccidn los planos conforme a obra correspondientes, de manera digital, en
formato .dwg y .pdf, también en hoja tamafio A3 como minimo, piqueteados y georeferenciados. Los mismos
deberan ser entregados en un plazo de 15 (quince) dias posterior a la emision del correspondiente certificado de
pago. Dicha documentacién deberd ser aprobada u observada por el Departamento de Inspecciéon de la Direccion
de Alumbrado Publico dentro de los 15 (quince) dias posteriores a su presentacion. En caso de que la Inspeccidn no
se expida en el plazo mencionado, la documentacién se considerard aprobada.

En caso de que la documentacion presentada sea observada, el Contratista debera realizar una nueva presentacion
dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion. La documentacion presentada en
este caso deberd ser confeccionada conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccidn, la que fijard el numero
de planos, copias, formatos, detalles, materiales, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, en dos
oportunidades. Dicha documentacidn sera indispensable a la hora de la recepcidn provisoria.

El Contratista debera presentar, a la Inspeccion, certificado de “instalacion eléctrica apta”, registrado en el CIECy
emitido por el ERSEP , firmado por el Representante Técnico, de las instalaciones intervenidas dentro de los 15
dias posteriores a la aprobacidon de los planos conformes a obra.

Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prdrrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucidn de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art.66°-  AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
alo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS
Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, lo ubcbntratrstas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el ('lte te tendra"\_
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente. 3 : )

Art. 68° - MULTAS \
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de mcumpln’mento

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondlente
al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de amis
plazo previas, segun el siguiente detalle:

a. Por cada ldmpara/luminaria que permanezca apagada durante la noche, una vez

/ plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas fijado para la reparacién y siempre que :

ING. JdAN E.VIVAS A
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El plazo de 48 horas se contabiliza desde el instante en que se transmite por libro de obra el
reclamo correspondiente al Contratista.

b. Por cada ldmpara/luminaria que permanezca encendida durante el dia, una vez transcurrido el
plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas fijado precedentemente para la reparacion. El plazo se cuenta
tal lo establecido en el item anterior y se multara de igual manera a lo alli establecido.

c. Por cada sector apagado o encendido, una vez transcurrido el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas
fijado para la reparacion, siempre y cuando que ello no resulte imputable a una deficiencia en el
suministro de energia eléctrica debidamente documentada o alguna causa que al solo juicio de la
inspeccion lo amerite. A los efectos de la aplicacion del descuento el sector se computard como 16
(dieciséis) ldmparas de vapor de sodio de 400W.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccidon considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 litros de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre e! importe de Ia
certificacion mensual.
Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco deumos por i
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales. '
Por incumplimiento en la entrega de documentacién. N
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccién, por partedel contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de comunicacién de dafios a terceros.

ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
Por falta de materiales en depésito.

dlsmmuuon de eX|stenC|as
OtraS/
Todalotra falta no com

\

que graduara el ﬁ e de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidenicia en\la prestacién del servicio
y/o de la se I|ca de conformidad al De/re’to 1665/D/5 )
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Art.69°-  CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES
Se deberd ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Recepcidn provisoria: El Contratista debera realizar todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
e imprescindibles a los efectos de proceder a la recepcion provisoria de la obra. Estos trabajos deberan ser
aprobados por la inspeccidn.

El Contratista podra solicitar recepciones parciales/provisorias de tal manera que cuando un trabajo asignado a una
zona fuera completado e inspeccionado, comiencen a contar los plazos de garantia para, de esta manera, evitar
demoras en el inicio y final de obra con la correspondiente garantia.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia, que serd de un afio a partir de la Recepcién Provisoria, el
Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos
provenientes de la mala calidad o ejecucidn de los trabajos, siendo a su cargo el costo de estos trabajos.
Igualmente, estd obligada a la conservacidn y reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de dichos
vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de Cérdoba.

La conservacién de la obra no incluye los defectos resultantes del uso de la misma, excepto lamparas, las luminarias
deberan ser provistas por el Comitente en el periodo de garantia.

El Contratista estard obligado a realizar las reparaciones que indique la inspeccién en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho (48) horas. En caso de que las mismas no sean realizadas en el plazo mencionado, las reparaciones
indicadas seran ejecutadas por la Municipalidad de Cérdoba inmediatamente, corriendo los gastos a cargo del
Contratista. El monto de los trabajos incluira el costo de materiales, mano de obra y otros costos fijados en el pliego
para la determinacidn del Presupuesto Oficial, incrementados por el porcentaje contractual.

Recepcion Definitiva:#Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcidon Definitiva de la misma; siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcion ha ta- tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacidn de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segin Ordenhnza N° 10 88 y su_-_.-'f‘ i
Decreto Reglamentario 1864/11. L\

ﬁ/ '

Art. 72° - DE LOS TRABAJOS : .
Para la determinaciéon de los trabajos se utilizara un Software de Gestidon, a partir del cual se le comunicara al
contratista los trabajos a efectuar. Al contratista se le brindard un usuario de acceso al software, con la capacitacion
correspondiente, y estara obligado a cargar diariamente en el mismo los avances de los trabajos, como el Inspector
defina.

A partir de esto, el contratista debera contar con personal idéneo en obra, que posea capacidad de manejo de_este
Software, de tal manera que le permita efectuar el seguimiento de los trabajos.

detalle de la tarea ejecutada, materiales utilizados y registro fotogréafico. Quedando a criterio
verificacion mediante el analisis de la informacidn ingresada en el Software como asi también la vg
si este lo requiriese.

A los fines de determmar el estado en falta del contratista respecto a los presentes trabajos, se to
maximo 48hs de carga de novedades de trabajos realizados y no realizados,/mediante dlcha'apllcaa
El no cumplimiento de esta targaSera sancionado con multa del 1% dél monto del contrat

Es necesario aclarafi q g/e’uontratlsta debera disponer del soporte dIgItEJl con SIstema operativo An -
instalacion del software correspondlente que se encuentra dlspomble para su desc rga en el PlayStore.

J @ 24 | 1 |
ING. JUANE. VIVAS | \ | |
JEFE DTO. ESTUDIOS Y pOYECTos ING. ENI%WILLADA ING, LUC&(S N. NAVARRO
":JC;I&PCAH&N;:CMUMbO?JgSIr Diregt6t Proyocto-y tiecucion de obras _DHfector General :
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Alumbrado Piblico [

Art. 73° - RETIRO DE MATERIALES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Todos los materiales retirados del sistema de Alumbrado publico deben ser acopiados en instalaciones de la
Contratista, dichos materiales deberadn estar clasificados, contabilizados, empacados y precintados. Se
confeccionard una planilla de los mismos, la cual llevard doble registro, uno para la contratista y otro para la
Inspeccion.

A la Recepcidn provisoria-definitiva se realizard un conteo final del 100% de los materiales de rezago.

La inspeccion ordenard y estard a cargo de la Contratista: el acopio, guarda y traslado para la disposicidn final de los
materiales, donde lo determine la inspeccion.

Art. 74° - GARANTIA DE SERVICIO

El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de todo el parque luminico intervenido durante el
tiempo que transcurre el contrato de obra. La inspeccion realizara periédicamente relevamiento y notificara fallas al
Contratista mediante libro de Ordenes de Servicios, las cuales deberan ser resueltas en el plazo indicado en la
propia Orden de Servicio. Excedido este tiempo de resolucidn, se aplicaran multas de acuerdo a lo previsto en el
Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Art. 75° - INAUGURACIONES

La Municipalidad podra solicitarle al Contratista en funcidn de los avances parciales de obra, el encendido manual
de sectores, barrios, avenidas y/o calle en presencia de Funcionarios Publicos pertenecientes a la Municipalidad.
Para tal fin, el Contratista deberd tomar todos los recaudos a los fines de realizar dicho evento, inclusive la
modificacién provisoria de la Red de Alumbrado a los fines de lograr el encendido en el lugar particular solicitado
por la Municipalidad. Durante el evento, en todo momento deberd estar presente personal capacitado
perteneciente al contratista con equipo hidro elevador, para llevar adelante el encendido y en resguardo de
cualquier falla que pudiera existir en el momento. En caso de que el encendido involucre mas de un tablero de
comando, el contratista debera contar con el personal necesario a los fines de articular y coordinar el encendido de
todos los tableros en cuestién al mismo tiempo.

Art. 76° - GUARDIAS

La Contratista debera disponer de UNA (1) cuadrilla destinada a resolver los trabajos de guardia indicados en la
correspondiente Memoria Descriptiva del proyecto.

Los lugares de intervencion serdn indicados por la Inspeccidn de obra, mediante libro de érdenes de servicio u
ordenativos via telefénica y/o aplicacidn, para luego ser asentados en libro de érdenes de servicio.

La empresa Contratista, deberad responder al reclamo asignado, de manera inmediata.

R

mc.\iUA,N»E. VIVAS P Y
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L
Riﬁg?:agiﬁgﬁgﬁzo 50 *q §5% Municipalidad
b, ¥ de Cdrdoba
FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PreSENTE, .ovuveeerieeiecieiris ettt aeeas €N M CArACLEr A ..ovveeeierereeere e eees en nombre
y representacion de la emMPresa ..eeeeineee s CUIT NP.smisesssssmsmsmassmivsssmmsosssnsis , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domiCilio €lECIIONICO .....ceveeereireeriririeieeee et que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccién de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro
bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.

En el mismo acto dejo asentado que mi teléfono de CONtacto €S .....ccocvevieeieenieeiieiei e y que mi usuario en el

precitado canal Virtual €S .........cevveeeieveeerieeeceeeeceveeeveea e

s8¢ Proyecay Eigedtion da obras
(1f a((‘:.‘ni%a!.d fumbrade Pdblico
t

Musftinatfdod de Cordabo
e

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 03514285600
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Direccidn General de ORM
Alumbrado PUblico 50 ik |

CarTAL

FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADASEN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
) pd
1] ) P P ’» /
i JUANE| vivas e
PTO./ESTUDIOS Y PROYECTOS S ENOAR
Direccién General de Alumbrado Piblico e gty

ING. LUGAS NANAVARRO
Dirdgtor General
Irecx!on Gral. d¢ Alumbrado Pablice

clpalldad de Cordoda

/

MUNICIPALID Direttor Proyocto'y Ejscucion de obras
i AD ot FORDOBA Airaccién 67al. da Alumbrade Pablico

\\ | \j 4// Municipalidad da Cordoba

*\/‘ z

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 (0391 4285600
www.cordoba.gob.ar
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Direccion General de SORM
Alumbrado Publico [ 30
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CaRsTAL

FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

//- 9/ d FIRMA

ING. JUAN E. VIVAS

s %ﬂo.ﬁsmszos Y PROYECTOS ING, EUANG VILLADA ING Lg. e NA‘(ARR
n General de Alumbrado Piblico (}Dﬂﬁm Proyoctoy Ejecucion de obras clor Qeneral
Dikeccién Gra\ do Alumbrado Pibil

M

HUNICIPALIDAD DE CORDOBA Piraccién Gial-da Alumbrado Doty i d do Cordab
f Cipaltgad ge Lordgeba

. " Mumiipulided da CorgelEo\
u’ N

\

S

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 0351 4285600
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Direccitn General de
Alumbrado Publico

OR=A
L%

G

FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES

EMPRESA:
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico e instalacidon de luminarias LED ETAPA IIl - ZONA -

SUBASTA ELECTRONICA:
NORESTE (NE)

N° DE MOTOR Y POTENCIA, CAPACIDAD| HORAS DE UBICACION FECHA PROB.DE
ORDEN DESIGNACION MARCA MODELO CHASIS Y RENDIMIENTO TRABAJO ESTADO ACTUAL DISPONIBIL.
a°) (2*) (3%) (4*) (5%) (6°) (7°) (8°) (9°) (10%)

=
7
=
-
=
>
dl
e
NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N° de orden.
La columna (8) queda reservada para la Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba.
2]
e
FIRMA, ACLARACION Y SELLO FIRMA Y SELLO 'LUGAR Y FECHA @)
EMPRESA INSPECCION
7N #
2

ING, J AN E. VIVAS
JEFE DI o/swoxos Y PROYECTOS
Direccién Generat de Alumbrado Piblico
HUNXCIPAL!DAD DE CORDOBA

/

\_/

C,Ql(e:m Proyasta’y Ejecucion de obras
Dlre(cmn Gral. ds Alumbrudo Poblico

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 0351 42856/
www.cordoba.gob.ar
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2°

6°

7o

10°

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

Columna:

e

|
|
i
\
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Alumbrado Publico o § §
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INDICACIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DEL FORMULARIO 04

NUMERO DE ORDEN

Para llenar esta columna las empresas deberan codificar o numerar previamente sus equipos, lo
facilitard su identificacion para la Inspeccidn durante el desarrollo de la obra.

DESIGNACION

”nou

Se refiere a la denominacidn del equipo o maquinaria, por ejemplo: “Hidrogrida”, “Aplanadora”,
“Hidroelevador”, etc.

MARCA

Se refiere al nombre de la marca de la maquinaria, o el nombre con que dicha fabrica denomina
a la maquina ofrecida.

MODELO

Indicar modelo, tipo o clase de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
MOTOR Y CHASIS

Se indicaran los nimeros de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados
POTENCIA O CAPACIDAD / RENDIMIENTO

Se deberd expresar en las unidades que indica el trabajo de la maquina, segin el servicio que
presta, en su capacidad nominal operativa (HP, m3, tm, m3/h, etc.)

NUMERO DE HORAS DE TRABAJO

Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina hasta el momento de la oferta
(antigliedad en horas trabajadas).

ESTADO

Esta columna queda reservada a la Inspeccion de equipos quién indicard si la maquina se halla en
reparacion o si estd fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de
observacidn.

UBICACION ACTUAL

El Contratista deberd indicar en el momento de la Subasta electrdnica dgh

ubicado el equipo ofrecido para poder realizar la Inspeccion (depdsito, taller de repar Yaleis
etc.). : TS

FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD

El Contratktaybera indicar en qué fecha la maquina ofrefida‘queda en condicio _s e
alaobra.

\ o o
le’:z 0770 esmon' st ‘- /,é ING. LUCAS N. NAVARRY
Oireccn Ganwl dqAumend i RS ASHTIARS VILLADA gl
MUMF"AL’ DE CORDOBA Difector Proyacto y Ejecucion de obras Dikcclén Gral. do Alumbrado Pdbiich

\ / Diraccién Gral. da Alumbrada Péblico
\j / Munlcipalidod da Cordoba

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 03514285600

www.cordoba.gob.ar
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Direccion General de OR., <\J£A —_—
do P . %e2e Municipalidad
O Alumbrado Publico sb?.l,,,;( { :,%’ dé Cordabe
FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ....cceeeieeeeeceeiee e en mi caracter de (Representante Legal o
APOderado) .uiswumimmmsnmnvsraesni con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 RazON SOCIal) c.cvvereereeriereieeeeeieeciie et S CUIT N em s ER , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. .

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electroénica.

e Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de
las mismas.

e Que no registra antecedentes por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de
resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en el transcurso de su trayectoria

empresarial.

BIETIE omoroninsmsmess s s maiaas s80,n s h i idiinanp asssnssam pansns s assasammsh

ACIAIACION: e
'3 \ g

(Cérdoba, w 1 RSN —— < L —
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it royatto y tjgastion ds obras
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de Carcdoba

Direccidn General de 56R1~
Alumbrado Publico O -
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CAPITAL

FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
POr €l PrESENTE, wovieiiiieieeee e e en mi Cardcter de ... en nombre y
fepresentacion /de 18 eMPIESa s bl oy g s CUIT Nt

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAllE: e e N e Piso: ....... Depto/Oficina: .....ccc......
Coérdoba, .......... A8 ssimsmmssmmmsags o 1T p—
FIRMA
)
)

ING. JUAN E. : 7
. J) \VIVAS
Jerfopj&yﬁumsy?m“aos NG O VILLADA ING.\LUCAB N. NAVARRO

Directdr Gensral
DirdccioN Gral. de Alumbrado Piblice
unidipalidad de Cérdoba
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Direccidon General de 6R‘\~
0 Alumbrado Publico SO . %}%J/ Municipalidad

de Cérdoba

FORMULARIO 07

OFERTA ECONOMICA

............................................................... representada(s) por los que suscriben, con facultades suficientes para vincular
juridicamente a la(s) misma(s) con domicilio en calle ........coeevveevierieiiecicieeieee e N de la Ciudad de
Cérdoba, después de estudiar detenidamente todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de SUBASTA
ELECTRONICA v , para el/la “Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico e instalacion de
luminarias LED ETAPA Ill - ZONA | - NORESTE (NE)” de |a Ciudad de Cérdoba, no quedandole(s) duda alguna acerca
de la interpretacion de los referidos documentos y demds antecedentes; se compromete(n) a prestar los servicios,
realizar las provisiones y ejecutar las tareas que se contratan, en un todo de acuerdo a las condiciones de la
Contratacion durante el término de .......cceveevveevieviciiecceccreeeeeenn dias corridos, dejando expresa constancia que

aceptan el régimen de pago y demas procedimientos consignados en el presente pliego.

El monto de la presente oferta, incluido [IVA, €5 de PeSOS .coveovieoieoriorieeinen,

Se acompafa la Planilla de la Propuesta en la que se consigna el detalle de la cotizacidn y los andlisis de

precios por item, exigidos por el pliego.

(6o] o (o] o - RN de 20....
Firma de Representante Técnico Firma Proponente
Aclaracién: Aclaracién:
Tipo y N° de documento: Tipo y N° de documento:
Numero de teléfono/celular: Numero de teléfono/celular:

N° de matricula profesional:

Marcelo T. de Alvear 120 | +54 03514285600
www.cordoba.gob.ar




