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MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y rehabilitacion de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucién de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electrénica para la contratacién de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica prevé la
contratacién de las reparaciones de calles de concreto asfaltico, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano de la ciudad de
Coérdoba.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocién, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccion lo ordene, reconstruccion de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucion del paquete estructural segun lo
indigue la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las tapas ubicadas
sobre el pavimento a reparar, reparacion de elementos menores dafiados, dejando la zona
de obra en perfectas condiciones, provision y colocacion en obra de hormigon elaborado
ylo concreto asfaltico para la ejecucién del pavimento. También debera realizarse el
correspondiente tomado de juntas al pavimento de hormigdn.

Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el Concreto Asfaltico a pie de planta, en fecha, lugar y hora que la citada
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Reparticion lo indique.
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La ejecucién del pavimento rigido incluye la construccion de los cordones, badenes vy
demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item Unico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.841.896.000 (Pesos: Un Mil Ochocientos
Cuarenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil).

El plazo de ejecucion es de 150 (Ciento Cincuenta) dias calendario.

Coérdoba, Octubre de 2024

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contrataciéon y
ejecucion de la obra denominada “REHABILITACION CON ASFALTO - 1° SEMESTRE
ANO 2025”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de Obras Viales,
tramitada mediante Expediente N° 106 - 029.968 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

1,4)
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e Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del limite del ejido en donde la Secretaria
de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar, son los
siguientes:

a) Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construccién y/o reparacion del area ordenada, comprendiendo corddn
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

b) Preparacién de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicién y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

c) Excavaciones Profundas y Ejecucion de Bases Granulares.

d) Provisién y colocacion de Mezcla Bituminosa y Hormigén Elaborado.

e) Ejecucion de Bacheo Asfaltico.

f) Ejecucion de Carpeta Asféltica.

g) Tomado de Juntas y Sellado.

h) Fresado en frio de Pavimentos de Concreto Asfaltico y Transporte.

i) Reconstruccién de Pavimentos de Hormigén.

j) Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocaciéon en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacion de
elementos menores dafados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva dg{gg@_gigs y cuya evaluacién sera automatica.

/;: \)}'\) ;:.li p L\:j: 2
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Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°:_ MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web

oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.841.896.000 (Pesos: Un Mil Ochocientos Cuarenta y Un
Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 150 dias calendario, a
contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos
establecidos en el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa
indicacién en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
2. Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
3. Ordenanza de Administracion y Contabilidad.
4. Cadigo Tributario Municipal.
5. Ley 24.314 (Accesibilidad de personas coQNrﬁn‘rgyilidad reducida).
reesre o w—‘—"‘,/*{”/‘
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Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

10. Manual Ambiental de Obra — Buenas Practicas Ambientales en la Construccién y su
Anexo | (Resolucion N°342/17de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

© o o

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©100 SLILOT 6 PO =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
V_E\f,\ggforme lo previsto en las Ordenanzas
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6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

¢ FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas

seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electréonico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seréan publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion
econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
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plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depédsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Coérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiiia
aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las
facultades para que la compariia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) deberd constar la autenticacion de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”’, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion seg-ndit
D
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a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e€) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacidon necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacién de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a traves
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

I
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a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripciéon vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad

econdémica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 2.400.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad econdémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras

que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario
01, suscripto por representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segin Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante
legal. Para la presente obra los equipos minimos requeridos son los correspondientes
para llevar a cabo en forma simultanea gajgdependiente 4 (cuatro) frentes de trabajo.
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Debera acreditar la titularidad de una PLANTA ASFALTICA con antigliedad maxima de
5 afos, ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de Cdérdoba y contar con la
habilitacién de la Secretaria de Energia de la Nacion.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j- Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afos.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resoluciéon en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentaciéon que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Coédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serén necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompariar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafiar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas

Direccion de Qbras Viales
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- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constituciéon formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, serd igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberén igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora estableCIdos eu“\lg}i)ubllcamon del llamado, respecto de la
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ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelaciéon segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentaciéon que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Econdémica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus

cémputos meétricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningiin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.
El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningin item de cada
rubro, la ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma,resulte completa, de acuerdo a su fin.
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas vy tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificaciéon, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar
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Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacioén, segun Formulario 05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara
la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible. A0 O
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Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinaciéon de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccién sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentaciéon requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contrataciéon, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
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Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentard un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccién, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.
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Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista deberéa presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.
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El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacion o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacién que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendré libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que Er_&%gpciar las pruebas y demas gastos que por
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cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista todos los meses debera presentar a la Inspeccion un Informe de Obra,
donde figure el avance real de obra y avance previsto y con un detalle de lo ejecutado en
el mes con croquis de la superficie intervenida en cada sector, firmado por el
Representante Técnico. Los croquis presentados a la Inspeccion deberan ser
georeferenciados.

La Inspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos Items que conforman
el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciados y remitird a la Direccion de
Compras y Contrataciones las respectivas copias de las Notas de Pedido y 6rdenes de
Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos realizados en el periodo
mensual que corresponda.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la
marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacién de las cantidades
necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente
la necesidad de la implementacién de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para
asignar cantidades faltantes en un item, por clgyntidades sobrantes en otros.
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De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor econémico del contrato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fracciéon decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./mz; mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo" mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Modulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direcciéon de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervenciéon por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de la factura correspondiente, fecha esta
dltima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccidon de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moédulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
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¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "RELIGRO".
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d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista serd el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan

cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorciéon de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexidn son responsabilidad del Contratista.

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en ejecuciéon, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacién respectiva ante la
"Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan

cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.
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Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas drdenes seran inapelables ante Ila Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la lnsp%,m%n,kdentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y regha‘fae& orde la misma.
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Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 561/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas vy, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planlllas de pago y las llbretas de jornales de su personal, para
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El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra y a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para la inspeccién que constara de 1
(un) vehiculo tipo sedan (4 puertas), como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentaran el servicio durante todos
los dias habiles de lunes a viernes y feriados de asi corresponder a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

Los vehiculos podran ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y
cargo del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumdticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
ylo para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulaciéon y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore méas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segln lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado deberé proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad

de Cordoba, sita en direcciéon Francisco E}Lﬁdgasggprida 1.100, B° Observatorio, en horario a
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convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
provisoria.

¢ 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccidn, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
que el contratista. Asimismo, el comltente}endraa derecho a rescindir la subcontratacién en
caso de que lo estime conveniente. ‘?(} i AN
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69°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

10)

11)

Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccién.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicar4 una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacién falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por falta de comunicacion de dafos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera

objeto de una penalidad que graduargﬁﬁﬁ} yaitente de acuerdo a la magnitud de la
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misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que
realizd la Adjudicacion.

Art. 71°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XllI del Decreto
1665/D/57. La Recepcidn Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serda de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparaciéon de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepciéon Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que seréa causal de diferir la Recepcion hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario.

Art. 73°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.

U

13
1] z{//

Ing. Civil Mauro ,l/. TARTABINI
Jefe Departamerto Ingenieria
Direccién de Cfbras Viales
Municipalidadide Cérdoba



